

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор УП "Инжиниринговая компания
 по строительству объектов водоснабжения и
 канализации"

Х.Якубов
 от " 23 " 12 2021 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Строительство и реконструкция систем водоснабжения "МСГ Даштбог в город Намангане.		
2. Отрасль	Коммунальное хозяйство		
3. Инвестор	Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине Руз		
4. Заказчик	Наманганское территориальное управление УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации"		
5. Разработчики: ТЭО	5.1.	ГУП "O'ZBEKKOMMUNALLOYINAQURILISH"	
5.2. ПСД и/или ТД	Имеется		
5.3. Экспертизы	№19044 30.08.2021 г		
6. Генеральный подрядчик	ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"		
7. Источник финансирования	Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине Руз		
8. Срок начала и окончания строительства	2021 гг.		

Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 1.01.2021 г.	Остаток на 1.01.2022 г.
Мощность (в соответст-единицах измерения)		0	
Основные фонды	2754,5	2754,5	558,996
Капитальные вложения	2754,5	2754,5	558,996
Строительно-монтажные работы	2618,7	2618,7	554,86
Оборудование, инвентар	0	0	0,0
Прочие работы и услуги	135,8	135,8	4,14
Содержание службы заказчика	0	0	0,0

Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В договорных ценах (млн.сум)		
Мощность (в соответст-единицах измерения)			
Основные фонды		2195,5	
Капитальные вложения		2195,5	
Строительно монтажные работы		2063,8	
Оборудование, инвентар		0	
Прочие работы и услуги		131,66	
Содержание службы заказчика		0	

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2021 год. (в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	0				
Основные фонды	2195,5				2195,5
Капитальные вложения	1989,12	0,0	1277,8	0,0	711,286
Строительно-монтажные работы	1857,46		1277,8		579,626
Оборудование, инвентар	0			0	0
Прочие работы и услуги	131,66				131,66
Содержание службы заказчика	0			0	0

Заказчик:


Наманганское территориальное управление
 УП "Инжиниринговая компания по строительству
 объектов водоснабжения и канализации"



М.Бобажанов

Подрядчик:

ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"



М.Ахмедов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 25/2

К договору № 25 от 05 май 2021 г, заключенному Территориальное управление Наманганской области унитарного предприятия "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации" и ООО "Янги авлод Курилиш Инвест" по объекту Строительство и реконструкция систем водоснабжения МСГ Даштбог в город Намангане

г.Наманган

23.12.2021 г

Мы, нижеподписавшиеся, Территориальное управление ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по Наманганской области в лице начальника М.Бобажанова, именуемого в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны подрядчик ООО "Янги авлод Курилиш Инвест" в лице директора М.Ахмедов, действующего на основании устава именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, согласились внести следующие изменения в договор:

1. Пункт 3. изложить в следующей редакции:

Общая стоимость выполняемых работ составляет 2 618 704 757 (Два миллиарда шестьсот восемнадцать миллионов семьсот четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) сум с учетом НДС, Стоимость работ выполняемых подрядчиком в 2021 году составляет 2 063 844 444 (Два миллиарда шестьдесят три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) сум без НДС, согласно утвержденного адресного списка строек на 2021 год лимит составляет 1 857 460 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) сум.

2. Согласно 12 пункт. Изложить в следующей редакции:

Продолжительность строительства: с момента поступления аванса и до полного завершения обязательств Подрядчика, но не 31 декабр 2021 года.

3. Остальные разделы договора остаются без изменений

4. Подрядчик обязуется: выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором; закуп (приобретение) оборудования и материалов для строительно – монтажных работ на объектах осуществляется по согласованию с руководством центрального аппарата Заказчика.

5. Данное дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 25 от 05.05.2021 г.

Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

"ЗАКАЗЧИК"

Территориальное управление

Наманганской области УП
«Инжиниринговая компания по
строительству объектов водоснабжения и
канализации»
г. Наманган, Маргилон куча-10
л/сч 301121860144017063201110025
ИНН 305982714, ОКЭД 70220
Казначества управление Наманганской
области
Каз/сч 234020003001000 01010
в МБ ББ ХККМ г.Ташкент, МФО 00014
ИНН казнач. подразд. 201122919



М.Бобажанов
Ф.И.О.

"ПУДРАТЧИ"

"Янги Авлод Курилиш Инвест" МЧЖ

Наманган вилоят

ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси

х/р 20208000504878283001

в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона

МФО 01142, ИНН 301417720

ОКЭД

Тел.:+99898 575 30 40

" Янги Авлод Курилиш Инвест" МЧЖ

Наманган вилоят

ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси

х/р 20208000504878283001

в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона



М.Ахмедов
Ф.И.О.

М.П.

Заключение юридической службы или привлеченного адвоката:

Handwritten signatures of legal representatives.

ОБЩИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Строительство и реконструкция систем водоснабжения "МС" Дамтбог в городе Намангане.
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общая стоимость выполненных работ составляет 2 618 704 757 (два миллиарда шестьсот восемнадцать миллионов семьсот четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) сум с учетом НДС. Стоимость работ выполненных подрядчиком в 2021 году составляет 2 063 844 444 (два миллиарда шестьдесят три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) сум без НДС.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Стоимость работ	2021 год												2022 г			
		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
Аванс в размере 30 %	1 277 833 333				1 277 833 333												
Текущее финансирование в размере 60 % от выполненных объемов работ	579 626 667														579 626 667		
Оставшиеся 10 % после завершения гарантийного срока эксплуатации объекта	206 384 444																206 384 444
ИТОГО:	2 063 844 444	0,00	0,00	0	1 277 833 333	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 626 667,00	0,00	0,00	206 384 444

Закатчик:



Территориальное управление ИТ
 "Инженеринговая компания" ООО
 объектов водоснабжения и канализации в Наманганской области

Бобажидов У.С.

Подрядчик:

ООО "Янги авлод Курилеш Инвест"

М.Даматов



ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Строительство и реконструкция систем водоснабжения "МСТ" Дашбот в город Наманган.
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Период производства работ - 8 месяцев

Общая стоимость выполняемых работ составляет 2 618 704 757 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) сум с учетом НДС, Стоимость работ выполняемых подрядчиком в 2021 году составляет 2 063 844 444 (Два миллиарда шестьдесят три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) сум без НДС.

Наименование работ	Стоимость работ	2021 год												
		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Всего по объекту	2 063 844 444				257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 559
В том числе:														
Строительно - монтажные работы	2 063 844 444				257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 555	257 980 559

Заказчик:



Подрядчик

ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"

(Signature)
 М.Ахмедов