

Навой ш.

2021 йил "15" 07

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги **Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навой вилояти худудий филиали** томонидан **низом асосида раҳбар А.Н.Бўриев** бир томондан ва кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган **“10 ҚМВ” МЧЖ** номидан **Низом асосида директори Р. Темиров** иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича **“Навой шаҳар И.Каримов кўчаси 120а-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш”** объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган тендер натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг (2021 йил “13” 07 даги 2867-сон баённома) қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ҚҚС билан 525 814 123 (беш юз йигирма беш миллион саккиз юз ун тўрт минг бир юз йигирма уч) сўмни** ташкил этади.

3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “1” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни **50 кунда** топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида

3 иш кунни мобайнида хабардор қилиш;

- ёрдамчи пудратчи билан тузилган шартномалар қиймати ўзгармасдан тузилиши белгилаб қўйилсин.

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

#### IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказиши, бу **157 744 237 (бир юз эллик етти миллион етти юз қирк тўрт минг икки юз уттиз етти) сўмни** ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдоридан, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

#### VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.

19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

23. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

26. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.

28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.

30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## **VII. Ишларини кўриқлаш**

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

35. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

39. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **Х. Кафолатлар**

43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 24 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, ушбу масала Навоий вилоят иқтисодий судида кўриб чиқилади.

## **ХI. Шартномани бекор қилиш**

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

## **ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Навоий вилоят иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XIV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.
68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
70. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31-декабрга қадар.
71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.
73. Мазкур шартнома тегишли ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

#### XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

##### “БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий

вилояти ҳудудий филиали

Манзил: Навоий шаҳри,

А.Темур кучаси 4 уй

СТИР: 307910413

л/с: 400121860124017069902110001

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент ш. МБББ ХХКМ

МФО: 00014, СТИР: 201122919

Рахбар: \_\_\_\_\_

А. Бўриев

Юрист: \_\_\_\_\_

Х.Буранов

##### “ПУДРАТЧИ”

“10 ҚМВ” МЧЖ

Манзил: Навоий шаҳар

Пушкин кучаси 7 уй

тел \_\_\_\_\_

СТИР: 202 694 720

Банк номи: АТИБ Навоий фил

Ипотека банк


МФО: 00205

х/р: 202 8000 5039 6413 6001

ОКЭД

Рахбар: \_\_\_\_\_

Р. Темиров



Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари

ЖАДВАЛИ

1-илова

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2021 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийматининг жами	
			1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак				
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 120а-ўйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш		525 814 123											157 744 237	368 069 886		525 814 123

Ишларнинг номи ва тури ҳар бир аниқ ҳолда иншоотнинг хусусиятларига қараб аниқлаштирилади.

1. Мазкур жадвал шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади.
2. Келгуси йиллардаги қурилиш ишлари учун ҳам шундай график тузилади.

БУЮРТМАЧИ:

Раҳбар  
М.Ў.



ПУДРАТЧИ:

Раҳбар  
М.Ў.



“Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 120а-ўйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш” (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шarti	2021 йил учун қурилиш қиймати											
	ойлар											
	январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр
30 % бўнак(аванс) тўлови										157 744 237		
65 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан											341 779 179,95	
5 % тўлов кафолат мuddати тугаганидан сўнг										26 290 706		

Изоҳ: молиялаштириладиган маблағлар қиймати ва ойларига ўзР ВМ 23-сон қарорига асосан НКМЖ га буюртмачи томонидан тўловга тақдим этилган ҳужжатларга асосан, буюртмачи ҳисоб рақамига келиб тушган маблағлар миқдорига мувофиқ ўзариши мумкин

БУЮРТМАЧИ:

Раҳбар  
М.Ў.



ПУДРАТЧИ:

Раҳбар  
М.Ў.







"КЕЛИШИЛДИ"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Уй-жой коммунал хизмат курсатиш  
 вазирлигининг Уринбосари  
 Н.Назиров  
 2021 й.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
 Навоий вилоят ҳокими  
 К.Б.Турсунов  
 2021 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 январдаги "Навоий кон-металлургия комбинати" давлат корхонасининг сохага оид бўлмаган, ишлар олиб бориш жараёنларига жалб этилмаган активларидан самарали фойдаланишни ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 23-сонли қарорнинг 8-бандига асосан НКМК ДК тасарруфида бўлган кўп қаватли уй-жойларда амалга ошириладиган таъмирлаш ишлар юзасидан 2021 йил учун  
**М А Н З И Л Л И Д А С Т У Р**

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланиш-га топшириш йили	Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш ишлари		2021 йил жами кўпаймавлар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан			Топшириш муддати	Ажратилган маблагни улаштириш	Экспертиза хулосаси расмини на санаси	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича бېғинов расмини на санаси	Қурилиш оудрат таъкилот номи
			дона	минг сум			Жами буюртмачининг харажатлари	Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари	Буюртмачининг саклаш харажати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Навоий шаҳар Ломоносов кўчаси 10-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	211 021 538	211 021 538	199 415 353	11 606 185	4 220 431	7 385 754	50	211 021 538	№7351 27.04.2021 йил	№ 2702 13.07.2021 й	"INDUSTRY FINANCE TRADE" МЧЖ
2	Навоий шаҳар И.Қариёмов кўчаси 102-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	303 625 060	303 625 060	286 925 682	16 699 378	6 072 501	10 626 877	45	303 625 060	№7351 27.04.2021 йил	№2759 26.07.2021 й	"ZARAFSHON BEST BUILD" МЧЖ
3	Навоий шаҳар И.Қариёмов кўчаси 104-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	301 646 904	301 646 904	285 056 324	16 590 580	6 032 938	10 557 642	55	301 646 904	№7351 27.04.2021 йил	№ 2760 2021-07-20	"TEMURBEK QURILISH SERVIS" МЧЖ
4	Навоий шаҳар И.Қариёмов кўчаси 106-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	121 422 137	121 422 137	114 743 919	6 678 218	2 428 443	4 249 775	55	121 422 137	№7351 27.04.2021 йил	№ 2761 14.07.2021 й	"NAVOIY ELEKRON" МЧЖ
5	Навоий шаҳар И.Қариёмов кўчаси 110-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	300 176 630	300 176 630	283 666 916	16 509 715	6 003 533	10 506 182	55	300 176 630	№7351 27.04.2021 йил	№ 2765 15.07.2021 й	"SHAVKATBEK NAVOI" МЧЖ
6	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 153-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	361 573 636	361 573 636	341 687 086	19 886 550	7 231 473	12 655 077	50	361 573 636	№7351 27.04.2021 йил	№ 2768 14.07.2021 й	"FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ
7	Навоий шаҳар Низомий кўчаси 14-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	308 988 631	308 988 631	291 994 256	16 994 375	6 179 773	10 814 602	45	308 988 631	№7351 27.04.2021 йил	№ 2770 14.07.2021 й	"HAZORA NON SAVDO" ХК
8	Навоий шаҳар Ломоносов кўчаси 12-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	211 488 374	211 488 374	199 856 513	11 631 861	4 229 767	7 402 093	40	211 488 374	№7351 27.04.2021 йил	№ 2778 23.07.2021 й	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК
9	Навоий шаҳар Ломоносов кўчаси 12а-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	211 508 368	211 508 368	199 875 408	11 632 960	4 230 167	7 402 793	50	211 508 368	№7351 27.04.2021 йил	№ 2779 13.07.2021 й	KUSARAVON MOXIR TAMIR ХК
10	Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 2-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	177 029 592	177 029 592	167 292 964	9 736 628	3 540 592	6 196 036	55	177 029 592	№7351 27.04.2021 йил	№ 2780 14.07.2021 й	"NAVOIY ELEKRON" МЧЖ
11	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 109-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	210 269 846	210 269 846	198 705 004	11 564 842	4 205 397	7 359 445	55	210 269 846	№7351 27.04.2021 йил	№ 2781 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ
12	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 111-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	205 730 617	205 730 617	194 415 433	11 315 184	4 114 612	7 200 572	55	205 730 617	№7351 27.04.2021 йил	№ 2783 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ
13	Навоий шаҳар И.Қариёмов кўчаси 97а-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	216 599 046	216 599 046	204 686 098	11 912 948	4 331 981	7 580 967	40	216 599 046	№7351 27.04.2021 йил	№ 2787 14.07.2021 й	"BIRLASHGAN ENERGIYA XIZMATI" МЧЖ
14	Навоий шаҳар И.Қариёмов кўчаси 97б-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	210 281 130	210 281 130	198 715 668	11 565 462	4 205 623	7 359 840	40	210 281 130	№7351 27.04.2021 йил	№ 2788 23.07.2021 й	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК
15	Навоий шаҳар И.Қариёмов кўчаси 97в-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	210 247 788	210 247 788	198 684 160	11 563 628	4 204 956	7 358 673	55	210 247 788	№7351 27.04.2021 йил	№ 2789 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ

T/r	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланиш-га топилиш йили	Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш ишлари		2021 йил жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан			Топилиш муддати	Ажратилган маблагини улаштириш	Экспертиза хулосаси расми ва саноси	Тендер (таъло)лар натижасига бундан боғлиқ рақами ва саноси	Қурилиш нудрат таъминот номи
			лева	миг сум			Жами буџет маъининг харажатлари	Лейҳа-смета ва экспертиза харажатлари	Буџет маъининг саноли харажати					
16	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 99С-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	208 381 797	208 381 797	196 920 798	11 460 999	4 167 636	7 293 363	55	208 381 797	№7351 27.04.2021 йил	№ 2796 14.07.2021 й	"QIZILTEPA KAPITAL QURILISH" MЧЖ
17	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 101а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	208 687 548	208 687 548	197 209 733	11 477 815	4 173 751	7 304 064	55	208 687 548	№7351 27.04.2021 йил	№ 2797 14.07.2021 й	"NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" MЧЖ
18	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 142а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	173 644 592	173 644 592	164 094 139	9 550 453	3 472 892	6 077 561	50	173 644 592	№7351 27.04.2021 йил	№ 2799 23.07.2021 й	"MARS-2000" MЧЖ
19	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 144а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	172 457 740	172 457 740	162 972 564	9 485 176	3 449 155	6 036 021	50	172 457 740	№7351 27.04.2021 йил	№ 2803 23.07.2021 й	"MARS-2000" MЧЖ
20	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 146-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	356 385 760	356 385 760	336 784 543	19 601 217	7 127 715	12 473 502	45	356 385 760	№7351 27.04.2021 йил	№ 2804 26.07.2021 й	"NAVOIY MELIORASIYA" MЧЖ
21	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 148а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	172 430 253	172 430 253	162 946 589	9 483 664	3 448 605	6 035 059	50	172 430 253	№7351 27.04.2021 йил	№ 2806 23.07.2021 й	"MARS-2000" MЧЖ
22	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 150а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	172 360 468	172 360 468	162 880 642	9 479 826	3 447 209	6 032 616	60	172 360 468	№7351 27.04.2021 йил	№ 2807 13.07.2021 й	"NAVOIY MUXANDIS" XK
23	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 152а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	172 367 694	172 367 694	162 887 471	9 480 223	3 447 154	6 032 869	55	172 367 694	№7351 27.04.2021 йил	№ 2809 14.07.2021 й	"BAHROMBEK KELAJAGI" XK
24	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 140-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	177 629 048	177 629 048	167 859 450	9 769 598	3 552 581	6 217 017	55	177 629 048	№7351 27.04.2021 йил	№ 2811 14.07.2021 й	"BAHROMBEK KELAJAGI" XK
25	Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 5-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	330 877 311	330 877 311	312 679 059	18 198 252	6 617 546	11 580 706	55	330 877 311	№7351 27.04.2021 йил	№ 2817 14.07.2021 й	"BAHROMBEK KELAJAGI" XK
26	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 210-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	234 780 652	234 780 652	221 867 716	12 912 936	4 695 613	8 217 323	55	234 780 652	№7351 27.04.2021 йил	№ 2819 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" MЧЖ
27	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 214-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	235 170 837	235 170 837	222 236 441	12 934 396	4 703 417	8 230 979	55	235 170 837	№7351 27.04.2021 йил	№ 2829 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" MЧЖ
28	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 216-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	385 368 387	385 368 387	364 173 126	21 195 261	7 707 368	13 487 894	55	385 368 387	№7351 27.04.2021 йил	№ 2830 20.07.2021 й	"TEMURBEK QURILISH SERVIS" MЧЖ
29	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 210а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	169 943 122	169 943 122	160 596 250	9 346 872	3 398 862	5 948 009	55	169 943 122	№7351 27.04.2021 йил	№ 2831 14.07.2021 й	"BAHROMBEK KELAJAGI" XK
30	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 212-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	161 893 484	161 893 484	152 989 342	8 904 142	3 237 870	5 666 272	55	161 893 484	№7351 27.04.2021 йил	№ 2832 14.07.2021 й	"BAHROMBEK KELAJAGI" XK
31	Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 16а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	265 919 799	265 919 799	251 294 210	14 625 589	5 318 396	9 307 193	55	265 919 799	№7351 27.04.2021 йил	№ 2833 15.07.2021 й	"NAVOIY SAVDO YUKSALISH" XK
32	Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 20а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	162 717 324	162 717 324	153 767 871	8 949 453	3 254 346	5 695 106	60	162 717 324	№7351 27.04.2021 йил	№ 2834 2021-07-13	"INDUSTRY FINANCE TRADE" MЧЖ
33	Навоий шаҳар М.Таробий кўчаси 127а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	170 477 431	170 477 431	161 101 172	9 376 259	3 409 549	5 966 710	35	170 477 431	№7351 27.04.2021 йил	№ 2836 23.07.2021 й	"QIZILTEPA COTTON TRANS" MЧЖ
34	Навоий шаҳар М.Таробий кўчаси 129-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	170 085 187	170 085 187	160 730 502	9 354 685	3 401 704	5 952 982	35	170 085 187	№7351 27.04.2021 йил	№ 2837 23.07.2021 й	"QIZILTEPA COTTON TRANS" MЧЖ
35	Навоий шаҳар М.Таробий кўчаси 131-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	263 101 152	263 101 152	248 630 589	14 470 563	5 262 023	9 208 540	40	263 101 152	№7351 27.04.2021 йил	№ 2838 23.07.2021 й	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" DУК
36	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 133-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	465 507 494	465 507 494	439 904 582	25 602 912	9 310 150	16 292 762	52	465 507 494	№7351 27.04.2021 йил	№ 2839 15.07.2021 й	"MUZAFFAR SHAXRIBONU" MЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланиш-га топшириш йили	Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш ишлари		2021 йилда жами капитал қурилишлари	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан			Топшириш муддати	Ажратилган маблагни улаштириш	Экспертиза хулосаси рақами ва саноли	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баёжинома рақами ва саноли	Қурилиш пузат таъкилот номи
			Жами буюртмачининг харажатлари				Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари	Буюртмачининг саноли харажати						
			дона	миң сўм										
37	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 21-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	321 894 341	321 894 341	304 190 153	17 704 189	6 437 887	11 266 302	55	321 894 341	№7351 27.04.2021 йил	№ 2840 15.07.2021 й	"ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ
38	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 23-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	229 442 986	229 442 986	216 823 622	12 619 364	4 588 860	8 030 505	55	229 442 986	№7351 27.04.2021 йил	№ 2841 23.07.2021 й	"QIZILTEPA ASL TRANS" МЧЖ
39	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 23а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	240 908 215	240 908 215	227 658 263	13 249 952	4 818 164	8 431 788	40	240 908 215	№7351 27.04.2021 йил	№ 2843 23.07.2021 й	"QIZILTEPA COTTON TRANS" МЧЖ
40	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 23б-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	107 277 852	107 277 852	101 377 570	5 900 282	2 145 557	3 754 725	55	107 277 852	№7351 27.04.2021 йил	№ 2844 15.07.2021 й	"ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ
41	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 25-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	515 952 417	515 952 417	487 575 034	28 377 383	10 319 048	18 058 335	50	515 952 417	№7351 27.04.2021 йил	№ 2845 13.07.2021 й	"10 QMB" МЧЖ
42	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 26-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	218 458 243	218 458 243	206 443 040	12 015 203	4 369 165	7 646 039	50	218 458 243	№7351 27.04.2021 йил	№ 2847 14.07.2021 й	"FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ
43	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 27-уйини инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	145 477 770	145 477 770	137 476 493	8 001 277	2 909 555	5 091 722	50	145 477 770	№7351 27.04.2021 йил	№ 2849 14.07.2021 й	"FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ
44	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 28-уйини инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	229 463 101	229 463 101	216 842 630	12 620 471	4 589 262	8 031 209	35	229 463 101	№7351 27.04.2021 йил	№ 2850 23.07.2021 й	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК
45	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 29-уйини инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	145 558 854	145 558 854	137 553 117	8 005 737	2 911 177	5 094 560	50	145 558 854	№7351 27.04.2021 йил	№ 2851 14.07.2021 й	"FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ
46	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 30-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	306 699 671	306 699 671	289 831 189	16 868 482	6 133 993	10 734 488	55	306 699 671	№7351 27.04.2021 йил	№ 2852 14.07.2021 й	"EVEREST SARLOCHIN" МЧЖ
47	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 32-уйини инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	146 218 012	146 218 012	138 176 021	8 041 991	2 924 360	5 117 630	55	146 218 012	№7351 27.04.2021 йил	№ 2854 14.07.2021 й	"EVEREST SARLOCHIN" МЧЖ
48	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 34-уйини инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	145 862 689	145 862 689	137 840 241	8 022 448	2 917 254	5 105 194	52	145 862 689	№7351 27.04.2021 йил	№ 2855 15.07.2021 й	"TINCHLIK OQSHOMI" ХК
49	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 36-уйини инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	145 975 041	145 975 041	137 946 414	8 028 627	2 919 501	5 109 126	55	145 975 041	№7351 27.04.2021 йил	№ 2856 15.07.2021 й	"ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ
50	Навоий шаҳар Жасorat кўчаси 38-уйини инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	145 978 538	145 978 538	137 949 718	8 028 820	2 919 571	5 109 249	52	145 978 538	№7351 27.04.2021 йил	№ 2864 15.07.2021 й	"TINCHLIK OQSHOMI" ХК
51	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 114а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	106 258 519	106 258 519	100 414 300	5 844 219	2 125 170	3 719 048	60	106 258 519	№7351 27.04.2021 йил	№ 2865 13.07.2021 й	"NAVOIY MUXANDISI" ХК
52	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 116а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	106 276 043	106 276 043	100 430 861	5 845 182	2 125 521	3 719 662	52	106 276 043	№7351 27.04.2021 йил	№ 2866 15.07.2021 й	"TINCHLIK OQSHOMI" ХК
53	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 120а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	556 417 061	556 417 061	525 814 123	30 602 938	11 128 341	19 474 597	50	556 417 061	№7351 27.04.2021 йил	№ 2867 13.07.2021 й	"10 QMB" МЧЖ
54	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 124-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	306 613 901	306 613 901	289 750 136	16 863 765	6 132 278	10 731 487	55	306 613 901	№7351 27.04.2021 йил	№ 2868 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ
55	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 128-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	306 572 671	306 572 671	289 711 174	16 861 497	6 131 453	10 730 043	60	306 572 671	№7351 27.04.2021 йил	№ 2870 15.07.2021 й	"NAVOIQISHLOQQURILISH" МЧЖ
56	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 130а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	342 352 120	342 352 120	323 522 753	18 829 367	6 847 042	11 982 324	55	342 352 120	№7351 27.04.2021 йил	№ 2872 15.07.2021 й	"ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ
57	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 118-уйини инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	314 882 198	314 882 198	297 563 677	17 318 521	6 297 644	11 020 877	55	314 882 198	№7351 27.04.2021 йил	№ 2874 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ

Тир	Объектлар номи ва мавзуси	Қурилиш бошқалини ва фонддалинни-га топшириш йили	Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш ишлари		2021 йил жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан			Топшириш муддати	Ажратилган маблағни улаштириш	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф) лар пачидасига бундан баъшонма рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
			дова	минг сум			Жами буюртмачининг харajatлари	Лойиҳа-смета ва экспертиза харajatлари	Буюртмачининг саслаш харajати					
58	Навоий шаҳар Меморлар кўчаси 17-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	589 463 711	589 463 711	557 043 207	32 420 504	11 789 274	20 631 230	50	589 463 711	№7351 27.04.2021 йил	№ 2888 13.07.2021 й.	"10 QMB" МЧЖ
59	Навоий шаҳар Меморлар кўчаси 21-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	589 376 056	589 376 056	556 960 373	32 415 683	11 787 521	20 628 162	50	589 376 056	№7351 27.04.2021 йил	№ 2890 13.07.2021 й.	"10 QMB" МЧЖ
60	Навоий шаҳар М Удугбек кўчаси 3-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	621 830 935	621 830 935	587 630 234	34 200 701	12 436 619	21 764 083	50	621 830 935	№7351 27.04.2021 йил	№ 2891 13.07.2021 й.	"10 QMB" МЧЖ
61	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 12-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	312 238 987	312 238 987	295 065 843	17 173 144	6 244 780	10 928 365	60	312 238 987	№6338 16.04.2021 йил	№ 2895 16.07.2021 й.	"NAVOIY MUXANDISI" XK
62	Навоий шаҳар А Темур 32-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	97 509 001	97 509 001	92 146 006	5 362 995	1 950 180	3 412 815	55	97 509 001	№6338 16.04.2021 йил	№ 2896 14.07.2021 й.	"TEMURBEK QURILISH SERVIS" МЧЖ
63	Навоий шаҳар А Темур кўчаси 38-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	160 005 848	160 005 848	151 205 526	8 800 322	3 200 117	5 600 205	60	160 005 848	№6338 16.04.2021 йил	№ 2898 14.07.2021 й.	"NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" МЧЖ
64	Навоий шаҳар А Темур кўчаси 7-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	335 482 177	335 482 177	317 030 657	18 451 520	6 709 644	11 741 876	55	335 482 177	№6338 16.04.2021 йил	№ 2899 17.07.2021 й.	"VIAL" МЧЖ
65	Навоий шаҳар А Темур кўчаси 40-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	158 231 435	158 231 435	149 528 706	8 702 729	3 164 629	5 538 100	40	158 231 435	№6338 16.04.2021 йил	№ 2900 23.07.2021 й.	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК
66	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 95-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	130 673 837	130 673 837	123 486 776	7 187 061	2 613 477	4 573 584	51	130 673 837	№6338 16.04.2021 йил	№ 2901 15.07.2021 й.	"NAVOIY-OMAD-INVEST" МЧЖ
67	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 97-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	162 240 638	162 240 638	153 317 403	8 923 235	3 244 813	5 678 422	60	162 240 638	№6338 16.04.2021 йил	№ 2902 17.07.2021 й.	"TEMIR KAPITAL MONTAJ QIZILQUM" МЧЖ
68	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 101-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	159 126 505	159 126 505	150 374 547	8 751 958	3 182 530	5 569 428	55	159 126 505	№6338 16.04.2021 йил	№ 2904 15.07.2021 й.	"ISMOLJON DILDORAXON" МЧЖ
69	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 4-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	144 213 851	144 213 851	136 282 089	7 931 762	2 884 277	5 047 485	60	144 213 851	№6338 16.04.2021 йил	№ 2906 05.07.2021 й.	"NAVOIY MUXANDISI" XK
70	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 6-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	144 321 905	144 321 905	136 384 200	7 937 705	2 886 438	5 051 267	60	144 321 905	№6338 16.04.2021 йил	№ 2907 05.07.2021 й.	"NAVOIY MUXANDISI" XK
71	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 8-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	304 390 974	304 390 974	287 649 470	16 741 504	6 087 819	10 653 684	55	304 390 974	№6338 16.04.2021 йил	№ 2911 07.07.2021 й.	"VIAL" МЧЖ
72	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 10-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	311 070 804	311 070 804	293 961 910	17 108 894	6 221 416	10 887 478	55	311 070 804	№6338 16.04.2021 йил	№ 2913 07.07.2021 й.	"VIAL" МЧЖ
73	Навоий шаҳар Зафаршон кўчаси 9-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	164 078 048	164 078 048	155 053 755	9 024 293	3 281 561	5 742 732	45	164 078 048	№6338 16.04.2021 йил	№ 2915 23.07.2021 й.	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК
74	Навоий шаҳар И Каримов кўчаси 84-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	157 443 578	157 443 578	148 784 181	8 659 397	3 148 872	5 510 525	55	157 443 578	№6338 16.04.2021 йил	№ 2919 05.07.2021 й.	"NAVOIY INJINIRING STROY" МЧЖ
75	Навоий шаҳар И Каримов кўчаси 86-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	130 976 723	130 976 723	123 773 003	7 203 720	2 619 534	4 584 185	54	130 976 723	№6338 16.04.2021 йил	№ 2921 13.07.2021 й.	"QIZILTEPA ASL TRANS" МЧЖ
76	Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 6-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	134 562 864	134 562 864	127 161 906	7 400 958	2 691 257	4 709 700	54	134 562 864	№6338 16.04.2021 йил	№ 2928 08.07.2021 й.	"QIZILTEPA ASL TRANS" МЧЖ
77	Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 10-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	137 286 204	137 286 204	129 735 463	7 550 741	2 745 724	4 805 017	50	137 286 204	№6338 16.04.2021 йил	№ 2931 16.07.2021 й.	"MARS-2000" МЧЖ
78	Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 11-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	153 541 578	153 541 578	145 096 791	8 444 787	3 070 832	5 373 955	60	153 541 578	№6338 16.04.2021 йил	№ 2932 14.07.2021 й.	"SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO" XK

T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш ишлари		2021 йил жами қийматлари	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан			Топшириш муддати	Амритилган маблағни ушлаштириш	Экспертиза хулосаси рўқими ва саниси	Теңдер (таъло)лар натижасига буйича баёнома рўқими ва саниси	Қурилиш пузат ташкилот номи
			дона	миң сўм			Жами бузуртмачининг харажатлари	Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари	Бузуртмачининг сўқлаш харажати					
79	Навоий шаҳар Нурафтон кўчаси 12-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	179 123 754	179 123 754	169 271 948	9 851 806	3 582 475	6 269 331	50	179 123 754	№6338 16.04.2021 йил	№ 2935 20.07.2021 й.	"MARS-2000" МЧЖ
80	Навоий шаҳар Нурафтон кўчаси 13-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	159 187 535	159 187 535	150 432 221	8 755 314	3 183 751	5 571 564	55	159 187 535	№6338 16.04.2021 йил	№ 2945 14.07.2021 й.	"NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" МЧЖ
81	Навоий шаҳар Нурафтон кўчаси 14-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	144 773 135	144 773 135	136 810 613	7 962 522	2 895 463	5 067 060	55	144 773 135	№6338 16.04.2021 йил	№ 2949 14.07.2021 й.	"NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" МЧЖ
82	Навоий шаҳар Нурафтон кўчаси 16-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	176 211 413	176 211 413	166 519 785	9 691 628	3 524 228	6 167 399	55	176 211 413	№6338 16.04.2021 йил	№ 2966 14.07.2021 й.	"NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" МЧЖ
83	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 146а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	172 430 275	172 430 275	162 946 610	9 483 665	3 448 606	6 035 060	60	172 430 275	№7351 27.04.2021 йил	№ 3011 22.07.2021 й.	"GRAND-BUILDING-KARMANA" МЧЖ
84	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 147а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	95 035 098	95 035 098	89 808 168	5 226 930	1 900 702	3 326 228	45	95 035 098	№8525 12.05.2021 йил	№ 3055 20.07.2021 й.	"HAZORA NON SAVDO" XK
85	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 149б-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	98 271 580	98 271 580	92 866 643	5 404 937	1 965 432	3 439 505	60	98 271 580	№8525 12.05.2021 йил	№ 3056 18.07.2021 й.	"NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" МЧЖ
86	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 155-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	168 516 486	168 516 486	159 248 079	9 268 407	3 370 330	5 898 077	60	168 516 486	№8525 12.05.2021 йил	№ 3059 18.07.2021 й.	"NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" МЧЖ
87	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 147б-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	94 611 824	94 611 824	89 408 174	5 203 650	1 892 236	3 311 414	50	94 611 824	№8525 12.05.2021 йил	№ 3061 20.07.2021 й.	"SHAXZOD-DILSHOD KELAJAGI" МЧЖ
88	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 157-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	124 672 554	124 672 554	117 815 564	6 856 990	2 493 451	4 363 539	60	124 672 554	№8525 12.05.2021 йил	№ 3062 16.07.2021 й.	"NAVOIY BIZNES KAPITAL QURILISH" МЧЖ
89	Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 4-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	149 250 292	149 250 292	141 041 526	8 208 766	2 985 006	5 223 760	55	149 250 292	№8525 12.05.2021 йил	№ 3092 27.07.2021 й.	"NAVOIY SAHRO GULSHANI" МЧЖ
90	Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 11-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	106 574 198	106 574 198	100 712 617	5 861 581	2 131 484	3 730 097	55	106 574 198	№8525 12.05.2021 йил	№ 3094 24.07.2021 й.	"BUXORO OMAD BARAKA" МЧЖ
91	Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 15-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	123 170 034	123 170 034	116 395 682	6 774 352	2 463 401	4 310 951	55	123 170 034	№8525 12.05.2021 йил	№ 3095 24.07.2021 й.	"BUXORO OMAD BARAKA" МЧЖ
92	Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 19-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	186 782 041	186 782 041	176 509 028	10 273 012	3 735 641	6 537 371	50	186 782 041	№8525 12.05.2021 йил	№ 3104 20.07.2021 й.	"SHOXRUXMIRZO NAVOIY" XK
93	Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 27-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	163 366 582	163 366 582	154 381 420	8 985 162	3 267 332	5 717 830	55	163 366 582	№8525 12.05.2021 йил	№ 3108 21.07.2021 й.	"SHAVKATBEK NAVO" МЧЖ
94	Навоий шаҳар Мейморлар кўчаси 25-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	186 761 765	186 761 765	176 489 868	10 271 897	3 735 235	6 536 662	60	186 761 765	№8525 12.05.2021 йил	№ 3109 22.07.2021 й.	"GRAND-BUILDING-KARMANA" МЧЖ
95	Навоий шаҳар Низомий кўчаси 12а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	97 853 975	97 853 975	92 472 006	5 381 969	1 957 079	3 424 889	55	97 853 975	№8525 12.05.2021 йил	№ 3114 21.07.2021 й.	"SHAVKATBEK NAVO" МЧЖ
96	Навоий шаҳар Низомий кўчаси 14а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	116 404 982	116 404 982	110 002 708	6 402 274	2 328 100	4 074 174	55	116 404 982	№8525 12.05.2021 йил	№ 3115 24.07.2021 й.	"BUXORO OMAD BARAKA" МЧЖ
97	Навоий шаҳар Низомий кўчаси 16а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	100 677 883	100 677 883	95 140 599	5 537 284	2 013 558	3 523 726	55	100 677 883	№8525 12.05.2021 йил	№ 3116 24.07.2021 й.	"BUXORO OMAD BARAKA" МЧЖ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланиши-га тошириш йили	Фасад қисмини, инжинерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш ишлари		2021 йил жами капитал қўйилгалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан			Тошириш муддати	Ажратилган маблағни ўлаштириш	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаи	Теңдер (таъилон)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаи	Қурилиш пулрат ташкилот номи
			дона	миң сўм			Жами бюртмачининг харажатлари	Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари	Бюртмачининг сакслаш харажати					
98	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 114-уй, Галаба шох кўчаси 113-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	537 407 908	537 407 908	507 850 473	29 557 435	10 748 158	18 809 277	40	537 407 908	№7351 27.04.2021 йил	№ 01-41/2 15.09.2021	"SHOHI-MARJON BUILDING" МЧЖ
99	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 99а-уй, 142-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	407 697 254	407 697 254	385 273 905	22 423 349	8 153 945	14 269 404	45	407 697 254	№7351 27.04.2021 йил	№ 01-42/2 15.09.2021	"BUXARA BEST BUILDINGS" МЧЖ
100	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 144-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	356 633 467	356 633 467	337 018 626	19 614 841	7 132 669	12 482 171	50	356 633 467	№7351 27.04.2021 йил	№ 01-43/2 15.09.2021	"KOSARAVON MOXIR T'AMIR" ХК
101	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 206а-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	267 981 523	267 981 523	253 242 539	14 738 984	5 359 630	9 379 353	45	267 981 523	№7351 27.04.2021 йил	№ 01-44/2 15.09.2021	"ORIENT-GLOBAL-HOUSE" МЧЖ
102	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 126-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	316 835 132	316 835 132	299 409 200	17 425 932	6 336 703	11 089 230	49	316 835 132	№7351 27.04.2021 йил	№ 01-45/2 15.09.2021	"QIZILTEPA COTTON TRANS" МЧЖ
103	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 130-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	333 054 603	333 054 603	314 736 600	18 318 003	6 661 092	11 656 911	20	333 054 603	№7351 27.04.2021 йил	№ 01-46/2 15.09.2021	"NAVOIYUSUVXIZMATTAMINOT" МЧЖ
104	Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 36-уй, Галаба шох кўчаси 99-уй, 107-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	487 187 923	487 187 923	460 392 587	26 795 336	9 743 758	17 051 577	45	487 187 923	№6338 16.04.2021 йил	№ 01-47/2 15.09.2021	"MUZAFFAR SHAKRIBONU POYDEVORI" МЧЖ
105	Навоий шаҳар Б.Авлод кўчаси 11-уй, Нурафшон кўчаси 8-уй, М.Улугбек кўчаси 10-уй, И.Каримов кўчаси 112-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	573 680 466	573 680 466	542 128 040	31 552 426	11 473 609	20 078 816	45	573 680 466	№4981 29.03.2021 йил, №6338 16.04.2021 йил	№ 01-48/2 15.09.2021	"SHOXRUXMIRZO NAVOIY" МЧЖ
106	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 149-уйни том қисмини, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	447 330 453	447 330 453	422 727 278	24 603 175	8 946 609	15 656 566	40	447 330 453	№8525 12.05.2021 йил	№ 01-49/2 15.09.2021	"TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК
107	Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 13-уй, Мельморлар кўчаси 16-уйни том қисмини, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	548 047 238	548 047 238	517 904 640	30 142 598	10 960 945	19 181 653	30	548 047 238	№7422 28.04.2021 йил, №6338 16.04.2021 йил	№ 01-50/2 15.09.2021	"TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК
108	Навоий шаҳар Навоий кўчаси 26-уй, 28-уйни том қисмини, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	517 366 102	517 366 102	488 910 966	28 455 136	10 347 322	18 107 814	30	517 366 102	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-51/2 15.09.2021	"TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК
109	Навоий шаҳар Шаббода кўчаси 1-уй, 3-уйни том қисмини, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	517 366 102	517 366 102	488 910 966	28 455 136	10 347 322	18 107 814	30	517 366 102	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-52/2 15.09.2021	"TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК
110	Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 5-уй, 6-уйни том қисмини, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	517 390 737	517 390 737	488 934 246	28 456 491	10 347 815	18 108 676	45	517 390 737	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-53/2 15.09.2021	"BEHRUZ-AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI" МЧЖ
111	Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 7-уй, 9-уйни том қисмини, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	524 490 436	524 490 436	495 643 462	28 846 974	10 489 809	18 357 165	50	524 490 436	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-54/2 15.09.2021	"HAZORA NON SAVDO" ХК
112	Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 34-уй том қисмини инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш ҳамда А.Темур кўчаси 30-уй, 16-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	492 729 547	492 729 547	465 629 422	27 100 125	9 854 591	17 245 534	45	492 729 547	№6338 16.04.2021 йил	№ 01-55/2 15.09.2021	"TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК
113	Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 7-уйни том қисмини, инжинерлик коммуникация тармоқларини, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	426 946 311	426 946 311	403 464 264	23 482 047	8 538 926	14 943 121	40	426 946 311	№7351 27.04.2021 йил	№ 01-56/2 15.09.2021	"IMRON NUR POYDEVOR" МЧЖ
114	Навоий шаҳар Мельморлар 23-уй, 29-уйни том қисмини, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	632 603 641	632 603 641	597 810 441	34 793 200	12 652 073	22 141 127	47	632 603 641	№8525 12.05.2021 йил	№ 01-57/2 15.09.2021	"LEADER SERVICE NAVOIY" МЧЖ
115	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 86а-уй, 88-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	285 869 151	285 869 151	270 146 348	15 722 803	5 717 383	10 005 420	45	285 869 151	№6338 16.04.2021 йил	№ 01-58/2 15.09.2021	"NAVOIY SAHRO GULSHANI" МЧЖ
116	Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 9-уй, 15-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	273 370 002	273 370 002	258 334 652	15 035 350	5 467 400	9 567 950	45	273 370 002	№6338 16.04.2021 йил	№ 01-59/2 15.09.2021	"ORIENT-GLOBAL-HOUSE" МЧЖ
117	Навоий шаҳар Шаббода кўчаси 7-уй, Қизилқум кўчаси 11-уйни том қисми, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	564 029 014	564 029 014	533 007 418	31 021 596	11 280 580	19 741 015	15	564 029 014	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-60/2 15.09.2021	"RUXSHONA FARANGIZ KELAJAGI" ОК
118	Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 3-уй, 4-уйни том қисми, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	546 108 665	546 108 665	516 072 688	30 035 977	10 922 173	19 113 803	40	546 108 665	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-61/2 15.09.2021	"ELITE LIFE COUNSTRUCTION" МЧЖ
119	Кармана туман Ипак йули кўчаси 1-уй, 2-уйни том қисми, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	383 597 452	383 597 452	362 499 592	21 097 860	7 671 949	13 425 911	48	383 597 452	№ 6957 23.04.2021	№ 01-62/2 15.09.2021	"GRAND-BUILDING-KARMANA" МЧЖ
120	Кармана туман Ипак йули кўчаси 3-уй, 4-уйни том қисми, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	368 090 303	368 090 303	347 845 336	20 244 967	7 361 806	12 883 161	40	368 090 303	№ 6957 23.04.2021	№ 01-63/2 15.09.2021	"IMRON NUR POYDEVOR" МЧЖ
121	Кармана туман Ипак йули кўчаси 5-уй, 6-уйни том қисми, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	369 297 029	369 297 029	348 985 692	20 311 337	7 385 941	12 925 396	40	369 297 029	№ 6957 23.04.2021	№ 01-64/2 15.09.2021	"VANGOZI BUNYODKOR QURILISH" МЧЖ
122	Кармана туман Ипак йули кўчаси 7-уй, 8-уйни том қисми, инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	348 742 499	348 742 499	329 561 662	19 180 837	6 974 850	12 205 987	50	348 742 499	№ 6957 23.04.2021	№ 01-65/2 15.09.2021	"BAHROMBEK KELAJAGI" ХК
123	Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 1-уй, А.Темур кўчаси 1-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	399 542 163	399 542 163	377 567 344	21 974 819	7 990 843	13 983 976	40	399 542 163	№7351 27.04.2021 йил	№ 01-66/2 15.09.2021	"MONTAJ SERVIS MALIKRABOT" МЧЖ
124	Навоий шаҳар Б.Авлод кўчаси 9-уй, 13-уй, 19-уй, 21-уй, Шаббода кўчаси 5-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	383 725 943	383 725 943	362 621 016	21 104 927	7 674 519	13 430 408	40	383 725 943	№4981 29.03.2021 йил	№ 01-67/2 15.09.2021	"MONTAJ SERVIS MALIKRABOT" МЧЖ
125	Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 42-уй, Галаба шох кўчаси 105-уй, 115-уй, Зарафшон кўчаси 11-уй, И.Каримов кўчаси 74-уй, 76-уй, 78-уй, 80-уйларини инжинерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	378 319 272	378 319 272	357 511 712	20 807 560	7 566 385	13 241 175	45	378 319 272	№291/20 08.05.2020 йил	№ 01-68/2 15.09.2021	"BUXORO OMAD BARAKA" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошқаруви ва федераллаштириш-га топшириш йили	Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш ишлари		2021 йил жами исхитал қурилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий ҳажми	шундан			Топшириш муддати	Ажратилган маблағни ушлаштириш	Экспертиза ҳулуоса рақами ва санаи	Тендер (таълиф) лар лативасига бўйича баённома рақами ва санаи	Қурилиш пузат таъкилот номи
			данга	минг сўм			Жами буюртмачининг харажатлари	Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари	Буюртмачининг саясий харажати					
	Навоий шаҳар Навоий кўчаси 166-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2021 йил	1	92 728 406	92 728 406	87 628 344	3 100 062	1 854 568	3 245 494	35	92 728 406	№8525 12.05.2021 йил	№ 3125 21.07.2021 й.	"QIZILTEPA MELIORASIYA" MCHJ
	Жами			33 516 246 417	33 516 246 417	31 472 852 865	1 843 293 853	470 324 928	1 173 068 625		33 516 246 417			

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Навоий вилоят ҳоҳамлиги котибият муdiri  
 А.Файзиев  
 " " " 2021 й.



"КЕЛИШИЛДИ"  
 "Қўп хонадонли уйлари, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича ижиниринг компанияси" ДУК директори  
 Ш.Шарапов  
 " " " 2021 й.



"КЕЛИШИЛДИ"  
 Навоий вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи  
 Н.Жуманиёзов  
 " " " 2021 й.



"КЕЛИШИЛДИ"  
 "Уй-жой фондинспекцияси"нинг вилоят худудий инспекцияси бошлиғи  
 К.Рустамов  
 " " " 2021 й.



"КЕЛИШИЛДИ"  
 "Қўп хонадонли уйлари, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича ижиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят филиали бошлиғи  
 А.Буриев  
 " " " 2021 й.

*Handwritten signature*