ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 5

2022 йил «17» «11» *Наманган шаҳри*

Кейинги ўринларда **«Буюртмачи»** деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор **Д.Матмусаев** бир томондан ва кейинги ўринларда **«Бажарувчи»** деб юритиладиган **«Shams Pudrat tanlov savdo» МЧЖ** номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори **Ш.Юсупов** иккинчи томондан, мазкур **Наманган вилояти, Учқўрғон тумани "Ўрдабоғ" МФЙда жойлашган 21-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш (бирламчи лойиха олди ва бошқа хужжатлари билан бирга)** обеькти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ ва бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, ушбу ЛСХ бўйича муаллифлик назоратини амалга ошириш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар хисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ ҚОИДАЛАРИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ҚҚС билан 42 500 000 (Қирқ икки миллион беш юз минг сўм)** ва мазкур шартноманин 2-иловасидаги лойиха ишларини бажариш жадвалига мувофик бажарилади.

2.2 Мазкур шартнома Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнгг ҳамда Буюртмачининг объект бўйича шахсий хисоб варағига тегишли бюджетдан маблағ тушганидан сўнг 10 кун ичида шартнома суммасининг 15% миқдорда аванс тўловини амалга оширади.

2.3 Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш объект бўйича экспертиза хулосаси олиниб ва 3 (уч) нусхада лойиха-смета ва бирламчи хужжатларни Буюртмачига далоатнома асосида расмийлаштириб тақдим этилгандан сўнг, Буюртмачининг объект бўйича тегишли бюджетдан ажратилгандан маблағлар доирасида 15 кун ичида амалга оширилади. Бунда "Буюртмачи" "Бажарувчи" олдида тўлик ёки ўз вактида молиялаштирилмаган маблағлар учун жавобгар эмас.

2.4 Шартномада кўрсатилган объект бўйича олиб бориладиган муалифлик назорати ушбу шартнома қиймати доирасида хисобланади.

2.5 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, қуйидаги холлар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи**, **Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- ✓ лойиха ва қидирув ишларини бажариш учун дастлабки маълумотларнинг хаққонийлигига жавобгардир;
- ✓ лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиққандан сўнг лойиха-смета хужжатларини давлат экспертизаси ва комплекс экспертизадан ўтказишни ўз зиммасига олади;
- ✓ тайёр бўлган лойиха-смета хужжатларини буюртмачи ва фойдаланувчи ташкилотлар (шу жумладан ободонлаштириш, сув таъминоти, электр тармоқлари, газ таъминоти ташкилотлари) билан келишиб олиши шарт;
- ✓ барча ишларини мазкур **шартномада ҳамда унинг 1 ва 2 иловасига** мувофиқ лойиҳа ишларни бажариш учун шартномада назарда тутилган муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда

ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш;

✓ экспертизадан ўтган лойиха-смета хужжатларини 3 кун муддат ичида 3 (уч) нусхада буюртмачига тақдим этиш;

✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) сўровларни 3 кун муддатда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета хужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва хисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аникланган камчиликлар колдириб кетилган иш хажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи тўлик қоплайди ҳамда буюртмачи олдида мулкий жавобгар бўлади;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

✓ Буюртмачи розилигисиз лойиха-смета хужжатларини учинчи шахсга бермаслиги шарт.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вактида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

3.3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги ПФ-5577-сон фармонига асосан объектни қуришнинг барча босқичларида муаллифлик назорати мажбурийдир ва Лойихачи шартнома қиймати доирасида муаллифлик назоратини олиб бориши шарт;

✓ Бажарувчи лойиха-смета бўйича қурилаётган объектга хар ойда 3 маротаба муаллифлик назорати учун бориши шарт.

3.4 Лойихачи лойиха-смета хужжатлари ва қидирув ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета хужжатлари ва бажарилган кидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аникланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиха-смета хужжатларида ёки қидирув ишларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойихачи Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариш, шунингдек, агар қонунда ёки шартномада белгиланган бўлмаса, келтирилган зарарни буюртмачига тўлаши шарт.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада кайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини **10 (ўн) кун** муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** бюджетдан ажратилган маблағлари хисобидан аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш**;**

✓ Ушбу шартнома бўйича лойиха сметалари учун бюджетдан ажратилган маблағлар етарли бўлмаса, ушбу маблағларни тўлаш бўйича буюртмачи жавобгар бўлмайди;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

4.2 Тайёрланган лойиха-смета хужжатларини ёки бажарилган қидирув ишларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан буюртмачига нисатан қўзғатилган даъво аризаси бўйича ишга қатнашишга Лойихачи жалб қилиниши шарт.

V. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1 Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш лойиха-смета хужжатларини бажариш лойиха олди топшириғи талабларига биноан белгиланади.

5.2 Ишлар бажарилишининг алохида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойихачи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан хужжатлар тўпламини топширади.

5.3 Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 5.2 бандида кўрсатилган хисобот хужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Лойихачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликни асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

5.4 Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган холда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган холда икки

томонлама далолатнома тузади.

5.5 Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирларини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.6 Лозим топилган холларда томонлар холис экспертизага лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома шартларига асосан тўловларни амалга оширилади.

VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, махаллий бюджетдан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоиз**идан ошмаслиги лозим.

✓ Бажарувчи лойиха-смета хужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоиз**и миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоиз**идан ошмаслиги лозим.

✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоиз**и миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоиз**идан ошмаслиги керак.

✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета хужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда

расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий харакатларни содир қилмасликни;
- тарафлар шартномадаги корупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган корупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича хамкорликни таъминлашни;
- хар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижроаи органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни кафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг кучга киради.

9.10 Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларнинг шартнома бўйича мажбуриятлари бекор бўлишига олиб келади.

IX.ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

«БУЮРТМАЧИ»	«БАЖАРУВЧИ»
Наманган вилояти хокимлиги ягона буюртмачи инжиниринг компанияси	**Таъминотчи: «SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO» масъулияти чекланган жамияти**
Манзилгох: Наманганская область г.Наманган Наманган шахар А.Темур куча 105-уй **Телефон: 233-06-11** **Шхв:** 30182186014401709110025101 4 **Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 204 808 298** **ОКОНХ: ______________** **Ғазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги** **х/р: 2340 2000 3001 0000 1010** **МФО: 00014 ИНН 201 122 919** **Банк: ХККМ МБ Тошкент шахри Бош бошкармаси**	**Адрес: 160108,Наманган ш, Навоий кўчаси 36 уй mr.tender1982@mail.ru Телефон: (+998) 99-369-10-37. (97) 001-67-86** **Х/Р: 2020 8000 9006 4779 6001** **Банк ОАТВ «Hamkorbank» Наманган юксалиш филиали МФО: 00992,** **ИНН:304199739** **ОКПО 26445875 ОКЭД 71110**
Директор_______________ Д.Матмусаев	**Директор:___________ Ш.Юсупов**

Хуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойихасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошка конун хужжатлари асосида хукукий экспертиза қилиб, шартнома лойихаси қонунчилик хужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб хисоблайман.

Компания хукукий маслахатчиси ________________ К.Тулашев «____» ___________ 2022 йил

17.11 2022 йилдаги № 5- сонли шартномага илова
/ шартнома, қўшимча келишув, буюртма/

ЛОЙИҲА (ҚИДИРУВ) ИШЛАРИ УЧУН
СМЕТА № 5

Наманган вилояти, Учқўрғон тумани "Ўрдабоғ" МФЙда жойлашган 21-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш (бирламчи лойиха олди ва бошқа хужжатлари билан бирга) объекти буйича лойиха смета хужжатларини тайерлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади.

(ишчи лойиҳа босқичи)

Буюртмачи ташкилот номи: Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси
Лойиҳа ташкилот номи: «Shams Pudrat tanlov savdo» масъулияти чекланган жамияти

№ т-р	Корхона, бино ёки иш тури тавсифи	Бўлим, жадвал ва параграфга асосланиши	Қиймати (сўм)
1	2	3	5
1	**Наманган вилояти, Учқўрғон тумани "Ўрдабоғ" МФЙда жойлашган 21-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш объекти (бирламчи лойиха олди ва бошқа хужжатлари билан бирга)**	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги “Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 396-сон буйруғи асосланиб ҳисоблаш ишлари бажарилди [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2019 йил 9 сентябрда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3180] Sp=SbxL Sp-Лойиха ишлаб чиқиш қиймати , L-Лойиха ишларнинг чекланган қиймати Sb-Объектнинг прогноз нархи	**27 406 522**
2.	**Бирламчи лойиха олди хужжатлар учун жами**		**15 093 478**
A.	Техничиский обследованя		**4 400 000**
B.	Топо тасвир		**2 000 000**
C.	АТТА (пвзос)		**1 300 000**
D.	Экология экспертиза хулосаси		**2 250 000**
	ККС 15%		**5 543 478**
x	**Жами: ҚҚС билан**		**42 500 000**

№	Sb- Объектнинг нархи ККС билан	Sb- Объектнинг нархи ККС сиз	L- Лойиха ишларнинг чекланган қиймати	Sp=SbxL		
				Sp- Лойиха ишлаб чиқиш қиймати ҚҚС билан	Sp- Лойиха ишлаб чиқиш қиймати ҚҚҚС Сиз	ҚҚС
1	2 125 000 000	1 847 826 087	2,3%	42 500 000	36 956 522	5 543 478

Смета бўйича жами: <u>ҚҚС билан 42 500 000 (Қирқ икки миллион беш юз минг сўм)</u>

«SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO» МЧЖ директори: Ш.Юсупов

Лойиха бош муҳандиси : О.Шамшиддинов

Буюртмачи вакили: Р.Эгамбердиев

М У Х О К А М А А Х Б О Р О Т И

«17» ноябр 2022 йил Наманган ш.

Наманган вилояти худудидаги Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 05 ноябр № 22110012179446 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли "Давлат харидлари " тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 Учқўргон тумани Ўрдабоғ МФЙ худудидаги 120 ўринли 21-мактабгача таълим муассасасини капитал таъмирлаш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли "Давлат харидлари "тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни бўйича SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖтомонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар "Давлат харидлари "тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш куни ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори **Д.Матмусаев**

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Наманган вилоят
ҳокимининг биринчи ўринбосари
__________С.Султанов
"___"____________2022й

Наманган вилояти хокимлиги ягона буюртмачи инжиниринг компаниясининг
(вазирлик, идора, буюртмачи хизмати номи)
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги 408-сонли қарорига асосан бюджет маблағлари хисобига амалга ошириладиган
***(Ижтимоий соха ва уй-жой объектлари)* бўйича**
2022 йилги МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(млн.сўмда)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Қувват/муддат	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	**Наманган Вилоят бўйича жами**							**17 970,000**	**17 564,349**		**984,651**								
	шу жумладан																		
2	**Мактабгача таълим муассасалри бўйича**							**3 410,000**	**3 265,950**		**144,050**								
1	Учкургон т Ўрдабоғ МФЙ худудидаги 120 ўринли 21-мактабгача таълим муассасасини капитал таъмирлаш *	2022й	120-ўрин					1 650,000	1 582,430		67,570								Танлов
2	Чуст т Истиқлол МФЙ худудидаги 36-сонли МТТ худудида қўшимча 60 ўринли бино қуриш *	2022й	60-ўрин					1 760,000	1 683,519		76,481								Танлов
3	**Уй-жойлар бўйича**							**1 780,000**	**1 697,199**		**82,801**								
1	Учкургон т "Саноат" МФЙ даги кўп қаватли уйнинг том қисмини замонавий тунука томга алмаштириш *	2022й	120-ўрин					300,000	284,643		15,357								Танлов
2	Учкургон т Кўғай МФЙ 5 та кўп қаватли уйларни мукаммал таъмирлаш *	2022й	120-ўрин					700,000	670,648		29,352								Танлов
3	Учкургон т Ёрқинхаёт Маҳалла фуқаролар йиғини худудидаги 37-38-сонли кўп қаватли уйларни том қисмини мукаммал таъмирлаш, фасад қисмини бўяш ва умумий хожатхона қуриш *	2022й	120-ўрин					780,000	741,908		38,092								Танлов
6	**Спорт объектлари бўйича**							**3 200,000**	**3 021,200**		**178,800**								
1	Давлатабод тумани Наврўз МФЙ худудидаги 20 сотих бўш турган ер майдонига 2-типдаги болалар майдончаси ва спорт уйингохи қуриш *	2022й	Объект					850,000	809,400		40,600								Танлов
2	Давлатабод тумани Мустақиллик МФЙ худудидаги 23-24 кўп каватли уйлар олдида болалар ўйингохи куриш ва 40а уй олдига спорт майдончаси қуриш *	2022й	Объект					350,000	322,600		27,400								Танлов
3	Давлатабод тумани Янги тонг МФЙ худудида болалар майдончалари қуриш *	2022й	Объект					500,000	472,300		27,700								Танлов
4	Чуст тумани Майдон МФЙда болалар майдончалари қуриш *	2022й	Объект					500,000	472,300		27,700								Танлов

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Қувват/муддат	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Янгиқўрғон тумани Поромон МФЙдаги ёшларни спорт билан шуғулланишлари учун сунъий копламали 20х40 ўлчамли мини футбол майдончаси қуриш *	2022й	Объект					500,000	472,300		27,700								Танлов
6	Янгиқўрғон тумани Кўкёр МФЙ ҳудудида сунъий копламали 20х40 ўлчамли мини футбол майдончаси қуриш *	2022й	Объект					500,000	472,300		27,700								Танлов
20	**МФЙ идоралари бўйича**							**9 580,000**	**9 580,000**		**579,000**								
1	Давлатабод тумани "Юксалиш" МФЙ биносини реконструкция қилиш*	2022й	Объект					590,000	590,000		35,000								Танлов
2	Двлатабод тумани "Ирвадон" МФЙ учун янги бино қуриш*	2022й	Объект					590,000	590,000		31,000								Танлов
3	Мингбулоқ тумани "Бозорбоши"МФЙ биносини реконструкция қилиш*	2022й	Объект					400,000	400,000		27,000								Танлов
4	Коснсой тумани "Дўстлик" МФЙга янги биноси қуриш*	2022й	Объект					590,000	590,000		31,000								Танлов
5	Косонсой тумани "Навбаҳор"-1 МФЙ янги типдаги бино қуриш*	2022й	Объект					590,000	590,000		31,000								Танлов
6	Косонсой тумани "Гулобод" МФЙ янги типдага бино қуриш*	2022й	Объект					590,000	590,000		31,000								Танлов
7	Коснсой тумани "Гузар" МФЙ янги типдаги бино қуриш*	2022й	Объект					590,000	590,000		31,000								Танлов
8	Норин тумани "Тошлоқ" МФЙ биносини реконструксия қилиш*	2022й	Объект					300,000	300,000		26,000								Танлов
9	Поп тумани "Қандиғон" МФЙ биносини реконструкция қилиш*	2022й	Объект					300,000	300,000		25,000								Танлов
10	Поп тумани "Тепақўрғон" МФЙ биносини реконструкция қилиш*	2022й	Объект					300,000	300,000		25,000								Танлов
11	Поп тумани "Ўрта марғизор" МФЙ биносини реконструкция қилиш*	2022й	Объект					300,000	300,000		25,000								Танлов
12	Поп тумани "Боғишамол" МФЙ биносини реконструкция қилиш*	2022й	Объект					590,000	590,000		38,000								Танлов
13	Тўрақўрғон тумани "Бозорбоши" МФЙ учун янги замонавий бино қуриш*	2022й	Объект					590,000	590,000		31,000								Танлов
14	Тўрақўрғон тумани "Сарой" МФЙга янги икки қаватли замонавий бино қуриш*	2022й	Объект					590,000	590,000		31,000								Танлов
15	Учқўрғон туман "Шалдирама" МФЙ биносини мукаммал таъмирлаш*	2022й	Объект					300,000	300,000		21,000								Танлов
16	Чортоқ тумани "Гулдиров" МФЙ биносини реконструкция қилиш*	2022й	Объект					590,000	590,000		35,000								Танлов
17	Чуст тумани "Мустақиллик" МФЙ учун янги маъмурий бино қуриш*	2022й	Объект					590,000	590,000		31,000								Танлов

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Қувват/муддат	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Чуст тумани "Гулзори" МФЙга маъмурий бино қуриш*	2022й	Объект					590,000	590,000		31,000								Танлов
19	Чуст тумани "Навбахор"МФЙ биносини мукаммал таъмирлаш*	2022й	Объект					300,000	300,000		21,000								Танлов
20	Чуст туман "Боғи эрам" МФЙ биносини мукаммал таъмирлаш*	2022й	Объект					300,000	300,000		22,000								Танлов

*Изох; *) Ушбу Объектларнинг лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза хулосаси олингандан сўнг объектлар қийматига аниқлик киритилади.*

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти ҳокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси директори

________________ Д.Матмусаев

ф.и.ш

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлигининг Наманган вилояти
Молия Бош бошқармаси

________________ З.Бахриддинов

ф.и.ш

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш Бош бошқармаси

________________ И.Абдуғаниев

ф.и.ш

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 179446 на приобретение Учқўргон тумани Ўрдабоғ МФЙ худудидаги 120 ўринли 21-мактабгача таълим муассасасини капитал таъмирлаш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 12.11.2022 13:45

Закупочная комиссия Наманган вилояти хокимлиги ЯБИК (Обод кишлок), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўрин босари	Наманган ЯБИК
Секретарь комиссии	TO‘XTABAYEV AKRAMJON BOQIYEVICH	Бош мутахассис	Наманган ЯБИК
Член комиссии	ALIMOV DONIYOR MAMATXONOVICH	земеститель директора	ГАСН
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Бош мутахассис	Наманган вилояти Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O‘G‘LI	"Лойиха ва пудрат ташкилотлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи	Вилоят қурилиш бош бошқармаси
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Етакчи мутахассис	"SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 179446.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по разработке проектно-сметных работ**
Подробное описание	Учқўргон тумани Ўрдабоғ МФЙ худудидаги 120 ўринли 21-мактабгача таълим муассасасини капитал таъмирлаш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	42 900 000.00
Стартовая сумма	42 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	5	Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот	5	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	5	Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот	2	Экспертная		

Критерий №2 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсатгичлари, салохияти аввалги1 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	20	Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсатгичлари, салохияти аввалги1 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот	20	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	20	Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсатгичлари, салохияти аввалги1 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	5	Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси	2	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	5	Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси	2	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд оргтехника (компютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	20	Мавжуд оргтехника (компютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати	15	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	20	Мавжуд оргтехника (компютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати	15	Экспертная		

Критерий №5 .Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилда аввалги йилларги лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	20	Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилда аввалги йилларги лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси	16	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	20	Танлаш иштирокчисининг	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		охирги уч йилда аввалги йилларги лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси				

Критерий №6 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	20	Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар	13	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	20	Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар	20	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	5	Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	5	Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

			(UZS)				
KELAJAK-S ХК	42 900 000.00	42 800 000.00 UZS	42 800 000.00	00.00	42 800 000.00	07.11.2022 14:58:22	99.29907
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	42 900 000.00	42 500 000.00 UZS	42 500 000.00	00.00	42 500 000.00	07.11.2022 14:19:36	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KELAJAK-S ХК	Прошел	99.29907	99.29907
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 179446 от 14.11.2022 года на приобретение Учқўргон тумани Ўрдабоғ МФЙ худудидаги 120 ўринли 21-мактабгача таълим муассасасини капитал таъмирлаш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ
304199739

и резервный исполнитель: KELAJAK-S ХК (202430660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMOV DONIYOR MAMATXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O‘G‘LI	Согласен	
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП