Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ

Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийматининг жами
				I–чорак			II – чорак			III – чорак			IV - чорак			
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Қарши тумани Ўзбекистон Мустақиллиги МФЙ Ўзбекистон Мустақиллиги кўчасидаги 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-сонли 2 қаватли уйларни кириш йўлагини жорий таъмирлаш	1	404 733 093									384 496 438	20 236 655			

БУЮРТМАЧИ: Раҳбар: _____ У.Эрназаров
М.Ў.

ПУДРАТЧИ: Раҳбар: _____ Р.Некбоев
М.Ў.