2021 йил “26”июлдаги “Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш хамда иссиклик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК” Навоий вилоят худудий филиали билан **"QIZILTEPA COTTON TRANS" МЧЖ** ўртасида тузилган 88-23 сонли шартномага илова

ШАРТНОМАГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ ҲАҚИДА КЕЛИШУВ № 88-23/1

Навоий шаҳри "06" январ 2022 йил

"QIZILTEPA COTTON TRANS" МЧЖ кейинги ўринларда “пудратчи” деб юритилади. Ўзининг низом асосида иш юритувчи **А.Мансуров** номидан бир томондан ва “Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш хамда иссиклик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК” Навоий вилоят худудий филиали кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади. Ўзининг низом асосида иш юритувчи **А.Бўриев** номидан, иккинчи томондан мазкур келишувни туздилар.

1 Тарафлар 2021 йил “26”июлдаги **88-23** сонли шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида келишдилар.

2 Шартномани ўзгартириш қилиниши сабаби: Узб.ВМнинг 14.01.2020 й 23-сон карорига асосан НГМК маблагларидан молиялаштириш бўнак (аванс) 2021 йил декабр ойида тулангалиги сабабли.

3 Шартноманинг 2.2- бандидаги умумий суммаси билан **227 658 263** (икки юз йигирма етти миллион олти юз эллик саккиз минг икки юз олтмиш уч) сўм. 2021 йил декабр ойида **68 297 479** сўм (аванс) молиялаштирилиб берилган. Объектнинг хозирги шартнома суммаси **159 360 784** (бир юз эллик туккиз миллион уч юз олтмиш минг етти юз саксон турт) сум деб укилсин.

4 Пудратчи томонидан 2022 йилда бажариладиган ишлар киймати барча соликлар,йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган холда **159 360 784** сум килиб белгиланди.

5 Мазкур келишув тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Навоий вилоят Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради,амал килиш муддати 31.12.2022 йил. Келишув икки нусхада тузилган бўлиб, иккаласи ҳам бир хил юридик кучга эга 2021 йил “26”июлдаги **88-23** сонли шартномага илова қилиниб, унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади. Мазкур келишув томонларнинг ҳар бирига бир нусхадан берилади.

ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

“БУЮРТМАЧИ”
“ Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти худудий филиали
Манзил: Навоий шаҳри,
А.Темур кучаси 4 уй
СТИР: 307910413
л/с: 400121860124017069902110001
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент ш. МББЬ ХХКМ
МФО: 00014, СТИР: 201122919
Раҳбар: ________________ **А. Бўриев**

“ПУДРАТЧИ”
"QIZILTEPA COTTON TRANS" МЧЖ
Манзил: Қизилтепа тум.
Баланд гардиён
тел ______________
СТИР: 302 403 739
Банк :АТ Агро банк Навоий вил
МФО: 00197
х/р: 2020 8000 0050 0192 0001
ОКЭД _____
Раҳбар: ____________ **А. Мансуров**

YURIDIK XULOSA (Shartnoma yuzasidan)
O‘zbekiston Respublikasining 29.01.1998 yildagi “Xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunning 21-moddasiga asosan shartnoma predmetining amaldagi qonunchilikka muvofiqligi yuzasidan huquqiy ekspertiza o‘tkazildi. O‘tkazilgan huquqiy ekspertizadan maqsad tomonlar o‘rtasida tuzilgan shartnoma (bitim)ning predmeti, shartlari, tomonlarning javobgarlik masalalari hamda nizolarni hal qilish tartibi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlariga muvofiqligi aniqlashdan iboratdir. Shartnomaning barcha shartlari O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 24 va 26-boblari talablariga to‘liq javob beradi. Mazkur Shartnoma O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq to‘g‘ri tuzilgan. ____________