2-илова

Хонқа тумани “Дўстлик” МФЙ худудида қурилаётган кўп квартирали уй-жойларни уй-жойларни ички йўлларни хамда пиёдалар йўлакчаларини қурилиши объекти бўйича ишларни бажариш ЖАДВАЛИ

(минг.сўмда)

№	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Ҳажм бирлигини қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати											
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябр	ноябр	декабр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	1.Қурилиш-монтаж ишлари	529220,000	529220,000		529220,000										

БУЮРТМАЧИ:

Директор
М.Ў.

_____ Қ.Рахимов

ПУДРАТЧИ:

Рахбари:
М.Ў.

_____ А.Хасанов