

**Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ**

2020.02.15.60104018069902110001

Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар хажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури кийма-тининг жами	
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Қарши шаҳри Гунгон МФЙ 8-митти туман 1Б-сонли уйни фасал қисмини жорий таъмирлаш	1	111 178 078											105 619 174	5 558 904		



БЮРТМАЧИ: Раҳбар: *U. Ernozarov* У.Эрназаров

М.Ў.



ПУДРАТЧИ: Раҳбар: *A. Abdullayev* А.Абдуллаев