

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/308 - сонли

Тошкент вилояти,

"13" октябр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “**LION TRANS GROUP**” МЧЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Холбоев Маматисак Мамадалимович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Охангарон тумани Куён МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлашни боғловчи Маркази кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 158150) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 10 октябрга баённомасига асосан қуйидаги шартномани тuzдилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчига* ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини емега ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчига* жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 486 521 286 (Тўрт юз саксон олти миллион беш юз йигирма бир минг икки юз саксон олти) сўм**, шундан **ҚҚС 63 459 298 (Олти юз уч миллион тўрт юз эллик тўққиз минг икки юз тўқсон саккиз) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бонкармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўрикланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2.Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фонз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан

фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бююртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *бююртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *бююртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси аке эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи бююртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Бююртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Бююртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *бююртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бююртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бююртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилишига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажминини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари эсойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. *Буюртмачи*:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. *Пудратчи*:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуксонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги; ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачи*ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчи*ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчи*дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдорида жарима

ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорига жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи* *Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчиқ туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шахри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045129118197
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Газначилигининг Амалиёт Бошқармаси
Ҳ/р 23-102/000 300 100 001 010
МФО-00014 ИНН: 201 122 919

Директор

Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Уруйбаев

ПУДРАТЧИ

ООО «LION TRANS GROUP»
Адрес: 100031, Республика Узбекистан г.
Ташкент, Мирабадский район, ул
Афросиаб 4А Тел: +998 939102240
Банк: ОАКБ Хамкор банк, Шахрихан ф-л
Р/с: 2020 8000 4049 9899 2001
МФО: 00039 ИНН: 302392366
ОКЭД: 49410
Регис. Код НДС 303170003566

Директор:

Холбоев М.М.


Тошкент вилояти Охангарон тумани Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлашни боғловчи Маркази кўчасини жорий таъмирлаш 2022 йил "13" октябрдаги 2022/308-сонли шартномасига


1-илова

Тошкент вилояти Охангарон тумани Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлашни боғловчи Маркази кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022											486 521 286			486 521 286
ҲАММАСИ:		2022											486 521 286			486 521 286



 БАҲОРГАҲИ:
 

ПУДРАҲИ:
 



Тошкент вилояти Охангарон тумани Қуюн МФЙ
 Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само
 кўчасини жорий таъмирлашни боғловчи Маркази
 кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил "13" октябрдаги 2022/308-сонли
 шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Охангарон тумани Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлашни боғловчи Маркази кўчасини
 жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022										145 956 386			145 956 386
Ажратилган аванс маблағини ишлатган олиб бажарилган ишларни молиялаштириш ва ажратилган маблағ	2022										340 564 900			340 564 900
Жами:	2022										486 521 286			486 521 286
Жами молиялаштирилган маблағ	486 521 286 (Тўрт юз саксон олти миллион беш юз йигирма бир минг икки юз саксон олти) сўм													



[Handwritten signature in blue ink]



ПУТРАТЧИ

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158150 на приобретение Оҳангарон тумани Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлашни боғловчи Маркази кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.10.2022

Время рассмотрения 10.10.2022 14:41

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV VAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.10.2022 года № лота 158150.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Оҳангарон тумани Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлашни боғловчи Маркази кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	501 568 336.00
Стартовая сумма	501 568 336.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизм/ни мавжудлиги, жумладан: 1.Юк кўтариш қуввати 10 тонадан кам бўлмаган бортли ўзи ағдарувчилар-2дона; 2.Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3.Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5.Автогрейдер -1 дона; 6.Ювиш машинаси– 1

дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	20	ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ	12	Экспертная		
DOSTON SUHROB SAVDO MCHJ	20	5 шакл	0	Экспертная		
LION TRANS GROUP MCHJ	20	20	16	Экспертная		
OOO ZERO MAX MAHSUS QURILISH	20	20	1.4	Экспертная		
OOO TERMIZ AKMAL TRANS	20	20	14.55	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўллари қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	25	ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ	25	Экспертная		
DOSTON SUHROB SAVDO MCHJ	25	4 шакл	0	Экспертная		
LION TRANS GROUP MCHJ	25	25	25	Экспертная		
OOO ZERO MAX MAHSUS QURILISH	25	25	0	Экспертная		
OOO TERMIZ AKMAL TRANS	25	2	25	Экспертная		

Критерий №3 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	19	ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ	19	Экспертная		
DOSTON SUHROB SAVDO MCHJ	19	1 шакл	11	Экспертная		
LION TRANS GROUP MCHJ	19	19	19	Экспертная		
OOO ZERO MAX MAHSUS QURILISH	19	19	0	Экспертная		
OOO TERMIZ AKMAL TRANS	19	2	17	Экспертная		

Критерий №4 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	2	ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ	2	Экспертная		
DOSTON SUHROB SAVDO MCHJ	2	6-шакл	2	Экспертная		
LION TRANS GROUP MCHJ	2	2	2	Экспертная		
OOO ZERO MAX MAHSUS QURILISH	2	2	2	Экспертная		
OOO TERMIZ AKMAL TRANS	2	2	2	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	34	ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ	34	Экспертная		
DOSTON SUHROB SAVDO MCHJ	34	2-3 шакл	18	Экспертная		
LION TRANS GROUP MCHJ	34	34	34	Экспертная		
OOO ZERO MAX MAHSUS QURILISH	34	34	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	34	2	34	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	501 568 336.00	493 774 936.00 UZS	493 774 936.00	00.00	493 774 936.00	08.10.2022 14:47:48	29.55929
LION TRANS GROUP MCHJ	501 568 336.00	486 521 286.00 UZS	486 521 286.00	00.00	486 521 286.00	10.10.2022 10:40:05	30
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	501 568 336.00	491 536 000.00 UZS	491 536 000.00	00.00	491 536 000.00	10.10.2022 11:27:30	29.69394

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
DOSTON SUHROB SAVDO MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	64.4	29.55929	93.95929
LION TRANS GROUP MCHJ	67.2	30	97.2
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	64.785	29.69394	94.47894
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158150 от 10.10.2022 года на приобретение Оҳангарон тумани Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлашни боғловчи Маркази кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

LION TRANS GROUP MCHJ
302392366

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ AKMAL TRANS (303038409)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi

B.Nurmatov

« 13 » 10 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

46 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

« 13 » 10 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov,	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov,	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

I. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**


1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:


A.X. Shokirov


A.B. Zakirov


O'.A. Norimov


B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошланғич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Бўка тумани Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	479290056	158013	460000000	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	10.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	470956246
2	Бўка тумани Бўстон МФЙ Сугдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	431862545	158018	414000000	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	10.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	425165945
3	Бўка тумани Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш	221708248	158022	217863452	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	10.10.2022	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	216165541
4	Юқори Чирчик тумани Қангли МФЙ Ойдин булок 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	365149010	158096	335000000	УП YUQORICHIRCHIQTUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	10.10.2022	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	354194540
5	Юқори Чирчик тумани Қангли МФЙ Барқамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	435892828	158100	400000000	УП YUQORICHIRCHIQTUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	10.10.2022	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	422816043
6	Ўрта Чирчик тумани Қорасув МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	212576138	158124	208810748	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	10.10.2022	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	207261734
7	Оқкўрғон тумани Қуштамғали МФЙ Фусунқор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	266923026	158136	261584000	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	10.10.2022	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	260249950
8	Оқкўрғон тумани Қўшпета МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	349460937	158138	345600000	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	10.10.2022	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	335482000
9	Оқкўрғон тумани Бойғули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	470656813	158140	456000000	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	10.10.2022	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	461242000
10	Оқкўрғон тумани Бойғули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш	416911383	158145	409480000	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	10.10.2022	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	400000000
11	Оқкўрғон тумани Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	264275157	158146	258989000	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	10.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	260038470
12	Оқкўрғон тумани Навбахор МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	215467149	158149	211157000	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	10.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	211774082

13	Оҳангарон тумани Куюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлашни боғловчи Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	501568336	158150	486521286	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	491536000
14	Оҳангарон тумани Шовғоз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	578995051	158151	561625199	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	567415000
15	Оҳангарон туман Кизилой МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргоз к-ғи)	473241890	158152	459044633	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	463776000
16	Оҳангарон туман Ёнарлик МФЙ Бахт Барака (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш	258450110	158153	250696607	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	253281000
17	Оҳангарон туман Қорахтой МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	301457507	158154	292413782	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	295457000
18	Бўка туман Жағалбайли МФЙ Ёшлар кўчасини жорий таъмирлаш	102403966	158332	100435894	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	10.10.2022	OOO TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVI CH	301435288	99843866
19	Кибрай тумани Мирзо-Улугбек МФЙ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	115145630	158371	111691261	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	110145000



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 16-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61402

Obyekt nomi ««Тошкент вилояти Охангарон тумани Куюн МФЙ Шифокорлар кўчаси ва Само кўчасини боғловчи Марказикўчасини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области
Министерства Транспорта Р.Уз.

Bosh loyihachi - ООО «RAVON LOYIHA LUX».

Litsenziya № АЛ-000541 от 04-02-2020г.

Moliyalashtirish manbai - республиканский бюджет

Bosh pudratchi - по результатам тендерных торгов

Qurilish turi текущий ремонт

Murojaat raqami: № 58664

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Постановление Президента Р.Уз. №ПП-172 от 18.03.2022г.

1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области, согласованное проектной организацией ООО «RAVON LOYIHA LUX» от 2022г.

1.3. Письмо Заказчика №01/06-732 от 25.08.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области, согласованные МФЙ Куюн и Управлением по благоустройству Охангаранского района, проектной организацией ООО «RAVON LOYIHA LUX» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 501568,336тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

-ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами группа грунтов 1;
- перевозка грунта на расстояние 5км;
- исправление профиля оснований гравийно-песчаной смеси с добавлением нового материала;
- устройство оснований из гравийно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см с добавлением 30% щебня;
- увеличение толщины слоя на 13 см с добавлением 30% щебня;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;
- устройство покрытия из монолитного бетона в-20 однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см;
- укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см;
- ширина дорог 4,0м,
- протяженность 746 п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalnayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

- уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в сумме 501568,336тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,0%.

6.3. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.4. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту **«Тошкент вилояти Охангарон тумани Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчаси ва Само кўчасини боғловчи Марказикўчасини жорий таъмирлаш»**, с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 501568,336тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения тендерных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: NURMETOV TIMUR KURAMBAEVICH



Узбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли, Узбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 04-октябрдаги "Тошкент вилояти ҳудудидаги ички ҳўжалик автомобиль йўлларини 2022-йилда таъмирлаш ишлари тўғрисида"ги VI-61-136-10-0-K/22-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўлларни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(07.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

МЛН СўМ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендор савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари			Жами					
	Тошкент вилояти бўйича жами:		261,219	93 082,014 4 224,378	93 082,014 4 224,378	93 082,014 4 224,378	93 082,014 4 224,378	107 961,000	94 845,486	6 300,928	4 384,992	77 307,432	938,656	938,656				
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллар		161,859	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 360,400	73 083,083	4 224,378	3 225,919	77 307,432						
	Тақсимланмаган лимит							52,938										
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306	3 927,202	160,104	115,500	4 087,306						
1	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866	8,640	5,616	0,720 III-чорақ	307,506		№41850 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК	
2	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорақ	398,733		№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК	
3	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413	202,058	9,355	6,240	0,470 III-чорақ	211,413		№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY	
4	Улугбек МФЙ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорақ	223,240		№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY	
5	Улугбек МФЙ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718	71,857	5,861	3,744	0,200 III-чорақ	77,718		№42588 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК	
6	Улугбек МФЙ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505	183,644	5,861	3,744	0,440 III-чорақ	189,505		№42592 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧЖ	
7	Улугбек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500	667,083	11,417	7,713	1,570 III-чорақ	678,500		№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY	
8	Улугбек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489	446,344	58,145	46,323	0,900 III-чорақ	504,489		№44135 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 94744	LION TRANS GROUP МЧЖ	
9	Боботог МФЙ -5/1-Б даҳа ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,198	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201	1 453,213	42,988	30,264	2,198 III-чорақ	1 496,201		№45084 02.06.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118633	Чиноз ТЙФУК	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,425	1 239,070	77,355	57,084	1 316,395						
1	Маърифат МФЙ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813	67,949	2,864	1,602	0,183 III-чорақ	70,813		№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК	
2	Маърифат МФЙ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550	37,030	1,520	0,642	0,091 III-чорақ	38,550		№42604 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100940	Бекобод ТЙФУК	
3	Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195	31,655	1,540	0,657	0,091 III-чорақ	33,195		№42597 19.05.2022 й.	03.07.2022 й лот №112494	Бекобод ТЙФУК	
4	Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585	52,704	2,881	1,620	0,100 III-чорақ	55,585		№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК	
5	Маърифат МФЙ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616	126,292	7,324	5,683	0,261 III-чорақ	133,616		№42657 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот №111069	Бекобод ТЙФУК	
6	Маърифат МФЙ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635	12,619	1,016	0,282	0,030 III-чорақ	13,635		№42607 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТЙФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/гпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406	35,957	2,449	1,618	0,060	38,406		№42672 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот №107111	Бекобод ТЙФУК	
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326					114,263		107,937	6,326	4,857	0,310	114,263
9	Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258	188,982	10,276	8,504	0,510	199,258		№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №880058	Бекобод ТЙФУК	
10	Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774	100,989	5,785	4,545	0,290	106,774		№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №880074	Бекобод ТЙФУК	
11	Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381	39,693	2,688	1,786	0,084	42,381		№42680 19.05.2022 й.	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТЙФУК	
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622	62,888	3,734	2,830	0,092	66,622		№42699 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102856	Бекобод ТЙФУК	
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217	77,761	4,456	3,499	0,147	82,217		№42945 20.05.2022 й.	23.06.2022 й №107873	Бекобод ТЙФУК	
14	Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	58,032 3,415	58,032 3,415	58,032 3,415	58,032 3,415	58,062	54,647	3,415	2,459	0,111	58,032		№42710 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102811	Бекобод ТЙФУК	
15	Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047	241,966	21,081	16,500	0,640	263,047		№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №880055	Бекобод ТЙФУК	
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,862	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	2 004,690	1 830,063	174,627	133,734		2 004,690					
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642	67,949	9,693	7,200	0,122	77,642		№42651 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111901	Enter Road MCHJ	
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671	312,250	32,421	23,400	0,467	344,671		№42655 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102234	Қирбай ТЙФУК	
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249	24,728	5,521	3,600	0,071	30,249		№40759 11.05.2022 й.	01.07.2022 й лот № 112158	Тошкент ТЙФУК	
4	Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905	50,679	14,226	10,797	0,115	64,905		№42660 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111256	Enter Road MCHJ	
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706	163,385	15,321	10,800	0,302	178,706		№43858 26.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107879	Enter Road MCHJ	
6	Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460	704,070	66,390	52,197	1,092	770,460		№43458 24.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
7	Олпоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362	412,000	21,362	18,540	0,531	433,362		№44620 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 112771	COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
8	Олпоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693	95,000	9,693	7,200	0,162	104,693		№43466 24.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107101	Паркент ТЙФУК	
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		6,897	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 273,827	3 090,571	183,256	137,514		3 273,827					
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594	287,166	18,428	12,922	0,820	305,594		№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	OOO GMG REALWAY	
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085	255,781	16,304	11,510	0,738	272,085		№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	OOO GMG REALWAY	
3	Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764	273,187	16,577	12,293	0,648	289,764		№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	OOO GMG REALWAY	
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505	446,421	24,084	20,089	0,500	470,505		№44696 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 109756	Янгиёул ТЙФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	269,239	269,239	269,239	269,239	269,239	253,228	16,011	11,395	0,706	269,239			№43205	03.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,330	219,330	219,330	219,330	219,330	206,522	12,808	8,706	III-чорак	219,330			№43216	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				12,808	12,808	12,808	12,808					III-чорак		23.05.2022 й.	№44663	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	237,557	237,557	237,557	237,557	237,557	223,343	14,214	10,050	0,626	237,557			№42076	17.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY
				14,214	14,214	14,214	14,214					III-чорак		17.05.2022 й.	№95363	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,698	189,698	189,698	189,698	189,698	179,154	10,544	7,089	0,456	189,698			№42077	17.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY
				10,544	10,544	10,544	10,544					III-чорак		17.05.2022 й.	№95364	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	232,603	232,603	232,603	232,603	232,603	218,927	13,676	9,852	0,565	232,603			№42079	17.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY
				13,676	13,676	13,676	13,676					III-чорак		17.05.2022 й.	№95369	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	621,870	621,870	621,870	621,870	621,870	590,422	31,448	26,569	0,858	621,870			№43219	15.06.2022 й	КиБрай ТЙФУК
				31,448	31,448	31,448	31,448					III-чорак		23.05.2022 й.	№102078	09.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	165,585	165,585	165,585	165,585	165,585	156,423	9,162	7,039	0,408	165,585			№44459	30.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY
				9,162	9,162	9,162	9,162					III-чорак						
Охангарон шаҳар бўйича жами			7,358	2 608,677	2 608,677	2 608,677	2 608,677	2 608,677	2 462,097	146,580	104,396		2 608,677					
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	328,678	328,678	328,678	328,678	328,678	308,827	19,851	13,897	0,912	328,678			№40025	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				19,851	19,851	19,851	19,851					III-чорак		06.05.2022 й.	№91301	06.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	745,524	745,524	745,524	745,524	745,524	703,689	41,835	31,666	2,168	745,524			№40022	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				41,835	41,835	41,835	41,835					III-чорак		06.05.2022 й.	№91292	06.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	107,002	107,002	107,002	107,002	107,002	101,204	5,798	4,554	0,587	107,002			№40018	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				5,798	5,798	5,798	5,798					III-чорак		06.05.2022 й.	№104561	04.07.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748	282,220	282,220	282,220	282,220	282,220	266,252	15,968	11,981	0,748	282,220			№40016	04.07.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				15,968	15,968	15,968	15,968					III-чорак		06.05.2022 й.	№113150	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
5	Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	132,970	132,970	132,970	132,970	132,970	125,874	7,096	4,632	0,337	132,970			№41409	13.05.2022 й.	Тошкент ТЙФУК
				7,096	7,096	7,096	7,096					III-чорак		13.05.2022 й.	№98657	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
6	Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,714	52,714	52,714	52,714	52,714	49,137	3,577	2,118	0,140	52,714			№41412	10.06.2022 й	Охангарон ТЙФУК
				3,577	3,577	3,577	3,577					III-чорак		13.05.2022 й.	№98679	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,073	52,073	52,073	52,073	52,073	48,681	3,392	1,986	0,140	52,073			№41413	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				3,392	3,392	3,392	3,392					III-чорак		13.05.2022 й.	№104514	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
8	Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	127,837	127,837	127,837	127,837	127,837	120,987	6,850	5,444	0,317	127,837			№41415	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				6,850	6,850	6,850	6,850					III-чорак		13.05.2022 й.	№98747	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	143,380	143,380	143,380	143,380	143,380	134,899	8,481	6,070	0,330	143,380			№42648	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				8,481	8,481	8,481	8,481					III-чорак		19.05.2022 й.	№99111	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	100,948	100,948	100,948	100,948	100,948	95,155	5,793	4,282	0,223	100,948			№40014	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				5,793	5,793	5,793	5,793					III-чорак		06.05.2022 й.	№98637	07.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧД	
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	274,783	274,783	274,783	274,783	274,783	261,567	13,216	9,003	0,698	274,783			№40011	06.05.2022 й.	Охангарон ТЙФУК
				13,216	13,216	13,216	13,216					III-чорак		06.05.2022 й.	№96573	10.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,407	48,407	48,407	48,407	48,407	45,364	3,043	1,737	0,170	48,407			№40010	06.05.2022 й.	Чиноз ТЙФУК
				3,043	3,043	3,043	3,043					III-чорак		06.05.2022 й.	№98983	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,005	60,005	60,005	60,005	60,005	56,445	3,560	2,106	0,193	60,005			№40005	06.05.2022 й.	Чиноз ТЙФУК
				3,560	3,560	3,560	3,560					III-чорак		06.05.2022 й.	№104620	17.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,063	54,063	54,063	54,063	54,063	50,662	3,401	1,986	0,150	54,063			№40002	06.05.2022 й.	Чиноз ТЙФУК
				3,401	3,401	3,401	3,401					III-чорак		06.05.2022 й.	№103977	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,073	98,073	98,073	98,073	98,073	93,354	4,719	2,934	0,245	98,073			№39996	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				4,719	4,719	4,719	4,719					III-чорак		06.05.2022 й.	№98980			
Чирчиқ шаҳар бўйича жами			5,529	2 670,411	2 670,411	2 670,411	2 670,411	2 519,270	151,141	116,157		2 670,411						
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	747,227	747,227	747,227	747,227	747,227	709,671	37,556	31,935	0,920	747,227			№44193	11.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧД
				37,556	37,556	37,556	37,556					III-чорак		27.05.2022 й.	№99909	10.06.2022 й	Паркент ТЙФУК	
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	269,661	269,661	269,661	269,661	269,661	250,000	19,661	14,040	0,770	269,661			№41821	10.06.2022 й	Паркент ТЙФУК
				19,661	19,661	19,661	19,661					III-чорак		16.05.2022 й.				

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқалаш харажатлари							
3	Хамза МФИ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	856,613	856,613	856,613	856,613	856,613	808,605	48,008	36,387	1,907	856,613					
				48,008	48,008	48,008	48,008					III-чорак		№41823	25.05.2022 й	лот №88782	Зангиота ТИФУК	
4	Хамза МФИ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	796,910	796,910	796,910	796,910	796,910	750,994	45,916	33,795	1,932	796,910					
				45,916	45,916	45,916	45,916					III-чорак		№41826	25.05.2022 й	лот №88800	ООО GUMG REALWAY	
	Янгийул шаҳар бўйича жами		4,024	1 872,988	1 872,988	1 872,988	1 872,988	1 872,988	1 760,275	112,713	84,660		1 872,988					
				112,713	112,713	112,713	112,713											
1	Баҳор МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	879,297	879,297	879,297	879,297	879,297	822,215	57,082	45,360	2,030	879,297					
				57,082	57,082	57,082	57,082					III-чорак		№42354	01.06.2022 й	лот № 92618	ООО GUMG REALWAY	
2	Нов МФИ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	993,691	993,691	993,691	993,691	993,691	938,060	55,631	39,300	1,994	993,691					
				55,631	55,631	55,631	55,631					III-чорак		№42912	01.06.2022 й	лот № 92386	ООО GUMG REALWAY	
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	4 280,700	4 280,700	4 280,700	4 280,700	4 280,700	4 079,359	201,341	170,257		4 280,700					
				201,341	201,341	201,341	201,341											
1	Фарҳод МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	226,712	226,712	226,712	226,712	226,712	214,006	12,706	9,630	0,597	226,712					
				12,706	12,706	12,706	12,706					III-чорак		№40754	25.05.2022 й	лот №86753	Бекобод ТИФУК	
2	Фарҳод МФИ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	90,457	90,457	90,457	90,457	90,457	82,556	7,901	5,871	0,200	90,457					
				7,901	7,901	7,901	7,901					III-чорак		№41280	25.05.2022 й	лот № 88035	Бекобод ТИФУК	
3	Фарҳод МФИ Оралиқ (Саховат, Адолат кўчалари) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	181,076	181,076	181,076	181,076	181,076	171,857	9,219	6,933	0,530	181,076					
				9,219	9,219	9,219	9,219					III-чорак		№44724	10.06.2022 й	лот № 98981	Тошкент ТИФУК	
4	Фарҳод МФИ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	415,490	415,490	415,490	415,490	415,490	395,424	20,066	17,794	0,500	415,490					
				20,066	20,066	20,066	20,066					III-чорак		№41392	13.07.2022 й	лот № 118248	Кибрай ТИФУК	
5	Фарҳод МФИ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	449,632	449,632	449,632	449,632	449,632	440,496	9,136	6,864	1,080	449,632					
				9,136	9,136	9,136	9,136					III-чорак		№41392	25.05.2022 й	лот № 88014	Бекобод ТИФУК	
6	Фарҳод МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	122,869	122,869	122,869	122,869	122,869	117,660	5,209	3,423	0,270	122,869					
				5,209	5,209	5,209	5,209					III-чорак		№41280	25.05.2022 й	лот № 86761	Бекобод ТИФУК	
7	Фарҳод МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	283,769	283,769	283,769	283,769	283,769	270,009	13,760	12,150	0,790	283,769					
				13,760	13,760	13,760	13,760					III-чорак		№41393	25.05.2022 й	лот № 88018	Бекобод ТИФУК	
8	Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	684,001	684,001	684,001	684,001	684,001	654,351	29,650	28,130	0,802	684,001					
				29,650	29,650	29,650	29,650					IV-чорак		№44539	26.09.2022 й	лот № 151999	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
9	Бунёдкор МФИ Анҳор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,482	114,482	114,482	114,482	114,482	106,887	7,595	5,973	0,300	114,482					
				7,595	7,595	7,595	7,595					III-чорак		№41396	25.05.2022 й	лот № 88022	Бекобод ТИФУК	
10	Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	437,187	437,187	437,187	437,187	437,187	416,393	20,794	18,738	0,440	437,187					
				20,794	20,794	20,794	20,794					III-чорак		№44704	04.07.2022 й	лот № 113247	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	
11	Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446	465,880	465,880	465,880	465,880	465,880	443,851	22,029	19,973	0,446	465,880					
				22,029	22,029	22,029	22,029					III-чорак		№44706	04.07.2022 й	лот № 113254	Бекобод ТИФУК	
12	Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	183,414	183,414	183,414	183,414	183,414	173,283	10,131	8,076	0,440	183,414					
				10,131	10,131	10,131	10,131					III-чорак		№41398	25.05.2022 й	лот № 88026	Бекобод ТИФУК	
13	Бунёдкор МФИ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475	347,604	347,604	347,604	347,604	347,604	330,186	17,418	14,858	0,475	347,604					
				17,418	17,418	17,418	17,418					III-чорак		№44733	13.07.2022 й	лот № 117580	Кибрай ТИФУК	
14	Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,261	190,261	190,261	190,261	190,261	180,005	10,256	8,100	0,550	190,261					
				10,256	10,256	10,256	10,256					III-чорак		№41401	25.05.2022 й	лот № 88033	Бекобод ТИФУК	
15	Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	87,866	87,866	87,866	87,866	87,866	82,395	5,471	3,744	0,270	87,866					
				5,471	5,471	5,471	5,471					III-чорак		№41404	25.05.2022 й	лот № 88034	Бекобод ТИФУК	
	Бўка туман бўйича жами		6,485	3 834,323	3 834,323	3 834,323	3 834,323	3 834,323	3 629,225	205,098	163,963		3 834,323					
				205,098	205,098	205,098	205,098											
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	698,410	698,410	698,410	698,410	698,410	661,995	36,416	29,790	0,901	698,410					
				36,416	36,416	36,416	36,416					III-чорак		№43452	17.06.2022 й	лот № 102563	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
2	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405	323,294	323,294	323,294	323,294	323,294	306,000	17,294	13,770	0,405	323,294					
				17,294	17,294	17,294	17,294					III-чорак		№43450	04.07.2022 й	лот № 113267	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	505,448	505,448	505,448	505,448	505,448	476,000	29,448	21,420	0,566	505,448					
				29,448	29,448	29,448	29,448					III-чорак		№43448	29.07.2022 й	лот № 126635	ООО COMFORTABLE CITY STORY	
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	890,953	890,953	890,953	890,953	890,953	845,845	45,108	38,063	1,943	890,953					
				45,108	45,108	45,108	45,108					III-чорак		№39902	30.05.2022 й	лот № 91307	Зангиота ТИФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдгаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари							
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881	426,280	20,601	19,183	0,594 III-чорак	446,881			№43887 26.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111063	BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126	200,800	16,326	9,638	0,331 III-чорак	217,126			№43867 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113294	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE
7	Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922	377,432	21,490	16,984	0,575 III-чорак	398,922			№42626 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107097	ООО Геострой Престиж
8	Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878	15,335	2,543	0,736	0,392 III-чорак	17,878			№39906 06.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118783	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA
9	Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410	319,538	15,872	14,379	0,778 III-чорак	335,410			№39904 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,810	2 798,018 147,656	2 798,018 147,656	2 798,018 147,656	2 798,018 147,656	2 798,018	2 650,362	147,656	121,973		2 798,018					
1	Чимбойлик МФЙ Кўкдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776	530,500	28,276	23,873	1,390 III-чорак	558,776			№43888 26.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100873	Юқоричирчиқ ТЙФУК
2	Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865	706,862	37,003	31,809	1,840 III-чорак	743,865			№43892 26.05.2022 й.	06.07.2022 й лот № 114956	Бука ТЙФУК
3	Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680	324,795 16,795	324,795 16,795	324,795 16,795	324,795 16,795	324,795	308,000	16,795	13,860	0,680 III-чорак	324,795			№43894 26.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112504	Юқоричирчиқ ТЙФУК
4	Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102	760,000	45,102	35,871	1,960 III-чорак	805,102			№43898 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113200	Юқоричирчиқ ТЙФУК
5	Бурчмулло МФЙ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	365,480 20,480	365,480 20,480	365,480 20,480	365,480 20,480	365,480	345,000	20,480	16,560	0,940 III-чорак	365,480			№44174 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107132	Юқоричирчиқ ТЙФУК
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	4 168,702 228,618	4 168,702 228,618	4 168,702 228,618	4 168,702 228,618	4 168,702	3 940,084	228,618	178,865		4 168,702					
1	Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632	121,000	8,632	5,760	0,321 III-чорак	129,632			№40874 11.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103908	Юқоричирчиқ ТЙФУК
2	Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571	318,762 16,713	318,762 16,713	318,762 16,713	318,762 16,713	318,762	302,049	16,713	13,592	0,571 III-чорак	318,762			№42905 20.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113253	Бука ТЙФУК
3	Рамадон МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338	164,801	9,537	7,416	0,369 III-чорак	174,338			№42664 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY
4	Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687	630,877	34,810	28,389	1,233 III-чорак	665,687			№42911 20.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY
5	Рамадон МФЙ Бирик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075	128,200	9,875	6,154	0,329 III-чорак	138,075			№40867 25.05.2022 й.	11.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY
6	Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633	231,495	14,138	10,417	0,541 III-чорак	245,633			№42667 19.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113262	Бука ТЙФУК
7	Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	366,341 19,336	366,341 19,336	366,341 19,336	366,341 19,336	366,341	347,005	19,336	15,615	0,618 III-чорак	366,341			№40856 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY
8	Уриқзор МФЙ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805	381,664	25,141	18,320	0,932 III-чорак	406,805			№43851 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113274	Янгийул ТЙФУК
9	Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139	390,500	19,639	17,290	0,500 III-чорак	410,139			№44614 31.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 144005	COMFORTABLE CITY STORY
10	Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570	357,367	19,203	16,082	0,710 III-чорак	376,570			№40848 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY
11	Уриқзор МФЙ Гилтосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706	98,885	5,821	4,450	0,182 III-чорак	104,706			№40844 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY
12	Уриқзор МФЙ Узбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640	327,722	19,918	14,747	0,612 III-чорак	347,640			№43469 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТЙФУК
13	Уриқзор МФЙ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374	458,519	25,855	20,633	0,851 III-чорак	484,374			№40841 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY
	Қибрай тумани бўйича жами		5,519	2 739,739 150,382	2 739,739 150,382	2 739,739 150,382	2 739,739 150,382	2 739,739	2 589,357	150,382	114,836		2 739,739					
1	Тарақий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997	1 070,000	60,997	48,150	2,071 III-чорак	1 130,997			№43471 24.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий кувавати, тегишлик улчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
2	Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	644,593	644,593	644,593	644,593	644,593	609,307	35,286	27,419	1,490	644,593			№43473	14.06.2022 й	Чиноз ТИФУК
				35,286	35,286	35,286	35,286					III-чорак				24.05.2022 й.	лот № 100959	
3	Тараққий МФЙ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	376,164	376,164	376,164	376,164	376,164	354,694	21,470	15,961	0,858	376,164			№42234	01.06.2022 й	Тошкент ТИФУК
				21,470	21,470	21,470	21,470					III-чорак				17.05.2022 й.	лот № 92625	
4	Бирлик МФЙ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,733	146,733	146,733	146,733	146,733	139,250	7,483	5,112	0,319	146,733			№42914	01.06.2022 й	Тошкент ТИФУК
				7,483	7,483	7,483	7,483					III-чорак				20.05.2022 й.	лот № 92371	
5	Бирлик МФЙ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	274,849	274,849	274,849	274,849	274,849	259,185	15,664	11,133	0,485	274,849			№43861	06.06.2022 й	Тошкент ТИФУК
				15,664	15,664	15,664	15,664					III-чорак				26.05.2022 й.	лот № 95748	
6	Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	166,403	166,403	166,403	166,403	166,403	156,921	9,482	7,061	0,296	166,403			№42228	03.07.2022 й	Тошкент ТИФУК
				9,482	9,482	9,482	9,482					III-чорак				17.05.2022 й.	лот № 112516	
	Куйичирчиқ тумани бўйича жами		11,787	4 842,118	4 842,118	4 842,118	4 842,118	4 842,118	4 556,442	285,676	206,876		4 842,118					
				285,676	285,676	285,676	285,676											
1	Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270	1 105,722	1 105,722	1 105,722	1 105,722	1 105,722	1 054,528	51,194	47,454	1,270	1 105,722			№45098	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК
				51,194	51,194	51,194	51,194					III-чорак				02.06.2022 й.	лот № 113284	
2	Ватан МФЙ Янгилаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	15,621	15,621	15,621	15,621	15,621	13,634	1,987	0,727	0,100	15,621			№41095	12.09.2022 й	Куйичирчиқ ТИФУК
				1,987	1,987	1,987	1,987					IV-чорак				12.05.2022 й.	лот № 145407	
3	Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	313,833	313,833	313,833	313,833	313,833	292,141	21,692	14,023	1,107	313,833			№41092	07.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				21,692	21,692	21,692	21,692					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 97090	
4	Ватан МФЙ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,219	186,219	186,219	186,219	186,219	175,555	10,664	7,176	0,458	186,219			№41094	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				10,664	10,664	10,664	10,664					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 92913	
5	Ватан МФЙ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	402,600	402,600	402,600	402,600	402,600	368,048	34,552	17,666	1,067	402,600			№41093	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				34,552	34,552	34,552	34,552					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 92907	
6	Жумагул МФЙ Қултекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	551,712	551,712	551,712	551,712	551,712	521,391	30,321	23,463	1,655	551,712			№43775	06.06.2022 й	Тошкент ТИФУК
				30,321	30,321	30,321	30,321					III-чорак				25.05.2022 й.	лот № 95733	
7	Жумагул МФЙ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	136,937	136,937	136,937	136,937	136,937	127,218	9,719	6,106	0,474	136,937			№41099	17.06.2022 й	Чиноз ТИФУК
				9,719	9,719	9,719	9,719					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 103905	
8	Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	210,863	210,863	210,863	210,863	210,863	199,330	11,533	8,799	0,470	210,863			№42358	11.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				11,533	11,533	11,533	11,533					III-чорак				18.05.2022 й.	лот № 99675	
9	Жумагул МФЙ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	403,947	403,947	403,947	403,947	403,947	380,312	23,635	17,114	0,808	403,947			№44175	08.06.2022 й	Юкориичирчиқ ТИФУК
				23,635	23,635	23,635	23,635					III-чорак				27.05.2022 й.	лот № 97487	
10	Жумагул МФЙ Олтинкул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	211,730	211,730	211,730	211,730	211,730	196,262	15,468	9,421	0,712	211,730			№41100	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				15,468	15,468	15,468	15,468					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 98826	
11	Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,271	122,271	122,271	122,271	122,271	114,882	7,389	4,836	0,304	122,271			№41097	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				7,389	7,389	7,389	7,389					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 98845	
12	Жумагул МФЙ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 180,663	1 180,663	1 180,663	1 180,663	1 180,663	1 113,141	67,522	50,091	3,362	1 180,663			№43708	06.06.2022 й	Бекобод ТИФУК
				67,522	67,522	67,522	67,522					III-чорак				25.05.2022 й.	лот № 95716	
	Оққўрғон тумани бўйича жами		6,826	4 417,226	4 417,226	4 417,226	4 417,226	4 417,226	4 194,087	223,138	176,254		4 417,226					
				223,138	223,138	223,138	223,138											
1	Маданият МФЙ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	358,974	358,974	358,974	358,974	358,974	332,831	26,143	15,976	0,530	358,974			№41842	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				26,143	26,143	26,143	26,143					III-чорак				16.05.2022 й.	лот № 94371	
2	Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	161,225	161,225	161,225	161,225	161,225	152,745	8,480	6,874	0,450	161,225			№44702	10.06.2022 й	Тошкент ТИФУК
				8,480	8,480	8,480	8,480					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 98731	
3	Маданият МФЙ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	97,209	97,209	97,209	97,209	97,209	91,958	5,251	4,138	0,200	97,209			№44548	13.07.2022 й	Бука ТИФУК
				5,251	5,251	5,251	5,251					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 117578	
4	Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384	313,836	313,836	313,836	313,836	313,836	298,316	15,520	13,424	0,384	313,836			№44173	22.06.2022 й	Чиноз ТИФУК
				15,520	15,520	15,520	15,520					III-чорак				27.05.2022 й.	лот № 107095	
5	Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	103,879	103,879	103,879	103,879	103,879	98,176	5,703	4,098	0,200	103,879			№41904	13.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				5,703	5,703	5,703	5,703					III-чорак				16.05.2022 й.	лот № 100088	
6	Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480	386,706	386,706	386,706	386,706	386,706	367,578	19,128	16,541	0,480	386,706			№44686	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК
				19,128	19,128	19,128	19,128					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 113355	
7	Маданият МФЙ Балиқичи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420	354,709	354,709	354,709	354,709	354,709	337,303	17,406	15,179	0,420	354,709			№44899	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК
				17,406	17,406	17,406	17,406					III-чорак				01.06.2022 й.	лот № 113672	
8	Маданият МФЙ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358	233,213	233,213	233,213	233,213	233,213	220,900	12,312	9,402	0,358	233,213			№44699	06.09.2022 й	Чиноз ТИФУК
				12,312	12,312	12,312	12,312					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 144001	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўёномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	117,142	117,142	117,142	117,142	117,142	111,317	5,825	4,197	0,300	117,142		№41843	03.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
				5,825	5,825	5,825	5,825					III-чорак		16.05.2022 й.	лот № 94369			
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	202,099	202,099	202,099	202,099	202,099	196,210	5,889	4,248	0,400	202,099		№41862	03.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
				5,889	5,889	5,889	5,889					III-чорак		16.05.2022 й.	лот № 94368			
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	466,779	466,779	466,779	466,779	466,779	443,095	23,684	19,939	0,550	466,779		№44629	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				23,684	23,684	23,684	23,684					III-чорак		31.05.2022 й.	лот № 113407			
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,038	209,038	209,038	209,038	209,038	204,452	4,586	2,865	0,500	209,038		№44711	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				4,586	4,586	4,586	4,586					III-чорак		31.05.2022 й.	лот № 98566			
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	228,115	228,115	228,115	228,115	228,115	216,500	11,615	9,672	0,366	228,115		№44269	06.09.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY	
				11,615	11,615	11,615	11,615					III-чорак		27.05.2022 й.	лот № 143997			
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	245,921	245,921	245,921	245,921	245,921	231,166	14,755	11,096	0,285	245,921		№44641	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				14,755	14,755	14,755	14,755					III-чорак		31.05.2022 й.	лот № 113431			
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603	469,728	469,728	469,728	469,728	469,728	446,000	23,728	20,070	0,603	469,728		№44643	04.07.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
				23,728	23,728	23,728	23,728					III-чорак		31.05.2022 й.	лот № 113485			
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	201,882	201,882	201,882	201,882	201,882	191,523	10,359	8,619	0,300	201,882		№44653	28.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				10,359	10,359	10,359	10,359					III-чорак		31.05.2022 й.	лот № 109739			
17	Элтамғали МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	143,667	143,667	143,667	143,667	143,667	137,265	6,402	4,662	0,300	143,667		№41865	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				6,402	6,402	6,402	6,402					III-чорак		16.05.2022 й.	лот № 94373			
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	123,106	123,106	123,106	123,106	123,106	116,754	6,352	5,254	0,200	123,106		№44661	23.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				6,352	6,352	6,352	6,352					III-чорак		31.05.2022 й.	лот № 108777			
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	5 307,583	5 307,583	5 307,583	5 307,583	5 307,583	5 025,368	282,216	212,074		5 307,583					
				282,216	282,216	282,216	282,216											
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992	1 258,380	1 258,380	1 258,380	1 258,380	1 258,380	1 192,501	65,879	53,663	1,992	1 258,380		№42968	14.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				65,879	65,879	65,879	65,879					III-чорак		20.05.2022 й.	лот № 118634			
2	Чувилдоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	712,951	712,951	712,951	712,951	712,951	678,590	34,361	24,102	1,719	712,951		№42081	25.05.2022 й	Тошкент ТИФУК	
				34,361	34,361	34,361	34,361					III-чорак		17.05.2022 й.	лот № 89649			
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 401,179	1 401,179	1 401,179	1 401,179	1 401,179	1 323,061	78,118	59,538	2,600	1 401,179		№42934	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				78,118	78,118	78,118	78,118					III-чорак		20.05.2022 й.	лот № 92363			
4	Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	683,636	683,636	683,636	683,636	683,636	649,132	34,504	24,204	1,600	683,636		№42083	25.05.2022 й	Тошкент ТИФУК	
				34,504	34,504	34,504	34,504					III-чорак		17.05.2022 й.	лот № 89639			
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	115,736	115,736	115,736	115,736	115,736	109,015	6,721	4,359	0,352	115,736		№42936	08.06.2022 й	Охангарон ТИФУК	
				6,721	6,721	6,721	6,721					III-чорак		20.05.2022 й.	лот № 97458			
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,135	115,135	115,135	115,135	115,135	108,414	6,721	4,359	0,353	115,135		№42965	08.06.2022 й	Охангарон ТИФУК	
				6,721	6,721	6,721	6,721					III-чорак		20.05.2022 й.	лот № 97452			
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,125	112,125	112,125	112,125	112,125	106,954	5,171	3,252	0,300	112,125		№42085	25.05.2022 й	"QURLISH YULDUZI JILOST" MCHJ	
				5,171	5,171	5,171	5,171					III-чорак		17.05.2022 й.	лот № 89617			
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	622,134	622,134	622,134	622,134	622,134	587,878	34,256	26,455	1,400	622,134		№42938	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				34,256	34,256	34,256	34,256					III-чорак		20.05.2022 й.	лот № 113296			
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	198,724	198,724	198,724	198,724	198,724	187,501	11,223	8,438	0,500	198,724		№42089	25.05.2022 й	"QURLISH YULDUZI JILOST" MCHJ	
				11,223	11,223	11,223	11,223					III-чорак		17.05.2022 й.	лот № 89599			
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	87,584	87,584	87,584	87,584	87,584	82,322	5,262	3,704	0,226	87,584		№42090	17.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				5,262	5,262	5,262	5,262					III-чорак		17.05.2022 й.	лот № 103968			
	Паркент туман бўйича жами		4,155	1 536,623	1 536,623	1 536,623	1 536,623	1 536,623	1 433,353	103,270	67,994		1 536,623					
				103,270	103,270	103,270	103,270											
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	262,669	262,669	262,669	262,669	262,669	245,000	17,669	12,168	0,740	262,669		№39460	10.06.2022 й	Паркент ТИФУК	
				17,669	17,669	17,669	17,669					III-чорак		30.04.2022 й.	лот № 98945			
2	Оқтепа МФИ Мафтунокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	156,253	156,253	156,253	156,253	156,253	144,263	11,990	6,925	0,400	156,253		№41828	14.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				11,990	11,990	11,990	11,990					III-чорак		16.05.2022 й.	лот № 100972			
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	213,881	213,881	213,881	213,881	213,881	199,090	14,791	9,556	0,499	213,881		№41839	14.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				14,791	14,791	14,791	14,791					III-чорак		16.05.2022 й.	лот № 100979			
4	Қизилсой МФИ М. Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	143,046	143,046	143,046	143,046	143,046	132,000	11,046	6,336	0,400	143,046		№39461	10.06.2022 й	Паркент ТИФУК	
				11,046	11,046	11,046	11,046					III-чорак		30.04.2022 й.	лот № 98934			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий кувати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўйночаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари							
5	Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	364,834	364,834	364,834	364,834	364,834	345,000	19,834	15,525	0,966	364,834	№39459	10.06.2022 й	Паркент ТИФУК		
				19,834	19,834	19,834	19,834	19,834				III-чорак		30.04.2022 й.	лот № 98940			
6	Қизилсой МФЙ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	114,658	114,658	114,658	114,658	114,658	108,000	6,658	4,860	0,385	114,658	№39396	10.06.2022 й	Паркент ТИФУК		
				6,658	6,658	6,658	6,658	6,658				III-чорак		30.04.2022 й.	лот № 98913			
7	Қизилсой МФЙ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	80,714	80,714	80,714	80,714	80,714	75,000	5,714	3,744	0,242	80,714	№39399	10.06.2022 й	Паркент ТИФУК		
				5,714	5,714	5,714	5,714	5,714				III-чорак		29.04.2022 й.	лот № 99018			
8	Қизилсой МФЙ Соҳил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	200,568	200,568	200,568	200,568	200,568	185,000	15,568	8,880	0,523	200,568	№39393	13.06.2022 й	Паркент ТИФУК		
				15,568	15,568	15,568	15,568	15,568				III-чорак		29.04.2022 й.	лот № 100115			
	Пискент туман бўйича жами		8,774	2 115,473	2 115,473	2 115,473	2 115,473	2 115,473	1 988,063	127,410	90,765		2 115,473					
				127,410	127,410	127,410	127,410	127,410										
1	Зоминувул МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,109	173,109	173,109	173,109	173,109	163,457	9,652	6,465	1,211	173,109	№42095	08.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
				9,652	9,652	9,652	9,652	9,652				III-чорак		17.05.2022 й.	лот № 97471			
2	Зоминувул МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	284,420	284,420	284,420	284,420	284,420	271,391	13,029	9,108	0,690	284,420	№43209	08.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
				13,029	13,029	13,029	13,029	13,029				III-чорак		23.05.2022 й.	лот № 97465			
3	Зоминувул МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,302	55,302	55,302	55,302	55,302	50,523	4,779	3,057	0,700	55,302	№41159	06.07.2022 й	Бўка ТИФУК		
				4,779	4,779	4,779	4,779	4,779				III-чорак		12.05.2022 й.	лот № 115334			
4	Зоминувул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,041	110,041	110,041	110,041	110,041	104,090	5,951	3,930	0,308	110,041	№41163	10.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
				5,951	5,951	5,951	5,951	5,951				III-чорак		12.05.2022 й.	лот № 98641			
5	Зоминувул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,973	177,973	177,973	177,973	177,973	167,514	10,459	7,538	0,682	177,973	№41167	10.06.2022 й	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY		
				10,459	10,459	10,459	10,459	10,459				III-чорак		12.05.2022 й.	лот № 98651			
6	Зоминувул МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,995	109,995	109,995	109,995	109,995	103,515	6,480	4,658	0,455	109,995	№43213	10.06.2022 й	Оқуғрон ТИФУК		
				6,480	6,480	6,480	6,480	6,480				III-чорак		23.05.2022 й.	лот № 99122			
7	Оқтом МФЙ Фаҳрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	341,313	341,313	341,313	341,313	341,313	323,819	17,494	14,572	0,450	341,313	№44262	09.06.2022 й	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
				17,494	17,494	17,494	17,494	17,494				III-чорак		27.05.2022 й.	лот № 97850			
8	Оқтом МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	196,364	196,364	196,364	196,364	196,364	182,508	13,856	9,735	0,410	196,364	№41168	10.06.2022 й	Оҳангарон ТИФУК		
				13,856	13,856	13,856	13,856	13,856				III-чорак		12.05.2022 й.	лот № 98779			
9	Оқтом МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	105,030	105,030	105,030	105,030	105,030	96,478	8,552	4,631	0,800	105,030	№41172	08.06.2022 й	Бекобод ТИФУК		
				8,552	8,552	8,552	8,552	8,552				III-чорак		12.05.2022 й.	лот № 97439			
10	Оқтом МФЙ Фаҳрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	350,693	350,693	350,693	350,693	350,693	331,839	18,854	14,933	0,808	350,693	№41174	10.06.2022 й	Бўка ТИФУК		
				18,854	18,854	18,854	18,854	18,854				III-чорак		12.05.2022 й.	лот № 98875			
11	Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,510	20,510	20,510	20,510	20,510	17,841	2,669	1,497	0,250	20,510	№41177	07.06.2022 й	Бекобод ТИФУК		
				2,669	2,669	2,669	2,669	2,669				III-чорак		12.05.2022 й.	лот № 96593			
12	Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,136	23,136	23,136	23,136	23,136	21,165	1,971	0,999	0,310	23,136	№41180	21.06.2022 й	Will Print		
				1,971	1,971	1,971	1,971	1,971				III-чорак		12.05.2022 й.	лот № 105448			
13	Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	167,587	167,587	167,587	167,587	167,587	153,923	13,664	9,642	1,700	167,587	№41182	07.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
				13,664	13,664	13,664	13,664	13,664				III-чорак		12.05.2022 й.	лот № 96609			
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	7 113,776	7 113,776	7 113,776	7 113,776	7 113,776	6 732,725	381,051	305,986		7 113,776					
				381,051	381,051	381,051	381,051	381,051										
1	Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	395,411	395,411	395,411	395,411	395,411	373,637	21,774	16,663	0,568	395,411	№44544	06.09.2022 й	LION TRANS GROUP MЧЖ		
				21,774	21,774	21,774	21,774	21,774				III-чорак		30.05.2022 й.	лот № 144003			
2	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	393,655	393,655	393,655	393,655	393,655	370,425	23,230	16,678	0,552	393,655	№44161	06.09.2022 й	LION TRANS GROUP MЧЖ		
				23,230	23,230	23,230	23,230	23,230				III-чорак		27.05.2022 й.	лот № 144002			
3	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	970,777	970,777	970,777	970,777	970,777	921,000	49,777	41,445	1,375	970,777	№44162	04.07.2022 й	Тошкент ТИФУК		
				49,777	49,777	49,777	49,777	49,777				III-чорак		27.05.2022 й.	лот № 113611			
4	Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	753,347	753,347	753,347	753,347	753,347	714,636	38,711	32,159	1,358	753,347	№44171	04.07.2022 й	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
				38,711	38,711	38,711	38,711	38,711				III-чорак		27.05.2022 й.	лот № 113632			
5	Оқтош МФЙ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 080,913	1 080,913	1 080,913	1 080,913	1 080,913	1 028,097	52,816	46,264	1,281	1 080,913	№44176	09.06.2022 й	LION TRANS GROUP MЧЖ		
				52,816	52,816	52,816	52,816	52,816				III-чорак		27.05.2022 й.	лот № 97740			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегishли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарғлаш харажатлари							
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219	1 726,688	1 726,688	1 726,688	1 726,688	1 726,688	1 635,358	91,330	75,867			№56856	05.09.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
				91,330	91,330	91,330	91,330							№41104	07.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК		
7	Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,522	244,522	244,522	244,522	227,174	17,348	11,982	0,631	244,522		№41091	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК		
				17,348	17,348	17,348	17,348							№41091	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК		
8	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,512	137,512	137,512	137,512	132,711	4,801	2,994	0,309	137,512		№44177	04.07.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
				4,801	4,801	4,801	4,801							№44177	04.07.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
9	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	303,528	303,528	303,528	303,528	282,000	21,528	14,976	0,738	303,528		№44178	09.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК		
				21,528	21,528	21,528	21,528							№44178	09.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК		
10	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	423,826	423,826	423,826	423,826	399,305	24,521	17,969	0,811	423,826		№44417	11.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК		
				24,521	24,521	24,521	24,521							№44417	11.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК		
11	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	93,080	93,080	93,080	93,080	87,626	5,454	3,943	0,234	93,080		№41105	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY		
				5,454	5,454	5,454	5,454							№41105	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY		
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,552	159,552	159,552	159,552	149,784	9,768	6,552	0,383	159,552		№44179	09.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
				9,768	9,768	9,768	9,768							№44179	09.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	430,964	430,964	430,964	430,964	410,971	19,993	18,494	0,502	430,964		№41133	13.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
				19,993	19,993	19,993	19,993							№41133	13.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	6 562,418	6 562,418	6 562,418	6 562,418	6 203,674	358,744	280,290		6 562,418						
				358,744	358,744	358,744	358,744											
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	161,758	161,758	161,758	161,758	147,789	13,969	7,094	0,419	161,758		№41406	10.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
				13,969	13,969	13,969	13,969							№41406	10.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
2	Халқобод МФЙ Ф.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	919,038	919,038	919,038	919,038	872,979	46,059	39,284	1,335	919,038		№41129	13.06.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
				46,059	46,059	46,059	46,059							№41129	13.06.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	193,660	193,660	193,660	193,660	182,084	11,576	8,194	0,495	193,660		№41127	13.06.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
				11,576	11,576	11,576	11,576							№41127	13.06.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	297,805	297,805	297,805	297,805	280,500	17,305	12,623	0,703	297,805		№43642	04.07.2022 й	ООО Гестрой Престиж		
				17,305	17,305	17,305	17,305							№43642	04.07.2022 й	ООО Гестрой Престиж		
5	Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258	955,687	955,687	955,687	955,687	907,514	48,173	40,838	1,258	955,687		№41406	10.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
				48,173	48,173	48,173	48,173							№41406	10.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	121,783	121,783	121,783	121,783	112,771	9,012	5,413	0,302	121,783		№43644	04.07.2022 й	ООO COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
				9,012	9,012	9,012	9,012							№43644	04.07.2022 й	ООO COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473	306,649	306,649	306,649	306,649	290,000	16,649	13,050	0,473	306,649		№41408	20.06.2022 й	ООO TRANS KONTEYNER		
				16,649	16,649	16,649	16,649							№41408	20.06.2022 й	ООO TRANS KONTEYNER		
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	122,909	122,909	122,909	122,909	114,103	8,806	5,477	0,297	122,909		№43484	04.07.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
				8,806	8,806	8,806	8,806							№43484	04.07.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029	1 004,447	1 004,447	1 004,447	1 004,447	954,018	50,429	42,931	2,029	1 004,447		№43485	04.07.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
				50,429	50,429	50,429	50,429							№43485	04.07.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964	425,709	425,709	425,709	425,709	403,000	22,709	18,135	0,964	425,709		№41101	04.07.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
				22,709	22,709	22,709	22,709							№41101	04.07.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384	610,717	610,717	610,717	610,717	576,570	34,147	25,946	1,384	610,717		№41098	14.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
				34,147	34,147	34,147	34,147							№41098	14.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
12	Учоқли МФЙ Дустлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	194,265	194,265	194,265	194,265	183,492	10,773	8,257	0,478	194,265		№41014	14.06.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
				10,773	10,773	10,773	10,773							№41014	14.06.2022 й	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
13	Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	636,170	636,170	636,170	636,170	598,854	37,316	26,948	1,461	636,170		№43486	11.06.2022 й	Паркент ТЙФУК		
				37,316	37,316	37,316	37,316							№43486	11.06.2022 й	Паркент ТЙФУК		
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	611,821	611,821	611,821	611,821	580,000	31,821	26,100	1,001	611,821						
				31,821	31,821	31,821	31,821											
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	2 362,092	2 362,092	2 362,092	2 362,092	2 243,462	118,630	87,178		2 362,092						
				118,630	118,630	118,630	118,630											
1	Испломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	817,022	817,022	817,022	817,022	769,933	47,089	34,647	2,023	817,022		№42587	01.06.2022 й	ООO GMG REALWAY		
				47,089	47,089	47,089	47,089							№42587	01.06.2022 й	ООO GMG REALWAY		
2	Испломобод МФЙ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,061	69,061	69,061	69,061	65,283	3,778	2,283	0,496	69,061		№41031	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК		
				3,778	3,778	3,778	3,778							№41031	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиши йили	Лойiхавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
									Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	377,332	377,332	377,332	377,332	355,362	21,970	15,991	0,908	377,332		№42594	10.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				21,970	21,970	21,970	21,970				III-чорак			19.05.2022 й.	лот № 98887		
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,950	438,950	438,950	438,950	430,592	8,358	5,592	1,001	438,950		№41030	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				8,358	8,358	8,358	8,358				III-чорак			12.05.2022 й.	лот № 92606		
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	319,743	319,743	319,743	319,743	299,552	20,191	14,142	0,566	319,743		№42627	03.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				20,191	20,191	20,191	20,191				III-чорак			19.05.2022 й.	лот № 112591		
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	339,983	339,983	339,983	339,983	322,739	17,244	14,523	0,871	339,983		№41026	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				17,244	17,244	17,244	17,244				III-чорак			12.05.2022 й.	лот № 98803		
	Юрричирчиқ туман бўйича жами		8,703	3 805,343	3 805,343	3 805,343	3 805,343	3 584,371	220,973	163,810		3 805,343					
				220,973	220,973	220,973	220,973										
1	Нурли йул МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563	354,881	354,881	354,881	354,881	336,634	18,247	15,149	0,563	354,881		№43770	04.07.2022 й	МСНУ ВЕЗНЕС ИДЕАЛ КОМФОРТ САРДОБА	
				18,247	18,247	18,247	18,247				III-чорак			26.05.2022 й.	лот № 113583		
2	Нурли йул МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	245,369	245,369	245,369	245,369	229,039	16,330	11,352	0,688	245,369		№41375	13.05.2022 й.	Чиноз ТИФУК	
				16,330	16,330	16,330	16,330				III-чорак			13.05.2022 й.	лот № 100193		
3	Нурли йул МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	169,305	169,305	169,305	169,305	160,000	9,305	7,200	0,243	169,305		№43865	15.06.2022 й	Юрричирчиқ ТИФУК	
				9,305	9,305	9,305	9,305				III-чорак			26.05.2022 й.	лот № 102261		
4	Нурли йул МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	442,382	442,382	442,382	442,382	413,497	28,885	19,848	1,238	442,382		№40137	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				28,885	28,885	28,885	28,885				III-чорак			07.05.2022 й.	лот № 93815		
5	Нурли йул МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	127,531	127,531	127,531	127,531	120,500	7,031	5,423	0,269	127,531		№43868	15.06.2022 й	Юрричирчиқ ТИФУК	
				7,031	7,031	7,031	7,031				III-чорак			26.05.2022 й.	лот № 102264		
6	Нурли йул МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	443,878	443,878	443,878	443,878	418,959	24,919	18,853	1,201	443,878		№41373	13.05.2022 й.	Чиноз ТИФУК	
				24,919	24,919	24,919	24,919				III-чорак			13.05.2022 й.	лот № 100185		
7	Нурли йул МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	164,898	164,898	164,898	164,898	155,247	9,651	6,986	0,399	164,898		№39922	30.05.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				9,651	9,651	9,651	9,651				III-чорак			06.05.2022 й.	лот № 91282		
8	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	390,402	390,402	390,402	390,402	368,260	22,142	16,572	0,650	390,402		№43878	04.07.2022 й	Қибрай ТИФУК	
				22,142	22,142	22,142	22,142				III-чорак			27.05.2022 й.	лот № 113606		
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	158,855	158,855	158,855	158,855	150,000	8,855	6,750	0,224	158,855		№43881	18.06.2022 й	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
				8,855	8,855	8,855	8,855				III-чорак			26.05.2022 й.	лот № 102917		
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	562,791	562,791	562,791	562,791	530,381	32,410	23,867	1,483	562,791		№39916	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				32,410	32,410	32,410	32,410				III-чорак			06.05.2022 й.	лот № 93828		
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	300,089	300,089	300,089	300,089	283,731	16,358	12,768	0,830	300,089		№42241	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				16,358	16,358	16,358	16,358				III-чорак			17.05.2022 й.	лот № 92614		
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	171,954	171,954	171,954	171,954	162,535	9,419	7,314	0,430	171,954		№41362	13.06.2022 й	Юрричирчиқ ТИФУК	
				9,419	9,419	9,419	9,419				III-чорак			13.05.2022 й.	лот № 100177		
13	Фаровон МФИ Дилқаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	82,311	82,311	82,311	82,311	75,588	6,723	3,628	0,212	82,311		№41353	13.06.2022 й	Юрричирчиқ ТИФУК	
				6,723	6,723	6,723	6,723				III-чорак			13.05.2022 й.	лот № 100166		
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	190,698	190,698	190,698	190,698	180,000	10,698	8,100	0,273	190,698		№43884	15.06.2022 й	Юрричирчиқ ТИФУК	
				10,698	10,698	10,698	10,698				III-чорак			26.05.2022 й.	лот № 102263		
	Янгийул туман бўйича жами		8,281	3 589,004	3 589,004	3 589,004	3 589,004	3 404,604	184,400	135,753		3 589,004					
				184,400	184,400	184,400	184,400										
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 278,735	1 278,735	1 278,735	1 278,735	1 225,501	53,234	37,596	2,554	1 278,735		№41025	07.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				53,234	53,234	53,234	53,234				III-чорак			12.05.2022 й.	лот № 97066		
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847	289,075	289,075	289,075	289,075	273,372	15,703	12,302	0,847	289,075		№41103	14.07.2022 й	Бўка ТИФУК	
				15,703	15,703	15,703	15,703				III-чорак			12.05.2022 й.	лот № 117911		
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159	66,430	66,430	66,430	66,430	59,847	6,583	2,873	0,159	66,430		№41021	07.07.2022 й	Янгийул ТИФУК	
				6,583	6,583	6,583	6,583				III-чорак			12.05.2022 й.	лот № 116929		
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491	196,395	196,395	196,395	196,395	185,166	11,229	7,800	0,491	196,395		№41023	03.07.2022 й	Тошкент ТИФУК	
				11,229	11,229	11,229	11,229				III-чорак			12.05.2022 й.	лот № 112563		
5	Миришкор МФИ Бегуний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	164,867	164,867	164,867	164,867	150,239	14,628	7,211	0,386	164,867		№41034	07.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				14,628	14,628	14,628	14,628				III-чорак			12.05.2022 й.	лот № 97024		
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249	494,932	494,932	494,932	494,932	470,069	24,863	21,153	1,249	494,932		№43874	15.07.2022 й	Бўка ТИФУК	
				24,863	24,863	24,863	24,863				III-чорак			26.05.2022 й.	лот № 118583		
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	372,655	372,655	372,655	372,655	352,251	20,404	15,851	0,936	372,655		№42581	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				20,404	20,404	20,404	20,404				III-чорак			19.05.2022 й.	лот № 92599		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
8	Миришкор МФИ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	129,099	129,099	129,099	129,099	129,099	121,972	7,127	5,489	0,300	129,099		№41016	08.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				7,127	7,127	7,127	7,127					III-чорак			12.05.2022 й.	лот № 97079		
9	Миришкор МФИ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948	430,152	430,152	430,152	430,152	430,152	408,584	21,568	18,386	0,948	430,152		№43872	04.07.2022 й	Янгиюл ТЙФУК	
				21,568	21,568	21,568	21,568					III-чорак			26.05.2022 й.	лот № 113544		
10	Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	166,664	166,664	166,664	166,664	166,664	157,603	9,061	7,092	0,411	166,664		№42159	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				9,061	9,061	9,061	9,061					III-чорак			17.05.2022 й.	лот № 95372		
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар		99,360	16 035,344	16 035,344	16 035,344	16 035,344	30 600,600	21 758,892	2 076,549	1 159,073			938,656	938,656			
	Тақсимланмаган лимит			781,762	781,762	781,762	781,762	783,718										
	Ангрен шаҳар бўйича жами		2,000					20,800		20,800								
1	Нурчи ва Озодлик МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					20,800		20,800							Танлов (тендер) асосида	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		2,175	1 104,211	1 104,211	1 104,211	1 104,211	1 242,605	1 180,248	62,357	47,957							
				50,284	50,284	50,284	50,284											
1	Янги Хаёт МФИ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,220	889,810	889,810	889,810	889,810	889,810	851,040	38,770	34,580	1,220	889,810		№58709	07.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
				38,770	38,770	38,770	38,770					IV-чорак			26.08.2022 й.	лот № 157895		
2	А.Навоий МФИ Ж.Мангуберди оралиқ кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,283					0,840		0,840							Танлов (тендер) асосида	
3	Бирдамлик МФИ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					1,200		1,200							Танлов (тендер) асосида	
4	Булоқ Ариқ МФИ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,077					55,982	52,204	3,778	2,088				№58713	26.08.2022 й.	Танлов (тендер)	
5	Ешлик МФИ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,095					78,872	74,117	4,755	2,965				№60600	26.08.2022 й.	Танлов (тендер)	
6	Х.Олимжон МФИ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					1,500		1,500							Танлов (тендер)	
7	Маърифат МФИ Мовороуннаҳ кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар	2022 й	0,278	214,401	214,401	214,401	214,401	214,401	202,887	11,514	8,324	0,278	214,401		№60596	07.10.2022 й	ООО TRANS KONTEYNER	
				11,514	11,514	11,514	11,514					IV-чорак			12.09.2022 й.	лот № 157619		
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		1,031	226,684	226,684	226,684	226,684	233,884	213,640	20,244	9,614							
				13,044	13,044	13,044	13,044											
1	Мудумий МФИ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,235	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	93,170	5,833	4,193	0,235	99,003		№62068	01.10.2022 й	ООО TRANS KONTEYNER	
				5,833	5,833	5,833	5,833					IV-чорак			21.09.2022 й.	лот № 154587		
2	Хуррият МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					7,200		7,200							Танлов (тендер)	
3	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,196	127,681	127,681	127,681	127,681	127,681	120,470	7,211	5,421	0,196	127,681		№62072	01.10.2022 й	ООО TRANS KONTEYNER	
				7,211	7,211	7,211	7,211					IV-чорак			21.09.2022 й.	лот № 154580		
	Олмалик шаҳар бўйича жами		3,000					35,900		35,900								
1	Наврўз МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					5,600		5,600							Танлов (тендер) асосида	
2	Хамза МФИ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					6,700		6,700							Танлов (тендер) асосида	
3	Кўрпасой МФИ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					9,000		9,000							Танлов (тендер) асосида	
4	Кўрпасой МФИ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					6,600		6,600							Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					5,000		5,000							Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугалланғичи йили	Лойиҳавий қуввати, тегшили ўлчов бирликларида (кВт/ГМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
6	Олтин МФИ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000									Танлов (тендер)	
	Охангарон шаҳар бўйича жами		4,750	1 994,991	1 994,991	1 994,991	1 994,991	2 018,991	1 899,632	119,359	78,899							
				95,359	95,359	95,359	95,359											
1	Ноғайқўрғон МФИ Мунчоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					19,200		19,200							Танлов (тендер)	
2	Ноғайқўрғон МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560	435,334	435,334	435,334	435,334	414,453	20,881	17,091		0,560	435,334	№60970	10.10.2022 й	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
				20,881	20,881	20,881	20,881					IV-чорак		№60822	10.10.2022 й	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
3	Ноғайқўрғон МФИ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,955	731,935	731,935	731,935	731,935	697,483	34,452	28,762		0,955	731,935	№60822	13.09.2022 й.	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
				34,452	34,452	34,452	34,452					IV-чорак		№60820	10.10.2022 й.	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
4	Гулистон МФИ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,980	635,181	635,181	635,181	635,181	605,329	29,852	24,962		0,980	635,181	№60820	13.09.2022 й.	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
				29,852	29,852	29,852	29,852					IV-чорак						
5	Намуна МФИ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600							Танлов (тендер)	
6	Хонобод МФИ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,255	192,540	192,540	192,540	192,540	182,366	10,174	8,084		0,255	192,540	№60823	13.09.2022 й.	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
				10,174	10,174	10,174	10,174					IV-чорак						
7	Янгилик МФИ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					1,200		1,200							Танлов (тендер)	
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		4,314	1 610,837	1 610,837	1 610,837	1 610,837	2 047,963	1 814,788	111,365	83,807							
				75,837	75,837	75,837	75,837											
1	Ишюнч МФИ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,263	1 610,837	1 610,837	1 610,837	1 610,837	1 535,000	75,837	68,737		2,263	1 610,837	№63340	29.09.2022 й.	12.10.2022 й	Кибрай ТИФУК	
				75,837	75,837	75,837	75,837					IV-чорак						
2	Маданият МФИ А. Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000							Танлов (тендер)	
3	Шарқ МФИ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					128,900		7,090	4,512						Танлов (тендер)	
4	Бахт МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					160,932	153,069	7,863	6,123			№63338	29.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Умид МФИ Бўзсув берк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
6	Умид МФИ Бўзсув бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,351					132,894	126,719	6,175	4,435			№63336	29.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,000					48,000		48,000								
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000							Танлов (тендер)	
2	Мустақиллик МФИ Кимёгар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000							Танлов (тендер)	
3	Туркистон МФИ Қўқаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					13,800		13,800							Танлов (тендер)	
4	Фаровон МФИ Анарқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000							Танлов (тендер)	
5	Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					4,200		4,200							Танлов (тендер)	
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000							Танлов (тендер)	
	Бекобод тумани бўйича жами		7,637	1 637,549	1 637,549	1 637,549	1 637,549	2 933,982	1 557,635	186,309	112,280							
				79,914	79,914	79,914	79,914											
1	Бўстон МФИ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					0,333		0,333							Танлов (тендер)	
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					255,200		14,036	8,932						Танлов (тендер)	
3	Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					466,200		25,641	16,317						Танлов (тендер)	
4	Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800							Танлов (тендер)	
5	Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					4,800		4,800							Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугалланғичи йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000							Танлов (тендер)	
7	Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142					1,700		1,700							Танлов (тендер)	
8	Мустақиллик МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452	384,135	18,317	16,777	0,600 IV-чорак	402,452		№58692 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157939	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
9	Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					537,900		29,585	18,827						Танлов (тендер)	
10	Фарҳод МФИ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626	489,500	25,126	21,436	0,656 IV-чорак	514,626		№58696 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157945	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
11	Фарҳод МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,393	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647	296,000	15,647	12,957	0,393 IV-чорак	311,647		№58702 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157953	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
12	Фарҳод МФИ Эҳтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,526	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824	388,000	20,824	17,034	0,526 IV-чорак	408,824		№62459 26.09.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157965	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
13	Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800							Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					3,400		3,400							Танлов (тендер)	
15	Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600							Танлов (тендер)	
16	Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640					7,700		7,700							Танлов (тендер)	
	Бўка туман бўйича жами		5,941	1 256,528 64,229	1 256,528 64,229	1 256,528 64,229	1 256,528 64,229	1 912,321	1 764,404	147,917	77,715							
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,196					164,598	155,810	8,788	6,700				№61399 16.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Жағалбайли МФИ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677	100,436	6,241	4,403	0,150 IV-чорак	106,677		№58666 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158332	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
3	Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					14,100		14,100							Танлов (тендер)	
4	Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,415					262,879	249,453	13,426	10,726				№59995 08.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Янгиқўрган МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					1,800		1,800							Танлов (тендер)	
7	Қийиқчи МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					175,916	166,842	9,074	7,174				№59997 08.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Тошлоқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000							Танлов (тендер)	
9	Янгибод МФИ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,585	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297	460,000	24,297	20,609	0,585 IV-чорак	484,297		№62456 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158013	ООО Геострой Престиж	
10	Бўстон МФИ Сўғдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,555	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258	414,000	22,258	18,570	0,555 IV-чорак	436,258		№58662 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158018	ООО Геострой Престиж	
11	Бўстон МФИ Чиллисои кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,365	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296	217,863	11,433	9,533	0,365 IV-чорак	229,296		№60001 08.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158022	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
12	Янги ҳаёт МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					10,800		10,800							Танлов (тендер)	
13	Чўлобод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890					17,300		17,300							Танлов (тендер)	
	Бўстонлиқ туман бўйича жами		4,253					309,035	253,525	55,510	10,920							
1	Якатут МФИ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830					10,000		10,000							Танлов (тендер)	
2	Бунёдкор МФИ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,503					265,335	253,525	11,810	10,920				№63323 29.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Дахана МФИ Улуғбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					8,500		8,500							Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегishли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
4	Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000								Танлов (тендер)
5	Сариканли МФИ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи	2022 й	0,900					10,800		10,800								Танлов (тендер)
6	Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					8,400		8,400								Танлов (тендер)
	Зангиота тумани бўйича жами		5,025					592,015	516,764	75,251	20,671							
1	Мевазор МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600								Танлов (тендер)
2	Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,441					411,575	392,197	19,378	15,688			№60824	13.09.2022 й.			Танлов (тендер)
3	Туропобод МФИ Ислом обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					4,200		4,200								Танлов (тендер)
4	Фаробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000								Танлов (тендер)
5	Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					1,800		1,800								Танлов (тендер)
6	Эски қаъла МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,184					131,239	124,566	6,673	4,983			№60931	14.09.2022 й.			Танлов (тендер)
7	Эски қаъла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					10,800		10,800								Танлов (тендер)
8	Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800								Танлов (тендер)
9	Балиқчи МФИ Обод маскан 2- тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800								Танлов (тендер)
10	Қурилиш МФИ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					5,400		5,400								Танлов (тендер)
11	Харакат МФИ Қуркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800								Танлов (тендер)
12	Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000								Танлов (тендер)
	Қибрай тумани бўйича жами		3,862	885,805	885,805	885,805	885,805	2 297,763	2 186,700	111,063	91,243							
1	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,409	46,613	46,613	46,613	46,613	298,942	285,627	13,315	11,425			№62890	27.09.2022 й.			Танлов (тендер)
2	Мирзо-Улугбек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	117,987	117,987	117,987	117,987	117,987	111,691	6,296	4,606	0,170	117,987	№62890	27.09.2022 й.	10.10.2022 й	LOT № 158371	LION TRANS GROUP MЧЖ
3	Янги ҳаёт МФИ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,299	6,296	6,296	6,296	6,296	227,765	216,899	10,866	8,676			№62903	27.09.2022 й.			Танлов (тендер)
4	Қурилиш МФИ Дамариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,584					385,659	368,528	17,131	14,741			№62075	21.09.2022 й.			Танлов (тендер)
5	Уймавут МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	224,878	224,878	224,878	224,878	224,878	212,429	12,449	9,559	0,502	224,878	№62079	21.09.2022 й.	01.10.2022 й	LOT № 154600	LION TRANS GROUP MЧЖ
6	Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	12,449	12,449	12,449	12,449	243,511	232,328	11,183	9,293			№62081	21.09.2022 й.			Танлов (тендер)
7	Янги Унқўрган МФИ Каттабоғ 5-берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337					256,081	244,126	11,955	9,765			№62084	21.09.2022 й.			Танлов (тендер)
8	Янгийўл МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,232	542,940	542,940	542,940	542,940	542,940	515,072	27,868	23,178	1,232	542,940	№62088	21.09.2022 й.	01.10.2022 й	LOT № 154594	LION TRANS GROUP MЧЖ
	Қуйичирчиқ туман бўйича жами		4,000	692,285	692,285	692,285	692,285	2 732,285	654,541	148,549	100,855			193,944	193,944			
1	Ватан МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760	37,744	37,744	37,744	37,744	591,200		32,516	20,692							Танлов (тендер)
2	Ватан МФИ Сўдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	284,589	284,589	284,589	284,589	284,589	268,899	15,690	12,100	0,540	284,589	№59167	30.08.2022 й.	14.09.2022 й	LOT № 146989	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE
				15,690	15,690	15,690	15,690					IV-чорак						

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўёномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
3	Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					194,300	9,291	6,801			193,944	193,944	№62225 03.10.2022 й.	Танлов (тендер)		
4	Ватан МФЙ Серқуёш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					250,400	13,772	8,764						Танлов (тендер)		
5	Ватан МФЙ Катта кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	407,696	407,696	407,696	407,696	407,696	385,642	22,054	17,354	0,820	407,696	IV-чорак	№59177 30.08.2022 й.	14.09.2022 й лот № 146985	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
6	Ватан МФЙ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					460,200	25,311	16,107						Танлов (тендер)		
7	Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					310,800	17,094	10,878						Танлов (тендер)		
8	Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					233,100	12,821	8,159						Танлов (тендер)		
	Оққўрғон тумани бўйича жами		6,671	2 477,458	2 477,458	2 477,458	2 477,458	3 404,958	2 361,469	186,185	132,687							
1	Қўштамғали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,327	260,761	260,761	260,761	260,761	260,761	248,251	12,510	10,070	0,327	260,761	IV-чорак	№58669 26.08.2022 й.	13.10.2022 й лот № 159750	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
2	Қўштамғали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,360	274,701	274,701	274,701	274,701	274,701	261,584	13,117	10,677	0,360	274,701	IV-чорак	№58671 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158136	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
3	Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,113	76,816	76,816	76,816	76,816	76,816	72,153	4,663	2,973	0,113	76,816	IV-чорак	№58676 26.08.2022 й.	12.10.2022 й лот № 159440	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
4	Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,486	360,768	360,768	360,768	360,768	360,768	345,600	15,168	13,978	0,486	360,768	IV-чорак	№62458 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158138	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
5	Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					9,500	9,500								Танлов (тендер)	
6	Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500														Танлов (тендер)	
7	Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					907,200	49,896	36,288							Танлов (тендер)	
8	С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000	6,000								Танлов (тендер)	
9	С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800	4,800								Танлов (тендер)	
10	Бойғули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620	477,416	477,416	477,416	477,416	477,416	456,000	21,416	18,826	0,620	477,416	IV-чорак	№58678 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158140	ООО Геострой Престек	
11	Бойғули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	428,746	428,746	428,746	428,746	428,746	409,480	19,266	16,676	0,600	428,746	IV-чорак	№58680 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158145	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
12	Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,107	103,904	103,904	103,904	103,904	103,904	98,255	5,649	4,009	0,107	103,904	IV-чорак	№62451 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158163	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
13	Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,373	272,240	272,240	272,240	272,240	272,240	258,989	13,251	10,571	0,373	272,240	IV-чорак	№62460 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158146	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
14	Навбахор МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,295	222,106	222,106	222,106	222,106	222,106	211,157	10,949	8,619	0,295	222,106	IV-чорак	№62455 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158149	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
	Охангарон тумани бўйича жами		3,625	2 152,751	2 152,751	2 152,751	2 152,751	2 157,251	2 050,302	106,949	84,549							
1	Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,746	510,974	510,974	510,974	510,974	510,974	486,521	24,453	20,063	0,746	510,974	IV-чорак	№61402 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158150	LION TRANS GROUP MCHJ	
2	Шовғоз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	588,875	588,875	588,875	588,875	588,875	561,625	27,250	23,160	0,790	588,875	IV-чорак	№60685 22.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158151	LION TRANS GROUP MCHJ	
3	Қўзилрой МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўرғоз қ-ти)	2022 й	0,616	482,065	482,065	482,065	482,065	482,065	459,045	23,020	18,930	0,616	482,065	IV-чорак	№61668 19.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158152	LION TRANS GROUP MCHJ	
4	Енарик МФЙ Бахт Барақа (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,518	263,425	263,425	263,425	263,425	263,425	250,697	12,728	10,338	0,518	263,425	IV-чорак	№60593 12.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158153	LION TRANS GROUP MCHJ	
5	Ғаллақудуқ МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					4,500	4,500								Танлов (тендер)	
6	Қорахтой МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	307,412	307,412	307,412	307,412	307,412	292,414	14,998	12,058	0,455	307,412	IV-чорак	№61401 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158154	LION TRANS GROUP MCHJ	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/гМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
	Паркент туман бўйича жами		1,838	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	447,131	414,516	32,615	16,581							
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178					2,100		2,100							Танлов (тендер)	
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,240					195,019	185,166	9,853	7,407			№61652 19.09.2022 й.			Танлов (тендер)	
3	Қўргонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					6,000		6,000							Танлов (тендер)	
4	Қўргонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
5	Кумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,615	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612	229,350	12,262	9,174	0,615 IV-чорак	241,612	№62454 23.09.2022 й.	05.10.2022 й лот № 155964	LION TRANS GROUP MCHJ		
	Пискент туман бўйича жами		10,890					122,500		122,500								
1	Дўнгўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800							Танлов (тендер)	
2	Дўнгўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					21,600		21,600							Танлов (тендер)	
3	Дўнгўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
4	Дўнгўрғон МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					8,500		8,500							Танлов (тендер)	
5	Дўнгўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					14,400		14,400							Танлов (тендер)	
6	Дўнгўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					7,200		7,200							Танлов (тендер)	
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					1,700		1,700							Танлов (тендер)	
8	Тараққиёт МФИ Тараққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					9,200		9,200							Танлов (тендер)	
9	Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600							Танлов (тендер)	
10	Тараққиёт МФИ Пиллакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000							Танлов (тендер)	
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600							Танлов (тендер)	
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					7,200		7,200							Танлов (тендер)	
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740					32,900		32,900							Танлов (тендер)	
	Тошкент туман бўйича жами		8,240					2 186,933	1 613,001	165,510	94,308		744,712	744,712				
1	Хиёбон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,674					424,439	404,203	20,236	16,168			№60792 13.09.2022 й.			Танлов (тендер)	
2	Ғиштқўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					441,700		33,278	29,788	744,712	744,712	№63600 03.10.2022 й.			Танлов (тендер)	
3	Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					373,661	355,743	17,918	14,230			№61393 16.09.2022 й.			Танлов (тендер)	
4	Хасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656					533,785	509,343	24,442	20,374			№58681 26.08.2022 й.			Танлов (тендер)	
5	Қорабуриқ МФИ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					14,400		14,400							Танлов (тендер)	
6	Беруний МФИ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					360,848	343,712	17,136	13,748			№61388 16.09.2022 й.			Танлов (тендер)	
7	Учсада МФИ Соҳил 1 кўчасини: жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					20,300		20,300							Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугалланғич йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
8	Учсада МФИ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					4,500		4,500								Танлов (тендер)
9	Халимқўл МФИ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					4,200		4,200								Танлов (тендер)
10	Халимқўл МФИ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,390					4,700		4,700								Танлов (тендер)
11	Халимқўл МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					4,400		4,400								Танлов (тендер)
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		4,363	569,793	569,793	569,793	569,793	695,638	628,041	67,597	23,987							
				28,134	28,134	28,134	28,134											
1	Аранчи МФИ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598	226,348	226,348	226,348	226,348	226,348	214,883	11,465	8,875	0,598	226,348		№63345	11.10.2022 й	ООС BOBUR-BUNYOD-TRANS	
2	Мустақиллик МФИ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	11,465	11,465	11,465	11,465	1,200		1,200					№63345	29.09.2022 й.	лот № 158306	
3	Қорасув МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	219,466	219,466	219,466	219,466	219,466	208,811	10,655	7,865	0,296	219,466		№63341	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
4	Қорасув МФИ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	10,655	10,655	10,655	10,655	91,046	86,383	4,663	3,023				№63342	29.09.2022 й.	лот № 158124	
5	Дўстлик МФИ ЕнБошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000								Танлов (тендер)
6	Янгитурмуш МФИ Машҳур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400								Танлов (тендер)
7	Жангабай МФИ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,187	123,979	123,979	123,979	123,979	123,979	117,965	6,014	4,224	0,187	123,979		№63343	12.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
8	Галаботир МФИ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	6,014	6,014	6,014	6,014	12,000		12,000					№63343	03.10.2022 й.	лот № 159319	
9	Йунғичқоли МФИ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					7,200		7,200								Танлов (тендер)
	Чиноз тумани бўйича жами		4,508	167,363	167,363	167,363	167,363	1 368,102	1 295,238	72,864	52,602							
				8,995	8,995	8,995	8,995											
1	А.Темур МФИ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					201,393	191,851	9,542	7,674				№60997	14.09.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Маданият МФИ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					198,416	188,988	9,428	7,560				№60958	14.09.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Эхтиром МФИ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,218	167,363	167,363	167,363	167,363	167,363	158,368	8,995	7,127	0,218	167,363		№60959	26.09.2022 й	лот № 151494	Чиноз ТИФУК
4	Самарқанд МФИ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	8,995	8,995	8,995	8,995	8,100		8,100								Танлов (тендер)
5	Нафис МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					180,502	171,935	8,567	6,877				№60957	14.09.2022 й.		Танлов (тендер)
6	Самарқанд МФИ Ешлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					612,328	584,096	28,232	23,364				№60955	14.09.2022 й.		Танлов (тендер)
	Юқоричирчиқ тумани бўйича жами		4,639	1 017,477	1 017,477	1 017,477	1 017,477	1 041,577	966,568	75,009	42,463							
				50,909	50,909	50,909	50,909											
1	Қангли МФИ Баркамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,607	421,624	421,624	421,624	421,624	421,624	400,000	21,624	17,436	0,607	421,624		№61398	10.10.2022 й	лот № 158100	LION TRANS GROUP MЧЖ
2	Қангли МФИ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	21,624	21,624	21,624	21,624	5,400		5,400								Танлов (тендер) асосила
3	Қангли МФИ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	351,396	351,396	351,396	351,396	351,396	335,000	16,396	14,606	1,150	351,396		№60220	10.10.2022 й	лот № 158096	LION TRANS GROUP MЧЖ
4	Қўрсой МФИ Қалта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,482	16,396	16,396	16,396	16,396	244,457	231,568	12,889	10,421	0,482	244,457		№59167	22.09.2022 й	лот № 150001	LION TRANS GROUP MЧЖ
5	Қўрсой МФИ Муштгарак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800	12,889	12,889	12,889	12,889	18,700		18,700								Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/Гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Янгийўл туман Бўйича жами		2,598					1 967,248	387,880	104,696	77,935							
1	Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,098					73,494	69,044	4,450	2,762			№58654 26.08.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
2	Самарқанд МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					390,200		21,461	15,608					Танлов (тендер) асосида		
3	Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					333,255	318,837	14,418	12,753			№58654 26.08.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
4	Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					625,000		34,375	25,000					Танлов (тендер) асосида		
5	Самарқанд МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					545,300		29,992	21,812					Танлов (тендер) асосида		

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ф.Ахматхонов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
Бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

