

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/359 - сонли

Тошкент вилояти,

"17" октябр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “**SPECIAL REAL CONSTRUCTION**” МЧЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Ражабов Абдумалик Саматович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Оққўрғон тумани Қуштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 159440) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 12 октябрга баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 72 152 650 (Етмиш икки миллион бир юз эллик икки минг олти юз эллик) сўм**, шундан **ҚҚС 9 411 215 (Тўққиз миллион тўрт юз ўн бир минг икки юз ўн беш) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўнайгиришга еттиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин:

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қодалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл кўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар кайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудига материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга муганосиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларида қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган, Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазушига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича ҳулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмининг аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан копланди);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўлларида жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади;

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тушроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журналлари;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилишнинг тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бўғловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой эгиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилушига қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа конун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот конунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органи томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва коидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчи*дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қиймагидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи Пуоратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчиқ туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур
кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045129118151
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Газначилигининг Амалиёт Бошқармаси
Юр. ҳис. № 000 300 700 001 010
ИНН 201 122 919

Б.Б.Нурматов

Ист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

ООО «SPECIAL REAL
CONSTRUCTION»
г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.
Бунедкор, 100
тел.: +(99897)7088466; +(99897)4777357.
р/с 2020 8000 7007 5514 5001
в ХАТБ Даврбанк АБ; МФО-00981;
ИНН-304755814; ОКЭД-43990

Ражабов А.С.



Тошкент вилояти Оккўрғон тумани Қуштамғали МФЙ
 Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил "17" октябрдаги 2022/359-сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Оккўрғон тумани Қуштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

с/м:

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022											72 152 650			72 152 650
ҲАММАСИ:		2022											72 152 650			72 152 650



2-илова

Тошкент вилояти Оқкўрғон тумани Қуштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛНИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												сўм
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022										21 645 795			21 645 795
Ажратилган аванс маблағини инобятга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022										50 506 855			50 506 855
Жами:	2022										72 152 650			72 152 650
Жами молиялаштириладиган маблағ		72 152 650 (Етмиш икки миллион бир юз эллик икки минг олти юз эллик) сўм												





«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,

komissiya raisi


B. Nurmatov

«17» 10 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

48 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«17» 10 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov,	= Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov,	= O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov,	= Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov,	= Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	= “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.


Komissiya a'zolari:



A.X. Shokirov



A.B. Zakirov



O'.A. Norimov



B.I. Abralov

Komissiya kotibi



S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошланғич сўммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тadbиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тadbиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Окқўрғон тумани Навбахор МФЙ Янгиқой кўчасини жорий таъмирлаш	100230712	159163	98254890	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	12.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	98562171
2	Ўрта Чирчик тумани Жангабай МФЙ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	120671692	159319	117965325	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	12.10.2022	OOO TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	117654890
3	Чирчик шаҳар Ишонч МФЙ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	1598542409	158831	1535000000	УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	ZAYNITDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH	201577827	12.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'LI	303038409	1470659016
4	Окқўрғон тумани Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	74319432	159440	72152630	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	12.10.2022	OOO TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	72461465



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 26-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58676

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Қуштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - « RAVON LOYIHA LUX » МЧЖ

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 04-02-2020 йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аникланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 56320

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «RAVON LOYIHA LUX» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 18 августдаги 01/06-719- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Оққўрғон тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Қуштамғали МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ « RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 74423,458 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Қуштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 113,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 3,5м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - -ҚША дан 25см қалинликда(30% чақиқ тош кўшилган) текисловчи қатлам қуриш;
 - -Қумдан текисловчи қатлама ётқизиш;
 - -Цементобетондан 18см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 74423,458 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 104,006 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 74319,452 минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра « **Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Қуштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш** » экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи

харажатларисиз 74319,452 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159440 на приобретение Оққўрғон тумани Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 12.10.2022

Время рассмотрения 12.10.2022 10:13

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV VAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.10.2022 года № лота 159440.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Оққўрғон тумани Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	74 319 452.00
Стартовая сумма	74 319 452.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TRANS KONTEYNER	25	72461465	25	Экспертная		
SHAFOAT QURILISH MCHJ	25	25	0	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	25	1	25	Экспертная		
OOO Fortuna Plus Umid	25	73000000	0	Экспертная		

Критерий №2 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TRANS KONTEYNER	2	72461465	2	Экспертная		
SHAFOAT QURILISH MCHJ	2	2	0	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	2	1	2	Экспертная		
OOO Fortuna Plus Umid	2	73000000	0	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизм/ни мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тонадан кам бўлмаган бортли ўзи ағдарувчилар-2дона; 2. Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги курилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TRANS KONTEYNER	20	72461465	10.5	Экспертная		
SHAFOAT QURILISH MCHJ	20	20	0	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	20	1	15.25	Экспертная		
OOO Fortuna Plus Umid	20	73000000	0	Экспертная		

Критерий №4 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	34	72461465	34	Экспертная		
SHAFOAT QURILISH MCHJ	34	34	0	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	34	1	34	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	34	73000000	0	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	19	72461465	19	Экспертная		
SHAFOAT QURILISH MCHJ	19	19	0	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	19	1	19	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	19	73000000	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TRANS KONTEYNER	74 319 452.00	72 461 465.00 UZS	72 461 465.00	00.00	72 461 465.00	07.10.2022 16:31:10	29.87215
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	74 319 452.00	72 152 650.00 UZS	72 152 650.00	00.00	72 152 650.00	12.10.2022 07:57:41	30

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHAFOAT QURILISH MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО Fortuna Plus Umid	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО TRANS KONTEYNER	63.35	29.87215	93.22215
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	66.675	30	96.675

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159440 от 12.10.2022 года на приобретение Оққўрғон тумани Қуштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ
304755814

и резервный исполнитель: ООО TRANS KONTEYNER (301435288)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Узбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли, Узбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 04-октябрдаги "Тошкент вилояти ҳудудидаги ички ҳўжалик автомобиль йўлларини 2022-йилда таъмирлаш ишлари тўғрисида"ги VI-61-136-10-0-K/22-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(07.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

МЛН СўМ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендор савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		261,219	93 082,014 4 224,378	93 082,014 4 224,378	93 082,014 4 224,378	93 082,014 4 224,378	107 961,000	94 845,486	6 300,928	4 384,992		77 307,432	938,656	938,656			
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллар		161,859	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 360,400	73 083,083	4 224,378	3 225,919		77 307,432					
	Тақсимланмаган лимит							52,938										
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306	3 927,202	160,104	115,500		4 087,306					
1	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866	8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506			№41850 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК
2	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК
3	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413	202,058	9,355	6,240	0,470 III-чорак	211,413			№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY
4	Улугбек МФЙ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY
5	Улугбек МФЙ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718	71,857	5,861	3,744	0,200 III-чорак	77,718			№42588 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК
6	Улугбек МФЙ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505	183,644	5,861	3,744	0,440 III-чорак	189,505			№42592 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧЖ
7	Улугбек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500	667,083	11,417	7,713	1,570 III-чорак	678,500			№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY
8	Улугбек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489	446,344	58,145	46,323	0,900 III-чорак	504,489			№44135 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 94744	LION TRANS GROUP МЧЖ
9	Боботог МФЙ -5/1-Б даҳа ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201	1 453,213	42,988	30,264	2,198 III-чорак	1 496,201			№45084 02.06.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118633	Чиноз ТЙФУК
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,425	1 239,070	77,355	57,084		1 316,395					
1	Маърифат МФЙ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813	67,949	2,864	1,602	0,183 III-чорак	70,813			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК
2	Маърифат МФЙ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550	37,030	1,520	0,642	0,091 III-чорак	38,550			№42604 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100940	Бекобод ТЙФУК
3	Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195	31,655	1,540	0,657	0,091 III-чорак	33,195			№42597 19.05.2022 й.	03.07.2022 й лот №112494	Бекобод ТЙФУК
4	Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585	52,704	2,881	1,620	0,100 III-чорак	55,585			№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК
5	Маърифат МФЙ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616	126,292	7,324	5,683	0,261 III-чорак	133,616			№42657 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот №111069	Бекобод ТЙФУК
6	Маърифат МФЙ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635	12,619	1,016	0,282	0,030 III-чорак	13,635			№42607 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТЙФУК

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойҳавий қувакти, тегишли Улчов бирликларида (кв/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406	35,957	2,449	1,618	0,060	38,406		№42672 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот №107111	Бекобод ТЙФУК	
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326					114,263		107,937	6,326	4,857	0,310	114,263
9	Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258	188,982	10,276	8,504		0,510				199,258	
10	Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785					106,774	100,989	5,785	4,545	0,290		106,774
11	Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381	39,693	2,688	1,786					0,084	42,381	
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734					66,622	62,888	3,734	2,830	0,092		66,622
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217	77,761	4,456	3,499					0,147	82,217	
14	Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	58,032 3,415	58,032 3,415	58,032 3,415	58,032 3,415					58,062	54,647	3,415	2,459	0,111		58,032
15	Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047	241,966	21,081	16,500					0,640	263,047	
Нурафшон шаҳар бўйича жами				2 004,690	2 004,690	2 004,690	2 004,690					2 004,690	1 830,063	174,627	133,734			2 004,690
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122	174,627 77,642 9,693	174,627 77,642 9,693	174,627 77,642 9,693	174,627 77,642 9,693	77,642	67,949	9,693	7,200	0,122	77,642		№42651 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111901	Enter Road МСНУ	
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421					344,671		312,250	32,421	23,400	0,467	344,671
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249	24,728	5,521	3,600		0,071				30,249	
4	Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226					64,905	50,679	14,226	10,797	0,115		64,905
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706	163,385	15,321	10,800					0,302	178,706	
6	Оппок МФИ Оппок кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390					770,460	704,070	66,390	52,197	1,092		770,460
7	Оппок МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362	412,000	21,362	18,540					0,531	433,362	
8	Оппок МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693					104,693	95,000	9,693	7,200	0,162		104,693
Олмалиқ шаҳар бўйича жами				3 273,827	3 273,827	3 273,827	3 273,827	3 273,827	3 090,571	183,256	137,514						3 273,827	
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594	287,166	18,428	12,922	0,820	305,594		№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY	
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304					272,085		255,781	16,304	11,510	0,738	272,085
3	Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764	273,187	16,577	12,293		0,648				289,764	
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505 24,084					470,505	446,421	24,084	20,089	0,500		470,505

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг гударат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гударат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	269,239	269,239	269,239	269,239	269,239	253,228	16,011	11,395	0,706	269,239			№43205	03.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,330	219,330	219,330	219,330	219,330	206,522	12,808	8,706	III-чорак	219,330			№43216	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				12,808	12,808	12,808	12,808					III-чорак		23.05.2022 й.	№44663	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	237,557	237,557	237,557	237,557	237,557	223,343	14,214	10,050	0,626	237,557			№42076	17.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY
				14,214	14,214	14,214	14,214					III-чорак		17.05.2022 й.	№95363	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,698	189,698	189,698	189,698	189,698	179,154	10,544	7,089	0,456	189,698			№42077	17.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY
				10,544	10,544	10,544	10,544					III-чорак		17.05.2022 й.	№95364	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	232,603	232,603	232,603	232,603	232,603	218,927	13,676	9,852	0,565	232,603			№42079	17.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY
				13,676	13,676	13,676	13,676					III-чорак		17.05.2022 й.	№95369	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	621,870	621,870	621,870	621,870	621,870	590,422	31,448	26,569	0,858	621,870			№43219	15.06.2022 й	КиБрай ТЙФУК
				31,448	31,448	31,448	31,448					III-чорак		23.05.2022 й.	№102078	09.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	165,585	165,585	165,585	165,585	165,585	156,423	9,162	7,039	0,408	165,585			№44459	30.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY
				9,162	9,162	9,162	9,162					III-чорак						
Охангарон шаҳар бўйича жами			7,358	2 608,677	2 608,677	2 608,677	2 608,677	2 608,677	2 462,097	146,580	104,396		2 608,677					
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	328,678	328,678	328,678	328,678	328,678	308,827	19,851	13,897	0,912	328,678			№40025	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				19,851	19,851	19,851	19,851					III-чорак		06.05.2022 й.	№91301	06.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	745,524	745,524	745,524	745,524	745,524	703,689	41,835	31,666	2,168	745,524			№40022	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				41,835	41,835	41,835	41,835					III-чорак		06.05.2022 й.	№91292	06.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	107,002	107,002	107,002	107,002	107,002	101,204	5,798	4,554	0,587	107,002			№40018	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				5,798	5,798	5,798	5,798					III-чорак		06.05.2022 й.	№104561	04.07.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748	282,220	282,220	282,220	282,220	282,220	266,252	15,968	11,981	0,748	282,220			№40016	04.07.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				15,968	15,968	15,968	15,968					III-чорак		06.05.2022 й.	№113150	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
5	Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	132,970	132,970	132,970	132,970	132,970	125,874	7,096	4,632	0,337	132,970			№41409	13.05.2022 й.	Тошкент ТЙФУК
				7,096	7,096	7,096	7,096					III-чорак		13.05.2022 й.	№98657	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
6	Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,714	52,714	52,714	52,714	52,714	49,137	3,577	2,118	0,140	52,714			№41412	10.06.2022 й	Охангарон ТЙФУК
				3,577	3,577	3,577	3,577					III-чорак		13.05.2022 й.	№98679	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,073	52,073	52,073	52,073	52,073	48,681	3,392	1,986	0,140	52,073			№41413	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				3,392	3,392	3,392	3,392					III-чорак		13.05.2022 й.	№104514	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
8	Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	127,837	127,837	127,837	127,837	127,837	120,987	6,850	5,444	0,317	127,837			№41415	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				6,850	6,850	6,850	6,850					III-чорак		13.05.2022 й.	№98747	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	143,380	143,380	143,380	143,380	143,380	134,899	8,481	6,070	0,330	143,380			№42648	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				8,481	8,481	8,481	8,481					III-чорак		19.05.2022 й.	№99111	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	100,948	100,948	100,948	100,948	100,948	95,155	5,793	4,282	0,223	100,948			№40014	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				5,793	5,793	5,793	5,793					III-чорак		06.05.2022 й.	№98637	07.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧД	
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	274,783	274,783	274,783	274,783	274,783	261,567	13,216	9,003	0,698	274,783			№40011	06.05.2022 й.	Охангарон ТЙФУК
				13,216	13,216	13,216	13,216					III-чорак		06.05.2022 й.	№96573	10.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,407	48,407	48,407	48,407	48,407	45,364	3,043	1,737	0,170	48,407			№40010	06.05.2022 й.	Тошкент ТЙФУК
				3,043	3,043	3,043	3,043					III-чорак		06.05.2022 й.	№98983	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,005	60,005	60,005	60,005	60,005	56,445	3,560	2,106	0,193	60,005			№40005	06.05.2022 й.	Чиноз ТЙФУК
				3,560	3,560	3,560	3,560					III-чорак		06.05.2022 й.	№104620	17.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,063	54,063	54,063	54,063	54,063	50,662	3,401	1,986	0,150	54,063			№40002	06.05.2022 й.	Тошкент ТЙФУК
				3,401	3,401	3,401	3,401					III-чорак		06.05.2022 й.	№103977	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,073	98,073	98,073	98,073	98,073	93,354	4,719	2,934	0,245	98,073			№39996	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				4,719	4,719	4,719	4,719					III-чорак		06.05.2022 й.	№98980			
Чирчиқ шаҳар бўйича жами			5,529	2 670,411	2 670,411	2 670,411	2 670,411	2 519,270	151,141	116,157		2 670,411						
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	747,227	747,227	747,227	747,227	747,227	709,671	37,556	31,935	0,920	747,227			№44193	11.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧД
				37,556	37,556	37,556	37,556					III-чорак		27.05.2022 й.	№99909	10.06.2022 й	Паркент ТЙФУК	
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	269,661	269,661	269,661	269,661	269,661	250,000	19,661	14,040	0,770	269,661			№41821	10.06.2022 й	Паркент ТЙФУК
				19,661	19,661	19,661	19,661					III-чорак		16.05.2022 й.	№99001			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдгаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881	426,280	20,601	19,183	0,594 III-чорак	446,881			№43887 26.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111063	BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126	200,800	16,326	9,638	0,331 III-чорак	217,126			№43867 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113294	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE
7	Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922	377,432	21,490	16,984	0,575 III-чорак	398,922			№42626 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107097	ООО Геострой Престиж
8	Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878	15,335	2,543	0,736	0,392 III-чорак	17,878			№39906 06.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118783	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA
9	Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410	319,538	15,872	14,379	0,778 III-чорак	335,410			№39904 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,810	2 798,018 147,656	2 798,018 147,656	2 798,018 147,656	2 798,018 147,656	2 798,018	2 650,362	147,656	121,973		2 798,018					
1	Чимбойлик МФЙ Кўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776	530,500	28,276	23,873	1,390 III-чорак	558,776			№43888 26.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100873	Юқоричирчиқ ТЙФУК
2	Чимбойлик МФЙ Олмалиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865	706,862	37,003	31,809	1,840 III-чорак	743,865			№43892 26.05.2022 й.	06.07.2022 й лот № 114956	Бука ТЙФУК
3	Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680	324,795 16,795	324,795 16,795	324,795 16,795	324,795 16,795	324,795	308,000	16,795	13,860	0,680 III-чорак	324,795			№43894 26.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112504	Юқоричирчиқ ТЙФУК
4	Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102	760,000	45,102	35,871	1,960 III-чорак	805,102			№43898 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113200	Юқоричирчиқ ТЙФУК
5	Бурчмулло МФЙ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	365,480 20,480	365,480 20,480	365,480 20,480	365,480 20,480	365,480	345,000	20,480	16,560	0,940 III-чорак	365,480			№44174 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107132	Юқоричирчиқ ТЙФУК
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	4 168,702 228,618	4 168,702 228,618	4 168,702 228,618	4 168,702 228,618	4 168,702	3 940,084	228,618	178,865		4 168,702					
1	Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632	121,000	8,632	5,760	0,321 III-чорак	129,632			№40874 11.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103908	Юқоричирчиқ ТЙФУК
2	Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571	318,762 16,713	318,762 16,713	318,762 16,713	318,762 16,713	318,762	302,049	16,713	13,592	0,571 III-чорак	318,762			№42905 20.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113253	Бука ТЙФУК
3	Рамадон МФЙ Ешлиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338	164,801	9,537	7,416	0,369 III-чорак	174,338			№42664 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY
4	Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687	630,877	34,810	28,389	1,233 III-чорак	665,687			№42911 20.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY
5	Рамадон МФЙ Бирик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075	128,200	9,875	6,154	0,329 III-чорак	138,075			№40867 25.05.2022 й.	11.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY
6	Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633	231,495	14,138	10,417	0,541 III-чорак	245,633			№42667 19.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113262	Бука ТЙФУК
7	Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	366,341 19,336	366,341 19,336	366,341 19,336	366,341 19,336	366,341	347,005	19,336	15,615	0,618 III-чорак	366,341			№40856 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY
8	Уриқзор МФЙ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805	381,664	25,141	18,320	0,932 III-чорак	406,805			№43851 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113274	Янгийул ТЙФУК
9	Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139	390,500	19,639	17,290	0,500 III-чорак	410,139			№44614 31.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 144005	COMFORTABLE CITY STORY
10	Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570	357,367	19,203	16,082	0,710 III-чорак	376,570			№40848 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY
11	Уриқзор МФЙ Гилтосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706	98,885	5,821	4,450	0,182 III-чорак	104,706			№40844 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY
12	Уриқзор МФЙ Узбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640	327,722	19,918	14,747	0,612 III-чорак	347,640			№43469 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТЙФУК
13	Уриқзор МФЙ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374	458,519	25,855	20,633	0,851 III-чорак	484,374			№40841 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY
	Қибрай тумани бўйича жами		5,519	2 739,739 150,382	2 739,739 150,382	2 739,739 150,382	2 739,739 150,382	2 739,739	2 589,357	150,382	114,836		2 739,739					
1	Тарақий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997	1 070,000	60,997	48,150	2,071 III-чорак	1 130,997			№43471 24.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳавий қуввати, тегишлик улчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
2	Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	644,593	644,593	644,593	644,593	644,593	609,307	35,286	27,419	1,490	644,593			№43473	14.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				35,286	35,286	35,286	35,286					III-чорак				24.05.2022 й.	лот № 100959	
3	Тараққий МФЙ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	376,164	376,164	376,164	376,164	376,164	354,694	21,470	15,961	0,858	376,164			№42234	01.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				21,470	21,470	21,470	21,470					III-чорак				17.05.2022 й.	лот № 92625	
4	Бирлик МФЙ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,733	146,733	146,733	146,733	146,733	139,250	7,483	5,112	0,319	146,733			№42914	01.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				7,483	7,483	7,483	7,483					III-чорак				20.05.2022 й.	лот № 92371	
5	Бирлик МФЙ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	274,849	274,849	274,849	274,849	274,849	259,185	15,664	11,133	0,485	274,849			№43861	06.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				15,664	15,664	15,664	15,664					III-чорак				26.05.2022 й.	лот № 95748	
6	Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	166,403	166,403	166,403	166,403	166,403	156,921	9,482	7,061	0,296	166,403			№42228	03.07.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				9,482	9,482	9,482	9,482					III-чорак				17.05.2022 й.	лот № 112516	
	Куйичирчиқ тумани бўйича жами		11,787	4 842,118	4 842,118	4 842,118	4 842,118	4 842,118	4 556,442	285,676	206,876		4 842,118					
				285,676	285,676	285,676	285,676											
1	Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270	1 105,722	1 105,722	1 105,722	1 105,722	1 105,722	1 054,528	51,194	47,454	1,270	1 105,722			№45098	04.07.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				51,194	51,194	51,194	51,194					III-чорак				02.06.2022 й.	лот № 113284	
2	Ватан МФЙ Янгиладан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	15,621	15,621	15,621	15,621	15,621	13,634	1,987	0,727	0,100	15,621			№41095	12.09.2022 й	Куйичирчиқ ТЙФУК
				1,987	1,987	1,987	1,987					IV-чорак				12.05.2022 й.	лот № 145407	
3	Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	313,833	313,833	313,833	313,833	313,833	292,141	21,692	14,023	1,107	313,833			№41092	07.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				21,692	21,692	21,692	21,692					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 97090	
4	Ватан МФЙ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,219	186,219	186,219	186,219	186,219	175,555	10,664	7,176	0,458	186,219			№41094	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				10,664	10,664	10,664	10,664					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 92913	
5	Ватан МФЙ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	402,600	402,600	402,600	402,600	402,600	368,048	34,552	17,666	1,067	402,600			№41093	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				34,552	34,552	34,552	34,552					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 92907	
6	Жумагул МФЙ Қултекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	551,712	551,712	551,712	551,712	551,712	521,391	30,321	23,463	1,655	551,712			№43775	06.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				30,321	30,321	30,321	30,321					III-чорак				25.05.2022 й.	лот № 95733	
7	Жумагул МФЙ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	136,937	136,937	136,937	136,937	136,937	127,218	9,719	6,106	0,474	136,937			№41099	17.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				9,719	9,719	9,719	9,719					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 103905	
8	Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	210,863	210,863	210,863	210,863	210,863	199,330	11,533	8,799	0,470	210,863			№42358	11.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				11,533	11,533	11,533	11,533					III-чорак				18.05.2022 й.	лот № 99675	
9	Жумагул МФЙ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	403,947	403,947	403,947	403,947	403,947	380,312	23,635	17,114	0,808	403,947			№44175	08.06.2022 й	Юкориичирчиқ ТЙФУК
				23,635	23,635	23,635	23,635					III-чорак				27.05.2022 й.	лот № 97487	
10	Жумагул МФЙ Олтинкул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	211,730	211,730	211,730	211,730	211,730	196,262	15,468	9,421	0,712	211,730			№41100	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				15,468	15,468	15,468	15,468					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 98826	
11	Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,271	122,271	122,271	122,271	122,271	114,882	7,389	4,836	0,304	122,271			№41097	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				7,389	7,389	7,389	7,389					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 98845	
12	Жумагул МФЙ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 180,663	1 180,663	1 180,663	1 180,663	1 180,663	1 113,141	67,522	50,091	3,362	1 180,663			№43708	06.06.2022 й	Бекобод ТЙФУК
				67,522	67,522	67,522	67,522					III-чорак				25.05.2022 й.	лот № 95716	
	Оққўрғон тумани бўйича жами		6,826	4 417,226	4 417,226	4 417,226	4 417,226	4 417,226	4 194,087	223,138	176,254		4 417,226					
				223,138	223,138	223,138	223,138											
1	Маданият МФЙ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	358,974	358,974	358,974	358,974	358,974	332,831	26,143	15,976	0,530	358,974			№41842	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				26,143	26,143	26,143	26,143					III-чорак				16.05.2022 й.	лот № 94371	
2	Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	161,225	161,225	161,225	161,225	161,225	152,745	8,480	6,874	0,450	161,225			№44702	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				8,480	8,480	8,480	8,480					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 98731	
3	Маданият МФЙ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	97,209	97,209	97,209	97,209	97,209	91,958	5,251	4,138	0,200	97,209			№44548	13.07.2022 й	Бука ТЙФУК
				5,251	5,251	5,251	5,251					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 117578	
4	Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384	313,836	313,836	313,836	313,836	313,836	298,316	15,520	13,424	0,384	313,836			№44173	22.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				15,520	15,520	15,520	15,520					III-чорак				27.05.2022 й.	лот № 107095	
5	Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	103,879	103,879	103,879	103,879	103,879	98,176	5,703	4,098	0,200	103,879			№41904	13.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				5,703	5,703	5,703	5,703					III-чорак				16.05.2022 й.	лот № 100088	
6	Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480	386,706	386,706	386,706	386,706	386,706	367,578	19,128	16,541	0,480	386,706			№44686	04.07.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				19,128	19,128	19,128	19,128					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 113355	
7	Маданият МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420	354,709	354,709	354,709	354,709	354,709	337,303	17,406	15,179	0,420	354,709			№44899	04.07.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				17,406	17,406	17,406	17,406					III-чорак				01.06.2022 й.	лот № 113672	
8	Маданият МФЙ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358	233,213	233,213	233,213	233,213	233,213	220,900	12,312	9,402	0,358	233,213			№44699	06.09.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				12,312	12,312	12,312	12,312					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 144001	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	117,142	117,142	117,142	117,142	117,142	111,317	5,825	4,197	0,300	117,142	№41843	03.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
				5,825	5,825	5,825	5,825					III-чорақ	16.05.2022 й.	лот № 94369				
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	202,099	202,099	202,099	202,099	202,099	196,210	5,889	4,248	0,400	202,099	№41862	03.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
				5,889	5,889	5,889	5,889					III-чорақ	16.05.2022 й.	лот № 94368				
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	466,779	466,779	466,779	466,779	466,779	443,095	23,684	19,939	0,550	466,779	№44629	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК		
				23,684	23,684	23,684	23,684					III-чорақ	31.05.2022 й.	лот № 113407				
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,038	209,038	209,038	209,038	209,038	204,452	4,586	2,865	0,500	209,038	№44711	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY		
				4,586	4,586	4,586	4,586					III-чорақ	31.05.2022 й.	лот № 98566				
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	228,115	228,115	228,115	228,115	228,115	216,500	11,615	9,672	0,366	228,115	№44269	06.09.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY		
				11,615	11,615	11,615	11,615					III-чорақ	27.05.2022 й.	лот № 143997				
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	245,921	245,921	245,921	245,921	245,921	231,166	14,755	11,096	0,285	245,921	№44641	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК		
				14,755	14,755	14,755	14,755					III-чорақ	31.05.2022 й.	лот № 113431				
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603	469,728	469,728	469,728	469,728	469,728	446,000	23,728	20,070	0,603	469,728	№44643	04.07.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
				23,728	23,728	23,728	23,728					III-чорақ	31.05.2022 й.	лот № 113485				
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	201,882	201,882	201,882	201,882	201,882	191,523	10,359	8,619	0,300	201,882	№44653	28.06.2022 й	Чиноз ТИФУК		
				10,359	10,359	10,359	10,359					III-чорақ	31.05.2022 й.	лот № 109739				
17	Элтамғали МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	143,667	143,667	143,667	143,667	143,667	137,265	6,402	4,662	0,300	143,667	№41865	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY		
				6,402	6,402	6,402	6,402					III-чорақ	16.05.2022 й.	лот № 94373				
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	123,106	123,106	123,106	123,106	123,106	116,754	6,352	5,254	0,200	123,106	№44661	23.06.2022 й	Чиноз ТИФУК		
				6,352	6,352	6,352	6,352					III-чорақ	31.05.2022 й.	лот № 108777				
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	5 307,583	5 307,583	5 307,583	5 307,583	5 307,583	5 025,368	282,216	212,074		5 307,583					
				282,216	282,216	282,216	282,216											
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992	1 258,380	1 258,380	1 258,380	1 258,380	1 258,380	1 192,501	65,879	53,663	1,992	1 258,380	№42968	14.07.2022 й	Чиноз ТИФУК		
				65,879	65,879	65,879	65,879					III-чорақ	20.05.2022 й.	лот № 118634				
2	Чувилдоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	712,951	712,951	712,951	712,951	712,951	678,590	34,361	24,102	1,719	712,951	№42081	25.05.2022 й	Тошкент ТИФУК		
				34,361	34,361	34,361	34,361					III-чорақ	17.05.2022 й.	лот № 89649				
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 401,179	1 401,179	1 401,179	1 401,179	1 401,179	1 323,061	78,118	59,538	2,600	1 401,179	№42934	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY		
				78,118	78,118	78,118	78,118					III-чорақ	20.05.2022 й.	лот № 92363				
4	Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	683,636	683,636	683,636	683,636	683,636	649,132	34,504	24,204	1,600	683,636	№42083	25.05.2022 й	Тошкент ТИФУК		
				34,504	34,504	34,504	34,504					III-чорақ	17.05.2022 й.	лот № 89639				
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	115,736	115,736	115,736	115,736	115,736	109,015	6,721	4,359	0,352	115,736	№42936	08.06.2022 й	Охангарон ТИФУК		
				6,721	6,721	6,721	6,721					III-чорақ	20.05.2022 й.	лот № 97458				
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,135	115,135	115,135	115,135	115,135	108,414	6,721	4,359	0,353	115,135	№42965	08.06.2022 й	Охангарон ТИФУК		
				6,721	6,721	6,721	6,721					III-чорақ	20.05.2022 й.	лот № 97452				
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,125	112,125	112,125	112,125	112,125	106,954	5,171	3,252	0,300	112,125	№42085	25.05.2022 й	"QURLISH YULDUZI JILOST" MCHJ		
				5,171	5,171	5,171	5,171					III-чорақ	17.05.2022 й.	лот № 89617				
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	622,134	622,134	622,134	622,134	622,134	587,878	34,256	26,455	1,400	622,134	№42938	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК		
				34,256	34,256	34,256	34,256					III-чорақ	20.05.2022 й.	лот № 113296				
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	198,724	198,724	198,724	198,724	198,724	187,501	11,223	8,438	0,500	198,724	№42089	25.05.2022 й	"QURLISH YULDUZI JILOST" MCHJ		
				11,223	11,223	11,223	11,223					III-чорақ	17.05.2022 й.	лот № 89599				
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	87,584	87,584	87,584	87,584	87,584	82,322	5,262	3,704	0,226	87,584	№42090	17.06.2022 й	Чиноз ТИФУК		
				5,262	5,262	5,262	5,262					III-чорақ	17.05.2022 й.	лот № 103968				
	Паркент туман бўйича жами		4,155	1 536,623	1 536,623	1 536,623	1 536,623	1 536,623	1 433,353	103,270	67,994		1 536,623					
				103,270	103,270	103,270	103,270											
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	262,669	262,669	262,669	262,669	262,669	245,000	17,669	12,168	0,740	262,669	№39460	10.06.2022 й	Паркент ТИФУК		
				17,669	17,669	17,669	17,669					III-чорақ	30.04.2022 й.	лот № 98945				
2	Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	156,253	156,253	156,253	156,253	156,253	144,263	11,990	6,925	0,400	156,253	№41828	14.06.2022 й	Чиноз ТИФУК		
				11,990	11,990	11,990	11,990					III-чорақ	16.05.2022 й.	лот № 100972				
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	213,881	213,881	213,881	213,881	213,881	199,090	14,791	9,556	0,499	213,881	№41839	14.06.2022 й	Чиноз ТИФУК		
				14,791	14,791	14,791	14,791					III-чорақ	16.05.2022 й.	лот № 100979				
4	Қизилсой МФИ М. Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	143,046	143,046	143,046	143,046	143,046	132,000	11,046	6,336	0,400	143,046	№39461	10.06.2022 й	Паркент ТИФУК		
				11,046	11,046	11,046	11,046					III-чорақ	30.04.2022 й.	лот № 98934				

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
5	Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	364,834	364,834	364,834	364,834	364,834	345,000	19,834	15,525	0,966	364,834	№39459	10.06.2022 й	Паркент ТИФУК		
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	114,658	114,658	114,658	114,658	114,658	108,000	6,658	4,860	0,385	114,658	№39396	10.06.2022 й	Паркент ТИФУК		
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	80,714	80,714	80,714	80,714	80,714	75,000	5,714	3,744	0,242	80,714	№39399	10.06.2022 й	Паркент ТИФУК		
8	Қизилсой МФИ Соҳил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	200,568	200,568	200,568	200,568	200,568	185,000	15,568	8,880	0,523	200,568	№39393	13.06.2022 й	Паркент ТИФУК		
	Пискент туман бўйича жами		8,774	2 115,473	2 115,473	2 115,473	2 115,473	2 115,473	1 988,063	127,410	90,765		2 115,473					
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,109	173,109	173,109	173,109	173,109	163,457	9,652	6,465	1,211	173,109	№42095	08.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	284,420	284,420	284,420	284,420	284,420	271,391	13,029	9,108	0,690	284,420	№43209	08.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
3	Зоминовул МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,302	55,302	55,302	55,302	55,302	50,523	4,779	3,057	0,700	55,302	№41159	06.07.2022 й	Бўка ТИФУК		
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,041	110,041	110,041	110,041	110,041	104,090	5,951	3,930	0,308	110,041	№41163	10.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,973	177,973	177,973	177,973	177,973	167,514	10,459	7,538	0,682	177,973	№41167	10.06.2022 й	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY		
6	Зоминовул МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,995	109,995	109,995	109,995	109,995	103,515	6,480	4,658	0,455	109,995	№43213	10.06.2022 й	Оқуғрон ТИФУК		
7	Оқтом МФИ Фаҳрийлар (Мевазрдан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	341,313	341,313	341,313	341,313	341,313	323,819	17,494	14,572	0,450	341,313	№44262	09.06.2022 й	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
8	Оқтом МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	196,364	196,364	196,364	196,364	196,364	182,508	13,856	9,735	0,410	196,364	№41168	10.06.2022 й	Оҳангарон ТИФУК		
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	105,030	105,030	105,030	105,030	105,030	96,478	8,552	4,631	0,800	105,030	№41172	08.06.2022 й	Бекобод ТИФУК		
10	Оқтом МФИ Фаҳрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	350,693	350,693	350,693	350,693	350,693	331,839	18,854	14,933	0,808	350,693	№41174	10.06.2022 й	Бўка ТИФУК		
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,510	20,510	20,510	20,510	20,510	17,841	2,669	1,497	0,250	20,510	№41177	07.06.2022 й	Бекобод ТИФУК		
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,136	23,136	23,136	23,136	23,136	21,165	1,971	0,999	0,310	23,136	№41180	21.06.2022 й	Will Print		
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	167,587	167,587	167,587	167,587	167,587	153,923	13,664	9,642	1,700	167,587	№41182	07.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	7 113,776	7 113,776	7 113,776	7 113,776	7 113,776	6 732,725	381,051	305,986		7 113,776					
1	Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	395,411	395,411	395,411	395,411	395,411	373,637	21,774	16,663	0,568	395,411	№44544	06.09.2022 й	LION TRANS GROUP MЧЖ		
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	393,655	393,655	393,655	393,655	393,655	370,425	23,230	16,678	0,552	393,655	№44161	06.09.2022 й	LION TRANS GROUP MЧЖ		
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	970,777	970,777	970,777	970,777	970,777	921,000	49,777	41,445	1,375	970,777	№44162	04.07.2022 й	Тошкент ТИФУК		
4	Оқтош МФИ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	753,347	753,347	753,347	753,347	753,347	714,636	38,711	32,159	1,358	753,347	№44171	04.07.2022 й	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
5	Оқтош МФИ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 080,913	1 080,913	1 080,913	1 080,913	1 080,913	1 028,097	52,816	46,264	1,281	1 080,913	№44176	09.06.2022 й	LION TRANS GROUP MЧЖ		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегishли ўлчов бирликларида (кВт/гМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарғлаш харажатлари							
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219	1 726,688	1 726,688	1 726,688	1 726,688	1 726,688	1 635,358	91,330	75,867			№56856 16.08.2022 й.	05.09.2022 й лот № 143411	LION TRANS GROUP МЧЖ		
7	Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,522	244,522	244,522	244,522	227,174	17,348	11,982		0,631 III-чорак	244,522	№41104 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТЙФУК		
8	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,512	137,512	137,512	137,512	132,711	4,801	2,994		0,309 III-чорак	137,512	№41091 12.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТЙФУК		
9	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	303,528	303,528	303,528	303,528	303,528	282,000	21,528	14,976	0,738 III-чорак	303,528	№44177 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113311	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
10	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	423,826	423,826	423,826	423,826	399,305	24,521	17,969		0,811 III-чорак	423,826	№44178 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТЙФУК		
11	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	93,080	93,080	93,080	93,080	87,626	5,454	3,943		0,234 III-чорак	93,080	№44471 30.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99898	Тошкент ТЙФУК		
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,552	159,552	159,552	159,552	149,784	9,768	6,552		0,383 III-чорак	159,552	№41105 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY		
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	430,964	430,964	430,964	430,964	430,964	410,971	19,993	18,494	0,502 III-чорак	430,964	№44179 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP МЧЖ		
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	6 562,418	6 562,418	6 562,418	6 562,418	6 203,674	358,744	280,290			6 562,418					
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	161,758	161,758	161,758	161,758	161,758	147,789	13,969	7,094	0,419 III-чорак	161,758	№41133 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100200	LION TRANS GROUP МЧЖ		
2	Халқобод МФЙ Ф.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	919,038	919,038	919,038	919,038	872,979	46,059	39,284		1,335 III-чорак	919,038	№43638 25.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP МЧЖ		
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	193,660	193,660	193,660	193,660	182,084	11,576	8,194		0,495 III-чорак	193,660	№41129 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100205	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	297,805	297,805	297,805	297,805	297,805	280,500	17,305	12,623	0,703 III-чорак	297,805	№41127 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100207	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
5	Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258	955,687	955,687	955,687	955,687	907,514	48,173	40,838		1,258 III-чорак	955,687	№43642 25.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113551	ООО Гестрой Престиж		
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	121,783	121,783	121,783	121,783	112,771	9,012	5,413		0,302 III-чорак	121,783	№41406 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP МЧЖ		
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473	306,649	306,649	306,649	306,649	290,000	16,649	13,050		0,473 III-чорак	306,649	№43644 25.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113529	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	122,909	122,909	122,909	122,909	114,103	8,806	5,477		0,297 III-чорак	122,909	№41408 13.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104529	ООО TRANS KONTEYNER		
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029	1 004,447	1 004,447	1 004,447	1 004,447	954,018	50,429	42,931		2,029 III-чорак	1 004,447	№43484 24.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113338	LION TRANS GROUP МЧЖ		
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964	425,709	425,709	425,709	425,709	403,000	22,709	18,135		0,964 III-чорак	425,709	№43485 24.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113479	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384	610,717	610,717	610,717	610,717	576,570	34,147	25,946		1,384 III-чорак	610,717	№41101 12.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113496	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
12	Учоқли МФЙ Дустлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	194,265	194,265	194,265	194,265	183,492	10,773	8,257		0,478 III-чорак	194,265	№41098 12.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100949	LION TRANS GROUP МЧЖ		
13	Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	636,170	636,170	636,170	636,170	598,854	37,316	26,948		1,461 III-чорак	636,170	№41014 12.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100944	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	611,821	611,821	611,821	611,821	580,000	31,821	26,100		1,001 III-чорак	611,821	№43486 24.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99142	Паркент ТЙФУК		
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	2 362,092	2 362,092	2 362,092	2 362,092	2 243,462	118,630	87,178			2 362,092					
1	Испломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	817,022	817,022	817,022	817,022	817,022	769,933	47,089	34,647	2,023 III-чорак	817,022	№42587 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY		
2	Испломобод МФЙ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,061	69,061	69,061	69,061	69,061	65,283	3,778	2,283	0,496 III-чорак	69,061	№41031 12.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104548	Чиноз ТЙФУК		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиши йили	Лойiхавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
									Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	377,332	377,332	377,332	377,332	355,362	21,970	15,991	0,908	377,332			№42594	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТИФУК
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,950	438,950	438,950	438,950	430,592	8,358	5,592	1,001	438,950			№41030	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	319,743	319,743	319,743	319,743	299,552	20,191	14,142	0,566	319,743			№42627	03.07.2022 й лот № 112591	Чиноз ТИФУК
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	339,983	339,983	339,983	339,983	322,739	17,244	14,523	0,871	339,983			№41026	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY
	Юрричирчиқ туман бўйича жами		8,703	3 805,343	3 805,343	3 805,343	3 805,343	3 584,371	220,973	163,810		3 805,343					
1	Нурли йул МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563	354,881	354,881	354,881	354,881	336,634	18,247	15,149	0,563	354,881			№43770	04.07.2022 й лот № 113583	МСНУ ВЕЗНЕС IDEAL KOMFORT SARDOBA
2	Нурли йул МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	245,369	245,369	245,369	245,369	229,039	16,330	11,352	0,688	245,369			№41375	13.05.2022 й лот № 100193	Чиноз ТИФУК
3	Нурли йул МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	169,305	169,305	169,305	169,305	160,000	9,305	7,200	0,243	169,305			№43865	15.06.2022 й лот № 102261	Юрричирчиқ ТИФУК
4	Нурли йул МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	442,382	442,382	442,382	442,382	413,497	28,885	19,848	1,238	442,382			№40137	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY
5	Нурли йул МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	127,531	127,531	127,531	127,531	120,500	7,031	5,423	0,269	127,531			№43868	15.06.2022 й лот № 102264	Юрричирчиқ ТИФУК
6	Нурли йул МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	443,878	443,878	443,878	443,878	418,959	24,919	18,853	1,201	443,878			№41373	13.05.2022 й лот № 100185	Чиноз ТИФУК
7	Нурли йул МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	164,898	164,898	164,898	164,898	155,247	9,651	6,986	0,399	164,898			№39922	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY
8	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	390,402	390,402	390,402	390,402	368,260	22,142	16,572	0,650	390,402			№43878	04.07.2022 й лот № 113606	Қибрай ТИФУК
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	158,855	158,855	158,855	158,855	150,000	8,855	6,750	0,224	158,855			№43881	18.06.2022 й лот № 102917	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	562,791	562,791	562,791	562,791	530,381	32,410	23,867	1,483	562,791			№39916	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	300,089	300,089	300,089	300,089	283,731	16,358	12,768	0,830	300,089			№42241	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	171,954	171,954	171,954	171,954	162,535	9,419	7,314	0,430	171,954			№41362	13.06.2022 й лот № 100177	Юрричирчиқ ТИФУК
13	Фаровон МФИ Дилқаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	82,311	82,311	82,311	82,311	75,588	6,723	3,628	0,212	82,311			№41353	13.06.2022 й лот № 100166	Юрричирчиқ ТИФУК
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	190,698	190,698	190,698	190,698	180,000	10,698	8,100	0,273	190,698			№43884	15.06.2022 й лот № 102263	Юрричирчиқ ТИФУК
	Янгийул туман бўйича жами		8,281	3 589,004	3 589,004	3 589,004	3 589,004	3 404,604	184,400	135,753		3 589,004					
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 278,735	1 278,735	1 278,735	1 278,735	1 225,501	53,234	37,596	2,554	1 278,735			№41025	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847	289,075	289,075	289,075	289,075	273,372	15,703	12,302	0,847	289,075			№41103	14.07.2022 й лот № 117911	Бўка ТИФУК
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159	66,430	66,430	66,430	66,430	59,847	6,583	2,873	0,159	66,430			№41021	07.07.2022 й лот № 116929	Янгийул ТИФУК
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491	196,395	196,395	196,395	196,395	185,166	11,229	7,800	0,491	196,395			№41023	03.07.2022 й лот № 112563	Тошкент ТИФУК
5	Миришкор МФИ Бегуний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	164,867	164,867	164,867	164,867	150,239	14,628	7,211	0,386	164,867			№41034	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249	494,932	494,932	494,932	494,932	470,069	24,863	21,153	1,249	494,932			№43874	15.07.2022 й лот № 118583	Бўка ТИФУК
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	372,655	372,655	372,655	372,655	352,251	20,404	15,851	0,936	372,655			№42581	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
8	Миришкор МФЙ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	129,099	129,099	129,099	129,099	129,099	121,972	7,127	5,489	0,300	129,099			№41016	08.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				7,127	7,127	7,127	7,127					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 97079	
9	Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948	430,152	430,152	430,152	430,152	430,152	408,584	21,568	18,386	0,948	430,152			№43872	04.07.2022 й	Янгиулу ТЙФУК
				21,568	21,568	21,568	21,568					III-чорак				26.05.2022 й.	лот № 113544	
10	Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	166,664	166,664	166,664	166,664	166,664	157,603	9,061	7,092	0,411	166,664			№42159	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				9,061	9,061	9,061	9,061					III-чорак				17.05.2022 й.	лот № 95372	
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар		99,360	16 035,344	16 035,344	16 035,344	16 035,344	16 035,344	21 758,892	2 076,549	1 159,073			938,656	938,656			
	Тақсимланмаган лимит			781,762	781,762	781,762	781,762	783,718										
	Ангрен шаҳар бўйича жами		2,000					20,800		20,800								
1	Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					20,800		20,800								Танлов (тендер) асосида
	Бекобод шаҳар бўйича жами		2,175	1 104,211	1 104,211	1 104,211	1 104,211	1 242,605	1 180,248	62,357	47,957							
				50,284	50,284	50,284	50,284											
1	Янги Хаёт МФЙ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,220	889,810	889,810	889,810	889,810	889,810	851,040	38,770	34,580	1,220	889,810			№58709	07.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
				38,770	38,770	38,770	38,770					IV-чорак				26.08.2022 й.	лот № 157895	
2	А.Навоий МФЙ Ж.Мангуберди оралиқ кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,283					0,840		0,840								Танлов (тендер) асосида
3	Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					1,200		1,200								Танлов (тендер) асосида
4	Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,077					55,982	52,204	3,778	2,088					№58713	26.08.2022 й.	Танлов (тендер)
5	Ешлик МФЙ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,095					78,872	74,117	4,755	2,965					№60600	26.08.2022 й.	Танлов (тендер)
6	Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					1,500		1,500								Танлов (тендер)
7	Маърифат МФЙ Мовороуннаҳ кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар	2022 й	0,278	214,401	214,401	214,401	214,401	214,401	202,887	11,514	8,324	0,278	214,401			№60596	07.10.2022 й	ООО TRANS KONTEYNER
				11,514	11,514	11,514	11,514					IV-чорак				12.09.2022 й.	лот № 157619	
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		1,031	226,684	226,684	226,684	226,684	233,884	213,640	20,244	9,614							
				13,044	13,044	13,044	13,044											
1	Мудумий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,235	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	93,170	5,833	4,193	0,235	99,003			№62068	01.10.2022 й	ООО TRANS KONTEYNER
				5,833	5,833	5,833	5,833					IV-чорак				21.09.2022 й.	лот № 154587	
2	Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					7,200		7,200								Танлов (тендер)
3	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,196	127,681	127,681	127,681	127,681	127,681	120,470	7,211	5,421	0,196	127,681			№62072	01.10.2022 й	ООО TRANS KONTEYNER
				7,211	7,211	7,211	7,211					IV-чорак				21.09.2022 й.	лот № 154580	
	Олмалик шаҳар бўйича жами		3,000					35,900		35,900								
1	Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					5,600		5,600								Танлов (тендер) асосида
2	Хамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					6,700		6,700								Танлов (тендер) асосида
3	Кўрпасой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					9,000		9,000								Танлов (тендер) асосида
4	Кўрпасой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					6,600		6,600								Танлов (тендер)
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					5,000		5,000								Танлов (тендер)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалланғич йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/ГМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
6	Олтин МФИ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000										Танлов (тендер)
	Охангарон шаҳар бўйича жами		4,750	1 994,991	1 994,991	1 994,991	1 994,991	2 018,991	1 899,632	119,359	78,899							
				95,359	95,359	95,359	95,359											
1	Ноғайқўрғон МФИ Мунчоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					19,200		19,200								Танлов (тендер)
2	Ноғайқўрғон МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560	435,334	435,334	435,334	435,334	414,453	20,881	17,091		0,560	435,334		№60970	10.10.2022 й	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
				20,881	20,881	20,881	20,881					IV-чорак			№60822	10.10.2022 й	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
3	Ноғайқўрғон МФИ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,955	731,935	731,935	731,935	731,935	697,483	34,452	28,762		0,955	731,935		№60822	13.09.2022 й.	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
				34,452	34,452	34,452	34,452					IV-чорак			№60820	10.10.2022 й.	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
4	Гулистон МФИ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,980	635,181	635,181	635,181	635,181	605,329	29,852	24,962		0,980	635,181		№60820	13.09.2022 й.	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
				29,852	29,852	29,852	29,852					IV-чорак						
5	Намуна МФИ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600								Танлов (тендер)
6	Хонобод МФИ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,255	192,540	192,540	192,540	192,540	182,366	10,174	8,084		0,255	192,540		№60823	13.09.2022 й.	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
				10,174	10,174	10,174	10,174					IV-чорак						
7	Янгилик МФИ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					1,200		1,200								Танлов (тендер)
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		4,314	1 610,837	1 610,837	1 610,837	1 610,837	2 047,963	1 814,788	111,365	83,807							
				75,837	75,837	75,837	75,837											
1	Ишюнч МФИ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,263	1 610,837	1 610,837	1 610,837	1 610,837	1 535,000	75,837	68,737		2,263	1 610,837		№63340	29.09.2022 й.	12.10.2022 й	Кибрай ТИФУК
				75,837	75,837	75,837	75,837					IV-чорак						
2	Маданият МФИ А. Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000								Танлов (тендер)
3	Шарқ МФИ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					128,900		7,090	4,512							Танлов (тендер)
4	Бахт МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					160,932	153,069	7,863	6,123				№63338	29.09.2022 й.		Танлов (тендер)
5	Умид МФИ Бўзсув берк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					2,400		2,400								Танлов (тендер)
6	Умид МФИ Бўзсув бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,351					132,894	126,719	6,175	4,435				№63336	29.09.2022 й.		Танлов (тендер)
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,000					48,000		48,000								
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000								Танлов (тендер)
2	Мустақиллик МФИ Кимёгар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000								Танлов (тендер)
3	Туркистон МФИ Қўқаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					13,800		13,800								Танлов (тендер)
4	Фаровон МФИ Анарқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000								Танлов (тендер)
5	Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					4,200		4,200								Танлов (тендер)
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000								Танлов (тендер)
	Бекобод тумани бўйича жами		7,637	1 637,549	1 637,549	1 637,549	1 637,549	2 933,982	1 557,635	186,309	112,280							
				79,914	79,914	79,914	79,914											
1	Бўстон МФИ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					0,333		0,333								Танлов (тендер)
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					255,200		14,036	8,932							Танлов (тендер)
3	Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					466,200		25,641	16,317							Танлов (тендер)
4	Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800								Танлов (тендер)
5	Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					4,800		4,800								Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугалланғичи йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000							Танлов (тендер)	
7	Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142					1,700		1,700							Танлов (тендер)	
8	Мустақиллик МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452	384,135	18,317	16,777	0,600 IV-чорак	402,452		№58692 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157939	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
9	Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					537,900		29,585	18,827						Танлов (тендер)	
10	Фарҳод МФИ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626	489,500	25,126	21,436	0,656 IV-чорак	514,626		№58696 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157945	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
11	Фарҳод МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,393	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647	296,000	15,647	12,957	0,393 IV-чорак	311,647		№58702 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157953	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
12	Фарҳод МФИ Эҳтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,526	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824	388,000	20,824	17,034	0,526 IV-чорак	408,824		№62459 26.09.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157965	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
13	Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800							Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					3,400		3,400							Танлов (тендер)	
15	Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600							Танлов (тендер)	
16	Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640					7,700		7,700							Танлов (тендер)	
	Бўка туман бўйича жами		5,941	1 256,528 64,229	1 256,528 64,229	1 256,528 64,229	1 256,528 64,229	1 912,321	1 764,404	147,917	77,715							
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,196					164,598	155,810	8,788	6,700				№61399 16.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Жағалбайли МФИ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677	100,436	6,241	4,403	0,150 IV-чорак	106,677		№58666 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158332	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
3	Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					14,100		14,100							Танлов (тендер)	
4	Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,415					262,879	249,453	13,426	10,726				№59995 08.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Янгиқўрган МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					1,800		1,800							Танлов (тендер)	
7	Қийиқчи МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					175,916	166,842	9,074	7,174				№59997 08.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Тошлоқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000							Танлов (тендер)	
9	Янгибод МФИ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,585	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297	460,000	24,297	20,609	0,585 IV-чорак	484,297		№62456 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158013	ООО Геострой Престиж	
10	Бўстон МФИ Сўғдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,555	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258	414,000	22,258	18,570	0,555 IV-чорак	436,258		№58662 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158018	ООО Геострой Престиж	
11	Бўстон МФИ Чиллисои кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,365	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296	217,863	11,433	9,533	0,365 IV-чорак	229,296		№60001 08.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158022	OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ	
12	Янги ҳаёт МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					10,800		10,800							Танлов (тендер)	
13	Чўлобод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890					17,300		17,300							Танлов (тендер)	
	Бўстонлиқ туман бўйича жами		4,253					309,035	253,525	55,510	10,920							
1	Якатут МФИ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830					10,000		10,000							Танлов (тендер)	
2	Бунёдкор МФИ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,503					265,335	253,525	11,810	10,920				№63323 29.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Дахана МФИ Улуғбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					8,500		8,500							Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегishли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
4	Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000								Танлов (тендер)
5	Сариканли МФИ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи	2022 й	0,900					10,800		10,800								Танлов (тендер)
6	Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					8,400		8,400								Танлов (тендер)
	Зангиота тумани бўйича жами		5,025					592,015	516,764	75,251	20,671							
1	Меъазор МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600								Танлов (тендер)
2	Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,441					411,575	392,197	19,378	15,688			№60824	13.09.2022 й.			Танлов (тендер)
3	Туропобод МФИ Ислом обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					4,200		4,200								Танлов (тендер)
4	Фаробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000								Танлов (тендер)
5	Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					1,800		1,800								Танлов (тендер)
6	Эски қаъла МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,184					131,239	124,566	6,673	4,983			№60931	14.09.2022 й.			Танлов (тендер)
7	Эски қаъла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					10,800		10,800								Танлов (тендер)
8	Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800								Танлов (тендер)
9	Балиқчи МФИ Обод маскан 2- тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800								Танлов (тендер)
10	Қурилиш МФИ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					5,400		5,400								Танлов (тендер)
11	Харакат МФИ Қуркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800								Танлов (тендер)
12	Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000								Танлов (тендер)
	Қибрай тумани бўйича жами		3,862	885,805	885,805	885,805	885,805	2 297,763	2 186,700	111,063	91,243							
1	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,409	46,613	46,613	46,613	46,613	298,942	285,627	13,315	11,425			№62890	27.09.2022 й.			Танлов (тендер)
2	Мирзо-Улугбек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	117,987	117,987	117,987	117,987	117,987	111,691	6,296	4,606	0,170	117,987	№62890	27.09.2022 й.	10.10.2022 й	лот № 158371	LION TRANS GROUP МЧЖ
3	Янги ҳаёт МФИ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,299	6,296	6,296	6,296	6,296	227,765	216,899	10,866	8,676			№62903	27.09.2022 й.			Танлов (тендер)
4	Қурилиш МФИ Дамариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,584					385,659	368,528	17,131	14,741			№62075	21.09.2022 й.			Танлов (тендер)
5	Уймавут МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	224,878	224,878	224,878	224,878	224,878	212,429	12,449	9,559	0,502	224,878	№62079	21.09.2022 й.	01.10.2022 й	лот № 154600	LION TRANS GROUP МЧЖ
6	Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	12,449	12,449	12,449	12,449	243,511	232,328	11,183	9,293			№62081	21.09.2022 й.			Танлов (тендер)
7	Янги Унқиргон МФИ Каттабоғ 5-берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337					256,081	244,126	11,955	9,765			№62084	21.09.2022 й.			Танлов (тендер)
8	Янгийўл МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,232	542,940	542,940	542,940	542,940	542,940	515,072	27,868	23,178	1,232	542,940	№62088	21.09.2022 й.	01.10.2022 й	лот № 154594	LION TRANS GROUP МЧЖ
	Қуйичирчиқ туман бўйича жами		4,000	692,285	692,285	692,285	692,285	2 732,285	654,541	148,549	100,855			193,944	193,944			
1	Ватан МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760	37,744	37,744	37,744	37,744	591,200		32,516	20,692							Танлов (тендер)
2	Ватан МФИ Сўдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	284,589	284,589	284,589	284,589	284,589	268,899	15,690	12,100	0,540	284,589	№59167	30.08.2022 й.	14.09.2022 й	лот № 146989	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE
				15,690	15,690	15,690	15,690					IV-чорак						

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўёномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
3	Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					194,300	9,291	6,801			193,944	193,944	№62225 03.10.2022 й.	Танлов (тендер)		
4	Ватан МФЙ Серқуёш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					250,400	13,772	8,764						Танлов (тендер)		
5	Ватан МФЙ Катта қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	407,696	407,696	407,696	407,696	407,696	385,642	22,054	17,354	0,820	407,696	№59177 30.08.2022 й.	14.09.2022 й лот № 146985	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
6	Ватан МФЙ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					460,200	25,311	16,107						Танлов (тендер)		
7	Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					310,800	17,094	10,878						Танлов (тендер)		
8	Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					233,100	12,821	8,159						Танлов (тендер)		
	Оққўрғон тумани бўйича жами		6,671	2 477,458	2 477,458	2 477,458	2 477,458	3 404,958	2 361,469	186,185	132,687							
1	Қўштамғали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,327	260,761	260,761	260,761	260,761	260,761	248,251	12,510	10,070	0,327	260,761	№58669 26.08.2022 й.	13.10.2022 й лот № 159750	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
2	Қўштамғали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,360	274,701	274,701	274,701	274,701	274,701	261,584	13,117	10,677	0,360	274,701	№58671 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158136	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
3	Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,113	76,816	76,816	76,816	76,816	76,816	72,153	4,663	2,973	0,113	76,816	№58676 26.08.2022 й.	12.10.2022 й лот № 159440	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
4	Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,486	360,768	360,768	360,768	360,768	360,768	345,600	15,168	13,978	0,486	360,768	№62458 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158138	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
5	Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					9,500	9,500							Танлов (тендер)		
6	Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500													Танлов (тендер)		
7	Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					907,200	49,896	36,288						Танлов (тендер)		
8	С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000	6,000							Танлов (тендер)		
9	С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800	4,800							Танлов (тендер)		
10	Бойғули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620	477,416	477,416	477,416	477,416	477,416	456,000	21,416	18,826	0,620	477,416	№58678 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158140	ООО Геострой Престек		
11	Бойғули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	428,746	428,746	428,746	428,746	428,746	409,480	19,266	16,676	0,600	428,746	№58680 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158145	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
12	Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,107	103,904	103,904	103,904	103,904	103,904	98,255	5,649	4,009	0,107	103,904	№62451 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158163	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
13	Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,373	272,240	272,240	272,240	272,240	272,240	258,989	13,251	10,571	0,373	272,240	№62460 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158146	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
14	Навбахор МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,295	222,106	222,106	222,106	222,106	222,106	211,157	10,949	8,619	0,295	222,106	№62455 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158149	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
	Охангарон тумани бўйича жами		3,625	2 152,751	2 152,751	2 152,751	2 152,751	2 157,251	2 050,302	106,949	84,549							
1	Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,746	510,974	510,974	510,974	510,974	510,974	486,521	24,453	20,063	0,746	510,974	№61402 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158150	LION TRANS GROUP MCHJ		
2	Шовғоз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	588,875	588,875	588,875	588,875	588,875	561,625	27,250	23,160	0,790	588,875	№60685 22.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158151	LION TRANS GROUP MCHJ		
3	Қизилрой МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўرғоз қ-ти)	2022 й	0,616	482,065	482,065	482,065	482,065	482,065	459,045	23,020	18,930	0,616	482,065	№61668 19.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158152	LION TRANS GROUP MCHJ		
4	Енарик МФЙ Бахт Барақа (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,518	263,425	263,425	263,425	263,425	263,425	250,697	12,728	10,338	0,518	263,425	№60593 12.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158153	LION TRANS GROUP MCHJ		
5	Ғаллақудуқ МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					4,500	4,500							Танлов (тендер)		
6	Қорахтой МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	307,412	307,412	307,412	307,412	307,412	292,414	14,998	12,058	0,455	307,412	№61401 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158154	LION TRANS GROUP MCHJ		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари							
	Паркент туман бўйича жами		1,838	241,612	241,612	241,612	241,612	447,131	414,516	32,615	16,581							
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178	12,262	12,262	12,262	12,262	2,100		2,100							Танлов (тендер)	
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,240					195,019	185,166	9,853	7,407			№61652 19.09.2022 й.			Танлов (тендер)	
3	Қўргонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					6,000		6,000							Танлов (тендер)	
4	Қўргонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
5	Кумушкон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,615	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612	229,350	12,262	9,174	0,615 IV-чорак	241,612	№62454 23.09.2022 й.	05.10.2022 й лот № 155964		LION TRANS GROUP MCHJ	
	Пискент туман бўйича жами		10,890					122,500		122,500								
1	Дўнгўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800							Танлов (тендер)	
2	Дўнгўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					21,600		21,600							Танлов (тендер)	
3	Дўнгўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
4	Дўнгўрғон МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					8,500		8,500							Танлов (тендер)	
5	Дўнгўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					14,400		14,400							Танлов (тендер)	
6	Дўнгўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					7,200		7,200							Танлов (тендер)	
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					1,700		1,700							Танлов (тендер)	
8	Тараққиёт МФИ Тараққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					9,200		9,200							Танлов (тендер)	
9	Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600							Танлов (тендер)	
10	Тараққиёт МФИ Пиллакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000							Танлов (тендер)	
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600							Танлов (тендер)	
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					7,200		7,200							Танлов (тендер)	
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740					32,900		32,900							Танлов (тендер)	
	Тошкент туман бўйича жами		8,240					2 186,933	1 613,001	165,510	94,308		744,712	744,712				
1	Хиёбон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,674					424,439	404,203	20,236	16,168			№60792 13.09.2022 й.			Танлов (тендер)	
2	Ғишткўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					441,700		33,278	29,788	744,712	744,712	№63600 03.10.2022 й.			Танлов (тендер)	
3	Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					373,661	355,743	17,918	14,230			№61393 16.09.2022 й.			Танлов (тендер)	
4	Хасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656					533,785	509,343	24,442	20,374			№58681 26.08.2022 й.			Танлов (тендер)	
5	Қорабуриқ МФИ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					14,400		14,400							Танлов (тендер)	
6	Беруний МФИ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					360,848	343,712	17,136	13,748			№61388 16.09.2022 й.			Танлов (тендер)	
7	Учсада МФИ Соҳил 1 кўчасини: жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					20,300		20,300							Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари							
8	Учсада МФИ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					4,500		4,500							Танлов (тендер)	
9	Халимқўл МФИ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					4,200		4,200							Танлов (тендер)	
10	Халимқўл МФИ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,390					4,700		4,700							Танлов (тендер)	
11	Халимқўл МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					4,400		4,400							Танлов (тендер)	
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		4,363	569,793	569,793	569,793	569,793	695,638	628,041	67,597	23,987							
1	Аранчи МФИ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598	226,348	226,348	226,348	226,348	226,348	214,883	11,465	8,875	0,598	226,348	№63345	11.10.2022 й	ООС BOBUR-BUNYOD-TRANS	Танлов (тендер)	
2	Мустақиллик МФИ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	11,465	11,465	11,465	11,465	1,200		1,200				№63344	29.09.2022 й.	лот № 158306	Танлов (тендер)	
3	Қорасув МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	219,466	219,466	219,466	219,466	219,466	208,811	10,655	7,865	0,296	219,466	№63341	10.10.2022 й	лот № 158124	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
4	Қорасув МФИ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182					91,046	86,383	4,663	3,023			№63342	29.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФИ ЕнБошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000							Танлов (тендер)	
6	Янгитурмуш МФИ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
7	Жангабай МФИ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,187	123,979	123,979	123,979	123,979	123,979	117,965	6,014	4,224	0,187	123,979	№63343	12.10.2022 й	лот № 159319	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
8	Галаботир МФИ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000							Танлов (тендер)	
9	Йунғичқоли МФИ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					7,200		7,200							Танлов (тендер)	
	Чиноз тумани бўйича жами		4,508	167,363	167,363	167,363	167,363	1 368,102	1 295,238	72,864	52,602							
1	А.Темур МФИ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370	8,995	8,995	8,995	8,995	201,393	191,851	9,542	7,674			№60997	14.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Маданият МФИ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					198,416	188,988	9,428	7,560			№60958	14.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Эхтиром МФИ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,218	167,363	167,363	167,363	167,363	167,363	158,368	8,995	7,127	0,218	167,363	№60959	26.09.2022 й	лот № 151494	Чиноз ТИФУК	
4	Самарқанд МФИ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	8,995	8,995	8,995	8,995	8,100		8,100							Танлов (тендер)	
5	Нафис МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					180,502	171,935	8,567	6,877			№60957	14.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Самарқанд МФИ Ешлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					612,328	584,096	28,232	23,364			№60955	14.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		4,639	1 017,477	1 017,477	1 017,477	1 017,477	1 041,577	966,568	75,009	42,463							
1	Қангли МФИ Баркамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,607	421,624	421,624	421,624	421,624	421,624	400,000	21,624	17,436	0,607	421,624	№61398	10.10.2022 й	лот № 158100	LION TRANS GROUP MЧЖ	
2	Қангли МФИ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	21,624	21,624	21,624	21,624	5,400		5,400							Танлов (тендер) асосила	
3	Қангли МФИ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	351,396	351,396	351,396	351,396	351,396	335,000	16,396	14,606	1,150	351,396	№60220	10.10.2022 й	лот № 158096	LION TRANS GROUP MЧЖ	
4	Қўрсой МФИ Қалта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,482	16,396	16,396	16,396	16,396	244,457	231,568	12,889	10,421	0,482	244,457	№59167	22.09.2022 й	лот № 150001	LION TRANS GROUP MЧЖ	
5	Қўрсой МФИ Муштгарак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800	12,889	12,889	12,889	12,889	18,700		18,700							Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/Гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Янгийўл туман Бўйича жами		2,598					1 967,248	387,880	104,696	77,935							
1	Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,098					73,494	69,044	4,450	2,762			№58654 26.08.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
2	Самарқанд МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					390,200		21,461	15,608					Танлов (тендер) асосида		
3	Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					333,255	318,837	14,418	12,753			№58654 26.08.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
4	Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					625,000		34,375	25,000					Танлов (тендер) асосида		
5	Самарқанд МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					545,300		29,992	21,812					Танлов (тендер) асосида		

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ф.Ахматхонов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
Бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

