

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/366 - сонли

Тошкент вилояти,

"*А*" октябр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтакавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “**OLIMPIYA BETON QURILISH**” МСНЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Жаматов Сардор Зоиркул ўгли** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Бўка тумани Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан <http://www.lex.uz> маҳсус ахборот портали орқали (Лот рақами 161627) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтакавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 18 октябраги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 164 339 312 (Бир юз олтмиш тўрт миллион уч юз ўттиз тўққиз минг уч юз ўн икки) сўм**, шундан **ҚҚС 21 435 562 (Йигирма бир миллион тўрт юз ўттиз беш минг беш юз олтмиш икки) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга еттиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *бююртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* тоншириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлагилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойихага мувофиқ тонширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ тонширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда тонширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бююртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *бююртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *бююртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш мудлатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар кайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи бююртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *бююртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бююртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бююртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича феолият юригадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилишига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчииниш бошқа харажатлари ҳисобидан копланади);**

3). Пудратчи ташкilotи томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкilot ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкilotлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тунрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХИ. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи:*

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддати аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга муурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­но­ма юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулк­ий жавоб­гардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари хажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчиқ туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
П/х: 304521860274017045129118503
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Газначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919



Директор

Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

“OLIMPIYA BETON QURILISH” MCHJ
Олмалик ш. Булоксой кўчаси 19А-уй
х/р: 20208000100827612001
ИНН 305 172 108, МФО 00988
Хамкорлик Олмалик филиалида
ОКЭД 42110



Директор

С.З.Жамагов

Тошкент вилояти Бўка тумани Кийикчи МФЙ Наъмуна
 кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 24 " 10 даги 2022/366-сонли
 шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Бўка тумани Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022											164 339 312			164 339 312,00
ҲАММАСИ:		2022											164 339 312			164 339 312,00



Handwritten signature in blue ink.



Тошкент вилояти Бўка тумани Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами	
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
Ажратилган аванс маблағи	2022												49 301 794		49 301 794
Ажратилган аванс маблағини инobatга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022												115 037 518		115 037 518
Жами:	2022												164 339 312		164 339 312
Жами молиялаштириладиган маблағ	164 339 312 (Бир юз олтиш тўрт миллион уч юз ўттиз тўққиз минг уч юз ўн икки) сўм														



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



ПУДРАТЧИ:

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161627 на приобретение Бўка тумани Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 17.10.2022 16:15

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 161627.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Бўка тумани Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	166 841 941.00
Стартовая сумма	166 841 941.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, б-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	2	Файл юкланди	2	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	2	1	0	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	34	Файл юкланди	34	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	34	1	34	Экспертная		

Критерий №3 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	19	Файл юкланди	19	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	19	1	19	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизм/ни мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тонадан кам бўлмаган бортли ўзи ағдарувчилар-2дона; 2. Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	20	Файл юкланди	12	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	20	1	15.25	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	166 841 941.00	165 450 000.00 UZS	165 450 000.00	00.00	165 450 000.00	17.10.2022 12:11:14	29.79861
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	166 841 941.00	164 339 312.00 UZS	164 339 312.00	00.00	164 339 312.00	17.10.2022 10:06:47	30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	65.275	29.79861	95.07361
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	64.4	30	94.4

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161627 от 18.10.2022 года на приобретение Бўка тумани Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ
304755814

и резервный исполнитель: OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ (305172108)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi


B. Nurmatov

«21» 10 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

52 -sonli
YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«21» 10 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:



A.X.Shokirov



A.B.Zakirov



O'.A.Norimov



B.I.Abralov

Komissiya kotibi  S.Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таслиф суммаси
4	Бешобод шаҳар Булок Ариқ МФЙ Ипотека банк орқа томонидан утувчи кўчасини жорий таъмирлаш 14,16,18 куп кваттали уйлар	52203922	161581	52100000	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	51420863
5	Янгийўл тумани Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	69043733	161582	68520650	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	67023077
6	Чирчиқ шаҳар Уюнд МФЙ Бўзусу Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (дшвом)	126719468	161583	125000000	УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	ZAYNITDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH	201577827	18.10.2022	PARKENT TUMAN YO'L,FOYD,UK	Набиқонов Элдор Ғавихонович	200571037	126719468
7	Чирчиқ шаҳар Бакт МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	153068870	161584	150000000	УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	ZAYNITDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH	201577827	18.10.2022	PARKENT TUMAN YO'L,FOYD,UK	Набиқонов Элдор Ғавихонович	200571037	153068870
8	Тошкент тумани Хиебон МФЙ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	404203411	161588	392077309	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	392077000
9	Тошкент тумани Хасанбой МФЙ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	509342836	161591	494062551	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	494061000
10	Қибрай тумани Янги Ункўрғон МФЙ Каттабоғ 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш	244125911	161592	236802134	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	236801000
11	Тошкент тумани Берулий МФЙ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	343711543	161593	333400197	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	333399000
12	Қибрай тумани Буваддор МФЙ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	232328103	161605	225358260	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	225358000
13	Қибрай тумани Янги ҳаёт МФЙ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	216898734	161607	210391772	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	210391000
14	Қибрай тумани Қурлиш МФЙ Дамарик кўчасини жорий таъмирлаш	368528273	161608	357472425	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	357472000
15	Қибрай тумани Маланият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	285627409	161612	277058000	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	18.10.2022	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	280450500
16	Чиноз тумани А.Темур МФЙ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	191850809	161613	189850600	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	188973047
17	Чиноз тумани Нафис МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	171934556	161618	169480500	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	169355538
18	Чиноз тумани Самарқанд МФЙ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	584096023	161620	580950000	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	575334583
19	Янгийўл тумани Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	318836508	161622	317550500	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	ООО Геострой Престиж	RAJMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	306000000
20	Зангиота тумани Эски калъа МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	124566370	161623	120829000	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	18.10.2022	AVTOYOL SANOAT INVEST MCHJ	RUZMETOV SHAMSIDDIN MATNAZAROVICH	303314262	118 590 678.47
21	Зангиота тумани Бўстон МФЙ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	392197406	161624	380431000	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	18.10.2022	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	375000000
22	Бўка тумани Кийичи МФЙ Нальмуна кўчасини жорий таъмирлаш	166841941	161627	165450000	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	164339312
23	Бўка тумани Маданият МФЙ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	155809536	161630	153472393	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	153472393
24	Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчасини) жорий таъмирлаш	121223592	161903	120300587	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	119405238
25	Ангрен шаҳар Қорабоғ МФЙ Қорабоғ кўчасини жорий таъмирлаш	65949632	161906	63968230	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	64960388



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana:08-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59997

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Бўка тумани Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - МЧЖ «ARX STROY TA'MIR»

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 15-06-2020 йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Бюджет маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аникланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 57310

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «ARX STROY TA'MIR» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 25 августдаги 01/06-732- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Бўка тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Кийикчи МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ «ARX STROY TA'MIR» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 170801,385 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Бўка тумани Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчаси қуйидаги параметрларга эга:
 - - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 285,0 п.м.
 - - қатнов кисмининг ўртача эни - 4,0м.

- 3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - -ҚША дан 18см қалинликда қатлам қуриш;
 - -30% қум 5-20 фракцияли чақиқ тош – қум аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш;
 - -Цементобетондан 18см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 170801,385 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 3959,444 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 166841,941 минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдоридан қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра « **Тошкент вилояти Бўка тумани Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш** » экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 166841,941 минг сўм миқдоридан харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун

асос эмас.

- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li

Ўзбекистон Республикаси Прездентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли,Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи уринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 Йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 04-октябрдаги "Тошкент вилояти ҳудудидаги ички хўжалик автомобиль йўлларини 2022-йилда таъмирлаш ишлари тўғрисида"ги VI-61-136-10-0-К/22-сонли қарорига асосан Республика Бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РҲЙХАТИ

(13.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниш йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендор савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		261,219	99 461,972 4 224,378	99 461,972 4 224,378	99 461,972 4 224,378	99 461,972 4 224,378	107 961,000	94 695,857	6 299,230	4 384,992		99 461,972	938,656	938,656			
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланган ички йўллар		161,859	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 360,400	73 083,083	4 224,378	3 225,919		77 307,432					
	Тақсимланмаган лимит							52,938										
	Ангрэн шаҳар бўйича жами		7,888	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306	3 927,202	160,104	115,500		4 087,306					
1	Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866	8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506			№41850 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК
2	Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК
3	Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413	202,058	9,355	6,240	0,470 III-чорак	211,413			№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY
4	Улугбек МФИ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718	71,857	5,861	3,744	0,200 III-чорак	77,718			№42588 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505	183,644	5,861	3,744	0,440 III-чорак	189,505			№42592 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧК
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500	667,083	11,417	7,713	1,570 III-чорак	678,500			№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY
8	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489	446,344	58,145	46,323	0,900 III-чорак	504,489			№44135 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97474	LION TRANS GROUP МЧК
9	Боботой МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201	1 453,213	42,988	30,264	2,198 III-чорак	1 496,201			№45084 02.06.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118633	Чиноз ТЙФУК
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,425	1 239,070	77,355	57,084		1 316,395					
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813	67,949	2,864	1,602	0,183 III-чорак	70,813			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК
2	Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550	37,030	1,520	0,642	0,091 III-чорак	38,550			№42604 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100940	Бекобод ТЙФУК
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195	31,655	1,540	0,657	0,091 III-чорак	33,195			№42597 19.05.2022 й.	03.07.2022 й лот №112494	Бекобод ТЙФУК
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585	52,704	2,881	1,620	0,100 III-чорак	55,585			№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК
5	Маърифат МФИ 12, 8 қўп қаватли уйлар атрофларидан Утувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616	126,292	7,324	5,683	0,261 III-чорак	133,616			№42657 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот №111069	Бекобод ТЙФУК
6	Маърифат МФИ 4-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635	12,619	1,016	0,282	0,030 III-чорак	13,635			№42607 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТЙФУК

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/ГМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш тақшилоти
							Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
									Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406	35,957	2,449	1,618	0,060 III-чорак	38,406	№42672 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот №107111	Бекобод ТИФУК	
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдида 17-қўп қаватли уй олдида қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263	107,937	6,326	4,857	0,310 III-чорак	114,263	№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТИФУК	
9	Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдида ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258	188,982	10,276	8,504	0,510 III-чорак	199,258	№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТИФУК	
10	Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774	100,989	5,785	4,545	0,290 III-чорак	106,774	№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТИФУК	
11	Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдида ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381	39,693	2,688	1,786	0,084 III-чорак	42,381	№42680 19.05.2022 й.	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТИФУК	
12	Обод Турмуш МФИ Ўқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622	62,888	3,734	2,830	0,092 III-чорак	66,622	№42699 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102856	Бекобод ТИФУК	
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217	77,761	4,456	3,499	0,147 III-чорак	82,217	№42945 20.05.2022 й.	23.06.2022 й №107873	Бекобод ТИФУК	
14	Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	58,032 3,415	58,032 3,415	58,032 3,415	58,032 3,415	58,062	54,647	3,415	2,459	0,111 III-чорак	58,032	№42710 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102811	Бекобод ТИФУК	
15	Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047	241,966	21,081	16,500	0,640 III-чорак	263,047	№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТИФУК	
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,862	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	2 004,690	1 830,063	174,627	133,734		2 004,690				
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642	67,949	9,693	7,200	0,122 III-чорак	77,642	№42651 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111901	Enter Road MCHJ	
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671	312,250	32,421	23,400	0,467 III-чорак	344,671	№42655 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102234	Қибрай ТИФУК	
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249	24,728	5,521	3,600	0,071 III-чорак	30,249	№40759 11.05.2022 й.	01.07.2022 й лот № 112158	Тошкент ТИФУК	
4	Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905	50,679	14,226	10,797	0,115 III-чорак	64,905	№42660 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111256	Enter Road MCHJ	
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706	163,385	15,321	10,800	0,302 III-чорак	178,706	№43858 26.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107879	Enter Road MCHJ	
6	Опоқ МФИ Опоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460	704,070	66,390	52,197	1,092 III-чорак	770,460	№43458 24.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
7	Опоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362	412,000	21,362	18,540	0,531 III-чорак	433,362	№44620 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 112771	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
8	Опоқ МФИ Ёштлиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693	95,000	9,693	7,200	0,162 III-чорак	104,693	№43466 24.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107101	Паркент ТИФУК	
	Олмалик шаҳар бўйича жами		6,897	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 273,827	3 090,571	183,256	137,514		3 273,827				
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594	287,166	18,428	12,922	0,820 III-чорак	305,594	№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY	
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085	255,781	16,304	11,510	0,738 III-чорак	272,085	№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY	
3	Дўстлик МФИ А. Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764	273,187	16,577	12,293	0,648 III-чорак	289,764	№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY	
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505	446,421	24,084	20,089	0,500 III-чорак	470,505	№44696 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 109756	Янгийул ТИФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Куввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари							
5	Дўстлик МФЙ Шўроқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	269,239 16,011	269,239 16,011	269,239 16,011	269,239 16,011	269,239	253,228	16,011	11,395	0,706 III-чорак	269,239			№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330	206,522	12,808	8,706	0,572 III-чорак	219,330			№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	237,557 14,214	237,557 14,214	237,557 14,214	237,557 14,214	237,557	223,343	14,214	10,050	0,626 III-чорак	237,557			№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698	179,154	10,544	7,089	0,456 III-чорак	189,698			№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	232,603 13,676	232,603 13,676	232,603 13,676	232,603 13,676	232,603	218,927	13,676	9,852	0,565 III-чорак	232,603			№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	621,870 31,448	621,870 31,448	621,870 31,448	621,870 31,448	621,870	590,422	31,448	26,569	0,858 III-чорак	621,870			№43219 23.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102078	Кибрай ТЙФУК
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	165,585 9,162	165,585 9,162	165,585 9,162	165,585 9,162	165,585	156,423	9,162	7,039	0,408 III-чорак	165,585			№44459 30.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97833	ООО GMG REALWAY
	Охангарон шаҳар бўйича жами		7,358	2 608,677 146,580	2 608,677 146,580	2 608,677 146,580	2 608,677 146,580	2 608,677	2 462,097	146,580	104,396		2 608,677					
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	328,678 19,851	328,678 19,851	328,678 19,851	328,678 19,851	328,678	308,827	19,851	13,897	0,912 III-чорак	328,678			№40025 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТЙФУК
2	Қўрғон МФЙ Чаритон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	745,524 41,835	745,524 41,835	745,524 41,835	745,524 41,835	745,524	703,689	41,835	31,666	2,168 III-чорак	745,524			№40022 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТЙФУК
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	107,002 5,798	107,002 5,798	107,002 5,798	107,002 5,798	107,002	101,204	5,798	4,554	0,587 III-чорак	107,002			№40018 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104561	Чиноз ТЙФУК
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748	282,220 15,968	282,220 15,968	282,220 15,968	282,220 15,968	282,220	266,252	15,968	11,981	0,748 III-чорак	282,220			№40016 06.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113150	Чиноз ТЙФУК
5	Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970	125,874	7,096	4,632	0,337 III-чорак	132,970			№41409 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98657	Тошкент ТЙФУК
6	Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714	49,137	3,577	2,118	0,140 III-чорак	52,714			№41412 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98679	Охангарон ТЙФУК
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073	48,681	3,392	1,986	0,140 III-чорак	52,073			№41413 13.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104514	Чиноз ТЙФУК
8	Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	127,837 6,850	127,837 6,850	127,837 6,850	127,837 6,850	127,837	120,987	6,850	5,444	0,317 III-чорак	127,837			№41415 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98747	Тошкент ТЙФУК
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	143,380 8,481	143,380 8,481	143,380 8,481	143,380 8,481	143,380	134,899	8,481	6,070	0,330 III-чорак	143,380			№42648 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99111	Тошкент ТЙФУК
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	100,948 5,793	100,948 5,793	100,948 5,793	100,948 5,793	100,948	95,155	5,793	4,282	0,223 III-чорак	100,948			№40014 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98637	Тошкент ТЙФУК
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783	261,567	13,216	9,003	0,698 III-чорак	274,783			№40011 06.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96573	LION TRANS GROUP МЧЖ
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407	45,364	3,043	1,737	0,170 III-чорак	48,407			№40010 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98983	Охангарон ТЙФУК
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005	56,445	3,560	2,106	0,193 III-чорак	60,005			№40005 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104620	Чиноз ТЙФУК
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063	50,662	3,401	1,986	0,150 III-чорак	54,063			№40002 06.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103977	Чиноз ТЙФУК
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073	93,354	4,719	2,934	0,245 III-чорак	98,073			№39996 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98980	Тошкент ТЙФУК
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		5,529	2 670,411 151,141	2 670,411 151,141	2 670,411 151,141	2 670,411 151,141	2 670,411	2 519,270	151,141	116,157		2 670,411					
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	747,227 37,556	747,227 37,556	747,227 37,556	747,227 37,556	747,227	709,671	37,556	31,935	0,920 III-чорак	747,227			№44193 27.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99909	LION TRANS GROUP МЧЖ
2	Наврўз МФЙ Гулъяев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661	250,000	19,661	14,040	0,770 III-чорак	269,661			№41821 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот №99001	Паркент ТЙФУК

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари							
3	Хамза МФЙ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613	808,605	48,008	36,387	1,907 III-чорак	856,613		№41823 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88782	Зангиста ТЙФУК	
4	Хамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910	750,994	45,916	33,795	1,932 III-чорак	796,910		№41326 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88800	ООО GMG REALWAY	
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,024	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988	1 760,275	112,713	84,660		1 872,988					
1	Баҳор МФЙ Шодибна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297	822,215	57,082	45,360	2,030 III-чорак	879,297		№42354 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY	
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691	938,060	55,631	39,300	1,994 III-чорак	993,691		№42912 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY	
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	4 280,700 201,341	4 280,700 201,341	4 280,700 201,341	4 280,700 201,341	4 280,700	4 079,359	201,341	170,257		4 280,700					
1	Фарход МФЙ Назарўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712	214,006	12,706	9,630	0,597 III-чорак	226,712		№40754 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТЙФУК	
2	Фарход МФЙ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457	82,556	7,901	5,871	0,200 III-чорак	90,457		№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТЙФУК	
3	Фарход МФЙ Оралиқ (Сеховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076	171,857	9,219	6,933	0,530 III-чорак	181,076		№44724 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98981	Тошкент ТЙФУК	
4	Фарход МФЙ Ботилтин 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	415,490 20,066	415,490 20,066	415,490 20,066	415,490 20,066	415,490	395,424	20,066	17,794	0,500 III-чорак	415,490		№41392 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 118248	Қўрай ТЙФУК	
5	Фарход МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632	440,496	9,136	6,864	1,080 III-чорак	449,632		№41392 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТЙФУК	
6	Фарход МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869	117,660	5,209	3,423	0,270 III-чорак	122,869		№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТЙФУК	
7	Фарход МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769	270,009	13,760	12,150	0,790 III-чорак	283,769		№41393 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК	
8	Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001	654,351	29,650	28,130	0,802 IV-чорак	684,001		№44539 30.05.2022 й.	26.09.2022 й лот № 151999	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
9	Бунёдкор МФЙ Анҳор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482	106,887	7,595	5,973	0,300 III-чорак	114,482		№41396 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК	
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187	416,393	20,794	18,738	0,440 III-чорак	437,187		№44704 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113247	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880	443,851	22,029	19,973	0,446 III-чорак	465,880		№44706 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113254	Бекобод ТЙФУК	
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414	173,283	10,131	8,076	0,440 III-чорак	183,414		№41398 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК	
13	Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604	330,186	17,418	14,858	0,475 III-чорак	347,604		№44733 31.05.2022 й.	13.07.2022 й лот № 117580	Қўрай ТЙФУК	
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261	180,005	10,256	8,100	0,550 III-чорак	190,261		№41401 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК	
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866	82,395	5,471	3,744	0,270 III-чорак	87,866		№41404 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК	
	Бўка туман бўйича жами		6,485	3 834,323 205,098	3 834,323 205,098	3 834,323 205,098	3 834,323 205,098	3 834,323	3 629,225	205,098	163,963		3 834,323					
1	Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410	661,995	36,416	29,790	0,901 III-чорак	698,410		№43452 24.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 102563	ROMITAN TRANS YOL QURILISH MCHJ	
2	Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294	306,000	17,294	13,770	0,405 III-чорак	323,294		№43450 24.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113267	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
3	Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448	476,000	29,448	21,420	0,566 III-чорак	505,448		№43448 24.05.2022 й.	29.07.2022 й лот № 126635	ООО COMFORTABLE CITY STORY	
4	Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953	845,845	45,108	38,063	1,943 III-чорак	890,953		№39902 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиста ТЙФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойihaвий кузавати, тегишли ўлчов бирликларда (кв/плм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жами			Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари					
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	446,881	446,881	446,881	446,881	446,881	426,280	20,601	19,183	0,594	446,881		№43887	30.06.2022 й	BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ	
				20,601	20,601	20,601	20,601	20,601				III-чорак			№43887	26.05.2022 й	лот № 111063	
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратощ 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331	217,126	217,126	217,126	217,126	217,126	200,800	16,326	9,638	0,331	217,126		№43867	04.07.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
				16,326	16,326	16,326	16,326	16,326				III-чорак			№43867	26.05.2022 й	лот № 113294	
7	Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	398,922	398,922	398,922	398,922	398,922	377,432	21,490	16,984	0,575	398,922		№42626	22.06.2022 й	ООО Геострой Престиж	
				21,490	21,490	21,490	21,490	21,490				III-чорак			№42626	19.05.2022 й	лот № 107097	
8	Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392	17,878	17,878	17,878	17,878	17,878	15,335	2,543	0,736	0,392	17,878		№39906	14.07.2022 й	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	
				2,543	2,543	2,543	2,543	2,543				III-чорак			№39906	06.05.2022 й	лот № 118783	
9	Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	335,410	335,410	335,410	335,410	335,410	319,538	15,872	14,379	0,778	335,410		№39904	30.05.2022 й	Зангиота ТИФУК	
				15,872	15,872	15,872	15,872	15,872				III-чорак			№39904	06.05.2022 й	лот № 91302	
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,810	2 798,018	2 798,018	2 798,018	2 798,018	2 798,018	2 650,362	147,656	121,973		2 798,018					
				147,656	147,656	147,656	147,656	147,656										
1	Чимбойлик МФЙ Қўқдар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	558,776	558,776	558,776	558,776	558,776	530,500	28,276	23,873	1,390	558,776		№43888	14.06.2022 й	Юроричирчиқ ТИФУК	
				28,276	28,276	28,276	28,276	28,276				III-чорак			№43888	26.05.2022 й	лот № 100873	
2	Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	743,865	743,865	743,865	743,865	743,865	706,862	37,003	31,809	1,840	743,865		№43892	06.07.2022 й	Бўка ТИФУК	
				37,003	37,003	37,003	37,003	37,003				III-чорак			№43892	26.05.2022 й	лот № 114956	
3	Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680	324,795	324,795	324,795	324,795	324,795	308,000	16,795	13,860	0,680	324,795		№43894	03.07.2022 й	Юроричирчиқ ТИФУК	
				16,795	16,795	16,795	16,795	16,795				III-чорак			№43894	26.05.2022 й	лот № 112504	
4	Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960	805,102	805,102	805,102	805,102	805,102	760,000	45,102	35,871	1,960	805,102		№43898	04.07.2022 й	Юроричирчиқ ТИФУК	
				45,102	45,102	45,102	45,102	45,102				III-чорак			№43898	26.05.2022 й	лот № 113200	
5	Бурчмулло МФЙ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	365,480	365,480	365,480	365,480	365,480	345,000	20,480	16,560	0,940	365,480		№44174	22.06.2022 й	Юроричирчиқ ТИФУК	
				20,480	20,480	20,480	20,480	20,480				III-чорак			№44174	27.05.2022 й	лот № 107132	
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	4 168,702	4 168,702	4 168,702	4 168,702	4 168,702	3 940,084	228,618	178,865		4 168,702					
				228,618	228,618	228,618	228,618	228,618										
1	Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,632	129,632	129,632	129,632	129,632	121,000	8,632	5,760	0,321	129,632		№40874	17.06.2022 й	Юроричирчиқ ТИФУК	
				8,632	8,632	8,632	8,632	8,632				III-чорак			№40874	11.05.2022 й	лот № 103908	
2	Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571	318,762	318,762	318,762	318,762	318,762	302,049	16,713	13,592	0,571	318,762		№42905	04.07.2022 й	Бўка ТИФУК	
				16,713	16,713	16,713	16,713	16,713				III-чорак			№42905	20.05.2022 й	лот № 113253	
3	Рамадон МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	174,338	174,338	174,338	174,338	174,338	164,801	9,537	7,416	0,369	174,338		№42664	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				9,537	9,537	9,537	9,537	9,537				III-чорак			№42664	19.05.2022 й	лот № 92615	
4	Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	665,687	665,687	665,687	665,687	665,687	630,877	34,810	28,389	1,233	665,687		№42911	30.05.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				34,810	34,810	34,810	34,810	34,810				III-чорак			№42911	20.05.2022 й	лот № 92400	
5	Рамадон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	138,075	138,075	138,075	138,075	138,075	128,200	9,875	6,154	0,329	138,075		№40867	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				9,875	9,875	9,875	9,875	9,875				III-чорак			№40867	11.05.2022 й	лот № 86812	
6	Рамадон МФЙ Жаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	245,633	245,633	245,633	245,633	245,633	231,495	14,138	10,417	0,541	245,633		№42667	04.07.2022 й	Бўка ТИФУК	
				14,138	14,138	14,138	14,138	14,138				III-чорак			№42667	19.05.2022 й	лот № 113262	
7	Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	366,341	366,341	366,341	366,341	366,341	347,005	19,336	15,615	0,618	366,341		№40856	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				19,336	19,336	19,336	19,336	19,336				III-чорак			№40856	11.05.2022 й	лот № 86822	
8	Уриқзор МФЙ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932	406,805	406,805	406,805	406,805	406,805	381,664	25,141	18,320	0,932	406,805		№43851	04.07.2022 й	Янгиўл ТИФУК	
				25,141	25,141	25,141	25,141	25,141				III-чорак			№43851	26.05.2022 й	лот № 113274	
9	Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	410,139	410,139	410,139	410,139	410,139	390,500	19,639	17,290	0,500	410,139		№44614	06.09.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY	
				19,639	19,639	19,639	19,639	19,639				III-чорак			№44614	31.05.2022 й	лот № 144005	
10	Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	376,570	376,570	376,570	376,570	376,570	357,367	19,203	16,082	0,710	376,570		№40848	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				19,203	19,203	19,203	19,203	19,203				III-чорак			№40848	11.05.2022 й	лот № 86835	
11	Уриқзор МФЙ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	104,706	104,706	104,706	104,706	104,706	98,885	5,821	4,450	0,182	104,706		№40844	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				5,821	5,821	5,821	5,821	5,821				III-чорак			№40844	11.05.2022 й	лот № 86845	
12	Уриқзор МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	347,640	347,640	347,640	347,640	347,640	327,722	19,918	14,747	0,612	347,640		№43469	14.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				19,918	19,918	19,918	19,918	19,918				III-чорак			№43469	24.05.2022 й	лот № 100919	
13	Уриқзор МФЙ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	484,374	484,374	484,374	484,374	484,374	458,519	25,855	20,633	0,851	484,374		№40841	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				25,855	25,855	25,855	25,855	25,855				III-чорак			№40841	11.05.2022 й	лот № 86855	
	Қибрай тумани бўйича жами		5,519	2 739,739	2 739,739	2 739,739	2 739,739	2 739,739	2 589,357	150,382	114,836		2 739,739					
				150,382	150,382	150,382	150,382	150,382										
1	Тараққий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 130,997	1 130,997	1 130,997	1 130,997	1 130,997	1 070,000	60,997	48,150	2,071	1 130,997		№43471	03.06.2022 й	Паркент ТИФУК	
				60,997	60,997	60,997	60,997	60,997				III-чорак			№43471	24.05.2022 й	лот № 94658	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/гМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
2	Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	644,593 35,286	644,593 35,286	644,593 35,286	644,593 35,286	644,593	609,307	35,286	27,419	1,490 III-чорак	644,593		№43473 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100959	Чиноз ТИФУК	
3	Тараққий МФЙ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	376,164 21,470	376,164 21,470	376,164 21,470	376,164 21,470	376,164	354,694	21,470	15,961	0,858 III-чорак	376,164		№42234 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТИФУК	
4	Бирлик МФЙ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733	139,250	7,483	5,112	0,319 III-чорак	146,733		№42914 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТИФУК	
5	Бирлик МФЙ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849	259,185	15,664	11,133	0,485 III-чорак	274,849		№43861 26.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТИФУК	
6	Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	166,403 9,482	166,403 9,482	166,403 9,482	166,403 9,482	166,403	156,921	9,482	7,061	0,296 III-чорак	166,403		№42228 17.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112516	Тошкент ТИФУК	
	Қуйичирчиқ туман бўйича жами		11,787	4 842,118 285,676	4 842,118 285,676	4 842,118 285,676	4 842,118 285,676	4 842,118	4 556,442	285,676	296,875		4 842,118					
1	Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270	1 105,722 51,194	1 105,722 51,194	1 105,722 51,194	1 105,722 51,194	1 105,722	1 054,528	51,194	47,454	1,270 III-чорак	1 105,722		№45098 02.06.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113284	Чиноз ТИФУК	
2	Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	15,621 1,987	15,621 1,987	15,621 1,987	15,621 1,987	15,621	13,634	1,987	0,727	0,100 IV-чорак	15,621		№41095 12.05.2022 й.	12.09.2022 й лот № 145407	Қуйичирчиқ ТИФУК	
3	Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	313,833 21,692	313,833 21,692	313,833 21,692	313,833 21,692	313,833	292,141	21,692	14,023	1,107 III-чорак	313,833		№41092 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97090	ООО GMG REALWAY	
4	Ватан МФЙ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,219 10,664	186,219 10,664	186,219 10,664	186,219 10,664	186,219	175,555	10,664	7,176	0,458 III-чорак	186,219		№41094 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY	
5	Ватан МФЙ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	402,600 34,552	402,600 34,552	402,600 34,552	402,600 34,552	402,600	368,048	34,552	17,666	1,067 III-чорак	402,600		№41093 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY	
6	Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	551,712 30,321	551,712 30,321	551,712 30,321	551,712 30,321	551,712	521,391	30,321	23,463	1,655 III-чорак	551,712		№43775 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95733	Тошкент ТИФУК	
7	Жумагул МФЙ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	136,937 9,719	136,937 9,719	136,937 9,719	136,937 9,719	136,937	127,218	9,719	6,106	0,474 III-чорак	136,937		№41099 12.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103905	Чиноз ТИФУК	
8	Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	210,863 11,533	210,863 11,533	210,863 11,533	210,863 11,533	210,863	199,330	11,533	8,799	0,470 III-чорак	210,863		№42358 18.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99675	ООО GMG REALWAY	
9	Жумагул МФЙ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	403,947 23,635	403,947 23,635	403,947 23,635	403,947 23,635	403,947	380,312	23,635	17,114	0,808 III-чорак	403,947		№44175 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97487	Юрчиқчирик ТИФУК	
10	Жумагул МФЙ Олтинкўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	211,730 15,468	211,730 15,468	211,730 15,468	211,730 15,468	211,730	196,262	15,468	9,421	0,712 III-чорак	211,730		№41100 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98826	ООО GMG REALWAY	
11	Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,271 7,389	122,271 7,389	122,271 7,389	122,271 7,389	122,271	114,882	7,389	4,836	0,304 III-чорак	122,271		№41097 12.05.2022 й.	10.05.2022 й лот № 98845	ООО GMG REALWAY	
12	Жумагул МФЙ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 180,663 67,522	1 180,663 67,522	1 180,663 67,522	1 180,663 67,522	1 180,663	1 113,141	67,522	50,091	3,362 III-чорак	1 180,663		№43708 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95716	Бекобод ТИФУК	
	Оққўрғон тумани бўйича жами		6,826	4 417,226 223,138	4 417,226 223,138	4 417,226 223,138	4 417,226 223,138	4 417,226	4 194,087	223,138	176,254		4 417,226					
1	Маданият МФЙ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	358,974 26,143	358,974 26,143	358,974 26,143	358,974 26,143	358,974	332,831	26,143	15,976	0,530 III-чорак	358,974		№41842 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94371	ООО GMG REALWAY	
2	Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	161,225 8,480	161,225 8,480	161,225 8,480	161,225 8,480	161,225	152,745	8,480	6,874	0,450 III-чорак	161,225		№44702 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98731	Тошкент ТИФУК	
3	Маданият МФЙ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	97,209 5,251	97,209 5,251	97,209 5,251	97,209 5,251	97,209	91,958	5,251	4,138	0,200 III-чорак	97,209		№44548 31.05.2022 й.	13.07.2022 й лот № 117578	Бука ТИФУК	
4	Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384	313,836 15,520	313,836 15,520	313,836 15,520	313,836 15,520	313,836	298,316	15,520	13,424	0,384 III-чорак	313,836		№44173 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107095	Чиноз ТИФУК	
5	Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	103,879 5,703	103,879 5,703	103,879 5,703	103,879 5,703	103,879	98,176	5,703	4,098	0,200 III-чорак	103,879		№41904 16.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100088	ООО GMG REALWAY	
6	Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480	386,706 19,128	386,706 19,128	386,706 19,128	386,706 19,128	386,706	367,578	19,128	16,541	0,480 III-чорак	386,706		№44686 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113355	Чиноз ТИФУК	
7	Маданият МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420	354,709 17,406	354,709 17,406	354,709 17,406	354,709 17,406	354,709	337,303	17,406	15,179	0,420 III-чорак	354,709		№44899 01.06.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113672	Чиноз ТИФУК	
8	Маданият МФЙ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358	233,213 12,312	233,213 12,312	233,213 12,312	233,213 12,312	233,213	220,900	12,312	9,402	0,358 III-чорак	233,213		№44699 31.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 144001	Чиноз ТИФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойihaвий кувaти, тегишли Улчoв бирликларидa (км/пм)	Таъмирлaш ишларининг пудaт шaртномаси тугилгaн вaқтдaги умумий қиймaти, шу жумладaн буюртмачининг бошқa хaрaжатлaри	01.01.2022 йил хoлaтигa таъмирлaш ишларининг қoлдiк қиймaти, шу жумладaн буюртмачининг бошқa хaрaжатлaри	01.01.2022 йил хoлaтигa объектнинг таъмирлaш ишлaри қaйтa хисoблaшдaн кейинги қoлдiк қиймaти, шу жумладaн буюртмачининг бошқa хaрaжатлaри	01.01.2022 йил хoлaтигa объектнинг таъмирлaш ишлaри қaйтa хисoблaшдaн кейинги мoлпоялaштириш қиймaти, шу жумладaн буюртмачининг бошқa хaрaжатлaри	2022 йил рeжaси				2022 йилдa ишгa туширилкши		Объектнинг кeлyси йилгa ўткaзилaдигaн 01.01.2023 йилгa қoлдiк қиймaти, шу жумладaн буюртмачининг бошқa хaрaжатлaри	Объектнинг кeлyси йилгa ўткaзилaдигaн 01.01.2023 йилгa мoлпоялaштириш қиймaти, шу жумладaн буюртмачининг бошқa хaрaжатлaри	Лoйihа экспертлaзa сaнaси вa рaқaми	Тeндeр сaвдoлaри бaйнoмaси тaсдиқлaнгaн сaнa вa рaқaм	Пудaт қурилиш тaшкилoтлaри
								Жaми мaблaғлaр лимити	Шу жумладaн			Кувaти вa мuddaти	Acocий фондлaр					
									ҚМИ	Жaми	Шундaн буюртмачининг бошқa хaрaжатлaри							
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142	111,317	5,825	4,197	0,300 III-чорак	117,142		№41843 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТЙФУК	
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099	196,210	5,889	4,248	0,400 III-чорак	202,099		№41862 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТЙФУК	
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	466,779 23,684	466,779 23,684	466,779 23,684	466,779 23,684	466,779	443,095	23,684	19,939	0,550 III-чорак	466,779		№44629 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113407	Чиноз ТЙФУК	
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038	204,452	4,586	2,865	0,500 III-чорак	209,038		№44711 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98656	ООО GMG REALWAY	
13	Элтамғали МФИ Тоғ 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	228,115 11,615	228,115 11,615	228,115 11,615	228,115 11,615	228,115	216,500	11,615	9,672	0,366 III-чорак	228,115		№44269 27.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 143997	ООО COMFORTABLE CITY STORY	
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	245,921 14,755	245,921 14,755	245,921 14,755	245,921 14,755	245,921	231,166	14,755	11,096	0,285 III-чорак	245,921		№44641 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113431	Чиноз ТЙФУК	
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603	469,728 23,728	469,728 23,728	469,728 23,728	469,728 23,728	469,728	446,000	23,728	20,070	0,603 III-чорак	469,728		№44643 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113485	ООО COMFORTABLE CITY STORY	
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	201,882 10,360	201,882 10,360	201,882 10,360	201,882 10,360	201,882	191,523	10,360	8,619	0,300 III-чорак	201,882		№44653 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 109739	Чиноз ТЙФУК	
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667	137,265	6,402	4,662	0,300 III-чорак	143,667		№41865 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY	
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	123,106 6,352	123,106 6,352	123,106 6,352	123,106 6,352	123,106	116,754	6,352	5,254	0,200 III-чорак	123,106		№44661 31.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107877	Чиноз ТЙФУК	
	Ухангарон туман бўйича жами		11,042	5 307,683 282,216	5 307,683 282,216	5 307,683 282,216	5 307,683 282,216	5 307,583	5 025,368	282,216	212,074		5 307,583					
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992	1 258,380 65,879	1 258,380 65,879	1 258,380 65,879	1 258,380 65,879	1 258,380	1 192,501	65,879	53,663	1,992 III-чорак	1 258,380		№42968 20.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118634	Чиноз ТЙФУК	
2	Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951	678,590	34,361	24,102	1,719 III-чорак	712,951		№42081 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТЙФУК	
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 401,179 78,118	1 401,179 78,118	1 401,179 78,118	1 401,179 78,118	1 401,179	1 323,061	78,118	59,538	2,600 III-чорак	1 401,179		№42934 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY	
4	Алишер МФИ Зиёноҳ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636	649,132	34,504	24,204	1,600 III-чорак	683,636		№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК	
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736	109,015	6,721	4,359	0,352 III-чорак	115,736		№42936 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК	
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135	108,414	6,721	4,359	0,353 III-чорак	115,135		№42965 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК	
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125	106,954	5,171	3,252	0,300 III-чорак	112,125		№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURILISH YULDUZI JILOSI" MCHJ	
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	622,134 34,256	622,134 34,256	622,134 34,256	622,134 34,256	622,134	587,878	34,256	26,455	1,400 III-чорак	622,134		№42938 20.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113296	Чиноз ТЙФУК	
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	198,724 11,223	198,724 11,223	198,724 11,223	198,724 11,223	198,724	187,501	11,223	8,438	0,500 III-чорак	198,724		№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURILISH YULDUZI JILOSI" MCHJ	
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	87,584 5,262	87,584 5,262	87,584 5,262	87,584 5,262	87,584	82,322	5,262	3,704	0,226 III-чорак	87,584		№42090 17.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103968	Чиноз ТЙФУК	
	Паркент туман бўйича жами		4,155	1 536,623 103,270	1 536,623 103,270	1 536,623 103,270	1 536,623 103,270	1 536,623	1 433,353	103,270	67,994		1 536,623					
1	Оқтепа МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669	245,000	17,669	12,168	0,740 III-чорак	262,669		№39460 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТЙФУК	
2	Оқтепа МФИ Мафтунокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	156,253 11,990	156,253 11,990	156,253 11,990	156,253 11,990	156,253	144,263	11,990	6,925	0,400 III-чорак	156,253		№41828 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100972	Чиноз ТЙФУК	
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	213,881 14,791	213,881 14,791	213,881 14,791	213,881 14,791	213,881	199,090	14,791	9,556	0,499 III-чорак	213,881		№41839 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100979	Чиноз ТЙФУК	
4	Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	143,046 11,046	143,046 11,046	143,046 11,046	143,046 11,046	143,046	132,000	11,046	6,336	0,400 III-чорак	143,046		№39461 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТЙФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойihaвий кувати, тегишли ўлчов бирликларида (км/ли)	Таъмирлаш ишларининг гузарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гузарат қилиш ташиқлотлари
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан		Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жами			Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари					
5	Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	364,834 19,834	364,834 19,834	364,834 19,834	364,834 19,834	364,834	345,000	19,834	15,525	0,966 III-чорак	364,834		№39459 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТЙФУК	
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	114,658 6,658	114,658 6,658	114,658 6,658	114,658 6,658	114,658	108,000	6,658	4,860	0,385 III-чорак	114,658		№39396 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТЙФУК	
7	Қизилсой МФИ Соҳин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714	75,000	5,714	3,744	0,242 III-чорак	80,714		№39399 29.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТЙФУК	
8	Қизилсой МФИ Соҳил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	200,568 15,568	200,568 15,568	200,568 15,568	200,568 15,568	200,568	185,000	15,568	8,880	0,523 III-чорак	200,568		№39393 29.04.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100115	Паркент ТЙФУК	
	Пискент туман бўйича жами		8,774	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	2 115,473	1 988,063	127,410	90,765		2 115,473					
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109	163,457	9,652	6,465	1,211 III-чорак	173,109		№42095 17.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТЙФУК	
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420	271,391	13,029	9,108	0,690 III-чорак	284,420		№43209 23.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТЙФУК	
3	Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302	50,523	4,779	3,057	0,700 III-чорак	55,302		№41159 12.05.2022 й.	06.07.2022 й лот № 115334	Бўка ТЙФУК	
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041	104,090	5,951	3,930	0,308 III-чорак	110,041		№41163 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТЙФУК	
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,973 10,459	177,973 10,459	177,973 10,459	177,973 10,459	177,973	167,514	10,459	7,538	0,682 III-чорак	177,973		№41167 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98651	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY	
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,995 6,480	109,995 6,480	109,995 6,480	109,995 6,480	109,995	103,515	6,480	4,658	0,455 III-чорак	109,995		№43213 23.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99122	Оқуғлиқ ТЙФУК	
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мегазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	341,313 17,494	341,313 17,494	341,313 17,494	341,313 17,494	341,313	323,819	17,494	14,572	0,450 III-чорак	341,313		№44262 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364	182,508	13,856	9,735	0,410 III-чорак	196,364		№41168 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТЙФУК	
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	105,030 8,552	105,030 8,552	105,030 8,552	105,030 8,552	105,030	96,478	8,552	4,631	0,800 III-чорак	105,030		№41172 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97439	Бекобод ТЙФУК	
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	350,693 18,854	350,693 18,854	350,693 18,854	350,693 18,854	350,693	331,839	18,854	14,933	0,808 III-чорак	350,693		№41174 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98875	Бўка ТЙФУК	
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510	17,841	2,669	1,497	0,250 III-чорак	20,510		№41177 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96593	Бекобод ТЙФУК	
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136	21,165	1,971	0,999	0,310 III-чорак	23,136		№41180 12.05.2022 й.	21.06.2022 й лот № 105448	Will Print	
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587	153,923	13,664	9,642	1,700 III-чорак	167,587		№41182 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТЙФУК	
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	7 113,776	6 732,725	381,051	305,986		7 113,776					
1	Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	395,411 21,774	395,411 21,774	395,411 21,774	395,411 21,774	395,411	373,637	21,774	16,663	0,568 III-чорак	395,411		№44544 30.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 144003	LION TRANS GROUP MЧК	
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	393,655 23,230	393,655 23,230	393,655 23,230	393,655 23,230	393,655	370,425	23,230	16,678	0,552 III-чорак	393,655		№44161 27.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 144002	LION TRANS GROUP MЧК	
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	970,777 49,777	970,777 49,777	970,777 49,777	970,777 49,777	970,777	921,000	49,777	41,445	1,375 III-чорак	970,777		№44162 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113611	Тошкент ТЙФУК	
4	Оқтош МФИ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	753,347 38,711	753,347 38,711	753,347 38,711	753,347 38,711	753,347	714,636	38,711	32,159	1,358 III-чорак	753,347		№44171 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113632	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
5	Оқтош МФИ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 080,913	1 028,097	52,816	46,264	1,281 III-чорак	1 080,913		№44176 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MЧК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/кВ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташиқлотлари
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219	1 726,688	1 726,688	1 726,688	1 726,688	1 635,358	91,330	75,867	3,219	1 726,688			№56856	05.09.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ	
				91,330	91,330	91,330	91,330				III-чорак							
7	Аҳиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,522	244,522	244,522	244,522	227,174	17,348	11,982	0,631	244,522			№41104	07.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
				17,348	17,348	17,348	17,348				III-чорак							
8	Аҳиллик МФЙ Аҳиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,512	137,512	137,512	137,512	132,711	4,801	2,994	0,309	137,512			№41091	30.05.2022 й	Тошкент ТИФУК	
				4,801	4,801	4,801	4,801				III-чорак							
9	Аҳиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	303,528	303,528	303,528	303,528	282,000	21,528	14,976	0,738	303,528			№44177	04.07.2022 й	Юрориччирик ТИФУК	
				21,528	21,528	21,528	21,528				III-чорак							
10	Аҳиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	423,826	423,826	423,826	423,826	399,305	24,521	17,969	0,811	423,826			№44178	09.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
				24,521	24,521	24,521	24,521				III-чорак							
11	Аҳиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	93,080	93,080	93,080	93,080	87,626	5,454	3,943	0,234	93,080			№44471	11.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
				5,454	5,454	5,454	5,454				III-чорак							
12	Аҳиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,552	159,552	159,552	159,552	149,784	9,768	6,552	0,383	159,552			№41105	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				9,768	9,768	9,768	9,768				III-чорак							
13	Аҳиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	430,964	430,964	430,964	430,964	410,971	19,993	18,494	0,502	430,964			№44179	09.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ	
				19,993	19,993	19,993	19,993				III-чорак							
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	6 562,418	6 562,418	6 562,418	6 562,418	6 203,674	358,744	280,290		6 562,418						
				358,744	358,744	358,744	358,744											
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	161,758	161,758	161,758	161,758	147,789	13,969	7,094	0,419	161,758			№41133	13.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ	
				13,969	13,969	13,969	13,969				III-чорак							
2	Халқобод МФЙ Ғ.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	919,038	919,038	919,038	919,038	872,979	46,059	39,284	1,335	919,038			№43638	07.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ	
				46,059	46,059	46,059	46,059				III-чорак							
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	193,660	193,660	193,660	193,660	182,084	11,576	8,194	0,495	193,660			№41129	13.06.2022 й	Юрориччирик ТИФУК	
				11,576	11,576	11,576	11,576				III-чорак							
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	297,805	297,805	297,805	297,805	280,500	17,305	12,623	0,703	297,805			№41127	13.06.2022 й	Юрориччирик ТИФУК	
				17,305	17,305	17,305	17,305				III-чорак							
5	Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258	955,687	955,687	955,687	955,687	907,514	48,173	40,838	1,258	955,687			№43642	04.07.2022 й	ООО Геострой Престиж	
				48,173	48,173	48,173	48,173				III-чорак							
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	121,783	121,783	121,783	121,783	112,771	9,012	5,413	0,302	121,783			№41406	10.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ	
				9,012	9,012	9,012	9,012				III-чорак							
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473	306,649	306,649	306,649	306,649	290,000	16,649	13,050	0,473	306,649			№43644	04.07.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
				16,649	16,649	16,649	16,649				III-чорак							
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	122,909	122,909	122,909	122,909	114,103	8,806	5,477	0,297	122,909			№41408	20.06.2022 й	ООО TRANS KONTEYNER	
				8,806	8,806	8,806	8,806				III-чорак							
9	Учоқли МФЙ Бирдэмлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029	1 004,447	1 004,447	1 004,447	1 004,447	954,018	50,429	42,931	2,029	1 004,447			№43484	04.07.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ	
				50,429	50,429	50,429	50,429				III-чорак							
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964	425,709	425,709	425,709	425,709	403,000	22,709	18,135	0,964	425,709			№43485	04.07.2022 й	Юрориччирик ТИФУК	
				22,709	22,709	22,709	22,709				III-чорак							
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,364	610,717	610,717	610,717	610,717	576,570	34,147	25,946	1,384	610,717			№41101	04.07.2022 й	Юрориччирик ТИФУК	
				34,147	34,147	34,147	34,147				III-чорак							
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	194,265	194,265	194,265	194,265	183,492	10,773	8,257	0,478	194,265			№41098	14.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ	
				10,773	10,773	10,773	10,773				III-чорак							
13	Учоқли МФЙ Файзобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	636,170	636,170	636,170	636,170	598,854	37,316	26,948	1,461	636,170			№41014	14.06.2022 й	Юрориччирик ТИФУК	
				37,316	37,316	37,316	37,316				III-чорак							
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	611,821	611,821	611,821	611,821	580,000	31,821	26,100	1,001	611,821			№43486	11.06.2022 й	Паркент ТИФУК	
				31,821	31,821	31,821	31,821				III-чорак							
	Чиноз тумани бўйича жами		5,365	2 362,092	2 362,092	2 362,092	2 362,092	2 243,462	118,630	87,178		2 362,092						
				118,630	118,630	118,630	118,630											
1	Испомобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	817,022	817,022	817,022	817,022	769,933	47,089	34,647	2,023	817,022			№42587	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				47,089	47,089	47,089	47,089				III-чорак							
2	Испомобод МФЙ Форш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,061	69,061	69,061	69,061	65,283	3,778	2,283	0,496	69,061			№41031	20.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
				3,778	3,778	3,778	3,778				III-чорак							

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойihaвий кувати, тегишли ўлчов Бирликларда (кв/гпм)	Таъмирлаш ишларининг гузарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келтүси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келтүси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гузарат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	377,332 21,970	377,332 21,970	377,332 21,970	377,332 21,970	377,332	355,362	21,970	15,991	0,908 III-чорак	377,332	№42594 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТИФУК		
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950	430,592	8,358	5,592	1,001 III-чорак	438,950	№41030 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY		
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743	299,552	20,191	14,142	0,566 III-чорак	319,743	№42627 19.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112591	Чиноз ТИФУК		
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	339,983 17,244	339,983 17,244	339,983 17,244	339,983 17,244	339,983	322,739	17,244	14,523	0,871 III-чорак	339,983	№41026 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY		
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		8,703	3 805,343 220,973	3 805,343 220,973	3 805,343 220,973	3 805,343 220,973	3 805,343	3 584,371	220,973	163,810		3 805,343					
1	Нурли йўл МФИ Фолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563	354,881 18,247	354,881 18,247	354,881 18,247	354,881 18,247	354,881	336,634	18,247	15,149	0,563 III-чорак	354,881	№43770 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113583	MCHJ BEZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA		
2	Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369	229,039	16,330	11,352	0,688 III-чорак	245,369	№41375 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100193	Чиноз ТИФУК		
3	Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	169,305 9,305	169,305 9,305	169,305 9,305	169,305 9,305	169,305	160,000	9,305	7,200	0,243 III-чорак	169,305	№43865 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102261	Юқоричирчиқ ТИФУК		
4	Нурли йўл МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	442,382 28,885	442,382 28,885	442,382 28,885	442,382 28,885	442,382	413,497	28,885	19,848	1,238 III-чорак	442,382	№40137 07.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY		
5	Нурли йўл МФИ Тўкинбой 2 юл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	127,531 7,031	127,531 7,031	127,531 7,031	127,531 7,031	127,531	120,500	7,031	5,423	0,269 III-чорак	127,531	№43868 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102264	Юқоричирчиқ ТИФУК		
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	443,878 24,919	443,878 24,919	443,878 24,919	443,878 24,919	443,878	418,959	24,919	18,853	1,201 III-чорак	443,878	№41373 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100185	Чиноз ТИФУК		
7	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	164,898 9,651	164,898 9,651	164,898 9,651	164,898 9,651	164,898	155,247	9,651	6,986	0,399 III-чорак	164,898	№39922 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY		
8	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	390,402 22,142	390,402 22,142	390,402 22,142	390,402 22,142	390,402	368,260	22,142	16,572	0,650 III-чорак	390,402	№43878 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113606	Қибрай ТИФУК		
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	158,855 8,855	158,855 8,855	158,855 8,855	158,855 8,855	158,855	150,000	8,855	6,750	0,224 III-чорак	158,855	№43881 26.05.2022 й.	18.06.2022 й лот № 102917	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,463	562,791 32,410	562,791 32,410	562,791 32,410	562,791 32,410	562,791	530,381	32,410	23,867	1,463 III-чорак	562,791	№39916 06.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY		
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	300,089 16,358	300,089 16,358	300,089 16,358	300,089 16,358	300,089	283,731	16,358	12,768	0,830 III-чорак	300,089	№42241 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY		
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	171,954 9,419	171,954 9,419	171,954 9,419	171,954 9,419	171,954	162,535	9,419	7,314	0,430 III-чорак	171,954	№41362 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100177	Юқоричирчиқ ТИФУК		
13	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	82,311 6,723	82,311 6,723	82,311 6,723	82,311 6,723	82,311	75,588	6,723	3,628	0,212 III-чорак	82,311	№41353 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100166	Юқоричирчиқ ТИФУК		
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	190,698 10,698	190,698 10,698	190,698 10,698	190,698 10,698	190,698	180,000	10,698	8,100	0,273 III-чорак	190,698	№43884 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102263	Юқоричирчиқ ТИФУК		
	Янгийўл туман бўйича жами		8,281	3 589,004 184,400	3 589,004 184,400	3 589,004 184,400	3 589,004 184,400	3 589,004	3 404,604	184,400	135,753		3 589,004					
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735	1 225,501	53,234	37,596	2,554 III-чорак	1 278,735	№41025 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY		
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847	289,075 15,703	289,075 15,703	289,075 15,703	289,075 15,703	289,075	273,372	15,703	12,302	0,847 III-чорак	289,075	№41103 12.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 117911	Бўка ТИФУК		
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159	66,430 6,583	66,430 6,583	66,430 6,583	66,430 6,583	66,430	59,847	6,583	2,873	0,159 III-чорак	66,430	№41021 12.05.2022 й.	07.07.2022 й лот № 116929	Янгийўл ТИФУК		
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395	185,166	11,229	7,800	0,491 III-чорак	196,395	№41023 12.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112563	Тошкент ТИФУК		
5	Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	164,867 14,628	164,867 14,628	164,867 14,628	164,867 14,628	164,867	150,239	14,628	7,211	0,386 III-чорак	164,867	№41034 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY		
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249	494,932 24,863	494,932 24,863	494,932 24,863	494,932 24,863	494,932	470,069	24,863	21,153	1,249 III-чорак	494,932	№43874 26.05.2022 й.	15.07.2022 й лот № 118583	Бўка ТИФУК		
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	372,655 20,404	372,655 20,404	372,655 20,404	372,655 20,404	372,655	352,251	20,404	15,851	0,936 III-чорак	372,655	№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги учун қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари							
8	Миришкор МФЙ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	129,099 7,127	129,099 7,127	129,099 7,127	129,099 7,127	129,099	121,972	7,127	5,489	0,300 III-чорак	129,099			№41016 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY
9	Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948	430,152 21,568	430,152 21,568	430,152 21,568	430,152 21,568	430,152	408,584	21,568	18,386	0,948 III-чорак	430,152			№43872 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113544	Янгийўл ТЙФУК
10	Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	166,664 9,061	166,664 9,061	166,664 9,061	166,664 9,061	166,664	157,603	9,061	7,092	0,411 III-чорак	166,664			№42159 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар		99,360	22 154,540	22 154,540	22 154,540	22 154,540	30 600,600	21 612,773	2 074,851	1 159,073		22 154,540	938,656	938,656			
	Тақсимланмаган лимит			1 076,420	1 076,420	1 076,420	1 076,420	931,534										
	Ангрен шаҳар бўйича жами		2,000					20,800		20,800								
1	Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					20,800		20,800								Танлов (тендер) асосида
	Бекобод шаҳар бўйича жами		2,175	1 159,410 54,062	1 159,410 54,062	1 159,410 54,062	1 159,410 54,062	1 241,822	1 179,465	62,357	47,957		1 159,410					
1	Янги Хаёт МФЙ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,220	889,810 38,770	889,810 38,770	889,810 38,770	889,810 38,770	889,810	851,040	38,770	34,580	1,220 IV-чорак	889,810			№58709 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157095	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
2	A.Навоий МФЙ Ж.Мангуберди оралиқ кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,283					0,840		0,840								Танлов (тендер) асосида
3	Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					1,200		1,200								Танлов (тендер) асосида
4	Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орқа томондан утувчи кўчасини жорий таъмирлаш 14, 16, 18 куп каватли уйлар	2022 й	0,077	55,199 3,778	55,199 3,778	55,199 3,778	55,199 3,778	55,199	51,421	3,778	2,088	0,077 IV-чорак	55,199			№58713 26.08.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161581	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
5	Ешлик МФЙ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,095					78,872	74,117	4,755	2,965					№60600 26.08.2022 й.		Танлов (тендер)
6	X.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					1,500		1,500								Танлов (тендер)
7	Маърифат МФЙ Мовороуннаҳр кўчасида жойлашган куп каватли уйлар	2022 й	0,278	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401	202,887	11,514	8,324	0,278 IV-чорак	214,401			№60596 12.09.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157619	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		1,031	226,684 13,044	226,684 13,044	226,684 13,044	226,684 13,044	233,884	213,640	20,244	9,614		226,684					
1	Мукүмий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,235	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003	93,170	5,833	4,193	0,235 IV-чорак	99,003			№62068 21.09.2022 й.	01.10.2022 й лот № 154587	ООО TRANS KONTEYNER
2	Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					7,200		7,200								Танлов (тендер)
3	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,196	127,681 7,211	127,681 7,211	127,681 7,211	127,681 7,211	127,681	120,470	7,211	5,421	0,196 IV-чорак	127,681			№62072 21.09.2022 й.	01.10.2022 й лот № 154580	ООО TRANS KONTEYNER
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		3,000					35,900		35,900								
1	Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					5,600		5,600								Танлов (тендер) асосида
2	Ҳамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					6,700		6,700								Танлов (тендер)
3	Қўрпасой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					9,000		9,000								Танлов (тендер)
4	Қўрпасой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					6,600		6,600								Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Гудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
5	Дўстлик МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					5,000		5,000							Танлов (тендер)	
6	Олтин МФИ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000							Танлов (тендер)	
	Охангарон шаҳар бўйича жами		4,750	1 994,991	1 994,991	1 994,991	1 994,991	2 018,991	1 899,632	119,359	78,899		1 994,991					
1	Ногайқўрғон МФИ Мунчоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					19,200		19,200							Танлов (тендер)	
2	Ногайқўрғон МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560	435,334	435,334	435,334	435,334	435,334	414,453	20,881	17,091	0,560	435,334	№60970	10.10.2022 й	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
3	Ногайқўрғон МФИ Янгивалод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,955	731,935	731,935	731,935	731,935	731,935	697,483	34,452	28,762	0,955	731,935	№60822	10.10.2022 й	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
4	Гулистон МФИ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,980	635,181	635,181	635,181	635,181	635,181	605,329	29,852	24,962	0,980	635,181	№60820	10.10.2022 й	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
5	Намуна МФИ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	29,852	29,852	29,852	29,852	3,600		3,600							Танлов (тендер)	
6	Хонобод МФИ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,255	192,540	192,540	192,540	192,540	192,540	182,366	10,174	8,084	0,255	192,540	№60823	10.10.2022 й	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
7	Янгилик МФИ 24-сонли кўп қаватли уйи ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	10,174	10,174	10,174	10,174	1,200		1,200							Танлов (тендер)	
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		4,314	1 800,876	1 800,876	1 800,876	1 800,876	2 043,175	1 810,000	111,365	83,807		1 899,875					
1	Ишонч МФИ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,263	1 610,837	1 610,837	1 610,837	1 610,837	1 610,837	1 535,000	75,837	68,737	2,263	1 610,837	№63340	12.10.2022 й	12.10.2022 й	Қибрай ТИФУК	
2	Маданият МФИ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	75,837	75,837	75,837	75,837	12,000		12,000							Танлов (тендер)	
3	Шарқ МФИ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					128,900		7,090	4,512						Танлов (тендер)	
4	Бахт МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	157,863	157,863	157,863	157,863	157,863	150,000	7,863	6,123	0,300	157,863	№63338	18.10.2022 й	18.10.2022 й	Қибрай ТИФУК	
5	Умид МФИ Бузсув Берк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200	7,863	7,863	7,863	7,863	2,400		2,400							Танлов (тендер)	
6	Умид МФИ Бузсув Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,351	131,175	131,175	131,175	131,175	131,175	125,000	6,175	4,435	0,351	131,175	№63336	18.10.2022 й	18.10.2022 й	Қибрай ТИФУК	
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,000	6,175	6,175	6,175	6,175	48,000	48,000									
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000							Танлов (тендер)	
2	Мустақиллик МФИ Кимёгар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000							Танлов (тендер)	
3	Туркистон МФИ Қўқаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					13,800		13,800							Танлов (тендер)	
4	Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000							Танлов (тендер)	
5	Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					4,200		4,200							Танлов (тендер)	
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000							Танлов (тендер)	
	Бекобод тумани бўйича жами		7,637	1 637,549	1 637,549	1 637,549	1 637,549	2 933,982	1 557,635	186,309	112,280		1 637,549					
1	Бўстон МФИ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	79,914	79,914	79,914	79,914	0,333		0,333							Танлов (тендер)	
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					255,200		14,036	8,932						Танлов (тендер)	
3	Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					466,200		25,641	16,317						Танлов (тендер)	
4	Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800							Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қўрилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
5	Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					4,800	4,800								Танлов (тендер)	
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000	6,000								Танлов (тендер)	
7	Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142					1,700	1,700								Танлов (тендер)	
8	Мустақиллик МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452	384,135	18,317	16,777	0,600 IV-чорак	402,452		№58692 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157939	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
9	Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					537,900		29,585	18,827						Танлов (тендер)	
10	Фарход МФИ Бөгистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626	489,500	25,126	21,436	0,656 IV-чорак	514,626		№58696 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157945	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
11	Фарход МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,393	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647	296,000	15,647	12,957	0,393 IV-чорак	311,647		№58702 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157953	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
12	Фарход МФИ Эхтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,526	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824	388,000	20,824	17,034	0,526 IV-чорак	408,824		№62459 26.09.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157965	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
13	Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800	4,800								Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					3,400	3,400								Танлов (тендер)	
15	Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600	3,600								Танлов (тендер)	
16	Бунёдкор МФИ Мавнавият шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640					7,700	7,700								Танлов (тендер)	
	Бўка туман бўйича жами		5,941	1 846,628 95,517	1 846,628 95,517	1 846,628 95,517	1 846,628 95,517	1 899,028	1 751,111	147,917	77,715		1 846,628					
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,196	162,260 8,788	162,260 8,788	162,260 8,788	162,260 8,788	162,260	153,472	8,788	6,700	0,196 IV-чорак	162,260		№61399 16.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161630	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
2	Жагалбайли МФИ Ёшлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677	100,436	6,241	4,403	0,150 IV-чорак	106,677		№58666 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158332	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
3	Наврўз МФИ ИБн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					14,100	14,100								Танлов (тендер)	
4	Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400	2,400								Танлов (тендер)	
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,415	254,426 13,426	254,426 13,426	254,426 13,426	254,426 13,426	254,426	241,000	13,426	10,726	0,415 IV-чорак	254,426		№59995 08.09.2022 й.	17.10.2022 й лот № 161628	ООО Геострой Престиж	
6	Янгиқўрғон МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					1,800	1,800								Танлов (тендер)	
7	Кийикчи МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	173,413 9,074	173,413 9,074	173,413 9,074	173,413 9,074	173,413	164,339	9,074	7,174	0,285 IV-чорак	173,413		№59997 08.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161627	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
8	Тошлоқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000	6,000								Танлов (тендер)	
9	Янгибод МФИ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,585	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297	460,000	24,297	20,609	0,585 IV-чорак	484,297		№62456 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158013	ООО Геострой Престиж	
10	Бўстон МФИ Сўғдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,555	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258	414,000	22,258	18,570	0,555 IV-чорак	436,258		№58662 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158018	ООО Геострой Престиж	
11	Бўстон МФИ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,365	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296	217,863	11,433	9,533	0,365 IV-чорак	229,296		№60001 08.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
12	Янги хаёт МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					10,800	10,800								Танлов (тендер)	
13	Чулбод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890					17,300	17,300								Танлов (тендер)	
	Бўстонлик туман бўйича жами		4,253	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	295,510	240,000	55,510	10,920		251,810					
1	Якатут МФИ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830					10,000	10,000								Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/г/м)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдolari байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан:			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари							
2	Бунёдкор МФИ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,503	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810	240,000	11,810	10,920	0,503 IV-чорак	251,810		№63323 29.09.2022 й.	15.10.2022 й лот № 160495	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
3	Дахана МФИ Улғубек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					8,500		8,500							Танлов (тендер)	
4	Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000							Танлов (тендер)	
5	Сариканли МФИ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (ҚаБристонга олиб борувчи)	2022 й	0,900					10,800		10,800							Танлов (тендер)	
6	Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					8,400		8,400							Танлов (тендер)	
	Зағиота тумани бўйича жами		5,025	527,311 26,051	527,311 26,051	527,311 26,051	527,311 26,051	576,511	501,260	75,251	20,671		527,311					
1	Мевазор МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600							Танлов (тендер)	
2	Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,441	399,809 19,378	399,809 19,378	399,809 19,378	399,809 19,378	399,809	380,431	19,378	15,688	0,441 IV-чорак	399,809	№60824 13.09.2022 й.	17.10.2022 й лот № 161624	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
3	Тўропобод МФИ Исломобод 7-8-тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					4,200		4,200							Танлов (тендер)	
4	Фаробий МФИ Қўрқўрғин 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000							Танлов (тендер)	
5	Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					1,800		1,800							Танлов (тендер)	
6	Эски қаъла МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,184	127,502 6,673	127,502 6,673	127,502 6,673	127,502 6,673	127,502	120,829	6,673	4,983	0,184 IV-чорак	127,502	№60931 14.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161623	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
7	Эски қаъла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					10,800		10,800							Танлов (тендер)	
8	Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800							Танлов (тендер)	
9	Балиқчи МФИ Обод маскан 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800							Танлов (тендер)	
10	Қурилиш МФИ Г.Ҳахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					5,400		5,400							Танлов (тендер)	
11	Харакат МФИ Қўрқам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800							Танлов (тендер)	
12	Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000							Танлов (тендер)	
	Қибрай тумани бўйича жами		3,862	2 257,337 111,063	2 257,337 111,063	2 257,337 111,063	2 257,337 111,063	2 257,337	2 146,274	111,063	91,243		2 257,337					
1	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,409	290,373 13,315	290,373 13,315	290,373 13,315	290,373 13,315	290,373	277,058	13,315	11,425	0,409 IV-чорак	290,373	№62890 27.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161612	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
2	Мирзо-Улғубек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987	111,691	6,296	4,606	0,170 IV-чорак	117,987	№62890 27.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158371	LION TRANS GROUP MЧЖ		
3	Янги ҳаёт МФИ Оруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,299	221,258 10,866	221,258 10,866	221,258 10,866	221,258 10,866	221,258	210,392	10,866	8,676	0,299 IV-чорак	221,258	№62903 27.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161607	LION TRANS GROUP MЧЖ		
4	Қурилиш МФИ Дамарик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,584	374,603 17,131	374,603 17,131	374,603 17,131	374,603 17,131	374,603	357,472	17,131	14,741	0,584 IV-чорак	374,603	№62075 21.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161608	LION TRANS GROUP MЧЖ		
5	Уймавут МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878	212,429	12,449	9,559	0,502 IV-чорак	224,878	№62079 21.09.2022 й.	01.10.2022 й лот № 154600	LION TRANS GROUP MЧЖ		
6	Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	236,541 11,183	236,541 11,183	236,541 11,183	236,541 11,183	236,541	225,358	11,183	9,293	0,329 IV-чорак	236,541	№62081 21.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161605	LION TRANS GROUP MЧЖ		
7	Янги Ўнқўрғон МФИ Каттабўғ 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	248,757 11,955	248,757 11,955	248,757 11,955	248,757 11,955	248,757	236,802	11,955	9,765	0,337 IV-чорак	248,757	№62084 21.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161592	LION TRANS GROUP MЧЖ		
8	Янгийўл МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,232	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940	515,072	27,868	23,178	1,232 IV-чорак	542,940	№62088 21.09.2022 й.	01.10.2022 й лот № 154594	LION TRANS GROUP MЧЖ		
	Қўйичирчиқ тумани бўйича жами		4,000	692,285 37,744	692,285 37,744	692,285 37,744	692,285 37,744	2 732,285	654,541	148,549	100,855		692,285	193,944	193,944			
1	Ватан МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760					591,200		32,516	20,692						Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пх)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташиқлотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари									
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари								
2	Ватан МФЙ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	284,589	284,589	284,589	284,589	284,589	268,899	15,690	12,100	0,540	284,589		№59167	14.09.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
				15,690	15,690	15,690	15,690					IV-чорак			30.08.2022 й.	лот № 146989			
3	Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					194,300		9,291	6,801			193,944	193,944		№62225	03.10.2022 й.	Танлов (тендер)
4	Ватан МФЙ Серқуёш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					250,400		13,772	8,764								Танлов (тендер)
5	Ватан МФЙ Катта қўрган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	407,696	407,696	407,696	407,696	407,696	385,642	22,054	17,354	0,820	407,696			№59177	14.09.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
				22,054	22,054	22,054	22,054					IV-чорак			30.08.2022 й.	лот № 146985		Танлов (тендер)	
6	Ватан МФЙ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					460,200		25,311	16,107								Танлов (тендер)
7	Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					310,800		17,094	10,878								Танлов (тендер)
8	Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					233,100		12,821	8,159								Танлов (тендер)
	Оққўрган тумани бўйича жами		6,671	2 477,458	2 477,458	2 477,458	2 477,458	3 404,958	2 361,469	186,185	132,687		2 477,458						
				115,989	115,989	115,989	115,989												
1	Қўштамғали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,327	260,761	260,761	260,761	260,761	260,761	248,251	12,510	10,070	0,327	260,761		№58660	13.10.2022 й	SPSICAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
				12,510	12,510	12,510	12,510					IV-чорак			26.08.2022 й.	лот № 159750			
2	Қўштамғали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,360	274,701	274,701	274,701	274,701	274,701	261,584	13,117	10,677	0,360	274,701		№58671	10.10.2022 й	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
				13,117	13,117	13,117	13,117					IV-чорак			26.08.2022 й.	лот № 158136			
3	Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,113	76,816	76,816	76,816	76,816	76,816	72,153	4,663	2,973	0,113	76,816		№58676	12.10.2022 й	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
				4,663	4,663	4,663	4,663					IV-чорак			26.08.2022 й.	лот № 159440			
4	Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,486	360,768	360,768	360,768	360,768	360,768	345,600	15,168	13,978	0,486	360,768		№62458	10.10.2022 й	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
				15,168	15,168	15,168	15,168					IV-чорак			23.09.2022 й.	лот № 158138			
5	Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					9,500		9,500									Танлов (тендер)
6	Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500																Танлов (тендер)
7	Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					907,200		49,896	36,288								асосла Танлов (тендер)
8	С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000									Танлов (тендер)
9	С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800									Танлов (тендер)
10	Бойгули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620	477,416	477,416	477,416	477,416	477,416	456,000	21,416	18,826	0,620	477,416		№58678	10.10.2022 й	ООО Геострой Престик		
				21,416	21,416	21,416	21,416					IV-чорак			26.08.2022 й.	лот № 158140			
11	Бойгули МФЙ Шоҳ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	428,746	428,746	428,746	428,746	428,746	409,480	19,266	16,676	0,600	428,746		№58680	10.10.2022 й	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
				19,266	19,266	19,266	19,266					IV-чорак			26.08.2022 й.	лот № 158145			
12	Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,107	103,904	103,904	103,904	103,904	103,904	98,255	5,649	4,009	0,107	103,904		№62451	10.10.2022 й	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
				5,649	5,649	5,649	5,649					IV-чорак			23.09.2022 й.	лот № 158163			
13	Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,373	272,240	272,240	272,240	272,240	272,240	258,989	13,251	10,571	0,373	272,240		№62460	10.10.2022 й	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
				13,251	13,251	13,251	13,251					IV-чорак			23.09.2022 й.	лот № 158146			
14	Навбахор МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,295	222,106	222,106	222,106	222,106	222,106	211,157	10,949	8,619	0,295	222,106		№62455	10.10.2022 й	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
				10,949	10,949	10,949	10,949					IV-чорак			23.09.2022 й.	лот № 158149			
	Охангарон тумани бўйича жами		3,625	2 152,751	2 152,751	2 152,751	2 152,751	2 152,751	2 050,302	106,949	84,549		2 152,751						
				102,449	102,449	102,449	102,449												
1	Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,746	510,974	510,974	510,974	510,974	510,974	486,521	24,453	20,063	0,746	510,974		№61402	10.10.2022 й	LION TRANS GROUP M'CHJ		
				24,453	24,453	24,453	24,453					IV-чорак			16.09.2022 й.	лот № 158150			
2	Шовғоз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	588,875	588,875	588,875	588,875	588,875	561,625	27,250	23,160	0,790	588,875		№60685	10.10.2022 й	LION TRANS GROUP M'CHJ		
				27,250	27,250	27,250	27,250					IV-чорак			22.09.2022 й.	лот № 158151			
3	Қизилой МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргос қ-ти)	2022 й	0,616	482,065	482,065	482,065	482,065	482,065	459,045	23,020	18,930	0,616	482,065		№61668	10.10.2022 й	LION TRANS GROUP M'CHJ		
				23,020	23,020	23,020	23,020					IV-чорак			19.09.2022 й.	лот № 158152			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пл)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санз ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
4	Ёнариқ МФИ Бахт Барака (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,518	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425	250,697	12,728	10,338	0,518 IV-чорак	263,425		№60593 12.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158153	LION TRANS GROUP МЧЖ	
5	Ғаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					4,500		4,500							Танлов (тендер)	
6	Қорахтой МФИ Мевазэр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412	292,414	14,998	12,058	0,455 IV-чорак	307,412		№61401 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158154	LION TRANS GROUP МЧЖ	
	Парқент туман бўйича жами		1,838	12,262	12,262	12,262	12,262	447,131	414,516	32,615	16,581		241,612					
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178					2,100		2,100							Танлов (тендер)	
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,240					195,019	135,166	9,853	7,407			№61652 19.09.2022 й.			Танлов (тендер)	
3	Қўргонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					6,000		6,000							Танлов (тендер)	
4	Қўргонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
5	Қўмушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,615	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612	229,350	12,262	9,174	0,615 IV-чорак	241,612		№62454 23.09.2022 й.	05.10.2022 й лот № 155964	LION TRANS GROUP МЧЖ	
	Пискент туман бўйича жами		10,890					122,500		122,500								
1	Дўнгўргон МФИ Сабадат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800							Танлов (тендер)	
2	Дўнгўргон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					21,600		21,600							Танлов (тендер)	
3	Дўнгўргон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
4	Дўнгўргон МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					8,500		8,500							Танлов (тендер)	
5	Дўнгўргон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					14,400		14,400							Танлов (тендер)	
6	Дўнгўргон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					7,200		7,200							Танлов (тендер)	
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					1,700		1,700							Танлов (тендер)	
8	Тараққиёт МФИ Тараққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					9,200		9,200							Танлов (тендер)	
9	Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600							Танлов (тендер)	
10	Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000							Танлов (тендер)	
11	Тараққиёт МФИ Бунёдқор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600							Танлов (тендер)	
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					7,200		7,200							Танлов (тендер)	
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740					32,900		32,900							Танлов (тендер)	
	Тошкент туман бўйича жами		8,240	1 642,645 78,034	1 642,645 78,034	1 642,645 78,034	1 642,645 78,034	2 136,845	1 564,611	163,812	94,308		1 642,645	744,712	744,712			
1	Хиёбон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,674	412,313 20,236	412,313 20,236	412,313 20,236	412,313 20,236	412,313	392,077	20,236	16,168	0,674 IV-чорак	412,313		№60792 13.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161588	LION TRANS GROUP МЧЖ	
2	Ғиштқўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					441,700		33,278	29,788			№63600 03.10.2022 й.			Танлов (тендер)	
3	Қўриқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560	362,989 17,918	362,989 17,918	362,989 17,918	362,989 17,918	362,989	345,071	17,918	14,230	0,560 IV-чорак	362,989	№61393 16.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161587	LION TRANS GROUP МЧЖ		
4	Ҳасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656	516,807 22,744	516,807 22,744	516,807 22,744	516,807 22,744	516,807	494,063	22,744	20,374	0,656 IV-чорак	516,807	№58681 26.08.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161591	LION TRANS GROUP МЧЖ		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санои ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари							
5	Қорабўриқ МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					14,400		14,400							Танлов (тендер)	
6	Беруний МФЙ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950	350,536 17,136	350,536 17,136	350,536 17,136	350,536 17,136	350,536	333,400	17,136	13,748	0,950 IV-чорак	350,536	№61388 16.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161593	LION TRANS GROUP MЧЖ		
7	Учсада МФЙ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					20,300		20,300							Танлов (тендер)	
8	Учсада МФЙ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					4,500		4,500							Танлов (тендер)	
9	Халимқул МФЙ Богбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					4,200		4,200							Танлов (тендер)	
10	Халимқул МФЙ Богбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,390					4,700		4,700							Танлов (тендер)	
11	Халимқул МФЙ Богбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					4,400		4,400							Танлов (тендер)	
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		4,363	569,793 28,134	569,793 28,134	569,793 28,134	569,793 28,134	695,638	628,041	67,597	23,987		569,793					
1	Аранчи МФЙ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348	214,883	11,465	8,875	0,598 IV-чорак	226,348	№63345 29.09.2022 й.	11.10.2022 й лот № 158306	ООО BOBUR- BUNYOD-TRANS		
2	Мустақиллик МФЙ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					1,200		1,200							Танлов (тендер)	
3	Қорасув МФЙ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466	208,811	10,655	7,865	0,296 IV-чорак	219,466	№63341 29.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158121	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ		
4	Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182					91,046	86,383	4,663	3,023			№63342 20.09.2022 й.			Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФЙ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000							Танлов (тендер)	
6	Янгитурмуш МФЙ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
7	Жангабай МФЙ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,187	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979	117,965	6,014	4,224	0,187 IV-чорак	123,979	№63343 03.10.2022 й.	12.10.2022 й лот № 159319	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ		
8	Галаботир МФЙ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000							Танлов (тендер)	
9	Йўнгиққоли МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					7,200		7,200							Танлов (тендер)	
	Чиноз тумани бўйича жами		4,508	1 153,985 55,336	1 153,985 55,336	1 153,985 55,336	1 153,985 55,336	1 360,501	1 287,637	72,864	52,602		1 153,985					
1	А.Темур МФЙ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393	189,851	9,542	7,674	0,370 IV-чорак	199,393	№60997 14.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161613	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
2	Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					198,416	188,988	9,428	7,560			№60958 14.09.2022 й.			Танлов (тендер)	
3	Эхтиром МФЙ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,218	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363	158,368	8,995	7,127	0,218 IV-чорак	167,363	№60959 14.09.2022 й.	26.09.2022 й лот № 151494	Чиноз ТИФУК		
4	Самарқанд МФЙ Ифтихор ва Наерўз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					8,100		8,100							Танлов (тендер)	
5	Нафис МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048	169,481	8,567	6,877	1,020 IV-чорак	178,048	№60957 14.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161618	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
6	Самарқанд МФЙ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182	580,950	28,232	23,364	1,500 IV-чорак	609,182	№60955 14.09.2022 й.	17.10.2022 й лот № 161620	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
	Юқоричирчиқ тумани бўйича жами		4,639	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 041,577	966,568	75,009	42,463		1 017,477					
1	Қангли МФЙ Баркамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,607	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624	400,000	21,624	17,436	0,607 IV-чорак	421,624	№61398 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158100	Юқоричирчиқ ТИФУК		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жами							
2	Қангли МФЙ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					5,400		5,400							Танлов (тендер) асосида
3	Қангли МФЙ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	351,396	351,396	351,396	351,396	351,396	335,000	16,396	14,606	1,150	351,396	№60220 09.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158096	Юқоричирчиқ ТИФУК	
4	Қўрсой МФЙ Қалта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,482	244,457	244,457	244,457	244,457	244,457	231,568	12,889	10,421	0,482	244,457	№59167 30.08.2022 й.	22.09.2022 й лот № 150001	LION TRANS GROUP МЧК	
5	Қўрсой МФЙ Муштарак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					18,700		18,700							Танлов (тендер)
	Янгийўл туман бўйича жами		2,598	404,939	404,939	404,939	404,939	1 965,439	386,071	104,696	77,935		404,939				
1	Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,098	72,971	72,971	72,971	72,971	72,971	68,521	4,450	2,762	0,098	72,971	№58654 26.08.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161582	SPECIAL REAL CONSTRUCTION МЧК	
2	Самарқанд МФЙ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					390,200		21,461	15,608						Танлов (тендер) асосида
3	Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	331,969	331,969	331,969	331,969	331,969	317,551	14,418	12,753	0,500	331,969	№58654 26.08.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161622	SPECIAL REAL CONSTRUCTION МЧК	
4	Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					625,000		34,375	25,000						Танлов (тендер) асосида
5	Самарқанд МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					545,300		29,992	21,312						Танлов (тендер) асосида

*Изох: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ф.Ахматхонов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
Бешлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

