

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/390 - сонли

Тошкент вилояти,

" 21 " 10 2022 йил

“Тошкент вилояти минтакавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Бўка ТЙФУК** (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Юсунов Абдуғафур Бахтиёр ўгли** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Бўка тумани Ибрагим МҲЙ Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчаси)ни жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан xarid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 161903) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 18 октябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ишро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 120 300 587 (Бир юз йшнirma миллион уч юз минг беш юз саксон етти) сўм**, шундан **ҚҚС 15 691 381 (Ўн беш миллион олти юз тўксон бир минг уч юз саксон бир) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилган 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас. қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўридош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технология-жараёнинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулюаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* руҳсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва усқуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдидан тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтарини юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қиймагининг **30 фоизи миқдоридан бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансени мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қиймагининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2.Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-усқуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бююртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик янаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмига бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *бююртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *бююртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегинли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегинли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тури (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси ақс этирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи бююртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *бююртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бююртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бююртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзоланган санада амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилишига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари эсойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тўпрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бўғловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилушига қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга муурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида-асосига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа конун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчик иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга қиради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади. шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова -- Бажариш жадвали,

2-илова - Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

ПУДРАТЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045204118277
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Газначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Бўка ТЙФУК
Тошкент вилояти Бўка тумани
Й. Хожиметов ф/у Янги боғ МФЙ,
Х/р: 470010860272287045193118001
ИНН 200 433 950
ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия
Вазирлиги Газначилигининг Амалиёт
Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919
Тел: 93-500-83-83

Директор  Б.Б.Нурматов

Директор  А.Юсупов

Юрист: С.Урунбаев

Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрat МФЙ Шодлик кўчаси (54-мактабдан бурилиш кўчаси)ни жорий таъмирлаш
2022 йил " 01 " 10 даги 2022/390-сонли
шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрat МФЙ Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчаси)ни жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект киймати												Иш турлари буйича умумий киймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Жорий таъмирлаш	2022											120 300 587.00			120 300 587
ҲАММАСИ:		2022											120 300 587.00			120 300 587



Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ
 Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчаси)ни
 жорий таъмирлаш
 2022 йил " 11 " 10 лати 2022/390-
 сонли шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчаси)ни жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022											36 090 176.10		36 090 176
Ажратилган аванс маблағини инobatта олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилдиган маблағ	2022											84 210 410.90		84 210 411
Жами:	2022											120 300 587.00		120 300 587
Жами молиялаштириладиган маблағ	120 300 587 (Бир юз йнгирма миллион уч юз минг беш юз саксон етти) сўм													



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161903 на приобретение Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчаси)ни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 18.10.2022 16:57

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV VAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 161903.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчаси)ни жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	121 223 592.00
Стартовая сумма	121 223 592.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойихани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	2	Файл юкланди	2	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	2	120300587	2	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	2	118706812.12	2	Экспертная		
ASR KARVON SERVIS XK	2	лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома	0	Экспертная		
OOO AZIA STARS SHOP	2	малумот юкланди	0	Экспертная		

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	19	Файл юкланди	19	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	19	120300587	19	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	19	118706812.12	14	Экспертная		
ASR KARVON SERVIS XK	19	малумот юкланди	0	Экспертная		
OOO AZIA STARS SHOP	19	малумот юкланди	0	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиёғдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	20	Файл юкланди	9.2	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	20	120300587	20	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	20	118706812.12	15.4	Экспертная		
ASR KARVON SERVIS XK	20	малумот юкланди	0	Экспертная		
OOO AZIA STARS SHOP	20	малумотлар юкланди	0	Экспертная		

Критерий №4 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	34	Файл юкланди	34	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	34	120300587	34	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	34	118706812.12	29	Экспертная		
ASR KARVON SERVIS XK	34	малумот юкланди	0	Экспертная		
OOO AZIA STARS SHOP	34	малумот юкланди	0	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
"BO'KA TUMAN	25	120300587	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo						
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	25	118706812.12	25	Экспертная		
ASR KARVON SERVIS XK	25	иш тажрибаси	0	Экспертная		
OOO AZIA STARS SHOP	25	малумот юкланди	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	121 223 592.00	119 405 238.00 UZS	119 405 238.00	00.00	119 405 238.00	17.10.2022 10:34:01	29.82452
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	121 223 592.00	118 706 812.12 UZS	118 706 812.12	00.00	118 706 812.12	18.10.2022 11:50:58	30
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	121 223 592.00	120 300 587.00 UZS	120 300 587.00	00.00	120 300 587.00	18.10.2022 09:30:53	29.60255

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO AZIA STARS SHOP	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ASR KARVON SERVIS XK	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	62.44	29.82452	92.26452
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	59.78	30	89.78
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	70	29.60255	99.60255

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161903 от 18.10.2022 года на приобретение Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчаси)ни жорий таъмирлаш определила победителем:

"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo
200433950

и резервный исполнитель: OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ (305172108)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana:07-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64357

Obyekt nomi ««Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси 54- мактабдан бурилиш кўчасини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК.

Bosh loyihachi - AVTOYOL SANOAT LOYIHA

Litsenziya №АЛ-001 624 08-02-2021г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства .

Bosh pudratchi - Определяется по результатам конкурсных торгов

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 60872

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Задание на проектирование по объекту «Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси 54-мактабдан бурилиш кўчасини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК и согласованное проектной организацией «AVTOYOL SANOAT LOYIHA» от 2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт по объекту «Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси 54-мактабдан бурилиш кўчасини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК и согласованное проектной организацией «AVTOYOL SANOAT LOYIHA» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 125 892,302тыс.сум с НДС и без затрат заказчика,

2.3. Ведомость потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

-восстановление профиля дорог с добавлением нового материала: щебеночных;

-устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей;

-розлив вяжущих материалов;

-устройство покрытия из горячих пористых мелкозернистых асфальтобетонных смесей и толщиной слоя 5 см и др.

-ширина дороги - 3,5п.м;

-протяженность - 325п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalnayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - "Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати" ДУК от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 125892,302тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 4668,71 тыс.сум и составила в сумме 121223,592тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет корректировок затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, стоимостей строительных материалов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

6.1. Расчет стартовой стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси 54- мактабдан бурилиш кўчасини жорий таъмирлаш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 121223,592тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

6.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: RASULOV ELDOR G'ANIYEVICH

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi


B.Nurmatov

«21» 10 2022 yil

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo’jalik yo’llarini joriy ta’irlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo’yicha tanlov komissiyasining

52 -sonli
YIG’ILISH BAYONNOMASI

«21» 10 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug’iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a’zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O’zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo’l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O’.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo’yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo’limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig’ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo’jalik yo’llarini joriy ta’irlash bo’yicha kelib tushgan e’tirozlarni ko’rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**


1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:


A.X. Shokirov


A.B. Zakirov


O'.A. Norimov


B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таълиф суммаси
4	Бешобод шаҳар Булок Ариқ МФЙ Илотака банк орқа томонидан утувчи кўчасини жорий таъмирлаш 14,16,18 куп кваттали уйлар	52203922	161581	52100000	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	51420863
5	Янгийўл тумани Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	69043733	161582	68520650	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	67023077
6	Чирчиқ шаҳар Уюлд МФЙ Бўзсув Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (дшвом)	126719468	161583	125000000	УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	ZAYNITDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH	201577827	18.10.2022	PARKENT TUMAN YO'L,FOYD,UK	Набиқонов Элдор Ғавихонович	200571037	126719468
7	Чирчиқ шаҳар Бакт МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	153068870	161584	150000000	УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	ZAYNITDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH	201577827	18.10.2022	PARKENT TUMAN YO'L,FOYD,UK	Набиқонов Элдор Ғавихонович	200571037	153068870
8	Тошкент тумани Хибоб МФЙ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	404203411	161588	392077309	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	392077000
9	Тошкент тумани Хасанбой МФЙ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	509342836	161591	494062551	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	494061000
10	Қибрай тумани Янги Ункўрғон МФЙ Каттабоғ 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш	244125911	161592	236802134	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	236801000
11	Тошкент тумани Берулий МФЙ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	343711543	161593	333400197	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	333399000
12	Қибрай тумани Бувадждор МФЙ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	232328103	161605	225358260	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	225358000
13	Қибрай тумани Янги ҳаёт МФЙ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	216898734	161607	210391772	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	210391000
14	Қибрай тумани Қурлиш МФЙ Дамарик кўчасини жорий таъмирлаш	368528273	161608	357472425	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	357472000
15	Қибрай тумани Маланият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	285627409	161612	277058000	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	18.10.2022	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	280450500
16	Чинқоз тумани А.Темур МФЙ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	191850809	161613	189850600	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	188973047
17	Чинқоз тумани Нафис МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	171934556	161618	169480500	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	169355538
18	Чинқоз тумани Самарқанд МФЙ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	584096023	161620	580950000	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	575334583
19	Янгийўл тумани Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	318836508	161622	317550500	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	ООО Геострой Престиж	RAJXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	306000000
20	Зангиота тумани Эски калъа МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	124566370	161623	120829000	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	18.10.2022	AVTOYOL SANOAT INVEST MCHJ	RUZMETOV SHAMSIDDIN MATNAZAROVICH	303314262	118 590 678.47
21	Зангиота тумани Бўстон МФЙ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	392197406	161624	380431000	OOO TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	18.10.2022	OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	375000000
22	Бўка тумани Кийичи МФЙ Нальмуца кўчасини жорий таъмирлаш	166841941	161627	165450000	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	164339312
23	Бўка тумани Маданият МФЙ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	155809536	161630	153472393	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	153472393
24	Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчасини) жорий таъмирлаш	121223592	161903	120300587	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	119405238
25	Ангрен шаҳар Қорабоғ МФЙ Қорабоғ кўчасини жорий таъмирлаш	65949632	161906	63968230	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	18.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	64960388



"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими
Ўрнибосари

Ш.Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 декабрдаги ПҚ 4938-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 25-августдаги "2022 йил учун Тошкент вилояти маҳаллий бюджети тўғрисида"ги VI/58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Тошкент вилояти ҳудудидagi ички хўжалик автомобиль йўлларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

(03.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (см/мм)	Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тузилгани вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига яқиндаги таъмирлаш ишлари қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пулрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жилқозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
1	Тошкент вилояти бўйича жами:		7,759	3 006,844	2 259,199	2 259,199	2 259,199	3 152,919	2 250,818	137,412	102,648	3 006,844	488,510	488,510					
	Шундан:																		
	Жорий таъмирлаш		7,759	3 006,844	2 259,199	2 259,199	2 259,199	3 152,919	2 250,818	137,412	102,648	3 006,844	488,510	488,510					
	Таксимланмаган лимит																		
	7045-бўлим, 201-қичик бўлим, 118-боб																		
	Ангрен шаҳар																		
1	Қорабоғ МФЙ Қорабоғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,180	68,286 4,318	68,286 4,318	68,286 4,318	68,286 4,318	68,286	63,968	4,318	2,638	0,180 V-чорак	68,286		№ 64352 07.10.2022й.	№ 161906 18.10.2022й	LION TRANS GROUP МЧЖ		
	Охангарон шаҳар																		
1	Янгибод МФЙ Янгибод кўчаси жорий таъмирлаш	2021-2022й	0,900	355,753 6,362	108,072	108,072	108,072	108,072	108,072			0,900 IV-чорак	355,753		51/8п-2021-И от 05.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Охангарон ТЙФУК		
	Чирчиқ шаҳар																		
1	Дўстлик МФЙ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022й	0,300	205,441 5,560	55,703	55,703	55,703	55,703	55,703			0,300 IV-чорак	205,441		51/15п-2021-И от 05.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Қибрай ТЙФУК		
2	Гулзор МФЙ А.Қодирий кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022й	0,164	66,336 1,415	14,634	14,634	14,634	14,634	14,634			0,164 IV-чорак	66,336		51/10п-2021-И от 05.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Қибрай ТЙФУК		
3	Х.Мақсудов МФЙ Зафар кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022й	0,400	222,957 6,226	48,061	48,061	48,061	48,061	48,061			0,400 IV-чорак	222,957		51/12п-2021-И от 05.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Қибрай ТЙФУК		
4	Мирзо Ғолиб МФЙ Қипчоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022й	0,140	90,896 1,755	21,121	21,121	21,121	21,121	21,121			0,140 IV-чорак	90,896		51/13п-2021-И от 05.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Қибрай ТЙФУК		
	Янгийўл шаҳар																		
1	Олмос МФЙ Гулобод ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022й	1,048	247,360 2,902	193,506	193,506	193,506	193,506	193,506			1,048 IV-чорак	247,360		78/21п-2021-И от 14.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Янгийўл ТЙФУК		
2	Лаззат МФЙ Маҳалла гузарни ҳудудига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022й	0,074	52,843 6,654	52,843	52,843	52,843	52,843	46,189	6,654	4,806	0,074 V-чорак	52,843		№ 64026 05.10.2022й.	№ 161124 17.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК		
3	Файзли МФЙ 9-мактаб ҳудудига олиб борувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022й	0,058	35,004 5,907	35,004	35,004	35,004	35,004	29,097	5,907	4,239	0,058 V-чорак	35,004		№ 64020 05.10.2022й.	№ 161128 17.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК		
4	Рамадон МФЙ 3-мактаб ҳудудига олиб борувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022й	0,135	72,941 4,529	72,941	72,941	72,941	72,941	68,412	4,529	3,079	0,135 IV-чорак	72,941		№ 61077 14.09.2022й.	№ 154197 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК		
5	Мустақиллик МФЙ Узумзор кўчаси жорий таъмирлаш (1-сонли мактабга олиб борувчи кўча)	2022й	0,095	73,639 5,169	73,639	73,639	73,639	73,639	68,470	5,169	3,081	0,095 IV-чорак	73,639		№ 61628 19.09.2022й.	№ 154284 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК		
6	Ишчилар шаҳарчаси Кармисов кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,252	99,942 6,780	99,942	99,942	99,942	99,942	93,162	6,780	4,192	0,252 IV-чорак	99,942		№ 61630 19.09.2022й.	№ 154211 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК		
7	Нов МФЙ 35-мактаб ҳудуди кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,180					55,091	51,944	3,147	2,078				№ 64362 07.10.2022й.		Танлов ассосида		

(03.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшилмача)

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегинли ўлчов бирликларида (кв/м/км)	Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тугаланиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига яқиндаги таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза синаси ва рақами	Тендер савдолари бўёномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пулрат қуриллиш ташкилотлари
								ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
										Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
7045-бўлим, 204-қичик бўлим, 118-боб																		
Бўка тумани																		
1	Ибрат МФЙ Шодтик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,325	126,620 6,319	126,620 6,319	126,620 6,319	126,620	120,301	6,319	4,849	0,325 V-чорак	126,620			№ 64357 07.10.2022й.	№ 161903 18.10.2022й	Бўка ТЙФУК	
Чиноз тумани																		
1	Сутчилар МФЙ Маърифат кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,257	132,228 7,596	132,228 7,596	132,228 7,596	132,228	124,632	7,596	5,608	0,257 IV-чорак	132,228			№ 61689 19.09.2022й.	№ 154181 01.10.2022й	Чиноз ТЙФУК	
2	Чинмасжид МФЙ Бөгбон кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,130				51,702	48,666	3,036	1,947					№ 64359 07.10.2022й.		Танлов асосида	
3	Самарканд МФЙ Самарканд 4- тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,250	135,065 8,101	135,065 8,101	135,065 8,101	135,065	126,964	8,101	5,713	0,250 IV-чорак	135,065			№ 61692 19.09.2022й.	№ 154190 01.10.2022й	Чиноз ТЙФУК	
Янгийўл тумани																		
1	Қоратепа МФЙ Тўшкент шох кўчаси	2022й	0,383	197,807 11,090	197,807 11,090	197,807 11,090	197,807	186,717	11,090	8,402	0,383 IV-чорак	197,807			№ 61075 14.09.2022й.	№ 154292 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК	
2	Фаровон МФЙ Ш. Рашидов кўчаси	2022й	0,856	399,831 20,747	399,831 20,747	399,831 20,747	399,831	379,084	20,747	17,059	0,856 IV-чорак	399,831			№ 61069 14.09.2022й.	№ 154296 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК	
3	Янгийўл тумани прокуратураси (автотурагоҳ билан) худуди	2022й	0,121				162,400		9,996	7,308			207,669	207,669	№ 61066 14.09.2022й.		Танлов асосида	
4	Гулбахор шаҳарчаси Ёшлик кўчаси (кенгайтирилган йўл)	2022й	0,661	423,897 21,782	423,897 21,782	423,897 21,782	423,897	402,115	21,782	18,095	0,661 IV-чорак	423,897			№ 61063 14.09.2022й.	№ 154302 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК	
5	Пахта МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,850				212,300		12,242	9,554			280,841	280,841	№ 61060 14.09.2022й.		Танлов асосида	

"Киритди"
Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори
Б.Нурматов
" 19 " 10 2022 й.

"Келишиди"
Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош бошқармаси бўлими
Ф.Ахматхонов
" " " 2022 й.

"Келишиди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси бўлими
О.Ҳоликулов
" " " 2022 й.

(Handwritten signature)