

ҚУРИЛИШ ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 19/2022

Сухондарё вилояти Музработ тумани хўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ишлари бўйича

2022 йил «17» октябр

Термиз ш.

Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалиги лойиҳаларини амалга ошириш агентлиги “Сурхондарёсувқурилишинвест” ДМ номидан Низом асосида иш юритувчи директор **С.Авазов** бир томондан, кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб аталади ва “Фахриддин” МЧЖ бундан кейин “Пудратчи” деб аталувчи Низом асосида иш юритувчи раҳбари **Н.Иргашев** иккинчи томондан кейинги ўринларда “Пудратчи” деб аталади, мазкур **Музработ тумани хўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш** ишлари объектини фойдаланишга тайёр ҳолда қуришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Тарифлар

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

1.2. Қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

1.3. Вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

1.4. Беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

1.5. Шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳада кўзда **Музработ тумани хўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш** объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдолари ўтказиш комиссиясининг **2022 йил 05 октябрдаги № 155070**-сонли йиғилиш баённомаси билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда

563 245 287 (Беш юз олтимиш уч миллион икки юз қирқ беш минг икки юз саксон етти) сўмни ҚҚС суммаси 73 466 327 (Етмиш уч миллион тўрт юз олтимиш олти минг уч юз йигирма етти) сўмни ташкил этади.

2022 йилда 563 245 287 (Беш юз олтмиш уч миллион икки юз қирқ беш минг икки юз саксон етти) сўмлик реконструкция қилиш ва қуриш ишлари бажарилиб, 95% 535 083 023 (Беш юз ўттиз беш миллион саксон уч минг йигирма уч) сўм тўлаб берилади;

Объектнинг 5% қиймати **28 162 264 (Йигирма саккиз миллион бир юз олтмиш икки минг икки юз олтмиш тўрт) сўм** кафолат муддати тугагандан сўнг 2023 йилда тўлаб берилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қўйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

3.3. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

3.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

4.2. Барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

4.3. Қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

4.4. Қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

4.5. Пудратчи, Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

4.6. Қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

4.7. Қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

4.8. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

4.9. Қурилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.10. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага

мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

5.2. Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

5.3. Молиялаштириш жадвалига асосан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

5.4. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

5.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

VI. Ишларни бажариш муддатлари

6.1. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

6.2. Пудратчи шартнома тузилган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **51 (Эллик бир кун)** кунни ташкил этади.

6.4. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

6.5. Қурилишни бошланиши ва қурилишни тугалланиши ишларини бажариш ҳамда молиялаштириш графиги билан белгиланади.

6.6. Қурилишнинг бошланиши **2022 йил “17” Октябр**. Қурилишни тугатиб фойдаланишга топшириш муддати **2022 йил “17” Декабр** этиб белгиланди.

6.7. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил “31” декабргача.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

7.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 (ўттиз) фоизи миқдорида бўлган ҳолда аванс шартнома тузилган кундан бошлаб 20 банк иш кунигача ўтказилади.

7.2. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади. (1-2 илова).

7.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида 20 банк иш кунигача ўтказиш амалга оширилади.

7.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин икки босқичда;

объект қабул комиссияси томонидан қабул қилинган кундан бошлаб бир ой мобайнида ишлар қийматининг камида ___ фоизи миқдорида;

мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

7.5. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.6. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади,

шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.5. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.6. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

8.7. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

8.8. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

8.9. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.10. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

8.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.12. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.13. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Сурхондарё вилоят Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси»ни ёзма равишда хабардор қилади.

8.14. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Сурхондарё вилоят Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси» билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.16. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

8.17. Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифациз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини

кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

8.18. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

8.19. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни кўриқлаш

9.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

9.2. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир эца, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

11.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

11.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

11.3. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

ХII. Кафолатлар

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

12.3. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.4. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Сурхондарё вилоят Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХIII. Шартномани бекор қилиш

13.1. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексиди, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг

0,4 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 15 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

14.4. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифациз бажарилган ишлар қийматининг 2 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифациз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитект-қурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосиди объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.7. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

15.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Термиз туманлараро Иқтисодий суди томонидан ҳал этилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

16.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ноқонуний ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки ҳодимлари ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсинг

манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги учун моддий манфаатдор бўлмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича тегишли чоралар кўрилишига кафолат беради.

16.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар қонуний кучга эга булади. Ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганлиги ҳақидаги қўшимча келишув шартномаси ушбу шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

16.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

17.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи, Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

17.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 (уч) нусхада тузилди.

Пудрат шартномасига илова қилинадиган ҳужжатлар рўйхати:

1. Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бажариш жадвали.
2. Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) молиялаштириш жадвали.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари: «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»

“Сурхондарёсувқурилишинвест” ДМ
х/р 100021860224017042412170002
Сурхондарё вилоят Ғазначилик бошқар
ИНН: 200 473 879. ОКОНХ: 69000
Ўз.Рес Молия Вазирлиги Ғазначилиги
х/р 2340 2000 3001 0000 1010
МБ ББ ХККМ Тошкент ш.
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

“Фахриддин” МЧЖ
Жарқўрғон тум. М.Ўтанов кўчаси 4-уй
Тел:+99895 502-22-74
х/р 2020 8000 3041 4098 2001
АТ «Алоқа банк» Тошкент ш бош офиси
МФО: 00401. ИНН: 203 660 629
ОКОНХ: 22100



С.Авазов



Н.Иргашев

Копия: *Хамид М. Махаммадиев*

Сурхондарё вилояти Музработ тумани хўжалиқларида коллктор-дренаж тармоқларини қуриш ишларини
2022 йилда

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

ШХР-100021860224017042412170002

№	Амалга оширилган ишлар	2022 йил												Ҳаммаси
		1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак			
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
1	Б.Д тармоқларини қуриш										336 463,828	180 000,000		516 463,828
	Қуввати км										2,400	1,600		4,000
2	ГТИ ларни қуриш											46 781,459		46 781,459
	дона											17		17
	Жами:						0,000	0,000	0,000	0,000	336 463,828	226 781,459	0,000	563 245,287

“Сурхондарё сув-қурилиш инвест” ДМ
“Б.Ю.Р.М.А.Ч.И.”
директор
С.Авзаков



“П.У.Д.Р.А.Т.Ч.И.”
“Фахриддин” МЧЖ бошлиги
Н.Иргашев



Сурхондарё вилояти Муработ тумани ҳўжаликларидя коллектор-дренаж тармоқларини куриш ишларини
2022 йилда

МОЛИЯЛАШТИРИШИ ЖАДВАЛИ

ПХР-10002186024017042412170002

(минг.сўм)

№	Молиялаштириш манбалари ва шартлари	2022 й ойлари										2022 йилда Жами	5% кафолат маблғати	ХАММАСИ:	
		Апрел	Май	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр	2022 йилда Жами				
1	30% хажмда буняк							168 973,586				168 973,586			
2	65% гаца жорий молиялаштириш								366 109,437			366 109,437			
3	5% кафолат муддати тугангандан кейин											0,000		28 162,264	
	ХАММАСИ:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	168 973,586	366 109,437	0,000	536 083,023	28 162,264	563 245,287		



"Б У Ю Р Т М А Ч И"
Сурхондарё вилояти кўрилиш инвест" ДМ директори
С.Авазов



"П У Л Р А Т Ч И"
Фахриддин М.Иргашев
Ф.Иргашев

ДОГОВОР № 7500/0820/22/01010 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ

г. Термез

«19» октябрь 2022г.

Акционерное общество страховая организация «INSON», действующее на основании Лицензии выданной Агентством по развитию страхового рынка при Министерстве финансов Республики Узбекистан СФ №00058 от «18» марта 2022 года, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Исполнительный директор Сурхандарьинский областного филиала Д.И.Шарипов действующего на основании Доверенность № 63 11.02.2022г. и «Фахриддин» МЧЖ, именуемый в дальнейшем «Страхователь», в лице Н.Иргашев, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые вместе «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор обязательного страхования строительно-монтажных рисков (далее – Договор страхования) на нижеследующих условиях.

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора страхования является страхование имущества от риска потери (гибели) или повреждения имущества, происшедших в результате страховых событий на строительной площадке, а также страхование риска возникновения гражданской ответственности Страхователя перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ, в связи с чем Страховщик обязуется в соответствии с предусмотренными в настоящем Договоре страхования условиями и/или дополнительно согласованными условиями, исключениями и приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора страхования осуществить страховое возмещение при наступлении страхового случая Страхователю / Выгодоприобретателю, в указанном ниже порядке и объеме, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором страхования.

1.2. Объектом страхования по настоящему Договору страхования является не противоречащие действующему законодательству Республики Узбекистан имущественные интересы Страхователя / Выгодоприобретателя, связанные со зданиями, сооружениями, оборудованием, машинами, запасными части к ним, материалами и другим имуществом, находящегося на строительной площадке и представляющее собой предмет строительства и монтажа, обозначенное в договоре страхования, а также с возникновением гражданской ответственности Страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.

1.3. Объект строительно-монтажных работ в отношении, которого заключен настоящий Договор страхования, указан в Приложении №1 настоящего Договора страхования.

1.4. В соответствии с настоящим Договором страхования Страхователь подтверждает, что документы и сведения, представленные Страховщику в Анкете-заявлении и любых других приложениях, являются неотъемлемой частью настоящего Договора страхования, а также содержат достоверные и соответствующие действительности сведения.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

2.1. Предмет страхования – имущество, принимаемое на страхование, находящееся на месте страхования, а также гражданская ответственность Страхователя при проведении строительно-монтажных работ, описанное в Приложении №1 к настоящему Договору страхования.

2.2. Договорная стоимость строительства – полная стоимость строящегося объекта или части стоимости объекта, возводимого в планируемом периоде, с учетом стоимости ранее выполненных объемов работ, включая стоимость материалов.

2.3. Страховая сумма – сумма денежных средств, определяемая настоящим Договором страхования на которую застрахован объект страхования, представляющая собой предельный объем ответственности Страховщика перед Страхователем по настоящему Договору страхования.

2.4. Лимит страхового возмещения по ответственности – сумма денежных средств, представляющая собой предельный объем ответственности Страховщика по страхованию ответственности Страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.

2.5. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, оговоренные в настоящем Договоре страхования.

2.6. Страховое событие – событие, имеющее признаки страхового случая и возникшее в период страхования.

2.7. Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховое возмещение Страхователю / Выгодоприобретателю / третьим лицам.

2.8. Полис страхования – документ, удостоверяющий факт вступления в силу обязательств Страховщика по Договору страхования, который выдается Страхователю после уплаты страховой премии в полном объеме.

2.9. Период договора страхования – период времени, в течение которого действует договор страхования.

2.10. Период страхования – период времени, указанный в страховом полисе. Страхование, обусловленное настоящим договором, распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, и действует в течении периода страхования, указанного в страховом полисе.

2.11. Страховое возмещение – сумма денежных средств, выплачиваемая Страховщиком в пределах страховой

РАЗДЕЛ 13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором страхования или в связи с ним, стороны примут меры к разрешению их путем переговоров.

13.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего Договора страхования или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору страхования, должны быть совершены в письменном виде с согласия сторон.

14.2. Взаимоотношения сторон, не описанные в настоящем Договоре страхования, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

Настоящий Договор страхования составлен в двух экземплярах, хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

<p>"INSON" CO AO Сурхандаринский Областной филиал</p> <p>Адрес: г.Термез, ул.Шукрона дом 2. тел: +998902951551,+998996745656 р/с:20216000304849419047 АТ «Алокабанк» Сурхандаринский ХКХКМ МФО: 00401 ИНН: 207078596 ОКЕД: 65120</p>	<p>СТРАХОВАТЕЛЬ: "Фахриддин" МЧЖ, Адрес: обл.Сурхандарё, р.Жаркургон, ул. М.Утанов кучаси тел: +99895 502-22-74 р/с: 2020 8000 3041 4098 2001 АТ «Алока банк» Тошкент ш. Бош офиси. МФО: 00401. ИНН: 203 660 629</p>
ПОДПИСИ СТОРОН:	
<p>От имени Страховщика: Исполнительный директор Филиала Д.И.Шарипов</p>	<p>От имени Страхователя: Директор Н.Иргашев</p>



ДЕКЛАРАЦИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Наименование и адрес Страхователя: "Фахриддин" МЧЖ, обл.Сурхандарё, р.Жаркургон, ул. М.Утанов кучаси	Название, дата и номер. Сухондарё вилояти Музработ тумани хўжаликлариди коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ишлари ишлари бўйича 2022 йил «10» июнь договора строительного подряда: № 19/2022
Наименование и адрес подрядчика или субподрядчика(ов):	Месторасположение строительной площадки (территория страхования): Сурхандарьинский область, Музработский район.
Договорная стоимость строительства:	563 245 287,00 (пятьсот шестьдесят три миллиона двести сорок пять тысяч двести восемьдесят семь) Сўм

№	Предметы страхования
1.1.	Строительные работы (окончательные и предварительные, включая все используемые для этого материалы):
1.2.	Строительные материалы, оборудование, машины, техника, запасные части к ним и др.
1.3.	Расходы по расчистке территории после наступления страхового случая
1.4.	Риск гражданской ответственности Страхователя перед третьими лицами

2.	СОВОКУПНАЯ СТРАХОВАЯ СУММА в том числе:	450 596 229,60 (четыреста пятьдесят миллионов пятьсот девятьсто шесть тысяч двести двадцать девять)сум 60 тийин. валюта Договора (не более 80% от полной стоимости строящегося объекта)
2.1.	Лимит страхового возмещения по риску гражданской ответственности Страхователя перед третьими лицами	(.....) валюта Договора
2.2.	Расходы по расчистке территории после наступления страхового случая	не более 2% от страховой суммы

3.	Лимит страхового возмещения по одному случаю	(.....) валюта Договора
----	---	-------------------------

4.	СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ	1 803 000,00 (один миллион восемьсот три тысяч) сум. валюта Договора
4.1.	Сроки уплаты страховой премии	В течение ____ (.....) рабочих дней со дня подписания Договора страхования
4.2.	Валюта взаиморасчетов	

5.	Период договора страхования	с «10» октябрь 2022 года по «09» октябрь 2023 г.
6.	Период страхования	Как указано в Полисе страхования

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Страховщика:
Исполнительный директор

Фидуциар
Д. И. Шарипов
М.П.



От имени Страхователя:

Директор
Н. Ибрагимов



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник "Аму-Сурханского" БУИС
водного хозяйства Минводхоза Р.Уз.

Т.Алимов
2022 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке			
1. Наименование и местонахождение стройки	Строительство коллекторно-дренажных сетей территории Музрабадского района Сурхондарьинской области.		
2. Отрасль	Сельское хозяйство		
3. Инвестор	Минводхоз Республики Узбекистан		
4. Заказчик	Директор ГУ "Сурхондарёсувқурилишinvest"		
5. Разработчики			
5.1. ТЭО			
5.2. ПСД и/или ТД	ООО "Сурхон Сув Курилиш"		
5.3. Экспертизы	Управление Госэкспертизы Госархитектстрой		
6. Генеральный подрядчик	ООО "Фахриддин"		
7. Источник финансирования	Местный бюджет		
8. Срок начала и окончания строительства	2022 г.		
9. Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 01.01.22 г.	
(в текущих ценах, млн.сум)			
коллектор, км	4,00	4,00	
Основные фонды	566,376	566,376	
Капитальные вложения	538,214	538,214	
Строительно-монтажные работы	535,083	535,083	
Оборудование, инвентарь			
Затраты заказчика, всего	3,131	3,131	
в т.ч. Содержание службы заказчика			
Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком		Всего в текущих ценах (млн.сум)	
Ввод мощности - км		4,00	
Основные фонды		566,376	
Капитальные вложения		538,214	
Строительно-монтажные работы		535,083	
Оборудование, инвентарь			
Затраты заказчика, Всего		3,131	
в т.ч. Содержание службы заказчика			

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 год (в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности, км	4,00				4,0
Основные фонды	566,376				566,376
Капитальные вложения	538,214				538,214
Строительно-монтажные работы	535,083				535,083
Оборудование, инвентарь					
Затраты заказчика, всего	3,131				3,131
в т.ч. Содержание службы заказчика					

с удержанием 5% стоимости в сумме -28,162 млн сум

"Заказчик"
Директор ГУ "Сурхондарёсувқурилишinvest"

"Подрядчик"
Начальник ООО "Фахриддин"



Основные сведения о проекте:

(заполняется заказчиком)

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется на основании
Постановление Президента Руз №ПП-4936 от 28.12.2020 г

2. Заключение по экспертизе проекта от 27.07.2022 г. № 53323

3. ТЭО (ПСД) утверждено
(дата и № решения об утверждении ТЭО (ПСД) строительства в текущих ценах

4. Подрядные торги проведены 05.10.2022 г № 155070 ЛОТ 155070
(дата)

5. Победителем определён ООО "Фахриддин"
(наименование подрядной организации)

6. Контракт Дог от 10.10.2022 г №19/2022 на сумму - 563,245 млн.сум,
(цена, дата и номер контракта) в.т.ч 2022 год - 563,245 млн сум

7. Разрешение на паралельное проектирование
(наименование инстанции, дата и №)

8. Разрешение на реализацию проекта без тендера
(наименование инстанции, дата и №)

9. Краткая характеристика проекта и её цели
Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель на площади-120 га, снижение уровня грунтовых вод, путем строительства коллектор -1,69 км и закрытого горизонтального-дренажа -4,0 км.

10. Схема финансирования
Централизованные Госкапвложения

11. Потребность в импорте составляет	-	млн.дол США	В т.ч.:
- на приобретение оборудования	-	млн.дол США	
- покупку комплектующих и сырья	-	млн.дол США	
- выполнение работ и услуг	-	млн.дол США	
- на покрытие аванса иностранного кредита	-	млн.дол США	

"Заказчик"
Директор ГУ "Сурхондарёсுவкурилишинвест"



С.Авазов

Tarmoq ob'yektida qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ob'yektni ro'yxatdan o'tkazish

Ariza raqami	62246201
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi Qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi
Berilgan sana	13.10.2022 18:22
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	13.10.2022 18:22
Holati	Yangi
Hozirgi amal	Принятие на рассмотрение
Tekshirish uchun parol	78217

Oferta

Foydalanuvchi turi	Yuridik shaxs
Murojaat turi	Yangi

Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

Yuridik shaxsning nomi	O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO`JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI SUV XO`JALIGIDA KAPITAL QURILISH LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH AGENTLIGINING SURXONDARYOSUVQURILISHINVEST DAVLAT MUASSASASI
Tashkiliy-huquqiy shakli	Muassasa
STIR	200473879
Yuridik manzil	Shukrona (M.Qaxxor) ko`chasi 19-uy
Telefon raqami	998937900485
Elektron pochta	surxan.invest@minwater.uz

Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi	Музработ тумани хўжаликлариди коллектор-дренаж тармоқларини қуриш
Tarmoqli obyekt turi	Мелиорация объектлари
Hudud	Surxandaryo viloyati

Tuman (shahar)	Muzrabot tumani
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Сурхондарё вилояти Музработ тумани
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	III
Qurilish ishlari turi	Yangi qurilish
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	489778510
Davlat ekspertiza organining nomi	"Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Сурхондарё филиали
Davlat dasturi ob'yektlari bo'yicha (Hukumat qarori, bayonnomasi, qarori, qarori soni)	Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-98-сонли қарори
Davlat dasturi ob'yektlari bo'yicha (Hukumat qarori, bayonnomasi, qarori, qarori qabul qilingan sana)	22.01.2022
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasining raqami	53323
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasining sanasi	27.07.2022
Pudratchi tashkilotning litsenziya raqami - qurilish-montaj ishlarining ayrim litsenziyalanadigan turlarini bajarishda	344/1778
Pudratchi tashkilotning litsenziya sanasi - qurilish-montaj ishlarining ayrim litsenziyalanadigan turlarini amalga oshirishda	16.04.2014
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	53323
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi seriyasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	27.07.2022

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Qurilish laboratoriyalar mavjudligi xaqidagi hujjat	Yuklab olish
Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorati tayinlanganligi to'g'risidagi buyruq yoki shartnoma nusxalari	Yuklab olish
Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorat mutaxassislarining sertifikatlari	Yuklab olish
Men taqdim etilgan barcha ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlayman, ob'ektda (ob'ektlarda) qurilish-montaj ishlari boshlanmaganligiga kafolat beraman.	Да

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

# Rol	Tashkilotning nomi	Yuridik shaxsning STIR raqami	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami	Mas'ul shaxsning JSHSHIR
1	Pudratchi "Фахриддин" МЧЖ	203660629	TASHNIYAZOV BOZOR JOVLIYEVICH	AD0880342	32204621810030
2	Buyurtmachi "Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ	200473879	ABRAYQULOV ESHQUVVAT OMONOVICH	AB3207481	33008741780029
3	Loyixachi "Сурхон сув қурилиш" МЧЖ	303413345	RAXMATOV RAHMON O'ROQOVICH	AA1428158	33009621890018

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155070 на приобретение Сурхондарё вилояти Музработ тумани хўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш

Способ проведения электронный

Дата 05.10.2022

Время рассмотрения 05.10.2022 16:37

Закупочная комиссия O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI SURXONDARYO SUV QURILISH INVEST Davlat unitar korxonasi, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AVAZOV SALIM PANJIYEVICH	Директори	" Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Секретарь комиссии	SHAYMANOV BOBUR KARIMOVICH	Бўлим бошлиғи	" Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	JULLIYEV OLIM DUSALIYEVICH	Бош мухандис	" Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	QULMATOV SHOYMARDON QUSHOQOVICH	Бош мухандис	" Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	KARIMOV NURILLA XALMURADOVICH	Бошлиғи	Вилоят Мелиоратив экспедицияси
Член комиссии	MINGKABILOV OTABEK MUSURMANOVICH	Бошлиқнинг биринчи ўринбосари	Аму-Сурхон ИТХБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.10.2022 года № лота 155070.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Сурхондарё вилояти Музработ тумани хўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ўз вақтида сифатли қилиб бажариш шарт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	290 000 000.00
Стартовая сумма	290 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Сурхондарё вилояти Музработ тумани хўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ўз вақтида сифатли қилиб бажариш

	шарт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	33 132 515.00
Стартовая сумма	33 132 515.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Сурхондарё вилояти Музработ тумани хўжаликлариди коллектор-дренаж тармоқларини куриш ўз вақтида сифатли қилиб бажариш шарт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	103 995 000.00
Стартовая сумма	103 995 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Сурхондарё вилояти Музработ тумани хўжаликлариди коллектор-дренаж тармоқларини куриш ўз вақтида сифатли қилиб бажариш шарт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	235 514 000.00
Стартовая сумма	235 514 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдагига ухшаш ишларни уз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сум ва ундан куп. (хар бир йил 5 балл билан бахоланади) Танлов савдодагига ухшаш профил буйича охирги йили уз кучи билан бажариш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SANOAT VA UY-JOY QURILISH	25	25	5	Экспертная		
ФАХРИДДИН МАЪ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Туловга кодирлик ёки коплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кун Туловга кодирлик ёки коплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 20 %гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат килувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тугрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SANOAT VA UY-JOY QURILISH	13	13	13	Экспертная		
ФАХРИДДИН МАЪ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	13	13	13	Экспертная		

Критерий №3 Иш стажи 3 йилдан кам булмаган олий маълумотли курилиш мутахас-сислигига эга булиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам булмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника булимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам булмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SANOAT VA UY-JOY QURILISH	19	19	10	Экспертная		
ФАХРИДДИН МАЪ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	19	19	19	Экспертная		

Критерий №4 Лойихани бажариш учун зарур булган 2 та дан кам булмаган? Купи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги курилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) Лойихани бажариш учун зарур булган 10 бирликдан кам булмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги**

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SANOAT VA UY-JOY QURILISH	20	20	17	Экспертная		
ФАХРИДДИН МАЪ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №5 Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100,0 млн. сум ва ундан кун Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Утган йилда 10,0 млн.сум фойдаси (солик тулангунга қадар) мавжудлиги Иш хақи

фонди 10,0 млн. сум

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	21	21	21	Экспертная		
ФАХРИДДИН МАЪ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	21	21	21	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чикилганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	2	2	2	Экспертная		
ФАХРИДДИН МАЪ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	2	2	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ФАХРИДДИН МАЪ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	662 641 515.00	563 245 287.00 UZS	563 245 287.00	00.00	563 245 287.00	05.10.2022 10:11:22	20
ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	662 641 515.00	642 761 000.00 UZS	642 761 000.00	00.00	642 761 000.00	30.09.2022 14:02:11	17.52581

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ФАХРИДДИН МАЪ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	80	20	100
ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	54.4	17.52581	71.92581

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155070 от 05.10.2022 года на приобретение

Сурхондарё вилояти Музработ тумани хўжаликлариди коллектор-дренаж тармоқларини қуриш белдирилди побелдирилди:

ФАХРИДДИН МАЪ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ
203660629

и резервний исполнители: ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH (305062251)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AVAZOV SALIM PANJIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JULLIYEV OLIM DUSALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QULMATOV SHOYMARDON QUSHOQOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV NURILLA XALMURADOVICH	Согласен	
Член комиссии	MINGKABILOV OTABEK MUSURMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«Тасдиқлайман»

«Сурхондарёсувқурилишинвест» ДМ

директори

С.Авазов

2022й.

155070 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон баённомаси

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендир) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

«Сурхондарёсувқурилишинвест» ДМ
етакчи мутахассиси

Ш.Махсимов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:27-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53323

Obyekt nomi «“Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani xududida kollektor-drenaj tarmoqlarini qurish” ishchi loyixasining qoldiq ishlar xajmini qayta xisoblash smeta narxi bo'yicha. (30.12.2020 yildagi №555-2020/645 sonli yig'ma ekspert xulosaga qo'shimcha va 12.02.2022yil №31995 sonli ekspert xulosasi o'rniga).»

Buyurtmachi - “Surxondaryosuvqurilishinvest” DM

Bosh loyihachi - “Surxon suv qurilish” MCHJ

Litsenziya №AL-000929 22.10.2021yil. O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 50649

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98 sonli Qaroriga asosan.

1.2. Buyurtmachining 2022 yil 22 iyun oyidagi №01-8/340 sonli xati.

1.3. Buyurtmachi bosh loyixachiga ishchi loyihani qoldiq ishlar xajmi asosida qayta ishlash va hisoblash bo'yicha 2022 yil 14 iyuldagi №01-6/333-1 sonli xati.

1.4. 2021 yil 22-dekabrda “Surxondaryosuvqurilishinvest”DM tomonidan tasdiqlangan narxlar muvofiqlashtirish bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 1.03.01-16 sonli ShNQ talablariga monan ishchi loyixa qoldiq ish xajmlari qiymatining qayta xisoblangan smetasi.

- 2022 yil buyurtmachi va bosh pudratchi tomonidan imzolangan, qayta xisob-kitob qilishi kerak bo'lgan ob'ektni qurilish ishlarining qoldiq xajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

“Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani xududida kollektor-drenaj tarmoqlarini qurish ishchi loyixasining, 2020 yil dekabr oyida ekspertiza ko'rigidan tavsiyaviy smeta narxi QQS va buyurtmachi

xarajati bilan xisoblanib -1239001,648 ming so'm miqdorida o'tgan, (2020 yil 30 dekabrining 555-2020/645 sonli ekspertiza xulosasi).

Buyurtmachi va pudratchi tomonidan imzolangan schyot-faktura guvoxnomasiga ko'ra, ob'ektni rekonstruksiya qilish bo'yicha umumiy shartnoma qiymati 995193,539ming so'mni tashkil etib shudan bajarilgan ishlarning qiymati 15.07.2022 yil xolatiga ko'ra 541201,000ming so'mni tashkil etgan.

Buyurtmachining xatida bugungi bosh pudratchi tashkilotning moliyaviy xolati yomonlashganligi hamda ob'ektlarda qurilish-montaj ishlarini olib borish qobiliyatiga ega bo'lmaganligi sababli qurilish pudrat shartnomasi bekor qilingan.

Buyurtmachi qurilish ishlarini yakunlash maqsadida tendr savdolariga berishni va qoldiq ishlari dalolatnomasiga asosan ob'ektni yakunlash uchun bajarilishi kerak bo'lgan qoldiq ishlarni 2021 yil 22-dekabrda tasdiqlangan narxlar kelishuv bayonnomasi asosida loyixa korxonasi tomonidan qayta xisoblab chiqilgan.

Asosiy loyihaviy yechimlar va qurilish maydonining xolati dastlabki loyihaning 2020 yil 16 dekabrda "O'zsuvekspertiza" DUK tomonidan №260/20 sonli ekspertiza xulosasida keltirilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosa bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan smeta xujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi, ulardan asosiylari:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.
- smetadagi ish xajmlarini qoldiq ish xajmlari jadvaliga muvofiq to'g'irlandi.

6.2. Qoldiq ish xajmlarini qayta hisoblash qiymati hisobi.

Taqdim etilgan loyihaga ko'ra qayta hisoblash qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan **698014,471ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra **17832,956ming so'm** miqdorida kamaytirilib **680181,515ing sum** tasdiqlash uchun tavsiya etiladi, shu jumladan:

QMI-576210,013ming so'm,

QQS-86431,502ming so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari-17540,000ming so'm,

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlariga aniqlik kiritilishi va smetadagi ish xajmlarini qoldiq ish xajmlari jadvaliga muvofiq to'g'irlanishi natijasida erishildi.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq;

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;

-ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar

hisoblanadi;

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani xududida kollektor-drenaj tarmoqlarini qurish" ishchi loyihasining qoldiq ish xajmlarining smeta narxi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli Qarori va ShNK04.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolari o'tkazish uchun ob'ektning boshlang'ich qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Buyurtmachi va loyixachi loyixaninig xamma nusxalari to'g'irlanishini ta'minlasin.

7.4. Mazkur xulosa amalda kuchga kiritilgandan so'ng 2022 yil 12 fevral sanasidagi №31995 sonli ekspert xulosasi bekor qilinadi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси
Сув ҳўжалиги вазири ўринбосари

Д.Ходжихмедов

2022 йил " 26 " 10

Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазирилик ҳузурдаги Сув ҳўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлиги "Сурхондарёсувқурлишинвест" ДМ буюртмачилигида қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган мелiorация объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг

2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙҲАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ТҚ-98 сонли қарори) 30.08.2022 йилда тасдиқланган Мажлисий рўйхат ўрнига.

(млн.сўм, жорий нарҳда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишига топшириши йили	Локация қурағи	Объектнинг умумий қиймати (шартнома доирасида) жумл. буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қолдиқ қиймати жумл. буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта кетиш керак бўлган) қолдиқ қиймати жумл. буюртмачи бошқа харажатлари (**)	01.01.22 й. Ҳолатига объектнинг моллаштириши қолдиқ қиймати жумл. буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта кетиш керак бўлган) қолдиқ қиймати жумл. буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг моллаштириши қолдиқ қиймати жумл. буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Теңдор (танлов) пар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан		Муддат қурағи	Асосий фонд қиймати	Жами	жумл.сақлаш харажатлари						
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жихоз										Буюртмачи бошқа харажатлари
Жами капитал қўйилмалар, жумладан			13 133,529	11 476,354	11 476,354	11 313,087	8 550,000	8 563,072			377,938	263,000		9 797,531	1 854,102	2 372,077			
Йилдан-йилга ўтувчи объектлар			919,899	377,938	377,938	377,938													
Янги қурилиш																			
1. Мурабат тумани ҳўжалигида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш.	2021-2022 й.		1 211,871	665,275	665,275	593,436	538,214	535,083			3,131			1 211,871		55,222			
коллектор км			107,425	3,131	3,131	3,131							ноябр						
БЕД км			1,690		1,690								1,690						
			4,0		4,0								4,0						
а) Мурабат тумани ҳўжалигида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш.	2021-2022 й.		645,495	98,899	98,899	27,060								645,495		27,060			
коллектор км			104,294										1,690						
БЕД км			1,9		1,9								1,9						
			566,376	566,376	566,376	566,376	538,214	535,083			3,131			566,376		28,162			
б) Мурабат тумани ҳўжалигида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш.	2021-2022 й.		3,131	3,131	3,131	3,131													
коллектор км			2,1		2,1									2,1					
БЕД км																			
			1 457,412	635,783	635,783	545,355	480,012	477,196			2,816			1 457,412		65,343			
2. Шерабод тумани "Мехнатобод", "Шўрта", "Тавқабўғрон", "Н.Миробод", "Таллошқон келажаги суи" ва "Барака" СИУ ҳудудларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш.	2021-2022 й.		150,632	2,816	2,816	2,816							ноябр						
коллектор км			5,6		5,6								5,6						
БЕД км			3,9		3,9								3,9						
			952,285	130,656	130,656	40,228								952,285		40,228			
а) Шерабод тумани "Мехнатобод", "Шўрта", "Тавқабўғрон", "Н.Миробод", "Таллошқон келажаги суи" ва "Барака" СИУ ҳудудларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш.	2021-2022 й.		147,716																
коллектор км			5,6		5,6								5,6						
БЕД км			1,4		1,4								1,4						
			505,127	505,127	505,127	505,127	480,012	477,196			2,816			505,127		25,115			
б) Шерабод тумани "Мехнатобод", "Шўрта", "Тавқабўғрон", "Н.Миробод", "Таллошқон келажаги суи" ва "Барака" СИУ ҳудудларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш.	2021-2022 й.		2,816	2,816	2,816	2,816													
коллектор км			2,5		2,5									2,5					
БЕД км																			
Йилдан бошланувчи																			
Янги қурилиш																			
3. Бандихон тумани ҳўжалигида коллектор-дренаж тармоқларини янгида қуриш ҳамда "К-6" ва "Қўнғисой-1" коллекторларини реконструкция қилиш.	2022 й.		2 895,207	2 841,017	2 841,017	2 841,017	2 703,590	2 611,106			92,485	65,000		2 895,207		137,427			
коллектор км			146,675	92,485	92,485	92,485							декабр						
БЕД км			5,4		5,4								5,4						
			0,8		0,8								0,8						

Handwritten signature and date

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумла, буортмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумла, буортмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қайта ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати жумла, буортмачи бошқа харажатлари **)	01.01.22 й. Ҳолатига объектнинг молиялаштириш қилгани жумла, буортмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити			2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қайта ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати жумла, буортмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қилгани жумла, буортмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов) лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жиҳоз	Буортмачи бошқа харажатлари							Муддат қувват	Асосий фонд қиймати
										Жами	жумла, савлаш харажатлари							
4. Қазирқ тумани ҳўжалиларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-7", "ВСТ", "К-4-8" ва "К-5-7" коллекторларини реконструкция қилиш.	2022-2022 йй.		1 770,984	1 719,039	1 719,039	1 719,039	1 637,110	1 556,641	80,469	58,000		1 770,984		№ 28295, 24.12.2021 й. № 14/01-06/01-1489, 11.03.2022 й.	Лот 2241100 8007833 №7833-сон баёни 04.04.2022й	"Файз қурилиш сервис" ЖСК		
коллектор км		2,1										2,1						
ЕБД км		0,9										0,9						
5. Музработ тумани ҳўжалиларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-6-1А" ва "Ю-4" коллекторларини реконструкция қилиш.	2022-2022 йй.		2 462,057	2 372,837	2 372,837	2 372,837	2 259,009	2 162,742	96,267	65,000		2 462,057		№ 29463, 25.12.2021 й. № 14/01-06/01-1393, 06.03.2022 й.	Лот 2241100 8007785 №7785 04.04.2022 йил	"Миллий қурилиш газмирлаш" МЧК		
коллектор км		5,5										5,5						
ЕБД км		4,4										4,4						
6. Шерабод тумани ҳўжалиларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-3" ва "К-5-7" ва "ВСТ-1" коллекторларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.		3 335,988	3 241,403	3 241,403	3 241,403	1 323,075	1 220,304	102,770	75,000		1 854,102	1 918,328	№ 29451, 25.12.2021 й. № 14/01-06/01-1390, 09.03.2022 й.	Лот 2241100 8007786 №7786 04.04.2022 йил	"Капитал нефтигаз инвест" МЧК		
коллектор км		4,2										4,2						
ЕБД км		2,1										2,1						
Тасмилланмаган лимит																		
Кредитор қарздорлиқларини қоплаш учун							196,734											
Келгуси йил лойиҳа қидирув ишлари учун							412,256											

*) ҚМН нархдан 5% ушлаб қопланади, шундан:

638,541

Жумладан ҚМН нархдан 5% ушлаб қопланадиган Кт харажатлари

196,734

- Музработ тумани ҳўжалиларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш
 - Музработ тумани ҳўжалиларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш
 - Музработ тумани ҳўжалиларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш
 - Шерабод тумани "Мехнатобод", "Шўрта", "Тавқалўрғон", "Н Миробод", "Таллошқон келажакли суя" ва "Барак"
 - Шерабод тумани "Мехнатобод", "Шўрта", "Тавқалўрғон", "Н Миробод", "Таллошқон келажакли суя" ва "Барак"
 - Шерабод тумани "Мехнатобод", "Шўрта", "Тавқалўрғон", "Н Миробод", "Таллошқон келажакли суя" ва "Барак"
- Банджон тумани ҳўжалиларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-6" ва "Қонғисой-1"
- Қазирқ тумани ҳўжалиларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-7", "ВСТ",
- Музработ тумани ҳўжалиларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-6-1А" ва "Ю-4" ва
- Шерабод тумани ҳўжалиларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-3" ва

- 55,222
- 27,060
- 28,162
- 65,343
- 40,228
- 25,115
- 137,427
- 81,928
- 113,829
- 64,227

- Банджон, Қунаўрғон ва Жарўрғон тум коллектор дренаж тармоқларини қуриш
- Музработ тумани "Навбахор", "Девқонобод", "С.Саторов", Р.Бўриев", "Таскент" ва "Ш.Бобоев" СИУ лудуулерда коллектор-дренаж тармоқларини қуриш
- Қазирқ туманидаги "К-5-8", "К-6", "К-6-11" ва "К-7" коллекторларини реконструкция қилиш, фидкоризентел дренаж тармоқини қайта тиклаш ҳамда янги коллектор қуриш

- 46,194
- 103,304
- 47,235

**) Объект қийматини текшириш ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

Йилини ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача қўриб чиқилган учун теъдил этилади.



"КИРИТИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазирлиги хузуридаги
Сув ҳўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг
"Сурхондарё сув қурилиш инвест" ДМ директори

С.Авазов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Модия вазирлиги

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағилликни
қисқартириш вазирлиги

28.10.2022 й.