

ПУДРАТ ШАРТНОМА  
№ ДММТ-2

03.10.2022 йил

Термиз шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ижтимоий компанияси

номидан НИЗОМ асосида иш қурувчи

Арамов Аслиддин Хошимович бир томондан ва кейинги

уринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган «Термиз Обида Таъмир» ХК

номидан НИЗОМ

асосида иш қурувчи Ҳамидбаев Аҳмаджон

иккинчи томондан Сурхондарё вилояти Денов тумани "Номозгоҳ" маҳалласидаги "Шайх Аловоддин Аттюр Вали" зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпиқ тўсиқ билан ураш ва ободонлаштириш) ишларини бажаришга

доир мазкур пудрат шартномани туздилар

**I. Тарифлар**

**I. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:**

Ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яққа тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади; вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар; беркитиладиган ишлар – сифати ва анқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

**II. Шартнома мавзуси.**

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Сурхондарё вилояти Денов тумани "Номозгоҳ" маҳалласидаги "Шайх Аловоддин Аттюр Вали" зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпиқ тўсиқ билан ураш ва ободонлаштириш) ишларини бажаришга

лойиҳада қузда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**III. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 28 сентябрдаги №153185 сонли баённомаси) билан объектнинг қурилиш қиймати қўшимча қиймат солиғи билан биргаликда 1 084 140 887 (Бир миллиард саксон тўрт миллион бир юз кичик миң саккиз юз саксон етти) сўми, (шу жумладан ККС 141 409 681 сўми), шартнома баҳосининг 95 фоизгача миқдори 1 029 934 000 (Бир миллиард йигирма тўққиз миллион тўққиз юз уттиз тўрт миң) сўми, (шу жумладан ККС 134 339 217 сўм)ни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қўпайтиришга энгил бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартirilганда; объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартirilганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

**IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун: барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар (Субпудратчи) билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омондорга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган даракларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини сўғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегинли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қурилганини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк қавоғар ҳисобланади.

**V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштириш амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

**VI. Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кўчга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 90 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

**VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорда икки ойга тенг улушларга булинган ҳолда (ойига 15 фоиздан) бунақ ўтказилади, бу (162621000+162621000)= 325 242 000 (Уч юз йигирма беш миллион икки юз кичик миң) сўми ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади ( 1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан иншоотда ойма-ой бажарилган ҚМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) асос бўлади.

- Жорий молиялаштириш бажарилган ҚМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган ҚМИни 65 фоизи миқдорда амалга оширилиб, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизи доираси миқдорда бўлади.

- ҚМИларни 95 фоизгача жорий молиялаштириш Республика бюджети, маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар маблаглари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланган манзилли дастурда назарда тутилган маблаг миқдоридан келиб чиқиб амалга оширилади ёки молиявий маблаг билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирования) асосида ажратилган маблаг ҳисобидан амалга оширилади.

17. Объект қийматининг 5 (беш) фоизи миқдори тулови шартномадаги ишлар тулик бажарилиб натижаси харажатлар ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачига топширилиб, кафолатли муддат утгач ва фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан ишнинг ҚМИлари бўйича эътирозлар йўқлиги тўғрисидаги уч томонлама далолатнома тулик имзолангандан кейин амалга оширилади.

- Объектнинг 5 фоизлик кафолат маблагни пудратчига тулангангунга қадар иншоотни фойдаланувчи балансига олганлиги тўғрисида маълумотнома (авизо) тасдиқланган бўлиши лозим.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлар учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайло бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йўналишларда муносабат равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадавliga биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиб тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни проривка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлиқ белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлиқ белгилари, улчамлари ва булиш уқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар ва баландлиқлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини кафолатлайди.

32. Алоҳида маъсулятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр булишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг маффаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида маъда четта чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қупайтirmасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатга қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг **иккинчи хатбошига** кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тавом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги

маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни қуриш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқлинишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этилади.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзига келтирган вақтга мўтаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қўп вақтга қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қилади.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмаса, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусxada ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш метёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланишда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қамда 12 ой эғиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунча қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан қўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тузатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш метёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;  
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қура тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилди, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### XIV. Томонларнинг мулкӣй жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

-Узбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣй базаси тўғрисида»ги Узбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилмади.

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларида қурсатишган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қурсатилмаган хизматлар қийматининг **40,0** фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **0,5** фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61. Бош пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **40,0** фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун қурилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийматининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қурилиш нормаларига риоя этилмаган ҳолда бажарилган ишлар қийматининг **20,0** фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қурсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган қурилиш-монтаж ишлари лойиҳа талабларига, белгиланган стандартларга, қурилиш метёрлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектурулишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортини, шунингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига риоя қилинмаган ҳолда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **5,0** фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларга, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган жарима билан қопланмаган зарарни қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда гунаҳларро иктисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашнинг ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Узбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаражатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаражатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣй наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаражатларга йўл қўймайди буйича чоралар қурилишига қўлғолат беради.

67. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилмаган узгартиш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгартиш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

68. Шартномада қўрсатишган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни уз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашуви томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлиқдир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қўйилгандан сунг ва Газналик булинмасидан руйхатдан утгандан кейин қонуний ҳисобланади.

76. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган икки нусхада тўзилди.

77. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амалда бўлади.

#### XIV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

«Пудратчи»

Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи  
хизмати» инжиниринг Компаняси  
Термиз ш. Бокуменко куча-5 уй  
Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74  
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400  
Ш/х: 401021860224017089400056002.

«Термиз Обида Таъмир» ХК  
Термиз ш. Юлдуз маҳалласи "У.Хайём" куча 11-уй  
Х/р: 2020 8000 1002 7583 6001  
АТ "Алока" банк Тошкент ш. фил  
МФО: 00402 ИНН: 302 807 915  
ОКОНХ: 99-015-00-75,

Газналик булинмаси номи. Узбекистон Республикаси  
Молия Вазирлиги Газналичилиги  
Газна х/в: 23402000300100001010  
ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Рахбар: А.Хамидбаев

Газналик булинмаси номи. Узбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газналичилиги

Газна х/в: 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Газналик булинмаси номи. Узбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газналичилиги

Газна х/в: 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Газналик булинмаси номи. Узбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газналичилиги

Газна х/в: 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Газналик булинмаси номи. Узбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газналичилиги

Газна х/в: 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Газналик булинмаси номи. Узбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газналичилиги

Газна х/в: 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Газналик булинмаси номи. Узбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газналичилиги

Газна х/в: 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014



03.10.2022 йилдаги ДММТ-2 сонли  
пудрат шартномага 1-сонли илова

Сурхондарё вилояти Денов тумани "Номозгоҳ" маҳалласидаги "Шайх Аловиддин Аттор Вали" зиёратгоҳини  
реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш) ишларини  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

(млн.сумда)

| № | Ишлар тури ва номи                   | Бирлиги | Миқдори     | 2022 йил қурилиш қиймати |        |      |          |     |     |           |        |         |          |         |        | Ишлар тури қиймати хажми |
|---|--------------------------------------|---------|-------------|--------------------------|--------|------|----------|-----|-----|-----------|--------|---------|----------|---------|--------|--------------------------|
|   |                                      |         |             | I чорак                  |        |      | II чорак |     |     | III чорак |        |         | IV чорак |         |        |                          |
|   |                                      |         |             | январ                    | феврал | март | апрел    | май | июн | июл       | август | сентябр | октябр   | ноябр   | декабр |                          |
| 1 | 2                                    | 3       | 4           | 5                        | 6      | 7    | 8        | 9   | 10  | 11        | 12     | 13      | 14       | 15      | 16     | 17                       |
| 1 | Реконструкция қилиш ишларини бажариш | млн.сум | 1084,140887 |                          |        |      |          |     |     |           |        |         | 500,000  | 584,141 |        | 1084,140887              |
|   | Хаммаси:                             |         | 1084,140887 |                          |        |      |          |     |     |           |        |         | 500,000  | 584,141 |        | 1084,140887              |

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунақ тулаб берилган санадан бошланади.

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:

А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Термиз Обида Таъмир" ХК

Раҳбари:

А.Ҳамидбаев



03.10.2022 йилдаги ДММТ-2 сонли  
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Денов тумани "Номозгоҳ" маҳалласидаги "Шайх Аловиддин Аттор Вали" зиёратгоҳини  
реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш) ишларини  
**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

(млн.сумда)

| № | Молиялаштириш тартиби               | 2022 йил қурилиш қиймати |        |      |          |     |     |           |        |         |             |       |        | Жами:<br>5%<br>маблаг | Хаммаси     |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------|------|----------|-----|-----|-----------|--------|---------|-------------|-------|--------|-----------------------|-------------|
|   |                                     | I чорак                  |        |      | II чорак |     |     | III чорак |        |         | IV чорак    |       |        |                       |             |
|   |                                     | январ                    | феврал | март | апрел    | май | июн | июл       | август | сентябр | октябр      | ноябр | декабр |                       |             |
| 1 | 2                                   | 3                        | 4      | 5    | 6        | 7   | 8   | 9         | 10     | 11      | 12          | 13    | 14     | 15                    | 16          |
| 1 | 15%+15%=30% хажмда бунақ            |                          |        |      |          |     |     |           |        |         | 325,242     |       |        |                       | 325,242     |
| 2 | 65% жорий молиялаштириш             |                          |        |      |          |     |     |           |        |         | 704,691577  |       |        |                       | 704,691577  |
| 3 | 5% кафолат муддати тугагандан кейин |                          |        |      |          |     |     |           |        |         |             |       |        | 54,207                | 54,207044   |
|   | <b>Хаммаси:</b>                     |                          |        |      |          |     |     |           |        |         | 1029,933843 |       |        | 54,207                | 1084,140887 |

"БҮЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона  
буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:



А.Мамадаминов

"ПУДРАТЧИ"

"Термиз Обида Таъмир" ХК

Раҳбари:



А.Хамидбаев

**"ТАСДИКЛАЙМАН"**  
Сурхондарё вилояти ҳокими ўринбосари

А.Хидиров

2022 й.

**ҚУРИЛИШ НОМИ РЎЙХАТИ**

**I Бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари**

|   |   |                                   |           |            |           |
|---|---|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили  | <b>ДЕНОВ ТУМАНИ "НОМОЗГОХ" МАҲАЛЛАСИДАГИ "ШАЙХ АЛОВИДДИН АТТОР ВАЛИ" ЗИЁРАТГОХИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ (ЁПИК ТУСИК БИЛАН УРАШ ВА ОБОДОНЛАШТИРИШ)</b> |                                   |           |            |           |
| 2. Йўналиши   | <b>Бошқа йўналиш</b>  |                                   |           |            |           |
| Инвестор  |   |                                   |           |            |           |
| 4. Буюртмачи  | <b>Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК</b>  |                                   |           |            |           |
| 5. Лойиҳачи   | <b>"Сурхон Арх Проект" МЧЖ</b>  |                                   |           |            |           |
| 5.1. Т И О  |   |                                   |           |            |           |
| 5.2. Л С Х ва Т Д   |   |                                   |           |            |           |
| 5.3. Экспертиза   | <b>Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси</b>  |                                   |           |            |           |
| Бош пудратчи  | <b>"Термиз Обида Таъмир" ХК</b>   |                                   |           |            |           |
| 7. Молиялаштириш манбаи   | <b>Маҳаллий бюджет ҳисобидан</b>  |                                   |           |            |           |
| 8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси  | <b>2021-2022 йил</b>  |                                   |           |            |           |
| <b>Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:</b>  | <b>Л С Х</b>  | <b>01.01.2022 йилдаги қолдиқ.</b> |           |            |           |
| Қуввати   | <b>Объект</b>   |                                   |           |            |           |
| Асосий фонд   | 1122,167  | 1122,167                          |           |            |           |
| Капитал қўйилмалар  | 1122,167  | 1122,167                          |           |            |           |
| Қурилиш монтаж ишлари   | 1084,141  | 1084,141                          |           |            |           |
| Ускуналар ва жиҳозлар   | 0,000   | 0,000                             |           |            |           |
| Бошқа ишлар ва хизматлар  | 38,026  | 38,026                            |           |            |           |
| Буюртмачи харажатлари   | 0,000   | 0,000                             |           |            |           |
| <b>ИТКҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли рўйхати бўйича</b> | <b>Келишилган нархларда (млн.сум.)</b>  |                                   |           |            |           |
| Қувват (бирликлар бўйича)   | <b>Объект</b>   |                                   |           |            |           |
| Асосий фонд   | <b>1122,167</b>   |                                   |           |            |           |
| Капитал қўйилмалар  | 1067,960  |                                   |           |            |           |
| Қурилиш монтаж ишлари   | 1029,934  |                                   |           |            |           |
| Ускуналар ва жиҳозлар   | 0,000   |                                   |           |            |           |
| Бошқа ишлар ва хизматлар  | 38,026  |                                   |           |            |           |
| Буюртмачи харажатлари   | 0,000   |                                   |           |            |           |
| <b>II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар тақсими ( жорий нархда, (млн.сум.)</b>  |   |                                   |           |            |           |
|   | <b>Жами</b>   | <b>2022 йил чораклар кесимида</b> |           |            |           |
|   |   | <b>I</b>                          | <b>II</b> | <b>III</b> | <b>IV</b> |
| Фойдаланишга топшириладиган қувват  | Объект  |                                   |           |            | Объект    |
| Асосий фонд   | 1122,167  |                                   |           |            | 1122,167  |
| Капитал қўйилмалар  | 1067,960  |                                   |           |            | 1067,960  |
| Қурилиш монтаж ишлари   | 1029,934  |                                   |           |            | 1029,934  |
| Ускуналар ва жиҳозлар   | 0,000   |                                   |           |            | 0,000     |
| Бошқа ишлар ва хизматлар  | 38,026  |                                   |           |            | 38,026    |
| Буюртмачи харажатлари   | 0,000   |                                   |           |            | 0,000     |

Буюртмачи  
Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

А.Арамов

Пудратчи  
"Термиз Обида Таъмир" ХК

А.Ҳамидбоев



Сурхондарё вилоят хокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун

2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

( Жорий нархларда, млн.сум. )

| Т/р | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш бошланиши ва<br>фойдаланишга топширилган йили | Лойиха куввати | Объектнинг<br>умумий<br>қиймати<br>(шартнома<br>асосида)<br>жумладан,<br>буюртмачи<br>бошқа<br>харажатлари | 01.01.22 й.<br>хололатига<br>объект қолдиқ<br>жумладан,<br>буюртмачи<br>бошқа<br>харажатлари | 01.01.22 й.<br>хололатига<br>ўтувчи<br>объектнинг<br>модиялаштири<br>ш қолдиғи<br>жумладан,<br>буюртмачи<br>бошқа<br>харажатлари | 2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити |                               |       |                                |                                    | 2022 йилда<br>фойдаланишга<br>топширилдиган |                        | 01.01.23 й.,<br>хололатига йилдан<br>йилга ўтувчи<br>объектнинг (қайта<br>хисоблаш билан)<br>қолдиқ қиймати<br>жумладан,<br>буюртмачи бошқа<br>харажатлари | Экспертиза<br>хулосаси рақами<br>ва санаси | Тендер<br>(танлов)лар<br>натijasи<br>буйича<br>баённома<br>рақами ва<br>санаси | Пудратчи ташкилот<br>номи                |
|-----|---|---|----------------|--|--|--|---|-------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|--|--|--|--|
|     |   |   |                |  |  |  | Жами капитал<br>қуйилмалар              | Курилиш -<br>монтаж<br>ишлари | Жикоз | Буюртмачи бошқа<br>харажатлари |                                    | Кувват/<br>муддат<br>ой                     | Асосий фонд<br>суммаси |  |  |  |  |
|     |   |   |                |  |  |  |   |                               |       | Жами                           | жумладан,<br>сақлаш<br>харажатлари |   |                        |  |  |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4              | 5  | 6  | 7  | 8                                       | 9                             | 10    | 11                             | 12                                 | 13  | 14                     | 15   | 16   | 17   | 18                                       |
|     | <i>95 % гача кредитор қарздорлик</i>  |   |                |  |  |  |   |                               |       |                                |                                    |   |                        |  |  |  |  |
| 1   | Шеробод тумани тиббиёт бирлашмасини мукаммал таъмирлаш  | 2019 й  | объект         | 2 842,562<br>109,979   | 392,772<br>4,500   | 488,283<br>4,500   | 160,700                                 | 160,700                       |       |                                |                                    |   |                        | 327,583  | 383-2019/422<br>17.04.2019 г.              | 01-19/44<br>06.05.2019<br>01-19/02<br>10.10.2019                               | "Жахонгир Давр<br>қурилиш Сервис"<br>МЧЖ |
| 2   | Шўрчи туманидаги 89-сонли кишлоқ сивлавий поликлиникасининг "Элбаён" филиалини реконструкция қилиш  | 2019 й  | 100<br>катнов  | 1 956,698<br>75,960  | 443,703<br>75,960  | 646,698<br>75,960  | 400,000                                 | 400,000                       |       |                                |                                    |   |                        | 246,698  | 383-2019/440<br>19.04.2019 г.              | 01-19/49<br>06.05.2019<br>01-19/02<br>10.10.2019                               | "DISCOVER<br>ENGINEERING"<br>МЧЖ         |
| 3   | Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.  | 2021-<br>2022- й                                      | объект         | 43472,046<br>1904,196  | 43472,046<br>1904,196  | 43472,046<br>1904,196  | 12 925,000                              | 12 357,000                    |       | 568,000                        | 275,000                            | объект<br>декабр<br>2022й                   | 43 472,046             |  | 32473<br>22.02.2022 й                      | Сур.в.х<br>04.11.2021<br>йилдаги<br>қарори                                     | "Термиз Тезкор<br>Қурилиш" ИТКТ          |
| 4   | Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 қаватли меҳмонхона биносини қуриш.   | 2021-<br>2022- й                                      | объект         | 2 859,911<br>106,310   | 937,655<br>0,000   | 937,411<br>28,818  | 690,000                                 | 690,000                       |       |                                |                                    | объект<br>август<br>2022й                   | 2 859,911              | 169,749  | №25199<br>23.11.2021 й                     | №16050<br>6382<br>24.12.2021   | "Сурхон Транс Сервис"<br>МЧЖ             |
| 5   | Термиз шаҳри "Тупроққургон" маҳалласи ҳудудида жойлашган Сурхондарё вилояти хокимлигига қаришли инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш                             | 2021  | объект         | 2 027,696<br>52,800  | 1 077,696<br>2,800   | 1 077,696<br>2,800   | 926,200                                 | 926,200                       |       |                                |                                    | объект                                      | 2 027,696              | 151,496  | 14/04-06/1-9453<br>15.11.2021              | №15798<br>6079<br>09.12.2021   | "Сурхон Транс Сервис"<br>МЧЖ             |
| 6   | Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш <i>(тарихий обида атрофини безакли металл панжарали тусиқ билан ураш)</i> | 2022 й  | объект         | 939,917<br>27,572  | 939,917<br>27,572  | 939,917<br>27,572  | 903,423                                 | 866,728                       |       | 36,695                         | 9,123                              | объект                                      | 939,917                | 36,494   | 32468<br>22.02.2022 й.                     | ЛОТ№43896<br>16.03.2022 й  | "STROY MONTAJ<br>INVEST" MCHJ            |
| 7   | Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташқи(ёпик) тўсиқ девор билан ураш <i>(1-босқич)</i>  | 2022 й  | объект         | 1 122,367<br>32,690  | 1 122,367<br>32,690  | 1 122,367<br>32,690  | 1 078,779                               | 1 035,193                     |       | 43,586                         | 10,896                             | объект                                      | 1 122,367              | 43,588   | 37529<br>19.04.2022 й.                     | ЛОТ№75465<br>29.04.2022 й  | "STROY MONTAJ<br>INVEST" MCHJ            |





| T/p | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш бошланиш ва<br>фойдаланишга топшириш йили | Лоиха кўляти | Объектнинг<br>умумий<br>киймати<br>(шартнома<br>асосида)<br>жумладан,<br>бюртмачи<br>бошқа<br>харажатлари | 01.01.22 й.<br>ҳолатига<br>объект қолдиқ<br>киймати<br>жумладан,<br>бюртмачи<br>бошқа<br>харажатлари | 01.01.22 й.<br>ҳолатига<br>йилдан йилга<br>ўтувчи<br>объектнинг<br>молиялаштири<br>ш қолдиғи<br>жумладан,<br>бюртмачи<br>бошқа<br>харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити |                               |         |                               |                                    | 2022 йилда<br>фойдаланишга<br>топширилаётган |                        | 01.01.23 й.,<br>ҳолатига йилдан<br>йилга ўтувчи<br>объектнинг (қайта<br>хисоблаш билан)<br>қолдиқ қиймати<br>жумладан,<br>бюртмачи бошқа<br>харажатлари | Экспертиза<br>хулосаси рақами<br>ва санаси | Тендер<br>(танлов)лар<br>натيجаси<br>буйича<br>баённома<br>рақами ва<br>санаси | Пудратчи ташкилот<br>номи               |
|-----|---|---|--------------|---|--|---|---|-------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|---|--|--|---|
|     |   |   |              |   |  |   | Жами капитал<br>қўйилмалар              | Курилиш -<br>монтаж<br>ишлари | Жиҳоз   | Бюртмачи бошқа<br>харажатлари |                                    | Қувват/<br>муддат<br>ой                      | Асосий фонд<br>суммаси |   |  |  |   |
|     |   |   |              |   |  |   |   |                               |         | Жами                          | жумладан,<br>саклаш<br>харажатлари |  |                        |   |  |  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4            | 5   | 6  | 7   | 8                                       | 9                             | 10      | 11                            | 12                                 | 13   | 14                     | 15  | 16   | 17   | 18                                      |
| 25  | Бойсун тумани "Бешрабат" қишлоғидаги (Работ) 7-сонли ҚОП ни реконструкция қилиш     | 2019  |              |   |  | 373,184   | 354,600                                 | 354,600                       |         |                               |                                    |  |                        | 18,584  |  |  | "Бойсун транс<br>курулиш лойиҳа"<br>МЧЖ |
|     | шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик  |   |              |   |  | 18,584  |   |                               | 276,362 |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
|     | 5% кредитор қарздорлик  |   |              |   |  |   |   |                               | 78,238  |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
| 26  | Музрабат туманидаги 14-сонли мактабни мукамал таъмирлаш                             | 2019  |              |   |  | 1 458,519   | 300,000                                 | 300,000                       |         |                               |                                    |  |                        | 1 158,519   |  |  | "Файз Таъмир Анис<br>Сервис" МЧЖ        |
|     | шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик  |   |              |   |  | 56,287  |   |                               | 300,000 |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
|     | 5% кредитор қарздорлик  |   |              |   |  |   |   |                               |         |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
| 27  | Термиз тумани "Халқобод" маҳалласи "Халқобод" ҚВП ни мукамал таъмирлаш              | 2019  |              |   |  | 195,341   | 174,906                                 | 174,906                       |         |                               |                                    |  |                        | 20,435  |  |  | "Строймастер<br>Сурхон" МЧЖ             |
|     | шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик  |   |              |   |  | 20,435  |   |                               | 142,811 |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
|     | 5% кредитор қарздорлик  |   |              |   |  |   |   |                               | 32,095  |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
| 28  | Термиз тумани "Қорахон" маҳалласидаги "Қорахон" ҚВП ни мукамал таъмирлаш            | 2019  |              |   |  | 69,553  | 49,118                                  | 49,118                        |         |                               |                                    |  |                        | 20,435  |  |  | "Жавохир Барака<br>Термиз" МЧЖ          |
|     | шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик  |   |              |   |  | 20,435  |   |                               | 18,072  |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
|     | 5% кредитор қарздорлик  |   |              |   |  |   |   |                               | 31,046  |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
| 29  | Музрабат тумани "Дехқонобод" қишлоғидаги 47-сонли ҚОП филиалини реконструкция қилиш | 2019  |              |   |  | 117,711   | 105,951                                 | 105,951                       |         |                               |                                    |  |                        | 11,760  |  |  | "Термиз Музрабат<br>Курилиш" МЧЖ        |
|     | шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик  |   |              |   |  | 11,760  |   |                               | 41,738  |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
|     | 5% кредитор қарздорлик  |   |              |   |  |   |   |                               | 64,213  |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
| 30  | Музрабат туманидаги 33-сонли мактабни мукамал таъмирлаш                             | 2019  |              |   |  | 1 866,377   | 700,000                                 | 700,000                       |         |                               |                                    |  |                        | 1 166,377   |  |  | "Хамкор Кафолат<br>Строй Сервис"<br>МЧЖ |
|     | шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик  |   |              |   |  | 83,438  |   |                               | 700,000 |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
|     | 5% кредитор қарздорлик  |   |              |   |  |   |   |                               |         |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |
| 31  | Термиз шаҳридаги вилоят сил касалликлари диспансерини реконструкция қилиш           | 2018  |              |   |  |   | 86,000                                  | 86,000                        |         |                               |                                    |  |                        |   |  |  | "Жавохир Барака<br>Термиз" МЧЖ          |
|     | шу жумладан 5% кредитор қарздорлик  |   |              |   |  |   |   |                               | 86,000  |                               |                                    |  |                        |   |  |  |   |





| T/p | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш бошланғи ва<br>фойдаланишга топшириш йили | Лойиҳа муваффақияти | Объектнинг<br>умумий<br>киймати<br>(шартнома<br>асосида)<br>жумладан,<br>бўртмачи<br>бошқа<br>харажатлари | 01.01.22 й.<br>ҳолатига<br>объект қолдиқ<br>киймати<br>жумладан,<br>бўртмачи<br>бошқа<br>харажатлари | 01.01.22 й.<br>ҳолатига<br>йилдан йилга<br>утувчи<br>объектнинг<br>молиялаштири<br>ш қолдиғи<br>жумладан,<br>бўртмачи<br>бошқа<br>харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити |                               |       |                               |                                    | 2022 йилда<br>фойдаланишга<br>топшириладиган |                        | 01.01.23 й.,<br>ҳолатига йилдан<br>йилга утувчи<br>объектнинг (кайта<br>ҳисоблаш билан)<br>қолдиқ киймати<br>жумладан,<br>бўртмачи бошқа<br>харажатлари | Экспертиза<br>хулосаси рақами<br>ва санаси | Тендер<br>(танлов)лар<br>натижаси<br>бўйича<br>баённома<br>рақами ва<br>санаси | Пудратчи ташкилот<br>номи          |
|-----|---|---|---------------------|---|--|---|---|-------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|---|--|--|------------------------------------|
|     |   |   |                     |   |  |   | Жами капитал<br>қўйилмалар              | Курилиш -<br>монтаж<br>ишлари | Жижок | Бўртмачи бошқа<br>харажатлари |                                    | Қувват/<br>муддат<br>ой                      | Асосий фонд<br>суммаси |   |  |  |                                    |
|     |   |   |                     |   |  |   |   |                               |       | Жами                          | жумладан,<br>саклаш<br>харажатлари |  |                        |   |  |  |                                    |
| 1   | 2   | 3   | 4                   | 5   | 6  | 7   | 8                                       | 9                             | 10    | 11                            | 12                                 | 13   | 14                     | 15  | 16   | 17   | 18                                 |
| 47  | Термиз шаҳрида утказиладиган "Халқаро бахшичилик санъати" фестивали учун махсус сахна ва "Амфитеатр" курилиши | 2019-й  | объект              | 4 932,493   | 1 163,044  | 1 033,100   | 1 033,100                               | 1 033,100                     |       |                               |                                    | объект                                       | 4 932,493              | 0,000   | 245-2019/292<br>04.03.2019                 | 01-16/19м<br>12.03.2019  | "Термиз Баркамол<br>Авлод ПБТ" МЧЖ |
|     |   |   |                     | 143,665   | 0,000  | 0,000   |   |                               |       |                               |                                    |  |                        |   |  |  |                                    |
|     | шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик  |   |                     |   |  |   | 749,387                                 | 749,387                       |       |                               |                                    |  |                        |   |  |  |                                    |
|     | шу жумладан 5% кредитор қарздорлик  |   |                     |   |  |   | 239,441                                 | 239,441                       |       |                               |                                    |  |                        |   |  |  |                                    |
| 48  | Термиз туманидаги 2-сонли МТМни мукамал таъмирлаш   | 2019-й  | объект              | 1 288,027   | 43,556   | 452,300   | 452,300                                 | 444,800                       |       |                               | 7,500                              | объект                                       | 1 288,027              | 0,000   | 255-2019/425<br>16.04.2019                 | 01-19/33<br>06.05.2019   | "Равон Истиклол"<br>КТИЧХК         |
|     |   |   |                     | 43,556  |  | 7,500   |   |                               |       |                               |                                    |  |                        |   |  |  |                                    |
|     | шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик  |   |                     |   |  |   | 382,600                                 | 382,600                       |       |                               |                                    |  |                        |   |  |  |                                    |
|     | шу жумладан 5% кредитор қарздорлик  |   |                     |   |  |   | 62,200                                  | 62,200                        |       |                               |                                    |  |                        |   |  |  |                                    |
|     | Тақсимланмаган лимит  |   |                     |   |  |   | 230,644                                 |                               |       |                               |                                    |  |                        |   |  |  |                                    |
|     | Вилоят бўйича жами:   |   |                     |   |  |   | 29 802,435                              | 28 615,699                    |       |                               | 894,821                            | 318,670                                      |                        |   |  |  |                                    |

"КИРИТИЛДИ"  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
"Ягона бўртмачи хизмати"  
инженерини қўшма қўйилмади директори  
А.Храмов

2022 й.



"ҚЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси  
бошқиси  
Ж.Нормўминов

2022 й.



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 153185 на приобретение ДЕНОВ ТУМАНИ "НОМОЗГОХ" МАХАЛЛАСИДАГИ "ШАЙХ АЛОВИДДИН АТТОР ВАЛИ" ЗИЁРАТГОХИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ (ЁПИК ТУСИК БИЛАН УРАШ ВА ОБОДОНЛАШТИРИШ) ИШЛАРИ**

Способ проведения электронный

Дата 29.09.2022

Время рассмотрения 28.09.2022 20:51

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | ARAMOV ASLIDIN<br>XXX                     | Директор  | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | CHORIYEV<br>HAMROQUL<br>CHORIYEVICH       | Молиялаштириш,<br>маркетинг, манзилли<br>дастурларни тайёрлаш<br>булими бош<br>мутахассиси  | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | MAMADAMINOV<br>ABDURAIM<br>MAXAMADIYEVICH | Бош мухандис  | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | XOLOV TO' LQIN<br>ABDUXAKIMOVICH          | Директорнинг<br>иқтисодий масалалар<br>бўйича ўринбосари                                    | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | DJUMMAYEV<br>RAXMATJON<br>GAYRATOVICH     | Молиялаштириш,<br>маркетинг, манзилли<br>дастурларни тайёрлаш<br>булими бошлиғи             | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | CHORSHANBIYEV<br>ERKIN<br>ABDINAZAROVICH  | Танлов савдоларини<br>ташкил этиш ва<br>ҳўжалик-шартнома<br>муносабатлари булими<br>бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.09.2022 года № лота 153185.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Работы строительные по реконструкции зданий</b> |
|---|--|

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Подробное описание              | ЛОЙИХА СМЕТА АСОСИДА |
| Количество товара               | 10.00                |
| Единица измерения               |                      |
| Цена товара (услуги) за единицу | 108 644 701.50       |
| Стартовая сумма                 | 1086 447 015.00      |
| Валюта                          | UZS                  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ўхшаш объектларда охирги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

| Наименование участника             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание        | Причина                                   |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---|
| ANGOR ROVON XK                     | 20        | 25                 | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган. |
| ООО DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH | 20        | 20                 | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган. |
| ЧП TERMIZ OBIDA TA'MIR             | 20        | 25                 | 15             | Экспертная |                   |   |
| КИЗИРИК БИНОКОРИ М.Ч.Ж.            | 20        | 2-шакл             | 15             | Экспертная |                   |   |

Критерий №2 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 20% гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Критично

| Наименование участника             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание        | Причина                                   |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---|
| ANGOR ROVON XK                     | 10        | 12                 | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган. |
| ООО DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH | 10        | 10                 | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган. |
| ЧП TERMIZ OBIDA TA'MIR             | 10        | 12.5               | 10             | Экспертная |                   |   |
| КИЗИРИК БИНОКОРИ                   | 10        | 4-шакл             | 10             | Экспертная |                   |   |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>М.Ч.Ж.</b>          |           |                    |                |            |            |         |

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик хисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича курсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим))

Обязательность: Критично

| Наименование участника                             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание        | Причина                                   |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---|
| ANGOR ROVON XK                                     | 20        | 25                 | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган. |
| <b>ООО</b><br>DIYORBEK<br>IDEAL SERVIS<br>QURILISH | 20        | 25                 | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган. |
| <b>ЧП</b> TERMIZ<br>OBIDA TA'MIR                   | 20        | 25                 | 20             | Экспертная |                   |   |
| <b>КИЗИРИК</b><br><b>БИНОКОРИ</b><br><b>М.Ч.Ж.</b> | 20        | 3-шакл             | 16             | Экспертная |                   |   |

Критерий №4 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника                             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание        | Причина                                   |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---|
| ANGOR ROVON XK                                     | 15        | 18                 | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган. |
| <b>ООО</b><br>DIYORBEK<br>IDEAL SERVIS<br>QURILISH | 15        | 15                 | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган. |
| <b>ЧП</b> TERMIZ<br>OBIDA TA'MIR                   | 15        | 18.75              | 15             | Экспертная |                   |   |
| <b>КИЗИРИК</b><br><b>БИНОКОРИ</b><br><b>М.Ч.Ж.</b> | 15        | 1-шакл             | 10             | Экспертная |                   |   |

Критерий №5 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Курилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание        | Причина                                   |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---|
| ANGOR ROVON XK                     | 15        | 18                 | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган. |
| ООО DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH | 15        | 15                 | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган. |
| ЧП TERMIZ OBIDA TA'MIR             | 15        | 18.75              | 10             | Экспертная |                   |   |
| КИЗИРИК БИНОКОРИ М.Ч.Ж.            | 15        | 5-шакл             | 15             | Экспертная |                   |   |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника  | Стартовая сумма  | Предлагаемая сумма   | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ЧП TERMIZ OBIDA TA'MIR  | 1 086 447 015.00 | 1 084 140 887.00 UZS | 1 084 140 887.00                 | 00.00                  | 1 084 140 887.00     | 28.09.2022 09:02:05 | 20                      |
| КИЗИРИК БИНОКОРИ М.Ч.Ж. | 1 086 447 015.00 | 1 084 971 093.00 UZS | 1 084 971 093.00                 | 00.00                  | 1 084 971 093.00     | 28.09.2022 10:10:54 | 19.9847                 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника             | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ANGOR ROVON XK                     | Не прошел                       | Не прошел                      | Не прошел     |
| ЧП TERMIZ OBIDA TA'MIR             | 70                              | 20                             | 90            |
| КИЗИРИК БИНОКОРИ М.Ч.Ж.            | 66                              | 19.9847                        | 85.9847       |
| ООО DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH | Не прошел                       | Не прошел                      | Не прошел     |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 153185 от 29.09.2022 года на приобретение ДЕНОВ ТУМАНИ "НОМОЗГОХ" МАХАЛЛАСИДАГИ "ШАЙХ АЛОВИДДИН АТТОР ВАЛИ" ЗИЁРАТГОХИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ (ЁПИК ТУСИК БИЛАН УРАШ ВА ОБОДОНЛАШТИРИШ) ИШЛАРИ определила победителем:

ЧП TERMIZ OBIDA TA'MIR  
302807915

и резервный исполнитель: КИЗИРИК БИНОКОРИ М.Ч.Ж. (204554362)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                                 | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | ARAMOV ASLIDIN XXX                     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | MAMADAMINOV ABDURAIM<br>MAXAMADIYEVICH | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH           | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH        | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH     | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**153185 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

03.12.2022 10:12

Комиссия раиси:

ARAMOV ASLIDIN XXX

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси ички танлов комиссиясининг йиғилиши  
МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012153185

« 3 » октябр 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори

**Комиссия аъзолари:**

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси  
Т.Холов Компаниянинг директорининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари  
Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи  
Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи

**КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :**



Денов тумани "Номозгоҳ" маҳалласидаги "Шайх Аловиддин Аттор Вали" зиёратгоҳини реконструкция қилиш (*ёпиқ тўсиқ билан ўраш ва ободонлаштириш*) ишлари учун пудратчи ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:



Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Денов тумани "Номозгоҳ" маҳалласидаги "Шайх Аловиддин Аттор Вали" зиёратгоҳини реконструкция қилиш (*ёпиқ тўсиқ билан ўраш ва ободонлаштириш*) ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012153185 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 29.09.2022 йил тугади ва 29.09.2022 йил "Термиз Обида Таъмир" ХК томонидан қурилиш таклифи 1 084 140 887 сум билан голиб бўлган ва электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Денов тумани "Номозгоҳ" маҳалласидаги "Шайх Аловиддин Аттор Вали" зиёратгоҳини реконструкция қилиш (*ёпиқ тўсиқ билан ўраш ва ободонлаштириш*) объекти бўйича "Термиз Обида Таъмир" ХК пудратчи ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг «Ягона буюртмачи хизмати» ИК маъмуриятига юклатилсин.

  
А.Мамадаминов  
  
Э.Чоршанбиев

  
Т.Холов  
  
Р.Джумаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:30-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 39537**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Denov shaxri "Nomozgox" MFYdagi joylashgan "Attor Vali" ziyoratgoxini rekonstruksiya qilish (yopiq to'siq bilan o'rash va obodonlashtirish ishlari) ishchi loyihasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

**Bosh loyihachi** - "Surxon Arx Proekt" MChJ

**Litsenziya** AL-000319 sonli, 2019 yil 01 noyabrda O'zbekiston Respublikasi

Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

**Qurilish turi** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** № 37939

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi rayosati majlisining 2022 yil 15 martdagi 40 sonli bayoni.
2. Surxondaryo viloyati qurilishi bosh boshqarmasi tomonidan 2022 yilda berilgan 1722-1722210-37837-son Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i.
3. Surxondaryo viloyati qurilish bosh boshqarmasi va xalq ta'limi boshqarmasi bilan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i .
4. 2022 yil 1 martda Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 14 sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1.03.01-16 sonli ShNQ talablariga asosan ishlangan ishchi loyihasi quyidagi tarkibda:

2.1. 1 kitob, umumiy tushuntirish yozuvi.

2.2. 2 kitob, smeta hujjatlari.

2.3. 3 kitob, qurilishni tashkillashtirish loyihasi.

2.4. Qurilish maydoning muhandislik geologik sharoitlari to'g'risidagi xulosa.

2.6. 2 albom, bosh reja, tashqi muxandislik tarmoqlar, ishchi chizmalar.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

#### **3.1 Qurilish maydonining xususiyatlari:**

- qurilish maydoni IVA iqlim mintaqasiga tegishli,
- tashqi havo harorati - (-11°S),
- normativ shamol bosimi - 0,38 kPa,
- normativ qor qatlami vazni - 0,50 kPa,
- qurilish maydonining seysmikligi - 7 ball.

2022 yilda “Surxon Topogeodeziya” MChJ tomonidan o‘tkazilgan izlanishlar natijasiga ko‘ra qurilish maydonning muhandislik geologik sharoitlari quyidagicha ifodalanadi:

- bino va inshootlarning seysmikligini loyihalashtirish – 7 ball,
- seysmik xususiyatlarga ega tuproqlar toifasi - II,
- tuproqlar – lyossimon tuproqlar, chukuvchanligi II toifa
- o‘rganish davomida er osti suvlari er yuzasidan 7,9m gacha chuqurlikda aniqlanmagan,
- o‘rganilayotgan hududdagi tuproqlar GOST 10178-85\*ga muvofiq portland sementidagi betonga nisbatan agressiv emas,

#### **3.2. Manzili**

Qurilish Surxondaryo viloyati Denov shaxri “Namozgoh” MFYdagi joylashgan “Attor Vali” mavjud hududida tuman hokimi qurilish bo‘limining 2022 yil 14 fevraldagi 1722210-36102-sonii ruxsatnomasiga asosan amalga oshiriladi.

#### **3.3. Hudud bosh rejasi**

Qurilish loyihasida quyidagilar ko‘zda tutadi: To‘siq qurish poydevorlari –quyma temir-betonli, konstruktiv sxema- kompleks kuchaytirilgan pishiq g‘ishtli va shlaka beton g‘isht konstruksiyasi, beton plitka to‘shash, devor yuzasiga tiravertin va keramik g‘isht terish, yomg‘irilatib sug‘orish, hududni obodonlashtirish va ko‘kalamlashtirish.

Cho‘kuvchanlikka qarshi tadbirlar 2.02.01-96 QMQ talablariga asosan inobatga olingan.

Beton va temir beton konstruksiyalari tuproqqa ko‘miluvchi qismlarining yemirilishga qarshi himoyasi uchun poydevor tagiga to‘shama materiallar bilan 1 qatlamli va tik yuzasiga 2 qatlamli bitum bilan gidroizolyasiya qilinishi inobatga olingan.

#### **3.6. Davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko‘ra qayta tiklash davomiylik muddati 3 oyni tashkil qiladi.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

### **6. Ekspertiza natijalari.**

*6.1. Ekspertizadan o‘tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo‘yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritildi:*

- resurs ko‘rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi, transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to‘g‘rilandi.

- lokal resurs smetalarida ayrim resurs me'yorlarining elementlari aniqlashtirilib, tuzatishlar kiritildi.

### **6.3. Qurilish ishlari qiymati hisobi**

Taqdim etilgan loyihaning qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **1158010,657ming.so'm** ni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **17349,936ming so'm** miqdorida kamaytirilib **1140660,721ming.so'm** miqdorida tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI.....-944736,535ming so'm,
- QQS.....-141710,480ming so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-54213,706ming so'm.

Kamayishga ayrim ish turlari bo'yicha hajmlariga va resurs ko'rsatigichlari me'yorlariga, hamda qurilish materiallari narxlariga aniqlik kiritilganligi va ba'zi arifmetik xatolar to'g'irlanishi natijasida erishildi.

6.5. Buyurtmachi va bosh loyihachi rekonstruksiya boshlanishidan oldin,

- buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan asosan aniqlah shart;
- loyiha Surxondaryo viloyati qurilish bosh boshqarmasi qoshidagi arxitektura va shaxarsozlik kengashida ko'rib chiqilishi ta'minlanishi lozim,

6.6. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin:

- belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishish lozim,

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq:

- yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Denov shaxri "Nomozgox" MFYdagi joylashgan "Attor Vaii" ziyoratgoxini rekonstruksiya qiliish (yopiq to'siq bilan o'rash va obodonlashtirish ishlari)" ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261 sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Rashidov Shuxrat Qayumovich

## Qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ob'ektni ro'yxatdan o'tkazish

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Ariza raqami</b>                        | 61429962  |
| <b>Tashkilot</b>                           | O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi Qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi |
| <b>Berilgan sana</b>                       | 03.10.2022 14:19  |
| <b>Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana</b> | 03.10.2022 14:19  |
| <b>Holati</b>                              | Yangi   |
| <b>Hozirgi amal</b>                        | Принятие на рассмотрение  |
| <b>Tekshirish uchun parol</b>              | 42045   |

---

## Oferta

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Foydalanuvchi turi | Yuridik shaxs       |
| Kadastr raqami     | 19:04:01:01:16:0414 |
| Murojaat turi      | Yangi               |

---

## Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

|   |  |
|---|--|
| Yuridik shaxsning nomi                    | VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI |
| Tashkiliy-huquqiy shakli                  | Muassasa   |
| Yuridik shaxsning STIR                    | 200474347  |
| Yuridik manzil                            | II ШОДЛИК МАҲАЛЛАСИ НАВБОГ К 5-УЙ, 5   |
| Yuridik shaxsning telefon raqami          | 998995863858   |
| Yuridik shaxsning elektron pochta manzili | u@mail.ru  |
| Kadastr raqami                            | 19:04:01:01:16:0414  |

---

## Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi ДЕНОВ ТУМАНИ "НОМОЗГОХ" МАХАЛЛАСИДАГИ "ШАЙХ АЛОВИДДИН АТТОР ВАЛИ"  
ЗИЁРАТГОХИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ (ЁПИК ТУСИК БИЛАН УРАШ ВА ОБОДОНЛАШТИРИШ)

|   |  |
|---|--|
| Kadastr raqami  | 19:04:01:01:16:0414  |
| Bino turi   | Noturar bino yoki inshoot  |
| Turi  | Noturar  |
| Hudud   | Surxandaryo viloyati   |
| Tuman (shahar)  | Denov tumani   |
| Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)   | Намозгоҳ МФЙ, Оловуддин кучаси, 86-уй  |
| Obyekt murakkabligi kategoriyasi  | II   |
| Qurilish ishlari turi   | Rekonstruksiya   |
| Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz) | 942731206  |
| Davlat ekspertiza organining nomi   | O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI |
| Arxitektura-shaharsozlik kengashi bayonnomasining raqami  | O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi rayosati majlisining 40 sonli bayoni                           |
| Arxitektura-shaharsozlik kengashi bayonnomasining sanasi  | 15.03.2022   |
| Davlat dasturi ob'yektlari bo'yicha (Hukumat qarori, bayonnomasi, qarori, qarori soni)  | O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi rayosati majlisining 40 sonli bayoni                           |
| Davlat dasturi ob'yektlari bo'yicha (Hukumat qarori, bayonnomasi, qarori, qarori qabul qilingan sana)                               | 15.03.2022   |
| Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasining raqami   | № 39537  |
| Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasining sanasi   | 30.04.2022   |
| Pudratchi tashkilotning litsenziya raqami - qurilish-montaj ishlarining ayrim litsenziyalanadigan turlarini bajarishda              | "Термиз Обида Таъмир" ХК   |
| Pudratchi tashkilotning litsenziya sanasi - qurilish-montaj ishlarining ayrim litsenziyalanadigan turlarini amalga oshirishda       | 25.01.2014   |
| Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun              | O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi rayosati majlisining 40 sonli bayoni                           |
| Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi seriyasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun            | 15.03.2022   |

## Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Qurilish laboratoriyalar mavjudligi xaqidagi hujjat


Yuklab olish

Men taqdim etilgan barcha ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlayman, ob'ektda (ob'ektlarda) qurilish-montaj ishlari boshlanmaganligiga kafolat beraman.

Да

### Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

| # Rol         | Tashkilotning nomi              | Yuridik shaxsning STIR raqami | Mas'ul shaxsning F.I.O.              | Pasport seriyasi va raqami | Mas'ul shaxsning JSHSHIR |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 Buyurtmachi | "Yagona buyurtmachi xizmati" IK | 200474347                     | IZZATULLAYEV BOTIRJON SOLIJON O'G'LI | AA9906360                  | 33001951910020           |
| 2 Loyixachi   | "Surxon Arx projekt" XK         | 302946782                     | KILICHEV OTABEK ISHMAMATOVICH        | AB4216878                  | 31005831840069           |
| 3 Pudratchi   | "Termiz Obida Ta'mir" XK        | 302807915                     | XAMIDBAYEV AXMADJON SHUXRAT O'G'LI   | AB5300736                  | 32901951930037           |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>OZBEKINVEST</b><br>SUGURTA KOMPANIYASI | <b>Қурилиш таваккалчиликларидан<br/>         мажбурий суғурта қилиш шартномаси</b> | FK-141 K8 K9 K13Uz                        |
|  |  | Бетлар: 7 дан 1-бет<br>Сана: 10.07.2009й. |
| GK 14 1  |  |   |

**«ЎЗБЕКИНВЕСТ»**  
**ЭКСПОРТ-ИМПОРТ СУҒУРТА КОМПАНИЯСИ АЖ**  
 Тошкент шаҳри, Чупонота кўчаси, 6

Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш  
 ШАРТНОМАСИ №10-00/01911 150624

Термиз шаҳри

2022 йил «03» октябрь

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2020 йил 11 декабрдаги SF № 0006 лицензияга мувофиқ фаолият олиб борувчи, кейинги ўринларда «Компания» деб аталувчи «Ўзбекинвест» экспорт-импорт суғурта компанияси АЖ номидан «Ўзбекинвест» ЭИСК АЖнинг Филиал тўғрисидаги низоми ҳамда 2022 йил 04 январдаги 01/4-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи Компаниянинг Сурхондарё вилоятидаги филиали Директори Соибназаров О.И. бир томондан ва кейинги ўринларда «Суғурталанувчи» деб аталувчи Тўрмуш Абдураҳманов номидан Низом асосида иш курувчи Директори А. Намидов иккинчи томон бўлиб, Ушбу Шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

**1-БЎЛИМ. ШАРТНОМА МАВЗУИ**

Суғурталанувчи суғурта мукофотини ушбу Шартномада кўрсатилган миқдор ва муддатларда тўлаши эвазига Компания ушбу Шартномада назарда тутилган шартларга ва/ёки ушбу Шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган қўшимча келишилган шартлар, истиснолар ҳамда иловаларга мувофиқ, суғурта ҳодисаси юз берганда Суғурталанувчига ёки Наф олувчига етказилган зарарни қуйида келтирилган ҳажмда ва муддатда қоплаш мажбуриятини олади.

**2-БЎЛИМ. ТАЪРИФЛАР**

Ушбу Шартномада фойдаланилган атамаларнинг бошқа маънолари алоҳида келишиб олинмаган бўлса, улар қуйидагича таърифланади:

**2.1. Суғурта полиси** – ушбу Шартнома кучга кирганлигини тасдиқлайдиган, Суғурталанувчи суғурта мукофотини ёки унинг биринчи қисмини тўлаганидан кейин унга бериладиган ҳужжат.

**2.2. Суғурта пули** – ушбу Шартноманинг 5.1-бандида кўрсатилган бўлиб, Компаниянинг ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчи олдидаги жавобгарлигининг чегарасини билдирувчи пул маблағлари миқдори.

**2.3. Суғурта мукофоти** – Суғурталанувчи Компанияга ушбу Шартномада келишилган тартиб ва муддатларда тўлаши шарт бўлган суғурта учун тўлов.

**2.4. Суғурта ҳодисаси** – суғурта муддатида содир бўлган, ушбу Шартноманинг 3-бўлимида кўрсатилган таваккалчиликлар юз бериши натижасида 1-иловада келтирилган объектда қурилиш амалга оширилаётганда Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкий манфаатларига зарар етиши.

**2.5. Суғурта муддати** – ушбу Шартнома амалда бўладиган давр. Компания суғурта муддати мобайнида юз берган суғурта ҳодисалари бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олади.

**2.6. Суғурта товони** – Компания суғурта ҳодисаси содир бўлганда Суғурталанувчининг зарарини қоплаш учун суғурта пулидан ошмайдиган ҳажмда тўлайдиган пул маблағлари миқдори.


**2.7. Ходимлар** – меҳнат шартномаси (контракти) ҳамда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаси асосида Суғурталанувчининг топшириғи ва унинг назорати асосида ишлаётган шахслар.

**2.8. Учинчи шахслар** – суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта ҳодисаси натижасида ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкига зарар етказилган жисмоний шахслар ҳамда Суғурталанувчи билан шартнома муносабатларида бўлмаган ва мол-мулкига зарар етказилган юридик шахслар. Суғурталанувчи, унинг оила аъзолари, унинг ходимлари ҳамда Суғурталанувчи номидан иш кўраётган жисмоний ёки юридик шахслар учинчи шахс бўлиб ҳисобланмайди.

**2.8. Наф олувчи** – суғурталанган мулкнинг бут бўлишида қонун, бошқа меъёрий ҳужжат ёки шартномага асосланган манфаати бўлган, фойдасига ушбу Шартнома тузилган шахс.

**3-БЎЛИМ. СУҒУРТА ҲИМОЯСИ**

3.1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 20 декабрдаги 532-сонли Қарорига мувофиқ ушбу Шартномада кўрсатилган муддатлар, шартлар ва истисноларга амал қилган ҳолда Компания қуйидагилар учун суғурта ҳимоясини тақдим этади:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <b>ЎЗБЕКINVEST</b><br>GK 14 I | <b>Қурилиш таваккалчиликларидан<br/>мажбурий суғурта қилиш шартномаси</b> | FK-141_K8_K9_K13Uz                        |
|   |   | Бетлар: 7 дан 2-бет<br>Сана: 10.07.2009й. |

3.1.1. Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкый манфаатларига бевосита қуйидаги таваккалчиликлардан моддий зарар етказилганда:

- а) ёнғин, чақмоқ, портлаш, учувчи аппаратларнинг қулаши, ўз-ўзидан ёниш;
- б) ўғрилиқ ва учинчи шахсларнинг қасддан содир этган ҳаракатлари;
- в) сув тошқини ва сув босиши, қувурларнинг ёрилиши;
- г) бўрон, довул;
- д) zilзила, сел, кўчки, тупроқнинг чўкиши, ўпирилиш, қулаш;
- е) қисқа туташув, ортиқча кучланиш, электр ёйлари;
- ж) машина ва механизмлар, қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг қулаб тушиши;
- и) нуқсонли материаллар ва конструкцияларни онгсиз равишда қўллашдан кўрган зарар;
- к) қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги пайдо бўлиши.

3.1.2. Суғурта амалда бўлган даврда қурилиш майдонида ёки унга бевосита қўшни ҳудудда ушбу Шартнома билан суғурталанган қурилиш ёки монтаж ишлари оқибатида қуйидагилар натижасида Суғурталанувчининг фуқаролик жавобгарлиги юзага келиши билан Суғурталанувчининг мулкый манфаатларига зарар етиши:

- а) учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғига зарар етиши;
- б) учинчи шахсларнинг мол-мулкига зарар ёки зиён етиши.

#### **4-БЎЛИМ. УМУМІЙ ИСТИСНОЛАР**


4.1. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагиларнинг бевосита ёки билвосита натижасида содир бўлган воқеалар суғурта ҳодисаси ҳисобланмайди:

- ҳар қандай уруш ҳаракатлари ёки ҳарбий тадбирлар ва уларнинг оқибатлари, миналар, бомбалар, бошқа уруш қуролларининг таъсири, оммавий тартибсизликлар, иш ташлашлар, террорчилик, ҳарбий ёки бошқа ҳукумат идоралари ёки сиёсий ташкилотларнинг фармойишига биноан мулкнинг мусодара этилиши, қийматини тўлаб бериш шarti билан олиб қўйилиши, ҳибсга олиниши, йўқ қилиниши ёки зарар кўриши;
- ядро портлаши, радиация ёки радиоактив заҳарланиш;
- Суғурталанувчи ёки унинг ходимларининг, ушбу суғурта фойдасига амалга оширилган шахснинг қасддан қилган ҳаракатлари ёки қўпол эҳтиётсизлиги;
- қурилиш объектидаги (суғурта объектида) хатолар, етишмовчиликлар ёки нуқсонлар, агар Суғурталанувчи, ушбу суғурта фойдасига амалга оширилган шахс ёки уларнинг вакилларига бу ҳақда суғурта ҳодисаси юз беришидан олдин маълум бўлган бўлса;
- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилмаган ишларнинг қисман ёки умуман тўхтатилиши;
- занглаш, чириш, табиий эскириш, ўз-ўзидан ёниши ёки айрим буюмларнинг табиий хусусиятларидан келиб чиққан зарарлар;
- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилмаган тажриба ва тадқиқот ишлари;
- қурилиш техникаси ва транспорт воситаларининг ташқи омил таъсирида келиб чиқмаган ички бузилишлари натижасида зарарланиши.

4.2. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагилар ҳам қопланмайди:

- объектлар қурилишида фойдаланиладиган нуқсонли материаллар, буюмлар ёки уларнинг қисмларини алмаштириш, тузатиш ёки созлаш қийматини, шунингдек ишларни амалга оширишдаги хатолар қиймати. Ушбу истисно даҳл қилинган нуқсонли материаллар ва буюмлар билангина бевосита чекланиб қолади, аммо материаллар ёки ишлардаги бундай нуқсонлар натижасида тўғри қурилган объектлар ва буюмларга етказилган зарар қопланишини истисно қилмайди;
- ёнилғи-мойлаш материаллари, кимёвий моддалар, совутувчи суюқликлар ва бошқа ёрдамчи материаллар, суғурта қилинган объект томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот (суғурталанган таваккалчиликлар учун зарур бўлган қурилиш объектларидан ташқари), қимматбаҳо металллар, тошлар, санъат асарлари, ҳужжатлар ва қимматли қоғозларнинг нобуд бўлиши ёки шикастланиши, шунингдек фақат хатлов пайтида аниқланган зарар, бой берилган фойда ёки шартномавий жарималар сингари бирор-бир билвосита зарар.

4.3. Компания Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида кўрсатилган ҳолларда ҳам суғурта товони тўлашдан озод бўлади.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <b>O'ZBEKINVEST</b><br>SUGURTA KOMPANIYASI | <b>Қурилиш таваккалчиликларидан<br/>мажбурий суғурта қилиш шартномаси</b> | FK-141_K8_K9_K13Uz                        |
|   |   | Бетлар: 7 дан 3-бет<br>Сана: 10.07.2009й. |
| <b>GK 14 1</b>  |   |   |

### 5-БЎЛИМ. СУҒУРТА ПУЛИ ВА СУҒУРТА МУКОФОТИ

5.1. Ушбу Шартноманинг 3.1.1-бандида кўрсатилган суғурта ҳодисалари бўйича суғурта пули умумий суғурта қийматининг 80% (80 фоиздан ошмаган миқдорда), яъни 867313000 / Салму му айт. шун етти миллион 91 су 44 47 миш сўмни ташкил этади.

5.2. Ушбу Шартноманинг 3.1.2-бандида кўрсатилган суғурта ҳодисалари бўйича суғурта пули 0 (нол) сўмни ташкил этади.

5.3. Ушбу Шартнома бўйича суғурта мукофоти 1300000 / Бир миллион 300 миш сўмни ташкил этади.

5.4. Суғурта мукофоти ушбу Шартнома имзолангандан сўнг 5 (беш) банк куни ичида бир вақтнинг ўзида тўлиқ тўланади.

### 6-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ КУЧГА КИРИШИ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

6.1. Ушбу шартнома уни томонлар имзолаган пайтдан эътиборан кучга киради ва 2023 йил «03» феврал гача амалда бўлади. Ушбу Шартнома бўйича Компания мажбуриятлари суғурта мукофоти тўлангандан кейин кучга киради ва Суғурта полисида кўрсатилган суғурта муддати мобайнида амалда бўлади.

6.2. Суғурталанувчига Суғурта полиси суғурта мукофоти ёки унинг биринчи қисми Компания ҳисоб рақамига келиб тушгандан эътиборан 3 (уч) банк куни ичида, тўланган давр учун берилади.

Агар Суғурта полисида кўрсатилган суғурта муддати ушбу Шартноманинг 6.1-бандида келтирилган Шартнома муддатидан ошиб кетса, Шартнома муддати Суғурта полисида кўрсатилган муддатга мос равишда узайтирилган ҳисобланади.

6.3. Компаниянинг суғурта товони тўлаш бўйича мажбуриятлари қурилиш, монтаж, ускуналарнинг дастлабки ва ишчи синовлари даври мобайнида амалда бўлиб, объектни фойдаланишга топширгандан сўнг, лекин суғурта муддатининг охиригидан кечикмай тугайди.

6.4. Суғурта мукофоти Компания ҳисоб рақамига пул маблағларини ўтказиш орқали тўланади. Суғурта мукофоти тўланган кун бўлиб пул маблағлари Компания ҳисоб рақамига келиб тушган кун ҳисобланади.

6.5. Суғурта полиси суғурта мукофоти тўлалигича ёки унинг биринчи қисми тўлангандан сўнг 5 (беш) банк куни ичида у тўланган давр учун берилади. Суғурта полиси йўқолганда, Компания унинг дубликатини Суғурталанувчининг ёзма аризаси асосида беради.

6.6. Агар Суғурталанувчига ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ишлар уч ойдан ортиқ бўлмаган даврга тўхтатиб турилса, суғурта шартномасининг амал қилиши томонлар ўртасидаги қўшимча битимга мувофиқ кўрсатиб ўтилган даврга тўхтатиб турилиши мумкин ва у ишлар қайта тикланганда Компанияни бу ҳақда ёзма шаклда хабардор қилгандан кейин суғурта муддатини ишлар тўхтатиб турилган даврга узайтирган ҳолда, қўшимча суғурта мукофоти тўловисиз янгидан кучга киради.

6.7. Қурилиш объекти Суғурталанувчига ва суғурта фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра консервация қилинганда Компания суғурта шартномаси бўйича қолган давр учун мутаносиб равишда ҳисоблаб чиқилган суғурта мукофотининг бир қисмини қайтаради.

6.8. Бошқа барча ҳолларда суғурта муддати фақат томонларнинг аҳдлашуви бўйича, миқдори томонлар ўртасидаги келишувга кўра белгиланган қўшимча суғурта мукофоти тўланган ҳолда узайтирилиши мумкин.

6.9. Агар ишларни жадаллаштириш натижасида қурилишнинг белгиланган муддати суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта муддати тугашидан илгари тугаса суғурта мукофоти қайтарилмайди.

### 7-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ


7.1. Ушбу Шартнома амалда бўлган даврда:

7.1.1. Суғурталанувчининг ҳуқуқлари:

- а) Компания билан келишган ҳолда ушбу Шартномага ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш;
- б) Компаниядан ушбу Шартнома бўйича маслаҳатлар олиш;
- в) суғурта полиси йўқолганда унинг дубликатини олиш.

7.1.2. Суғурталанувчининг мажбуриятлари:

- а) ушбу Шартномада белгиланган тартиб ва муддатда суғурта мукофотини тўлаш;

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <b>O'ZBEKINVEST</b><br>SUGURTA KOMPANIYASI | <b>Қурилиш таваккалчиликларидан<br/>мажбурий суғурта қилиш шартномаси</b> | FK-141_K8_K9_K13Uz                        |
|   |   | Бетлар: 7 дан 5-бет<br>Сана: 10.07.2009й. |
| <b>GK 14 1</b>  |   |   |

комиссия таркибига Суғурталанувчининг ва Компаниянинг вакиллари, шунингдек, зарурат бўлганда, манфаатдор шахс ҳисобидан ваколатли ташкилотларнинг вакиллари киритилади.

8.5. Компаниянинг вакиллари вазиятни, зарар характери ва миқдорини аниқлаш учун суғурта ҳодисаси содир бўлган жойга эркин кира олиши ҳамда Суғурталанувчи ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахснинг тегишли ҳужжатларидан бемалол фойдалана олиши керак.

Компания ва Суғурталанувчи ўртасида вазиятлар, зарарнинг характери ва миқдори бўйича келишмовчиликлар бўлган тақдирда масала эксперт комиссияси томонидан ҳал қилинади.

Ҳар қайси томон ўз экспертини тайинлайди ва бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилади ҳамда ўз эксперти хизматиға ҳақ тўлайди.

Ушбу шарт томонларнинг келишмовчиликларни қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа шаклларда ҳал этиш бўйича ҳуқуқларини чекламайди.

### **9-БЎЛИМ. ҚОПЛАШ ТАРТИБИ**

9.1. Нобуд бўлган мол-мулк учун суғурта товони уни тўлаш ёки суғурта ҳодисаси вақтида уни алмаштириш қийматидан камроғи билан чекланади.

Шикастланган мол-мулкни тuzатиш харажатлари унинг ҳақиқий қийматидан ёки суғурта ҳодисаси вақтидаги алмаштириш қийматидан ортиб кетган тақдирда у нобуд бўлган деб ҳисобланади.

9.2. Компания зарарни бартараф этиш ёки камайтириш мақсадида қилинган харажатларни, агар ушбу зарар ушбу Шартнома шартларига кўра тўланиши керак бўлса, тўлайди.

9.3. Компания шунингдек суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш билан боғлиқ оқилона харажатларни ҳам тўлайди, бироқ у суғурта мукофотининг 2 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

9.4. Агар бир суғурта ҳодисаси натижасида суғурта шартномаси фойдасига тузилган бир нечта шахсга зарар етган бўлса, умумий суғурта товони миқдори ушбу шахслар ўртасида ҳар қайси шахс кўрган зарарнинг умумий зарар суммасидаги миқдорига мунатосиб равишда тақсимланади.

9.5. Агар зарар уни етказишда айбдор бўлган шахс томонидан тўлиқ қопланган бўлса, Суғурталанувчи суғурта товониға бўлган ҳуқуқини йўқотади.

Агар зарар тўланадиган суғурта товонидан камроқ миқдорда ундирилган бўлса, у ҳолда у Суғурталанувчига етказилган зарар учун жавобгар шахсдан олинган суммани ҳисобға олган ҳолда тўланади.

9.6. Суғурта товони тўлангандан кейин Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс етказилган зарар учун жавобгар шахсларға нисбатан зарарни тўлашни талаб қилиш ҳуқуқи тўланган сумма доирасида Компанияға ўтади. Суғурталанувчи барча ҳужжатларни Компанияға беришға ва айбдор шахсға нисбатан талаб қилиш ҳуқуқини амалға ошириш учун зарур бўлган барча ҳатти-ҳаракатларни амалға оширишға мажбур.

### **10-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНING БЕКОР ҚИЛИНИШИ ВА ТЎХТАТИЛИШИ**

10.1. Ушбу Шартнома томонлардан бирининг ёзма аризасига мувофиқ исталган пайтда бошқа томонни бекор қилиш мўлжалланаётган санадан камида 30 (ўттиз) кун олдин хабардор қилиш шarti билан бекор қилиниши мўмкин. Аммо ушбу Шартноманинг бекор қилиниши Наф олувчиларнинг/учинчи томоннинг манфаатларига даҳлдор бўлган ҳоллар бундан мустаснодир.

10.2. Компания ўз мажбуриятларини бузганлиги муносабати билан Суғурталанувчи ушбу Шартномани муддатидан олдин бекор қилинишини талаб қилганда, тўланган суғурта мукофотининг ҳаммаси қайтарилиши лозим. Акс ҳолда суғурта мукофоти қолган суғурта муддати учун, Компаниянинг харажатларини чегириб қолган ҳолда қайтарилади.

10.3. Суғурталанувчи ўз мажбуриятларини бузганлиги туфайли Компания ушбу Шартномани муддатидан аввал бекор этилишини талаб қилганда тўланган суғурта мукофоти қайтарилмайди.


10.4. Ушбу Шартнома қуйидаги ҳолларда тўхтатилади:

а) муддати тамом бўлганда; Суғурта шартномаси муддати тамом бўлгунға қадар суғурта ҳодисаси бўйича жавобгарлик Суғурталовчи зиммасида бўлади.

б) Компания Суғурталанувчи олдидаги мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариб бўлганда;

в) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.

### **11-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРNING ЖАВОБГАРЛИГИ**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <b>OZBEKINVEST</b><br>O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI<br>MA'LUMOT VA STATISTIKA BOSH BUREAUI | <b>Қурилиш таваккалчиликларидан<br/>мажбурий суғурта қилиш шартномаси</b> | <b>FK-141_K8_K9_K13Uz</b>                 |
|   |   | Бетлар: 7 дан 4-бет<br>Сана: 10.07.2009й. |
| <b>GK 14 1</b>  |   |   |

б) Компанияни суғурта пули ўзгарганлиги, шунингдек томонлар суғурта тўғрисидаги шартномани имзолашгандан кейин таваккалчиликда бўлган ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилиши шарт. Объект қийматини 10 фоиздан зиён кўпайтирувчи ўзгартиришлар Компанияга шартнома шартларини қайта кўриб чиқишни талаб қилиш ҳуқуқини беради;

в) ушбу Шартномани тузаётганда таваккалчилик даражасига таъсир этувчи омилларни аниқлаш учун аҳамиятга эга ҳаққоний ахборотни Компанияга билдириши.

7.1.3. Компания суғурта қўйидаги ҳолларда суғурта товони тўлашдан бош тортишга ҳақли:

а) Суғурталанувчининг ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахснинг суғурта ҳодисаси юз беришига қаратилган, исботланган қасддан қилган ҳаракатлари, ўз фуқаролик бурчини адо этиш ёки Суғурталанувчининг ёки учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва шаънини ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳаракатлар бундан мустасно;

б) Компанияга суғурта объекти, суғурта ҳодисаси ва унинг оқибатлари ҳақида ёлғон маълумотларни тақдим этиш;

в) Компанияни таваккалчиликнинг сезиларли даражада ўзгарганлиги, шунингдек суғурталанувчига ва фойдасига ушбу суғурта амалга оширилаётган шахсга маълум бўлган хатолар, етишмовчиликлар ва нуқсонлар ҳақида хабардор қилмаслик ҳамда Компания ёки унинг вакили зарарнинг тавсилоти, тавсифи ва миқдорини аниқлашда иштирок этишига қаршилик қилганда.

Компания Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс томонидан зарарнинг олдини олиш ва камайтириш чоралари қанчалик амалга оширилмаган бўлса шу меъёрда кўрилган зарарларни тўламасликка ҳақли.

7.1.4. Компаниянинг мажбуриятлари:

а) ушбу Шартномага мувофиқ белгиланган муддатларда Суғурта полисини бериш;

б) барча зарур ҳужжатларни олиб, воқеани суғурта ҳодисаси деб тан олгандан сўнг ушбу Шартномада келишилган миқдор ва муддатда суғурта товони тўлаш;

в) ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчининг сўровномасига кўра унга маслаҳатлар бериш;

г) Суғурталанувчи/Наф олувчидан ушбу Шартнома амал қилиши даврида олган ахборотни ошкор қилмаслиги, Компания ахборотни давлат идораларига Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ тақдим этиши шарт бўлган ҳоллар бундан мустасно.

## **8-БЎЛИМ. СУГУРТА ДАЪВОСИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ**

8.1. Ушбу Шартномага мувофиқ Компаниядан суғурта товони олиш талабига асос бўлиши мумкин бўлган воқеа рўй берганда, Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс қўйидагиларни амалга ошириши шарт:

а) Компания сўрашини ёки талабини кутмасдан эҳтимолдаги зарарларнинг олдини олиш бўйича барча чораларни кўриш;

б) Компанияни 7 календарь кунидан кечиктирмасдан содир бўлган воқеа ҳақида ёзма шаклда хабардор қилиш;

в) Компанияга ушбу мол-мулкка нисбатан бошқа суғурта ташкилотлари билан тузилган шартномалар ҳақида ёзма равишда хабар қилиш;

г) мутасадди идораларни имкон қадар дарҳол, лекин 48 соатдан кечиктирмасдан хабардор қилиш.

8.2. Компания даъвони кўриб чиқиши учун Суғурталанувчи қўйидагиларни амалга ошириши шарт:

- ўз сарф-харажатлари ҳисобидан Компания талаб қилиши мумкин бўлган йўқотиш, бузилиш ёки зарар кўришнинг барча тавсилотларини ҳамда сабаби ва миқдорининг исботини тақдим этиши;

- барча режалар, таснифлар, топшириқномалар, дубликатлар ёки нусхаларни ҳамда суғурта ҳодисаси бошланиши ҳолатлари ва сабаблари тўғрисида хулоса чиқариш имконини берувчи бошқа зарур ҳужжатларни Компанияга тақдим этиши.

Суғурталанувчи имкон қадар шикастланган мол-мулки ва ҳодиса рўй берган жой Компаниянинг вакиллари томонидан кўздан кечирилгач ҳамда суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этиш бўйича хатти-ҳаракатлар Компания билан ёзма равишда келишиб олингандан кейин суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этишга (алмаштиришга, тузатишга) киришиши мумкин.

8.3. Компания хабарномани олгандан сўнг 3 (уч) кун мобайнида объектни кўриқдан ўтказиши шарт.

8.4. Суғурталанувчининг ёзма аризаси олингандан сўнг ва суғурта товони тўлаш тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун зарур бўлган барча ҳужжатлар олингандан кейин комиссия тузилади,

11.1. Ўз зиммасига олган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгардирлар.

11.2. Компания сугурта товони тўлаш бўйича ўз мажбуриятларини бажариш муддатини ўтказиб юборганлик учун Сугурталанувчига тўлов муддати ўтган ҳар бир кун учун, тўланиши керак бўлган сугурта товони суммасининг 0,15 фоизи миқдориди, лекин тўланиши керак бўлган сумманинг кўпи билан 10 фоизи миқдориди неустойка тўлайди.

11.3. Агар томонларнинг ушбу Шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаслигига енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) сабаб бўлса, томонлар жавобгарликдан озод бўладилар. Енгиб бўлмайдиган куч таъсирида бўлган томон бошқа томонни ана шундай ҳолат юзага келгани ва унинг таъсири яна қанча давом этиши мумкинлиги ҳақида зудлик билан хабардор қилиши шарт.

**12-БЎЛИМ. БАҲСЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

12.1. Ушбу Шартномада назарда тутилган ёки у билан боғлиқ масалалар бўйича баҳслар, талаблар ёки келишмовчиликлар юзага келган тақдирда томонлар уларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилиш чораларини кўрадилар.

12.2. Ушбу Шартномадан келиб чиқувчи ёки у билан боғлиқ, шу жумладан унинг бажарилишига, бузилиши, тўхтатилиши ёки ҳақиқий эмаслигига тааллуқли баҳслар, келишмовчиликлар ёки талабларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилишнинг имкони бўлмаганда улар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал этилади.

**13-БЎЛИМ. БОШҚА ШАРТЛАР**

13.1. Ушбу Шартнома шартлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигида сақлаш учун қўйилган 8, 9, 13-класслар бўйича Сугурта қоидалари ва сугурта шартномаларининг намуна шакллари асосида ишлаб чиқилган.

13.2. Ушбу Шартномага киритиладиган ҳамма қўшимчалар ва ўзгартиришлар, шунингдек унинг муддатини узайтириш ҳамда тўхтатиш ёзма равишда амалга оширилиши лозим.

13.3. Томонларнинг ушбу Шартномада баён этилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

13.4. Ушбу Шартнома бир хил юридик кучга эга, томонларнинг ҳар бирида бир нусхадан сақланадиган 2 (икки) нусхада тузилди.

Компания номидан

Сугурталанувчи

«Ўзбекинвест» ЭИСК АЖ  
 Сурхондарё вилояти филиали

*Термиз Обила Тав. шир. МК*

Манзил: Термиз ш., Тараққиёт к., 7

Манзил: *Термиз ш. Ширку Мухоммад*

тел.: 223-01-53 факс: 223-01-54

тел.: *93-015-00-75* факс:

х.р. 2021 6000 5005 9868 2050

х.р. *20208000100175.93600*

ТИФ Миллий банк Термиз бўлими

*АТ Клода Банк Термиз ш.*

Банк коди: 00324

Банк коди: *00402*

СТИР: 201222058

СТИР: *302.802.915*

**ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:**

Директор  
 Соибназаров О.И.

Директор



2011 йил «03» октябрдаги  
10-00/01911/150 631/ -сонли  
Қурилиш таваккалчиликларидан  
мажбурий суғурта қилиш  
шартномасига 1-илова

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Суғурталанувчининг номи ва манзили:</b></p> <p>«Тўрқоғон Община Тавakkalчилик» ЖШ</p> <p>Тўрқоғон ш. Қўشқўш маҳалласи</p> <p>У. Хасийев кўчаси 114Б</p> | <p><b>Шартноманинг номи:</b></p> <p>Денос тумани "Қолмоғоқ"</p> <p>Маҳалласидаги Шайх Раббаев</p> <p>Аттар ваали Зияратгоҳини</p> <p>қабристонининг қурилиш/қайта</p> <p>таъмир қилиш ишлари ва объект</p> <p>қурилиш шартномаси</p> <p><b>Объект жойлашган манзил:</b> Денос<br/>тумани</p> |
|---|--|

**1. Моддий зарар**

| №   | Суғурталанаётган предметлар  | Суғурта пули, сўмда |
|---|--|---------------------|
| 1   | 2  | 3                   |
| 1   | Қурилиш ишлари (яқуний ва дастлабки, шу жумладан бунинг учун фойдаланиладиган материаллар) | 1084140887          |
| 1.1   | Қурилишнинг шартнома қиймати   |                     |
| 1.2   | Қурилиш материаллари ёки буюртмачи етказиб берадиган қурилиш материаллари                  |                     |
| <p>Умумий суғурта қиймати: 100% 1084140887 / бир шартномада қабристоннинг қурилиши учун қилган ишларнинг қиймати</p> <p>сўм</p> |  |                     |
| <p>Моддий зарар бўйича суғурта пули: суғурта қийматининг 80% ёки 867313000 / Солиқ учун қилган ишларнинг қиймати</p> <p>сўм</p> |  |                     |

**2. Жавобгарлик**

| Т.р. | Таваккалчилик  | Қоплама лимити, сўмда |
|------|--|-----------------------|
| 1    | 2  | 3                     |
| 1    | Қурилиш-монтаж ишларини олиб боришда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги таваккалчилиги |                       |

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:

Директор  
Соибназаров О.И.




Директор