

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 01-10-31

Зангиота туман

« 08 » ноябрь 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «**Буюртмачи**» деб аталувчи Зангиота тумани Халк Таълим булими ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи мудир А.П.Рахматуллаев бир томондан ва «**Пудратчи**» деб аталувчи «**РАҮКЕНТ МС**» **МЧЖ** ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари Мамазиётов У А иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «**Пудратчи**» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Зангиота туман халқ таълими бўлимига қарашли 6-сонли умумтаълим мактаб фаоллар залини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «**Буюртмачи**» томонидан тасдиқланган сметага ва энг яхши таклифни танлаб олиш комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қийматига асосан жорий нархларда 95 000 000 (**Тўқсон беш миллион**) сўмни ташкил этади. Шу жумладан ҚҚС билан .

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 10 банк иш кунида «**Буюртмачи**» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини яъни 28 500 000 (**Йигирма саккиз миллион беш юз минг**) сўмни туловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тариқасида «**Пудратчи**»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни 66 500 000 (**Олтмиш олти миллион беш юз минг**) сўмини «**Пудратчи**» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «**Буюртмачи**» охириги тўловни «**Пудратчи**» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «**Буюртмачи**» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 5 (беш) кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган ҳисоб ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширигандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдориди «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдориди пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

VII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатларидаги коррупцияга қарши курашиш бўйича талабларга қатъий риоя этилишига бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди.

7.2. Истеъмомчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида (шунингдек, унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи корхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи корхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ҳужжатларининг коррупцияга қарши курашиш билан боғлиқ меъёрларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

8.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

8.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»
«РАҲКЕНТ МС» МЧЖ

«БУЮРТМАЧИ»
Зангиота туман Халқ таълим
бўлими

Манзил: *Ҳашобов тўра*
Авмасоҳевар 1-2-Аў
x/p: 20208000005418285001

Инн: 308712183
«Ипотека банк» АТИБ Тошкент
Шаҳар филиали
Мфо: 00419


Манзил: Навруз МФЙ
Ш.х/в:
100022860272377092100075087
Стир: **200564962**
МФО: 00014
ОКОНХ: 97600
Ҳазначилик бўлинмаси номи:
Молия Вазирлиги Ҳазначилиги
ягона Ҳазначилик
x/p 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент шаҳар Марказий банк
ХККМ
МФО: 00014, СТИР 201122919

Раҳбар: *Мамазиётов У*

Раҳбар: А.П.Раҳматуллаев

М.Ў.

М.Ў.



Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.

ABDULLA RAXMATULLAYEV
PAXRITDINOVICH

Imzolangan sana

11.11.2022 09:54

Hujjat kodi

NO2546272385

Hulosa kodi

PW5267772835

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

PW5267772835

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Zangiota XTB 6 maktab joriy ta'mir
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Zangiota tumani xalq ta'limi bo'limi tomonidan 03.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Zangiota tuman
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:



S.A.ABDUVALIYEV

08.11.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 165819 на приобретение Зангиота туман Хтб қарашли 6- сонли умумтаълим мактаб фаоллар залини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 28.10.2022

Время рассмотрения 28.10.2022 17:25

Закупочная комиссия Зангиота тумани Халк таълими булими (таксимловчи), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SAPARBEKOVA ZUBAYRA TULYAGANOVNA	Мудир уринбосари	ХТБ
Секретарь комиссии	MAMAJANOVA INOYAT BAHTIYAROVNA	Давлат харидлари буйича хисобчи	ХТБ
Член комиссии	ADASHEVA MASUDA ASADOVNA	Бош хисобчи	ХТБ
Член комиссии	EGAMBERDIYEVA MEHRINISO SALIMOVNA	ХТБ касаба уюшма раиси	ХТБ
Член комиссии	MALILOV XABIBULLA ASADOVICH	ХТБ махсус эксплуатация булими бошлиги	ХТБ
Член комиссии	TAIROVA XAYOTXON AKRAMJONOVNA	Таълим муассасаларини фаолиятини мувофиқлаштириш булими методисти	ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.10.2022 года № лота 165819.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту кабинетов, коридоров, лестничных маршей, столовой и стадиона
Подробное описание	Зангиота туман Хтб қарашли 6- сонли умумтаълим мактаб фаоллар залини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	99 790 645.00
Стартовая сумма	99 790 645.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	10	ишчилар, маш механизм	5	Экспертная		
OOO FAYZLI QURUVCHI	10	20	10	Экспертная		
QODIRBEK ODILBEK SERVIS	10	10	10	Экспертная		
MCHJ PAYKENT MC	10	10	10	Экспертная		
OOO CITY ROAD AND BRIDGE	10	10	5	Экспертная		

Критерий №2 Корхонанинг тулик номи юридик манзил банк реквизити камида 2 та телефон раками, низом, гувоҳнома, Иштирокчининг асосий бенифициарлари (таъсисчилари) мулкдорлари тугрисида маълумотнома Буюртмачи тавсифига кўра

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг тулик номи юридик манзил банк реквизити камида 2 та телефон раками, низом, гувоҳнома, Иштирокчининг асосий бенифициарлари (таъсисчилари) мулкдорлари тугрисида маълумотнома Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	10	Заклучения договора	7	Экспертная		
OOO FAYZLI QURUVCHI	10	10	7	Экспертная		
QODIRBEK ODILBEK SERVIS	10	10	10	Экспертная		
MCHJ PAYKENT MC	10	10	10	Экспертная		
OOO CITY ROAD AND BRIDGE	10	10	1	Экспертная		

Критерий №3 Бухгалтерия баланси ва молиявий ҳолати тугрисида маълумот, ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бухгалтерия баланси ва молиявий ҳолати тугрисида маълумот, ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	10	айланма+банк.pdf	10	Экспертная		
OOO FAYZLI QURUVCHI	10	10	10	Экспертная		
QODIRBEK ODILBEK SERVIS	10	10	8	Экспертная		
MCHJ PAYKENT MC	10	10	10	Экспертная		

MCHJ PAYKENT MC	99 790 645.00	95 000 000.00 UZS	95 000 000.00	00.00	95 000 000.00	25.10.2022 14:34:00	20
QODIRBEK ODILBEK SERVIS	99 790 645.00	98 036 236.00 UZS	98 036 236.00	00.00	98 036 236.00	25.10.2022 13:32:44	19.38059
OOO EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	99 790 645.00	98 500 000.00 UZS	98 500 000.00	00.00	98 500 000.00	25.10.2022 12:50:44	19.28934
OOO FAYZLI QURUVCHI	99 790 645.00	98 793 000.00 UZS	98 793 000.00	00.00	98 793 000.00	25.10.2022 13:00:43	19.23213
OOO CITY ROAD AND BRIDGE	99 790 645.00	97 000 000.00 UZS	97 000 000.00	00.00	97 000 000.00	25.10.2022 14:39:34	19.58763

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MCHJ PAYKENT MC	80	20	100
QODIRBEK ODILBEK SERVIS	76.8	19.38059	96.18059
OOO EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	54.4	19.28934	73.68934
OOO FAYZLI QURUVCHI	52.8	19.23213	72.03213
OOO CITY ROAD AND BRIDGE	49.6	19.58763	69.18763

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 165819 от 28.10.2022 года на приобретение Зангиота туман Хтб қарашли 6- сонли умумтаълим мактаб фаоллар залини жорий таъмирлаш определила победителем:

MCHJ PAYKENT MC
308712183

и резервный исполнитель: QODIRBEK ODILBEK SERVIS (305916263)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SAPARBEKOVA ZUBAYRA TULYAGANOVNA	Согласен	
Член комиссии	ADASHEVA MASUDA ASADOVNA	Согласен	
Член комиссии	EGAMBERDIYEVA MEHRINISO SALIMOVNA	Согласен	
Член комиссии	MALILOV XABIBULLA ASADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TAIROVA XAYOTXON AKRAMJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Tasdiqlayman

Zangiota tuman XTB mudiri

A.P.Raxmatullayev



Zangiota tumani xalq talim bo'limiga qarashli 6 –sonli umumta'lim maktab faollar zalini joriy ta'mirlash bo'yicha 28.10.2022 yil kuni o'tkazilgan 165819-sonli lot natijalarini muxokama qilish yuzasidan o'tkazilgan

YIG'ILISH BAYONI № 7

02.11.2022

Zangiota tumani

Yig'ilishni komissiya raisi Z.Saparbekova ochib berib, 165819-sonli lot bo'yicha 2 nafar ishtirokchilar ishtirok etganini aytdi va ushbu ishtirokchilarni xujjatlari ko'rib chiqilganini aytib, so'zni komissiya azosi M.Adashevaga berdi va M.Adasheva o'z so'zi davomida quydagilar xaqida ma'lumot berdi

Ushbu 165819-sonli lot 5 ta talabdan iborat bo'lib, har bir lot bo'yicha eng yuqori bal 10 ballni tashkil etgan. Ushbu talablar quydagicha:

1. Korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti kamida 2 ta telefon raqami, nizomi, guvoxnoma, ishtirokchining asosiy benifitsiarlari (ta'sisчилari) mulkdorlar to'g'risida ma'lumotnoma;

2. Ishtirokchining asosiy xisob raqami bo'yicha 2 yillik debit va kredit aylanmalari to'g'risida bank ma'lumotnomasi

3. Soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzдорligi mavjud emasligi to'g'risida soliq idorasini ma'lumotnomasi xamda bajariladigan ishlarning muddati va sifatiga kafolat xati;

4. Buxgalteriya balansi va moliyaviy xolati to'g'risida ma'lumot, xisob raqamdagi mablag'ning mavjudligi;

5. Ishlarni bajarish uchun zaruriy texnika va malakali ishchi xodimlarning mavjudligi va ularning soni to'g'risida ma'lumot;

Ushbu tanlovda 5 nafar pudratchi korxonalar ishtirok etgan bo'lib, ular quyidagilar va quydagicha baholangan.

«PAYKENT MC» MCHJ ushbu korxonaning baxolash natijalari. 1-sonli talab bo'yicha korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti kamida 2 ta telefon raqami, nizomi, guvoxnoma, ishtirokchining asosiy benifitsiarlari (ta'sisчилari) mulkdorlar to'g'risida ma'lumotnoma 10 ball baxolangan. 2-sonli talab bo'yicha Ishtirokchining asosiy xisob raqami bo'yicha 2 yillik debit va kredit aylanmalari to'g'risida bank ma'lumotnomasi 10 ball baholangan. 3-sonli talab bo'yicha Soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida soliq idorasini ma'lumotnomasi xamda bajariladigan ishlarning muddati va sifatiga kafolat xati 10 ball baholangan. 4-sonli talab bo'yicha ishtirokchi korxonaning buxgalteriya balansi va moliyaviy xolati to'g'risida ma'lumot, xisob raqamdagi mablag'ning mavjudligi 10 ball baholangan. 5-sonli talab bo'yicha Ishlarni bajarish uchun zaruriy texnika va malakali ishchi xodimlarning mavjudligi va ularning soni to'g'risida ma'lumot 10 ball baholangan. Ushbu korxonaga jami texnik qismdan 80 ball va narx qismdan 20 ball baholangan. Jami bal 100 ball baholangan.

OOO FAYZLI QURUVCHI ushbu korxonaning baxolash natijalari. 1-sonli talab bo'yicha korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti kamida 2 ta telefon raqami, nizomi, guvoxnoma, ishtirokchining asosiy benifitsiarlari (ta'sisчилari) mulkdorlar to'g'risida ma'lumotnoma 7 ball baxolangan. 2-sonli talab bo'yicha Ishtirokchining asosiy xisob raqami bo'yicha 2 yillik debit va kredit aylanmalari to'g'risida bank ma'lumotnomasi 1 ball baholangan. 3-sonli talab bo'yicha Soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida soliq idorasini ma'lumotnomasi xamda bajariladigan ishlarning muddati va sifatiga kafolat xati 5 ball baholangan. 4-sonli talab bo'yicha ishtirokchi korxonaning buxgalteriya balansi va moliyaviy xolati to'g'risida ma'lumot, xisob raqamdagi mablag'ning mavjudligi 10 ball baholangan. 5-sonli talab bo'yicha Ishlarni bajarish uchun zaruriy texnika va malakali ishchi xodimlarning mavjudligi va ularning soni to'g'risida ma'lumot 10 ball baholangan. Ushbu korxonaga jami texnik qismdan 52.8 ball va narx qismdan 19.23213 ball baholangan. Jami bal 72.03213 ball baholangan.

OOO EVEREST CONSTRUCTION PROJECT ushbu korxonaning baxolash natijalari. 1-sonli talab bo'yicha korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti kamida 2 ta telefon raqami, nizomi, guvoxnoma, ishtirokchining asosiy benifitsiarlari (ta'sisчилari) mulkdorlar to'g'risida ma'lumotnoma 7 ball baxolangan. 2-sonli talab bo'yicha Ishtirokchining asosiy xisob raqami bo'yicha 2 yillik debit va kredit aylanmalari to'g'risida bank ma'lumotnomasi 7 ball baholangan. 3-sonli talab bo'yicha Soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida soliq idorasini ma'lumotnomasi xamda bajariladigan ishlarning

muddati va sifatiga kafolat xati 5 ball baholangan. 4-sonli talab bo'yicha ishtirokchi korxonaning buxgalteriya balansi va moliyaviy xolati to'g'risida ma'lumot, xisob raqamdagi mablag'ning mavjudligi 10 ball baholangan. 5-sonli talab bo'yicha Ishlarni bajarish uchun zaruriy texnika va malakali ishchi xodimlarning mavjudligi va ularning soni to'g'risida ma'lumot 5 ball baholangan. Ushbu korxonaga jami texnik qismdan 54.4 ball va narx qismdan 19.28934 ball baholangan. Jami bal 73.68934 ball baholangan.

OOO CITY ROAD AND BRIDGE ushbu korxonaning baxolash natijalari. 1-sonli talab bo'yicha korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti kamida 2 ta telefon raqami, nizomi, guvoxnoma, ishtirokchining asosiy benefitsiarlari (ta'sischilari) mulkdorlar to'g'risida ma'lumotnoma 1 ball baholangan. 2-sonli talab bo'yicha Ishtirokchining asosiy xisob raqami bo'yicha 2 yillik debit va kredit aylanmalari to'g'risida bank ma'lumotnomasi 10 ball baholangan. 3-sonli talab bo'yicha Soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida soliq idorasini ma'lumotnomasi xamda bajariladigan ishlarning muddati va sifatiga kafolat xati 5 ball baholangan. 4-sonli talab bo'yicha ishtirokchi korxonaning buxgalteriya balansi va moliyaviy xolati to'g'risida ma'lumot, xisob raqamdagi mablag'ning mavjudligi 10 ball baholangan. 5-sonli talab bo'yicha Ishlarni bajarish uchun zaruriy texnika va malakali ishchi xodimlarning mavjudligi va ularning soni to'g'risida ma'lumot 5 ball baholangan. Ushbu korxonaga jami texnik qismdan 49.6 ball va narx qismdan 19.58763 ball baholangan. Jami bal 73.68934 ball baholangan.

«QODIRBEK ODILBEK SERVIS» MCHJ ushbu korxonaning baxolash natijalari. 1-sonli talab bo'yicha korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti kamida 2 ta telefon raqami, nizomi, guvoxnoma, ishtirokchining asosiy benefitsiarlari (ta'sischilari) mulkdorlar to'g'risida ma'lumotnoma 10 ball baholangan. 2-sonli talab bo'yicha Ishtirokchining asosiy xisob raqami bo'yicha 2 yillik debit va kredit aylanmalari to'g'risida bank ma'lumotnomasi 10 ball baholangan. 3-sonli talab bo'yicha Soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida soliq idorasini ma'lumotnomasi xamda bajariladigan ishlarning muddati va sifatiga kafolat xati 10 ball baholangan. 4-sonli talab bo'yicha ishtirokchi korxonaning buxgalteriya balansi va moliyaviy xolati to'g'risida ma'lumot, xisob raqamdagi mablag'ning mavjudligi 8 ball baholangan. 5-sonli talab bo'yicha Ishlarni bajarish uchun zaruriy texnika va malakali ishchi xodimlarning mavjudligi va ularning soni to'g'risida ma'lumot 10 ball baholangan. Ushbu korxonaga jami texnik qismdan 76.8 ball va narx qismdan 19.38059 ball baholangan. Jami bal 96.18059 ball baholangan.

2022 - yilning 28 – oktyabr kungi tanlov natijalari yuzasidan o‘tkazilgan muxokama natijasida, «PAYKENT MC» MCHJ tanlov g‘olibi deb topildi va komissiya a‘zolari bir ovozdan tanlov natijasini maqqulashdi va shartnoma tuzish maqsadga muvofiq deb topildi.

Komissiya raisi


Komissiya azosi

Komissiya azosi

Komissiya azosi

Komissiya azosi

Komissiya kotibi



Z.Saparbekova

M.Adasheva

M.Egamberdiyeva

X.Malilov

X.Tairova

I.Mamajonova

Солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ
солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги
маълумотлар базасини шакллантириш ва
юретиш тартиби тўғрисидаги
низомга 6-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:
Полное наименование:

РАҲКЕНТ МС

Қисқача номи:
Краткое наименование:

МСНҲ РАҲКЕНТ МС

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга олинди ва унга қуйидаги
солиқ тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

308712183

СТИР берилган сана: 19.07.2021
Дата присвоения ИНН:

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Яккасарой тумани

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ қўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

13.12.2021 13:10:41

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Г. ТАШКЕНТ
ООО "ARX STROY TAMIR"

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Бузбозор, 1, тор 30, р/с 2020 8000 4045 6059 0001 в АТ "Алока банк", МФО 00401, ИНН 300 077 687, ОКЭД 71 110

Юридический адрес : г. Ташкент, мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 2
Лицензия на проектно-сметные работы
№ АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отд. нар. обществ. Знал. р-на
А.П. Рахматуллаев
"26" сентября 2022г.

расчет в сумме _____ сум в текущих ценах

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ПО ОБЪЕКТУ :

РАЙОНО ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ АКТОВОГО ЗАЛА В ЗДАНИИ ШКОЛЫ №6
(ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Рекомендуемая стоимость	99 790,645	тыс. сум с НДС
Нормативная трудоемкость	456,82	ч/час

ДИРЕКТОР
ООО "ARX STROY TAMIR"



САГАТЕЛЯН Н.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 23-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62404

Obyekt nomi « "Toshkent viloyat Zangiota tumani 6-sonli maktab tadbirlar zali binosini joriy ta`mirlash"»

Buyurtmachi - Toshkent viloyat Zangiota tumani xalq ta`limi bo`limi

Bosh loyihachi - " ARX STORY TA~MIR " MChJ

Litsenziya AL-000845 15.06.2020yil.

Moliyalashtirish manbai - budget mablag`lari

Bosh pudratchi - tender tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 59693

1. Loyihalash uchun asos

Loyiha topshiriqnomasi. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi. Nuqson dalolatnomasi. Loyiha smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Toshkent viloyat Zangiota tumani 6-sonli maktab tadbirlar zali binosini joriy ta`mirlash" smeta hujjatlari loyixa topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan va quyidagi ishlar ko`zda tutilgan: Deraza, eshik romlari va oyna oldi taxtalarini o`rnatish. Pardozlash ishlari: Devor va shiplarni eski boyoqdan tozalash. Tekislash. Devor va shiplarni akril suv bo`yoqlari bilan bo`yash ishlari. Devor panel qismini va pollarni bo`yash. Linoleum to`shab plintus qoqish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi. Nuqson dalolatnomasi. Loyiha smeta hujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqi 1 kishi/soat 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 33 060,13 so'm olingan. Pudratchining boshqa xarajatlari -22,82%. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022-yil 2 chorak katalogiga asosan olingan. Ekspertiza ko'rigiga ob'ektni nuqson dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 109 244 390 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza jarayonida resurs smetaga tuzatishlar kiritilib materiallar harajatidan 6 693 249 so'm kamaydi/eshik romlari m2-570 000 so'm, deraza romlari-650 000 so'm/. Natijada umumiy summadan 9 453 746 so'm kamaydi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent viloyat Zangiota tumani 6-sonli maktab tadbirlar zali binosini joriy ta'mirlash" loyiha smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun cheklangan qiymat miqdori QQS 15% bilan 99 790 645 so'm belgilanadi. Shundan

Qurilish montaj ishlari QQS 15% bilan - 99 790,645 ming so'm

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 86 774,474 ming so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

2 7.4. SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofik tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Директор школы №6:

"УТВЕРЖДАЮ"
Ф.Шарапова

19.09.2022 йил

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОН ПОМЕЩЕНИЙ АКТОВОГО ЗАЛА В ЗДАНИИ ШКОЛЫ №6 ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
ПРОЕМЫ			
1	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,3955
2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51М.	100М	0,23
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,2194
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
4	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	3,79
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ШПАТЛЕВКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	2,47
6	НА КАЖДОМ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 4 ММ СТЕН ЗА 6 РАЗ	100М2	-2,47
7	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	2,47
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ШПАТЛЕВКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	1,32
9	НА КАЖДОМ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 3 ММ ПОТОЛКОВ ЗА 7 РАЗ	100М2	-1,32
10	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,32
11	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,27
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,44
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕТИПА КН-2	100М2	0,97
14	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,26

Хужалик ишлари булими мудири:
Касаба уюшмаси раиси:
Бошлангич синф укитувчиси:

О.Жуманиёзов
Ю.Мирзаахмедова
Н.Зокирова



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ АКТОВОГО ЗАЛА В ЗДАНИИ ШКОЛЫ №6 ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

1	Наименование объекта	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ АКТОВОГО ЗАЛА В ЗДАНИИ ШКОЛЫ №6 ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Проектная организация	ООО "ARK STROY TAMIR" Лицензия № АЛ-000845 от 15 июля 2020 г. (СТП) 300 077 687)
3	Подрядчик	Определяется по конкурсу или тендеру
4	Источник финансирования	Бюджетные средства
5	Основание для составления расчета стартовой стоимости	Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов
6	Заработная плата рабочих	Согласно среднестатистическим данным за 2 квартал 2022 г. По региону Ташкентской области (с учетом 12% социального страхования)
7	Строительные машины и механизмы	Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг и прогноза цен, приложенных к каталогу за 2 квартал 2022 г
8	Строительные материалы и конструкции	Принять по Каталогу текущих цен за 2-й квартал 2022 г., применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленному Заказчиком протокола согласования цен по некоторым строительным материалам
9	Оборудование и мебель	Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию
10	Транспортные затраты на строительные материалы и оборудование	Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитектростроя РУЗ 352/11-05 от 31.01.2011г.
11	Прочие затраты Подрядчика	Согласно среднестатистическим данным по региону Ташкентской области в размере 22,82%
12	Прочие затраты Заказчика	Не учитывать
13	НДС	15%
14	Прочие затраты - дополнительные условия производства работ	Не учитывать
15	Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику	2 (два) экземпляра на бумажном носителе плюс электронный вариант.

Представитель проектной организации ООО "ARK STROY TAMIR"

Представитель Заказчика





УТВЕРЖДАЮ

 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ АКТОВОГО ЗАЛА В ЗДАНИИ ШКОЛЫ №6 ЗАНГИАТИНСКОГО
 РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

1	Наименование объекта	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ АКТОВОГО ЗАЛА В ЗДАНИИ ШКОЛЫ №6 ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Проектная организация	ООО "ARX STROY TAMIR". Лицензия № АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)
3	Подрядчик	Определяется по конкурсу или тендеру
4	Источник финансирования	Бюджетные средства
5	Основание для составления расчёта стартовой стоимости	Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов
6	Заработная плата рабочих	Согласно среднестатистическим данным за 2 квартал 2022 г. По региону Ташкентской области (с учетом 12% социального страхования)
7	Строительные машины и механизмы	Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг и прогноза цен, приложенных к каталогу за 2 квартал 2022 г
8	Строительные материалы и конструкции	Принять по Каталогу текущих цен за 2-й квартал 2022 г., применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленному Заказчиком протокола согласования цен по некоторым строительным материалам
9	Оборудование и мебель	Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию
10	Транспортные затраты на строительные материалы и оборудование	Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитекстроя РУЗ № 352/11-05 от 31.01.2011г.
11	Прочие затраты Подрядчика	Согласно среднестатистическим данным по региону Ташкентской области в размере 22,82%
12	Прочие затраты Заказчика	Не учитывать
13	НДС	15%
14	Прочие затраты - дополнительные условия производства работ	Не учитывать
15	Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику	2 (два) экземпляра на бумажном носителе плюс электронный вариант.

Представитель проектной организации ООО "ARX STROY TAMIR" _____

Представитель Заказчика _____

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ :
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ АКТОВОГО ЗАЛА В ЗДАНИИ ШКОЛЫ №6 ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

по объекту : РАЙОНО ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	55 536,666
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	15 102,410
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	12,669
5	Прочие затраты производственного характера (Сп)	0,000
6	Прочие затраты и расходы Подрядчика (Пп)	16 122,728
7	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
8	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0,000
9	Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах	86 774,474
10	НДС 15%	13 016,171
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	99 790,645
12	Прочие затраты Заказчика	0,000
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с учетом НДС без прочих затрат Заказчика	99 790,645

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

Отд. нар. образования Занг. р.и.

наименование организации

подпись М.П.

С.П. Рахматуллаев
Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "ARX STROY TAMIR"

наименование организации

М.П. подпись

Сагатеян Н.
Ф.И.О. руководителя



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СОГЛАСНО ШНК 4.01.16-09)

РАЙОНО ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ АКТОВОГО ЗАЛА В ЗДАНИИ ШКОЛЫ №6

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов»,

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования, нормативной трудоемкости, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций, прочим затратам и расходам.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_o + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + C_{пп} + C_{пз} + C_r) \times K_p$$

где: $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_o - затраты на оборудование, мебель, инвентарь;

C_p - прочие затраты производственного характера;

$C_{пп}$ - прочие затраты подрядчика;

$C_{пз}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

C_r - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_ч \times K_{сс}$$

где: Траб - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону; (с апреля 2021 г. по март 2022г.)

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где: $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда на данный период и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$C_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$$

где: C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{mp} - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mp} = N \times C_{ср}$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Транспортные расходы учтены в соответствии с письмом госархитектростроя РУЗ от 31 января 2011 Г. № 352/11-05, в пределах на кабельно-проводниковую продукцию - до 1,5%, импортных материалов - до 2%, остальных строительных материалов и конструкций - до 5%, оборудования - до 2%

Заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с тем же письмом № 352/11-05, в пределах на строительные материалы и конструкции - до 2%, металлоконструкции - до 0,75%, оборудования - до 1,2%.

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Транспортные, заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с письмом госархитектстроя РУЗ от 31 января 2011 Г. № 352/11-05

5 Прочие затраты Подрядчика

Прочие затраты Подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли и затрат Подрядчика, включая обязательные платежи и отчисления, складывающиеся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Согласно ШНК 4.01.16-09 стр 16. "Правило по определению стоимости в договорных текущих ценах", выписки из стат. бюллетеня "Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за пред. отчетный год" или техзадания Заказчика и расчета Подрядчика, прочие затраты и расходы Подрядчика определены в размере

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр + Сп) \times 22,82\%$$

6 Прочие затраты Заказчика

Согласно временного положения "О порядке определения стоимости строительства в договорных текущих ценах", приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров РУЗ от 11.06.2003г. № 261 прочие затраты и расходы Заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технадзора и других расходов:

7 Прочие затраты производственного характера

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК 4.01.16-09 и письма от 31 января 2011 г. № 352/11-05 Государственного Комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Сметная документация составлена в нормах, утвержденных Госкомархитектстройом РУЗ, на базе программного комплекса «TNQurilish» (авторское свидетельство компании «TransNET» № DGU 00648 от 30.05.2003г)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы (ШНК сборники 1-9)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на монтаж оборудования (ШНК 4.06.01-36-96-2009 г.)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на строительные работы (ШНК 4.05.01-47-2009)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на ремонтные работы (ШНК 4.05.51-69-2009)

Стартовая стоимость работ и стоимость оборудования и его монтажа в текущих ценах определена в соответствии с правилами определения стартовой стоимости строительства, правилами определения стартовой стоимости ремонтных работ, правилами определения стартовой стоимости оборудования и общим положением по применению норм на монтаж оборудования.

Текущие цены на строительные материалы, изделия и конструкции приняты согласно "Каталога текущих цен на стройматериалы" Госкомархитектстроя РУЗ, опроса текущих цен, согласованных с Заказчиком и предоставленным протоколам согласования цен и прайс листов.

На основании Постановления Кабинета Министров РУЗ от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята – сум.

При расчете использованы исходные данные, предоставленные Заказчиком разработки расчета, данные Госкомстата РУЗ, каталога цен строительных материалов, прайс-листы и ком. предложения Поставщиков.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

Составил _____



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РАЙОНО ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 03-2-1

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ АКТОВОГО ЗАЛА В ЗДАНИИ ШКОЛЫ №6

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ШНК					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	456,816428	33 060,13	15 102 410
	ИТОГО				15 102 410
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,76796	1 022,00	2 829
2	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	0,5226	851,00	445
3	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,531896	851,00	3 006
4	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,433584	1 176,00	6 390
	ИТОГО	СУМ			12 669
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,196052	1 410 000,00	1 686 433
2	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,11766	8 900 000,00	1 047 174
3	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,07844	12 000 000,00	941 280
4	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01961	1 410 000,00	27 650
5	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1,82	3 500,00	6 370
6	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1,82	3 500,00	6 370
7	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	10,4	2 000,00	20 800
8	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,16	2 000,00	8 320
9	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН	ТЮБИК	3,45	19 600,00	67 620
10	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	39,55	650 000,00	25 707 500
11	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	6,838	1 000,00	6 838
12	ГРУНТОВКА	Т	0,07086	12 000 000,00	850 320
13	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	327,7417	150,00	49 161
14	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,004619	11 820 000,00	54 597
15	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029083	1 210 000,00	35 190
16	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ	М2	98,94	65 000,00	6 431 100
17	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	48,5	5 556,00	269 466
18	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	68,38	300,00	20 514
19	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	9,2476	54 170,00	500 942
20	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,013265	28 640 000,00	379 910
21	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	21,94	570 000,00	12 505 800
22	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	26,26	10 000,00	262 800
23	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,000781	54 170 000,00	42 307
24	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,180608	37 000,00	43 682
25	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	29,3789	45 600,00	1 339 678
26	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	92	50,00	4 600
27	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	23,23	69 000,00	1 602 870
	ИТОГО	СУМ			53 919 093
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		1 617 573
	ВСЕГО	СУМ			55 536 666
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	ВОДА	М3	0,91548	0,00	0
	ИТОГО	СУМ			0
	ВСЕГО	СУМ			0
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			70 651 745
	ВСЕГО	СУМ			70 651 745
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧКА 22,82%	СУМ			16 122 728
	ИТОГО	СУМ			86 774 474
	ИТОГО	СУМ			86 774 474
	НДС 15%	СУМ			13 016 171
	ВСЕГО	СУМ			99 790 645

СОСТАВИЛ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ПРОЕМЫ					
1	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,3955	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	45,64861
1.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	2,6894
1.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	4,13693
1.4	030626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	39,55
1.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	210,8015
1.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,75936
1.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	37	14,6335
2	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	0,23	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	4,8737
2.2	030524	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН	ТЮБИК	15	3,45
2.3	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	25	5,75
2.4	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	92
2.5	098988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	101	23,23
3	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,2194	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	19,629718
3.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,842496
3.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	1,296654
3.4	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	116,9402
3.5	043328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	21,94
3.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,421248
3.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	41	8,9954
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
4	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	3,79	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	78,832
4.2	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,6	6,064
5	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ШПАТЛЕВКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	2,47	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	138,32
5.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	4,1249
5.3	009219	ВОДА	М3	0,63	1,5561
5.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,03775
5.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,04446
6	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 4ММ СТЕН ЗА 6 РАЗ	100М2	-2,47	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30	-74,1
6.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,002	-2,47494
6.3	009219	ВОДА	М3	0,378	-0,93366
6.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,495	-1,22265
7	E15-4-7-3 ШНК.ДОП.8	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	2,47	

7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,73	80,8431
7.2	029165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,0741
7.3	029166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,0494
7.4	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	0,01235
7.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,0748
8	Е15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ШПАТЛЕВКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	1,32	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	89,892
8.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	2,574
8.3	009219	ВОДА	М3	0,74	0,9768
8.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	1,26984
8.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,0264
9	Е15-2-19-12 ШНК.ДОП.12 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 3ММ ПОТОЛКОВ ЗА 7 РАЗ	100М2	-1,32	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,91	-56,6412
9.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,365	-1,8018
9.3	009219	ВОДА	М3	0,518	-0,68376
9.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,6734	-0,888888
10	Е15-4-7-4 ШНК.ДОП.8	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,32	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,98	52,7736
10.2	029165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,033	0,04356
10.3	029166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,022	0,02904
10.4	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0055	0,00726
10.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,1088
11	Е62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,27	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	13,8213
11.2	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0057	0,001539
11.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,011043
11.4	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0211	0,005697
11.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,000297
12	Е62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,44	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,6	20,064
12.2	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,007	0,00308
12.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,01804
12.4	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,007568
12.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,000484
13	Е11-1-36-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ТИПА КН-2	100М2	0,97	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,4	41,128
13.2	032036	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ	М2	102	98,94
13.3	032121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	48,5
14	Е11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,26	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	1,7316
14.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	0,3458
14.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	0,5226
14.4	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,82
14.5	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,82
14.6	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	10,4
14.7	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	4,16
14.8	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	6,838
14.9	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	68,38
14.10	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	26,26

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	456,816428	
---	--	----------------------------------	-------	------------	--

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,76796
3		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	0,5226
4	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,531896
5		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,433584
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
6	C140-9219	ВОДА	МЗ	0,91548
7		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,196052
8		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,11766
9		ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,07844
10		ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01961
11		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1,82
12		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1,82
13		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	10,4
14		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,16
15		ГЕРМЕТИК СИЛИКОН	ТЮБИК	3,45
16		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	39,55
17		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	6,838
18	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,07086
19		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	327,7417
20	C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,004619
21		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029083
22	C111-9877	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ	М2	98,94
23	C111-609	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	48,5
24		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	68,38
25	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	9,2476
26		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,013265
27		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	21,94
28	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	26,26
29		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,000781
30		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,180608
31		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	29,3789
32		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	92
33		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	23,23

СОСТАВИЛ _____

