

LOYIHA ISHLARI PUDRATI
81-VK/2022 – SHARTNOMASI
22110012181334-sonli lot

Urganch shahri

2022 yil «17» 11

Kelgusida «Buyurtmachi» deb nomlanuvchi «**Suv ta'minoti va oqova suv ob'ektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi**» UK Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi nomidan ishonchnoma asosida ish yurituvchi raxbar **N.B.Qolandarov** bir tomondan, kelgusida «Loyihachi» «**O'zbekkommunalloyihaqurilish**» DUK nomidan ish yurituvchi bosh direktor **E.A.Muxamedaliyev** ikkinchi tomondan «**Xorazm viloyati, Shovot tumani, Qirg'oqbo'yi, Mevazor, Tuproqqa'la va Oq qo'l MFYlarda ichimlik suv tizimlarini qurish**» ob'ektini Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqarishga doir ushbu shartnomani tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni

1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-qidiruv ishlarini (LQI)ni ishlab chiqish majburiyatini oladi.

1.2. Buyurtmachi Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.

1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni «Korxonalar, bino va inshootlari Loyiha-qidiruv ishlarini tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash» xaqidagi SHNQ 1.03.01-16 qoida va qo'llanmalari va mazkur Shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.

1.4. Loyihachi ushbu LQI bo'yicha barpo etilayotgan ob'ekt to'liq qurilib, foydalanishga topshirilib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi «Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 321-son qarori talablari asosida mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.

1.5. «Loyihachi» mazkur ishlarni bajarishga Shartnoma imzolangan kundan boshlab kirishadi.

2. Ishlarni bajarish muddati

2.1 Mazkur Shartnomada LQIning tayyorlash muddati, lot **55842-sonli 2022 yil 12 noyabrdagi** bayonnomasiga asosan, ishlar boshlangan kundan boshlab **10 kal.kun** etib belgilanadi.

2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha ishchi LQI ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u Shartnomaning ajralmas qismi xisoblanadi.

2.3 Loyihachi buyurtmachiga bog'liq bolmagan holda Shartnomani 2.1 bandida kursatilgan muddatida Loyiha-qidiruv (LQI) ishlarini to'liq yakunlab buyurtmachiga taqdim qilmasa Shartnomani bekor qilish uchun asos bo'ladi.

3. Shartnoma baxosi.

3.1 Mazkur Shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori lot **55842-sonli 2022 yil 12 noyabrdagi** bayonnomasiga asosan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'img'lar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda QQS bilan joriy narxlarda **48 000 000 so'mni** tashkil qiladi.

4. To'lov shartlari.

4.1. Shartnomada milliy valyuta «so'mda» o'zaro hisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri Loyihachi hisob raqamiga pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

4.2. Mazkur Shartnoma bo'yicha maqsadli bo'nak (avans), ishlar umumiy qiymatining **30 foizini** tashkil qiladi.

4.3. Buyurtmachi mazkur Shartnomada belgilangan ishlar to'raligicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshirilib, Davlat ekspertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan keyin Shartnoma qiymati doirasida ilgari berilgan bo'nak (avansni) xisobga olgan xolda yakuniy to'lovni ya'ni qolgan **70 foizini** amalga oshiradi.

5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

Loyihachining majburiyatlari:

5.1. Loyihalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini Shartnomada belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.

5.2 Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini Buyurtmachi bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, suv ta'minoti boshqarmasi, tumangaz, yong'in xavfsizligi nazorati), tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish.

5.3 Buyurtmachining roziligisiz LQI xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.

5.4 Ishlab chiqilgan LQI xujjatlari asosida quriladigan ob'ektning kurilishi boshlanishidan kurilishi tugallanib foydalanishga topshirilgandan qadar to'raligicha, **mualliflik nazoratini** olib borish majburiyatini oladi. Ushbu grafik Buyurtmachiga Loyihachi tomonidan ishlar boshlangan kuni taqdim qilinadi. Loyihachi qurilish maydonida quruvchi tashkilot tomonidan ko'rinmas ishlar (скрытые работы) bajarilayotgan paytda chaqiruvga muvofiq qatnashishni kafolatlaydi.

Ushbu ko'rinmas ishlar ro'yxati amaldagi me'yoriy xujjatlarga asosan ishchi Loyihada ko'rsatilishi shart.

5.5 Ishlab chiqilgan LQIni Davlat va ekologik ekspertizalardan, ZVOS, APZ, va loyiha qidiruv ishlarini o'z mablag'lari xisobidan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va kamchiliklarini, bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.

5.6 Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu Shartnomadagi predmetda foydalanish majburiyatini oladi.

5.7 Loyihachi atrof muxitga ta'siri tugrisidagi Loyihasini ishlashni (ZVOS) majburiyatini oladi.

5.8 Loyihachi davlat ekologik ekspertiza xulosasini olib Buyurtmachiga taqdim qilish majburiyatini oladi.

5.9 Loyihachi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining hamda Vazirlar Mahkamasining amaldagi qarorlarini so'zsiz bajarish majburiyatini oladi.

5.10 Loyihachi, Buyurtmachi tashkilotiga har bir obykti bo'yicha Mualliflik nazoratini yuritishga mas'ul qilib belgilab hujjatlarini berish (Mas'ul shaxsning diplom, passport, buyruq, o'qiganligi tog'risida sertifikatlarini nusxalarini topshirish) majburiyatini oladi.

Buyurtmachining majburiyati:

5.11. Loyihachidan olingan LQI xujjatlaridan faqat mazkur Shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LQI xujjatlarini Loyihachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik.

5.12. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda Shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va bajarganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.

5.13. Loyihachiga Loyiha ishlarini bajarishda ushbu Shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.

5.14. Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini - o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda Loyihachi bilan birga qatnashish.

5.15. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan xolatlar sababli Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar o'zgarishi bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni Loyihachiga to'lash.

5.16. Tayyorlangan LQI xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishda qatnashishga Loyihachini jalb qilish.

5.17. Loyihachining xuquqlari:

- LQI xujjatlarini ishlab chiqish jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpudratchilarni) jalb qilishga xaqlidir.

6. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida qalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi.

6.2. Loyihachi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqda aniqlanadi.

6.3. Loyihachi ishlarni bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xujjatlar qompleqtini xisobot bilan taqdim etadi.

6.4. Buyurtmachi mazkur Shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va xisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofik emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi xaqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan xollarda tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblar qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur Shartnomadagi ishlarni to'xtatish xaqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.

6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar aniqlanganda Loyihachi ularni beg'araz bartaraf etadi.

6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

7. Taraflarning javobgarligi.

7.1. Loyihachi LQI xujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan LQI xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LQI xujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LQI xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Penyaning to'langanligi va zararning qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7.4. Mazkur shartnomada ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, loyiha ishlariga o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Loyihachiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi,

bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

7.5. Mazkur Shartnomaning 4.3. bandiga asosan «Buyurtmachi» belgilangan muddatda «Loyihachi»ga Shartnomada kuzda tutilgan bajarilgan ishlar uchun to'lovni amalga oshirmasa majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi amalga oshirilmagan to'lov summasining 20 foizidan oshmasligi lozim.

7.6. Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors – major).

8.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakatlar va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur Shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi Shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

9. Qo'shimcha shartlar

9.1. Buyurtmachi 1.1 - bandda ko'rsatilgan ob'ektдан tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga xaqli emas, Loyihachidan olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega emas.

10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.

10.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.

10.3. Shartnomaning amal qilish muddati **2022 yil 31 dekabr.**

11. Baxslarni hal etish tartibi

11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda davogar joylashgan joydagi tumanlararo iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

12. Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish va bekor qilish tartibi.

12.1. Ushbu Shartnomaga xar qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda xaqiqiy xisoblanadi.

12.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi Shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq muddatga kechiktirilsa, berilgan

topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi Shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa, Buyurtmachi Loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi Shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish xaqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa Shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

12.6. Mazkur Shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

13. Tomonlarning reqvizitlari:

Buyurtmachi:

Loyihachi:

«Suv ta'minoti va oqova suv ob'ektlari
qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi» UK
Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi

«O'zbekkommunalloyihaqurilish» DUK

Manzil: Urganch sh, Xonqa ko'chasi, 133 a uy
Tel:62-225-80-65, faqs:62-225-80-66
Sh h/r: 3018 21 860 33401 7063 201 110 039
INN 305973075, OKED 42210, MFO: 00853
O'zbekiston Respublikasi G'aznachiligi
x/r: 23402000300100001010
Toshkent sh, Markaziy bank
INN: 201122919, MFO: 00014


Manzil: Toshkent sh. Niyozbek yo'li ko'chasi, 1
Tel:71-234-16-07, 71-235-80-82
h/r: 2021 0000 8001 0150 0001
Bank: AKIB "Ipoteka bank" Mehnat filiali
INN: 201059118
OKONX: 66000, MFO: 00423
OKED: 71120
QQS to'lovchisi reg.kodi: 326030018165




Raxbar:  N.B.Qolondarov
M.o' (imzo)

Bosh yuristkonsult:  A.Khodjiev
(imzo)



Bosh director:  E.A.Muxamedaliyev
M.o' (imzo)

Bosh yuristkonsult:  Sh.Elchibaev
(imzo)

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Хоразм вилояти ҳокими ўринбосари

Б.Қурбанов

2022 й.



"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УҚ Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги "2022-2023 йилларда маҳаллар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги ПҚ-408-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида

ичимлик ва оқова сув объектларини қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Table with columns for object name, location, area, and various financial metrics (01.01.22, 01.01.23, 2022, 2023). Rows include projects like 'Хоразм вилояти бўйича жами', 'Янгида бошланувчи объектлар', and specific projects in Gulistan and Khayrovot districts.

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш ва боқолишнинг фойдаланиш ташкириши йили	Локализация	Объектнинг умумий қайтамола (партама жасад) жумладан, бурғулачи болса харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектни қолдириш қиймати бўлиши билан боғлиқ харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектни қолдириш қиймати бўлиши билан боғлиқ харажатлари	2022 йилда фойдаланишга ташкирилади				01.01.23 й. ҳолатига объектни қолдириш қиймати бўлиши билан боғлиқ харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига объектни қолдириш қиймати бўлиши билан боғлиқ харажатлари	Экспортга қўйилган расми ва солиқи	Теңдер (таълоқ)нинг натижасига бўлиши билан боғлиқ расми ва солиқи	Қурилиш пудрат ташкириши номи
							Жами қилинган қўйилганлар		шу жумладан						
							Жами қилинган қўйилганлар	Жами қилинган қўйилганлар	Жами қилинган қўйилганлар	Жами қилинган қўйилганлар					
9	Қўшқўйр тумани Гулзор ва Янгилик МФЙларда ичимлик сув тизимларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022-2023 й.	3,7 км					848,50	31,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								31,00						
10	Қўшқўйр тумани Ингадди МФЙда ичимлик сув тизимларини қуриш.	2022-2023 й.	6,5 км					1 510,50	49,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								49,00						
11	Қўшқўйр тумани Богзор ва Ваҳимчи МФЙларда ичимлик сув тизимларини қуриш.	2022-2023 й.	5,2 км					924,50	35,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								35,00						
12	Қўшқўйр тумани Пахтакор МФЙда ичимлик сув тизимларини қуриш.	2022-2023 й.	4 км					779,50	30,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								30,00						
13	Урганч шаҳар Янги-обод МФЙ Хонка кўчаси ва ичимлик сув тизимларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022-2023 й.	1,6 км					347,50	17,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								17,00						
14	Урганч шаҳар Янги-обод МФЙ Хонка кўчаси ва Халқ сўзи е-йўлига ичимлик ва оқсма сув тизимларини қуриш.	2022-2023 й.	0,8 км					529,50	20,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								20,00						
15	Урганч шаҳар Истиклол МФЙ Шерозий 1-берк кўчаси ва Жамбул МФЙда ичимлик ва оқсма сув тизимларини реконструкция қилиш.	2022-2023 й.	1,6 км					547,50	22,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								22,00						
16	Урганч шаҳар Ж.Мангуберли ва Умид МФЙларда оқсма сув қуруларини реконструкция қилиш.	2022-2023 й.	4 км					2 921,50	78,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								78,00						
17	Хавораз тумани Қамолот, Темирчи ва Жалолиддин Мангуберли МФЙларда ичимлик сув тизимларини қуриш.	2022-2023 й.	3 км					722,50	27,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								27,00						
18	Хива шаҳар Дўстлик МФЙ қўлулда жойлашган оқсма сувларни хайдаш станцияга янги фильтрлаш ускунасини ўрнатилиш ва Гиламчи ва Сангар МФЙларда ичимлик сув тизимларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022-2023 й.	3,3 км объект					702,50	27,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								27,00						
19	Хива шаҳар Янги ҳалат МФЙда оқсма сув тизимларини қуриш.	2022-2023 й.	1,3 км					1 086,50	33,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								33,00						
20	Хонка тумани Истиклол ва Гулуғчи МФЙларда ичимлик сув тизимларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022-2023 й.	3,7 км					858,50	31,50						Таълоқ (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚЙ:								31,00						

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш болашақ ва фойдаланишга топширилган йили	Объектнинг урчиқ-убуриқ (панорама воссия) жумладан, бурғунчи бўлса ҳамма харакатлари	01.01.23 й. ҳолатига билинган объектнинг ҳисобидан қилинган қайрати жумладан, бурғунчи бўлса ҳамма харакатлари	01.01.22 й. ҳолатига билинган объектнинг ҳисобидан қилинган қайрати жумладан, бурғунчи бўлса ҳамма харакатлари	2022 йил учун қилинган қўйимлар лимити			2023 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига билинган объектнинг ҳисобидан қилинган қайрати жумладан, бурғунчи бўлса ҳамма харакатлари	01.01.23 й. ҳолатига билинган объектнинг ҳисобидан қилинган қайрати жумладан, бурғунчи бўлса ҳамма харакатлари	Ташеър (ташарлар) қилинган объектнинг бўлиши рақами ва сисмас	Қурилиш қўлига ташиқлиги номи	
						Жами қилинган қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жақмо	Жами	Мудав/қурият					Ассей фонд суммаси
21	Хонқа тумани Дуғлик МФЙда ичимлик сув тизимларини реконструкция қилиш. шу жумладан ЛҚИ.	2022-2023 й.				1 250,00	1 208,50	41,50			41,50			Ташеър (ташарлар) савдолари ордали	
22	Хонқа тумани Аҳлилик МФЙда ичимлик сув тизимларини реконструкция қилиш. шу жумладан ЛҚИ.	2022-2023 й.	11 км			2 750,00	2 667,50	82,50			82,50			Ташеър (ташарлар) савдолари ордали аниқланади	
23	Шовот тумани Қучуза ва К.Отанналов МФЙларда ичимлик с шу жумладан ЛҚИ.	2022-2023 й.	6,8 км			760,00	726,50	33,50			33,50			Ташеър (ташарлар) савдолари ордали аниқланади	
24	Шовот тумани Қола, Бундқор ва Ок-олтин МФЙларда ичимлик сув тизимларини қуриш. шу жумладан ЛҚИ.	2022-2023 й.	6,5 км			1 400,00	1 353,50	46,50			46,50			Ташеър (ташарлар) савдолари ордали аниқланади	
25	Шовот тумани Қирқоқубий, Мейвор, Тупроқсалта ва Ок-қул МФЙларда ичимлик сув тизимларини қуриш. шу жумладан ЛҚИ.	2022-2023 й.	9,8 км			1 350,00	1 300,50	49,50			49,50			Ташеър (ташарлар) савдолари ордали аниқланади	
26	Янгибор тумани Хўжалар ва Қўнғирот МФЙларда ичимлик сув тизимларини қуриш. шу жумладан ЛҚИ.	2022-2023 й.	9,4 км			1 350,00	1 300,50	49,50			49,50			Ташеър (ташарлар) савдолари ордали аниқланади	
27	Янгибор тумани Паславон Мақсуд ва Мангилар МФЙларда ичимлик сув тизимларини қуриш. шу жумладан ЛҚИ.	2022-2023 й.	2,1 км			525,00	503,50	21,50			21,50			Ташеър (ташарлар) савдолари ордали аниқланади	
28	Янгибор тумани Барқабат МФЙда ичимлик сув тизимларини қуриш. шу жумладан ЛҚИ.	2022-2023 й.	1,5 км			3 750,00	3 639,50	110,50			110,50			Ташеър (ташарлар) савдолари ордали аниқланади	
29	Янгибор тумани Тозадўрман ва Юқорибошиқар МФЙларда ичимлик сув тизимларини қуриш. шу жумладан ЛҚИ.	2022-2023 й.	4,5 км			1 125,00	1 087,50	37,50			37,50			Ташеър (ташарлар) савдолари ордали аниқланади	
	Тақсимиётиматан лимит:					1 160,00		37,00			37,00				

(*) Объектларнинг параметрлари ва бортмасининг ҳужжатларида, кейинги-сметта ҳужжатлари ишлаб чиқилиб, экспертиза ҳужжатлари олинганда шун ҳақда тиллов (тешер) савдолари қўйимлари бўйича аниқлик киритилган.



“Келишилди”
Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартирishi боғи бошқармаси ўринбосари
Б. Абуллаев
2022 йил " " "