

17.11.2022 йил.

Урганч т.

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Urganch tuman Markaziy shifoxonasi Nizom asosida ish ko'ruvchi raxbar Z.Q.Sharipov bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «URGANCH CHOLISH KONSALTING MARKAZI» xususiy korxonasi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi J.To'raev ikkinchi tomondan Urganch tuman Markaziy shifoxonasiga qarashli majlislar zalini joriy tamirlash bo'yicha mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I. TA'RIFLAR

1. Mazkur shartnomada quydagi ta'riflar qo'llaniladi:

- **ijro xujjatlari** – naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi tug'risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob'ekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarini bajarishda qo'llaniladigan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa xujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi tug'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari xamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa xujjatlar;
- **qurilish maydoni** – mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib ko'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab ko'yiladi;
- **vaqtinchalik inshootlar** – Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan xar qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;
- **berkitiladigan ishlar** – sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;
- **shartnoma narxini bo'lib chikish** – ishlarning xar bir bosqichi va yoki turlari qiymatini aniq belgilagan xolda shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. SHARTNOMA MAVZUSI.

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq Smeta xujjatlarida ko'zda tutilgan loyixa bo'yicha Xorazm viloyati Urganch tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli Anjirchi OSHP binosini joriy tamirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga Xorazm Urganch tuman Markaziy shifoxonasiga qarashli majlislar zalini joriy tamirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI.

3. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan, ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar, ajratmalar va pudratchining boshqa xarajatlarini o'z ichiga olgan Urganch tuman Markaziy shifoxonasiga qarashli majlislar zalini joriy tamirlash narxlarida jami 353 500 000,0 (Uch yuz ellik uch million besh yuz ming) so'm
4. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi xollar bundan mustasno:
 - qurilish qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo'lganda;
 - ishlar qiymati Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;
 - ob'ektning qurilishi bir yildan ortiq muddatga o'zgartirilganda.
5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun xujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
6. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.

7. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:
 - barcha ishlarni mazkur shartnomada xamda unga 2-ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan xajmda va muddatlarda o'zining kuchlari yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish xamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;
 - qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlashni ta'minlaydi;
 - qurilish maydoni xududida vaqtinchalik inshootlar qurish;
 - Buyurtmachini subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;
 - qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muxitni, o'tkazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muxofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o'rnatish;
 - qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish;
 - mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektning foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob – uskunalar, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar konstruksiyalar xamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;
 - qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlash;
 - qurilishda tavakkalchilik sug'urtasi uchun belgilangan summaga sug'urta tashkilotlaridan biri bilan tavakkalchilik sug'urtasi to'g'risida shartnoma tuzadi va sug'urta shartnomasi bilan sug'urta polisini buyurtmachiga taqdim qiladi.
 - mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni tuliq xajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.
8. Pudratchi mavjudligini kafolatlagan o'zining 20% ga teng bo'lgan va unga xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan berilishi kafolatlangan 20% aylanma mablag'larini mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ob'ekt xarajatlari uchun unumli ishlatish majburiyatini oladi.

9. Pudratchi ob'ektni foydalanishga topshirish uchun Buyurtmachiga barcha ishlar bajarilganini isbotlovchi xujjatlarni (ispolnitelnaya dokumentatsiya) to'liq xajmda taqdim qiladi.

10. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi xamda ob'ektning foydalanishga tayyor xolda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

V. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

11. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:

- mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrga dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada kayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul kilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

- Pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chikish va qaror qabul qilish;

- moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga 1-ilovaga muvofiq avans berish va moliyalashtirishni amalga oshirish;

- Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatlarini oladi;

12. Buyurtmachi mazkur shartnomada ko'zda tutilgan o'z majburiyatlarini bajarmasa yoki yetarli tarzda bajarmasa pudratchi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI.

13. Shartnoma tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab kuchga kiradi.

14. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova kilingan ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq ishlarni bajaradi.

15. Ob'ektni **45 kalendar kunida** foydalanishga topshirilishi belgilanadi.

VII. TO'LOVLAR VA XISOB – KITOBLAR

16. Shartnoma bo'yicha o'zaro xisob-kitoblar milliy valyuta - «so'mda» qilinadi.

17. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha ishlar **Xorazm viloyati Urganch tuman Markaziy shifoxonasiga qarashli majlislar zalini joriy tamirlash** ishlariga 30 % miqdorida avans o'tkazadi, bu **106 050 000,00 (Bir yuz olti million ellik ming) so'mni** tashkil etadi.

18. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish **Xorazm viloyati Urganch tuman Markaziy shifoxonasiga qarashli majlislar zalini joriy tamirlash** uchun budjetdan maqsadli berilgan mablag'lar **3 banka** kunida moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvali asosida amalga oshiriladi. (1,2-ilovalar)

19. Buyurtmachi tomonidan joriy ta'mirlashni moliyalashtirish bajarilgan ishlar xajmi va sifati tekshirilib qabul qilingandan keyin xaqiqiy bajarilgan ishlar qiymatidan berilgan avans summasini proporsional ushlab qolgan xolda moliyalashtirish jadvali bo'yicha amalga oshiradi.

20. Pudratchining xisob raqamiga tushadigan mablag'lar ushbu ob'ekt qurilishi xarajatlariga, shuningdek ta'minotchilarga, ob'ekt qurilishiga zarur bo'lgan materiallar, texnika resurslari, mexnatga xaq to'lash, ob'ekt qurilishida ishtirok etayotgan yordamchi tashkilotlarga to'lash uchun va Ushbu ob'ekt qurilishining boshqa xarajatlariga qatt'iy sarflanadi.

21. Pudratchi joriy ta'mirlashni moliyalashtirish uchun xisobot oyning oxirgi kunigacha va yakuniy moliyalashtirish uchun xisob kitob uchun qurilish montaj ishlari miqdori, xarajatlari to'g'risidagi «Bajarilgan ishlar qiymati to'g'risidagi ma'lumotnoma xisob-varaq-fakturani» o'zi tuzib taqdim qiladi. Buyurtmachi bajarilgan qurilish-montaj ishlarining miqdori, sifati va xarajatlarini tekshirib qabul qilib imzolaydi.

22. Buyurtmachiga joriy ta'mirlashni moliyalashtirish va yakuniy xisob-kitob uchun, bajarilgan qurilish-montaj ishlarini miqdori, sifati va xarajatlari tekshiruvidan so'ng Pudratchi tomonidan tuziladigan va Buyurtmachi tomonidan qabul qilib inzo chekiladigan «Bajarilgan ishlar qiymati to'g'risidagi ma'lumotnoma-xisob-varaq-faktura» asos buladi.

23. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga kadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk xuquqini uzida saklaydi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirgunga kadar ob'ektning tasodifiy yo'q kilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida buladi.

VIII. ISHLARNI BAJARISH.

24. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini yoki texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish xujjatlariga muvofikligini tekshiradi.

25. Berkritilgan vakil yoki texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan tusiqsiz tanishish xuquqiga egadir.

26. Pudratchi berkritilgan vakil yoki texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Berkritilgan vakil texnik auditor pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni xal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntaam ravishda qatnashadi.

27. Pudratchi ishlarni bajarish loyhasiga va mazkur shartnomaning VI-bulimida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiklashtirilgan o'z rejasi va ish jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

28. Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir kilmaydigan ish xujjatlaridan mayda chetga chikishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar xisoblanmaydi.

29. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u xolda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularni zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi okibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

30. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining uzaro munosabatlarida axamiyatga ega bulgan xollar va xolatlar (ishlarni boshlanishi va tamom bulishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar kursatilishi sanasi, ishlarni qabul qilib olinishi, utkazilgan sinovlar, materiallar uz vaktida yetkazib berilmasligi bilan boglik tuxtab kolishlar, qurilish texnikasining ishdan chikishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir kilishi mumkin bulgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining kaydlaridan qoniqmasa, u xolda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon kiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

IX. YENGIB BULMAYDIGAN KUCH (FORS MAJOR) XOLATLARI.

31. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar kisman yoki tulik bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshka yengib bulmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiksa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday kisman yoki tulik bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bulmaydigan kuch xolatlari amal kilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaktga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

32. Agar yengib bulmaydigan kuch xolatlari yoki ularning okibatlarini bir oydan kup vaktga chuzilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservasiya kilish uchun kandy choralar qurilishini muxokama kiladilar.

33. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor kilinishini talab kilishga xaklidir.

X. KAFOLATLAR.

34. Pudratchi:

- barcha ishlarni tulik xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;
 - loyixa xujjatlariga xamda qurilish me'yorlari, koidalari va texnik shartlariga muvofik barcha ishlarni bajarish sifatini;
 - o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatsiyalarga, davlat standartlariga xamda texnik shartlarga muvofikligini;
 - ishlarni qabul kilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;
 - ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.
- Mavjud nuqsonlar va ularning bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u xolda Buyurtmachi mazkur shartnomaning unumiy summasini 5% miqdorida jarima solish xuquqiga ega.

XI. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

35. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin Xorazm viloyati Yangibozor tumanining 8 ta maxallasida «Maxalla tibbiyot punktlari» ni joriy tamirlash boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
 - ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortik muddatga ko'paygan xolda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
 - Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun xujjatlariga muvofiq boshka asoslar bo'yicha shartnomaning bekor kilinishini talab qilish xuquqiga ega.

36. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan ikki oydan ortik muddatga to'xtatib ko'yilganda;
 - Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari umuman bajarilmaganda;
- konun xujjatlariga muvofiq boshka asoslar bo'yicha shartnomaning bekor kilinishini talab qilish xuquqiga ega.

37. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

38. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim koidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

39. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

40. Shartnomaning bir tomonlama bekor kilinishiga yo'l qo'yilmaydi, konun xujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xollar bundan mustasno.

XII. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

41. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon: O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, O'zbekiston Respublikasi «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida» gi qonunida va boshqa qonun xujjatlarida xamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi va ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi.

42. Mazkur shartnomada ko'zda tutilgan va tegishli ilovalarda ko'rsatilgan majburiyatlarini bajarmaganligi yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda Buyurtmachi Pudratchi oldida kuyidagi xollarda javobgar bo'ladi va:

- belgilangan muddatda ob'ektni ish boshlash uchun pudratchiga topshirmasa dalolatnoma bo'yicha buning oqibatida ishlarni bajarish jadvalida bajarish ko'zda tutilgan ishlarning bajarilmagan qismining 5% miqdorida jarima to'laydi;
- buyurtmachining xisob raqamiga maqsadli moliyalashtirish uchun tushgan pul mablag'larini uch banka kunida sababsiz pudratchining xisob raqamiga o'tkazib bermasa ushlab turilgan summaning 5% miqdorida jarima to'laydi;
- shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish jadvali bo'yicha bajarilgan ishlar xajmini asossiz ravishda qabul qilib tasdiklashdan bosh tortgani uchun ushbu qabul kilish, tasdiklashdan bosh tortgan summaning 5% miqdorida jarima to'laydi;
- shartnoma shartlariga muvofiq tayyor xolda qabul kilish uchun takdim kilingan ob'ektni asossiz ravishda qabul kilishdan bosh tortsa shartnoma qiymatining 5% miqdorida jarima to'laydi;

43. Mazkur shartnomada ko'zda tutilgan va tegishli ilovalarda ko'rsatilgan majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda Pudratchi Buyurtmachi oldida quyidagi xollarda mulkiy javobgar bo'ladi va:

-Ishlarni bajarish jadvalida belgilangandan kam xajmda ishlarni bajarisa, majburiyatlarning bajarilmagan kismidan xar kechiktirilgan kun uchun 0.5% miqdorida penya to'laydi.

- Ishlarni «ishlarni bajarish jadvalida» belgilangan miqdorda bajarib tegishli tartibdagi ma'lumotlar bilan xisobot o'ying oxirgi kuniga qadar tasdiqlatmasa «ishlarni bajarish jadvalida» belgilangan ishlar qiymatining 5% miqdorida jarima to'laydi;
 - Ishlarni «ishlarni bajarish jadvalida» belgilangan miqdordan kam bajarsa, bajarilmagan kismining 5% miqdorida jarima to'laydi;
 - ob'ektni shartnomada belgilangan muddatda tayyor xolda foydalanishga topshirmasa shartnoma qiymatining 5% miqdorida jarima to'laydi;
 - Buyurtmachi, nazoratchi, foydalanuvchi tashkilotlar va ishchi komissiyasi tomonidan aniqlangan kamchiliklar, nuqsonlar va sifatsiz bajarilgan ishlarni belgilangan (o'n kundan ortiq bo'lmagan) muddatda bartaraf qilmasa ushbu aniqlangan kamchiliklar, nuqsonlar va sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 5% miqdorida jarima to'laydi.
44. Agarda tomonlardan biri o'z rekvizitlarini shu jumladan yuridik va pochta manzillarini, telefon raqamlarini, korxonatamasi yoki maqomini noto'g'ri bersa va o'zgarganligi to'g'risidagi ma'lumotni uch kalendar kunda ikkinchi tamonga yozma xabar bermasa aybdor tamon ikkinchi tamonga shartnoma baxosining 0,1% miqdorida jarima to'laydi.
45. Bir tamonning aybi bilan shartnomani bekor qilishga tug'ri kelsa, aybdor tamon ikkinchi tamonga barcha zararlarni qoplaydi, amaldagi qonunlarda belgilangan tartibda.
46. Tamonlarning mulkiy javobgarlikka tortilib to'laydigan neustoyka, shtraf va penyalari shartnoma qiymatining 30% dan oshmasligi kerak.
47. Tamonlar neustoyka, jarima, penya kabi mulkiy talablarini dalolatnoma asosida to'lov talabnomasi bo'yicha akseptsiz amalga oshirishga xaqlidir.

XIII. NIZOLARNI XAL ETISH TARTIBI.

48. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda yoki o'zgartirishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan barcha nizoli masalalarni tomonlar muxokama bilan kelishuvga erishmasalar, u xolda ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda sudga murojat qilishlari mumkin.

XIV. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV

49. Ushbu shartnomaning har bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishonitiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi. Buyurtmachi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) Pudratchining manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida harakat qilib, Pudratchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

XV. ALOXIDA SHARTLAR

50. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.
51. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning aloxida qismlariga tegishli ish xujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashkari, biron-bir uchunchi tamonga sotish yoki berish xuquqiga ega bo'lmaydi.
52. Mazkur shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, xaqiqiy xisoblanadi.
53. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan xar qanday axdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.
54. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u xolda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xak to'lashni kechiktirishga xaqlidir.
55. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun xujjatlari qo'llaniladi.
56. Mazkur shartnoma tomonlar imzolaniib Budjet kodeksining 122-moddasiga asosan G'aznachilikdan ro'yxatdan o'tgandan keyin yuridik kuchga kiradi va ushbu shartnoma 31.12.2022 yil gacha amal qiladi.
57. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

XVI. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI.


PUDRATCHI:

BUYURTMACHI:

«Urganch Cholish konsalting markazi» x/k	Urganch tuman Markaziy shifoxonasi
Manzil: Urganch tuman «Cholish» shaharchasi	Manzil: Urganch t.ibn-sino ko'cha 12 uy
Telefon: 93 922 88 45	Telefon: 623521473
x/r: 20208000004492641001	x/r: 100022860332177073101054001
INN: 206376599	INN: 201989259
Bank: ATB Agrobank Urganch filiali	Moliya vazirligi gaznachiligi
MFO: 00569	x/r: 10000000000100001010
	Bank: Markaziy bank Tosh.sh.
	MFO: 00014
	INN: 201122919



J.To'raev



Z.Q.Sharipov

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

IV7582362301

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Pudrat shartnomasi.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: URGANCH TUMANI TIBBIYOT BIRLASHMASI tomonidan 17.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Urganch tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**




J.D.ABDUKARIMOV

17.11.2022

Хоразм вилояти Urganch tuman Markaziy shifoxonasiga qarashli majlislar zalini joriy tamirlash bo' ycha oylar davomida ishlarni moliyalashtirish graviki

1-илова

№	Объект номи ва манзили	Хажм бирлигининг киймати	2022 йил учун мoliyalashtirish киймати														
			1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ					
			январ 4	феврал 5	март 6	апрел 7	май 8	июнь 9	июль 10	август 11	сентябр 12	октябр 13	ноябр 14	декабр 15			
1	Хоразм вилояти Urganch tuman Markaziy shifoxonasiga qarashli majlislar zalini joriy tamirlash	3 353500000															
	Аванс суммаси	106050000															
	Бахарилган иш учун	247450000														106050000	247450000



М.У. Пудратчи:



М.У. Бюролмачи:


Хоразм вилояти Urganch туман Markaziy shifoxonasiga qarashli majlislar zalini joriy taminlash bo'yicha oylar davomida ishlarni bajarish grafigi

2-илова

Т/р	Объект номи ва манзили	Хажми бирлигининг киймати	2022 йил учун ишларни bajarish киймати												
			1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ			
			январ	феврал	март	апрел	май	июнь	июль	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
1	Хоразм вилояти Urganch туман Markaziy shifoxonasiga qarashli majlislar zalini joriy taminlash	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	
1	Хоразм вилояти Urganch туман Markaziy shifoxonasiga qarashli majlislar zalini joriy taminlash	353500000												106050000	247450000



М.У. Буюртмачи:



Буюртмачи:

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 178464 на приобретение Хоразм вилояти Урганч туман Марказий шифохонаси мажлислар залини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 17:33

Закупочная комиссия Урганч тумани Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MASHARIPOV SHERZOD RAIMBERDIYEVICH	Амбулатория буйича бошлик уринбосари	УТТБирлашма
Секретарь комиссии	SAPAYEV MANSURBEK KURANBAYEVICH	Умумий ва иктисодий масалалар буйича бошлик уринбосари	УТТБирлашма
Член комиссии	XASANOV ZABIBULLA IBRAGIMOVICH	Ахборот хизматлари ва менежмент буйича бошлик уринбосари	УТТБирлашма
Член комиссии	AZIMOVA SHAMSHIRA PALVANNAZAROVNA	Бош хамшира	УТТБирлашма
Член комиссии	JUMANOVA MANZURA XALIMBAYEVNA	касаба уюшмаси	УТТБирлашмаси
Член комиссии	BABAJanov RUZMATBAY XXX	хужалик мудирлари	Урганч туман Тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 178464.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Хоразм вилояти Урганч туман Марказий шифохонаси мажлислар залини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	206 000 000.00
Стартовая сумма	206 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Хоразм вилояти Урганч туман Марказий шифохонаси мажлислар залини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	147 616 058.00
Стартовая сумма	147 616 058.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектларга ўхшаш объектларда буюртмачи ташкилотлар билан тузилган шартномалар рўйхати жадвал кўринишда тағдим қилинади ва камида битта буюртмачи ташкилотлардан тавсиянома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектларга ўхшаш объектларда буюртмачи ташкилотлар билан тузилган шартномалар рўйхати жадвал кўринишда тағдим қилинади ва камида битта буюртмачи ташкилотлардан тавсиянома.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ	5	5	5	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	5	илова килинди	4	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий кўрсаткичлар тўғрисида маълумот. 2021 йил учун йиллик баланс ва молиявий натижалар ва фойда солиғи ҳисоботлари. Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Банкдан картатека 2 дан қарздорлиги бўлмаслиги керак. МИБ ижро ҳужжатлари бўйича қарздорлиги мавжуд эмаслиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархнинг 20% гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги хизмат килувчи банк томонидан тасдиқланган ҳамда шу санага объектнинг бошланғич нархнинг камида 20 % маблағи ҳисоб рақамда мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома. Хизмат кўрсатувчи банкдан (танлов эълон қилинган кундан кейин олиниши шарт QR коди билан ёки имзоланган ва муҳирланган кўринишда) ҳамда МИБ дан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ	10	10	10	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	10	илова килинди	8	Экспертная		

Критерий №3 Таклиф етилаётган сумма учун иш хажими миқдори буюртмачини лойҳа смета ҳужжатларига мослиги. Ушбу хизматларни қисқа муддатда бажариш ҳамда кафолат бўйича муддати. Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчилар офёрта ҳужжатида бажариладиган ишларни хажмий қийматини, парталга электрон кўринишда киритилган суммага мос келишини тақдим қилишлари шарт. Ишларни бажариш ва кафолат муддати.

Курилиш майдонини курганлик буюртмачи ва оферантнинг имзоси ва мухри билан тасдиқланади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ	14	14	14	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	14	илова килинди	4	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ва ходимлари малакаси мутахасислиги ва иш тажрибаси.Ташкилот раҳбарининг мутахасислиги бўйича маълумоти .Шу объектида ишловчи ишчиларни Бахтсиз ходисалар бўлган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти суғурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонида меҳнат муҳофазаси талаблари , техника ҳафсизлиги коидаларига тўлиқ риоя қилиниши бўйича талаблар ижроси ва йуриқномалар ишчи ходимлар буйруги, маълумоти , мутахасислиги курилишдаги иш стажлари шу. mehnat.uz сайти билан мос келиши. Туман бандликга кўмаклашиш маркази маълумономаси асосида. Ташкилот раҳбарининг курилиш соҳасидаги иш стажи , маълумоти , олий маълумотли мутахасислигига қараб 1 дан 5 гача бал ҳисобланади. Раҳбар олий маълумотли қурилиш соҳасига доир маълумотга эга бўлган, стажи камида 5-йил ва ундан юқори бўлиши тавсия қилинади.Сугурта хужжатлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ	15	15	14	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	15	илова килинди	12	Экспертная		

Критерий №5 Курилишда фойдаланиладиган машина ва механизмлар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кархонада мавжуд бўлган юк автомобилларнинг ишлаб чиқарилган йили ва юк кўтариш қуввати кўрсатилган маълумотномаси, ҳамда транспортларнинг техник паспорти ва техник кўриқдан ўтганлиги кўрсатилиши шарт. Ишлаб чиқарилган йилига қараб бал ҳисобланади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ	8	8	8	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	8	илова килинди	5	Экспертная		

Критерий №6 Олдинги йиллар давомида бажарилган ишларни қабул қилиш топшириш далолотномаси ва бошқа хужжатлари.Шунингдек Очкбюджет лойҳалари доирасида бажарган ишлар ҳажими ва назорат ўлчовдан ўтказилганлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Қабул комиссиясининг ёки буюртмачи ташкилотнинг далолатномалари . Давлат ўлчов назоратдан ўтганлига ҳақида далолатнома нусхалари. Шартнома ва счёта фактуралар ҳамда буюртмачи ташкилотларнинг тавсиялари билан биргаликда юкланади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ	10	10	9	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	10	илова килинди	8	Экспертная		

Критерий №7 Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. 4 балл. Ўтган йилда 50 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4 балл. Иш ҳақи фонди 80 млн. Сўм. 4 балл. Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп.4 балл.

Тип: Текстовое значение

Описание: Бухгалтерия баланси. Молиявий натижа,аудит хулосаси ва бошқа тегишли хужжатлар.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ	16	16	14	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	16	илова килинди	6	Экспертная		

Критерий №8 Танлов объектиди ишлатиладиган қурилиш материалларининг мавжудлиги сақланаётган омборхонаси ҳамда сертификатлари тўғрисида маълумотлар.

Тип: Текстовое значение

Описание: Оферантнинг ушбу қурилиш объектда ишлатиладиган қурилиш материаллари мавжудлиги, жорий ой ҳолатига счёта фактура ва бошқа хужжатлари, омборхонасида мавжуд қурилиш материаллари шу объектда ишлатиладиган. Ишлаб чиқариш базаси ҳамда қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи эканлигини тасдиқловчи маълумотлар мавжудлиги, омборхонаси мавжудлиги ҳамда ушбу объектда ишлатиладиган қурилиш материаллари сертификатлари.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ	12	12	11	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	12	илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №9 Оферант тўғрисида умумий маълумот, коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг кўрсаткичи.Кархона устави, гувоҳномаси, ҚҚС гувоҳномаси(фаол бўлиши керак),бугунги санага

асосий фаолият тури, my.gov.uz сайтидан QR код билан тасдиқланган устав жамғармаси ва таъсисчилари ҳамда қархона тўғрисида умумий маълумот.(стир, хизмат кўрсатувчи банк, х/р, раҳбар ва бошқалар) коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ	10	10	9	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	10	илова килинди	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ	353 616 058.00	353 500 000.00 UZS	353 500 000.00	00.00	353 500 000.00	10.11.2022 00:36:33	10
Elevation Constructor МЧЖ	353 616 058.00	353 616 058.00 UZS	353 616 058.00	00.00	353 616 058.00	10.11.2022 15:04:05	9.99672

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ	84.6	10	94.6
Elevation Constructor МЧЖ	58.5	9.99672	68.49672

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 178464 от 11.11.2022 года на приобретение Хоразм вилояти Урганч туман Марказий шифохонаси мажлислар залини жорий таъмирлаш определила победителем:

УРГАНЧ ЧОЛИШ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗ
206376599

и резервный исполнитель: Elevation Constructor МЧЖ (307107294)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MASHARIPOV SHERZOD RAJMBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XASANOV ZABIBULLA IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	AZIMOVA SHAMSHIRA PALVANNAZAROVNA	Согласен	

Член комиссии	JUMANOVA MANZURA XALIMBAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	BABAJANOV RUZMATBAY XXX	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП