

FS

ШАРТНОМА НАМУНАСИ
ШАРТНОМА № 31/П
(Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“ 18 ” ноябрь 2022 йил

«Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси» (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи бошлик **Ахматхонов Ф.О.** бир томондан ва «FREIGHT SERVICES» МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Зиявитдинов А.Н.** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Паркент туман Чуккайма маалла удудидан утувчи 4К 720 Б Паркент-коракалпок автомобиль йуллари 0-4 кмнинг жорий таъмирлаш ва йул четига пиедалар йулчаси жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш** ва (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги»ги 684-сонли қонунига асосан xarid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **22110012184547**) эълон қилинган ва «Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси» харид комиссиясининг 2022 йил 15.11.2022 йили 184547 сонли баённомасига асосан куйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Паркент туман Чуккайма маалла удудидан утувчи 4К 720 Б Паркент-коракалпок автомобиль йуллари 0-4 кмнинг жорий таъмирлаш ва йул четига пиедалар йулчаси жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) буйича лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиха-смета хужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиха-смета хужжатларини давлат экспертизасидан ўтказди.

1.4. Бажарувчи лойиха-смета хужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Фазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси «Бажариш ва молиялаштириш жадвали»да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиха-смета хужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 15 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиха ва қидирув ишлари хужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойихавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиха ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 64 309 000 (олминч тўрт миллион уч юз тўққиз минг) сўми** ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги «Бажариш ва молиялаштириш жадвали»га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Фазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиха-смета хужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб туланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдоридан) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга снгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нарҳнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларнинг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нарҳнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиха-смета хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига инебатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларини (нуқсонлар кайдномаси ёки ижро хужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиха-смета хужжатларининг белгиланган хужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ун) иш кунини мобайнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ун) иш кунини муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиха-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета хужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиха-смета хужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариш шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиханинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиха-смета хужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойихалаш учун топшириқда кўзда тутилган хужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1- бандида кўрсатилган ҳисобот хужжатларини олгандан сўнг 10 (ун) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ун) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиха-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тухтагиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топиладиган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиха-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиха-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим қуринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Газначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишув ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиха-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

БУЮРТМАЧИ

«ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИ
БОШ БОШКАРМАСИ»

Манзил: Тошкент вилояти Нурафшон кучаси уй 119
Тел: 95 170 75 12
ш.ғ.х. 301821860274017045205118093
Ташкилотнинг СТИРи 200826857
Газначилик бўлинмасининг номи:
Тошкент вилояти Газначилик бошқармаси
ЯҒҲ 2340 2000 3001 0000 1010
Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош
бошқармаси ХККМ
МФО 00014 Газначилик бўлинмасининг СТИРи
201122919
Буюртмачи раҳбари бош. Аҳматхонов Ф.О.

(имзо)



Юрист Хайтов Ж.

Бажарувчи

«FREIGHT SERVICES» МЧЖ

Тошкент шаҳри, Учтепа тумани
Ҳожиобод МФЙ Қуркам кучаси 58 уй
Тел: (+99899) 404 88 48
ККС рўйхат рақами: 326080027003
Х/р: 2020 8000 9049 8500 4001
АТИБ «ИПОТЕКА-БАНК»
Миробод филиали
МФО: 00420, ИНН: 302 335 775
ОКЭД: 42116
Бажарувчи раҳбари: А.Н. ЗИЯВИТДИНОВ

(имзо)



2022 йил «18» ноябрь даги
31/П-сонли шартномага 1 - илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар Паркент туман Чуккайма маалла удудидан утувчи 4К 720 Б Паркент-коркалпок автомобиль йулини 0-4 кмини жорий таъмирлаш ва йул четига пиедалар йулкаси жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022__ йил «18» ноябрьдаги 31/П -сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 64 309 000 (олмиш тўрт миллион уч юз тўққиз минг) сўми ташкил килади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”



“Бажарувчи”



2022 йил "18" ноябрьдаги
31/П -сонли шартномага 2 -илова

Паркент туман Чуккайма маалла удудидан утувчи 4К 720 Б Паркент-коракалпок автомобиль йулини 0-4 кмини жорий таъмирлаш ва йул четига пиедалар йулкаси жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИАЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Минг.сум

| № | Бажариладиган ишларнинг номи | Қиймати | Бажариш | | Молиялаштириш муддати |
|---|---------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------------------|
| | | | муддати | қиймати | 2022йил |
| | Аванс миқдори | | | | 19 292 700.00 |
| 1 | Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш | 64 309 000.00 | <i>Shartnoma imzolangan kundan boshlab 15 kun</i> | 64 309 000.00 | 45 016 300.00 |
| | Жами: | 64 309 000.00 | | 64 309 000.00 | 64 309 000.00 |





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8693-4462-428b-f6e5-c8b8-6053-8982
Хужжат яратилган сана: 2022-03-29
Ариза рақами: 48270583

Хужжат берилган: FREIGHT SERVICES
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302335775

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

FREIGHT SERVICES га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўллари қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Меъморчилик ва шаҳарсозлик ҳужжатларини алоҳида бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 29-03-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-001852

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302335775

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Uchtepa tumani, KO'RKAM KO'CHASI, HOJIOBOD MFY, 58-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари катъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

7836



005225



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FREIGHT SERVICES " Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"FREIGHT SERVICES " MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.06.2012

005225-01

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302335775

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, g. Tashkent, Учтепинский район, ул.
Куркам, Хожиобод МСГ, 58- Дом, - ,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокимининг уринбосари

Ш.Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ТҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджетни маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги умумфойдаланувдаги йўллари таъмирлаш борасида амалга оширилдиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

МЛН. СЎМ

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари | | | | | | | |
| | Тошкент вилояти бўйича жами: | | 83,8 | | | | | 36 618,4 | | | 732,4 | | | | | | | |
| | Шундан: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Олмалиқ шаҳар бўйича жами | | 0,4 | | | | | 256,000 | | | 5,120 | | | | | | | |
| 1 | Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,4 | | | | | 256,000 | | | 5,120 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | Чирчиқ шаҳар бўйича жами | | 3,2 | | | | | 1 800,000 | | | 36,000 | | | | | | | |
| 1 | Чинор маҳалласидан ўтувчи умумфойдаланувдаги автомобиль йўлини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,2 | | | | | 1 800,000 | | | 36,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | Бўка тумани бўйича жами | | 37,5 | | | | | 9 580,0 | | | 191,6 | | | | | | | |
| 1 | Маданият МФЙ Садоқат кўчаси ҳудудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдапар йўлларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,5 | | | | | 100,000 | | | 2,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдошгела қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ." 0-3 км оралиқларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,0 | | | | | 720,000 | | | 14,400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдошгела қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ." 3-6 км оралиқларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,0 | | | | | 720,000 | | | 14,400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 3-5 км оралиқларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 480,000 | | | 9,600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 5-10 км оралиқларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,0 | | | | | 1 200,000 | | | 24,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Баҳмал МФЙ ҳудудидан ўтган Маҳаллий аҳамиятдаги 4К792а "Пискент ш. — Муратали қ. — Тожикистон Республикаси чегараси." автомобил йўлини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 12,0 | | | | | 3 300,000 | | | 66,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | Давлат аҳамиятидаги Чўлобод МФЙ ҳудудидан ўтган Алхажар Бўстон йўналишидаги 12 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 12,0 | | | | | 3 060,000 | | | 61,200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | Зангиота тумани бўйича жами | | 9,0 | | | | | 2 300,0 | | | 46,0 | | | | | | | |
| 1 | 4К714 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлининг Тўқимачи МФЙ ва Аччисой МФЙ ҳудудларидан ўтган 7 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 7,0 | | | | | 860,000 | | | 17,200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | 4К716 М39 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлининг Бўз сув ҳудудидаги 3-сонли МТМ ва 21-сонли мактабга олиб кирувчи 2 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 1 440,000 | | | 28,800 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий кувват, тегишли учров бирикларда (кВт/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил қолтирилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил қолтирилган объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил қолтирилган объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат Курилиш Ташкилотлари | |
|-----|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Куввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | | | | | | | | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 1 | Қибрай тумани буйича жами | | 0,3 | | | | | 1 000,0 | | | | | | | | | | |
| | Умумфойдаланувдаги 4Н693а автомобиль йўлининг 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,3 | | | | | 1 000,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| | Қуйи чирчиқ тумани буйича жами | | 1,0 | | | | | 200,0 | | | | | | | | | | |
| 1 | Умум фойдаланувдаги 4R22 автомобиль йўлининг 38,5-39,5 кмнинг чап тарафига 1,0 км узунликда пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,0 | | | | | 200,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| | Оққурғон тумани буйича жами | | 4,0 | | | | | 300,0 | | | | | | | | | | |
| 1 | Давлат ва маҳаллий аҳамиятдаги 4R/24 ва 4K/784 йўллларнинг С.Рахимов, Бирлик, Сеғизбоев МФЙларда туғушган чорраҳасига светофор ўрнатиш | 2022-2023 йй | 4,0 | | | | | 300,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| | Паркент тумани буйича жами | | 4,0 | | | | | 5 000,0 | | | | | | | | | | |
| 1 | Чуққайма маҳалла худудидан ўтувчи 4K 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,0 | | | | | 5 000,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| | Тошкент тумани буйича жами | | 6,0 | | | | | 5 200,0 | | | | | | | | | | |
| 1 | Хиёбон маҳалла худудидан ўтувчи 4K707 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлидаги кўприкни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,0 | | | | | 600,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 2 | Файзиобод маҳалла худудидан ўтувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,0 | | | | | 3 600,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 3 | Кўктерак маҳалла худудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 1 000,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| | Чиноз тумани буйича жами | | 12,2 | | | | | 3 472,4 | | | | | | | | | | |
| 1 | Деҳқонобод МФЙ худудидан ўтувчи умумфойдаланишдаги 4к-721б "Охунбобоев қ.-Ўзбекистон қ-Яллама қ.-Деҳқонобод қ. шохобча" 0-5 км автомобиль йўлининг 4-5 км оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,0 | | | | | 252,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 2 | Тиллаобод МФЙ худудидан ўтувчи маҳаллий аҳамиятдаги 4К-789Б "М39 автомобиль йўлининг 1-5 км оралиғида 31-сонли умум таълим мактабидан ўтувчи 4 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,0 | | | | | 1 008,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 3 | Маҳаллий аҳамиятдаги 4к-754 "М34 автомобиль йўлининг 51км) -Амир Темур қ." 0-11км оралиғидаги йўлни жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 504,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 4 | Расулбод МФЙ худудидан ўтувчи 4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 504,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 5 | М-34 автомобил йўлининг 53-54 км. Оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,0 | | | | | 650,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 6 | Маҳаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,2 | | | | | 554,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| | Юқори чирчиқ тумани буйича жами | | 6,2 | | | | | 7 510,0 | | | | | | | | | | |
| 1 | 4Р-12А "Бектемир-Чирчиқ-Ғазалкент-Чорбоғ-Янгибозор" автомобиль йўлининг 3-4 км оралиғида светофор ўрнатиш.4Р12а "Бектемир ш. - Чирчиқ ш. - Ғазалкент ш. - Чорбоғ кўргони" а/й 2-4 кмларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 2 490,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 2 | Маҳалла худудидан ўтган умумфойдаланувдаги автомобиль йўлига радар ва йўл белгилари ўрнатиш | 2022-2023 йй | 2 донга | | | | | 850,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |

| T/ P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилши | | Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|------|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|------|----------|---------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблаглар лимити | ҚўМИ | Жиҳозлар | Жами | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | |
| 3 | Давлат аҳолинигила за бўлган "Ҳазратлар-Чирчиқ - Янгибозор - Жумабозор - Ургачарой - Тўғона" 4P-14 автомобиль йўлининг 37-40 кмларини ҳамкорлик қўраси 1,2 км ни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йи | 42 | | | | | 3 670 000 | | 73,400 | | | | | | Танова (тендер) ассосида | |
| 4 | 4P-15 "АЭГЗ автомобиль йўли (42 км) - Қўзғиттоғ ш. - Парвент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 67-68 км оралиғига светофор чиройи ўрнатиш | 2022-2023 йи | 1 донна | | | | | 250 000 | | 5,000 | | | | | | Танова (тендер) ассосида | |
| 5 | 4P-16 "Бегемир - Чирчиқ" автомобиль йўли - Бордонқўрт қ. - Жумабозор қ. - Қўзғиттоғ ш. автомобиль йўлининг 0-1 км оралиғига светофор чиройи ўрнатиш | 2022-2023 йи | 1 донна | | | | | 250 000 | | 5,000 | | | | | | Танова (тендер) ассосида | |

*Ўзбек Парламентлари лойиҳа-смета кўрсаткичлари тулиқ шиллиб чиқиллиб экспертиза кўришдан ўтказиллиб тендер натижасидан сўнг аниқлиқ киритиллиди.



"Киритилди"

Тошкент вилоятининг йўллар ва автомобиль йўли бунёдкорлик бошқармасининг бошқарувчи ҳайъат аъзоси

О.Холмқуров

"Келтирилди"

Тошкент вилоятини ҳаволиниги Молия бош бошқармасининг бошқарувчи ҳайъат аъзоси

О.Холмқуров



"Келтирилди"

Тошкент вилоятини ҳаволиниги Иқтисодий тараққиёт ва қандағалиниши бунёдкорлигини бош бошқармасининг бошқарувчи ҳайъат аъзоси

07.11.2022 й

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184547 на приобретение Паркент туман Чуккайма маалла удудидан утувчи 4К 720 Б Паркент-коракалпок авто/ йулини 0-4 кмни жорий таъмирлаш ва йул четига пиедалар йулкаси жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжат-ни ишлаб чиқиш ва

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 00:13

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Автомобил йуллари худудий бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Председатель комиссии | TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH | Бош мухандис | Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси |
| Секретарь комиссии | NAZAROV ANVAR XOLIQULOVICH | начальник отдела ПТО | Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси |
| Член комиссии | GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH | Коррупцияга карши курашиш ички назорат буйича бош мутахассис | Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси |
| Член комиссии | MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH | Молия иктисодиёт булим бошлиги | Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси |
| Член комиссии | UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH | спец отдела мониторинга | Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси |
| Член комиссии | XAITOV JAMSHID ABDIMALIKOVICH | Юрист | Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184547.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
| Подробное описание | Паркент туман Чуккайма маалла удудидан утувчи 4К 720 Б Паркент-коракалпок автомобиль йулини 0-4 кмларини жорий таъмирлаш ва йул четига пиедалар йулкасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 91 870 000.00 |
| Стартовая сумма | 91 870 000.00 |

| | |
|--------|-----|
| Валюта | UZS |
|--------|-----|

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 19 | 19 | 18 | Экспертная | | |
| OOO FREIGHT SERVICES | 19 | 19 | 17 | Экспертная | | |
| GEO PROEKT MCHJ | 19 | 19 | 18 | Экспертная | | |
| ZAMONAVIY YO'L LOYIHA | 19 | 1. I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл | 17 | Экспертная | | |
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 19 | 19 | 18 | Экспертная | | |

Критерий №2 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| OOO FREIGHT SERVICES | 20 | 20 | 18 | Экспертная | | |
| GEO PROEKT MCHJ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| ZAMONAVIY YO L LOYIHA | 20 | 5. IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл | 18 | Экспертная | | |
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охириги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 34 | 34 | 32 | Экспертная | | |
| OOO FREIGHT SERVICES | 34 | 34 | 31 | Экспертная | | |
| GEO PROEKT MCHJ | 34 | 34 | 32 | Экспертная | | |
| ZAMONAVIY YO L LOYIHA | 34 | 4. II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар | 31 | Экспертная | | |
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 34 | 34 | 34 | Экспертная | | |

Критерий №4 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OOO FREIGHT SERVICES | 25 | 25 | 23 | Экспертная | | |
| GEO PROEKT MCHJ | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |
| ZAMONAVIY YO L LOYIHA | 25 | 3. III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл | 23 | Экспертная | | |
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 25 | 26 | 24 | Экспертная | | |

Критерий №5 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |
| OOO FREIGHT SERVICES | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |
| GEO PROEKT MCHJ | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |
| ZAMONAVIY YO L LOYIHA | 2 | 2. V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл | 2 | Экспертная | | |
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| PARKENT TUMAN | 91 870 000.00 | 85 000 000.00 UZS | 85 000 000.00 | 00.00 | 85 000 000.00 | 14.11.2022 14:32:42 | 22.69729 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------------|----------|
| YO`L.FOYD.UK | | | | | | | |
| OOO FREIGHT SERVICES | 91 870 000.00 | 64 309 000.00 UZS | 64 309 000.00 | 00.00 | 64 309 000.00 | 13.11.2022 23:23:51 | 30 |
| GEO PROEKT MCHJ | 91 870 000.00 | 80 500 000.00 UZS | 80 500 000.00 | 00.00 | 80 500 000.00 | 14.11.2022 11:58:38 | 23.96609 |
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 91 870 000.00 | 85 000 000.00 UZS | 85 000 000.00 | 00.00 | 85 000 000.00 | 13.11.2022 15:21:36 | 22.69729 |
| ZAMONAVIY YO`L LOYIHA | 91 870 000.00 | 91 770 000.00 UZS | 91 770 000.00 | 00.00 | 91 770 000.00 | 14.11.2022 14:21:50 | 21.02288 |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK | 68.6 | 22.69729 | 91.29729 |
| OOO FREIGHT SERVICES | 63.7 | 30 | 93.7 |
| GEO PROEKT MCHJ | 67.9 | 23.96609 | 91.86609 |
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 67.9 | 22.69729 | 90.59729 |
| ZAMONAVIY YO`L LOYIHA | 63.7 | 21.02288 | 84.72288 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184547 от 15.11.2022 года на приобретение Паркент туман Чуккайма маалла удудидан утувчи 4К 720 Б Паркент-коракалпок авто/ йулини 0-4 кмни жорий таъмирлаш ва йул четига пиедалар йулкаси жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжат-ни ишлаб чиқиш ва определила победителем:

OOO FREIGHT SERVICES
302335775

и резервный исполнитель: GEO PROEKT MCHJ (207168420)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилояти АЙБ
бошқарма бошлиғи В.В.Б

Ф.Ахматхонов

2022 йил

Тошкент вилояти Паркент тумани Чуккайма маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4К 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлкасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича танлов комиссиясининг йиғилиш

6 -сонли БАЁННОМАСИ

Нурафшон ш.

18.11. 2022 й.

Йиғилиш раиси:

Ш. Тагаев – Бош муҳандис

Котиб:

А.Назаров – автомобиль йўллардан фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бўлим бошлиғи

Йиғилиш

қатнашчилари:

Х.Уккиев – Мониторинг бўлими бош мутахассиси;

Ж.Хаитов – юрист;

А.Махманов – молия бўлими бошлиғи;

Т.Ғаниев – Коррупцияга қарши курашиш ички назорат бўйича Бош мутахассис;

КУН ТАРТИБИ

Тошкент вилояти Паркент тумани Чуккайма маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4К 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлкасини жорий таъмирлаш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш бўйича “Лойихачи” ташкилотларнинг тижорат таклифларини ўрганиш тўғрисида.

Йиғилишни Тошкент вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи Ф.Ахматхонов олиб борди. Бошқарма бошлиғи Ф.Ахматхонов сўзга чиқиб, 4К 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлкасини жорий

таъмирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида йиғилиш қатнашчиларини таништириб ўтди. Шунга асосан, **4К 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлкасини жорий таъмирлаш** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш мақсадида таклифини билдиришди. Шундан сўнг, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига мувофиқ дастурга киритилган. Тошкент вилояти Паркент тумани Чуккайма маҳалла ҳудудидан ўтувчи **4К 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлкасини жорий таъмирлаш** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида гапирди. Шу билан бирга жорий йилнинг 15,11,2022 йилда (etender.uzex.uz) порталига эълон жойлаштирилганлиги тўғрисида таъкидлаб ўтди.

Унга кўра, Тошкент вилояти Паркент тумани Чуккайма маҳалла ҳудудидан ўтувчи **4К 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлкасини жорий таъмирлаш** ишларини бажариш бўйича 15,11,2022 йилдаги № 184547-сонли лот билан (etender.uzex.uz) эълон берилган. Куйида келтирилган корхоналар **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK OOO FREIGHT SERVICES GEO PROEKT MCHJ "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati ZAMONAVIY YO L LOYIHA** лойиха ташкилотлари томонидан тижорат таклифи таъкидлаб ўтди.

| Хизмат номи | PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | OOO FREIGHT SERVICES | GEO PROEKT MCHJ | "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | ZAMONAVIY YO L LOYIHA |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------|
| Тошкент вилояти Паркент тумани Чуккайма маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4К 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлкасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун таклиф этилган қиймати, сўм | 85 000 000.00 | 64 309 000.00 | 80 500 000.00 | 85 000 000.00 | 91 770 000.00 |
| Жами: | 85 000 000.00 | 64 309 000.00 | 80 500 000.00 | 85 000 000.00 | 91 770 000.00 |

Берилган тижорат таклифларидан келиб чиқиб, "etender.uzex.uz" портали орқали ҳамда 15.11.2022 йилдаги электрон ўтказиш усули баённомасида **ООО FREIGHT SERVICES** томонидан берилган тижорат таклифини энг мақбул таклиф деб топди. Ҳолиб деб топилган **ООО FREIGHT SERVICES** бўйича 2 кун муддатда ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли, ушбу пудратчи корхона билан **4К 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлкасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш** учун пудрат шартномасини расмийлаштириш ҳамда тузилган шартномани Нурафшон шаҳри Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказиш вазифаси Бошқарма бухгалтерияси (А.Махманов)га топширилсин.

Комиссия раиси



Ш. Тагаев




Х.Уккиев



Ж.Хаитов



А.Махманов



Т.Ганиев

Котиб



А.Назаров