

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/100- сонли

Тошкент вилояти.

" 16 " 11 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Баҳромжонович** бир томондан ва “**Termiz Akmal Trans**” МЧЖ (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Қодиров Азизбек Баҳром ўғли** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Паркент туман Мозорхожи МФЙ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 176797) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 11 ноябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **170 351 000 (Бир юз етмиш миллион уч юз эллик бир минг) сўм**, шундан ҚҚС **22 219 696 (Йигирма икки миллион икки юз ўн тўққиз минг олти юз тўқсон олти) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда баргараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БЮЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бююртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *бююртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *бююртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади .

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи бююртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *бююртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бююртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудига материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бююртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқизишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. Пудратчи ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчиқ туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур

кўчаси 119 уй

Ш/х: 3045218602740170415129118206

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги

Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

ООО «ТЕРМИЗ АКМАЛ ТРАНС»

о.Сурхандарё, Термиз район,

ул Нурафшон Тел: 972440808

Банк: ОАКБ Трастбанк, термиз ф-л

Р/с: 2020 8000 2003 8619 6001

МФО: 01063 ИНН: 303038409

ОКЭД: 49410

Директор:  Кодиров А.Б.

Тошкент вилояти Паркент туман Мозорхожи МФЙ Нурчилар
 кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 16 " 11 даги 2022/400 -сонли
 шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Паркент туман Мозорхожи МФЙ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022												170 351 000		170 351 000
ҲАММАСИ:		2022												170 351 000		170 351 000



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 176797 на приобретение Паркент туман Мозорхожи МФЙ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 13:37

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 176797.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Паркент туман Мозорхожи МФЙ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	185 165 728.00
Стартовая сумма	185 165 728.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	19	2	19	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	19	1q	0	Экспертная		
MUXANDIS-P XK	19	1- шакл	4	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	25	2	25	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	25	1	25	Экспертная		
MUXANDIS-P XK	25	4-шакл	0	Экспертная		

Критерий №3 V. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	2	2	0	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	2	1	0	Экспертная		
MUXANDIS-P XK	2	6-шакл	2	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яши таклифларни танлаш иштирокчисинингМашина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзигағдарувчилар- 2 дона; 2. Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона(ижараасосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавж

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	20	23	15.95	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	20	1	15.25	Экспертная		
MUXANDIS-P XK	20	5-шакл	6.3	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	34	2	34	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	34	1	34	Экспертная		
MUXANDIS-P XK	34	2 ва 3-шакллар	6	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	185 165 728.00	185 000 000.00 UZS	185 000 000.00	00.00	185 000 000.00	11.11.2022 07:42:51	27.62449
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	185 165 728.00	170 351 000.00 UZS	170 351 000.00	00.00	170 351 000.00	10.11.2022 14:40:22	30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	51.975	27.62449	79.59949
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	65.765	30	95.765
MUXANDIS-P XK	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 176797 от 11.11.2022 года на приобретение

Паркент туман Мозорхожи МФЙ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО TERMIZ AKMAL TRANS
303038409

и резервный исполнитель: SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ (304755814)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 19-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61652

Ob'ekt nomi «Тошкент вилояти Паркент тумани Мозорхожи МФЙ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

Bosh loyihachi - «THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ

Litsenziya № АЛ-001779 от 03.05.2021г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджет маблағлари

Bosh pudratchi - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 57153

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 25 августдаги 01/06-732- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси, «Мозорхожи» МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 185165,728 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тошкент вилояти Паркент тумани Мозорхожи МФЙ Нурчилар кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 240,0 п.м.

- қатнов кисмининг ўртача эни - 4,0 м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган;

- Мавжуд асфальт коплamani 5 см калинликда купориш;

- Коплама асосини 18 см калинликда КША етқишиш;

- Коплама асосини 3см калинликда кум билан текислаш;

- ППА политилен плонкасини 1 қатлам ётқишиш;

- 18 см қалинликда В20 (м250)F2100 маркали цемент бетон қоплама ётқишиш;

-Бетон киргоги оралигига (обочина) 18см калинликда КША етқишиш ва бошқа.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, жорий нархларда смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 185165,728минг сўм ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан

белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

7.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Паркент тумани Мозорхожи МФЙ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 185165,728минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Albekova Diana Rasimovna



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,

komissiya raisi

B.Nurmatov

« 16 » 11 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

57-sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

« 16 » 11 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| Komissiya raisi: | Nurmatov.B.B | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori |
| Komissiya a‘zolari: | A.X.Shokirov. | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili |
| | A.B.Zakirov. | - O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili |
| | O‘.A.Norimov. | - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili |
| Komissiya kotibi: | B.I.Abralov. | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi |
| | S.Jumayev | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz) |

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

№	Объект номи	Буюртмачи бошланғич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Паркейт тумани Мозорхожи МФЙ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	185 165 728	22110012176797	170 351 000	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'GLI	303038409	11.11.2022	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Sematovich	304755814	185 000 000
2	Янгибўл тумани Пахта МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	280 840 739	22110012178111	268 037 991	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZALIYASOVICH	200588576	11.11.2022	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAKTIYAROVICH	200453508	280 840 739

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли, Ўзбекистон Республикаси Бosh вазирининг биринчи ўринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 04-октябрдаги "Тошкент вилояти ҳудудидаги ички ҳўжалик автомобиль йўлларини 2022-йилда таъмирлаш ишлари тўғрисида"ги VI-61-136-10-0-К/22-сонли қарорига асосан Республика Бўджели маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўлларни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(20.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер сардодлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мўддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Тошкент вилояти бўйича жами:		258,646	101 450,675 4 224,378	101 450,675 4 224,378	101 450,675 4 224,378	101 450,675 4 224,378	107 961,000	96 559,304	6 206,054	4 371,591		101 450,675	9 256,886	9 256,886			
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллар		161,859	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 360,400	73 083,083	4 224,378	3 225,919		77 307,432					
	Тақсимланмаган лимит							52,938										
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306	3 927,202	160,104	115,500		4 087,306					
1	Улўғбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866	8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506			№41850 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК
2	Улўғбек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК
3	Улўғбек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413	202,058	9,355	6,240	-0,470 III-чорак	211,413			№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY
4	Улўғбек МФЙ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY
5	Улўғбек МФЙ Улўғбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718	71,857	5,861	3,744	0,200 III-чорак	77,718			№42588 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК
6	Улўғбек МФЙ Улўғбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505	183,644	5,861	3,744	0,440 III-чорак	189,505			№42592 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧЖ
7	Улўғбек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500	667,083	11,417	7,713	1,570 III-чорак	678,500			№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY
8	Улўғбек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489	446,344	58,145	46,323	0,900 III-чорак	504,489			№44135 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97474	LION TRANS GROUP МЧЖ
9	Боботоғ МФЙ -5/1-Б даха ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,198	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201	1 453,213	42,988	30,264	2,198 III-чорак	1 496,201			№45084 02.06.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118633	Чиноз ТЙФУК
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,425	1 239,070	77,355	57,084		1 316,395					
1	Маърифат МФЙ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813	67,949	2,864	1,602	0,183 III-чорак	70,813			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК
2	Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550	37,030	1,520	0,642	0,091 III-чорак	38,550			№42604 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 100940	Бекобод ТЙФУК
3	Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195	31,655	1,540	0,657	0,091 III-чорак	33,195			№42597 19.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112494	Бекобод ТЙФУК
4	Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585	52,704	2,881	1,620	0,100 III-чорак	55,585			№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК
5	Маърифат МФЙ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616	126,292	7,324	5,683	0,261 III-чорак	133,616			№42657 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111069	Бекобод ТЙФУК
6	Маърифат МФЙ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635	12,619	1,016	0,282	0,030 III-чорак	13,635			№42607 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТЙФУК

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилмиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва мuddати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
									Жихозлар	Жами							
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	38,406	38,406	38,406	38,406	35,957	2,449	1,618	0,060	38,406	III-чорак	№42672 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот №107111	Бекобод ТЙФУК	
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-кўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	114,263	114,263	114,263	114,263	107,937	6,326	4,857	0,310	114,263	III-чорак	№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК	
9	Обод Турмуш МФИ 18-кўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	199,258	199,258	199,258	199,258	188,982	10,276	8,504	0,510	199,258	III-чорак	№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК	
10	Обод Турмуш МФИ 22-кўп қаватли уйдан 117-кўп қаватли уйларғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	106,774	106,774	106,774	106,774	100,989	5,785	4,545	0,290	106,774	III-чорак	№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК	
11	Обод Турмуш МФИ 4-кўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	42,381	42,381	42,381	42,381	39,693	2,688	1,786	0,084	42,381	III-чорак	№42680 19.05.2022 й.	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТЙФУК	
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092	66,622	66,622	66,622	66,622	62,888	3,734	2,830	0,092	66,622	III-чорак	№42699 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102856	Бекобод ТЙФУК	
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	82,217	82,217	82,217	82,217	77,761	4,456	3,499	0,147	82,217	III-чорак	№42945 20.05.2022 й.	23.06.2022 й №107873	Бекобод ТЙФУК	
14	Обод Турмуш МФИ 108-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	58,032	58,032	58,032	58,062	54,647	3,415	2,459	0,111	58,032	III-чорак	№42710 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102811	Бекобод ТЙФУК	
15	Обод Турмуш МФИ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	263,047	263,047	263,047	263,047	241,966	21,081	16,500	0,640	263,047	III-чорак	№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТЙФУК	
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,862	2 004,690	2 004,690	2 004,690	2 004,690	1 830,063	174,627	133,734		2 004,690					
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122	77,642	77,642	77,642	77,642	67,949	9,693	7,200	0,122	77,642	III-чорак	№42651 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111901	Enter Road MCHJ	
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	344,671	344,671	344,671	344,671	312,250	32,421	23,400	0,467	344,671	III-чорак	№42655 15.06.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102234	Қибрай ТЙФУК	
3	Маърифат МФИ Жаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071	30,249	30,249	30,249	30,249	24,728	5,521	3,600	0,071	30,249	III-чорак	№40759 11.05.2022 й.	01.07.2022 й лот № 112158	Тошкент ТЙФУК	
4	Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115	64,905	64,905	64,905	64,905	50,679	14,226	10,797	0,115	64,905	III-чорак	№42660 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111256	Enter Road MCHJ	
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	178,706	178,706	178,706	178,706	163,385	15,321	10,800	0,302	178,706	III-чорак	№43858 26.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107879	Enter Road MCHJ	
6	Оппоқ МФИ Оппоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	770,460	770,460	770,460	770,460	704,070	66,390	52,197	1,092	770,460	III-чорак	№43458 24.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
7	Оппоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531	433,362	433,362	433,362	433,362	412,000	21,362	18,540	0,531	433,362	III-чорак	№44620 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 112771	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
8	Оппоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	104,693	104,693	104,693	104,693	95,000	9,693	7,200	0,162	104,693	III-чорак	№43466 24.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107101	Парконт ТЙФУК	
	Олмалик шаҳар бўйича жами		6,897	3 273,827	3 273,827	3 273,827	3 273,827	3 090,571	183,256	137,514		3 273,827					
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	305,594	305,594	305,594	305,594	287,166	18,428	12,922	0,820	305,594	III-чорак	№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY	
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	272,085	272,085	272,085	272,085	255,781	16,304	11,510	0,738	272,085	III-чорак	№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY	
3	Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	289,764	289,764	289,764	289,764	273,187	16,577	12,293	0,648	289,764	III-чорак	№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY	
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	470,505	470,505	470,505	470,505	446,421	24,084	20,089	0,500	470,505	III-чорак	№44696 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 109756	Янгийул ТЙФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилмиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буортмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари							
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	269,239 16,011	269,239 16,011	269,239 16,011	269,239 16,011	269,239	253,228	16,011	11,395	0,706 III-чорак	269,239			№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК	
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330	206,522	12,808	8,706	0,572 III-чорак	219,330			№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY	
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	237,557 14,214	237,557 14,214	237,557 14,214	237,557 14,214	237,557	223,343	14,214	10,050	0,626 III-чорак	237,557			№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY	
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698	179,154	10,544	7,089	0,456 III-чорак	189,698			№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY	
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	232,603 13,676	232,603 13,676	232,603 13,676	232,603 13,676	232,603	218,927	13,676	9,852	0,565 III-чорак	232,603			№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY	
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	621,870 31,448	621,870 31,448	621,870 31,448	621,870 31,448	621,870	590,422	31,448	26,569	0,858 III-чорак	621,870			№43219 23.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102078	Кибрай ТЙФУК	
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	165,585 9,162	165,585 9,162	165,585 9,162	165,585 9,162	165,585	156,423	9,162	7,039	0,408 III-чорак	165,585			№44459 30.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97833	ООО GMG REALWAY	
	Охангарон шаҳар бўйича жами		7,358	2 608,677 146,580	2 608,677 146,580	2 608,677 146,580	2 608,677 146,580	2 608,677	2 462,697				2 608,677						
1	Кўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	328,678 19,851	328,678 19,851	328,678 19,851	328,678 19,851	328,678	308,827	19,851	13,897	0,912 III-чорак	328,678			№40025 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТЙФУК	
2	Кўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	745,524 41,835	745,524 41,835	745,524 41,835	745,524 41,835	745,524	703,689	41,835	31,666	2,168 III-чорак	745,524			№40022 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТЙФУК	
3	Кўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	107,002 5,798	107,002 5,798	107,002 5,798	107,002 5,798	107,002	101,204	5,798	4,554	0,587 III-чорак	107,002			№40018 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104561	Чиноз ТЙФУК	
4	Кўрғон МФЙ Кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748	282,220 15,968	282,220 15,968	282,220 15,968	282,220 15,968	282,220	266,252	15,968	11,981	0,748 III-чорак	282,220			№40016 06.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113150	Чиноз ТЙФУК	
5	Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970	125,874	7,096	4,632	0,337 III-чорак	132,970			№41409 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98657	Тошкент ТЙФУК	
6	Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714	49,137	3,577	2,118	0,140 III-чорак	52,714			№41412 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98679	Охангарон ТЙФУК	
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073	48,681	3,392	1,986	0,140 III-чорак	52,073			№41413 13.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104514	Чиноз ТЙФУК	
8	Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	127,837 6,850	127,837 6,850	127,837 6,850	127,837 6,850	127,837	120,987	6,850	5,444	0,317 III-чорак	127,837			№41415 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98747	Тошкент ТЙФУК	
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	143,380 8,481	143,380 8,481	143,380 8,481	143,380 8,481	143,380	134,899	8,481	6,070	0,330 III-чорак	143,380			№42648 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99111	Тошкент ТЙФУК	
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	100,948 5,793	100,948 5,793	100,948 5,793	100,948 5,793	100,948	95,155	5,793	4,282	0,223 III-чорак	100,948			№40014 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98637	Тошкент ТЙФУК	
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783	261,567	13,216	9,003	0,698 III-чорак	274,783			№40011 06.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96573	LION TRANS GROUP МЧЖ	
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407	45,364	3,043	1,737	0,170 III-чорак	48,407			№40010 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98983	Охангарон ТЙФУК	
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005	56,445	3,560	2,106	0,193 III-чорак	60,005			№40005 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104620	Чиноз ТЙФУК	
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063	50,662	3,401	1,986	0,150 III-чорак	54,063			№40002 06.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103977	Чиноз ТЙФУК	
15	Ёшлик МФЙ Курувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073	93,354	4,719	2,934	0,245 III-чорак	98,073			№39996 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98980	Тошкент ТЙФУК	
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		5,529	2 670,411 151,141	2 670,411 151,141	2 670,411 151,141	2 670,411 151,141	2 670,411	2 519,270				2 670,411						
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	747,227 37,556	747,227 37,556	747,227 37,556	747,227 37,556	747,227	709,671	37,556	31,935	0,920 III-чорак	747,227			№44193 27.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99909	LION TRANS GROUP МЧЖ	
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661	250,000	19,661	14,040	0,770 III-чорак	269,661			№41821 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот №99001	Паркент ТЙФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буортмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
3	Ҳамза МФИ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613	808,605	48,008	36,387	1,907 III-чорак	856,613		№41823 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88782	Зангиота ТЙФУК		
4	Ҳамза МФИ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910	750,994	45,916	33,795	1,932 III-чорак	796,910		№41826 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88800	ООО GMG REALWAY		
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,024	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988	1 760,275		112,713	84,660	1 872,988						
1	Баҳор МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297	822,215	57,082	45,360	2,030 III-чорак	879,297		№42354 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY		
2	Нов МФИ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691	938,060	55,631	39,300	1,994 III-чорак	993,691		№42912 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY		
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	4 280,700 201,341	4 280,700 201,341	4 280,700 201,341	4 280,700 201,341	4 280,700	4 079,359		201,341	170,257	4 280,700						
1	Фарход МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712	214,006	12,706	9,630	0,597 III-чорак	226,712		№40754 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТЙФУК		
2	Фарход МФИ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457	82,556	7,901	5,871	0,200 III-чорак	90,457		№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТЙФУК		
3	Фарход МФИ Оралиқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076	171,657	9,219	6,933	0,530 III-чорак	181,076		№44724 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98981	Тошкент ТЙФУК		
4	Фарход МФИ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	415,490 20,000	415,490 20,000	415,490 20,000	415,490 20,000	415,490	395,424	20,066	17,794	0,500 III-чорак	415,490		№41392 13.06.2022 й.	25.05.2022 й лот № 118248	Қйрай ТЙФУК		
5	Фарход МФИ Боғбон шх кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632	440,496	9,136	6,864	1,080 III-чорак	449,632		№41392 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТЙФУК		
6	Фарход МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869	117,660	5,209	3,423	0,270 III-чорак	122,869		№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТЙФУК		
7	Фарход МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769	270,009	13,760	12,150	0,790 III-чорак	283,769		№41393 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК		
8	Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001	654,351	29,650	28,130	0,802 IV-чорак	684,001		№44539 30.05.2022 й.	26.09.2022 й лот № 151999	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ		
9	Бунёдкор МФИ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482	106,887	7,595	5,973	0,300 III-чорак	114,482		№41396 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК		
10	Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187	416,393	20,794	18,738	0,440 III-чорак	437,187		№44704 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113247	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH		
11	Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880	443,851	22,029	19,973	0,446 III-чорак	465,880		№44706 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113254	Бекобод ТЙФУК		
12	Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414	173,283	10,131	8,076	0,440 III-чорак	183,414		№41398 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК		
13	Бунёдкор МФИ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604	330,186	17,418	14,858	0,475 III-чорак	347,604		№44733 31.05.2022 й.	13.07.2022 й лот № 117580	Қйрай ТЙФУК		
14	Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261	180,005	10,256	8,100	0,550 III-чорак	190,261		№41401 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК		
15	Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866	82,395	5,471	3,744	0,270 III-чорак	87,866		№41404 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК		
	Бўка туман бўйича жами		6,485	3 834,323 205,098	3 834,323 205,098	3 834,323 205,098	3 834,323 205,098	3 834,323	3 629,225		205,098	163,963	3 834,323						
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410	661,995	36,416	29,790	0,901 III-чорак	698,410		№43452 24.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 102563	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
2	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294	306,000	17,294	13,770	0,405 III-чорак	323,294		№43450 24.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113267	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448	476,000	29,448	21,420	0,566 III-чорак	505,448		№43448 24.05.2022 й.	29.07.2022 й лот № 126635	ООО COMFORTABLE CITY STORY		
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953	845,845	45,108	38,063	1,943 III-чорак	890,953		№35902 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат куриллиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	446,881	446,881	446,881	446,881	446,881	426,280	20,601	19,183	0,594	446,881			№43887	30.06.2022 й	BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ
				20,601	20,601	20,601	20,601					III-чорак				№43887	26.05.2022 й.	
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331	217,126	217,126	217,126	217,126	217,126	200,800	16,326	9,638	0,331	217,126			№43867	04.07.2022 й	COMFORTABLE CITY STORY SERVICE
				16,326	16,326	16,326	16,326					III-чорак				№43867	26.05.2022 й.	
7	Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	398,922	398,922	398,922	398,922	398,922	377,432	21,490	16,984	0,575	398,922			№42626	22.06.2022 й	ООО Геострой Престиж
				21,490	21,490	21,490	21,490					III-чорак				№42626	19.05.2022 й.	
8	Қорақудуқ МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392	17,878	17,878	17,878	17,878	17,878	15,335	2,543	0,736	0,392	17,878			№39906	14.07.2022 й	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA
				2,543	2,543	2,543	2,543					III-чорак				№39906	06.05.2022 й.	
9	Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	335,410	335,410	335,410	335,410	335,410	319,538	15,872	14,379	0,778	335,410			№39904	30.05.2022 й	Зангиота ТИФУК
				15,872	15,872	15,872	15,872					III-чорак				№39904	06.05.2022 й.	
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,810	2 798,018	2 798,018	2 798,018	2 798,018	2 798,018	2 650,362				2 798,018					
				147,656	147,656	147,656	147,656											
1	Чимбойлик МФЙ Кўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	558,776	558,776	558,776	558,776	558,776	530,500	28,276	23,873	1,390	558,776			№43888	14.06.2022 й	Юқоричирчиқ ТИФУК
				28,276	28,276	28,276	28,276					III-чорак				№43888	26.05.2022 й.	
2	Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	743,865	743,865	743,865	743,865	743,865	706,862	37,003	31,809	1,840	743,865			№43892	06.07.2022 й	Бука ТИФУК
				37,003	37,003	37,003	37,003					III-чорак				№43892	26.05.2022 й.	
3	Чимбойлик МФЙ Седомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680	324,795	324,795	324,795	324,795	324,795	308,000	16,795	13,860	0,680	324,795			№43804	03.07.2022 й	Юқоричирчиқ ТИФУК
				16,795	16,795	16,795	16,795					III-чорак				№43804	26.05.2022 й.	
4	Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960	805,102	805,102	805,102	805,102	805,102	760,000	45,102	35,871	1,900	805,102			№43090	04.07.2022 й	Юқоричирчиқ ТИФУК
				45,102	45,102	45,102	45,102					III-чорак				№43090	26.05.2022 й.	
5	Бурчмулло МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	365,480	365,480	365,480	365,480	365,480	345,000	20,480	16,560	0,940	365,480			№44174	22.06.2022 й	Юқоричирчиқ ТИФУК
				20,480	20,480	20,480	20,480					III-чорак				№44174	27.05.2022 й.	
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	4 168,702	4 168,702	4 168,702	4 168,702	4 168,702	3 940,084				4 168,702					
				228,618	228,618	228,618	228,618											
1	Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,632	129,632	129,632	129,632	129,632	121,000	8,632	5,760	0,321	129,632			№40874	17.06.2022 й	Юқоричирчиқ ТИФУК
				8,632	8,632	8,632	8,632					III-чорак				№40874	11.05.2022 й.	
2	Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571	318,762	318,762	318,762	318,762	318,762	302,049	16,713	13,592	0,571	318,762			№42905	04.07.2022 й	Бука ТИФУК
				16,713	16,713	16,713	16,713					III-чорак				№42905	20.05.2022 й.	
3	Рамадон МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	174,338	174,338	174,338	174,338	174,338	164,801	9,537	7,416	0,369	174,338			№42664	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				9,537	9,537	9,537	9,537					III-чорак				№42664	19.05.2022 й.	
4	Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	665,687	665,687	665,687	665,687	665,687	630,877	34,810	28,389	1,233	665,687			№42911	30.05.2022 й	ООО GMG REALWAY
				34,810	34,810	34,810	34,810					III-чорак				№42911	20.05.2022 й.	
5	Рамадон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	138,075	138,075	138,075	138,075	138,075	128,200	9,875	6,154	0,329	138,075			№40867	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY
				9,875	9,875	9,875	9,875					III-чорак				№40867	11.05.2022 й.	
6	Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	245,633	245,633	245,633	245,633	245,633	231,495	14,138	10,417	0,541	245,633			№42667	04.07.2022 й	Бука ТИФУК
				14,138	14,138	14,138	14,138					III-чорак				№42667	19.05.2022 й.	
7	Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	366,341	366,341	366,341	366,341	366,341	347,005	19,336	15,615	0,618	366,341			№40856	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY
				19,336	19,336	19,336	19,336					III-чорак				№40856	11.05.2022 й.	
8	Уриқзор МФЙ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932	406,805	406,805	406,805	406,805	406,805	381,664	25,141	18,320	0,932	406,805			№43851	04.07.2022 й	Янгиўл ТИФУК
				25,141	25,141	25,141	25,141					III-чорак				№43851	26.05.2022 й.	
9	Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	410,139	410,139	410,139	410,139	410,139	390,500	19,639	17,290	0,500	410,139			№44614	06.09.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY
				19,639	19,639	19,639	19,639					III-чорак				№44614	31.05.2022 й.	
10	Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	376,570	376,570	376,570	376,570	376,570	357,367	19,203	16,082	0,710	376,570			№40848	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY
				19,203	19,203	19,203	19,203					III-чорак				№40848	11.05.2022 й.	
11	Уриқзор МФЙ Гиллосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	104,706	104,706	104,706	104,706	104,706	98,885	5,821	4,450	0,182	104,706			№40844	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY
				5,821	5,821	5,821	5,821					III-чорак				№40844	11.05.2022 й.	
12	Уриқзор МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	347,640	347,640	347,640	347,640	347,640	327,722	19,918	14,747	0,612	347,640			№43469	14.06.2022 й	Чиноз ТИФУК
				19,918	19,918	19,918	19,918					III-чорак				№43469	24.05.2022 й.	
13	Уриқзор МФЙ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	484,374	484,374	484,374	484,374	484,374	458,519	25,855	20,633	0,851	484,374			№40841	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY
				25,855	25,855	25,855	25,855					III-чорак				№40841	11.05.2022 й.	
	Қиبراё тумани бўйича жами		5,519	2 739,739	2 739,739	2 739,739	2 739,739	2 739,739	2 589,357				2 739,739					
				150,382	150,382	150,382	150,382											
1	Тарақий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 130,997	1 130,997	1 130,997	1 130,997	1 130,997	1 070,000	60,997	48,150	2,071	1 130,997			№43471	03.06.2022 й	Паркент ТИФУК
				60,997	60,997	60,997	60,997					III-чорак				№43471	24.05.2022 й.	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/млн)	Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пулрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарқилар харажатлари
2	Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	644,593 35,286	644,593 35,286	644,593 35,286	644,593 35,286	644,593	609,307	35,286	27,419	1,490 III-чорак	644,593			№43473 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100959	Чиноз ТИФУК	
3	Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	376,164 21,470	376,164 21,470	376,164 21,470	376,164 21,470	376,164	354,694	21,470	15,961	0,858 III-чорак	376,164			№42234 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТИФУК	
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733	139,250	7,483	5,112	0,319 III-чорак	146,733			№42914 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТИФУК	
5	Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849	259,185	15,664	11,133	0,485 III-чорак	274,849			№43861 26.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТИФУК	
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	166,403 9,482	166,403 9,482	166,403 9,482	166,403 9,482	166,403	156,921	9,482	7,061	0,296 III-чорак	166,403			№42228 17.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112516	Тошкент ТИФУК	
	Қуйичирик туман бўйича жами		11,787	4 842,118 285,676	4 842,118 285,676	4 842,118 285,676	4 842,118 285,676	4 842,118	4 556,442		285,676	206,876	4 842,118						
1	Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270	1 105,722 51,194	1 105,722 51,194	1 105,722 51,194	1 105,722 51,194	1 105,722	1 054,528	51,194	47,454	1,270 III-чорак	1 105,722			№45098 02.06.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113284	Чиноз ТИФУК	
2	Ватан МФИ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	15,621 1,987	15,621 1,987	15,621 1,987	15,621 1,987	15,621	13,634	1,987	0,727	0,100 IV-чорак	15,621			№41095 12.09.2022 й.	12.09.2022 й лот № 145407	Қуйичирик ТИФУК	
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	313,833 21,692	313,833 21,692	313,833 21,692	313,833 21,692	313,833	292,141	21,692	14,023	1,107 III-чорак	313,833			№41092 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97090	ООО GMG REALWAY	
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,219 10,664	186,219 10,664	186,219 10,664	186,219 10,664	186,219	175,555	10,664	7,176	0,458 III-чорак	186,219			№41094 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY	
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	402,600 34,552	402,600 34,552	402,600 34,552	402,600 34,552	402,600	368,048	34,552	17,666	1,067 III-чорак	402,600			№41093 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY	
6	Жумагул МФИ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	551,712 30,321	551,712 30,321	551,712 30,321	551,712 30,321	551,712	521,391	30,321	23,463	1,655 III-чорак	551,712			№43775 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95733	Тошкент ТИФУК	
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	136,937 9,719	136,937 9,719	136,937 9,719	136,937 9,719	136,937	127,218	9,719	6,106	0,474 III-чорак	136,937			№41099 12.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103905	Чиноз ТИФУК	
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	210,863 11,533	210,863 11,533	210,863 11,533	210,863 11,533	210,863	199,330	11,533	8,799	0,470 III-чорак	210,863			№42358 18.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99675	ООО GMG REALWAY	
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	403,947 23,635	403,947 23,635	403,947 23,635	403,947 23,635	403,947	380,312	23,635	17,114	0,808 III-чорак	403,947			№44175 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97487	Юқоричирик ТИФУК	
10	Жумагул МФИ Олтинкўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	211,730 15,468	211,730 15,468	211,730 15,468	211,730 15,468	211,730	196,262	15,468	9,421	0,712 III-чорак	211,730			№41100 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98826	ООО GMG REALWAY	
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,271 7,389	122,271 7,389	122,271 7,389	122,271 7,389	122,271	114,882	7,389	4,836	0,304 III-чорак	122,271			№41097 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98845	ООО GMG REALWAY	
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 180,663 67,522	1 180,663 67,522	1 180,663 67,522	1 180,663 67,522	1 180,663	1 113,141	67,522	50,091	3,362 III-чорак	1 180,663			№43708 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95716	Бекобод ТИФУК	
	Оққўрғон тумани бўйича жами		6,825	4 417,226 223,138	4 417,226 223,138	4 417,226 223,138	4 417,226 223,138	4 417,226	4 194,087		223,138	176,254	4 417,226						
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	358,974 26,143	358,974 26,143	358,974 26,143	358,974 26,143	358,974	332,831	26,143	15,976	0,530 III-чорак	358,974			№41842 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94371	ООО GMG REALWAY	
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	161,225 8,480	161,225 8,480	161,225 8,480	161,225 8,480	161,225	152,745	8,480	6,874	0,450 III-чорак	161,225			№44702 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98731	Тошкент ТИФУК	
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	97,209 5,251	97,209 5,251	97,209 5,251	97,209 5,251	97,209	91,958	5,251	4,138	0,200 III-чорак	97,209			№44548 31.05.2022 й.	13.07.2022 й лот № 117578	Бука ТИФУК	
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384	313,836 15,520	313,836 15,520	313,836 15,520	313,836 15,520	313,836	298,316	15,520	13,424	0,384 III-чорак	313,836			№44173 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107095	Чиноз ТИФУК	
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	103,879 5,703	103,879 5,703	103,879 5,703	103,879 5,703	103,879	98,176	5,703	4,098	0,200 III-чорак	103,879			№41904 16.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100088	ООО GMG REALWAY	
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480	386,706 19,128	386,706 19,128	386,706 19,128	386,706 19,128	386,706	367,578	19,128	16,541	0,480 III-чорак	386,706			№44686 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113355	Чиноз ТИФУК	
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420	354,709 17,406	354,709 17,406	354,709 17,406	354,709 17,406	354,709	337,303	17,406	15,179	0,420 III-чорак	354,709			№44899 01.06.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113672	Чиноз ТИФУК	
8	Маданият МФИ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358	233,213 12,312	233,213 12,312	233,213 12,312	233,213 12,312	233,213	220,900	12,312	9,402	0,358 III-чорак	233,213			№44699 31.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 144001	Чиноз ТИФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойиҳавий кувати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пуарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат куриллиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142	111,317	5,825	4,197	0,300 III-чорак	117,142		№41843 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТЙФУК		
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099	196,210	5,889	4,248	0,400 III-чорак	202,099		№41862 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТЙФУК		
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	466,779 23,684	466,779 23,684	466,779 23,684	466,779 23,684	466,779	443,095	23,684	19,939	0,550 III-чорак	466,779		№44629 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113407	Чиноз ТЙФУК		
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038	204,452	4,586	2,865	0,500 III-чорак	209,038		№44711 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98656	ООО GMG REALWAY		
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	228,115 11,615	228,115 11,615	228,115 11,615	228,115 11,615	228,115	216,500	11,615	9,672	0,366 III-чорак	228,115		№44269 27.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 143997	ООО COMFORTABLE CITY STORY		
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	245,921 14,755	245,921 14,755	245,921 14,755	245,921 14,755	245,921	231,166	14,755	11,096	0,285 III-чорак	245,921		№44641 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113431	Чиноз ТЙФУК		
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603	469,728 23,728	469,728 23,728	469,728 23,728	469,728 23,728	469,728	446,000	23,728	20,070	0,603 III-чорак	469,728		№44643 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113485	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	201,882 10,359	201,882 10,359	201,882 10,359	201,882 10,359	201,882	191,523	10,359	8,619	0,300 III-чорак	201,882		№44653 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 109739	Чиноз ТЙФУК		
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667	137,265	6,402	4,662	0,300 III-чорак	143,667		№41865 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY		
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	123,106 6,352	123,106 6,352	123,106 6,352	123,106 6,352	123,106	116,754	6,352	5,254	0,200 III-чорак	123,106		№44661 31.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107877	Чиноз ТЙФУК		
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	5 307,583 282,216	5 307,583 282,216	5 307,583 282,216	5 307,583 282,216	5 307,583	5 025,368				5 307,583						
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992	1 258,380 65,879	1 258,380 65,879	1 258,380 65,879	1 258,380 65,879	1 258,380	1 192,501	65,879	53,663	1,992 III-чорак	1 258,380		№42968 20.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118634	Чиноз ТЙФУК		
2	Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951	678,590	34,361	24,102	1,719 III-чорак	712,951		№42081 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТЙФУК		
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 401,179 78,118	1 401,179 78,118	1 401,179 78,118	1 401,179 78,118	1 401,179	1 323,061	78,118	59,538	2,600 III-чорак	1 401,179		№42934 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY		
4	Алишер МФИ Зиёноҳ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636	649,132	34,504	24,204	1,600 III-чорак	683,636		№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК		
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736	109,015	6,721	4,359	0,352 III-чорак	115,736		№42936 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК		
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135	108,414	6,721	4,359	0,353 III-чорак	115,135		№42965 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК		
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125	106,954	5,171	3,252	0,300 III-чорак	112,125		№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURLISH YULDUZI JLLOSI" MCHU		
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	622,134 34,256	622,134 34,256	622,134 34,256	622,134 34,256	622,134	587,878	34,256	26,455	1,400 III-чорак	622,134		№42938 20.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113296	Чиноз ТЙФУК		
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	198,724 11,223	198,724 11,223	198,724 11,223	198,724 11,223	198,724	187,501	11,223	8,438	0,500 III-чорак	198,724		№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURLISH YULDUZI JLLOSI" MCHU		
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	87,584 5,262	87,584 5,262	87,584 5,262	87,584 5,262	87,584	82,322	5,262	3,704	0,226 III-чорак	87,584		№42090 17.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103968	Чиноз ТЙФУК		
	Паркент туман бўйича жами		4,155	1 536,623 103,270	1 536,623 103,270	1 536,623 103,270	1 536,623 103,270	1 536,623	1 433,353				1 536,623						
1	Оқтепа МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669	245,000	17,669	12,168	0,740 III-чорак	262,669		№39460 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТЙФУК		
2	Оқтепа МФИ Масфункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	156,253 11,990	156,253 11,990	156,253 11,990	156,253 11,990	156,253	144,263	11,990	6,925	0,400 III-чорак	156,253		№41828 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100972	Чиноз ТЙФУК		
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	213,881 14,791	213,881 14,791	213,881 14,791	213,881 14,791	213,881	199,090	14,791	9,556	0,499 III-чорак	213,881		№41839 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100979	Чиноз ТЙФУК		
4	Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	143,046 11,046	143,046 11,046	143,046 11,046	143,046 11,046	143,046	132,000	11,046	6,336	0,400 III-чорак	143,046		№39461 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТЙФУК		

T/P	Сбъектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/гМ)	Таъмирлаш ишларининг пуарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
5	Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	364,834 19,834	364,834 19,834	364,834 19,834	364,834 19,834	364,834	345,000	19,834	15,525	0,966 III-чорак	364,834		№39459 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТЙФУК	
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	114,658 6,658	114,658 6,658	114,658 6,658	114,658 6,658	114,658	108,000	6,658	4,860	0,385 III-чорак	114,658		№39396 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТЙФУК	
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714	75,000	5,714	3,744	0,242 III-чорак	80,714		№39399 29.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТЙФУК	
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	200,568 15,568	200,568 15,568	200,568 15,568	200,568 15,568	200,568	185,000	15,568	8,880	0,523 III-чорак	200,568		№39393 29.04.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100115	Паркент ТЙФУК	
	Пискент туман Бўйича жами		8,774	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	2 115,473	1 988,063		127,410	90,765	2 115,473					
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109	163,457	9,652	6,465	1,211 III-чорак	173,109		№42095 17.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТЙФУК	
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420	271,391	13,029	9,108	0,690 III-чорак	284,420		№43209 23.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТЙФУК	
3	Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302	50,523	4,779	3,057	0,700 III-чорак	55,302		№41159 12.05.2022 й.	06.07.2022 й лот № 115334	Бўка ТЙФУК	
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041	104,090	5,951	3,930	0,308 III-чорак	110,041		№41163 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТЙФУК	
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,973 10,459	177,973 10,459	177,973 10,459	177,973 10,459	177,973	167,514	10,459	7,538	0,682 III-чорак	177,973		№41167 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98651	УОО ASPHALT BETON INDUSTRY	
6	Зоминовул МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,995 6,480	109,995 6,480	109,995 6,480	109,995 6,480	109,995	103,515	0,480	4,058	0,455 III-чорак	109,995		№43213 23.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99122	Оққўрғон ТЙФУК	
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	341,313 17,494	341,313 17,494	341,313 17,494	341,313 17,494	341,313	323,819	17,494	14,572	0,450 III-чорак	341,313		№44262 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
8	Оқтом МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364	182,508	13,856	9,735	0,410 III-чорак	196,364		№41168 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТЙФУК	
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	105,030 8,552	105,030 8,552	105,030 8,552	105,030 8,552	105,030	96,478	8,552	4,631	0,800 III-чорак	105,030		№41172 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97439	Бекобод ТЙФУК	
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	350,693 18,854	350,693 18,854	350,693 18,854	350,693 18,854	350,693	331,839	18,854	14,933	0,808 III-чорак	350,693		№41174 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98875	Бўка ТЙФУК	
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510	17,841	2,669	1,497	0,250 III-чорак	20,510		№41177 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96593	Бекобод ТЙФУК	
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136	21,165	1,971	0,999	0,310 III-чорак	23,136		№41180 12.05.2022 й.	21.06.2022 й лот № 105448	Will Print	
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587	153,923	13,664	9,642	1,700 III-чорак	167,587		№41182 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТЙФУК	
	Тошкент туман Бўйича жами		11,961	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	7 113,776	6 732,725		381,051	305,986	7 113,776					
1	Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	395,411 21,774	395,411 21,774	395,411 21,774	395,411 21,774	395,411	373,637	21,774	16,663	0,568 III-чорак	395,411		№44544 30.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 144003	LION TRANS GROUP MЧЖ	
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	393,655 23,230	393,655 23,230	393,655 23,230	393,655 23,230	393,655	370,425	23,230	16,678	0,552 III-чорак	393,655		№44161 27.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 144002	LION TRANS GROUP MЧЖ	
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	970,777 49,777	970,777 49,777	970,777 49,777	970,777 49,777	970,777	921,000	49,777	41,445	1,375 III-чорак	970,777		№44162 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113611	Тошкент ТЙФУК	
4	Оқтош МФИ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	753,347 38,711	753,347 38,711	753,347 38,711	753,347 38,711	753,347	714,636	38,711	32,159	1,358 III-чорак	753,347		№44171 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113632	ROMITAN TRANS YO'L QURLILISH MCHJ	
5	Оқтош МФИ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 080,913	1 028,097	52,816	46,264	1,281 III-чорак	1 080,913		№44176 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MЧЖ	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шарт-номаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219	1 725,688	1 726,688	1 726,688	1 726,688	1 635,358	91,330	75,867	3,219	1 726,688		№56856	05.09.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ			
				91,330	91,330	91,330	91,330				III-чорақ								
7	Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,522	244,522	244,522	244,522	227,174	17,348	11,982	0,631	244,522		№41104	07.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК			
				17,348	17,348	17,348	17,348				III-чорақ								
8	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,512	137,512	137,512	137,512	132,711	4,801	2,994	0,309	137,512		№41091	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК			
				4,801	4,801	4,801	4,801				III-чорақ								
9	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	303,528	303,528	303,528	303,528	282,000	21,528	14,976	0,738	303,528		№44177	04.07.2022 й	Юқоричириқ ТЙФУК			
				21,528	21,528	21,528	21,528				III-чорақ								
10	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	423,826	423,826	423,826	423,826	399,305	24,521	17,969	0,811	423,826		№44178	09.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК			
				24,521	24,521	24,521	24,521				III-чорақ								
11	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	93,080	93,080	93,080	93,080	87,626	5,454	3,943	0,234	93,080		№44471	11.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК			
				5,454	5,454	5,454	5,454				III-чорақ								
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,552	159,552	159,552	159,552	149,784	9,768	6,552	0,383	159,552		№41105	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY			
				9,768	9,768	9,768	9,768				III-чорақ								
13	Ахиллик МФЙ Янги Зипол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	430,964	430,964	430,964	430,964	410,971	19,993	18,494	0,502	430,964		№44179	09.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ			
				19,993	19,993	19,993	19,993				III-чорақ								
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	6 562,418	6 562,418	6 562,418	6 562,418	6 203,674	358,744	280,290		6 562,418							
				358,744	358,744	358,744	358,744												
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	161,758	161,758	161,758	161,758	147,789	13,969	7,094	0,419	161,758		№41133	13.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ			
				13,969	13,969	13,969	13,969				III-чорақ								
2	Халқобод МФЙ Ғ.Ғулум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	919,038	919,038	919,038	919,038	872,979	46,059	39,284	1,335	919,038		№43638	07.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ			
				46,059	46,059	46,059	46,059				III-чорақ								
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	193,660	193,660	193,660	193,660	182,084	11,576	8,194	0,495	193,660		№41129	13.06.2022 й	Юқоричириқ ТЙФУК			
				11,576	11,576	11,576	11,576				III-чорақ								
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	297,805	297,805	297,805	297,805	280,500	17,305	12,623	0,703	297,805		№41127	13.06.2022 й	Юқоричириқ ТЙФУК			
				17,305	17,305	17,305	17,305				III-чорақ								
5	Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258	955,687	955,687	955,687	955,687	907,514	48,173	40,838	1,258	955,687		№43642	04.07.2022 й	ООО Геострой Престиж			
				48,173	48,173	48,173	48,173				III-чорақ								
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	121,783	121,783	121,783	121,783	112,771	9,012	5,413	0,302	121,783		№41406	10.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ			
				9,012	9,012	9,012	9,012				III-чорақ								
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473	306,649	306,649	306,649	306,649	290,000	16,649	13,050	0,473	306,649		№43644	04.07.2022 й	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE			
				16,649	16,649	16,649	16,649				III-чорақ								
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	122,909	122,909	122,909	122,909	114,103	8,806	5,477	0,297	122,909		№41408	20.06.2022 й	ООО TRANS KONTEYNER			
				8,806	8,806	8,806	8,806				III-чорақ								
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029	1 004,447	1 004,447	1 004,447	1 004,447	954,018	50,429	42,931	2,029	1 004,447		№43484	04.07.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ			
				50,429	50,429	50,429	50,429				III-чорақ								
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964	425,709	425,709	425,709	425,709	403,000	22,709	18,135	0,964	425,709		№43485	04.07.2022 й	Юқоричириқ ТЙФУК			
				22,709	22,709	22,709	22,709				III-чорақ								
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384	610,717	610,717	610,717	610,717	576,570	34,147	25,946	1,384	610,717		№41101	04.07.2022 й	Юқоричириқ ТЙФУК			
				34,147	34,147	34,147	34,147				III-чорақ								
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	194,265	194,265	194,265	194,265	183,492	10,773	8,257	0,478	194,265		№41098	14.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ			
				10,773	10,773	10,773	10,773				III-чорақ								
13	Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	636,170	636,170	636,170	636,170	598,854	37,316	26,948	1,461	636,170		№41014	14.06.2022 й	Юқоричириқ ТЙФУК			
				37,316	37,316	37,316	37,316				III-чорақ								
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	611,821	611,821	611,821	611,821	580,000	31,821	26,100	1,001	611,821		№43486	11.06.2022 й	Паркент ТЙФУК			
				31,821	31,821	31,821	31,821				III-чорақ								
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	2 362,092	2 362,092	2 362,092	2 362,092	2 243,462	118,630	87,178		2 362,092							
				118,630	118,630	118,630	118,630												
1	Исломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	817,022	817,022	817,022	817,022	769,933	47,089	34,647	2,023	817,022		№42587	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY			
				47,089	47,089	47,089	47,089				III-чорақ								
2	Исломобод МФЙ Форш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,061	69,061	69,061	69,061	69,061	65,283	3,778	0,496	69,061		№41031	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК			
				3,778	3,778	3,778	3,778				III-чорақ								

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/тпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	377,332 21,970	377,332 21,970	377,332 21,970	377,332 21,970	377,332	355,362	21,970	15,991	0,908 III-чорак	377,332		№42594 19.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТИФУК		
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950	430,592	8,358	5,592	1,001 III-чорак	438,950		№41030 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY		
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743	299,552	20,191	14,142	0,566 III-чорак	319,743		№42627 19.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112591	Чиноз ТИФУК		
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	339,983 17,244	339,983 17,244	339,983 17,244	339,983 17,244	339,983	322,739	17,244	14,523	0,871 III-чорак	339,983		№41026 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY		
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		8,703	3 805,343 220,973	3 805,343 220,973	3 805,343 220,973	3 805,343 220,973	3 805,343	3 584,371				3 805,343						
1	Нурли йўл МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563	354,881 18,247	354,881 18,247	354,881 18,247	354,881 18,247	354,881	336,634	18,247	15,149	0,563 III-чорак	354,881		№43770 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113583	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA		
2	Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369	229,039	16,330	11,352	0,688 III-чорак	245,369		№41375 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100193	Чиноз ТИФУК		
3	Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	169,305 9,305	169,305 9,305	169,305 9,305	169,305 9,305	169,305	160,000	9,305	7,200	0,243 III-чорак	169,305		№43865 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102261	Юқоричирчиқ ТИФУК		
4	Нурли йўл МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	442,382 28,885	442,382 28,885	442,382 28,885	442,382 28,885	442,382	413,497	28,885	19,848	1,238 III-чорак	442,382		№40137 07.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY		
5	Нурли йўл МФИ Тўқимбой 2 топ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,209	127,531 7,031	127,531 7,031	127,531 7,031	127,531 7,031	127,531	120,500	7,031	5,423	0,269 III-чорак	127,531		№43968 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102264	Юқоричирчиқ ТИФУК		
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	443,878 24,919	443,878 24,919	443,878 24,919	443,878 24,919	443,878	418,959	24,919	18,853	1,201 III-чорак	443,878		№41373 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100185	Чиноз ТИФУК		
7	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	164,898 9,651	164,898 9,651	164,898 9,651	164,898 9,651	164,898	155,247	9,651	6,986	0,399 III-чорак	164,898		№39922 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY		
8	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	390,402 22,142	390,402 22,142	390,402 22,142	390,402 22,142	390,402	368,260	22,142	16,572	0,650 III-чорак	390,402		№43878 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113606	Қиبراий ТИФУК		
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	158,855 8,855	158,855 8,855	158,855 8,855	158,855 8,855	158,855	150,000	8,855	6,750	0,224 III-чорак	158,855		№43881 26.05.2022 й.	18.06.2022 й лот № 102917	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	562,791 32,410	562,791 32,410	562,791 32,410	562,791 32,410	562,791	530,381	32,410	23,867	1,483 III-чорак	562,791		№39916 06.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY		
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	300,089 16,358	300,089 16,358	300,089 16,358	300,089 16,358	300,089	283,731	16,358	12,768	0,830 III-чорак	300,089		№42241 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY		
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	171,954 9,419	171,954 9,419	171,954 9,419	171,954 9,419	171,954	162,535	9,419	7,314	0,430 III-чорак	171,954		№41362 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100177	Юқоричирчиқ ТИФУК		
13	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	82,311 6,723	82,311 6,723	82,311 6,723	82,311 6,723	82,311	75,588	6,723	3,628	0,212 III-чорак	82,311		№41353 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100166	Юқоричирчиқ ТИФУК		
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	190,698 10,698	190,698 10,698	190,698 10,698	190,698 10,698	190,698	180,000	10,698	8,100	0,273 III-чорак	190,698		№43884 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102263	Юқоричирчиқ ТИФУК		
	Янгийўл туман бўйича жами		8,281	3 589,004 184,400	3 589,004 184,400	3 589,004 184,400	3 589,004 184,400	3 589,004	3 404,604				3 589,004						
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735	1 225,501	53,234	37,596	2,554 III-чорак	1 278,735		№41025 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY		
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847	289,075 15,703	289,075 15,703	289,075 15,703	289,075 15,703	289,075	273,372	15,703	12,302	0,847 III-чорак	289,075		№41103 12.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 117911	Бука ТИФУК		
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159	66,430 6,583	66,430 6,583	66,430 6,583	66,430 6,583	66,430	59,847	6,583	2,873	0,159 III-чорак	66,430		№41021 12.05.2022 й.	07.07.2022 й лот № 116929	Янгийўл ТИФУК		
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395	185,166	11,229	7,800	0,491 III-чорак	196,395		№41023 12.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112563	Тошкент ТИФУК		
5	Миршкор МФИ Бериуний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	164,867 14,628	164,867 14,628	164,867 14,628	164,867 14,628	164,867	150,239	14,628	7,211	0,386 III-чорак	164,867		№41034 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY		
6	Миршкор МФИ Гулҳаний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249	494,932 24,863	494,932 24,863	494,932 24,863	494,932 24,863	494,932	470,069	24,863	21,153	1,249 III-чорак	494,932		№43874 26.05.2022 й.	15.07.2022 й лот № 118583	Бука ТИФУК		
7	Миршкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	372,655 20,404	372,655 20,404	372,655 20,404	372,655 20,404	372,655	352,251	20,404	15,851	0,936 III-чорак	372,655		№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳажой куввати, тегишли ўлчов бирлигида (к/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
8	Миришкор МФИ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	129,099 7,127	129,099 7,127	129,099 7,127	129,099 7,127	129,099	121,972	7,127	5,489	0,300 III-чорак	129,099			№41016 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY
9	Миришкор МФИ Босча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948	430,152 21,568	430,152 21,568	430,152 21,568	430,152 21,568	430,152	408,584	21,568	18,386	0,948 III-чорак	430,152			№43672 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113544	Янгийўп ТЙФУК
10	Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	166,664 9,061	166,664 9,061	166,664 9,061	166,664 9,061	166,664	157,603	9,061	7,092	0,411 III-чорак	166,664			№42159 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар		96,787	24 143,243	24 143,243	24 143,243	24 143,243	30 600,600	23 476,221	1 981,676	1 145,672		24 143,243	9 256,886	9 256,886			
	Тақсимланмаган лимит							1 481,331										
	Ангрен шаҳар бўйича жами		2,000					20,800			20,800							
1	Нурчи ва Озодлик МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					20,800			20,800							Танлов (тендер) асосида
	Бекобод шаҳар бўйича жами		2,175	1 159,410	1 159,410	1 159,410	1 159,410	1 241,822	1 179,465	62,357	47,957		1 159,410					
1	Янги Хаёт МФИ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,220	889,810 38,770	889,810 38,770	889,810 38,770	889,810 38,770	880,810	861,040	38,770	34,680	1,220 IV-чорак	000,010			№58709 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157895	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
2	А.Навоий МФИ Ж.Мангуберди оралқ кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,283					0,840			0,840							Танлов (тендер) асосида
3	Бирдамлик МФИ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					1,200			1,200							Танлов (тендер) асосида
4	Булоқ Ариқ МФИ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий таъмирлаш 14,16,18 куп каватли уйлар	2022 й	0,077	55,199 3,778	55,199 3,778	55,199 3,778	55,199 3,778	55,199	51,421	3,778	2,088	0,077 IV-чорак	55,199			№58713 26.08.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161581	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
5	Ёшлик МФИ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,095					78,872	74,117	4,755	2,965					№60600 26.08.2022 й.		Танлов (тендер)
6	Х.Олимжон МФИ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					1,500			1,500							Танлов (тендер)
7	Маърифат МФИ Мовсроуннаҳр кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар	2022 й	0,278	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401	202,837	11,514	8,324	0,278 IV-чорак	214,401			№60596 12.09.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157619	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		1,031	226,684	226,684	226,684	226,684	233,884	213,640	20,244	9,614		226,684					
1	Мукўмий МФИ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,235	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003	93,170	5,833	4,193	0,235 IV-чорак	99,003			№62068 21.09.2022 й.	01.10.2022 й лот № 154587	ООО TRANS KONTEYNER
2	Хуррият МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					7,200			7,200							Танлов (тендер)
3	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,196	127,681 7,211	127,681 7,211	127,681 7,211	127,681 7,211	127,681	120,470	7,211	5,421	0,196 IV-чорак	127,681			№62072 21.09.2022 й.	01.10.2022 й лот № 154580	ООО TRANS KONTEYNER
	Олмалик шаҳар бўйича жами		2,604					22,470			22,470			454,266	454,266			
1	Наврўз МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					5,600			5,600							Танлов (тендер) асосида
2	Хамза МФИ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,196					1,490			1,490			96,505	96,505	№67050 26.10.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Кўрпасой МФИ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,717					1,590			1,590			243,026	243,026	№67048 26.10.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
4	Кўрпасой МФИ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					6,600			6,600							Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaвий куватига, тегишли ўлчов бирликларида (км/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пуарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
5	Дўстлик МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420				5,000		5,000								Танлов (тендер)
6	Олтин МФИ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,251				2,190		2,190			114,735	114,735	№67056	26.10.2022 й.		Танлов (тендер)
	Охангарон шаҳар бўйича жами		4,750	1 994,991	1 994,991	1 994,991	1 994,991	2 018,991	1 899,632	119,359	78,899		1 994,991				
1	Ноғайқўрғон МФИ Мунчоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600				19,200		19,200								Танлов (тендер)
2	Ноғайқўрғон МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560	435,334	435,334	435,334	435,334	414,453	20,881	17,091	0,560	435,334		№60970	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
3	Ноғайқўрғон МФИ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,955	731,935	731,935	731,935	731,935	697,483	34,452	28,762	0,955	731,935		№60822	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
4	Гулистон МФИ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,980	635,181	635,181	635,181	635,181	605,329	29,852	24,962	0,980	635,181		№60820	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
5	Намуна МФИ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				3,600		3,600								Танлов (тендер)
6	Хонобод МФИ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,255	192,540	192,540	192,540	192,540	182,366	10,174	8,084	0,255	192,540		№60823	10.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
7	Янгилик МФИ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				1,200		1,200								Танлов (тендер)
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		4,314	1 899,875	1 899,875	1 899,875	1 899,875	2 043,175	1 810,000	111,365	63,607		1 899,875				
1	Ишонч МФИ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,263	1 610,837	1 610,837	1 610,837	1 610,837	1 535,000	75,837	68,737	2,263	1 610,837		№63340	12.10.2022 й	Қибрай ТИФУК	
2	Маданият МФИ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				12,000		12,000								Танлов (тендер)
3	Шарқ МФИ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давом)	2022 й	0,200				128,900		7,090	4,512							Танлов (тендер)
4	Бахт МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	157,863	157,863	157,863	157,863	150,000	7,863	6,123	0,300	157,863		№63338	18.10.2022 й	Қибрай ТИФУК	
5	Умид МФИ Бўзсув берк кўчасини жорий таъмирлаш (давом)	2022 й	0,200				2,400		2,400								Танлов (тендер)
6	Умид МФИ Бўзсув бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давом)	2022 й	0,351	131,175	131,175	131,175	131,175	125,000	6,175	4,435	0,351	131,175		№63336	18.10.2022 й	Қибрай ТИФУК	
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,000				48,000		48,000								
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				12,000		12,000								Танлов (тендер)
2	Мустақиллик МФИ Кимёгар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				12,000		12,000								Танлов (тендер)
3	Туркистон МФИ Қўқаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150				13,800		13,800								Танлов (тендер)
4	Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250				3,000		3,000								Танлов (тендер)
5	Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350				4,200		4,200								Танлов (тендер)
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250				3,000		3,000								Танлов (тендер)
	Бекобод тумани бўйича жами		7,271	1 637,549	1 637,549	1 637,549	1 637,549	2 558,232	1 712,669	163,840	98,879		1 637,549	780,898	780,898		
1	Бўстон МФИ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850				0,333		0,333								Танлов (тендер)
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260				255,200		14,036	8,932		98,060	98,060	№68557	04.11.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550				466,200		25,641	16,317							Танлов (тендер)
4	Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				4,800		4,800								Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойihaвий куватиди, тегишли ўлчов бирлигида (кв/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилши ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддатиди						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
5	Найман МФИ Мужиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450				4,800		4,800							Танлов (тендер)		
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				6,000		6,000							Танлов (тендер)		
7	Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142				1,700		1,700			55,595	55,595	№67506 28.10.2022 й.		Танлов (тендер)		
8	Мустақиллик МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	402,452	402,452	402,452	402,452	384,135	18,317	16,777	0,600 IV-чорақ	402,452		№58692 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157939	OLIMPIYA.BETON QURILISH MCHJ		
9	Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				162,150	155,034	7,116	5,426				№67218 27.10.2022		Танлов (тендер)		
10	Фарход МФИ Богистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656	514,626	514,626	514,626	514,626	489,500	25,126	21,436	0,656 IV-чорақ	514,626		№58696 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157945	OLIMPIYA.BETON QURILISH MCHJ		
11	Фарход МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,393	311,647	311,647	311,647	311,647	296,000	15,647	12,957	0,393 IV-чорақ	311,647		№58702 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157953	OLIMPIYA.BETON QURILISH MCHJ		
12	Фарход МФИ Эхтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,526	408,824	408,824	408,824	408,824	388,000	20,824	17,034	0,526 IV-чорақ	408,824		№62459 26.09.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157965	OLIMPIYA.BETON QURILISH MCHJ		
13	Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,332				4,800		4,800				186,756	186,756	№75921 21.11.2022 й.	Танлов (тендер)		
14	Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280				3,400		3,400							Танлов (тендер)		
15	Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,292				3,600		3,600				144,049	144,049	№75971 21.11.2022 й.	Танлов (тендер)		
16	Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640				7,700		7,700				296,438	296,438	№67503 28.10.2022 й.	Танлов (тендер)		
	Бўка туман бўйича жами		5,817	1 846,628	1 846,628	1 846,628	1 846,628	1 899,028	1 751,111	147,917	77,715	1 846,628	334,626	334,626				
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,196	162,260	162,260	162,260	162,260	153,472	8,788	6,700	0,196 IV-чорақ	162,260		№61399 16.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161630	OLIMPIYA.BETON QURILISH MCHJ		
2	Жағалбайли МФИ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	106,677	106,677	106,677	106,677	100,436	6,241	4,403	0,150 IV-чорақ	106,677		№58666 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158332	OLIMPIYA.BETON QURILISH MCHJ		
3	Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626				14,100		14,100				334,626	334,626	№68928 08.11.2022 й.	Танлов (тендер)		
4	Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				2,400		2,400							Танлов (тендер)		
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,415	254,426	254,426	254,426	254,426	241,000	13,426	10,726	0,415 IV-чорақ	254,426		№59995 08.09.2022 й.	17.10.2022 й лот № 161628	ООО Геострой Престиж		
6	Янгиқўрган МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150				1,800		1,800							Танлов (тендер)		
7	Кийикчи МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	173,413	173,413	173,413	173,413	164,339	9,074	7,174	0,285 IV-чорақ	173,413		№59997 08.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161627	OLIMPIYA.BETON QURILISH MCHJ		
8	Тошлўқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				6,000		6,000							Танлов (тендер) асосида		
9	Янгибод МФИ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,585	484,297	484,297	484,297	484,297	460,000	24,297	20,609	0,585 IV-чорақ	484,297		№62456 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158013	ООО Геострой Престиж		
10	Бўстон МФИ Сугдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,555	436,258	436,258	436,258	436,258	414,000	22,258	18,570	0,555 IV-чорақ	436,258		№58662 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158018	ООО Геострой Престиж		
11	Бўстон МФИ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,365	229,296	229,296	229,296	229,296	217,863	11,433	9,533	0,365 IV-чорақ	229,296		№60001 08.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158022	OLIMPIYA.BETON QURILISH MCHJ		
12	Янги ҳаёт МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900				10,800		10,800							Танлов (тендер)		
13	Чўлобод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890				17,300		17,300							Танлов (тендер) асосида		
	Бўстонлик туман бўйича жами		3,682	251,810	251,810	251,810	251,810	276,230	240,000	36,230	19,920	251,810	590,588	590,588				
1	Якатут МФИ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,532	11,810	11,810	11,810	11,810						268,068	268,068	№67234 27.10.2022 й.	Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асссий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
2	Бунёдкор МФИ Муҳаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,503	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	240,000	11,810	10,920	0,503 IV-чорак	251,810			№63323 29.09.2022 й.	15.10.2022 й лот № 160495	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
3	Дахана МФИ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820				8,500		8,500								Танлов (тендер)		
4	Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,349				1,590		1,590				123,183	123,183	№67239 27.10.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Сариканли МФИ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи)	2022 й	0,900				10,800		10,800								Танлов (тендер)		
6	Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,578				1,740		1,740				199,337	199,337	№67236 27.10.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Зангиота тумани бўйича жами		5,318	527,311 26,051	527,311 26,051	527,311 26,051	527,311 26,051	576,511	501,260	75,251	20,671	527,311	1 333,529	1 333,529					
1	Мевазор МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				3,600		3,600								Танлов (тендер)		
2	Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,441	399,809 19,378	399,809 19,378	399,809 19,378	399,809 19,378	380,431	19,378	15,688	0,441 IV-чорак	399,809			№60824 13.09.2022 й.	17.10.2022 й лот № 161624	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
3	Туропобод МФИ Ислоҳ обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,783				4,200		4,200				602,306	602,306	№689961 08.11.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Фаробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250				3,000		3,000								Танлов (тендер)		
5	Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150				1,800		1,800				84,741	84,741	№75959 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Эски қаъла МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,184	127,502 6,673	127,502 6,673	127,502 6,673	127,502 6,673	120,020	6,673	4,903	0,184 IV-чорак	127,502			№60931 14.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161623	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
7	Эски қаъла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200				10,800		10,800								Танлов (тендер)		
8	Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,361				4,800		4,800				285,416	285,416	№76028 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Балиқчи МФИ Обод маскан 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				4,800		4,800								Танлов (тендер)		
10	Қурилиш МФИ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450				5,400		5,400								Танлов (тендер)		
11	Харакат МФИ Қуркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411				4,800		4,800				221,176	221,176	№75962 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)		
12	Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,388				6,000		6,000				139,891	139,891	№76063 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Қибрай тумани бўйича жами		3,862	2 257,337 111,063	2 257,337 111,063	2 257,337 111,063	2 257,337 111,063	2 146,274	111,063	91,243		2 257,337							
1	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,409	290,373 13,315	290,373 13,315	290,373 13,315	290,373 13,315	277,058	13,315	11,425	0,409 IV-чорак	290,373			№62890 27.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161612	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
2	Мирзо-Улугбек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987 6,296	111,691	6,296	4,606	0,170 IV-чорак	117,987			№62890 27.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158371	LION TRANS GROUP MЧЖ		
3	Янги ҳаёт МФИ Оруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,299	221,258 10,866	221,258 10,866	221,258 10,866	221,258 10,866	210,392	10,866	8,676	0,299 IV-чорак	221,258			№62903 27.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161607	LION TRANS GROUP MЧЖ		
4	Қурилиш МФИ Дамарик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,584	374,603 17,131	374,603 17,131	374,603 17,131	374,603 17,131	357,472	17,131	14,741	0,584 IV-чорак	374,603			№62075 21.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161608	LION TRANS GROUP MЧЖ		
5	Уймавут МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878 12,449	212,429	12,449	9,559	0,502 IV-чорак	224,878			№62079 21.09.2022 й.	01.10.2022 й лот № 154600	LION TRANS GROUP MЧЖ		
6	Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	236,541 11,183	236,541 11,183	236,541 11,183	236,541 11,183	225,358	11,183	9,293	0,329 IV-чорак	236,541			№62081 21.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161605	LION TRANS GROUP MЧЖ		
7	Янги Унқўрган МФИ Каттабоғ 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	248,757 11,955	248,757 11,955	248,757 11,955	248,757 11,955	236,802	11,955	9,765	0,337 IV-чорак	248,757			№62084 21.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161592	LION TRANS GROUP MЧЖ		
8	Янгиул МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,232	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940 27,868	515,072	27,868	23,178	1,232 IV-чорак	542,940			№62088 21.09.2022 й.	01.10.2022 й лот № 154594	LION TRANS GROUP MЧЖ		
	Қуйи-чирчиқ тумани бўйича жами		3,939	1 523,300 77,194	1 523,300 77,194	1 523,300 77,194	1 523,300 77,194	2 661,300	1 446,106	138,389	100,855	1 523,300	537,916	537,916					
1	Ватан МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,759	580,213 25,382	580,213 25,382	580,213 25,382	580,213 25,382	580,213	554,831	25,382	0,759 IV-чорак	580,213			№68309 07.11.2022 й.	18.11.2022 й лот № 187212	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жижозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
2	Ватан МФЙ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	284,589 15,690	284,589 15,690	284,589 15,690	284,589 15,690	284,589	268,899	15,690	12,100	0,540 IV-чорак	284,589		№59167 30.08.2022 й.	14.09.2022 й лот № 146989	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
3	Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					194,300		9,291	6,801			193,944	193,944	№62225 03.10.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Ватан МФЙ Серкўёш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					250,400		13,772	8,764							Танлов (тендер)	
5	Ватан МФЙ Катта кўрган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	407,696 22,054	407,696 22,054	407,696 22,054	407,696 22,054	407,696	385,642	22,054	17,354	0,820 IV-чорак	407,696			№59177 30.08.2022 й.	14.09.2022 й лот № 146985	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
6	Ватан МФЙ Минавевар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					460,200		25,311	16,107			228,481	228,481	№68807 07.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,340	250,802 14,068	250,802 14,068	250,802 14,068	250,802 14,068	250,802	236,734	14,068	10,878	0,340 IV-чорак	250,802			№68806 07.11.2022 й.	18.11.2022 й лот № 187205	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
8	Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					233,100		12,821	8,159			115,490	115,490	№68812 07.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Оққўрғон тумани бўйича жами		6,671	2 477,458 115,989	2 477,458 115,989	2 477,458 115,989	2 477,458 115,989	3 404,958	2 361,469	186,185	132,687		2 477,458						
1	Қўштамғали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,327	260,761 12,510	260,761 12,510	260,761 12,510	260,761 12,510	260,761	248,251	12,510	10,070	0,327 IV-чорак	260,761			№58669 26.08.2022 й.	13.10.2022 й лот № 159750	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
2	Қўштамғали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,360	274,701 13,117	274,701 13,117	274,701 13,117	274,701 13,117	274,701	261,584	13,117	10,677	0,360 IV-чорак	274,701			№68671 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158136	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
3	Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,113	76,816 4,663	76,816 4,663	76,816 4,663	76,816 4,663	76,816	72,153	4,663	2,973	0,113 IV-чорак	76,816			№58676 26.08.2022 й.	12.10.2022 й лот № 159440	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
4	Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,486	360,768 15,168	360,768 15,168	360,768 15,168	360,768 15,168	360,768	345,600	15,168	13,978	0,486 IV-чорак	360,768			№62458 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158138	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
5	Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					9,500		9,500								Танлов (тендер)	
6	Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500															Танлов (тендер)	
7	Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					907,200		49,896	36,288							Танлов (тендер)	
8	С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000								Танлов (тендер)	
9	С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800								Танлов (тендер)	
10	Бойгули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620	477,416 21,416	477,416 21,416	477,416 21,416	477,416 21,416	477,416	456,000	21,416	18,826	0,620 IV-чорак	477,416			№58678 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158140	ООО Геострой Престиж	
11	Бойгули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	428,746 19,266	428,746 19,266	428,746 19,266	428,746 19,266	428,746	409,480	19,266	16,676	0,600 IV-чорак	428,746			№58680 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158145	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
12	Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,107	103,904 5,649	103,904 5,649	103,904 5,649	103,904 5,649	103,904	98,255	5,649	4,009	0,107 IV-чорак	103,904			№62451 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158163	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
13	Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,373	272,240 13,251	272,240 13,251	272,240 13,251	272,240 13,251	272,240	258,989	13,251	10,571	0,373 IV-чорак	272,240			№62460 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158146	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
14	Навбахор МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,295	222,106 10,949	222,106 10,949	222,106 10,949	222,106 10,949	222,106	211,157	10,949	8,619	0,295 IV-чорак	222,106			№62455 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158149	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
	Охангарон туман бўйича жами		3,625	2 152,751 102,449	2 152,751 102,449	2 152,751 102,449	2 152,751 102,449	2 157,251	2 050,302	106,949	84,549		2 152,751						
1	Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,746	510,974 24,453	510,974 24,453	510,974 24,453	510,974 24,453	510,974	486,521	24,453	20,063	0,746 IV-чорак	510,974			№61402 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158150	LION TRANS GROUP MCHJ	
2	Шовғоз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	588,875 27,250	588,875 27,250	588,875 27,250	588,875 27,250	588,875	561,625	27,250	23,160	0,790 IV-чорак	588,875			№60685 22.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158151	LION TRANS GROUP MCHJ	
3	Қизилдой МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргоз қ-ғи)	2022 й	0,616	482,065 23,020	482,065 23,020	482,065 23,020	482,065 23,020	482,065	459,045	23,020	18,930	0,616 IV-чорак	482,065			№61668 19.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158152	LION TRANS GROUP MCHJ	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами мабляғлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
4	Енариқ МФИ Бахт Барака (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,518	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425	250,697	12,728	10,338	0,518 IV-чорак	263,425		№60593 12.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158153	LION TRANS GROUP MЧЖ			
5	Фаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				4,500		4,500								Танлов (тендер)		
6	Қорахтой МФИ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412	292,414	14,998	12,058	0,455 IV-чорак	307,412		№61401 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158154	LION TRANS GROUP MЧЖ			
	Паркент туман бўйича жами		1,838	421,816 22,115	421,816 22,115	421,816 22,115	432,316	399,701	32,615	16,581		421,816					Танлов (тендер)		
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178				2,100		2,100								Танлов (тендер)		
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,240	180,204 9,853	180,204 9,853	180,204 9,853	180,204	170,351	9,853	7,407	0,240 IV-чорак	180,204		№61652 19.09.2022 й.	11.11.2022 й лот № 176797	ООО TERMIZ AKMAL TRANS			
3	Қўргонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575				6,000		6,000								Танлов (тендер)		
4	Қўргонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230				2,400		2,400								Танлов (тендер)		
5	Кумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,615	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612	229,350	12,262	9,174	0,615 IV-чорак	241,612		№62454 23.09.2022 й.	05.10.2022 й лот № 155964	LION TRANS GROUP MЧЖ			
	Пискент туман бўйича жами		10,601				122,500		122,500				690,892	690,892					
1	Дўнгўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				4,800		4,800								Танлов (тендер)		
2	Дўнгўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800				21,600		21,600								Танлов (тендер)		
3	Дўнгўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				2,400		2,400								Танлов (тендер)		
4	Дўнгўрғон МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940				8,500		8,500								Танлов (тендер)		
5	Дўнгўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,911				14,400		14,400				690,892	690,892	№69923 11.11.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Дўнгўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				7,200		7,200								Танлов (тендер)		
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140				1,700		1,700								Танлов (тендер)		
8	Тараққиёт МФИ Тарраққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020				9,200		9,200								Танлов (тендер)		
9	Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				3,600		3,600								Танлов (тендер)		
10	Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250				3,000		3,000								Танлов (тендер)		
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				2,400		2,400								Танлов (тендер)		
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				3,600		3,600								Танлов (тендер)		
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800				7,200		7,200								Танлов (тендер)		
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740				32,900		32,900								Танлов (тендер)		
	Тошкент туман бўйича жами		8,145	1 642,645 78,034	1 642,645 78,034	1 642,645 78,034	2 136,845	1 564,611	163,812	94,308		1 642,645	1 829,572	1 829,572					
1	Хиббон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,674	412,313 20,236	412,313 20,236	412,313 20,236	412,313	392,077	20,236	16,168	0,674 IV-чорак	412,313		№60792 13.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161588	LION TRANS GROUP MЧЖ			
2	Ғишқўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900				441,700		33,278	29,788			744,712	744,712	№63600 03.10.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Қир-арик МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560	362,989 17,918	362,989 17,918	362,989 17,918	362,989	345,071	17,918	14,230	0,560 IV-чорак	362,989		№61393 16.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161587	LION TRANS GROUP MЧЖ			
4	Ҳасанбўй МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656	516,807 22,744	516,807 22,744	516,807 22,744	516,807	494,063	22,744	20,374	0,656 IV-чорак	516,807		№58681 26.08.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161591	LION TRANS GROUP MЧЖ			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуавати, тегишли улчов бирлигида (қ/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
5	Қорабўрик МФИ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,307					14,400		14,400			670,315	670,315	№668487 04.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Беруний МФИ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950	350,536 17,136	350,536 17,136	350,536 17,136	350,536 17,136	350,536	333,400	17,136	13,748	0,950 IV-чорак	350,536		№61388 16.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161593	LION TRANS GROUP MЧК	
7	Учсада МФИ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					20,300		20,300							Танлов (тендер)	
8	Учсада МФИ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					4,500		4,500							Танлов (тендер)	
9	Халимқўп МФИ Богбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					4,200		4,200							Танлов (тендер)	
10	Халимқўп МФИ Богбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,288					4,700		4,700			228,623	228,623	№69918 11.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
11	Халимқўп МФИ Богбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270					4,400		4,400			185,923	185,923	№75982 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		4,224	569,793 28,134	569,793 28,134	569,793 28,134	569,793 28,134	695,638	628,041	67,597	23,987		569,793	1 346,567	1 346,567			
1	Аранчи МФИ Юсулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348	214,883	11,465	8,875	0,598 IV-чорак	226,348		№63345 29.09.2022 й.	11.10.2022 й лот № 158306	ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	
2	Мустақиллик МФИ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,116					1,200		1,200			90,057	90,057	№68448 04.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Қорасув МФИ Саҳиба кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	219,400 10,655	219,400 10,655	219,400 10,655	219,400 10,655	219,466	208,811	10,655	7,865	0,296 IV-чорак	219,466		№63341 29.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158124	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
4	Қорасув МФИ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182					91,046	86,383	4,663	3,023				№63342 29.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФИ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000							Танлов (тендер)	
6	Янгитурмуш МФИ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
7	Жангабай МФИ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,187	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979	117,965	6,014	4,224	0,187 IV-чорак	123,979		№63343 03.10.2022 й.	12.10.2022 й лот № 159319	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
8	Галаботир МФИ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,969					12,000		12,000			744,018	744,018	№68492 04.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Йўнгиқоли МФИ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,676					7,200		7,200			512,491	512,491	№68490 04.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Чиноз тумани бўйича жами		4,508	1 153,985 55,336	1 153,985 55,336	1 153,985 55,336	1 153,985 55,336	1 360,501	1 287,637	72,864	52,632		1 153,985					
1	А.Темур МФИ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393	189,851	9,542	7,674	0,370 IV-чорак	199,393		№60997 14.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161613	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
2	Маданият МФИ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					198,416	188,988	9,428	7,560				№60958 14.09.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Эхтиром МФИ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,218	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363	158,368	8,995	7,127	0,218 IV-чорак	167,363		№60959 14.09.2022 й.	26.09.2022 й лот № 151494	Чиноз ТИФУК	
4	Самарқанд МФИ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					8,100		8,100							Танлов (тендер)	
5	Нафис МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048	169,481	8,567	6,877	1,020 IV-чорак	178,048		№60957 14.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161618	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
6	Самарқанд МФИ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182	580,950	28,232	23,364	1,500 IV-чорак	609,182		№60955 14.09.2022 й.	17.10.2022 й лот № 161620	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		3,720	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 023,755	966,568	57,187	42,463		1 017,477	658,632	658,632			
1	Қангли МФИ Баркамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,607	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624	400,000	21,624	17,436	0,607 IV-чорак	421,624		№61398 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158100	Юқоричирчиқ ТИФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/тн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
2	Қангли МФЙ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,704					2,988			2,988			261,803	261,803	№67226 27.10.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
3	Қангли МФЙ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	351,396 16,396	351,396 16,396	351,396 16,396	351,396 16,396	351,396	335,000		16,396	14,606	1,150 IV-чорак	351,396		№60220 09.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158096	Юрричирчиқ ТЙФУК	
4	Кўрсой МФЙ Калта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,482	244,457 12,889	244,457 12,889	244,457 12,889	244,457 12,889	244,457	231,568		12,889	10,421	0,482 IV-чорак	244,457		№59167 30.08.2022 й.	22.09.2022 й лот № 150001	LION TRANS GROUP M-ЧК	
5	Кўрсой МФЙ Муштарақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,777					3,290			3,290			396,829	396,829	№67230 27.10.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Янгийул туман Бўйича жами		2,692	1 382,423 64,689	1 382,423 64,689	1 382,423 64,689	1 382,423 64,689	1 927,723	1 317,734		94,681	77,935		1 382,423	699,399	699,399			
1	Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,098	72,971 4,450	72,971 4,450	72,971 4,450	72,971 4,450	72,971	68,521		4,450	2,762	0,098 IV-чорак	72,971		№58654 26.08.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161582	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
2	Самарқанд МФИ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,578	407,875 16,631	407,875 16,631	407,875 16,631	407,875 16,631	407,875	391,244		16,631	15,608	0,578 IV-чорак	407,875		№68448 04.11.2022 й.	18.11.2022 й лот № 187194	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
3	Самарқанд МФИ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	331,969 14,418	331,969 14,418	331,969 14,418	331,969 14,418	331,969	317,551		14,418	12,753	0,500 IV-чорак	331,969		№58654 26.08.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161622	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
4	Самарқанд МФИ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	569,609 29,190	569,609 29,190	569,609 29,190	569,609 29,190	509,009	540,419		29,190	23,000	0,600 IV-чорак	569,609		№68955 08.11.2022 й.	18.11.2022 й лот № 188706	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
5	Самарқанд МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,916					545,300			29,992	21,812			699,399	699,399	№68958 08.11.2022 й.		Танлов (тендер)

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"
Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори
Б.Нурматов
2022 й.



"Келишилди"
Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи
Ф.Ахматхонов
2022 й.



"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Моллия бош бошқармаси
бошлиғи
О.Холиқулов
2022 й.

