

**2022-yil 3-noyabr kuni davlat xaridlari maxsus axborot portali (etender.uzex.uz)ga
joylashtirilgan (Lot raqami – 22110012176384) lot natijasi bo‘yicha
Samarqand shahrida joylashgan “Registon” majmuasi kuzatuv
maydonida ta’mirlash-tiklash ishlarni amalga oshirish uchun tuzilgan
№ TP-2-sonli Pudrat SHARTNOMASI**

2022-yil “24” noyabr

Toshkent sh.

O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi nomidan Nizom asosida harakat qiluvchi direktor **B. Abdikarimov** (keyingi o‘rinlarda **“Buyurtmachi”** deb yuritiladi) bir tomongan va “TOLIB BOBO AKT” MCHJ nomidan Nizom asosida ish yurituvchi **E.Tolibov** (keyingi o‘rinlarda **“Pudratchi”** deb yuritiladi) ikkinchi tomongan, (birgalikda “Tomonlar” deb yuritiladi) amaldagi normative-huquqiy hujjatlar asosida quydagilar haqida ushbu shartnomani tuzdilar.

I.Tushunchalar

1. Mazkur shartnomada quydagi tushunchalar qo‘llaniladi:

ijro hujjatlari – naturada bajarilgan ishlarni bajarish uchun mas’ul bo‘lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o‘zgarishlarning ishchi chizmalarga muvofiqligi to‘g‘risidagi yozuvlar bilan birgalikda obyekt restavratsiya qilish, ta’mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirishga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o‘rnatilgan asbob-uskunalarning sifatini va ishlarni bajarishda qo‘llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlarni tasdiqlanganligi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, ayrim mas’uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarning yakka tartibdagi sinovi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda restavratsiya qilish, ta’mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

Restavratsiya qilish, ta’mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish maydoni – mazkur shartnomaga (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnomasi bo‘yicha **“Buyurtmachi”** tomonidan **“Pudratchi”**ga berilgan obyekt. Obyektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo‘yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilari bilan belgilab qo‘yiladi;

vaqtinchalik inshootlar – “Pudratchi” tomonidan restavratsiya qilish, ta’mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish maydonida o‘rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan har qanday tipdagisi vaqtinchalik obyektlar;

berkitiladigan ishlarni – sifati va aniqligini keyingi ishlarni bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo‘lmagan keyinchalik bajariladigan ishlarni bajarishda konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlarni;

shartnoma narxini bo‘lib chiqish – ishlarning har bir bosqichi va yoki turlari qiymatini aniq belgilagan holda shartnoma bo‘yicha obyektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. Shartnoma mavzusi

2. **“Pudratchi”** mazkur shartnoma shartlariga muvofiq **Samarqand shahrida joylashgan “Registon” majmuasi kuzatuv maydonida ta’mirlash-tiklash ishlarni** bajarish majburiyatini oladi. **“Buyurtmachi”** esa “Pudratchi”ga qurilish ishlarni bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to‘lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma bo‘yicha ishlarni qiymati

3.1. Shartnomaning umumiy qiymmati mazkur shartnomaning ilovasiga muvofiq kelishilgan narx asosida Qo‘sishmcha qiymat solig‘i bilan **748 000 000,0 (yeti yuz qir sakkiz million) so‘m 00 tiyinni** tashkil qiladi.

3.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quydagi hollar bundan mustasno:

restavratsiya qilish, ta’mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlarni qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;

“Buyurtmachi” tomonidan ishlarni hajmi o‘zgartirilganda.

3.3. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo‘lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

3.4. Tegishli asoslar mavjud bo‘lganda, mazkur shartnomaning 3.2.-3.3.-bandlarida sanab o‘tilgan o‘zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o‘rtasidagi shartnomaga qo‘sishmcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. Pudratchining huquq va majburiyatları

4.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Pudratchi” mazkur shartnomaning 1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun quydagi huquqlarga ega:

barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga smeta-loyihaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o‘zining kuchlari va (yoki) jalb qilingan kuchlar bilan bajarish;

smeta-loyihaga muvofiq restavratsiya qilish, ta’mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;

qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

ishlarni bajarganlik uchun haq to‘lashni talab qilish.

4.2. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Pudratchi” mazkur shartnomaning 1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun quyidagi majburiyatlarga ega:

ishni **Buyurtmachiga** mazkur shartnoma shartlarga muvofiq va shartnomaning 6.2-bandida belgilangan muddatlarda topshirish;

“**Buyurtmachi**”ni pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to‘g‘risida xabardor qilish;

qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o‘tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo‘yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta‘minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o‘rnatis;

qurilish tavakkalchiliklarini sug‘urta qilish;

mazkur shartnoma bo‘yicha obyektni foydalanishga qabul qilib olish to‘g‘risidagi dalolatnama imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda restavratsiya qilish, ta’mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilgan maydonini o‘ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalar, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo‘shatish;

shartnomaning 2-ilovasiga muvofiq grafik asosida bajarilgan ishlar yuzsidan qabul qilish-topshirish dalolatnomasi va boshqa tegishli hujjatlarni berib borish;

restavratsiya qilish, ta’mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib boriladigan maydoni qo‘riqlanishini ta‘minlash;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

4.3. “**Pudratchi**” mazkur shartnoma bo‘yicha barcha ishlarning o‘z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda obyektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun “**Buyurtmachi**” oldida to‘liq mulkiy javob beradi.

V. Buyurtmachining huquq va majburiyatları

5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun “Buyurtmachi” quyidagi huquqlarga ega:

ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan “**Pudratchi**” tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqalarga rioya etilishini nazorat qilish;

shartnomaning 2-ilovasiga muvofiq grafik asosida bajarilgan ishlar yuzsidan qabul qilish-topshirish dalolatnomasini talab qilish;

qurilish-ta’mirlash ishlari olib borilayotgan obyekt hududiga amalgalashish qilishni ko‘zdan kechirish maqsadida pudratchining vakili bilan birlgilikda kirish;

qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o‘tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo‘yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta‘minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o‘rnatalishini talab qilish;

5.2. Mazkur shartnomani bajarish uchun “Buyurtmachi” quyidagi majburiyatlarga ega:

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga smeta-loyihaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo‘lgan restavratsiya qilish, ta’mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilgan maydonini ishlar tugallangungacha bo‘lgan davrda dalolatnama bo‘yicha “**Pudratchi**”ga berish;

“**Pudratchi**”dan tugallangan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi asosida qabul qilib olishni ta‘minlash;

“**Pudratchi**”ga bajargan ishlarni tasdiqlovchi qabul qilish-topshirish dalolatnomasi va boshqa tegishli hujjatlarni asosida moliyalashtirish jadvaliga binoan avans berish va moliyalashtirishni amalgalashish;

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab _____ oy davomida “**Pudratchi**”ga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo‘lgan ijro hujjatlari ro‘yxatini taqdim etish;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

VI. Ishlarni bajarish muddatlari

6.1. **Pudratchi** mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq birinchi avans to‘lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

6.2. Tanlov savdolari natijasi bo‘yicha aniqlangan restavratsiya qilish, ta’mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlarning davom etish vaqtini ishlar boshlangan kundan e’tiboran **30** kunni tashkil etadi. Ushbu muddat tomonlar kelishuviga ko‘ra uzaytirilishi mumkin.

6.3. Mazkur shartnama bo'yicha ishlarni bajarish loyiha topshirig'iga muvofiq amalga oshiriladi. Shuningdek mazkur shartnama O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va **2022-yil 31-dekabriga** qadar amal qiladi.

VII. To'lovlar va hisob-kitoblar

7.1. Shartnomada belgilangan ishlarni uchun o'zaro hisob kitob milliy valyutada "so'mda" amalga oshiriladi.

7.2. "**Buyurtmachi**" "**Pudratchi**"ga mazkur shartnama bo'yicha ishlarni umumiy joriy qiymatining **30 foizi** miqdorida avans o'tkazadi, bu **224 400 000,0 (ikki yuz yigirma to'rt million to'rt yuz ming) so'mni** tashkil etadi.

"**Buyurtmachi**" tomonidan "**Pudratchi**"ga shartnomaning 2-ilovasida belgilangan to'lovlarini amalga oshirish uchun moliyalashtirish jadvali va ishlarni bajarish loyiha topshirig'iga muvofiq amalga oshirilgan ishlarni bajarganlik to'g'risida topshirilgan qabul qilish-topshirish dalolatnomasi asos hisoblanadi.

7.3. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlarni sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvaliga muvofiq obyektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 80 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.

7.4. Obyektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 20 foizi uchun "**Buyurtmachi**" va "**Pudratchi**" o'rtaisdagi uzil-kesil hisob-kitob restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari tugallanganib, obyekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin ikki bosqichda;

obyekt qabul komissiyasi tomonidan qabul qilingan kundan boshlab 30 kalendar kuni mobaynida - ishlarni qiymatining kamida 15 foizi miqdorida;

mazkur shartnomada belgilangan kafolatli muddat tamom bo'lgandan keyin - ishlarni qiymatining 5 foizigacha miqdorida amalga oshiriladi.

7.5. "**Pudratchi**" obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnama bo'yicha obyektga mulkiy javobgarlikni o'zida saqlab qoladi. Obyekt "**Buyurtmachi**"ga topshirilgunga qadar obyektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi "**Pudratchi**"ning zimmasida bo'ladi.

VIII. Ishlarni bajarish

8.1. "**Buyurtmachi**" restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilgan maydonida o'z vakilini – texnik auditorni tayinlash huquqiga ega. U "**Buyurtmachi**"ning nomidan bajarilayotgan ishlarni sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek "**Pudratchi**" tomonidan foydalilanligan materiallar va asbob-uskunalarning shartnama shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

8.2. Texnik auditor ishlarni bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

8.3. "**Pudratchi**" texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor "**Pudratchi**" tomonidan o'tkaziladigan restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilgan maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

8.4. "**Pudratchi**" ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan obyektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

8.5. "**Pudratchi**" obyektda ishlarni olib borish tartibini nazorat qiluvchi organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

8.6. Restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash "**Pudratchi**"ning vazifasi hisoblanadi.

8.7. "**Buyurtmachi**" restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilayotgan maydonini berish to'g'risidagi dalolatnomaga bilan bir vaqtida "**Pudratchi**"ga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish uchun joy ajratib beradi.

8.8. "**Buyurtmachi**" restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilayotgan maydonini berish to'g'risidagi dalolatnomaga imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va obyektni privyazka qilish uchun "**Pudratchi**"ga geodeziya nuqtalarini, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

8.9. "**Pudratchi**" geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan obyektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilarini, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, "**Pudratchi**" "**Buyurtmachi**" bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

8.10. "**Pudratchi**" geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlari va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomaga bo'yicha "**Buyurtmachi**"ga beradi.

8.11. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtinchalashni va ularnuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni "**Pudratchi**" o'z hisobidan amalga oshiradi.

8.12. “**Pudratchi**” o‘zi tomonidan qurilishda qo‘llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko‘rsatilgan spesifikatsiyalarga, texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq bo‘lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo‘lishini kafolatlaydi.

8.13. Alovida mas’uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo‘lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin “**Pudratchi**” “**Buyurtmachi**”ni va “Davarxitektqurilishnazorat” inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

8.14. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi “**Buyurtmachi**” va “**Pudratchi**” tomonidan mas’ul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning “Davarxitektqurilishnazorat” inspeksiysi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

8.15. “**Pudratchi**” “**Buyurtmachi**” tomonidan ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

8.16. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig‘isiz bajarilgan bo‘lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo‘lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo‘lsa, u holda uning talabi bo‘yicha “**Pudratchi**” “**Buyurtmachi**”ning ko‘rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o‘z hisobidan ochishga, so‘ngra esa uni tiklashga majburdir.

8.17. Agar “**Buyurtmachi**” “**Pudratchi**” va (yoki) uning subpudratchilar tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda “**Pudratchi**” o‘z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko‘paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta‘minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Agar “**Pudratchi**” sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, “**Pudratchi**” ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni “**Buyurtmachi**”ga to‘laydi.

8.18. “**Pudratchi**” qurilish maydonini va unga tutash ko‘cha polosasini, shu jumladan yo‘l uchastkalari va yo‘laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko‘rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

8.19. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha “**Pudratchi**” ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, “**Buyurtmachi**” va “**Pudratchi**”ning o‘zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo‘lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo‘lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlari ko‘rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o‘tkazilgan sinovlar, materiallar o‘z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog‘liq to‘xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan barcha ma’lumotlar) aks ettiriladi.

Agar “**Buyurtmachi**” ishlarning borishi va sifatidan yoki “**Pudratchi**”ning qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o‘z fikrini bayon qiladi.

“**Pudratchi**” daftarda “**Buyurtmachi**” tomonidan asosli ravishda ko‘rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko‘rish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

IX. Ishlarni qo‘riqlash

9.1. “**Pudratchi**” ishlar boshlanishidan qurilish tugallangungacha va qurilishi tugallangan obyekt “**Buyurtmachi**” tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to‘silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo‘riqlanishini ta‘minlaydi.

9.2. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk obyekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun “**Buyurtmachi**” javob beradi.

X. Yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

10.1. Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar qisman yoki to‘liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to‘liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10.2. Agar yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko‘p vaqtga cho‘zilsa, u holda “**Pudratchi**” va “**Buyurtmachi**” ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko‘rilishini muhokama qiladilar.

10.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. Qurilishi tugallangan obyektni qabul qilib olish

11.1. Loyiha smeta hujjatlarida nazarda tutilgan ta‘mirlash tiklash ishlari tugallangan obyektni qabul qilib olish mazkur shartnomani imzolash sanasida amalda bo‘lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek ta‘mirlash tiklash ishlari tugallangan

obyektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

11.2. Obyektlar ularning foydalanishga tayyorligi to‘g‘risida “**Pudratchi**”ning yozma bildirishnomasi “**Buyurtmachi**” tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

11.3. “**Pudratchi**” ta‘mirlash tiklash ishlari tugallangan obyektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin “**Buyurtmachi**”ga ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. “**Pudratchi**” “**Buyurtmachi**”ga ushbu hujjatlar to‘plamini amalda bajarilgan ishlarga to‘liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

11.4. Obyekt qabul qilib olingan paytdan boshlab “**Buyurtmachi**”ning to‘liq javobgarligi ostida o‘z tasarrufiga o‘tadi.

XII. Kafolatlar

12.1. “**Pudratchi**”:

barcha ishlar to‘liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;

loyiha hujjatlariga hamda qurilish me’yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

o‘zi tomonidan qurilish uchun qo‘llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko‘rsatilgan sertifikatsiyalarga, texnik reglamentlar yoki standartlarga muvofiqligini;

ishlarni qabul qilish va obyektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o‘z vaqtida bartaraf qilishni;

obyektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

12.2. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektni qabul qilib olish to‘g‘risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab 12 oy etib belgilanadi.

12.3. Agar obyektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar “**Pudratchi**” tomonidan uning o‘z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari “**Pudratchi**” va “**Buyurtmachi**”ning ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar “**Pudratchi**” bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko‘rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda **Buyurtmachi** mazkur shartnomaning 7.3-bandida nazarda tutilgan kafolat summasini “**Pudratchi**”dan ushlab qolish huquqiga ega.

12.3. “**Pudratchi**” nuqsonlar va chala ishlar ko‘rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish “Davarxitektqurilishnazorat” organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo‘yicha iqtisodiy sudga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish

13.1. “**Buyurtmachi**”:

shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi “**Buyurtmachi**”ga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra “**Pudratchi**” tomonidan bir oydan ko‘p vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati “**Pudratchi**”ning aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko‘paygan holda, “**Pudratchi**” tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

“**Pudratchi**” tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va qoidalariда nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo‘yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

13.2. “**Pudratchi**”:

ishlarning bajarilishi “**Pudratchi**”ga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to‘xtatib qo‘yilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo‘yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

13.3. Shartnoma bekor qilinganda “**Buyurtmachi**” va “**Pudratchi**”ning qo‘shma qaroriga ko‘ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda “**Buyurtmachi**”ga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlarni qiymatini “**Pudratchi**”ga to‘laydi.

13.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo‘lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

13.5. Shartnoma bekor qilinganda taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to‘laydi.

13.6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

14.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor

tomon:

ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, shuningdek boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

14.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun "**Buyurtmachi**" "**Pudratchi**"ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlarni yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi "**Buyurtmachi**"ni shartnomaga shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlarni hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun "**Buyurtmachi**" "**Pudratchi**"ga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0,4 foizi miqdorida jarima to'laydi.

14.4. "**Pudratchi**" obyektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi obyekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

"**Buyurtmachi**" tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun "**Pudratchi**" buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlarni qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlarni qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash "**Pudratchi**"ni ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.5. Agar bajarilgan ishlarni sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yordagi, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda "**Buyurtmachi**" "Davarxitektqurilishnazorat" inspeksiyasining xulosasi asosida obyektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek "**Pudratchi**"dan sifati zarur darajada bo'limgan ishlarni qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

14.6. Shartnomaga bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

14.7. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi

15.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda, shuningdek u bilan bog'liq yuzaga kelgan barcha nizolarni tomonlar o'zaro murosaga keltiruvchi vositalar orqali hal etishga harakat qiladilar.

15.2. Agarda mavjud nizolarni murosaga keltiruvchi vositalar orqali hal etish imkonni bo'lmasa, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

XVI. Alovida shartlar

16.1. Mazkur shartnomaga imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

16.2. "**Pudratchi**" qurilish obyektiga yoki uning alovida qismlariga tegishli ish hujjatlarini "**Buyurtmachi**"ning yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

16.3. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.




16.4. Buyurtmachi bilan "**Pudratchi**" o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahslashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

16.5. Agar "**Pudratchi**" shartnomaga bo'yicha ishlarni yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda "**Buyurtmachi**" "**Pudratchi**" qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlarni uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

16.6. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

16.7. Mazkur shartnomaga bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 3 nusxada tuzildi.

XVII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

BUYURTACHI	PUDRATCHI
<p>Turizm va madaniy meros vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi</p> <p>Manzil: Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko‘chasi, 107B-uy x/r _____</p> <p>MFO: 00444. INN:308779353 O‘z.Res. Moliya vazirligi g‘aznachiligi X/ 2340 2000 3001 0000 1010 O‘z.Res. Markaziy banki. MFO: 00014 INN 201 122 919</p> <p> Direktor  B. Abdikarimov M.O.</p>	<p>“TOLIB BOBO AKT” MCHJ</p> <p>Manzil: Samarqand tumani, Gulobod MFY x/r: 2020 8000 9043 6581 2001 MFO: 01037 Bank: Toshkent sh. ATB Qishloq Qurilishbank Bosh ofisi. INN: 205 275 234. OKED: 61110 Tel: <u>97 927-09-54</u> QQS ro‘yxat raqami:  Direktor  E.Tolibov M.O. </p>

Shartnomama huquqiy ekspertiza etilganda O‘zbekiston Respublikasi “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunning 10-13, 24-34 - moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 353-357, 364-366-moddalari va O‘zbekiston Respublikasida harakatdagi qonunlariga to‘liq javob berishi tasdiqlandi.

Shartnomada tomonlarning huquq va majburiyatları, javobgarligi, tomonlar nizolari, ularning kelishuv orqali yoki iqtisodiy sudida hal qilinishi, hisob-kitob va boshqa shartlar ko‘rsatilgan.

Yuridik bo‘limi boshlig‘i v.v.b



A.Axmedov

2022 yil "22" noyabr 2-dagi
TP-2-sonli shartnomaga

1-ILOVA

Samarqand shahrida joylashgan "Registon" majmuasi kuzatuv maydonida ta'mirlash-tiklash ishlarini bajarish bo'yicha shartnomaga qiymatini kelishish bayonnomasi

Biz imzo chekuvchilar "**Buyurtmachi**" Madaniy meros agentligi nomidan Nizom asosida harakat qiluvchi direktor **B. Abdikarimov** bir tomonidan va "**Pudratchi**" "**TOLIB BOBO AKT**" MCHJ nomidan Nizom asosida ish yurituvchi **E.Tolibov** **Samarqand shahrida joylashgan "Registon" majmuasi kuzatuv maydonida ta'mirlash-tiklash ishlarini** bajarish uchun quyidagi narxlarni kelishib tasdiqlaymiz.

Ushbu kelishuv bayonnomasi "Buyurtmachi" va "Pudratchi" o'rtasida o'zaro hisob-kitoblar va to'lovlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Jami: 748 000 00,0 (yeti yuz qir sakkiz million) so'm 00 tiyinni tashkil qiladi.

"BUYURTMACHI"

"Madaniy meros agentligi



direktori *B. Abdikarimov* B. Abdikarimov

"PUDRATCHI"

"TOLIB BOBO AKT" MCHJ



direktori *E.Tolibov* E.Tolibov

**176384 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичida иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътиrozлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

23.11.2022 15:21

Комиссия раиси:

ABDIKARIMOV BAXODIR GANJIYEVICH

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 176384 на приобретение Samarqand shahrida joylashgan “Registon” majmuasi kuzatuv maydonida ta’mirlash-tiklash ishlarini amalga oshirish bo‘yicha ENG YAXSHI TAKLIFLARNI TANLASH

Способ проведения электронный

Дата 17.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 11:01

Закупочная комиссия Ўзбекистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос агентлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDIKARIMOV BAXODIR GANJIYEVICH	Madaniy meros agentligi drektori	308779353
Секретарь комиссии	ABDIRAIMOV QURBONALI JO‘RAYEVICH	Madaniy merosni asrashga doir ishlarni rejalashtirish va tashkil qilish bo‘limi bosh mutaxassis	308779353
Член комиссии	KOBILOVA NASIBA XURRAMOVNA	Iqtisodiy-tahlil, moliya va buxgalteriya boshqarma boshlig‘i	308779353
Член комиссии	MAXMUDOV SHUXRAT BAXODIR O‘G‘LI	Madaniy meros agentligi direktori o‘rinbosari	308779353
Член комиссии	CHINALIYEV BAXTIYOR EGAMBERDIYEVICH	Madaniy merosni asrashga doir ishlarni rejalashtirish va tashkil qilish bo‘limi boshlig‘i	308779353
Член комиссии	HAQQULOV BAHODIR BOTIROVICH	Madaniy merosni asrashga doir ishlarni litsenziyalash, ruxsatnoma berish, ilmiy-texnik nazorat qilish boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari	308779353
Член комиссии	ZARIPOV TEMUR SHAVKAT O‘G‘LI	Muzeylarni rivojlantirish, yodgorliklarni muzeylashtirish va Milliy muzey fondi davlat katalogini yuritish boshqarmasi boshlig‘i	308779353
Член комиссии	CHUTBOYEV MAXMUD MAMARAJABOVICH	Obyektlardan foydalanish, raqamlashtirish va davlat-xususiy sheriklikni joriy etish boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari	308779353

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.11.2022 года № лота 176384.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуги по текущему ремонту сооружений (Регистон) 11 11
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	753 000 000.00
Стартовая сумма	753 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ishtirokchi tomonidan taqdim qilingan texnik takliflarining Tanlov shartlarida berilgan texnik shartlarga muvofiqligi (Mosligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Mos / Mos emas (ishtirokchi tomonidan taqqdim etilgan ma'lumot asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO AKT	14	748000000	10	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	14	хат	10	Экспертная		

Критерий №2 Budjetga qarzdorligi yo'qligi to'grisidagi ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Mayjud / mavjud emas (ishtirokchi tomonidan taqqdim etilgan ma'lumot asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO AKT	2	748000000	2	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	2	хат илова қилинмоқда	2	Экспертная		

Критерий №3 Ishtirokchi "Insofsiz" ijrochilarining yagona reestridda mavjudligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Mayjud / mavjud emas (ishtirokchining kafolat xati asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO AKT	2	748000000	2	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	2	хат илова қилинмоқда	2	Экспертная		

Критерий №4 Ishtirokchi tomonidan barcha hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilganligi (Ustav va guvohnomalari bilan birgalikda taqdim qilishi zarur)

Тип: Текстовое значение

Описание: Mayjud / mavjud emas (ishtirokchi tomonidan taqqdim etilgan ma'lumot asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO AKT	2	748000000	1	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	2	илова	1	Экспертная		

Критерий №5 Tanlash ishtirokchilari tomonidan korrupsiya ko‘rinishlariga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha kafolat xati

Тип: Текстовое значение

Описание: Bor / yo‘q (ishtirokchining kafolat xati asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO АКТ	2	748000000	2	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	2	хат илова қилинмоқда	2	Экспертная		

Критерий №6 Ishtirokchi va ishtirokchi bankining offshor zonalarda ro‘yxatdan o‘tkazilganligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Xa / yo‘q (ishtirokchining kafolat xati asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO АКТ	2	748000000	2	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	2	хат илова қилинмоқда	2	Экспертная		

Критерий №7 Ishtirokchi malakasi yani O‘tgan uch yil mobaynida amalga oshirilgan shu kabi ishlarda ishtirokchining tajribasi (Portfolio)

Тип: Текстовое значение

Описание: Bor / yo‘q (ishtirokchi tomonidan taqqdim etilgan ma’lumot asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO АКТ	20	748000000	15	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	20	хат	10	Экспертная		

Критерий №8 Ilgari tuzilgan shartnomalar bo‘yicha majburiyatlar bajarilganligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Lozim darajada (ishtirokchining kafolat xati asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO АКТ	2	748000000	2	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	2	хат илова	2	Экспертная		

Критерий №9 Pudrat tashkilotining elektron reytingi to‘g‘risida ma’lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Bor / yo‘q (ishtirokchi tomonidan taqqdim etilgan ma’lumot asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO AKT	5	748000000	5	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	5	хат илова	3	Экспертная		

Критерий №10 Qayta tashkil etish, tugatish yoki bankrotlik bosqichida ishtirokchining holati

Тип: Текстовое значение

Описание: Xa / yo‘q (ishtirokchining kafolat xati asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO AKT	2	748000000	2	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	2	хат	2	Экспертная		

Критерий №11 Ishtirokchining Buyurtmachi bilan sud yoki hakamlik muhokamasi bosqichidagi holati

Тип: Текстовое значение

Описание: Xa / yo‘q (ishtirokchining kafolat xati va Buyurtmachi ma’lumoti asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO AKT	2	748000000	2	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	2	хат	2	Экспертная		

Критерий №12 Ishtirokchining kuch va vositalarining mavjudligi to‘g‘risida ma’lumot (Qurulish ishlariga doir trasport vositalari, texnikalari, asbob, uskuna va jihozlarining mavjudligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Bor / yo‘q (ishtirokchi tomonidan taqqdim etilgan ma’lumot asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO AKT	10	748000000	10	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	10	хат	10	Экспертная		

Критерий №13 Ishtirokchining moliyaviy ko'rsatkichlari taqdim etilganligi yani moliyaviy holati

Тип: Текстовое значение

Описание: Bor / yo'q (ishtirokchi tomonidan taqqdim etilgan ma'lumot asosida amalga oshiriladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOLIB BOBO AKT	5	748000000	3	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	5	баланс и финрезультат	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
БИНОКОР МЧИЧК	753 000 000.00	751 500 000.00 UZS	751 500 000.00	00.00	751 500 000.00	10.11.2022 12:27:50	29.86028
ООО TOLIB BOBO AKT	753 000 000.00	748 000 000.00 UZS	748 000 000.00	00.00	748 000 000.00	09.11.2022 14:10:59	30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
БИНОКОР МЧИЧК	52.9998	29.86028	82.86008
ООО TOLIB BOBO AKT	57.9999	30	87.9999

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 176384 от 17.11.2022 года на приобретение Samarqand shahrida joylashgan "Registon" majmuasi kuzatuv maydonida ta'mirlash-tiklash ishlarini amalga oshirish bo'yicha ENG YAXSHI TAKLIFLARNI TANLASH определила победителем:

ООО TOLIB BOBO AKT
205275234

и резервный исполнитель: БИНОКОР МЧИЧК (200777602)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDIKARIMOV BAXODIR GANJIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KOBILOVA NASIBA XURRAMOVNA	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV SHUXRAT BAXODIR O'G'LII	Согласен	
Член комиссии	CHINALIYEV BAXTIYOR EGAMBERDIYEVICH	Согласен	

Член комиссии	HAQQULOV BAHODIR BOTIROVICH	Согласен	
Член комиссии	CHUTBOYEV MAXMUD MAMARAJABOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZARIPOV TEMUR SHAVKAT O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Yuridik shaxs to`g`risida ma`lumot
(Ro`yxatdan o`tkazuvchi va vakolatli organlar ma`lumoti asosida shakllantirildi)**

Umumiylumot

INN:

205275234

Ro`yxatdan o`tkazuvchi organ:

Tuman (shahar) hokimiyati

Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan sana:

17.11.2004

Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan raqami:

971

Yuridik shaxsnинг nomi:

"TOLIB BOBO AKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati
--

Tashkiliy-huquqiy shakli:

152 - Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat

IFUT kodi:

41202 - YAshash uchun mo'ljallanmagan binolar qurish
--

DBIBT kodi:

79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari
--

Kichik tadbirkorlik sub`ektlariga

mansubligi:

Ha

Faoliik holati:

Faoliyat ko'rsatayotgan

Ustav fondi:

7 010 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma`lumot

Rahbarning F.I.SH.:

TOLIBOV ERKIN AMONJONOVICH

1. TOLIBOV ERKIN AMONJONOVICH	99,90
-------------------------------	-------

2. TOLIBOV SHUXRAT AMONDJONOVICH	0,10
----------------------------------	------

3.	
----	--

4.	
----	--

5.	
----	--

Kontakt ma`lumotlari

Elektron pochta manzili:

--

Aloqa telefoni:

905042424

MHOBT kodi:

1718233551 - Samarqand viloyati, Samarqand tumani, Gulobod shaharchasi
--

Ko'cha, uy, xonadon:

Gulobod mahallasi

23/11/2022 uchun amal axborot

**Yuridik shaxs to`g`risida ma`lumot
(Ro`yxatdan o`tkazuvchi va vakolatli organlar ma`lumoti asosida shakllantirildi)**

Umumiylumot

INN:

200777602

Ro`yxatdan o`tkazuvchi organ:

Tuman (shahar) hokimiyati

Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan sana:

21.01.1994

Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan raqami:

79-K

Yuridik shaxsnинг nomi:

"BINOKOR" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Tashkiliy-huquqiy shakli:

152 - Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat

IFUT kodi:

41201 - Turar joy binolarini qurish

DBIBT kodi:

79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari
--

Kichik tadbirkorlik sub`ektlariga mansubligi:

Ha

Faoliik holati:

Faoliyat ko'rsatayotgan

Ustav fondi:

37 880 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma`lumot

Rahbarning F.I.SH.:

VANIYEV ZEVJET EBUBEKIROVICH

1. ISLOMOV DAVRON XXX	95,00
-----------------------	-------

2. GADOYEV ASHRAF XXX	4,30
-----------------------	------

3. RAZOKOV ABDUGAFOR SATTOROVICH	0,70
----------------------------------	------

4.	
----	--

5.	
----	--

Kontakt ma`lumotlari

Elektron pochta manzili:

--

Aloqa telefoni:

933318115

MHOBT kodi:

1718233806 - Samarqand viloyati, Samarqand tumani, Ohalik QFY

Ko'cha, uy, xonadon:

Yangihayot mahallasi

23/11/2022 uchun amal axborot