

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Обихаёт қурилиш инжиниринг"МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари М.Мадрахимов иккинчи томондан "Фарғона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вактинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан "Фарғона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "01" ноябрь кунги №169263-сонли электрон баённома билан шакилландиган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 250 000 000** (бир миллиард икки юз эллик миллион) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 250 000 000**(бир миллиард икки юз эллик миллион) сўмни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 187 500 000** (бир миллиард бир юз саксон етти миллион беш юз минг) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-___-иловага мувофиқ қурилиш майдони зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омондорга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида ҳабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш:-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт

воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўрикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома конун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 50 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдоридан, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу $187\,500\,000 \times 2 = 375\,000\,000$ (уч юз етмиш беш миллион) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдоридан ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII.Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳаёвати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни коплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига қўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини қафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган хатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ғазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“Обихаёт қурилиш инжинеринг”МЧЖ

Манзил: Фарғона ш Истиклол кучаси-4 уй

р/сч 20208000400229127001

АТБ«Хамкорбанк» Истикбол филиали

МФО: 00965, ИНН: 200 920 661

ОКЭД:

Тел:91 674 77 34



Рахбар:  М.Мадрахимов

М.У.

“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғиноний 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110155

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010


Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014

СТИР: 201122919



Рахбар:  Р.Холикназаров

М.У.

Ҳуқуқий ҳулоса

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист  А.А.Нишонов

"УТВЕРЖДАЮ"
"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК директори

_____ **Х.Якубов**

" ___ " _____ 2022 й.

Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	Фаргона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси
Лойихачи номи	"Прожект Дизайн" МЧЖ
ЛХС	Бор
Экспертиза	№66538 22.10.2022 й
Бош пудратчи	"Обихаёт қурилиш инжиниринг" МЧЖ
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.

2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатига қолдиқ	1.01.2023 й. Холатига қолдиқ
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1 км		
Асосий фондлар	1296,35	1296,35	0,00
Капитал қўйилмалар	1296,35	1296,35	0,00
Қурилиш монтаж ишлари	1250,00	1250,00	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошка иш ва хизматлар	27,35	27,35	0,000
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	19,00	19,00	0,00
2022 йил учун МВ ва ИТКҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	Шартнома нархларида (млн.сўм)		
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)		1 км	
Асосий фондлар		1296,35	
Капитал қўйилмалар		1296,35	
Қурилиш монтаж ишлари		1250,00	
Ускуна, жихозлар, инвентарлар		0,00	
Бошка иш ва хизматлар		27,35	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари		19,00	

Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)

	Йиллик жами	жумладан чораклар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	1 км				
Асосий фондлар	1296,35				
Капитал қўйилмалар	1233,85	0,00	0,00	0,00	1233,85
Қурилиш монтаж ишлари	1187,50	0,00	0,00	0,00	1187,50
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошка иш ва хизматлар	27,35				27,35
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	19,00				19,00

Буюртмачи:


"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

Пудратчи:

"Обихаёт қурилиш инжиниринг" МЧЖ

М.Мадрахимов



Фаргона шаҳар Бақан КСЗда
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

Жами қурилиш қиймати 1 250 000 000 (бир миллиард икки юз эллик миллион) ҚҚС билан
2022 йилда молиялаштирилган маблағ 1 187 500 000 (бир миллиард бир юз саксон етти миллион беш юз минг) сўм ҚҚС билан


2023 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан сафолат суммаси ушлаб қолинади)

Молиялаштириш шартлари	Жами қурилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2022 йил учун 5% ли сўмма	2023 йилда қолган маблағ
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Дектябрь			
Аванс 30 %	375 000 000		375 000 000												187 500 000,0	187 500 000,0	
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	812 500 000		812 500 000												450 000 000,0	362 500 000,0	
Фойдаланишга топширилиб, сафолат мўддати тугалгандан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	62 500 000,0	0															62 500 000,0
ЖАМИ:	1 250 000 000,0	0	1 187 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 500 000	550 000 000	62 500 000

Буюртмачи:
“Сув таъминоти бақора сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
Фаргона вилояти Қўрғоқчи тумани вилояти хўлудий бошқармаси бошлиғи:



Р.Холикназаров



“Обихаёт
қурилиш инжиниринг” МЧЖ

М.Малрахимов

**Фаргона шаҳар Бақай КСЗда
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги**

Ишлар бажариш даври - 2 ой
 Жами қурилиш қиймати 1 250 000 000 (бир миллиард икки юз эллик миллион) ҚҚС билан
 2022 йилда бажарилган ишлар қиймати 0,0
 2023 йилда бажарилган ишлар қиймати 1 250 000 000 (бир миллиард икки юз эллик миллион) ҚҚС билан

Ишлар номи	қурилиш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йил												Ишдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
				Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Объект бўйича жами	1 250 000 000,0	0,0	1 250 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	692 307 692,3	557 692 308		
Шу жумладан:																
Қурилиш монтаж ишлари	1 250 000 000,0		1 250 000 000,0											692 307 692	557 692 308	
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0		0													

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” Ш.К. Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиги:



Р.Холиқназаров

Пулрақиб: "Обихаёт
қурилиш инжиниринг" МЧЖ



М.Мадрохимов

"Обихаёт"



№15/24/5744

**Курилиш-монтаж қалтисликларини
мажбурий суғурталаш
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунда берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 07.11.2022 йилдаги 15/24/5744-сонли Курилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлиғни тасдиқлайди.

СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ	"ОБИ НАҲОТ ҚУРИЛИШ ИНЖИНИРИНГ" МСНҲ
Юридик манзил	Фаргона Вилояти, Фаргона шаҳри, Истиклол кучаси, 4
Курилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):	Фаргона шаҳар, Бакай КСЗда ичимлик сув тармоғини куриш
ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ	1 000 000 000,00 (Бир миллиард) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити	200 000 000,00 (Икки юз миллион) сўм
Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити	20% дан ошмаган миқдорда
Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
СУГУРТА ҲОДИСАСИ	суғурта шартномасининг шартлариға мувофиқ.
СУГУРТА МУДДАТИ	07.11.2022 йил дан 31.12.2022 йил гача
СУГУРТА МУКОФОТИ	605 000,00 (Олти юз беш минг) сўм
МАХСУС ШАРТЛАР	Суғурта шартномасининг шартлариға мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучға қиради.

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

**Фаргона филиали
директори**



Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 07.11.2022 йил

0284955

*Полис бланки ҳимояланган



"ТАСЛИКЛАЙМАН"

"Сув таъминоти" АЖ бошқарув раиси в.б

С.Санфазаров
2022 й.

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурлиши бўйича инжиниринг компанияси" УҚ Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Мобия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва каналлизиация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик sanoat зонаси,

Ёшлар sanoat ва тадбиркорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар йиғироклиги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Res. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

07.09.2022 йил келишиб берилган маълумот рўйхатлар ўзинга

млн.сўм

№	Объектлар номи ва мавқини	Қурилиш босқичини белгилаш на объектнинг фойдаланиш шартларини белгилаш	Давлат қурилиш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жамғамаси, буюртмачи билан ҳарajatлари)	01.01.22 й. ҳолатда объект қолдиқ қиймати, буюртмачи билан ҳарajatлари	01.01.22 й. индустрия ҳолатда объектнинг қиймати (қайта ҳисобдан билиш) қолдиқ қиймати, буюртмачи билан ҳарajatлари	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг қиймати (қайта ҳисобдан билиш) қолдиқ қиймати, буюртмачи билан ҳарajatлари	2022 йил учун капитал сўйимлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатда индустрия объектнинг қиймати (қайта ҳисобдан билиш) қолдиқ қиймати, буюртмачи билан ҳарajatлари	01.01.23 й. ҳолатда индустрия объектнинг қиймати (қайта ҳисобдан билиш) қолдиқ қиймати, буюртмачи билан ҳарajatлари	Экспертиза ҳусласи рақами ва санади	Тендер (таълим) шартномаси бўйича бадилов рақами на санади	Қурилиш шартномаси
								Жами капитал сўйимлар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жило	Жами ҳарajatлари	Мулдат/қиймет	Асосий фонд суммаси					
1	Фарғона вилояти бўйича жами:		51,53 км 28 объект	43 349,073	43 374,270	43 374,270	43 374,270	62 399,600	45 560,270	2 080,750	368,874	14,61 км 8 объект	42 947,59	3 494,47				
2	Кичик sanoat зонаси		11,8 км, 10 объект	22 981,645	22 981,645	22 981,645	22 981,645	23 669,715	22 594,169	1 075,547	245,436	3,4 км 3 объект	22 981,65	2 506,32				
3	Фарғона шаҳар ўрмончида КСЭда ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й	0,02 км, 1 объект	1 199,213	1 199,213	1 199,213	1 199,213	1 141,401	1 098,425	42,976	18,436	0,02 км, 1 объект	1 199,21	57,81	№ 31311 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" МЧЖ	
4	Фарғона шаҳар Бакей КСЭда ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й	0,1 км объект	1 298,020	1 298,020	1 298,020	1 298,020	1 217,500	1 187,500	30,000		0,1 км объект	1 298,02	80,52	№ 66538 22.10.2022 й	№ 169263 01.11.2022 й	"ОВНАУОТ ҚОРИЛИШ ИНЖИНИРИНГ" МЧЖ	
5	Қуваой шаҳар Тақана МФЙ ҳудудидан КСЭда ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й	0,5 км					1 195,200	1 116,710	78,490							Тақана (теңиз) сувлоқлари ордани имплементация	
6	Тошлок тумани Қалажак КСЭда ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й	1,5 км	298,154	298,154	298,154	298,154	284,024	268,466	15,558		1,5 км октябрь	298,15	14,13	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"SHUKRAT QORILISH TAMIRLASH" ХК	
7	Тошлок тумани Қалажак КСЭда ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й	1 км	4 753,306	4 753,306	4 753,306	4 753,306	4 524,639	4 344,673	179,966	36,000	1 км декабрь	4 753,31	228,67	№ 32671 25.02.2022 й	№ 15568 24.08.2022 й	"QORILISH TAMIR IND DOSTON" ХК	
8	Тошлок тумани Қуйи Якакут КСЭда ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й	0,3 км объект	335,327	335,327	335,327	335,327	319,214	306,144	13,070		0,3 км объект	335,33	16,11	№ 57282 18.08.2022 й	№ 149271 21.09.2022 й	"QORILISH TAMIR IND DOSTON" ХК	
9	Тошлок тумани Турпат КСЭда ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й	0,48 км	124,753	124,753	124,753	124,753	119,115	107,115	12,000		0,48 км декабрь	124,75	5,64	№ 55990 11.08.2022 й	№ 140728 26.08.2022 й	"ФАР КОММУНАЛ ШЕРХО" ХК	
10	Тошлок тумани Варзак КСЭда ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й	0,1 км, объект	1 258,755	1 258,755	1 258,755	1 258,755	1 198,492	1 144,996	53,496	26,000	0,1 км, объект	1 258,75	60,26	№ 58075 23.08.2022 й	№ 148231 15.09.2022 й	"Maxsus FanologiyaKonsalting" МЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қўришни боғлашнинг баъзи қисмларини фойдаланишга топширишни йили	Давлат қўришни қисми	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жасоди) ички маблағ, буюртмачи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган ўтувчи объект қолдиқ қиймати (сўнгги қиймати бўлган) қўришни қисми бўғртмачи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган ўтувчи объектнинг молиблатини иш қолдиқ қиймати бўғртмачи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган ўтувчи объектнинг молиблатини иш қолдиқ қиймати бўғртмачи боғлаш харajatлари	2022 йилда умумий қиймати бўғртмачи боғлаш				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатида бўлган ўтувчи объектнинг молиблатини иш қолдиқ қиймати бўғртмачи боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатида бўлган ўтувчи объектнинг молиблатини иш қолдиқ қиймати бўғртмачи боғлаш харajatлари	Экспертиза ҳужжати рақами ва санаги	Таъсир (таъсир) бўғртмачи боғлаш рақами ва санаги	Қўришни қўйиб ташлаётган номи
								Жами капитал бўғртмачи боғлаш харajatлари	Қўришни молажа ишлари	Жами	Жами харajatлари	Муҳлат/ қўришни	Асосий фонд суммаси					
1																		
9	Давлат ўқимани Чинобо 2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	0,03 км, 1 объект	843,589 28,521	843,589 28,521	843,589 28,521	843,589 28,521	802,835	774,314	28,521		0,03 км, 1 объект ноябрь	843,59		№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURULISH ALLO SIFAT" МЧЖ	
10	Қўришга ўқимани Худонд МФЙ "Истиқлол" КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	0,01 км, 1 объект	1 172,776 52,900	1 172,776 52,900	1 172,776 52,900	1 172,776 52,900	1 116,782	1 063,882	52,900	15,000	0,01 км, 1 объект декабрь	1 172,78		№ 55651 11.08.2022 й	№ 137830 23.08.2022 й	"Q'BIHAYOT QURULISH ININBERING" МЧЖ	
11	Риштон ўқимани Навбахор МФЙ худудидати КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	0,8 км	1 682,422 63,183	1 682,422 63,183	1 682,422 63,183	1 682,422 63,183	1 601,460	1 538,277	63,183		0,8 км декабрь	1 682,42	0,00	№ 62133 21.09.2022 й	№ 154794 30.09.2022 й	"INDEPENDENT BROKER" ХК	
12	Учқўриш ўқимани Тоғжон КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	0,8 км	205,925 12,357	205,925 12,357	205,925 12,357	205,925 12,357	196,246	183,889	12,357		0,8 км октябрь	205,92		№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ZAMIN KURKURU" ХК	
13	Бағдод ўқимани Обод юрт МФЙ Чингит КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	0,1 км, 1 объект	919,242 47,626	919,242 47,626	919,242 47,626	919,242 47,626	875,662	828,036	47,626	19,000	0,1 км, 1 объект ноябрь	919,24		№ 59629 05.09.2022 й	№ 148294 16.09.2022 й	"BEK OLTIH MONTAKH" МЧЖ	
14	Бағдод ўқимани Қаринқобо КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	0,1 км, 1 объект	902,531 32,484	902,531 32,484	902,531 32,484	902,531 32,484	859,028	826,544	32,484	4,000	0,1 км, 1 объект ноябрь	902,53		№ 58308 24.08.2022 й	№ 148366 16.09.2022 й	"RISHTON RSU-125" ХК	
15	Бағдод ўқимани Истиқлол КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	0,1 км, 1 объект	1 074,049 40,917	1 074,049 40,917	1 074,049 40,917	1 074,049 40,917	1 022,392	981,475	40,917	8,000	0,1 км, 1 объект декабрь	1 074,05		№ 57740 22.08.2022 й	№ 143989 07.09.2022 й	"ФУРАТ ДУРДУНА БИЗНЕС" ХК	
16	Ётён ўқимани Тоғжон МФЙ худудидати КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	0,4 км	179,549 26,772	179,549 26,772	179,549 26,772	179,549 26,772	171,910	145,138	26,772	1,000	0,4 км октябрь	179,55		№ 55985 10.08.2022 й	№ 13603 19.08.2022 й	"Усманбек Машино"	
17	Қўра ўқимани Тўрқ-2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	0,1 км 1 объект	1 486,018 43,608	1 486,018 43,608	1 486,018 43,608	1 486,018 43,608	1 413,898	1 370,290	43,608	4,000	0,1 км 1 объект декабрь	1 486,02		№ 57168 17.08.2022 й	№ 141586 29.08.2022 й	"Maxsus Fag'ondagi Xozirash" МЧЖ	
18	Ўзбекистон ўқимани Шуғров КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	1,9 км, 2 объект	3 072,308 106,310	3 072,308 106,310	3 072,308 106,310	3 072,308 106,310	1 531,727	1 496,727	35,000		3 072,31		№ 57504 19.08.2022 й	№ 17146 08.10.2022 й	"ХИЖК-296" МЧЖ		
19	Ўзбекистон ўқимани Мингтўт МФЙ худудидати КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш*	2022 й	1 км					2 001,186	1 936,150	65,036				№ 57504 19.08.2022 й		Таъсир (таъсир) саноидири оради аниқланди		
20	Фурқат ўқимани Навбахор МФЙ Темирбуғин КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	0,02 км, 1 объект	750,846 26,766	750,846 26,766	750,846 26,766	750,846 26,766	714,642	687,877	26,766		0,02 км, 1 объект ноябрь	750,85		№ 29533 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BOY" МЧЖ	
21	Фарғона ўқимани Хонқиз МФЙ худудидати КСЗда ичкилик суви тармоғини қўриш	2022 й	0,1 км, 1 объект	1 424,863 174,820	1 424,863 174,820	1 424,863 174,820	1 424,863 174,820	1 362,361	1 187,541	21,580	114,000	0,1 км, 1 объект ноябрь	1 424,86		№ 58510 25.08.2022 й	№ 144081 06.09.2022 й	"Maxsus Fag'ondagi Xozirash" МЧЖ	

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фойдаланишга топширилган йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	01.01.22 й. хонлиги	01.01.22 й. ўтувчи объектнинг қиймати (кейта баҳолаш бўлими) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	01.01.22 й. хонлиги	01.01.22 й. ўтувчи объектнинг қиймати (кейта баҳолаш бўлими) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	2022 йил учун капитал сўйилмавлар дивиденти	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. хонлиги	01.01.23 й. ўтувчи объектнинг қиймати (кейта баҳолаш бўлими) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23 й. хонлиги	01.01.23 й. ўтувчи объектнинг қиймати (кейта баҳолаш бўлими) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	Экспортга ҳудудга расми ва санлиги	Ташқи (газоли) дар партоватга бўлими баёниги расми ва санлиги	Қурилиш бўлими таниқлов номи
										Қурилиш - монтаж ишлари	Жилои	Жами								
1	Ёшлар саноят ва тадбиркорлик зонаси		37,5 км ² 17 объект	19 182,903 819,650	19 182,903 819,650	19 182,903 819,650	19 182,903 819,650	26 842,625	21 905,025	937,600	104,688	10,21 км ² 6 объект	19 182,91	949,41	№61178	№151830	№137861	"ЗЕРО МАХ.МАНСУС ҚУРИЛИШ" МСН		
22	Бавдоғ тумани Марушкор МФЙ ҳудудидан ЁСТЗда янгилик сўйи тармоғини ва сўйи иншоотини қуриш	2022 й	0,1 км ² 1 объект	993,517 50,163	993,517 50,163	993,517 50,163	993,517 50,163	946,349	896,186	50,163	17,663	0,1 км ² 1 объект декабрь	993,52	471,7	№61178	№151830	№137861	"ЗЕРО МАХ.МАНСУС ҚУРИЛИШ" МСН		
23	Бавдоғ тумани Марушкор МФЙ ҳудудидан ЁСТЗда оқова сўй тармоғини қуриш	2022 й	1,148 км ²	421,909 20,973	421,909 20,973	421,909 20,973	421,909 20,973	401,862	380,889	20,973	10,000	1,148 км ² ноябрь	421,91	20,05	№57684	№147263	№137861	"MINDON NIHOLL" ХК		
24	Бавдоғ тумани Марушкор МФЙ ҳудудидан ЁСТЗда янгилик сўйи тармоғини ва сўйи иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км ² 1 объект	1 286,912 52,280	1 286,912 52,280	1 286,912 52,280	1 286,912 52,280	1 225,180	1 172,900	52,280	1,0 км ² 1 объект ноябрь	1 286,91	61,73	№60359	№154924	№137861	"ZLUO NGR INVEST" МСН			
25	Чилга ЁСТЗда оқова сўй тармоғини қуриш	2022 й	1 объект	1 452,593 22,020	1 452,593 22,020	1 452,593 22,020	1 452,593 22,020	1 200,000	1 177,980	22,020	1,0 км ² 1 объект декабрь	1 452,59	61,73	№62408	№161478	№137861	"DIAMOND PROJEKT" МСН			
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЁСТЗда янгилик сўйи тармоғини ва сўйи иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км ² 1 объект	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	4 000,000							№29059	№15570	№137861	"ҚАТОВ (генер) савдолири ордени аниқлашти		
27	Қунавоғ шаҳар Бунёкор МФЙ ҳудудидан ЁСТЗда янгилик сўйи тармоғини ва сўйи иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км ² 1 объект	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 627,456	2 481,050	146,406	42,000	1,0 км ² 1 объект декабрь	2 758,04	130,58	№29059	№15570	№137861	"QURULISH FAVZ" МСН		
28	Давғара тумани Чинобоғ МФЙ ҳудудидан ЁСТЗда оқова сўй тармоғини қуриш	2022 й	0,3 км ²	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	249,484	236,719	93,100		0,3 км ² октябрь	261,94	12,46	№56157	№137086	№137861	"ТЕХНО ГРО СТОРУ" МСН		
29	Давғара тумани Чинобоғ МФЙ ҳудудидан ЁСТЗда янгилик сўйи тармоғини ва сўйи иншоотини қуриш	2022 й	0,625 км ²	161,621 8,000	161,621 8,000	161,621 8,000	161,621 8,000	153,940	145,940	8,000	8,000	0,625 км ² ноябрь	161,62	7,68	№56115	№141296	№141296	"KASHDON SIFAT FAUZ" ХК		
30	Ёзевон тумани Тошқовур МФЙ ҳудудидан ЁСТЗда оқова сўй тармоғини қуриш	2022 й	1 объект	2 297,548 133,050	2 297,548 133,050	2 297,548 133,050	2 297,548 133,050	2 148,273	2 056,273	92,000	1 объект декабрь	2 297,55	149,27	№63498	№17425	№141296	"BERUM DEKOR" МСН			
31	Ёзевон тумани Тошқовур МФЙ ҳудудидан ЁСТЗда янгилик сўйи тармоғини ва сўйи иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км ² 1 объект	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	911,024	874,114	36,910	28,500	1,0 км ² 1 объект ноябрь	957,03	46,01	№29562	№132974	№132974	"DIAMOND PROJEKT" МСН		
32	Қунавоғ шаҳар Бунёкор МФЙ ҳудудидан ЁСТЗда янгилик сўйи тармоғини ва сўйи иншоотини қуриш	2022 й	0,4 км ²	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	94,467	84,467	10,000	10,000	0,4 км ² октябрь	98,91	4,45	№56031	№136594	№136594	"QULVASYO QODIRGON SERVUS" ХК		
33	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЁСТЗда оқова сўй тармоғини қуриш	2022 й	0,8 км ² 1 объект	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	682,442	663,563	18,879	4,000	0,8 км ² 1 объект ноябрь	717,37	34,92	№56368	№137861	№137861	"Трансект Қурилиш Монтаж" МСН		

№	Объектар номи ва мазмун	Қуриши бошланғич ва қуришнинг ташқи шартлари	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосида, жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўнгги ҳисобидан) қуришнинг буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўнгги ҳисобидан) қуришнинг буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўнгги ҳисобидан) қуришнинг буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал сўғималар дивиденти			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўнгги ҳисобидан) қуришнинг буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўнгги ҳисобидан) қуришнинг буюртмачи бошқа харajatлари	Эксперта ҳужжатлари рақами ва санаи	Тендер (шароитлар) лозимати рақами ва санаи	Қуриши бўлган таъкилот номи	
							Жумла капитал сўғималар	Қуриши - монтаж ишлари	Жако	Буюртмачи бошқа харajatлари	Жумла капитал сўғималар	Қуриши - монтаж ишлари						Жако
1																		
34	Қўриқчи тумани Хавоаман Қўриқчида ЕСТЗда янгилик сўғ тармоғини ва сўғ ишловини қўриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	409,880 ✓ 26,815	409,880 26,815	409,880 26,815	409,880 26,815	390,727 ✓ 363,912	105,211 ✓ 95,000	5,211 ✓ 4,000	25,380 ✓ 8,910	1,0 км, 1 объект ноябрь	409,88 1,146,12		№ 55651 11.08.2022 й	№ 140630 26.08.2022 й	"Тараққий Қуриш Мониторинг" МЧЖ	
35	Олтин тумани Янги Олтинда ЕСТЗда янгилик сўғ тармоғини ва сўғ ишловини қўриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	1,146,125 ✓ 36,290	1,146,125 36,290	1,146,125 36,290	1,146,125 36,290	1,090,633 ✓ 1,054,343	100,211 ✓ 95,000	5,211 ✓ 4,000	25,380 ✓ 8,910	1,0 км, 1 объект ноябрь	1,146,12 1,146,12		№ 30859 20.01.2022 й	№ 129795 08.08.2022 й	"STRONG NETWORK" МЧЖ	
36	Ридгон тумани Навқор МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик сўғ тармоғини ва сўғ ишловини қўриш	2022 й	0,5 км	105,211 ✓ 5,211	105,211 5,211	105,211 5,211	105,211 5,211	100,211 ✓ 95,000	100,211 ✓ 95,000	5,211 ✓ 4,000	4,000 ✓ 8,910	0,5 км декабрь	105,21 807,88		№ 60631 12.09.2022 й	№ 154925 30.09.2022 й	"INSHOAT" МЧЖ	
37	Сўғ тумани Зангил МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик сўғ тармоғини ва сўғ ишловини қўриш	2022 й	0,04 км, 1 объект	807,877 ✓ 30,394	807,877 30,394	807,877 30,394	807,877 30,394	769,003 ✓ 738,609	769,003 ✓ 738,609	30,394 ✓ 25,000	25,000 ✓ 8,910	0,04 км, 1 объект декабрь	807,88 807,88		№ 55349 08.08.2022 й	№ 139138 25.08.2022 й	"Усмо Инвест Групп" ЖК	
38	Сўғ тумани Хавқат Али МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик сўғ тармоғини ва сўғ ишловини қўриш	2022 й	0,421 км, 1 объект	1,002,957 ✓ 38,785	1,002,957 38,785	1,002,957 38,785	1,002,957 38,785	954,749 ✓ 915,964	954,749 ✓ 915,964	38,785 ✓ 25,000	12,000 ✓ 8,910	0,421 км, 1 объект ноябрь	1,002,96 807,88		№ 55087 08.08.2022 й	№ 137865 23.08.2022 й	"BAHRIDDIN SHODI GUZARIT" ЖК	
39	Тошкент тумани Кенжақ ЕСТЗда оқова сўғ тармоғини қўриш	2022 й	1,0 км					300,000 ✓ 286,000	300,000 ✓ 286,000	14,000 ✓ 9,000	9,000 ✓ 8,910						Ташкент (тендер) шартнома орадан аниқланди	
40	Тошкент тумани Кенжақ ЕСТЗда янгилик сўғ тармоғини ва сўғ ишловини қўриш	2022 й	0,1 км, 1 объект	1,522,614 ✓ 54,878	1,522,614 54,878	1,522,614 54,878	1,522,614 54,878	1,449,227 ✓ 1,394,349	1,449,227 ✓ 1,394,349	54,878 ✓ 49,800	49,800 ✓ 8,910	0,1 км, 1 объект ноябрь	1,522,61 1,522,61		№ 31675 07.02.2022 й № 141-061-595 22.02.2022 й	№ 129812 08.08.2022 й	"ISTOBOL XXI ASR" МЧЖ	
41	Ўзбекистон тумани Ўзбекистон ЕСТЗда оқова сўғ тармоғини қўриш	2022 й	3,31 км	1,194,151 ✓ 58,610	1,194,151 58,610	1,194,151 58,610	1,194,151 58,610	1,137,374 ✓ 1,078,764	1,137,374 ✓ 1,078,764	58,610 ✓ 46,800	46,800 ✓ 8,910	3,31 км декабрь	1,194,15 1,194,15		№ 57640 20.08.2022 й	№ 141743 31.08.2022 й	"БЕК ОЛИН МОНТАЖ" МЧЖ	
42	Ўзбекистон тумани Ўзбекистон ЕСТЗда янгилик сўғ тармоғини ва сўғ ишловини қўриш	2022 й	10,0 км, 1 объект					4,500,000 ✓ 4,355,000	4,500,000 ✓ 4,355,000	145,000 ✓ 135,000	145,000 ✓ 8,910						Ташкент (тендер) шартнома орадан аниқланди	
43	Фруғат тумани Ардабхок МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик сўғ тармоғини ва сўғ ишловини қўриш	2022 й	0,1 км, 1 объект	715,660 ✓ 25,397	715,660 25,397	715,660 25,397	715,660 25,397	681,147 ✓ 655,750	681,147 ✓ 655,750	25,397 ✓ 22,100	25,397 ✓ 8,910	0,1 км, 1 объект ноябрь	715,66 715,66		№ 29538 27.12.2021 й	№ 129820 08.08.2022 й	"ZAMIN QURILISH MONITAY" МЧЖ	

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 169263 на приобретение "Фаргона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш"объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 01.11.2022

Время рассмотрения 01.11.2022 09:38

Закупочная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фаргона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фаргона вил.худ. Бошқармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.11.2022 года № лота 169263.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Фарғона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш"объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1258 792 392.00
Стартовая сумма	1258 792 392.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	18	1250000000	18	Экспертная		
ISTIQBOL XXI ASR	18	1256000000	12	Экспертная		

Критерий №2 VI. Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ёки қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	10	1250000000	5	Экспертная		
ISTIQBOL XXI ASR	10	1256000000	2	Экспертная		

Критерий №3 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	20	1250000000	20	Экспертная		
ISTIQBOL XXI ASR	20	1256000000	15	Экспертная		

Критерий №4 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охири жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	12	1250000000	12	Экспертная		
ISTIQBOL XXI ASR	12	1256000000	10	Экспертная		

Критерий №5 I. Қурилиш Рейтинги.(20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	20	1250000000	20	Экспертная		
ISTIQBOL XXI ASR	20	1256000000	20	Экспертная		

Критерий №6 IV. иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBHAYOT QURILISH INJINERING	15	1250000000	15	Экспертная		
ISTIQBOL XXI ASR	15	1256000000	15	Экспертная		

Критерий №7 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	5	1250000000	5	Экспертная		
ISTIQBOL XXI ASR	5	1256000000	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ISTIQBOL XXI ASR	1 258 792 392.00	1 256 000 000.00 UZS	1 256 000 000.00	00.00	1 256 000 000.00	31.10.2022 12:47:11	9.95223
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	1 258 792 392.00	1 250 000 000.00 UZS	1 250 000 000.00	00.00	1 250 000 000.00	28.10.2022 18:35:05	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ISTIQBOL XXI ASR	71.1	9.95223	81.05223
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	85.5	10	95.5

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 169263 от 01.11.2022 года на приобретение "Фарғона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш"объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

OBIHAYOT QURILISH INJINERING
200920661

и резервный исполнитель: ISTIQBOL XXI ASR (304895878)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП