

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/446 - сонли

Тошкент вилояти.

"07" декабр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Нурматов Бахтиёр Бахромжонович бир томондан ва “OLIMPIYA BETON QURILISH” МСНҲ (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Жаматов Сардор Зоиркул ўғли иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 195030) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 28 ноябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 85 126 233 (Саксон беш миллион бир юз йигирма олти минг икки юз ўттиз уч) сўм, шундан ҚҚС 11 103 422 (Ўн бир миллион бир юз уч минг тўрт юз йигирма икки) сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қодалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафттарини юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафттарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2.Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бююртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *бююртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *бююртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи бююртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар *Бююртмачининг* тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи Бююртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *бююртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бююртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бююртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқизишга ихтисослашган, кўп йиллик таърибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. Пудратчи ташкilot ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкilotлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХП. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

## XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулк­ий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқ­доридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқ­доридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчинини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчиқ туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

#### XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

##### БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй  
Ш/х: 304521860274017045129118324  
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги  
Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919



Директор Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

##### ПУДРАТЧИ

“OLIMPIYA BETON QURILISH” MCHJ  
Олмалик ш. Булоксой кўчаси 19А-уй  
х/р: 20208000100827612001  
ИНН 305 172 108, МФО 00988  
Хамкорбанк Олмалик филиалида  
ОКЭД 41202



Директор С.З.Жаматов

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш  
2022 йил " 07 " декабрдаги 2022/446-сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022													85 126 233	85 126 233,00
<b>ҲАММАСИ:</b>		2022													85 126 233	85 126 233,00



Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Қорасув  
МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш  
2022 йил " 07 " декабрдаги 2022/446-сонли  
шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022												25 537 870	25 537 870
Ажратилган аванс маблағини инobatга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022												59 588 363	59 588 363
Жами:	2022												85 126 233	85 126 233
Жами молиялаштириладиган маблағ		85 126 233 (Саксон беш миллион бир юз йигирма олти минг икки юз ўттиз уч) сўм												



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 195030 на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 28.11.2022

Время рассмотрения 28.11.2022 17:26

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
<b>Член комиссии</b>	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.11.2022 года № лота 195030.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Ўрта Чирчиқ тумани Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	86 382 546.00
Стартовая сумма	86 382 546.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>	2	Файл юкланди	2	Экспертная		
<b>OOO TRANS KONTEYNER</b>	2	86382546	0	Экспертная		
<b>OOO TERMIZ AKMAL TRANS</b>	2	2	0	Экспертная		

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>	19	Файл юкланди	19	Экспертная		
<b>OOO TRANS KONTEYNER</b>	19	86382546	19	Экспертная		
<b>OOO TERMIZ AKMAL TRANS</b>	19	2	19	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингМашина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзигағдарувчилар- 2 дона; 2. Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона(ижараасосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавж

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>	20	Файл юкланди	16.4	Экспертная		
<b>OOO TRANS KONTEYNER</b>	20	86382546	10.5	Экспертная		
<b>OOO TERMIZ AKMAL TRANS</b>	20	2	15.95	Экспертная		

Критерий №4 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>	34	Файл юкланди	34	Экспертная		
<b>ООО TRANS KONTEYNER</b>	34	86382546	34	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>	34	2	34	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
<b>ООО TRANS KONTEYNER</b>	25	86382546	25	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>	25	2	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО TRANS KONTEYNER</b>	86 382 546.00	86 382 546.00 UZS	86 382 546.00	00.00	86 382 546.00	28.11.2022 11:53:15	29.56369
<b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>	86 382 546.00	85 126 233.00 UZS	85 126 233.00	00.00	85 126 233.00	23.11.2022 12:57:39	30
<b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>	86 382 546.00	86 000 000.00 UZS	86 000 000.00	00.00	86 000 000.00	28.11.2022 12:47:19	29.6952

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО TRANS KONTEYNER</b>	61.95	29.56369	91.51369
<b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>	67.48	30	97.48
<b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>	65.765	29.6952	95.4602

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 195030 от 28.11.2022 года на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ  
305172108

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ AKMAL TRANS (303038409)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV VAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 29-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63342**

**Obyekt nomi** «по расчету стоимости сметной документации по объекту «Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш».»

**Buyurtmachi** - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области Министерства Транспорта Р.Уз.

**Bosh loyihachi** - ООО «EXCELLENT ROAD PROJECT».

**Litsenziya** № АЛ-001847 от 21-06-2021г.

**Moliyalashtirish manbai** - Определяется по результатам конкурсных торгов.

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов.

**Qurilish turi** текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 59643

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Постановление Президента Р.Уз. №ПП-172 от 18.03.2022г.

1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области, согласованное проектной организацией ООО «EXCELLENT ROAD PROJECT» от 2022г.

1.3. Письмо Заказчика №01/06-740 от 29.09.2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области, согласованные МФЙ Корасув и проектной организацией ООО «EXCELLENT ROAD PROJECT» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 86660,052тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

- ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- планировка верха земляного полотна с доведением геометрическим параметрам механизированным способом с помощью автогрейдером;
- разработка выемки грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами;
- перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 5 км;
- устройство оснований из гравийно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см с добавлением 30% щебня;
- увеличение толщины слоя на 6 см с добавлением 30% щебня;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5см;
- устройство покрытия из монолитного бетона в-20 однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 16 см;
- ширина дорог 3,5м,
- протяженность 182 п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

-

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

-заказчиком - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области от 2022г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

- уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 86660,052 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 277,506 тыс.сум и составила в сумме 86382,546 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет корректировки объемов работ, стоимости ресурсов, корректировка сметных норма на строительно-монтажные работы и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в

размере 19,0%.

6.3. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.4. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 86382,546тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения тендерных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** NURMETOV TIMUR KURAMBAEVICH



470 0007 93240000 300000

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли, Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 Баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 29-ноябрдаги "Тошкент вилояти ҳудудидagi ички ҳўжалик автомобиль йўлларини 2022-йилда таъмирлаш ишлари тўғрисида"ги VI-65-153-10-0-K/22-сонли қарорига асосан Республика Бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидagi ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(24.11.2022 йилда тасдиқланган мәнзилли дастурга қўшимча)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаinish йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/мг/м)	Таъмирлаш ишларининг пўдрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдопари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пўдрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жижолаз	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		258,786	101 812,759 4 224,378	101 812,759 4 224,378	101 812,759 4 224,378	101 812,759 4 224,378	107 961,000	99 560,565	5 851,651	4 371,132		101 812,759	6 432,602	7 689,111				
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллар		161,859	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 307,432 4 224,378	77 307,462	73 083,083	4 224,378	3 226,919		77 307,432						
	Тақсимланмаган лимит																		
	Ангрэн шаҳар бўйича жами		7,888	4 087,306 160,104 307,506 8,640	4 087,306 160,104 307,506 8,640	4 087,306 160,104 307,506 8,640	4 087,306 160,104 307,506 8,640	4 087,306	3 927,202	160,104	115,500		4 087,306						
1	Улўғбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866	8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506			№41850 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК	
2	Улўғбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК	
3	Улўғбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413	202,058	9,355	6,240	0,470 III-чорак	211,413			№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY	
4	Улўғбек МФИ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY	
5	Улўғбек МФИ Улўғбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718	71,857	5,861	3,744	0,200 III-чорак	77,718			№42588 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК	
6	Улўғбек МФИ Улўғбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505	183,644	5,861	3,744	0,440 III-чорак	189,505			№42592 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧК	
7	Улўғбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500	667,083	11,417	7,713	1,570 III-чорак	678,500			№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY	
8	Улўғбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489	446,344	58,145	46,323	0,900 III-чорак	504,489			№44135 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97474	LION TRANS GROUP МЧК	
9	Боботог МФИ -5/1-Б даҳа ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201	1 453,213	42,988	30,264	2,198 III-чорак	1 496,201			№45084 02.06.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118633	Чиноз ТЙФУК	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,395 77,355	1 316,425	1 239,070	77,355	57,084		1 316,395						
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813	67,949	2,864	1,602	0,183 III-чорак	70,813			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК	
2	Маърифат МФИ Истиклос кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550	37,030	1,520	0,642	0,091 III-чорак	38,550			№42604 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100940	Бекобод ТЙФУК	
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195	31,655	1,540	0,657	0,091 III-чорак	33,195			№42597 19.05.2022 й.	03.07.2022 й лот №112494	Бекобод ТЙФУК	
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585	52,704	2,881	1,620	0,100 III-чорак	55,585			№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК	
5	Маърифат МФИ 12. 8 қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616 7,324	133,616	126,292	7,324	5,683	0,261 III-чорак	133,616			№42657 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот №111069	Бекобод ТЙФУК	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaвий кувати, тегишли ўлчов бирликларида (к/м/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
6	Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635	12,619	1,016	0,282	0,030 III-чорак	13,635		№42607 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТЙФУК		
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406	35,957	2,449	1,618	0,060 III-чорак	38,406		№42672 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот №107111	Бекобод ТЙФУК		
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-кўп қаватли уй олдигача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263	107,937	6,326	4,857	0,310 III-чорак	114,263		№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК		
9	Обод Турмуш МФИ 18-кўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258	188,982	10,276	8,504	0,510 III-чорак	199,258		№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК		
10	Обод Турмуш МФИ 22-кўп қаватли уйдан 117-кўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774	100,989	5,785	4,545	0,290 III-чорак	106,774		№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК		
11	Обод Турмуш МФИ 4-кўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381	39,693	2,688	1,786	0,084 III-чорак	42,381		№42680 19.05.2022 й.	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТЙФУК		
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622	62,888	3,734	2,830	0,092 III-чорак	66,622		№42699 19.05.2022 й.	17.06.2022 й лот №102856	Бекобод ТЙФУК		
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217	77,761	4,456	3,499	0,147 III-чорак	82,217		№42945 20.05.2022 й.	23.06.2022 й лот №107873	Бекобод ТЙФУК		
14	Обод Турмуш МФИ 108-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	58,032 3,415	58,032 3,415	58,032 3,415	58,032 3,415	58,062	54,647	3,415	2,459	0,111 III-чорак	58,032		№42710 19.05.2022 й.	17.06.2022 й лот №102811	Бекобод ТЙФУК		
15	Обод Турмуш МФИ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047	241,966	21,081	16,500	0,640 III-чорак	263,047		№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88055	Бекобод ТЙФУК		
<b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>				<b>2,862</b>	<b>2 004,690</b>	<b>2 004,690</b>	<b>2 004,690</b>	<b>2 004,690</b>	<b>1 830,063</b>		<b>174,627</b>	<b>133,734</b>	<b>2 004,690</b>						
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642	67,949	9,693	7,200	0,122 III-чорак	77,642		№42651 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111901	Enter Road MCHJ		
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671	312,250	32,421	23,400	0,467 III-чорак	344,671		№42655 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102234	Қйбрай ТЙФУК		
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249	24,728	5,521	3,600	0,071 III-чорак	30,249		№40759 11.05.2022 й.	01.07.2022 й лот № 112158	Тошкент ТЙФУК		
4	Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905	50,679	14,226	10,797	0,115 III-чорак	64,905		№42660 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111256	Enter Road MCHJ		
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706	163,385	15,321	10,800	0,302 III-чорак	178,706		№43858 26.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107879	Enter Road MCHJ		
6	Оппоқ МФИ Оппоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460	704,070	66,390	52,197	1,092 III-чорак	770,460		№43458 24.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO'L QURLILISH MCHJ		
7	Оппоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362	412,000	21,362	18,540	0,531 III-чорак	433,362		№44620 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 112771	COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
8	Оппоқ МФИ Ештлиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693	95,000	9,693	7,200	0,162 III-чорак	104,693		№43466 24.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107101	Паркент ТЙФУК		
<b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>				<b>6,897</b>	<b>3 273,827</b>	<b>3 273,827</b>	<b>3 273,827</b>	<b>3 273,827</b>	<b>3 090,571</b>		<b>183,256</b>	<b>137,514</b>	<b>3 273,827</b>						
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	183,256 305,594 18,428	183,256 305,594 18,428	183,256 305,594 18,428	183,256 305,594 18,428	305,594	287,166	18,428	12,922	0,820 III-чорак	305,594		№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY		
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085	255,781	16,304	11,510	0,738 III-чорак	272,085		№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY		
3	Дўстлик МФИ А.Туқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764	273,187	16,577	12,293	0,648 III-чорак	289,764		№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/ГМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Обектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Обектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сўқлаш харажатлари							
4	Дўстлик МФЙ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505	446,421	24,084	20,089	0,500 III-чорак	470,505			№44696 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 109756	Янгийўл ТЙФУК	
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	269,239 16,011	269,239 16,011	269,239 16,011	269,239 16,011	269,239	253,228	16,011	11,395	0,706 III-чорак	269,239			№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК	
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330	206,522	12,808	8,706	0,572 III-чорак	219,330			№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY	
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	237,557 14,214	237,557 14,214	237,557 14,214	237,557 14,214	237,557	223,343	14,214	10,050	0,626 III-чорак	237,557			№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY	
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698	179,154	10,544	7,089	0,456 III-чорак	189,698			№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY	
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	232,603 13,676	232,603 13,676	232,603 13,676	232,603 13,676	232,603	218,927	13,676	9,852	0,565 III-чорак	232,603			№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY	
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	621,870 31,448	621,870 31,448	621,870 31,448	621,870 31,448	621,870	590,422	31,448	26,569	0,858 III-чорак	621,870			№43219 23.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102078	Қибрай ТЙФУК	
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	165,585 9,162	165,585 9,162	165,585 9,162	165,585 9,162	165,585	156,423	9,162	7,039	0,408 III-чорак	165,585			№44459 30.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97833	ООО GMG REALWAY	
	<b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>		<b>7,358</b>	<b>2 608,677</b> <b>146,580</b>	<b>2 608,677</b> <b>146,580</b>	<b>2 608,677</b> <b>146,580</b>	<b>2 608,677</b> <b>146,580</b>	<b>2 608,677</b>	<b>2 462,097</b>	<b>146,580</b>	<b>104,396</b>		<b>2 608,677</b>						
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	328,678 19,851	328,678 19,851	328,678 19,851	328,678 19,851	328,678	308,827	19,851	13,897	0,912 III-чорак	328,678			№40025 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТЙФУК	
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	745,524 41,835	745,524 41,835	745,524 41,835	745,524 41,835	745,524	703,689	41,835	31,666	2,168 III-чорак	745,524			№40022 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТЙФУК	
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	107,002 5,798	107,002 5,798	107,002 5,798	107,002 5,798	107,002	101,204	5,798	4,554	0,587 III-чорак	107,002			№40018 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104561	Чиноз ТЙФУК	
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748	282,220 15,968	282,220 15,968	282,220 15,968	282,220 15,968	282,220	266,252	15,968	11,981	0,748 III-чорак	282,220			№40016 06.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113150	Чиноз ТЙФУК	
5	Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970	125,874	7,096	4,632	0,337 III-чорак	132,970			№41409 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98657	Тошкент ТЙФУК	
6	Ёшлик МФЙ Пахтастор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714	49,137	3,577	2,118	0,140 III-чорак	52,714			№41412 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98679	Охангарон ТЙФУК	
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073	48,681	3,392	1,986	0,140 III-чорак	52,073			№41413 13.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104514	Чиноз ТЙФУК	
8	Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	127,837 6,850	127,837 6,850	127,837 6,850	127,837 6,850	127,837	120,987	6,850	5,444	0,317 III-чорак	127,837			№41415 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98747	Тошкент ТЙФУК	
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	143,380 8,481	143,380 8,481	143,380 8,481	143,380 8,481	143,380	134,899	8,481	6,070	0,330 III-чорак	143,380			№42648 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99111	Тошкент ТЙФУК	
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	100,948 5,793	100,948 5,793	100,948 5,793	100,948 5,793	100,948	95,155	5,793	4,282	0,223 III-чорак	100,948			№40014 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98637	Тошкент ТЙФУК	
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783	261,567	13,216	9,003	0,698 III-чорак	274,783			№40011 06.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96573	LION TRANS GROUP МЧЖ	
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407	45,364	3,043	1,737	0,170 III-чорак	48,407			№40010 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98983	Охангарон ТЙФУК	
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005	56,445	3,560	2,106	0,193 III-чорак	60,005			№40005 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104620	Чиноз ТЙФУК	
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063	50,662	3,401	1,986	0,150 III-чорак	54,063			№40002 06.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103977	Чиноз ТЙФУК	
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073	93,354	4,719	2,934	0,245 III-чорак	98,073			№39996 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98980	Тошкент ТЙФУК	
	<b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>5,529</b>	<b>2 670,411</b> <b>151,141</b>	<b>2 670,411</b> <b>151,141</b>	<b>2 670,411</b> <b>151,141</b>	<b>2 670,411</b> <b>151,141</b>	<b>2 670,411</b>	<b>2 519,270</b>	<b>151,141</b>	<b>116,157</b>		<b>2 670,411</b>						
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	747,227 37,556	747,227 37,556	747,227 37,556	747,227 37,556	747,227	709,671	37,556	31,935	0,920 III-чорак	747,227			№44193 27.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99909	LION TRANS GROUP МЧЖ	
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661	250,000	19,661	14,040	0,770 III-чорак	269,661			№41821 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот №99001	Паркент ТЙФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий кувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/плм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг саяқлаш харажатлари
3	Хамза МФИ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613	808,605	48,008	36,387	1,907 III-чорак	856,613			№41823 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88782	Зангиота ТЙФУК	
4	Хамза МФИ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910	750,994	45,916	33,795	1,932 III-чорак	796,910			№41826 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88800	ООО GMG REALWAY	
<b>Янгийўл шаҳар бўйича жами</b>			<b>4,024</b>	<b>1 872,988</b> <b>112,713</b>	<b>1 872,988</b> <b>112,713</b>	<b>1 872,988</b> <b>112,713</b>	<b>1 872,988</b> <b>112,713</b>	<b>1 872,988</b>	<b>1 760,275</b>		<b>112,713</b>	<b>84,660</b>	<b>1 872,988</b>						
1	Баҳор МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297	822,215	57,082	45,360	2,030 III-чорак	879,297			№42354 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY	
2	Нов МФИ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691	938,060	55,631	39,300	1,994 III-чорак	993,691			№42912 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY	
<b>Бекобод тумани бўйича жами</b>			<b>7,725</b>	<b>4 280,700</b> <b>201,341</b>	<b>4 280,700</b> <b>201,341</b>	<b>4 280,700</b> <b>201,341</b>	<b>4 280,700</b> <b>201,341</b>	<b>4 280,700</b>	<b>4 079,359</b>		<b>201,341</b>	<b>170,257</b>	<b>4 280,700</b>						
1	Фарход МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712	214,006	12,706	9,630	0,597 III-чорак	226,712			№40754 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТЙФУК	
2	Фарход МФИ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457	82,556	7,901	5,871	0,200 III-чорак	90,457			№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТЙФУК	
3	Фарход МФИ Оралиқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076	171,857	9,219	6,933	0,530 III-чорак	181,076			№44724 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98981	Тошкент ТЙФУК	
4	Фарход МФИ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	415,490 20,066	415,490 20,066	415,490 20,066	415,490 20,066	415,490	395,121	20,066	17,704	0,500 III-чорак	415,490			№41392 13.05.2022 й.	13.07.2022 й лот № 118248	Қибрай ТЙФУК	
5	Фарход МФИ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632	440,496	9,136	6,864	1,080 III-чорак	449,632			№41392 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТЙФУК	
6	Фарход МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869	117,660	5,209	3,423	0,270 III-чорак	122,869			№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТЙФУК	
7	Фарход МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769	270,009	13,760	12,150	0,790 III-чорак	283,769			№41393 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК	
8	Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001	654,351	29,650	28,130	0,802 IV-чорак	684,001			№44539 30.05.2022 й.	26.09.2022 й лот № 151999	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
9	Бунёдкор МФИ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482	106,887	7,595	5,973	0,300 III-чорак	114,482			№41396 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК	
10	Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187	416,393	20,794	18,738	0,440 III-чорак	437,187			№44704 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113247	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH	
11	Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880	443,851	22,029	19,973	0,446 III-чорак	465,880			№44706 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113254	Бекобод ТЙФУК	
12	Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414	173,283	10,131	8,076	0,440 III-чорак	183,414			№41398 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК	
13	Бунёдкор МФИ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604	330,186	17,418	14,858	0,475 III-чорак	347,604			№44733 31.05.2022 й.	13.07.2022 й лот № 117580	Қибрай ТЙФУК	
14	Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261	180,005	10,256	8,100	0,550 III-чорак	190,261			№41401 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК	
15	Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866	82,395	5,471	3,744	0,270 III-чорак	87,866			№41404 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК	
<b>Бўка туман бўйича жами</b>			<b>6,485</b>	<b>3 834,323</b> <b>205,098</b>	<b>3 834,323</b> <b>205,098</b>	<b>3 834,323</b> <b>205,098</b>	<b>3 834,323</b> <b>205,098</b>	<b>3 834,323</b>	<b>3 629,225</b>		<b>205,098</b>	<b>163,963</b>	<b>3 834,323</b>						
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410	661,995	36,416	29,790	0,901 III-чорак	698,410			№43452 24.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 102563	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
2	Ибрат МФИ Зиёғлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294	306,000	17,294	13,770	0,405 III-чорак	323,294			№43450 24.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113267	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448	476,000	29,448	21,420	0,566 III-чорак	505,448			№43448 24.05.2022 й.	29.07.2022 й лот № 126635	ООО COMFORTABLE CITY STORY	
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953	845,845	45,108	38,063	1,943 III-чорак	890,953			№39902 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойihaвий куватига, тегишли ўлчов бирликларида (кв/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихoзлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881	426,280	20,601	19,183	0,594 III-чорак	446,881			№43887 26.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111063	BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126	200,800	16,326	9,638	0,331 III-чорак	217,126			№43867 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113294	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE
7	Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922	377,432	21,490	16,984	0,575 III-чорак	398,922			№42626 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107097	ООО Геострой Престиж
8	Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878	15,335	2,543	0,736	0,392 III-чорак	17,878			№39906 06.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118783	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA
9	Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410	319,538	15,872	14,379	0,778 III-чорак	335,410			№39904 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК
	<b>Бўстонлиқ туман бўйича жами</b>		<b>6,810</b>	<b>2 798,018</b> 147,656	<b>2 798,018</b> 147,656	<b>2 798,018</b> 147,656	<b>2 798,018</b> 147,656	<b>2 798,018</b>	<b>2 650,362</b>	<b>147,656</b>	<b>121,973</b>		<b>2 798,018</b>					
1	Чимбойлик МФЙ Кўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776	530,500	28,276	23,873	1,390 III-чорак	558,776			№43888 26.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100873	Юқоричирчиқ ТЙФУК
2	Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865	706,862	37,003	31,809	1,840 III-чорак	743,865			№43892 26.05.2022 й.	06.07.2022 й лот № 114956	Бўка ТЙФУК
3	Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680	324,795 16,795	324,795 16,795	324,795 16,795	324,795 16,795	324,795	308,000	16,795	13,860	0,680 III-чорак	324,795			№43894 26.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112504	Юқоричирчиқ ТЙФУК
4	Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102	760,000	45,102	35,871	1,960 III-чорак	805,102			№43898 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113200	Юқоричирчиқ ТЙФУК
5	Бурчмулло МФЙ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	365,480 20,480	365,480 20,480	365,480 20,480	365,480 20,480	365,480	345,000	20,480	16,560	0,940 III-чорак	365,480			№44174 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107132	Юқоричирчиқ ТЙФУК
	<b>Зангиота тумани бўйича жами</b>		<b>7,769</b>	<b>4 168,702</b> 228,618	<b>4 168,702</b> 228,618	<b>4 168,702</b> 228,618	<b>4 168,702</b> 228,618	<b>4 168,702</b>	<b>3 940,084</b>	<b>228,618</b>	<b>178,865</b>		<b>4 168,702</b>					
1	Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632	121,000	8,632	5,760	0,321 III-чорак	129,632			№40874 11.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103908	Юқоричирчиқ ТЙФУК
2	Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571	318,762 16,713	318,762 16,713	318,762 16,713	318,762 16,713	318,762	302,049	16,713	13,592	0,571 III-чорак	318,762			№42905 20.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113253	Бўка ТЙФУК
3	Рамадон МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338	164,801	9,537	7,416	0,369 III-чорак	174,338			№42664 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY
4	Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687	630,877	34,810	28,389	1,233 III-чорак	665,687			№42911 20.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY
5	Рамадон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075	128,200	9,875	6,154	0,329 III-чорак	138,075			№40867 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY
6	Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633	231,495	14,138	10,417	0,541 III-чорак	245,633			№42667 19.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113262	Бўка ТЙФУК
7	Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	366,341 19,336	366,341 19,336	366,341 19,336	366,341 19,336	366,341	347,005	19,336	15,615	0,618 III-чорак	366,341			№40856 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY
8	Уриқзор МФЙ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805	381,664	25,141	18,320	0,932 III-чорак	406,805			№43851 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113274	Янгийул ТЙФУК
9	Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139	390,500	19,639	17,290	0,500 III-чорак	410,139			№44614 31.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 144005	ООО COMFORTABLE CITY STORY
10	Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570	357,367	19,203	16,082	0,710 III-чорак	376,570			№40848 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY
11	Уриқзор МФЙ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706	98,885	5,821	4,450	0,182 III-чорак	104,706			№40844 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY
12	Уриқзор МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640	327,722	19,918	14,747	0,612 III-чорак	347,640			№43469 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТЙФУК
13	Уриқзор МФЙ Олмасор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374	458,519	25,855	20,633	0,851 III-чорак	484,374			№40841 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY
	<b>Қибрай тумани бўйича жами</b>		<b>5,519</b>	<b>2 739,739</b> 150,382	<b>2 739,739</b> 150,382	<b>2 739,739</b> 150,382	<b>2 739,739</b> 150,382	<b>2 739,739</b>	<b>2 589,357</b>	<b>150,382</b>	<b>114,836</b>		<b>2 739,739</b>					
1	Тараққий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997	1 070,000	60,997	48,150	2,071 III-чорак	1 130,997			№43471 24.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaavi куввати, тегишли ўлчов бирликларида (кМ/Гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жижoзлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
2	Тараққий МФИ Учқўргон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	644,593	644,593	644,593	644,593	644,593	609,307	35,286	27,419	1,490	644,593			№43473	14.06.2022 й	Чиноз ТИФУК
				35,286	35,286	35,286	35,286					III-чорак				24.05.2022 й.	лот № 100959	
3	Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	376,164	376,164	376,164	376,164	376,164	354,694	21,470	15,961	0,858	376,164			№42234	01.06.2022 й	Тошкент ТИФУК
				21,470	21,470	21,470	21,470					III-чорак				17.05.2022 й.	лот № 92625	
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,733	146,733	146,733	146,733	146,733	139,250	7,483	5,112	0,319	146,733			№42914	01.06.2022 й	Тошкент ТИФУК
				7,483	7,483	7,483	7,483					III-чорак				20.05.2022 й.	лот № 92371	
5	Бирлик МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	274,849	274,849	274,849	274,849	274,849	259,185	15,664	11,133	0,485	274,849			№43861	06.06.2022 й	Тошкент ТИФУК
				15,664	15,664	15,664	15,664					III-чорак				26.05.2022 й.	лот № 95748	
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	166,403	166,403	166,403	166,403	166,403	156,921	9,482	7,061	0,296	166,403			№42228	03.07.2022 й	Тошкент ТИФУК
				9,482	9,482	9,482	9,482					III-чорак				17.05.2022 й.	лот № 112516	
	<b>Кўйичирчиқ туман бўйича жами</b>		<b>11,787</b>	<b>4 842,118</b>	<b>4 842,118</b>	<b>4 842,118</b>	<b>4 842,118</b>	<b>4 842,118</b>	<b>4 556,442</b>				<b>4 842,118</b>					
				285,676	285,676	285,676	285,676											
1	Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270	1 105,722	1 105,722	1 105,722	1 105,722	1 105,722	1 054,528	51,194	47,454	1,270	1 105,722			№45098	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК
				51,194	51,194	51,194	51,194					III-чорак				02.06.2022 й.	лот № 113284	
2	Ватан МФИ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	15,621	15,621	15,621	15,621	15,621	13,634	1,987	0,727	0,100	15,621			№41095	12.09.2022 й	Кўйичирчиқ ТИФУК
				1,987	1,987	1,987	1,987					IV-чорак				12.05.2022 й.	лот № 145407	
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	313,833	313,833	313,833	313,833	313,833	292,141	21,692	14,023	1,107	313,833			№41092	07.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				21,692	21,692	21,692	21,692					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 97090	
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,219	186,219	186,219	186,219	186,219	175,555	10,664	7,176	0,458	186,219			№41094	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				10,664	10,664	10,664	10,664					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 92913	
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	402,600	402,600	402,600	402,600	402,600	368,048	34,552	17,666	1,067	402,600			№41093	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				34,552	34,552	34,552	34,552					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 92907	
6	Жумагул МФИ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	551,712	551,712	551,712	551,712	551,712	521,391	30,321	23,463	1,655	551,712			№43775	06.06.2022 й	Тошкент ТИФУК
				30,321	30,321	30,321	30,321					III-чорак				25.05.2022 й.	лот № 95733	
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	136,937	136,937	136,937	136,937	136,937	127,218	9,719	6,106	0,474	136,937			№41099	17.06.2022 й	Чиноз ТИФУК
				9,719	9,719	9,719	9,719					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 103905	
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	210,863	210,863	210,863	210,863	210,863	199,330	11,533	8,799	0,470	210,863			№42358	11.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				11,533	11,533	11,533	11,533					III-чорак				18.05.2022 й.	лот № 99675	
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	403,947	403,947	403,947	403,947	403,947	380,312	23,635	17,114	0,808	403,947			№44175	08.06.2022 й	Юрчириқ ТИФУК
				23,635	23,635	23,635	23,635					III-чорак				27.05.2022 й.	лот № 97487	
10	Жумагул МФИ Олтинкул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	211,730	211,730	211,730	211,730	211,730	196,262	15,468	9,421	0,712	211,730			№41100	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				15,468	15,468	15,468	15,468					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 98826	
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,271	122,271	122,271	122,271	122,271	114,882	7,389	4,836	0,304	122,271			№41097	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				7,389	7,389	7,389	7,389					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 98845	
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 180,663	1 180,663	1 180,663	1 180,663	1 180,663	1 113,141	67,522	50,091	3,362	1 180,663			№43708	06.06.2022 й	Бекобод ТИФУК
				67,522	67,522	67,522	67,522					III-чорак				25.05.2022 й.	лот № 95716	
	<b>Оққўргон тумани бўйича жами</b>		<b>6,826</b>	<b>4 417,226</b>	<b>4 417,226</b>	<b>4 417,226</b>	<b>4 417,226</b>	<b>4 417,226</b>	<b>4 194,087</b>				<b>4 417,226</b>					
				223,138	223,138	223,138	223,138											
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	358,974	358,974	358,974	358,974	358,974	332,831	26,143	15,976	0,530	358,974			№41842	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				26,143	26,143	26,143	26,143					III-чорак				16.05.2022 й.	лот № 94371	
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	161,225	161,225	161,225	161,225	161,225	152,745	8,480	6,874	0,450	161,225			№44702	10.06.2022 й	Тошкент ТИФУК
				8,480	8,480	8,480	8,480					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 98731	
3	Маданият МФИ Тонг юдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	97,209	97,209	97,209	97,209	97,209	91,958	5,251	4,138	0,200	97,209			№44548	13.07.2022 й	Бўка ТИФУК
				5,251	5,251	5,251	5,251					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 117578	
4	Маданият МФИ Боги шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384	313,836	313,836	313,836	313,836	313,836	298,316	15,520	13,424	0,384	313,836			№44173	22.06.2022 й	Чиноз ТИФУК
				15,520	15,520	15,520	15,520					III-чорак				27.05.2022 й.	лот № 107095	
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	103,879	103,879	103,879	103,879	103,879	98,176	5,703	4,098	0,200	103,879			№41904	13.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				5,703	5,703	5,703	5,703					III-чорак				16.05.2022 й.	лот № 100088	
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480	386,706	386,706	386,706	386,706	386,706	367,578	19,128	16,541	0,480	386,706			№44686	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК
				19,128	19,128	19,128	19,128					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 113355	
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420	354,709	354,709	354,709	354,709	354,709	337,303	17,406	15,179	0,420	354,709			№44899	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК
				17,406	17,406	17,406	17,406					III-чорак				01.06.2022 й.	лот № 113672	
8	Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358	233,213	233,213	233,213	233,213	233,213	220,900	12,312	9,402	0,358	233,213			№44699	06.09.2022 й	Чиноз ТИФУК
				12,312	12,312	12,312	12,312					III-чорак				31.05.2022 й.	лот № 144001	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м <sup>2</sup> )	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	117,142	117,142	117,142	117,142	117,142	111,317	5,825	4,197	0,300 III-чорак	117,142			№41843 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТЙФУК
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	202,099	202,099	202,099	202,099	202,099	196,210	5,889	4,248	0,400 III-чорак	202,099			№41862 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТЙФУК
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	466,779	466,779	466,779	466,779	466,779	443,095	23,684	19,939	0,550 III-чорак	466,779			№44629 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113407	Чиноз ТЙФУК
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,038	209,038	209,038	209,038	209,038	204,452	4,586	2,865	0,500 III-чорак	209,038			№44711 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98656	ООО GMG REALWAY
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	228,115	228,115	228,115	228,115	228,115	216,500	11,615	9,672	0,366 III-чорак	228,115			№44269 27.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 143997	ООО COMFORTABLE CITY STORY
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	245,921	245,921	245,921	245,921	245,921	231,166	14,755	11,096	0,285 III-чорак	245,921			№44641 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113431	Чиноз ТЙФУК
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603	469,728	469,728	469,728	469,728	469,728	446,000	23,728	20,070	0,603 III-чорак	469,728			№44643 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113485	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	201,882	201,882	201,882	201,882	201,882	191,523	10,359	8,619	0,300 III-чорак	201,882			№44653 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 118634	Чиноз ТЙФУК
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	143,667	143,667	143,667	143,667	143,667	137,265	6,402	4,662	0,300 III-чорак	143,667			№41865 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	123,106	123,106	123,106	123,106	123,106	116,754	6,352	5,254	0,200 III-чорак	123,106			№44661 31.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107877	Чиноз ТЙФУК
	<b>Охангарон туман бўйича жами</b>		<b>11,042</b>	<b>5 307,583</b>	<b>5 307,583</b>	<b>5 307,583</b>	<b>5 307,583</b>	<b>5 307,583</b>	<b>5 025,368</b>				<b>5 307,583</b>					
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992	1 258,380	1 258,380	1 258,380	1 258,380	1 258,380	1 192,501	65,879	53,663	1,992 III-чорак	1 258,380			№42968 20.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118634	Чиноз ТЙФУК
2	Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	712,951	712,951	712,951	712,951	712,951	678,590	34,361	24,102	1,719 III-чорак	712,951			№42081 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТЙФУК
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 401,179	1 401,179	1 401,179	1 401,179	1 401,179	1 323,061	78,118	59,538	2,600 III-чорак	1 401,179			№42934 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY
4	Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	683,636	683,636	683,636	683,636	683,636	649,132	34,504	24,204	1,600 III-чорак	683,636			№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	115,736	115,736	115,736	115,736	115,736	109,015	6,721	4,359	0,352 III-чорак	115,736			№42936 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,135	115,135	115,135	115,135	115,135	108,414	6,721	4,359	0,353 III-чорак	115,135			№42965 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,125	112,125	112,125	112,125	112,125	106,954	5,171	3,252	0,300 III-чорак	112,125			№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURILISH YULDUZI JL OSI" MCHU
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	622,134	622,134	622,134	622,134	622,134	587,878	34,256	26,455	1,400 III-чорак	622,134			№42938 20.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113296	Чиноз ТЙФУК
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	198,724	198,724	198,724	198,724	198,724	187,501	11,223	8,438	0,500 III-чорак	198,724			№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURILISH YULDUZI JL OSI" MCHU
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	87,584	87,584	87,584	87,584	87,584	82,322	5,262	3,704	0,226 III-чорак	87,584			№42090 17.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103968	Чиноз ТЙФУК
	<b>Паркент туман бўйича жами</b>		<b>4,155</b>	<b>1 536,623</b>	<b>1 536,623</b>	<b>1 536,623</b>	<b>1 536,623</b>	<b>1 536,623</b>	<b>1 433,353</b>				<b>1 536,623</b>					
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	262,669	262,669	262,669	262,669	262,669	245,000	17,669	12,168	0,740 III-чорак	262,669			№39460 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТЙФУК
2	Оқтепа МФИ Мафтунокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	156,253	156,253	156,253	156,253	156,253	144,263	11,990	6,925	0,400 III-чорак	156,253			№41828 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100972	Чиноз ТЙФУК
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	213,881	213,881	213,881	213,881	213,881	199,090	14,791	9,556	0,499 III-чорак	213,881			№41839 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100979	Чиноз ТЙФУК
4	Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	143,046	143,046	143,046	143,046	143,046	132,000	11,046	6,336	0,400 III-чорак	143,046			№39461 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТЙФУК

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/М)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
5	Қизилсой МФИ М.Бедиял кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	364,834	364,834	364,834	364,834	364,834	345,000	19,834	15,525	0,966	364,834		№39459	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТИФУК		
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	114,658	114,658	114,658	114,658	114,658	108,000	6,658	4,860	0,385	114,658		№39396	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТИФУК		
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	80,714	80,714	80,714	80,714	80,714	75,000	5,714	3,744	0,242	80,714		№39399	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТИФУК		
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	200,568	200,568	200,568	200,568	200,568	185,000	15,568	8,880	0,523	200,568		№39393	13.06.2022 й лот № 100115	Паркент ТИФУК		
	<b>Пискент туман бўйича жами</b>		<b>8,774</b>	<b>2 115,473</b>	<b>2 115,473</b>	<b>2 115,473</b>	<b>2 115,473</b>	<b>2 115,473</b>	<b>1 988,063</b>	<b>127,410</b>	<b>90,765</b>		<b>2 115,473</b>						
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,109	173,109	173,109	173,109	173,109	163,457	9,652	6,465	1,211	173,109		№42095	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТИФУК		
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	284,420	284,420	284,420	284,420	284,420	271,391	13,029	9,108	0,690	284,420		№43209	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТИФУК		
3	Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,302	55,302	55,302	55,302	55,302	50,523	4,779	3,057	0,700	55,302		№41159	06.07.2022 й лот № 115334	Бўка ТИФУК		
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,041	110,041	110,041	110,041	110,041	104,090	5,951	3,930	0,308	110,041		№41163	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТИФУК		
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,973	177,973	177,973	177,973	177,973	167,514	10,459	7,538	0,682	177,973		№41167	10.06.2022 й лот № 98651	ООО ASPHALT БИТОН INDUSTRY		
6	Зоминовул МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,995	109,995	109,995	109,995	109,995	103,515	6,480	4,658	0,455	109,995		№43213	10.06.2022 й лот № 99122	Оққўрғон ТИФУК		
7	Оқтом МФИ Фаҳрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	341,313	341,313	341,313	341,313	341,313	323,819	17,494	14,572	0,450	341,313		№44262	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
8	Оқтом МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	196,364	196,364	196,364	196,364	196,364	182,508	13,856	9,735	0,410	196,364		№41168	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТИФУК		
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	105,030	105,030	105,030	105,030	105,030	96,478	8,552	4,631	0,800	105,030		№41172	08.06.2022 й лот № 97439	Бекобод ТИФУК		
10	Оқтом МФИ Фаҳрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	350,693	350,693	350,693	350,693	350,693	331,839	18,854	14,933	0,808	350,693		№41174	10.06.2022 й лот № 98875	Бўка ТИФУК		
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,510	20,510	20,510	20,510	20,510	17,841	2,669	1,497	0,250	20,510		№41177	07.06.2022 й лот № 96593	Бекобод ТИФУК		
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,136	23,136	23,136	23,136	23,136	21,165	1,971	0,999	0,310	23,136		№41180	21.06.2022 й лот № 105448	Will Print		
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	167,587	167,587	167,587	167,587	167,587	153,923	13,664	9,642	1,700	167,587		№41182	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТИФУК		
	<b>Тошкент туман бўйича жами</b>		<b>11,961</b>	<b>7 113,776</b>	<b>7 113,776</b>	<b>7 113,776</b>	<b>7 113,776</b>	<b>7 113,776</b>	<b>6 732,725</b>	<b>381,051</b>	<b>305,986</b>		<b>7 113,776</b>						
1	Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	395,411	395,411	395,411	395,411	395,411	373,637	21,774	16,663	0,568	395,411		№44544	06.09.2022 й лот № 144003	LION TRANS GROUP MЧЖ		
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	393,655	393,655	393,655	393,655	393,655	370,425	23,230	16,678	0,552	393,655		№44161	06.09.2022 й лот № 144002	LION TRANS GROUP MЧЖ		
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	970,777	970,777	970,777	970,777	970,777	921,000	49,777	41,445	1,375	970,777		№44162	04.07.2022 й лот № 113611	Тошкент ТИФУК		
4	Оқтош МФИ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	753,347	753,347	753,347	753,347	753,347	714,636	38,711	32,159	1,358	753,347		№44171	04.07.2022 й лот № 113632	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
5	Оқтош МФИ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 080,913	1 080,913	1 080,913	1 080,913	1 080,913	1 028,097	52,816	46,264	1,281	1 080,913		№44176	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MЧЖ		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойҳавий қувавати, тегишли ўлчов Бирликларида (кВт/ГМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг саяқлаш харажатлари
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219	1 726,688	1 726,688	1 726,688	1 726,688	1 635,358	91,330	75,867	3,219	1 726,688	№56856 16.08.2022 й.	05.09.2022 й лот № 143411	LION TRANS GROUP МЧЖ				
7	Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,522	244,522	244,522	244,522	227,174	17,348	11,982	0,631	244,522	№41104 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТЙФУК				
8	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,512	137,512	137,512	137,512	132,711	4,801	2,994	0,309	137,512	№41091 12.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТЙФУК				
9	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	303,528	303,528	303,528	303,528	282,000	21,528	14,976	0,738	303,528	№44177 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113311	Юқоричирчиқ ТЙФУК				
10	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	423,826	423,826	423,826	423,826	399,305	24,521	17,969	0,811	423,826	№44178 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТЙФУК				
11	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	93,080	93,080	93,080	93,080	87,626	5,454	3,943	0,234	93,080	№44471 30.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99898	Тошкент ТЙФУК				
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,552	159,552	159,552	159,552	149,784	9,768	6,552	0,383	159,552	№41105 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY				
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	430,964	430,964	430,964	430,964	410,971	19,993	18,494	0,502	430,964	№44179 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP МЧЖ				
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	6 562,418	6 562,418	6 562,418	6 562,418	6 203,674	358,744	280,290		6 562,418							
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	161,758	161,758	161,758	161,758	147,789	13,969	7,094	0,419	161,758	№41133 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100200	LION TRANS GROUP МЧЖ				
2	Халқобод МФЙ Ф.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	919,038	919,038	919,038	919,038	872,979	46,059	39,284	1,335	919,038	№43638 25.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP МЧЖ				
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	193,660	193,660	193,660	193,660	182,084	11,576	8,194	0,495	193,660	№41129 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100205	Юқоричирчиқ ТЙФУК				
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	297,805	297,805	297,805	297,805	280,500	17,305	12,623	0,703	297,805	№41127 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100207	Юқоричирчиқ ТЙФУК				
5	Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258	955,687	955,687	955,687	955,687	907,514	48,173	40,838	1,258	955,687	№43642 25.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113551	ООО Геострой Престиж				
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	121,783	121,783	121,783	121,783	112,771	9,012	5,413	0,302	121,783	№41406 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP МЧЖ				
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473	306,649	306,649	306,649	306,649	290,000	16,649	13,050	0,473	306,649	№43644 25.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113529	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE				
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	122,909	122,909	122,909	122,909	114,103	8,806	5,477	0,297	122,909	№41408 13.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104529	ООО TRANS KONTEYNER				
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029	1 004,447	1 004,447	1 004,447	1 004,447	954,018	50,429	42,931	2,029	1 004,447	№43484 24.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113338	LION TRANS GROUP МЧЖ				
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964	425,709	425,709	425,709	425,709	403,000	22,709	18,135	0,964	425,709	№43485 24.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113479	Юқоричирчиқ ТЙФУК				
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384	610,717	610,717	610,717	610,717	576,570	34,147	25,946	1,384	610,717	№41101 12.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113496	Юқоричирчиқ ТЙФУК				
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	194,265	194,265	194,265	194,265	183,492	10,773	8,257	0,478	194,265	№41098 12.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100949	LION TRANS GROUP МЧЖ				
13	Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	636,170	636,170	636,170	636,170	598,854	37,316	26,948	1,461	636,170	№41014 12.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100944	Юқоричирчиқ ТЙФУК				
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	611,821	611,821	611,821	611,821	580,000	31,821	26,100	1,001	611,821	№43486 24.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99142	Паркент ТЙФУК				
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	2 362,092	2 362,092	2 362,092	2 362,092	2 243,462	118,630	87,178		2 362,092							
1	Исломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	817,022	817,022	817,022	817,022	769,933	47,089	34,647	2,023	817,022	№42587 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY				
2	Исломобод МФЙ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,061	69,061	69,061	69,061	65,283	3,778	2,283	0,496	69,061	№41031 12.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104548	Чиноз ТЙФУК				

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдгаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижҳолар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	377,332	377,332	377,332	377,332	377,332	355,362	21,970	15,991	0,908	377,332			№42594	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТЙФУК	
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,950	438,950	438,950	438,950	438,950	430,592	8,358	5,592	1,001	438,950			№41030	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY	
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	319,743	319,743	319,743	319,743	319,743	299,552	20,191	14,142	0,566	319,743			№42627	03.07.2022 й лот № 112591	Чиноз ТЙФУК	
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	339,983	339,983	339,983	339,983	339,983	322,739	17,244	14,523	0,871	339,983			№41026	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY	
	<b>Юқоричирчиқ туман бўйича жами</b>		<b>8,703</b>	<b>3 805,343</b>	<b>3 805,343</b>	<b>3 805,343</b>	<b>3 805,343</b>	<b>3 805,343</b>	<b>3 584,371</b>	<b>220,973</b>	<b>163,810</b>		<b>3 805,343</b>						
1	Нурли йўл МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563	354,881	354,881	354,881	354,881	354,881	336,634	18,247	15,149	0,563	354,881			№43770	04.07.2022 й лот № 113583	МСНJ BZNEZ IDEAL KOMFORT SARDOVA	
2	Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	245,369	245,369	245,369	245,369	245,369	229,039	16,330	11,352	0,688	245,369			№41375	13.06.2022 й лот № 100193	Чиноз ТЙФУК	
3	Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	169,305	169,305	169,305	169,305	169,305	160,000	9,305	7,200	0,243	169,305			№43865	15.06.2022 й лот № 102261	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
4	Нурли йўл МФИ Қаратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	442,382	442,382	442,382	442,382	442,382	413,497	28,885	19,848	1,238	442,382			№40137	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY	
5	Нурли йўл МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	127,531	127,531	127,531	127,531	127,531	120,500	7,031	5,423	0,269	127,531			№43868	15.06.2022 й лот № 102264	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	443,878	443,878	443,878	443,878	443,878	418,959	24,919	18,853	1,201	443,878			№41373	13.06.2022 й лот № 100185	Чиноз ТЙФУК	
7	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	164,898	164,898	164,898	164,898	164,898	155,247	9,651	6,986	0,399	164,898			№39922	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY	
8	Фаровон МФИ Сержиллол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	390,402	390,402	390,402	390,402	390,402	368,260	22,142	16,572	0,650	390,402			№43878	04.07.2022 й лот № 113606	Қибрай ТЙФУК	
9	Фаровон МФИ Шихоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	158,855	158,855	158,855	158,855	158,855	150,000	8,855	6,750	0,224	158,855			№43881	18.06.2022 й лот № 102917	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	562,791	562,791	562,791	562,791	562,791	530,381	32,410	23,867	1,483	562,791			№39916	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY	
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	300,089	300,089	300,089	300,089	300,089	283,731	16,358	12,768	0,830	300,089			№42241	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY	
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	171,954	171,954	171,954	171,954	171,954	162,535	9,419	7,314	0,430	171,954			№41362	13.06.2022 й лот № 100177	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
13	Фаровон МФИ Дилқаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	82,311	82,311	82,311	82,311	82,311	75,588	6,723	3,628	0,212	82,311			№41353	13.06.2022 й лот № 100166	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	190,698	190,698	190,698	190,698	190,698	180,000	10,698	8,100	0,273	190,698			№43884	15.06.2022 й лот № 102263	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
	<b>Янгийўл туман бўйича жами</b>		<b>8,281</b>	<b>3 589,004</b>	<b>3 589,004</b>	<b>3 589,004</b>	<b>3 589,004</b>	<b>3 589,004</b>	<b>3 404,604</b>	<b>184,400</b>	<b>135,753</b>		<b>3 589,004</b>						
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 278,735	1 278,735	1 278,735	1 278,735	1 278,735	1 225,501	53,234	37,596	2,554	1 278,735			№41025	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY	
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847	289,075	289,075	289,075	289,075	289,075	273,372	15,703	12,302	0,847	289,075			№41103	14.07.2022 й лот № 117911	Бўка ТЙФУК	
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159	66,430	66,430	66,430	66,430	66,430	59,847	6,583	2,873	0,159	66,430			№41021	07.07.2022 й лот № 116929	Янгийўл ТЙФУК	
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491	196,395	196,395	196,395	196,395	196,395	185,166	11,229	7,800	0,491	196,395			№41023	03.07.2022 й лот № 112563	Тошкент ТЙФУК	
5	Миришкор МФИ Бегуний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	164,867	164,867	164,867	164,867	164,867	150,239	14,628	7,211	0,386	164,867			№41034	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY	
6	Миришкор МФИ Гулҳаний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249	494,932	494,932	494,932	494,932	494,932	470,069	24,863	21,153	1,249	494,932			№43874	15.07.2022 й лот № 118583	Бўка ТЙФУК	
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	372,655	372,655	372,655	372,655	372,655	352,251	20,404	15,851	0,936	372,655			№42581	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирикликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижралар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари
8	Миришкор МФЙ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	129,099	129,099	129,099	129,099	129,099	121,972	7,127	5,489	0,300	129,099			№41016	08.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				7,127	7,127	7,127	7,127					III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 97079		
9	Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948	430,152	430,152	430,152	430,152	430,152	408,584	21,568	18,386	0,948	430,152			№43872	04.07.2022 й	Янгийўл ТЙФУК	
				21,568	21,568	21,568	21,568					III-чорак				26.05.2022 й.	лот № 113544		
10	Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	166,664	166,664	166,664	166,664	166,664	157,603	9,061	7,092	0,411	166,664			№42159	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
				9,061	9,061	9,061	9,061					III-чорак				17.05.2022 й.	лот № 95372		
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар		96,927	24 693,281	24 693,281	24 693,281	24 693,281	24 693,281	30 653,538	26 655,910	1 648,101	1 155,216	24 693,281	6 238,658	6 238,658				
				1 199,681	1 199,681	1 199,681	1 199,681												
	Тақсимланмаган лимит							327,604											
	Ангрен шаҳар Бўйича жами		2,000					6,200			6,200								
1	Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					6,200			6,200							Танлов (тендер) асосида	
	Бекобод шаҳар Бўйича жами		2,175	1 237,261	1 237,261	1 237,261	1 237,261	1 240,801	1 178,444	62,357	47,957		1 237,261						
				58,817	58,817	58,817	58,817												
1	Янги Хаёт МФЙ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,220	889,810	889,810	889,810	889,810	889,810	851,040	38,770	34,580	1,220	889,810			№58709	07.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
				38,770	38,770	38,770	38,770					IV-чорак				26.08.2022 й.	лот № 157895		
2	А.Навоий МФЙ Ж.Мангуберди оралик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,283					0,840			0,840							Танлов (тендер) асосида	
3	Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					1,200			1,200							Танлов (тендер) асосида	
4	Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий таъмирлаш 14,16, 18 куп каватли уйлар	2022 й	0,077	55,199	55,199	55,199	55,199	55,199	51,421	3,778	2,088	0,077	55,199			№58713	18.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
				3,778	3,778	3,778	3,778					IV-чорак				26.08.2022 й.	лот № 161581		
5	Ешлик МФЙ 5 УТ Мга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,095	77,851	77,851	77,851	77,851	77,851	73,096	4,755	2,965	0,095	77,851			№60600	28.11.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
				4,755	4,755	4,755	4,755					IV-чорак				26.08.2022 й.	лот № 195025		
6	Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					1,500			1,500							Танлов (тендер)	
7	Маърифат МФЙ Мовороуннаҳр кўчасида жойлашган куп қаватли уйлар	2022 й	0,278	214,401	214,401	214,401	214,401	214,401	202,887	11,514	8,324	0,278	214,401			№60596	07.10.2022 й	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
				11,514	11,514	11,514	11,514					IV-чорак				12.09.2022 й.	лот № 157619		
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		1,171	226,684	226,684	226,684	226,684	343,684	213,640	20,044	9,614		226,684						
				13,044	13,044	13,044	13,044												
1	Мукўмий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,235	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	93,170	5,833	4,193	0,235	99,003			№62068	01.10.2022 й	ООО TRANS KONTEYNER	
				5,833	5,833	5,833	5,833					IV-чорак				21.09.2022 й.	лот № 154587		
2	Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					4,000			4,000							Танлов (тендер)	
3	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,196	127,681	127,681	127,681	127,681	127,681	120,470	7,211	5,421	0,196	127,681			№62072	01.10.2022 й	ООО TRANS KONTEYNER	
				7,211	7,211	7,211	7,211					IV-чорак				21.09.2022 й.	лот № 154580		
4	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш(давومي)	2022 й	0,140					113,000			3,000							Танлов (тендер)	
	Олмалик шаҳар бўйича жами		2,604					12,270			12,270			454,266	454,266				
1	Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					2,000			2,000							Танлов (тендер) асосида	
2	Хамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,196					1,490			1,490			96,505	96,505	№67050	26.10.2022 й.	Танлов (тендер)	
3	Кўрпасой МФЙ ШОшилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,717					1,590			1,590			243,026	243,026	№67048	26.10.2022 й.	Танлов (тендер) асосида	
4	Кўрпасой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					3,000			3,000							Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (к/млм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси, тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жижоалар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами			Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари						
5	Дўстлик МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					2,000										Танлов (тендер)
6	Олтин МФИ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,251					2,190					114,735	114,735	№67056 26.10.2022 й.			Танлов (тендер)
	<b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>		<b>4,750</b>	<b>1 994,991</b> <b>95,359</b>	<b>1 994,991</b> <b>95,359</b>	<b>1 994,991</b> <b>95,359</b>	<b>1 994,991</b> <b>95,359</b>	<b>2 006,791</b>	<b>1 899,632</b>	<b>107,159</b>	<b>78,899</b>		<b>1 994,991</b>					
1	Ноғайқўрғон МФИ Мунчоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					9,000										Танлов (тендер)
2	Ноғайқўрғон МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560	435,334 20,881	435,334 20,881	435,334 20,881	435,334 20,881	435,334	414,453	20,881	17,091	0,560 IV-чорак	435,334		№60970 14.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158102	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
3	Ноғайқўрғон МФИ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,955	731,935 34,452	731,935 34,452	731,935 34,452	731,935 34,452	731,935	697,483	34,452	28,762	0,955 IV-чорак	731,935		№60822 13.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158104	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
4	Гулистон МФИ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,980	635,181 29,852	635,181 29,852	635,181 29,852	635,181 29,852	635,181	605,329	29,852	24,962	0,980 IV-чорак	635,181		№60820 13.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158107	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
5	Намуна МФИ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					1,600										Танлов (тендер)
6	Хонобод МФИ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,255	192,540 10,174	192,540 10,174	192,540 10,174	192,540 10,174	192,540	182,366	10,174	8,084	0,255 IV-чорак	192,540		№60823 13.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158110	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
7	Янгилик МФИ 24–сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					1,200										Танлов (тендер)
	<b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>4,314</b>	<b>1 899,875</b> <b>89,875</b>	<b>1 899,875</b> <b>89,875</b>	<b>1 899,875</b> <b>89,875</b>	<b>1 899,875</b> <b>89,875</b>	<b>1 909,175</b>	<b>1 810,000</b>	<b>99,175</b>	<b>79,295</b>		<b>1 899,875</b>					
1	Ишонч МФИ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,263	1 610,837 75,837	1 610,837 75,837	1 610,837 75,837	1 610,837 75,837	1 610,837	1 535,000	75,837	68,737	2,263 IV-чорак	1 610,837		№63340 29.09.2022 й.	12.10.2022 й лот № 158831	Қибрай ТЙФУК	
2	Маданият МФИ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					5,000										Танлов (тендер)
3	Шарқ МФИ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давoми)	2022 й	0,200					1,900										Танлов (тендер)
4	Бахт МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	157,863 7,863	157,863 7,863	157,863 7,863	157,863 7,863	157,863	150,000	7,863	6,123	0,300 IV-чорак	157,863		№63338 29.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161584	Қибрай ТЙФУК	
5	Умид МФИ Бўзсув берк кўчасини жорий таъмирлаш (давoми)	2022 й	0,200					2,400										Танлов (тендер)
6	Умид МФИ Бўзсув бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давoми)	2022 й	0,351	131,175 6,175	131,175 6,175	131,175 6,175	131,175 6,175	131,175	125,000	6,175	4,435	0,351 IV-чорак	131,175		№63336 29.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161583	Қибрай ТЙФУК	
	<b>Янгийўл шаҳар бўйича жами</b>		<b>4,000</b>					<b>10,802</b>			<b>10,802</b>							
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					2,000										Танлов (тендер)
2	Мустақиллик МФИ Кимёгар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					2,000										Танлов (тендер)
3	Туркистон МФИ Қўқаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					2,800										Танлов (тендер)
4	Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					2,000										Танлов (тендер)
5	Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					1,200										Танлов (тендер)
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					0,802										Танлов (тендер)
	<b>Бекобод тумани бўйича жами</b>		<b>7,271</b>	<b>1 637,549</b> <b>79,914</b>	<b>1 637,549</b> <b>79,914</b>	<b>1 637,549</b> <b>79,914</b>	<b>1 637,549</b> <b>79,914</b>	<b>1 665,468</b>	<b>1 557,635</b>	<b>107,833</b>	<b>68,204</b>		<b>1 637,549</b>	<b>935,933</b>	<b>935,933</b>			
1	Бўстон МФИ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					0,333										Танлов (тендер)
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260					0,906						98,060	98,060	№68557 04.11.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					6,700										Танлов (тендер)
4	Шова МФИ Мард она кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					2,690										Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
5	Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					2,800		2,800							Танлов (тендер)	
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					3,200		3,200							Танлов (тендер)	
7	Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142					1,700		1,700			55,595	55,595	№67506 28.10.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Мустақиллик МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452	384,135	18,317	16,777	0,600 IV-чорак	402,452		№58692 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157939	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
9	Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					1,690		1,690			155,034	155,034	№67218 27.10.2022		Танлов (тендер)	
10	Фарход МФИ Богистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626	489,500	25,126	21,436	0,656 IV-чорак	514,626		№58696 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157945	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
11	Фарход МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,393	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647	296,000	15,647	12,957	0,393 IV-чорак	311,647		№58702 26.08.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157953	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
12	Фарход МФИ Эхтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,526	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824	388,000	20,824	17,034	0,526 IV-чорак	408,824		№62459 26.09.2022 й.	07.10.2022 й лот № 157965	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
13	Бунёдкор МФИ Анҳор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,332					2,700		2,700				186,756	186,756	№75921 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)
14	Бунёдкор МФИ Анҳор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					2,100		2,100								Танлов (тендер)
15	Бунёдкор МФИ Анҳор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,292					2,200		2,200				144,049	144,049	№75971 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)
16	Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640					0,900		0,900				296,438	296,438	№67503 28.10.2022 й.		Танлов (тендер)
	<b>Бўка туман бўйича жами</b>		<b>5,817</b>	<b>1 846,628</b> <b>95,517</b>	<b>1 846,628</b> <b>95,517</b>	<b>1 846,628</b> <b>95,517</b>	<b>1 846,628</b> <b>95,517</b>	<b>1 867,228</b>	<b>1 751,111</b>	<b>116,117</b>	<b>77,715</b>		<b>1 846,628</b>	<b>334,626</b>	<b>334,626</b>			
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,196	162,260 8,788	162,260 8,788	162,260 8,788	162,260 8,788	162,260	153,472	8,788	6,700	0,196 IV-чорак	162,260		№61399 16.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161630	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
2	Жағалбайли МФИ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677	100,436	6,241	4,403	0,150 IV-чорак	106,677		№58666 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158332	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
3	Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626					3,900		3,900				334,626	334,626	№68928 08.11.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					1,000		1,000								Танлов (тендер)
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,415	254,426 13,426	254,426 13,426	254,426 13,426	254,426 13,426	254,426	241,000	13,426	10,726	0,415 IV-чорак	254,426		№59995 08.09.2022 й.	17.10.2022 й лот № 161628	ООО Геострой Престиж	
6	Янгиқўрган МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					1,800		1,800								Танлов (тендер)
7	Кийикчи МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	173,413 9,074	173,413 9,074	173,413 9,074	173,413 9,074	173,413	164,339	9,074	7,174	0,285 IV-чорак	173,413		№59997 08.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161627	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
8	Тошлоқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					2,800		2,800								Танлов (тендер)
9	Янгибод МФИ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,585	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297	460,000	24,297	20,609	0,585 IV-чорак	484,297		№62456 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158013	ООО Геострой Престиж	
10	Бўстон МФИ Сугдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,555	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258	414,000	22,258	18,570	0,555 IV-чорак	436,258		№58662 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158018	ООО Геострой Престиж	
11	Бўстон МФИ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,365	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296	217,863	11,433	9,533	0,365 IV-чорак	229,296		№60001 08.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
12	Янги ҳаёт МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					3,700		3,700								Танлов (тендер)
13	Чўлобод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890					7,400		7,400								Танлов (тендер)
	<b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>		<b>3,682</b>	<b>251,810</b> <b>11,810</b>	<b>251,810</b> <b>11,810</b>	<b>251,810</b> <b>11,810</b>	<b>251,810</b> <b>11,810</b>	<b>266,330</b>	<b>240,000</b>	<b>26,330</b>	<b>10,920</b>		<b>251,810</b>	<b>590,588</b>	<b>590,588</b>			
1	Якатут МФИ мактабга олиб боровчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,532					1,790		1,790				268,068	268,068	№67234 27.10.2022 й.		Танлов (тендер)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойihaвий кувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
2	Бунёдкор МФИ Муҳаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,503	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810	240,000	11,810	10,920	0,503 IV-чорак	251,810		№63323 29.09.2022 й.	15.10.2022 й лот № 160495	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
3	Дахана МФИ Улуғбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					4,600		4,600							Танлов (тендер)		
4	Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,349					1,590		1,590				123,183	123,183	№67239 27.10.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Сариканли МФИ Туҳа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи)	2022 й	0,900					4,800		4,800								Танлов (тендер)	
6	Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,578					1,740		1,740				199,337	199,337	№67236 27.10.2022 й.		Танлов (тендер)	
	<b>Зангиота тумани бўйича жами</b>		<b>5,318</b>	<b>527,311 26,051</b>	<b>527,311 26,051</b>	<b>527,311 26,051</b>	<b>527,311 26,051</b>	<b>1 472,667</b>	<b>1 388,981</b>	<b>85,686</b>	<b>58,570</b>		<b>527,311</b>	<b>445,807</b>	<b>445,807</b>				
1	Мевазор МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					2,000		2,000								Танлов (тендер)	
2	Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,441	399,809 19,378	399,809 19,378	399,809 19,378	399,809 19,378	399,809	380,431	19,378	15,688	0,441 IV-чорак	399,809		№60824 13.09.2022 й.	17.10.2022 й лот № 161624	ООO TERMIZ AKMAL TRANS		
3	Туропобод МФИ Ислоҳ обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,783					628,000	602,306	25,694	24,560				№669961 08.11.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Фаробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					2,000		2,000								Танлов (тендер)	
5	Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					1,800		1,800				84,741	84,741	№75959 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Эски қаъла МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,184	127,502 6,673	127,502 6,673	127,502 6,673	127,502 6,673	127,502	120,829	6,673	4,983	0,184 IV-чорак	127,502		№60931 14.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161623	ООO TERMIZ AKMAL TRANS		
7	Эски қаъла МФИ Гулбод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					4,200		4,200								Танлов (тендер)	
8	Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,361					300,000	285,416	14,584	13,339				№76028 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Балиқчи МФИ Обод маскан 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					2,500		2,500								Танлов (тендер)	
10	Қурилиш МФИ Паҳловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					2,200		2,200								Танлов (тендер)	
11	Харакат МФИ Қўркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411					1,246		1,246				221,176	221,176	№75962 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
12	Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,388					1,410		1,410				139,891	139,891	№76063 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
	<b>Қибрай тумани бўйича жами</b>		<b>3,862</b>	<b>2 257,337 111,063</b>	<b>2 257,337 111,063</b>	<b>2 257,337 111,063</b>	<b>2 257,337 111,063</b>	<b>2 257,337</b>	<b>2 146,274</b>	<b>111,063</b>	<b>91,243</b>		<b>2 257,337</b>						
1	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,409	290,373 13,315	290,373 13,315	290,373 13,315	290,373 13,315	290,373	277,058	13,315	11,425	0,409 IV-чорак	290,373		№62890 27.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161612	ООO TERMIZ AKMAL TRANS		
2	Мирзо-Улуғбек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987	111,691	6,296	4,606	0,170 IV-чорак	117,987		№62890 27.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158371	LION TRANS GROUP MЧЖ		
3	Янги хаёт МФИ Оруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,299	221,258 10,866	221,258 10,866	221,258 10,866	221,258 10,866	221,258	210,392	10,866	8,676	0,299 IV-чорак	221,258		№62903 27.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161607	LION TRANS GROUP MЧЖ		
4	Қурилиш МФИ Дамарик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,584	374,603 17,131	374,603 17,131	374,603 17,131	374,603 17,131	374,603	357,472	17,131	14,741	0,584 IV-чорак	374,603		№62075 21.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161608	LION TRANS GROUP MЧЖ		
5	Уймавут МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878	212,429	12,449	9,559	0,502 IV-чорак	224,878		№62079 21.09.2022 й.	01.10.2022 й лот № 154600	LION TRANS GROUP MЧЖ		
6	Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	236,541 11,183	236,541 11,183	236,541 11,183	236,541 11,183	236,541	225,358	11,183	9,293	0,329 IV-чорак	236,541		№62081 21.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161605	LION TRANS GROUP MЧЖ		
7	Янги Ўнқўрғон МФИ Каттабоғ 6-Берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	248,757 11,955	248,757 11,955	248,757 11,955	248,757 11,955	248,757	236,802	11,955	9,765	0,337 IV-чорак	248,757		№62084 21.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161592	LION TRANS GROUP MЧЖ		
8	Янгийул МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,232	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940	515,072	27,868	23,178	1,232 IV-чорак	542,940		№62088 21.09.2022 й.	01.10.2022 й лот № 154594	LION TRANS GROUP MЧЖ		
	<b>Қўйичирчиқ туман бўйича жами</b>		<b>3,939</b>	<b>1 711,019 86,485</b>	<b>1 711,019 86,485</b>	<b>1 711,019 86,485</b>	<b>1 711,019 86,485</b>	<b>1 972,309</b>	<b>1 624,534</b>	<b>106,547</b>	<b>76,589</b>		<b>1 711,019</b>	<b>343,972</b>	<b>343,972</b>				
1	Ватан МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,759	580,213 25,382	580,213 25,382	580,213 25,382	580,213 25,382	580,213	554,831	25,382	20,692	0,759 IV-чорак	580,213		№68809 07.11.2022 й.	18.11.2022 й лот № 187212	ООO TERMIZ AKMAL TRANS		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м <sup>2</sup> )	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги уқумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер сарвдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
2	Ватан МФЙ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	284,589 15,690	284,589 15,690	284,589 15,690	284,589 15,690	284,589	268,899	15,690	12,100	0,540 IV-чорак	284,589			№59167 30.08.2022 й.	14.09.2022 й лот № 146989	ООO COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
3	Ватан МФЙ Янгилианиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	187,719 9,291	187,719 9,291	187,719 9,291	187,719 9,291	187,719	178,428	9,291	6,801	0,250 IV-чорак	187,719			№62225 03.10.2022 й.	01.12.2022 й лот № 197428	ООO TERMIZ AKMAL TRANS	
4	Ватан МФЙ Серкўёш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					255,000			13,772	8,764						Танлов (тендер)	
5	Ватан МФЙ Катта кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	407,696 22,054	407,696 22,054	407,696 22,054	407,696 22,054	407,696	385,642	22,054	17,354	0,820 IV-чорак	407,696			№59177 30.08.2022 й.	14.09.2022 й лот № 146985	ООO COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
6	Ватан МФЙ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					4,000		4,000				228,481	228,481	№68807 07.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,340	250,802 14,068	250,802 14,068	250,802 14,068	250,802 14,068	250,802	236,734	14,068	10,878	0,340 IV-чорак	250,802			№68806 07.11.2022 й.	18.11.2022 й лот № 187205	ООO TERMIZ AKMAL TRANS	
8	Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					2,290		2,290				115,490	115,490	№68812 07.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
	<b>Оққўрғон тумани бўйича жами</b>		<b>6,671</b>	<b>2 477,458</b> <b>115,989</b>	<b>2 477,458</b> <b>115,989</b>	<b>2 477,458</b> <b>115,989</b>	<b>2 477,458</b> <b>115,989</b>	<b>2 491,468</b>	<b>2 361,469</b>		<b>129,999</b>	<b>96,399</b>	<b>2 477,458</b>						
1	Қўштамғали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,327	260,761 12,510	260,761 12,510	260,761 12,510	260,761 12,510	260,761	248,251	12,510	10,070	0,327 IV-чорак	260,761			№58669 26.08.2022 й.	13.10.2022 й лот № 159750	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
2	Қўштамғали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,360	274,701 13,117	274,701 13,117	274,701 13,117	274,701 13,117	274,701	261,584	13,117	10,677	0,360 IV-чорак	274,701			№58671 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158136	ООO TERMIZ AKMAL TRANS	
3	Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,113	76,816 4,663	76,816 4,663	76,816 4,663	76,816 4,663	76,816	72,153	4,663	2,973	0,113 IV-чорак	76,816			№58676 26.08.2022 й.	12.10.2022 й лот № 159440	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
4	Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,486	360,768 15,168	360,768 15,168	360,768 15,168	360,768 15,168	360,768	345,600	15,168	13,978	0,486 IV-чорак	360,768			№62458 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158138	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
5	Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					1,390		1,390								Танлов (тендер)	
6	Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					5,000		5,000								Танлов (тендер)	
7	Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					5,090		5,090								Танлов (тендер)	
8	С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					1,340		1,340								Танлов (тендер)	
9	С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					1,190		1,190								Танлов (тендер)	
10	Бойғули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620	477,416 21,416	477,416 21,416	477,416 21,416	477,416 21,416	477,416	456,000	21,416	18,826	0,620 IV-чорак	477,416			№58678 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158140	ООO Геострой Престек	
11	Бойғули МФЙ Шоҳ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	428,746 19,266	428,746 19,266	428,746 19,266	428,746 19,266	428,746	409,480	19,266	16,676	0,600 IV-чорак	428,746			№58680 26.08.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158145	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
12	Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,107	103,904 5,649	103,904 5,649	103,904 5,649	103,904 5,649	103,904	98,255	5,649	4,009	0,107 IV-чорак	103,904			№62451 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158163	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
13	Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,373	272,240 13,251	272,240 13,251	272,240 13,251	272,240 13,251	272,240	258,989	13,251	10,571	0,373 IV-чорак	272,240			№62460 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158146	ООO TERMIZ AKMAL TRANS	
14	Навбахор МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,295	222,106 10,949	222,106 10,949	222,106 10,949	222,106 10,949	222,106	211,157	10,949	8,619	0,295 IV-чорак	222,106			№62455 23.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158149	ООO TERMIZ AKMAL TRANS	
	<b>Охангарон тумани бўйича жами</b>		<b>3,625</b>	<b>2 152,751</b> <b>102,449</b>	<b>2 152,751</b> <b>102,449</b>	<b>2 152,751</b> <b>102,449</b>	<b>2 152,751</b> <b>102,449</b>	<b>2 157,251</b>	<b>2 050,302</b>		<b>106,949</b>	<b>84,549</b>	<b>2 152,751</b>						
1	Қўлон МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,746	510,974 24,453	510,974 24,453	510,974 24,453	510,974 24,453	510,974	486,521	24,453	20,063	0,746 IV-чорак	510,974			№61402 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158150	LION TRANS GROUP MЧЖ	
2	Шовғоз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	588,875 27,250	588,875 27,250	588,875 27,250	588,875 27,250	588,875	561,625	27,250	23,160	0,790 IV-чорак	588,875			№60685 22.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158151	LION TRANS GROUP MЧЖ	
3	Қизилкой МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўрғоз қ-ти)	2022 й	0,616	482,065 23,020	482,065 23,020	482,065 23,020	482,065 23,020	482,065	459,045	23,020	18,930	0,616 IV-чорак	482,065			№61668 19.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158152	LION TRANS GROUP MЧЖ	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (кмл/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг саяқлаш харажатлари
4	Енариқ МФИ Бахт Барака ( Янги Бочча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,518	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425	250,697	12,728	10,338	0,518 IV-чорак	263,425		№60593 12.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158153	LION TRANS GROUP MЧЖ		
5	Ғаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					4,500			4,500							Танлов (тендер)	
6	Қорахтой МФИ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412	292,414	14,998	12,058	0,455 IV-чорак	307,412		№61401 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158154	LION TRANS GROUP MЧЖ		
	Паркент туман Бўйича жами		1,838	421,816 22,115	421,816 22,115	421,816 22,115	421,816 22,115	428,516	399,701	28,815	16,581		421,816						
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178					2,100		2,100								Танлов (тендер)	
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,240	180,204 9,853	180,204 9,853	180,204 9,853	180,204 9,853	180,204	170,351	9,853	7,407	0,240 IV-чорак	180,204		№61652 19.09.2022 й.	11.11.2022 й лот № 176797	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
3	Кўргонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					3,000		3,000								Танлов (тендер)	
4	Кўргонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					1,600		1,600								Танлов (тендер)	
5	Кумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,615	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612	229,350	12,262	9,174	0,615 IV-чорак	241,612		№62454 23.09.2022 й.	05.10.2022 й лот № 155964	LION TRANS GROUP MЧЖ		
	Пискент туман Бўйича жами		10,601					742,580		52,492				690,892	690,892				
1	Дўнгўргон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					2,200		2,200								Танлов (тендер)	
2	Дўнгўргон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					8,100		8,100								Танлов (тендер)	
3	Дўнгўргон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400								Танлов (тендер)	
4	Дўнгўргон МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					3,500		3,500								Танлов (тендер)	
5	Дўнгўргон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,911					691,000		0,912				690,892	690,892	№69923 11.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Дўнгўргон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					3,000		3,000								Танлов (тендер)	
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					1,680		1,680								Танлов (тендер)	
8	Тараққиёт МФИ Тарраққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					4,200		4,200								Танлов (тендер)	
9	Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					2,200		2,200								Танлов (тендер)	
10	Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000								Танлов (тендер)	
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400								Танлов (тендер)	
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600								Танлов (тендер)	
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					3,300		3,300								Танлов (тендер)	
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740					12,000		12,000								Танлов (тендер)	
	Тошкент туман Бўйича жами		8,145	1 642,645 78,034	1 642,645 78,034	1 642,645 78,034	1 642,645 78,034	2 915,333	1 793,233	139,492	103,453		1 642,645	1 783,942	1 783,942				
1	Хиёбон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,674	412,313 20,236	412,313 20,236	412,313 20,236	412,313 20,236	412,313	392,077	20,236	16,168	0,674 IV-чорак	412,313		№60792 13.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161588	LION TRANS GROUP MЧЖ		
2	Ғишткўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					778,000		33,278	29,788			744,712	744,712	№63600 03.10.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560	362,989 17,918	362,989 17,918	362,989 17,918	362,989 17,918	362,989	345,071	17,918	14,230	0,560 IV-чорак	362,989		№61393 16.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161587	LION TRANS GROUP MЧЖ		
4	Хасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656	516,807 22,744	516,807 22,744	516,807 22,744	516,807 22,744	516,807	494,063	22,744	20,374	0,656 IV-чорак	516,807		№58681 26.08.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161591	LION TRANS GROUP MЧЖ		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
5	Қорабўриқ МФИ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,307					3,688		3,688			670,315	670,315	№68487		Танлов (тендер)	
6	Беруний МФИ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950	350,536 17,136	350,536 17,136	350,536 17,136	350,536 17,136	350,536	333,400	17,136	13,748	0,950 IV-чорак	350,536		№61388 16.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161593	LION TRANS GROUP MЧЖ	
7	Учсада МФИ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					8,600		8,600							Танлов (тендер)	
8	Учсада МФИ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					2,100		2,100							Танлов (тендер)	
9	Халимкўп МФИ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					183,000		1,134				182,992	182,992	№69884 25.11.2022 й.		Танлов (тендер)
10	Халимкўп МФИ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,288					295,000	228,623	10,357	9,145				№69918 11.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
11	Халимкўп МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270					2,300		2,300				185,923	185,923	№75982 21.11.2022 й.		Танлов (тендер)
	<b>Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>		<b>4,224</b>	<b>659,582 32,797</b>	<b>659,582 32,797</b>	<b>659,582 32,797</b>	<b>659,582 32,797</b>	<b>2 069,182</b>	<b>1 973,352</b>	<b>95,830</b>	<b>75,629</b>		<b>659,582</b>					
1	Аранчи МФИ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348	214,883	11,465	8,875	0,598 IV-чорак	226,348		№63345 29.09.2022 й.	11.10.2022 й лот № 158306	ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	
2	Мустақиллик МФИ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,116					95,000	90,057	4,943	3,743				№68448 04.11.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Қорасув МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466	208,811	10,655	7,865	0,296 IV-чорак	219,466		№63341 29.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158124	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
4	Қорасув МФИ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	89,789 4,663	89,789 4,663	89,789 4,663	89,789 4,663	89,789	85,126	4,663	3,023	0,182 IV-чорак	89,789		№63342 20.09.2022 й.	28.11.2022 й лот № 125030	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
5	Дўстлик МФИ Ёнбошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					5,100		5,100							Танлов (тендер)	
6	Янгитурмуш МФИ Машҳур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400							Танлов (тендер)	
7	Жангабай МФИ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,187	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979	117,965	6,014	4,224	0,187 IV-чорак	123,979		№63343 03.10.2022 й.	12.10.2022 й лот № 159319	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
8	Галаботир МФИ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,969					773,000	744,018	28,982	27,958			№68492 04.11.2022 й.			Танлов (тендер)	
9	Йўнгиқоли МФИ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,676					534,100	512,491	21,609	19,941			№68490 04.11.2022 й.			Танлов (тендер)	
	<b>Чиноз тумани бўйича жами</b>		<b>4,508</b>	<b>1 348,664 64,764</b>	<b>1 348,664 64,764</b>	<b>1 348,664 64,764</b>	<b>1 348,664 64,764</b>	<b>1 352,364</b>	<b>1 283,900</b>	<b>68,464</b>	<b>52,602</b>		<b>1 348,664</b>					
1	А.Темур МФИ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393	189,851	9,542	7,674	0,370 IV-чорак	199,393		№60997 14.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161613	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
2	Маданият МФИ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	194,679 9,428	194,679 9,428	194,679 9,428	194,679 9,428	194,679	185,251	9,428	7,560	0,500 IV-чорак	194,679		№60958 14.09.2022 й.	28.11.2022 й лот № 195028	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
3	Эхтиром МФИ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,218	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363	158,368	8,995	7,127	0,218 IV-чорак	167,363		№60959 14.09.2022 й.	26.09.2022 й лот № 151494	Чиноз ТИФУК	
4	Самарқанд МФИ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					3,700		3,700							Танлов (тендер)	
5	Нафис МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048	169,481	8,567	6,877	1,020 IV-чорак	178,048		№60957 14.09.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161618	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
6	Самарқанд МФИ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182	580,950	28,232	23,364	1,500 IV-чорак	609,182		№60955 14.09.2022 й.	17.10.2022 й лот № 161620	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
	<b>Юқоричирчиқ туман бўйича жами</b>		<b>3,720</b>	<b>1 017,477 50,909</b>	<b>1 017,477 50,909</b>	<b>1 017,477 50,909</b>	<b>1 017,477 50,909</b>	<b>1 023,755</b>	<b>966,568</b>	<b>57,187</b>	<b>42,463</b>		<b>1 017,477</b>	<b>658,632</b>	<b>658,632</b>			
1	Қангли МФИ Баркамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,607	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624	400,000	21,624	17,436	0,607 IV-чорак	421,624		№61398 16.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158100	Юқоричирчиқ ТИФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (к/млпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
2	Қангли МФЙ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,704					2,988		2,988			261,803	261,803	№67226 27.10.2022 й.		Ганлов (тендер) асосида	
3	Қангли МФЙ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	351,396	351,396	351,396	351,396	351,396	335,000	16,396	14,606	1,150	351,396		№60220 09.09.2022 й.	10.10.2022 й лот № 158096	Юқори-чирчиқ ТИФУК	
4	Қўрсой МФЙ Калта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,482	244,457	244,457	244,457	244,457	244,457	231,568	12,889	10,421	0,482	244,457		№59167 22.09.2022 й.	22.09.2022 й лот № 150001	LION TRANS GROUP МЧК	
5	Қўрсой МФЙ Муштарақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,777	12,889	12,889	12,889	12,889	3,290		3,290			244,457	396,829	396,829	№67230 27.10.2022 й.		Танлов (тендер)
	Янгийўл туман Бўйича жами		2,692	1 382,423	1 382,423	1 382,423	1 382,423	2 114,423	2 017,133	97,290	84,534		1 382,423					
1	Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,098	72,971	72,971	72,971	72,971	72,971	68,521	4,450	2,762	0,098	72,971		№58654 26.08.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161582	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
2	Самарқанд МФЙ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,578	407,875	407,875	407,875	407,875	407,875	391,244	16,631	15,608	0,578	407,875		№68448 04.11.2022 й.	18.11.2022 й лот № 187194	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
3	Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	331,969	331,969	331,969	331,969	331,969	317,551	14,418	12,753	0,500	331,969		№58654 26.08.2022 й.	18.10.2022 й лот № 161622	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
4	Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	569,609	569,609	569,609	569,609	569,609	540,419	29,190	25,000	0,600	569,609		№68955 08.11.2022 й.	18.11.2022 й лот № 188706	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
5	Самарқанд МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,916	29,190	29,190	29,190	29,190	732,000	699,399	32,601	28,411				№68958 08.11.2022 й.		Танлов (тендер)	

\*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти  
"Минтақавий йўллар ва буюртмачи  
хизмати" ДУК директори

Б.Бунёдқов



"Келишилди"

Тошкент вилояти  
Автомобиль йўллари бош  
бошқармаси бошлиғи

Ф.Ахматхонов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Молия бош бошқармаси  
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

