

**Отчёт о выполнении ПИР и прочих расходов строительства и капитального ремонта объектов согласно постановления Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2022 года № 408 Инжиниринговой компании СЕЗ Навоийского облхокимията на 2022 год**

**по состоянию на 14.12.2022**

п/н	Наименование объекта и проектных организаций	ДОГОВОР		ЛИМИТ- 2022	Код
		№ и дата	Сумма		
	<b>СТРОЙ-ВО 2-Х ДЕТ.ПЛОЩАДОК (ул. ИБН СИНО между домами 37,39,41,43) ССГ "ЖАНУБИЙ" (НАВОИ) (ШХР:3018...16 801 018 048)-228 404,353</b>	<b>12 000,000</b>	<b>7797,225</b>	<b>12000,000</b>	<b>0,000</b>
	ПСД, А/Н, ТОПОГРАФИЯ, ЭКСПЕРТИЗА ("МУКАЯС ГРУП") ООО	29/М от 16.11.22	6 400,000	6400,000	43.12.900
	Тендер Маркази		1 000,000	1000,000	
	Нераспределённый лимит			<b>4202,775</b>	
	Содержание ГАС		397,225	397,225	

Директор ИК СЕЗ  
Навоийского облхокимията:  А. Турдиев

Исп: Н. Джумаева  
тел: 224-39-09

