

# **ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БҮЙИЧА**

## **№504-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

13 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "Namangan Maxsus Inshoot Qurilish" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Д.Маматханов, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Учқўрғон тумани Янгиер МФЙ Саноат қўчасини 1.300 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

### **I. Шартнома мавзуси**

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### **II. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 7 декабрдаги №194309-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йифимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 544 443 368 (беш юз қирқ тўрт миллион тўрт юз қирқ уч минг уч юз олтмиш саккиз) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна кайта кўриб чиқилмайди, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

### **III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари**

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

### **IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари**

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равища тасдиқланган лойиха-смета хужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиши;

4.2. Шартноманинг 1-иловаси “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла хажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;

4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,

4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.5. Шартноманинг 2-иловасида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиха хужжатларида кўрсатиб ўтилган хужжатларга мувофиқлигини текшириш;

4.7. «Пудратчи» томонидан лойиха-смета хужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатиз ҳамда тўла хажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;

4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

## **V. Ишларни бажариш муддатлари**

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

## **VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз микдорида аванс ўтказади, бу 163 333 010 (бир юз олтмиш уч миллион уч юз ўттиз уч минг ўн) сўмни ташкил этади.

6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).

6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар хажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи микдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиқсан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб вараги (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов хужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

## **VII. Ишларни бажариш**

7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда муентазам равища қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдифисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниqlаса, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равиша кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

### **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсири этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун хужжати кабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равиша узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиласидар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичida келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлиидir.

### **IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равиша тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» обьект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## X. Кафолатлар

### 10.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар түлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларидага кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш хуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши «Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## XI. Шартномани бекор қилиш

### 11.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечикирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

### 11.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун хужжатларидаги белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгаришилар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш хуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганды «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлади.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинганды тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлади.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик [кодексида](#), «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳукукий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси [Қонунида](#), бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирулмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлади, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» обьектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлади, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманганд қурилиш таъмири экспертиза бюроси мутахассисининг холосасига мувофиқ» обьектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинганды ҳаражатларда, мол-мulkнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришида ва бекор килишда шунингдек етказилган заарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисадий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XIV. Алохида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳукуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлик ўзгартиришлар киритилишига йўл кўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши факат конун ҳужжатларида курсатилган холатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳакиқий хисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳак тўлашни кечикиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари кўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Газначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

#### XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

##### «БЮОРТМАЧИ»

##### Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш., Саноат кўча 19-үй  
Тел./факс: (78) 223-02-30

Ш.Х.В: 301821860144017045204118067

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирилиги Газначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  
М. Ў

Ҳукукчинос



О. Назаров

Р. Наметдинова



##### «ПУДРАТЧИ»

##### "Namangan Maxsus Inshoot Qurilish"

##### маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Учи т., Гулирайхон кўчаси 20-үй

Тел./факс: (91) 292-02-20

х/р: 20 208 000 700 218 045 001

Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали

МФО: 00877, ИНН: 302585584

ОҚЭД: \_\_\_\_\_

Д. Маматханов



2022 йил 13 декабрдагы  
№504-2022-сони шартномага

1-илова

Намангандын Учкүрөн тумани Яңгыр МФЙ Саноат күчесини жорий таъмиридаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАЛВАИИ

2022-йил учун курилиши кийматы

№	Амалга оширилдилгэн ишлар	оýлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Учкүрөн тумани Яңгыр МФЙ Саноат күчесини жорий таъмиридаш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544 443 368	544 443 368
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544 443 368	544 443 368

Бүйортмаачи

  
О.Назаров

Д.Маматханов



2022 йил 13 декабрдагы  
№504-2022-сондык шартномага  
2-илюва

Намангандык түмани Яңгыр МФЙ Саноат күчесини жорий таъмирдаш ишларини

### МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

2022-йил учун молиялаштириши графиги													Жами			
№	ойлар															
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	1	2	*	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аванс 30%													163 333 010	163 333 010	
2	Жөрөй молиялаштириши (берилган аванс хисобга олган холла бажарылган ишлар түркисидеги хисоб варагы (Ф-3) мүкторда)													353 888 189	353 888 189	
3	5% кадмолат маңыз													27 222 168	27 222 168	
	Жами			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544 443 368	544 443 368	

№	Молиялаштириши шартлари												Жами			
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	1	2	*	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Буюктамаш

О.Назаров

Д.Маматханов





"ТАСДИКЛАЙМАН"  
Наманган вилойти мөнгүмүлдүүлүү  
Үрнөсөрөр

2022 й.

Узбекистон Республикасы Президентининг 2022 йыл 25 октябрдагы ПК-408-сон қарори 1-илюваси ва Наманган вилойти Халк Депутатлари Кенгашининг 2022 йыл 11 ноябрьдагы VI-34-134-6-0/К/22 қарори  
1-илювасига асосан Наманган вилойти 2022 йылда ахолини узок йиллардан бүйн кийнааб келдэгтэн мұаммаларни бағтараф этиши бўйича

### МАНЗИЛЛИ РЎҲАТИ

№	Тр	Объекттар номи ва манзуси	Шу жумладан										Асосий қоғаданини шаҳар түшірдесін	Машина	Төңер салынған мөншисеңин салынған аялдан	Лейбекша экстерта салынған аялдан	Пурасынан көрүлген ойнек	
			Шундай					Бирнин экспорттардан										
			Күрделешкендеш	Түрлөр ғүлдиңгечи	Төңер ғүлдиңгечи	Есептөлек көрсеткендеш	Күтпештік та僚ораш	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	
1	1	Наманган шаҳар	24,802	13 860,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	12 399,895	0,000	0,000	24,802	12 399,895	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	1	"Оби хоҳ" МФБ НХДДДЛДИ "Кубрат" кўраси, 1-тумш ғўзинадан 1,0 км ичкиси аспадланган	0,463	319,455	319,455	319,455	319,455	299,163	0,463	299,163				20,292	8,975	0,463	319,455	0,000
2	2	Бўғон МФБ НХДДЛДИ Топсент кўраси 0,4 метр, 2-3-4 кўраси 0,1 метр, 5-7-тумш ғўзинадан 0,2 метр, 8-9-10-тумш ғўзинадан 0,1 км бўлганин 1,4 км кўзасидан аспадланган	0,502	949,702	949,702	949,702	949,702	907,058	1,721	907,058				42,644	21,212	1,721	949,702	0,000
3	3	Маргарит МФБ НХДДЛДИ 0,5 км ичкиси ўти аспадланган	0,610	12,996	12,996	12,996	12,996	240,337	240,337	240,337	227,342	227,342	0,502	12,996	6,820	0,502	240,337	0,000
4	4	Янги йўл МФБ Тесор Йиғ кўраси, 0,7 км 7-тумш ғўзинадан 0,1 метр, 5-7-тумш ғўзинадан 0,1 км бўлганин 1,3 км кўзасидан аспадланган	0,783	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	0,783	458,829	436,974	0,783	436,974	21,855	13,109	0,783	458,829	0,000
5	5	Олимпик МФБ Янги яриқ кўрасида 1,5 км аспадланган	1,313	713,573	713,573	713,573	713,573	678,057	1,313	678,057				35,516	20,342	1,313	713,573	0,000
6	6	Мажлишот МФБ М.Рахимов 1-тумш ғўзинадан 0,7 км аспадланган	0,610	18,382	18,382	18,382	18,382	379,321	379,321	379,321	360,939	360,939	0,610	18,382	10,828	0,610	379,321	0,000
7	7	Маргарит МФБ НХДДЛДИ 0,2 км аспадланган	0,135	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	80,101	80,101	0,135	80,101	5,321	2,403	0,135	85,421	0,000	0,000
8	8	"Маргарит" МФБ НХДДЛДИ 1,7 км аспадланган	1,863	929,499	929,499	929,499	929,499	885,937	1,863	885,937				43,562	26,578	1,863	929,499	0,000
9	9	Омалазор МФБ Йиғи Топ ғўзинадан 1 км аспадланган	0,728	23,668	23,668	23,668	23,668	463,883	44,0215	463,883	44,0215	44,0215	0,728	23,668	13,296	0,728	463,883	0,000
10	10	Чорсу МФБ НХДДЛДИ 1-тумш ғўзинадан 1 км аспадланган	0,279	14,649	14,649	14,649	14,649	359,996	359,996	359,996	345,346	345,346	0,279	14,649	10,360	0,279	359,996	0,000

Тр	Объекттар номи ва мансаби	Шу жумлади										Ахоли фоизлаши тундрагаш	шудани	Төмөнкүлөвнө бийликтүүлүп жүйелүүлүп көрүнүүлүп	Дөйөм айланында бийликтүүлүп жүйелүүлүп көрүнүүлүп				
		Шуудан					Күркүү таңаралыш												
		Күрдүн мөнкүлүп жүйелүүлүп жүйелүүлүп	Түрлөк бүзүнчилүү үзүүлүп	Төмөнкүлөвнө бийликтүүлүп жүйелүүлүп	Бегон коттана күриш	Күркүү таңаралыш	жыныс	жыныс	жыныс	жыныс	жыныс								
11	Барзакан аюза Мойн Мурзако күнделгиди аюзи Вүлчин масөфөлүк аспектилди	2022-2023 жыл жыл	3,463	2,117,508	2,117,508	2,015,187	3,463	2,015,187	0,465	294,912	102,321	60,456	3,463	2,117,508	0,000	0,000			
12	Баткайлан Мойн Түркбүркүн күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	0,465	310,810	310,810	294,912	0,465	294,912	1,031	428,929	15,897	8,847	0,465	310,810	0,000	0,000			
13	"Гүлак" Мойн күнделгиди күнделгиди	2022-2023 жыл жыл	1,031	28,918	28,918	28,918	457,847	457,847	1,031	428,929	28,918	12,868	1,031	457,847	0,000	0,000			
14	Каланско Мойн Жайдалан-1,5 км, Жайдалан-18-27 1 км, Каланско-0,9 км, МИЛБеском-0,6 км жолын 1,5 км күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	6,631	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,964,859	6,631	2,806,798	158,061	84,204	6,631	2,964,859	0,000	0,000			
15	Мөрбөйдү Мойн Жайдалан түрлөк бүзүнчилүүлүп 11-дүйнеги 5 км, Задер-0,2 км, Икес-1,5-1,6 км, Ош-0,5 км, Акс-5-дүйнеги 0,2 км, Икес-Акс-Бай-1,6 км, Ош-0,4 км, Мекендүйдүр-0,4 км, Түркбүркүн-1,7 км, Гакмандыр-0,3 км, Гөсөр-0,3 км жолын 4,5 км күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	4,815	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	4,815	2,192,937	116,031	65,788	4,815	2,308,968	0,000	0,000			
16	"Ишит" Мойн түмени	2022-2023 жыл жыл	40,128	14,670,398	14,670,398	14,670,398	14,670,398	13,898,193	12,000	1,613,212	28,128	12,284,980	0,000	0,000	772,205	416,946	40,128		
17	"Менчикчи" Мойн күнделгиди иккى түрлөндөрдүн 2,0 км жолын аспектилди	2022-2023 жыл жыл	1,759	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	1,759	821,939	3,073	1,354,557	72,687	40,637	3,073	1,427,243	0,000		
18	Енгиз Мойн Ассоция Сарбон күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	0,700	351,899	351,899	351,899	351,899	333,834	0,700	333,834	1,759	868,147	46,208	24,658	1,759	868,147	0,000		
19	Мөхәмбет Мойн Солтук аюздо күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	1,232	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	1,232	565,404	30,112	16,962	1,232	595,516	0,000	0,000			
20	Енгиз Мойн Сербон, Хүнэ, Ичекебель, Достон, Насирхүк күнделгиди 12 км жолын аспектилди	2022-2023 жыл жыл	12,000	1,695,759	1,695,759	1,695,759	1,695,759	1,695,759	161,070	1,613,212	12,000	82,546	48,396	12,000	1,695,759	0,000	0,000		
21	"Ахсанкент" махалластайы Яккоб, 1-2-4 күнделгиди аюза күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	7,080	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,742,367	161,070	1,613,212	12,000	7,080	2,581,297	161,070	7,080	2,742,367	0,000		
22	"Енгиз" Мойн күнделгиди Гүлбүрк, 1-1-1 күнделгиди аюза күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	14,284	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,989,466	82,546	6,627,950	1,000,221	14,284	6,627,950	361,516	198,838	14,284	6,989,466	0,000	
III	Доломбогой түмени	20,731	10,672,521	10,672,521	10,672,521	10,672,521	10,672,521	10,672,521	579,712	579,712	1,000,221	0,000	18,621	8,454,425	2,110	1,638,684	0,000	0,000	
24	Надзор Мойн Болгүрчимни 4 км жолын шешеп-бөгөн жолын аспектилди	2022-2023 жыл жыл	2,300	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	108,346	108,346	1,000,221	0,190	104,500	2,110	1,638,684	0,000	0,000		
25	Чын Гүлбүрк Мойн 0,5 км, НРДасын 0,6 км, НРДасын 0,3 км күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	1,911	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	47,966	47,966	1,911	935,904	47,966	47,966	1,911	983,869	0,000	0,000	

№	Наименование объекта	Адрес объекта	Штукатурка										Приемка-выдача титульного листа	
			Штукатурка					Штукатурка						
			штукатурка											
26	Күйт. Гарсун Мой.Худалдали Абдузакет. Калоев, Янтарик. Майя.Хасанова.Курчаринин 2 км асфальттадан	2022-2023 г.р.	2,015	967,328	967,328	967,328	967,328	919,344	919,344	2,015	919,844	919,844	47,484	
27	Үйнүүр Гарсун Мой.Худалдали Абдузакет. Курчаринин 2,5 км асфальттадан	2022-2023 г.р.	2,500	47,484	47,484	47,484	47,484	1,294,694	1,294,694	1,231,208	2,500	1,231,208	1,294,694	1,294,694
28	Түүхүүр Мой.Аэропорт 1-жүйү за 8-жүйлдүүрүн 2 км асфальттадан	2022-2023 г.р.	1,668	921,387	921,387	921,387	921,387	873,725	873,725	1,668	873,725	873,725	47,662	
29	Нийслэль Мой.И.Худалдали улсын күннүүртүүрүн 4 км Ерүүк нийслэль асфальттадан	2022-2023 г.р.	1,403	645,341	645,341	645,341	645,341	645,341	645,341	1,403	583,292	583,292	62,049	
30	Нийслэль Мой.И.Худалдали 1,2-Нийслэль күннүүрүн 1,3 км, 1,2-Ордогийн жолбор күннүүрүн 3,5 км ичилгээний асфальттадан	2022-2023 г.р.	3,282	1,421,359	1,421,359	1,421,359	1,421,359	1,421,359	1,421,359	3,282	1,344,960	1,344,960	62,049	
31	Нийслэль Мой.И.Худалдали Нийслэль күннүүрүн 0,8 км, Маржин күннүүрүн 0,6 км, Шилтэгчийн күннүүрүн 1,5 км жээлж 3,4 заалын күннүүрүн асфальттадан	2022-2023 г.р.	3,483	76,399	76,399	76,399	76,399	76,399	76,399	3,483	1,510,429	1,510,429	1,510,429	
IV	Ман бүлэг түншид		26,622	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	5,570	1645,337	12,824	5,570	
32	"Белсекер" Мой.Амир Төвүр күннүүрүн 1,3 км күннүүрүн асфальттадан	2022-2023 г.р.	1,168	710,269	710,269	710,269	710,269	678,368	678,368	31,901	1,168	678,368	876,551	
33	Үзүүртэй Мой.И.Худалдали Нийслэль күннүүрүн 0,550 км күннүүрүн асфальттадан	2022-2023 г.р.	0,400	12,005	12,005	12,005	12,005	203,832	203,832	203,832	0,400	191,827	191,827	
34	Күннүүрүүдийн Енглик 2,5 км цемент-бетон ётношид	2022-2023 г.р.	2,747	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2,747	2 146,560	2 146,560	101,593	
35	Дорнодын маг. Мөнхолц (2 км), Ардлын (1 км), цемент-бетон ётношид	2022-2023 г.р.	2,481	83,048	83,048	83,048	83,048	83,048	83,048	101,593	608,718	608,718	101,593	
36	Бодогийн маг. Зарынбаатар-1 на Зарынбаатар-2 Сарбон гарынажилтнүүдийн 6 заалтад оршид	2022-2023 г.р.	4,120	32,827	32,827	32,827	32,827	32,827	32,827	4,120	575,892	575,892	32,827	
37	Мадалоруул маг. Мөнхолц марказында 1,5 км күннүүрүн асфальттадан	2022-2023 г.р.	1,600	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 054,535	1 054,535	1,600	1 054,354	1 054,354	46,181	
38	Корхонд Мой.И.Гулестон күннүүрүн 1 км күннүүрүн асфальттадан	2022-2023 г.р.	0,790	292,025	292,025	292,025	292,025	292,025	292,025	12,243	279,782	279,782	12,243	
39	"Белсекер" Мой.И.Амир Төвүр күннүүрүн 3,9 км шаталадан	2022-2023 г.р.	1,987	31,651	31,651	31,651	31,651	31,651	31,651	104,159	751,686	751,686	720,035	
40	Чүннүүртэй Мой.Худалдали Нийслэль "Оланбуу", "Шилдэгов", "Сардор", "Салархан", "Хамид Олимжон" күннүүрүн 1,1 км шаталадан	2022-2023 г.р.	1,118	7,548	7,548	7,548	7,548	575,324	575,324	1,118	96,610	96,610	1,118	
41	Күннүүртэй Мой.Поливогийн күннүүрүн 1 км шаталадан	2022-2023 г.р.	1,118	104,159	104,159	104,159	104,159	104,159	104,159	104,159	751,686	751,686	1,987	
42	Обийс Мой.Дашанын 9 заалтад оршид 1,6 заалтад күннүүрүн асфальттадан	2022-2023 г.р.	5,536	85,837	85,837	85,837	85,837	26,514	26,514	46,181	21,601	21,601	85,837	
43	Чөрөнгөй Мой.Худалдали сайд Сод бүйн күннүүрүн багтад түүрээнд 3 дараа күннүүрүн асфальттадан	2022-2023 г.р.	3,000	405,603	405,603	405,603	405,603	405,603	405,603	3,000	8 100,846	8 100,846	8 100,846	



№	Название объекта	Адрес объекта	Штатная численность						Текущий статус	Причины изменения
			Численность	Время	Состав	Статус	Командировка	Годовая заработка		
60	Маршрут №011 Кудыклин 3 км ичкى Ылдарин асфальттаси.	2022-2023 8.8	1,015,876	1,386,876	1,386,876	1,315,559	3,088	1,315,559	71,317	39,467
61	Малакову МФИ Кудыклин 3, км ичкى Ылдарин шаттаси.	2022-2023 8.8	71,317	71,317	71,317	71,317				0,000
62	Эмбай МФИ ичкى Корасы 2, Корасы 3 Кудыклин 2 км шаттаси.	2022-2023 8.8	2,067	241,477	241,477	241,477	241,477	228,181	22,379	12,829
63	Курган МФИ Кудыклин 2,2 км ичкى Ылдарин шаттаси.	2022-2023 8.8	2,000	194,178	194,178	194,178	194,178	182,260	2,000	194,178
64	Саховат МФИ Кудыклин 1,3,1 км ичкى Ылдарин асфальттаси.	2022-2023 8.8	1,978	11,918	11,918	11,918	11,918	11,808	3,036	1,386,876
VII	Норин туман	2022-2023 8.8	2,493	10,753,949	10,753,949	10,753,949	10,753,949	10,208,048	0,000	0,000
				314,361	314,361	314,361	314,361	545,801	19,262	8781,080
65	Дүгелек Мой А. Асанбай 1 км ичкенин асфальттаси.	2022-2023 8.8	0,906	493,076	493,076	493,076	493,076	467,501	0,996	467,501
66	Зарбадар Мой Кудыклин 2,5 км масефандын ичкى Ылдарин асфальттаси.	2022-2023 8.8	2,572	1,276,875	1,276,875	1,276,875	1,276,875	1,212,452	1,276,875	64,424
67	Буюктай МФИ Узбектай 1,0 км асфальттаси.	2022-2023 8.8	1,420	30,606	30,606	30,606	30,606	668,518	1,420	668,518
68	Насонд МФИ Насонд Кудыклин 0,8 км ичкى Ылдарин асфальттаси.	2022-2023 8.8	1,970	967,638	967,638	967,638	967,638	918,047	1,970	918,047
69	Яйык МФИ Жасорат, Шарқ толдуу 30 км ичкى Ылдарин асфальттаси.	2022-2023 8.8	1,964	48,919	48,919	48,919	48,919	944,552	895,633	944,552
70	Үзбексистон МФИ Кудыклин 0,6 км ичкени асфальттаси.	2022-2023 8.8	0,988	402,963	402,963	402,963	402,963	373,702	0,988	373,702
71	Фрунзе Мой Кудыклин жолчулук "Фрунз" "Омек", "Зуябек" Кудыклинин 2 км ичкен ичкى Ылдарин асфальттаси.	2022-2023 8.8	1,911	1,497,827	1,497,827	1,497,827	1,497,827	1,426,968	1,911	1,426,968
72	Миргитканов МФИ Оштаг 1 км ичкени 1 км узунлуктан ичкандар асфальттаси.	2022-2023 8.8	1,026	407,123	407,123	407,123	407,123	384,052	1,026	407,123
73	Ката айып Мой Мелібек 1 км ичкен асфальттаси.	2022-2023 8.8	2,504	1,224,523	1,224,523	1,224,523	1,224,523	1,165,022	2,504	1,165,022
74	Каратер Мой Нарын Кудыклин 0,8 км масефандын шаттаси.	2022-2023 8.8	1,152	23,072	23,072	23,072	23,072	384,052	0,320	454,728
75	Фрунзе Мой Кудыклин жолчулук "Фрунз", "Омек", "Зуябек" Кудыклинин 2 км ичкен асфальттаси.	2022-2023 8.8	3,000	1,397,437	1,397,437	1,397,437	1,397,437	1,329,502	0,832	429,299
76	Жылжак МФИ ичкى Ылдарин асфальттаси..	2022-2023 8.8	1,990	987,983	987,983	987,983	987,983	937,354	50,630	987,983



Түр	Областтар номынан макеттеги	Шу жумалдан										Ассоциацияның шаш түшінілігі	Төңер сабакорлық тәжірибелі тарбиялық салынындағы өзгерістер	Пәннен көмекшілікке арналған тәжірибелі тарбиялық салынындағы өзгерістер							
		Шұранын					Болашақтындағы өзгерістер														
		Гүлар бүлінген орталықтандырылған уақыттын		Егер көлемде күршілік		Күршілік таңыладыш	Күйнекілік		Күйнекілік		Демалы										
93	Темирханов Мойж Акылар Төмөрмөк за Шарқ күншіліктерінің және 2 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 1,947	204,698	204,698	204,698	192,571	1,947	192,571				12,127	5,777	1,947	204,698	0,000	0,000	№70482 12.11.2022 8			
94	Төңер жаһанында Мойж Гапар күншіліктерінің және 2 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 0,465	11,134	11,134	11,134	217,261	217,261	206,127	0,465	206,127		11,134	6,184	0,465	217,261	0,000	0,000	№70494 12.11.2022 8			
95	Ахсан Мойж Бек күншіліктерінің 0,7 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 0,748	18,370	18,370	18,370	362,365	362,365	343,995	0,748	343,995		18,370	10,320	0,748	362,365	0,000	0,000	№70503 12.11.2022 8			
96	Гарасеков Мойж Нұржандастындын және 2,5 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 0,226	50,495	50,495	50,495	965,317	965,317	941,822	2,226	914,822		50,495	27,445	2,226	965,317	0,000	0,000	№70508 12.11.2022 8			
97	Себол Мойж Мұстағалиев күншіліктерінің 1 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 0,922	23,962	23,962	23,962	454,359	454,359	430,397	0,922	430,397		23,962	12,912	0,922	454,359	0,000	0,000	№70510 12.11.2022 8			
98	Шұрағаншы Мойж худудындағы 1 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 0,805	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	70,105	0,805	70,105		5,633	2,103	0,805	75,758	0,000	0,000	№70517 12.11.2022 8			
99	Кигта Курған Мойж худудындағы 1 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 1,173	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	155,980	1,173	155,980		8,229	4,679	1,173	164,209	0,000	0,000	№70527 12.11.2022 8			
100	Еттікен Мойж даңы "Солттарбас", "Гүл" даңы "Халқар" күншіліктерінің 7,0 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 7,024	174,505	174,505	174,505	3,318,228	3,318,228	3,318,228	3,148,722	3,148,722		7,024	174,505	94,312	7,024	3,148,228	0,000	0,000	№70541 29.11.2022 8		
101	Толыкен Мойж худудындағы 8 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 9,167	3,898,226	3,898,226	3,898,226	3,898,226	3,898,226	3,696,582	9,167	3,696,582		201,644	110,897	9,167	3,898,226	0,000	0,000	№70543 29.11.2022 8			
X	Учын түрдем	24,396	11,615,383	11,615,383	11,615,383	11,615,383	11,615,383	10,973,066	0,000	10,973,066		2,020	1,185,058	0,000	642,317	329,192	24,396	11,615,383	0,000	0,000	№70545 29.11.2022 8
102	Күркесе Мойж худудындағы 5 таң күншіліктерінің шағындарын.	2022-2023 4,412	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	103,543	103,543		4,412	1,829,903		103,543	54,897	4,412	1,933,446	0,000	0,000	№70546 29.11.2022 8
103	Гүлбет Мойж худудындағы 1 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 0,990	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	465,935	465,935		0,990	465,935		25,295	13,978	0,990	491,231	0,000	0,000	№70549 14.11.2022 8
104	Шардақов Мойж худудындағы 2 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 2,020	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,185,058	1,250,784	1,185,058		2,020	1,185,058		65,726	35,552	2,020	1,250,784	0,000	0,000	№70550 15.11.2022 8
105	Күншіліктерінің "Майдар" күншіліктерінің 2,3 км көзекиннің және 5,0 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 4,983	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349		4,983	2,355,285		129,064	70,659	4,983	2,484,349	0,000	0,000	№70551 17.11.2022 8
106	Дайындағы Мойж даңы "Сенап" (2600 метр), "Дүкешін" (1050 метр), "Плакшар" (450 метр), "Джамшықсан" (500 метр), "Мұсаффар" (300 метр), "Балғасын" (450 метр), "Гөр" (950 метр), "Олан" (950 метр), "Олан" (950 метр) және 1,0 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 8,116	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,445,017	8,116	3,445,017		129,064	129,064	129,064	1,185,058	2,020	1,185,058	0,000	0,000	№70554 01.06.2022 8
107	Күншіліктерінің "Майдар" күншіліктерінің 2,3 км көзекиннің және 5,0 км көзекиннің шағындарын.	2022-2023 3,88	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,79,019	1,820,887	1,79,019		129,019	50,756	3,875	1,691,867	0,000	0,000	№70555 16.05.12.2022 8	№70556 22.11.2022 8		
XI	Ұңығын түрдем	25,5	7,423,349	7,423,349	7,423,349	7,423,349	7,423,349	6,994,245	12,544	6,994,245		8,116	3,445,017		129,019	50,756	8,116	3,634,686	0,000	0,000	№70557 14.11.2022 8
108	Ұңығын түрдем	2,022-2023 1,300	592,524	592,524	592,524	592,524	592,524	592,524	31,242	31,242		1,300	561,282		31,242	16,838	1,300	592,524	0,000	0,000	№70558 14.11.2022 8





Түр	Объекттар номи ва макетли км кесинчи исчада таби.	Шу жумалдан								Ассоциациянын иш аудирилши	Пәннөөң жөнөткөн салынын даражасы	Гүлдүрчү Курбанни тапшылғанда			
		Шуланд				Бөгөн көптөм күрөш									
		Түрлөк бүлән сөйлөлдөттөн үзүүлүш	Түрлөк бүлән гөшөн үзүүлүш	Күрөнөн таңмашын		Көбийн	КМ	Көбийн	Дона						
143	Зербөр Мөйлөр Зербөр, Енөөрөв өз Камалик үзүүлэлтийн 3 км кесинчи исчада таби.	2022-2023 км	1,551,639 75,339	1,551,639 75,339	1,551,639 267,339	1,476,300 252,028	3,075 2,883	1,476,300 252,028	75,339 15,311	44,289 15,311	1,551,639 267,339	0,000 0,000	№71250 13.11.2022 в		
144	Буландор Мөйлөр Зербөр инва Фиджор үзүүлэлтийн 2,5 км кесинчи шагалтадан.	2022-2023 км	2,883 15,311	2,883 15,311	2,883 2,317,834	2,317,834 2,317,834	5,073 2,195,341	2,317,834 2,195,341	122,292 122,292	65,866 5,800	2,317,834 2,504,292	0,000 0,000	№67041 13.11.2022 в		
145	Зербөр Мөйлөр үзүүлэлтийн Шолник үзүүлэлтийн 2,5 км кесинчи шагалтадан	2022-2023 км	5,073 122,292	5,073 122,292	5,073 2,657,439	2,657,439 2,657,439	5,073 2,657,439	2,657,439 2,504,292	122,292 153,147	122,292 153,147	122,292 5,800	0,000 0,000	№4501-061- 8715 05.12.2022 в		
146	Иланыга Мөйлөр үзүүлэлтийн Сарбон, Илан үзүүлэлтийн 2,5 км кесинчи шагалтадан	2022-2023 км	5,800 178,358,942	5,800 178,358,942	5,800 178,358,942	5,800 169,022,690	5,800 104,295	5,800 12,010,460	5,800 306,274	5,800 134,800,378	5,800 21,143	5,800 14,516,608	0,000 0,000	№4501-061- 8715 05.12.2022 в	
	Жами:		434,712 9 336,253	434,712 9 336,253	434,712 9 336,253	434,712 178,358,942	434,712 169,022,690	434,712 104,295	434,712 306,274	434,712 134,800,378	434,712 21,143	434,712 14,516,608	0,000 0,000	О.Назаров 2022 йил.	

"КЕЛИИЛДИ"

Намзиганын алжынтын иктиисийн тараажыгт вай  
камбағалынкын киссартырын болон бишкормаси  
бонилицеңнинг үрийбосари

"КЕЛИИЛДИ"

Намзиганын алжынтын молия бош  
бонилицеңнинг болылғы

3.Бахриддинов  
2022 йил.

"КИРИТИДИ"

Дарханын алжынтын иктиисий тараажыгт вай  
камбағалынкын киссартырын болон бишкормаси  
бонилицеңнинг үрийбосари

И.Абдуганиев  
2022 йил.

Дарханын алжынтын иктиисий тараажыгт вай  
камбағалынкын киссартырын болон бишкормаси  
бонилицеңнинг үрийбосари

О.Назаров  
2022 йил.

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

13.12.2022йил

Наманганшахри

Наманган вилояти худудидаги Наманган миңтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194309-сонли лотгаасосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Учкўргон тумани Янгиер МФЙ Саноат кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўtkазилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Namangan Maxsus Inshoot Qurilish" МЧЖ" томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимиға мухокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътиrozлар келиб тушмади. Юкоридаги холатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Мухокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътиrozлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Наманган Минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК директори:**

**О.Назаров**

**Корхона бош хисобчиси**

**А.Тожибаев**



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194309 на приобретение Текущий ремонт улицы Саноат в МСГ "Янгиер" Учкурганского района Наманганской области**

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 06.12.2022 17:35

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МИБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	YUSUPOV SHURXAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МИБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МИБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объятиению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 194309.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Учқўрғон тумани Янгиер МФЙ Саноат кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	561 281 823.00
Стартовая сумма	561 281 823.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	3	3	3	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	3	533217731.85	3	Экспертная		
<b>NAMAN MAXSU IHSOOT QURIL МЧЖ</b>	3	3	3	Экспертная		

Критерий №2 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	14	14	4	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	14	533217731.85	14	Экспертная		
<b>NAMAN MAXSU IHSOOT QURIL МЧЖ</b>	14	14	14	Экспертная		

Критерий №3 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	5	533217731.85	5	Экспертная		
<b>NAMAN MAXSU IHSOOT QURIL МЧЖ</b>	5	5	5	Экспертная		

Критерий №4 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	25	25	3	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	25	533217731.85	11	Экспертная		
<b>NAMAN MAXSU IHSOOT QURIL МЧЖ</b>	25	25	20	Экспертная		

Критерий №5 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	23	23	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакл тулдирилмаган
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	23	533217731.85	15	Экспертная		
<b>NAMAN MAXSU IHSOOT QURIL МЧЖ</b>	23	23	15	Экспертная		

Критерий №6 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	27	27	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	27	533217731.85	22	Экспертная		
<b>NAMAN MAXSU IHSOOT QURIL МЧЖ</b>	27	27	22	Экспертная		

Критерий №7 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ	2	2	2	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	2	533217731.85	2	Экспертная		
NAMAN MAXSU IHSOOT QURIL МЧЖ	2	2	2	Экспертная		

Критерий №8 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ	1	1	1	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	1	533217731.85	1	Экспертная		
NAMAN MAXSU IHSOOT QURIL МЧЖ	1	1	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	561 281 823.00	533 217 731.85 UZS	533 217 731.85	00.00	533 217 731.85	27.11.2022 16:41:47	10
NAMAN MAXSU IHSOOT QURIL МЧЖ	561 281 823.00	544 443 368.00 UZS	544 443 368.00	00.00	544 443 368.00	28.11.2022 13:42:45	9.79381

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	65.7	10	75.7

RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
NAMAN MAXSU IHSHOOT QURIL МЧЖ	73.8	9.79381	83.59381

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194309 от 07.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улицы Саноат в МСГ "Янгиер" Учкурганского района Наманганской области определила победителем:

NAMAN MAXSU IHSHOOT QURIL МЧЖ  
302585584

и резервный исполнитель: УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD (200102777)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП