

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 63

«16» 12 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Сурхон Арх Проект” ХК, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **О.Киличев**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Арамов**, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган килинган Узун тумани "Окмачид" МФЙ учун янги маҳалла идораси куриш лойиҳа-кидирув ишлари учун хужжатларини тайёрлаш ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади. Иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Нархи | Умумий нархи |
|---|---|---------------|---------|------------------------|------------------------|
| 1 | <u>Узун тумани "Окмачид" МФЙ учун янги маҳалла идораси куриш лойиҳа-кидирув ишлари учун хужжатларини тайёрлаш ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.</u> | Дон | 3 | ҚҚСбилан 19 300 000 | ҚҚСбилан 19 300 000 |
| | Жами | - | - | 19 300 000 | 19 300 000 |

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 19 300 000 (ун туккиз миллион уч юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг

иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, топосъёмка, мухандислик геологияси, АТТБ (ЗВОС)

лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, кўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуги ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” такдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексе ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узғариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

Сурхондарё вилоят «Сурхон арх проект»ХК
Термиз шаҳар Тараққиёт кучаси 42
Тел: +99897-532-88-83
Х/р: 2020 8000 600 332 552 001
ХАБ Траст банк Термиз филиали
МФО : 01063
ИНН : 302946782
ОКОНХ : 71110

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бақуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017011402259002.

ИНН:200474347 ОКОНХ:97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122919БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010




(имзо)

О.Киличев




(имзо)

А.Арамов

Юридик асос: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« _____ » _____ 2022 йил /



А.Музафаров

«__» _____ 2022 йилдаги №63 шартномага илова
 Лойиха смета хужжатларига
С М Е Т А №63

Лойиха ташкилоти номи: **“Сурхон Арх Проект” ХК**

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК**

| Т.р | Ишларнинг номи | Лойиха – смета ишлари нархларини шакллантириш қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари | Лойиха-смета ишлари Баҳосини ҳисоблаш млн сўм | Лойиха-смета ишлари келишилган Баҳоси, сўм |
|-----|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>Узун тумани "Окмачид" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш лойиха-қидирув ишлари учун хужжатларини тайёрлаш ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.</u> | Уз.РҚДнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н Давлат руйхатидан утказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби турисидаги Низом” Муракаблик даражаси П-тонфа 702 7/270000 =0,0026 Базавий ҳисоблаш микдорида к=2,9%(3 илова 10 банд) | 702 712 056 x 2,9 % = 20 378 649 | 12 029 000 |
| | Архитектура режалаштириш топшириғи учун | | | 1 236 000 |
| | Экспертиза хизматлари учун | | | 1 035 000 |
| | Топосъёмка ишлари учун | | | 2 500 000 |
| | Гиология ишлари учун | | | 1 000 000 |
| | АТТБ (ЗВОС) лойиха ва экология хулосаси учун | | | 1 500 000 |
| | Жами: | | | 19 300 000 |

ҚҚС билан 19 300 000 (ун тўққиз миллион уч юз минг) сумни ташкил қилади

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК
 Лойиха бўлим бошлиғи:

М.Менглиев

“Сурхон Арх Проект” ХК
 Директор:

О.Киличев

М.П.



**Кидирув ишлари харажатлари
№63сонли**

Лойиҳа ташкилоти номи: “Сурхон Арх Проект” ХК

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

| Т.р | Иш хизматлар номи | Улчов бирлиги | Микдори | Нархи |
|-----|--|---------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ЛХК ва муаллифлик назорати олиб бориш | Хизмат | 1 | 12 029 000 |
| | Архитектура режалаштириш топшириги учун | Хизмат | 1 | 1 236 000 |
| | Экспертиза хизматлари учун | Хизмат | 1 | 1 035 000 |
| | Тапасёмка ишлари учун | Хизмат | 1 | 2 500 000 |
| | Гиология ишлари учун | Хизмат | 1 | 1 000 000 |
| | АТТБ (ЗВОС) лойиҳа ва экология хулосаси учун | Хизмат | 1 | 1 035 000 |
| | Жами: | | | 19 300 000 |

Агарда кийинчалик лойиҳа кидирув ишлари бажарилиши лозим булса Лойиҳа ташкилоти томонидан ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

ҚҚС билан 19 300 000 (ун туккиз миллион уч юз минг) сумни ташкил қилади


Сурхондарё вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК
Лойиҳа бўлим бошлиғи:

М.Менглиев

“Сурхон Арх Проект” ХК
Директор:

О.Киличев

М.П.



БАЁННОМАСИ

Узун тумани "Окмачид" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишлари учун хужжатларини тайёрлаш ва курилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб бориш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан "Ягона буюртмачи хизмати" ИКси бўлим бошлиғи М.Менглиев ва "Бажарувчи" томонидан "Сурхон Арх Проект" ХК директори О.Киличев томонлар уртасида лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини ҚҚС билан 19 300 000 (ун туккиз миллион уч юз минг)сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи оқик қолади. Ушбу баённома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

| № т/р/т. | Шартнома бўйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари | Ишнинг бажарилиш вақти | | Ишнинг ҳисоб нархи, сумм |
|----------|---|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Бошланиш ой, йил | Тугатилиш ой, йил | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <u>Узун тумани "Окмачид" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишлари учун хужжатларини тайёрлаш ва курилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.</u> | 10-кун | | ҚҚС билан 19 300 000 |
| | Жами: | | | ҚҚС билан 19 300 000 |

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори О.Киличев



Буюртмачи ташкилотнинг

бўлим бошлиғи М.Менглиев

м.у



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 206091 на приобретение Узун тумани "Окмачит" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 05.12.2022 15:05

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Директор | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Секретарь комиссии | XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Бош мухандис | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 206091.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по проектно - изыскательной работе |
|--------------------------------------|---|
| Подробное описание | Узун тумани "Окмачит" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | усл. ед |
| Цена товара (услуги) за единицу | 19 585 000.00 |
| Стартовая сумма | 19 585 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий

ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SURXON ARX PROEKT XK | 20 | 19300000 | 18 | Экспертная | | |
| OOO NEW ROAD WATER PROJECT | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 20 | маълумот | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SURXON ARX PROEKT XK | 20 | 19300000 | 20 | Экспертная | | |
| OOO NEW ROAD WATER PROJECT | 20 | 20 | 5 | Экспертная | | |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 20 | маълумот | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SURXON ARX PROEKT XK | 20 | 19300000 | 20 | Экспертная | | |
| OOO NEW ROAD WATER PROJECT | 20 | 20 | 2 | Экспертная | | |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 20 | маълумот | 7 | Экспертная | | |

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| SURXON ARX PROEKT XK | 20 | 19300000 | 15 | Экспертная | | |
| OOO NEW ROAD WATER PROJECT | 20 | Термиз ш. М.Каххор кучаси 19 уй (ижарада) | 5 | Экспертная | | |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 20 | маълумот | 20 | Экспертная | | |

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по проектно - изыскательной работе

| Ценовые предложения | | | | Порядок оценки ценовых предложений | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| Наименование участника | Стартовая сумма (UZS) | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов | Итоговое значение (UZS) |
| SURXON ARX PROEKT XK | 19 585 000.00 | 19 300 000.00 UZS | 19 300 000.00 | 00.00 | 19 300 000.00 |
| OOO NEW ROAD WATER PROJECT | 19 585 000.00 | 15 000 000.00 UZS | 15 000 000.00 | 00.00 | 15 000 000.00 |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 19 585 000.00 | 19 580 000.00 UZS | 19 580 000.00 | 00.00 | 19 580 000.00 |

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 19 585 000.00 UZS

| Наименование участника | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|
| SURXON ARX PROEKT XK | 19 300 000.00 UZS | 19 300 000.00 | 00.00 | 00.00 | 19 300 000.00 | 07.12.2022 17:30:55 | 20 |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 19 580 000.00 UZS | 19 580 000.00 | 00.00 | 00.00 | 19 580 000.00 | 12.12.2022 22:13:06 | 19.71399 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| SURXON ARX PROEKT XK | 73 | 20 | 93 |
| ООО NEW ROAD WATER PROJECT | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 67 | 19.71399 | 86.71399 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 206091 от 13.12.2022 года на приобретение Узун тумани "Окмачит" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SURXON ARX PROEKT XK
302946782

и резервный исполнитель: TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ (200478278)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Согласен | |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори)

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун қаптал қўйилмалар лимити | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. Нилдан йилга Утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ | Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси | Тендер (таъловлар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси) | Қурилиш гуҳарат ташкилот номи |
|-----|---|--|----------------|--|---|---|--|-------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | | Жами қаптал қўйилмалар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жилоз | Буюртмачи бошқа харажатлари | Муддат/қувват | Асосий фонд суммаси | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 |
| 53 | Жами вилоят бўйича | | | | | | 24 431,200 | 23 107,479 | | 1 323,721 | 242,973 | | | | | |
| 8 | Мақтаблар | | | | | | 7 260,032 | 6 708,682 | | 551,350 | 109,480 | | | | | |
| 1 | Мўзробот тумани 13-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (иситиш тизимини, қуур ва иситиш батареялари ҳамда печларни янгилаш). | 2022-2023 йй | объект | 1 128,624 49,392 | 1 128,624 49,392 | 1 128,624 49,392 | 1 074,662 | 1 025,270 | | 49,392 | 10,792 | | 1 128,624 | 73842 17.11.2022й | 18906 09.12.2022й | "Маънафат Тош" ХК |
| 2 | Олтинсой тумани "Қўшарча" МФЙ ҳудудидagi 36-сонли мактабга спорт майдончаси қуриш | 2022-2023 йй | объект | 510,682 21,937 | 510,682 21,937 | 510,682 21,937 | 486,245 | 464,307 | | 21,937 | 4,887 | | 510,682 | 70430 12.11.2022й | 18955 09.12.2022й | "Фаррух-Эркин Ўғли" ХК |
| 3 | Узун тумани "Пахлавон" МФЙ ҳудудидagi 68-сонли мактабни реконструкция қилиш (сенович панелдан 1x2x4 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш) | 2022-2023 йй | объект | 984,033 44,149 | 984,033 44,149 | 984,033 44,149 | 937,039 | 892,890 | | 44,149 | 9,399 | | 984,033 | 73781 17.11.2022й | 18917 09.12.2022й | "Боботов Қўёш" ХК |
| 4 | Шеробод тумани "Меҳнағобод" МФЙ ҳудудидagi 624 ўрилли 19-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш | 2022-2023 йй | объект | | | | 1 497,600 | 1 367,598 | | 130,002 | | | | 75276 19.11.2022й 45/01-06/1-7871 22.11.2022 | | Таъловлар |
| 5 | Шеробод тумани 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш | 2022-2023 йй | объект | 4 511,489 152,044 | 4 511,489 152,044 | 4 511,489 152,044 | 1 459,878 | 1 307,833 | | 152,044 | 43,594 | | 4 511,489 | 73833 16.11.2022й 45/01-06/1-7758 17.11.2022 | 18909 09.12.2022й | "PROF GROUP" MCHU |
| 6 | Шеробод тумани "Қаттабоб" МФЙ ҳудудидagi 432 ўрилли 8-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш | 2022-2023 йй | объект | 3 550,530 126,144 | 3 550,530 126,144 | 3 550,530 126,144 | 1 153,460 | 1 027,316 | | 126,144 | * | | 3 550,530 | 73787 17.11.2022й 45/01-06/1-7791 18.11.2022 | 18854 09.12.2022й | "PROF GROUP" MCHU |

(Жарий маълумот, миллион сум.)

| Т/р | Объектлар номи ва мазмуди | Қурилиш бошланғи ва бойдаланишга топширилган йили | Лойка қувавати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) | 01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйималар лимити | | | | | | | | 2022 йилда бойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертика ҳуҷусаси рақами ва санаси | Тендер (таъло)лар лавҳасига бўйича баънома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи | | | |
|-----|--|---|----------------|---|---|---|---|--|-------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----|---|--------------------------------------|---|------------------------------|----|----|----|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйималар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жикоз | Буюртмачи бошқа харажатлари | | Муъаф/ қуваат | Асосий фонд суммаси | 13 | 14 | 16 | | | | | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | Жами | Жумладан, саясат харажатлари | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 7 | Шўрчи тумани "Бўстон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли мактабни мукамил таъмирлаш (мактаб спорт заҳиди таъмирлани, мактаб атрофини девор билан ўраш ва жикозлаш) | 2022-2023 йй | объект | 479,301 19,577 | 479,301 19,577 | 479,301 19,577 | 436,737 | 456,314 | 19,577 | 4,597 | 479,301 | 22,986 | 73828 17.11.2022й | 18912 09.12.2022й | "Бунёдкор Фидокор Қурувчи Сервие" МЧЖ | | | | | | | | | |
| 8 | Олтинсой т "Обод турмуш" МФЙдаги Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиалининг ўқув палитони биносини Олтинсой туман 14-сонли умумтаълим мактаби балансига ўтказиб бериш билан мукамил таъмирлаш | 2022 й | объект | 204,662 8,104 | 204,662 8,104 | 204,662 8,104 | 186,731 | 194,834 | 8,104 | 1,966 | 194,834 | 9,828 | 75410 19.11.2022й | 19351 10.12.2022й | "Тамарчи Агро Қурилиш" | | | | | | | | | |
| 7 | Мактабгача таълим ташкилоти | | | | | | 1 763,690 | 1 845,278 | 81,589 | 13,707 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Денов тумани "Дупон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли болалар боғчасини мукамил таъмирлаш | 2022 й | объект | 483,850 19,375 | 483,850 19,375 | 483,850 19,375 | 230,625 | 250,000 | 19,375 | 4,645 | 250,000 | 233,850 | 74497 17.11.2022й | 18896 09.12.2022 й | "Сурхон Нурафшон" МЧЖ | | | | | | | | | |
| 2 | Қизилқум тумани "Мустақиллик" МФЙ ҳудудидagi 14-сонли МТТни реконструкция қилиш (хўжалик биноларини қуриш) | 2022-2023 йй | объект | 480,970 18,049 | 480,970 18,049 | 480,970 18,049 | 439,775 | 457,824 | 18,049 | 4,629 | 457,824 | 23,146 | 73821 17.11.2022й | 18899 09.12.2022 й | "Техтаъмиртаъмин от" МЧЖ | | | | | | | | | |
| 3 | Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙ ҳудудидagi 5-сонли МТТни реконструкция қилиш (болалар ўйингоҳи қуриш) | 2022 й | объект | 156,617 4,551 | 156,617 4,551 | 156,617 4,551 | 144,463 | 149,013 | 4,551 | 1,521 | 149,013 | 7,603 | 73586 16.11.2022й | 19364 10.12.2022 й | "Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ | | | | | | | | | |
| 4 | Узун тумани "Ўрмонча" МФЙ ҳудудидagi 65 ўринли МТТ биносини янгидан қуриш | 2022-2023 йй | объект | | | | 672,183 | 700,000 | 27,817 | | | | 76177 21.11.2022й 45/01-06/1-7987 24.11.2022 | | Таллов | | | | | | | | | |
| 5 | Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙ 18-сонли ДМТТни мукамил таъмирлаш (иситиш тизимини таъмирлаш) | 2022 й | объект | 161,347 5,558 | 161,347 5,558 | 161,347 5,558 | 148,000 | 153,558 | 5,558 | 1,558 | 161,347 | 7,789 | 74226 17.11.2022й | 18905 09.12.2022 й | "Комил Юксалиш" МЧЖ | | | | | | | | | |
| 6 | Шўрчи тумани "Бобур" МФЙ ҳудудидagi 47-сонли МТТга 0,4кВ электр тармоғи тортиш ва трансформатор ўрнатил | 2022 й | объект | 56,565 2,392 | 56,565 2,392 | 56,565 2,392 | 51,464 | 53,856 | 2,392 | 0,542 | 56,565 | 2,709 | 73807 17.11.2022й | 19403 10.12.2022й | "LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ | | | | | | | | | |
| 7 | Шўрчи Тумани "Олийхўлма" МФЙдаги 42-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотига 250 кВА қуваатли трансформатор ўрнатил. | 2022 й | объект | 85,089 3,847 | 85,089 3,847 | 85,089 3,847 | 77,179 | 81,027 | 3,847 | 0,812 | 85,089 | 4,062 | 73808 17.11.2022й | 19362 10.12.2022й | "LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ | | | | | | | | | |

| Т/р | Объектлар номи ва мавзиви | Қурилиш бошланиш ва бойдаланишга топширилган йили | Лойiha қувасти | Объектнинг умумий киймати (шарғнома асосда) | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар ламиоти | | | | 2022 йилда бойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий киймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳуҷусоси рақами ва санаси | Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баънома рақами ва санаси | Қурилиш гуҳрат ташкилот номи | |
|-----|---|---|----------------|---|---|---|---|--|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жикоз | Буюртмачи бошқа харажатлари | | Мўлдаг/қуваг | | | | | Асосий фонд суммаси |
| | | | | | | | | | | | Жами | жўмладан, савлаш харажатлари | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 2 | Спорт объектлари | | | | | | 650,017 | 618,575 | | 31,441 | 6,511 | | | | | | | |
| 1 | Жарқўргон тумани "Бобур" маҳалласи Марказ кўчасидаги спорт майдонини реконструкция қилиш (350 метр темир устуллар билан ўрач, 4800 метр квадрат қўйсига чм ўт ётқизи, хар хил спорт ускуналари ўрнатилиш) | 2022 й | объект | 515,066 25,050 | 515,066 25,050 | 515,066 25,050 | 490,565 | 465,515 | | 25,050 | 4,900 | | 515,066 | 24,501 | 73662 16.11.2022й | 18982 09.12.2022й | "Фахриддин" МЧЖ | |
| 2 | Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ "И Сино" кўчаси еқасидаги спорт майдончасини реконструкция қилиш | 2022 й | объект | 167,507 6,391 | 167,507 6,391 | 167,507 6,391 | 159,451 | 153,060 | | 6,391 | 1,611 | | 167,507 | 8,056 | 73557 23.11.2022й | 18978 09.12.2022й | "Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ | |
| 24 | Маҳалла идоралари | | | | | | 9 996,039 | 9 519,796 | | 476,243 | 83,854 | | | | | | | |
| 1 | Ангор тумани "Ҳомкон" МФЙ худудидан "Маҳалла фуқаролар йиғини" биносини реконструкция қилиш | 2022-2023 йй | объект | 435,833 20,335 | 435,833 20,335 | 435,833 20,335 | 415,058 | 394,723 | | 20,335 | 4,155 | | 435,833 | 20,775 | 73813 23.11.2022й | 18961 09.12.2022й | "Таллашкон Инвест" МЧЖ | |
| 2 | Денов тумани "С.Оллоер" МФЙ биноси ва маҳалла гузари куриш | 2022-2023 йй | объект | 435,006 20,218 | 435,006 20,218 | 435,006 20,218 | 414,267 | 394,049 | | 20,218 | 4,148 | | 435,006 | 20,739 | 73810 17.11.2022й | 18931 09.12.2022й | "Сурхон Нурафшон" МЧЖ | |
| 3 | Денов тумани "Нури маъзил" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш | 2022-2023 йй | объект | 456,829 21,177 | 456,829 21,177 | 456,829 21,177 | 435,046 | 413,870 | | 21,177 | 4,357 | | 456,829 | 21,783 | 75413 19.11.2022й | 19347 10.12.2022й | "Сурхон Саховати" МЧЖ | |
| 4 | Денов тумани "Қайтмас" МФЙ биносини реконструкция қилиш. | 2022 й | объект | 456,461 20,942 | 456,461 20,942 | 456,461 20,942 | 151,598 | 130,656 | | 20,942 | 4,355 | | 456,461 | 304,863 | 75333 19.11.2022й | 19408 10.12.2022й | "Капитал Улғуржи Савдо" МЧЖ | |
| 5 | Денов тумани "Буёқ замин" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш | 2022-2023 йй | объект | 461,188 21,428 | 461,188 21,428 | 461,188 21,428 | 439,200 | 417,773 | | 21,428 | 4,398 | | 461,188 | 21,988 | 75597 19.11.2022й | 19346 10.12.2022й | "Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ | |
| 6 | Денов тумани "Қатта Қарши" МФЙ илорасини реконструкция қилиш | 2022 й | объект | 452,129 21,011 | 452,129 21,011 | 452,129 21,011 | 430,573 | 409,562 | | 21,011 | 4,311 | | 452,129 | 21,556 | 73802 17.11.2022й | 19346 10.12.2022й | "Капитал Улғуржи Савдо" МЧЖ | |
| 7 | Денов тумани "Номзоғ" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш | 2022-2023 йй | объект | | | | 500,000 | 482,890 | | 17,110 | | | | 75358 22.11.2022й | | Таънов | | |
| 8 | Жарқўргон тумани "Ўриқли" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш. | 2022-2023 йй | объект | 475,130 22,090 | 475,130 22,090 | 475,130 22,090 | 452,478 | 430,387 | | 22,090 | 4,530 | | 475,130 | 22,652 | 73824 18.11.2022й | 19056 09.12.2022й | "Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ | |

| Т/р | Объектлар номи ва маъноси | Қурилиш бошланғич ва бойдаланишга топширилган йили | Лойiha қўявати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити | | | | 2022 йилда бойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (сайта) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза хулосаси рақами ва санаси | Тендер (таъло)лар наънамога бўйича баёнома рақами ва санаси | Қурилиш гуҳрат ташкилот номи | |
|-----|--|--|----------------|---|--|--|--|---|-------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жихоз | Буюртмачи бошқа харажатлари | | Мулк/қўйилма | | | | | Асосий фонд суммаси |
| | | | | | | | | | | | Жами | Жумладан, саяш харажатлари | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 9 | Жарқўрғон тумани "А.Навоий" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш | 2022 й | объект | 351,830 13,028 | 351,830 13,028 | 351,830 13,028 | 192,836 | 179,808 | 13,028 | 3,388 | 3,388 | 351,830 | 74289 17.11.2022й | 19001 09.12.2022 | "Фохридин" МЧЖ | | | |
| 10 | Кумқўрғон тумани "Шерози" МФЙ биносини реконструкция қилиш | 2022-2023 й | объект | 430,876 20,068 | 430,876 20,068 | 430,876 20,068 | 410,336 | 390,268 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 430,876 | 74744 18.11.2022й | 19067 09.12.2022 | "Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ | | | |
| 11 | Кумқўрғон тумани "Янгиобод" МФЙга янгидан бино қуриш | 2022-2023 й | объект | 431,219 20,411 | 431,219 20,411 | 431,219 20,411 | 410,679 | 390,268 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 431,219 | 73814 18.11.2022й | 19024 09.12.2022 | "Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ | | | |
| 12 | Кумқўрғон тумани "Тебати" МФЙ биносини реконструкция қилиш | 2022-2023 й | объект | 431,189 20,381 | 431,189 20,381 | 431,189 20,381 | 371,799 | 351,418 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 431,189 | 74738 18.11.2022й | 19407 10.12.2022й | "Капитал Улгуржи Савло" МЧЖ | | | |
| 13 | Олтинсой тумани "Қорағана" МФЙ биносини реконструкция қилиш | 2022-2023 й | объект | 456,236 21,334 | 456,236 21,334 | 456,236 21,334 | 434,491 | 413,157 | 4,349 | 4,349 | 4,349 | 456,236 | 74471 17.11.2022й | 19406 10.12.2022 | "Фаррух Эркин Угли" ХК | | | |
| 14 | Олтинсой тумани "Бешбола пахлавон" МФЙ хуқуқидан маҳалла фуқаролар йиғини биноси қуриш | 2022-2023 й | объект | 426,202 18,067 | 426,202 18,067 | 426,202 18,067 | 405,795 | 387,728 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 426,202 | 74482 17.11.2022й | 18944 09.12.2022й | "Фаррух Эркин Угли" ХК | | | |
| 15 | Олтинсой тумани "Илок" МФЙ биносини реконструкция қилиш | 2022-2023 й | объект | 459,653 20,759 | 459,653 20,759 | 459,653 20,759 | 437,708 | 416,950 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 459,653 | 73813 23.11.2022й | 20259 07.12.2022й | "Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ | | | |
| 16 | Олтинсой тумани "Экрас" МФЙ хуқуқидан маҳалла фуқаролар биносини реконструкция қилиш | 2022-2023 й | объект | 434,790 20,216 | 434,790 20,216 | 434,790 20,216 | 414,061 | 393,845 | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 434,790 | 75027 18.11.2022й | 18969 09.12.2022й | "Файз Истиклол Бунёдкори" МЧЖ | | | |
| 17 | Сариосиё тумани "Лочин" МФЙ биносини реконструкция қилиш | 2022-2023 й | объект | 411,388 19,236 | 411,388 19,236 | 411,388 19,236 | 391,780 | 372,544 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 411,388 | 75179 18.11.2022й | 19047 09.12.2022й | "PROF GROUP" МЧЖ | | | |
| 18 | Сариосиё тумани "Шахриобод" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш | 2022-2023 й | объект | 457,304 20,389 | 457,304 20,389 | 457,304 20,389 | 435,458 | 415,069 | 4,369 | 4,369 | 4,369 | 457,304 | 74560 17.11.2022й | 18990 09.12.2022й | "Махсус Қурилиш ва Таъмин Буглаш" МЧЖ | | | |
| 19 | Сариосиё тумани "Дийдор" МФЙ биносини реконструкция қилиш | 2022-2023 й | объект | 414,142 19,581 | 414,142 19,581 | 414,142 19,581 | 394,414 | 374,833 | 3,946 | 3,946 | 3,946 | 414,142 | 75387 19.11.2022й | 19345 10.12.2022й | "Металполис Қурилиш" МЧЖ | | | |

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойiha қувайти | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалдан, бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалдан, бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалдан, бошқа харajatлари | 2022 йил учун капитал қўйимлар лимити | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблан) қолдиқ қиймати бўғмалдан, бошқа харajatлари | Экспертиза ҳуросаси рақами ва санаи | Тендер (таъло)лар натижага бўйича баънома рақами ва санаи | Қурилиш гуҳрат ташкилот номи |
|-----|---|--|----------------|---|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйимлар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жихоз | Бўғмачи бошқа харajatлари | Жами | Бўғмачи бошқа харajatлари | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | Шеробод тумани "Дўстлик" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш | 2022-2023 йй | объект | 458,517 22,213 | 458,517 22,213 | 458,517 22,213 | 436,702 | 414,489 | 22,213 | 4,363 | 4,363 | 458,517 | 21,815 | 75101 18.11.2022й | 19039 09.12.2022й | "Термиз Бойсун Қурилиш" МЧЖ | |
| 21 | Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙ биносини реконструкция қилиш | 2022-2023 йй | объект | 453,377 21,033 | 453,377 21,033 | 453,377 21,033 | 431,760 | 410,726 | 21,033 | 4,323 | 4,323 | 453,377 | 21,617 | 74316 17.11.2022й | 18998 09.12.2022й | "Шўхрат Инвест Сервис" МЧЖ | |
| 22 | Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш | 2022-2023 йй | объект | | | | 480,000 | 463,090 | 16,910 | | | | | | | Танлов | |
| 23 | Узун тумани "Окмачит" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш | 2022-2023 йй | объект | | | | 630,000 | 608,604 | 21,396 | | | | | | | Танлов | |
| 24 | Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш | 2022-2023 йй | объект | | | | 480,000 | 463,090 | 16,910 | | | | | | | Танлов | |
| 12 | Бошқа объектлар | | | | | | 4 679,835 | 4 496,736 | 183,099 | 29,422 | | | | | | | |
| 1 | Ангор тумани "Улғубек" МФЙ "А.Навоий" ва "Ноҳира" кўчасида пиёдалар йўлакчаси қуриш ва тунги ёритиш чирокслари ўрнатил | 2022 й | объект | 242,001 10,003 | 242,001 10,003 | 242,001 10,003 | 230,401 | 220,398 | 10,003 | 2,320 | | 242,001 | 11,600 | 73790 17.11.2022 | 19005 09.12.2022й | "Таллашқон Инвест" МЧЖ | |
| 2 | Денов тумани "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-сонли мактабга борилш учун 1,6 км пиёдалар йўлаги қуриш | 2022 й | объект | 163,655 6,844 | 163,655 6,844 | 163,655 6,844 | 155,815 | 148,971 | 6,844 | 1,568 | | 163,655 | 7,841 | 74416 17.11.2022 | 19010 09.12.2022й | "Сурхон Нурафшон" МЧЖ | |
| 3 | Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига ёритиш чирокслари ўрнатил. | 2022 й | объект | 352,330 16,445 | 352,330 16,445 | 352,330 16,445 | 335,536 | 319,091 | 16,445 | 3,359 | | 352,330 | 16,794 | 74199 17.11.2022 | 19017 09.12.2022й | "Сурхон Нурафшон" МЧЖ | |
| 4 | Сариосиё тумани "С.Шерозий" маҳалласида 1,5 км янги пиёдалар йўлаги қуриш | 2022 й | объект | 355,379 15,127 | 355,379 15,127 | 355,379 15,127 | 292,538 | 277,411 | 15,127 | 3,403 | | 355,379 | 62,842 | 75122 18.11.2022 | 19028 09.12.2022й | "Махсус Қурилиш ва Таъмин Бўғмал" МЧЖ | |
| 5 | Шўрчи тумани "Қонобод" МФЙ маҳалласидан М-41 йўл бивда 1,3 км пиёдалар йўлагини қуриш | 2022 й | объект | 184,702 7,421 | 184,702 7,421 | 184,702 7,421 | 175,838 | 168,417 | 7,421 | 1,773 | | 184,702 | 8,864 | 75129 18.11.2022 | 19032 09.12.2022й | "Қомил Юксалиш" МЧЖ | |
| 6 | Ангор тумани "Дўстлик" МФЙ Зиевлар кўчасида 2,5 км масофада пиёдалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёриткичлар ўрнатил. | 2022 й | объект | 282,103 12,317 | 282,103 12,317 | 282,103 12,317 | 268,614 | 256,297 | 12,317 | 2,698 | | 282,103 | 13,489 | 73793 17.11.2022 | 19357 10.12.2022й | "Таллашқон Инвест" МЧЖ | |

| Т/р | Объектлар номи ва маъноси | Қурилиш ва бошқариш фаҳралигида топширилган йили | Лойиҳа қуваги | Объектнинг умумий қиймати (шарнома асосида) | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 2022 йил учун капитал қўйимлар дивиденти | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | Экспертиза ҳуқуқсони рақами ва санаи | Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаи | Қурилиш гуҳрат ташқилог номи | |
|-----|---|--|---------------|---|---|---|---|--|-------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйимлар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жилқоз | Буюртмачи бошқа харajatлари | | Муддат/қуваг | | | | | Асосий фонд суммаси |
| | | | | | | | | | | | Жами | жумладан, саяш харajatлари | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | Қумқўрғон тумани "Улғабек" МФЙ ҳудудидagi темир устуларга ёриткич чироқларини ўрнатиш | 2022 й | объект | 483,871 | 483,871 | 483,871 | 460,819 | 437,989 | 22,830 | 4,610 | | 483,871 | 23,052 | 73803 | 19349 | 16.11.2022 | 10.12.2022 | "Сурхон Намуна Таъмирлаш" МЧЖ |
| 8 | Денов тумани "Глозадор" МФЙнинг ички ҳўчаларидаги яроқсиз эски мавжуд ёғоч столбаларини янгисига алмаштири ва тунги ёриткич мосламалари ўрнатилиш | 2022 й | объект | 298,276 | 298,276 | 298,276 | 284,041 | 270,475 | 13,566 | 2,847 | | 298,276 | 14,236 | 73796 | 19355 | 16.11.2022 | 10.12.2022 | "LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ |
| 9 | Узун тумани "Ёшлик" маҳалласидаги 16 донна сым ёғоч ҳамда тунги ёриткич чироқларини ўрнатилиш | 2022 й | объект | 50,133 | 50,133 | 50,133 | 47,754 | 45,196 | 2,558 | 0,476 | | 50,133 | 2,379 | 74244 | 19353 | 17.11.2022 | 10.12.2022 | "Эверест-Строй Групп" МЧЖ |
| 10 | Қизилқум тумани "Дустлик" маҳалласи ҳудудидagi суғориш тизимлари (пагок)ни реконструкция қилиш | 2022-2023 йй | объект | 288,541 | 288,541 | 288,541 | 1 800,000 | 1 747,500 | 52,500 | | | | | 76173 | | 21.11.2022 | | Танлов |
| 11 | Жарқўрғон тумани "Дустлик" МФЙ ҳудудидagi жойлашган дехкон озик овкат бозори ҳамда 14 та кўчаларига виде ёзуви камералар ўрнатилиш | 2022 й | объект | 11,540 | 11,540 | 11,540 | 274,691 | 263,151 | 11,540 | 2,770 | | 288,541 | 13,850 | 75210 | 19352 | 18.11.2022 | 10.12.2022 | "Бегзод Меъмор" МЧЖ |
| 12 | Жарқўрғон тумани "Гур-гур" маҳалласи М-41 йулида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиледалар ўтиш йулига олдига йул белгиси ва онлайн радар ўрнатилиш | 2022 й | объект | 371,780 | 371,780 | 371,780 | 353,789 | 341,841 | 11,948 | 3,598 | | 371,780 | 17,992 | 75381 | 19348 | 19.11.2022 | 10.12.2022 | "Абсалом Қурилиш" МЧЖ |



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати"
 инжиниринг компанияси директори
 А.Арамов
 _____ 2022 й.



"КЕЛИНИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят молчи бош бошқармаси
 бошлиғи
 Ж.Нормўминов
 _____ 2022 й.