

ПУДРАТ ШАРТНОМА
№ МРК-364

30.11.2022 йил

Терми: шахри

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Сурхондарё вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ижтисодиёт компанияси

(ШАРТЛАРНИНГ ҲАМИЯСИНИ ИСМБИ ҲАҚИНИНГ ҲОДИ)

номидан НИЗОМ асосида иш курувчи

(УСТАВ ҲИЖМА ИДОТИНОМА)

Арамов Аслиддин Хошимович

(РАХБАРНИНГ ҲАМИЯСИНИ ИСМБИ ҲАҚИНИНГ ҲОДИ)

бир томондан ва кейинги

уринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган «Бойсун Қурилиш Сантехника» МЧЖ

(ЖОРИД ҲАҚСИНИ НОМИ)

номидан НИЗОМ

(УСТАВ ҲИЖМА ИДОТИНОМА)

асосида иш курувчи Рамазанов Учқун

(РАХБАРНИНГ ҲАМИЯСИНИ ИСМБИ ҲАҚИНИНГ ҲОДИ)

иккинчи томондан Сурхондарё вилояти бойсун тумани «Юкори Маҷай» маҳалласи 46-сонли мактаб филиалига 140 урипти бино қуриш ишларини бажаришга

(ШАРТЛАРНИНГ ҲОДИ)

доир мазкур пудрат шартномани туздилар

I. Тарифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади
ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган узғаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги туғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги туғрисидаги далолатномалар, айрим масъулятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши туғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яққа тартибдаги синови туғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгилаидиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;
вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган ҳар қандай тилдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар – сифати ва анқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин булмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;
шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш

II. Шартнома мавзуси.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Сурхондарё вилояти бойсун тумани «Юкори Маҷай» маҳалласи 46-сонли мактаб филиалига 140 урипти бино қуриш ишларини бажаришга

(ШАРТЛАРНИНГ ҲОДИ)

лойихада қузда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш буйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 17 ноябрдаги №128704 сонли баённомаси) билан объектнинг қурилиш қиймати қушимча қиймат солиғи билан биргаликда 1 790 900 000 (Бир миллиард етти юз тўқсон миллион тўққиз юз минг) суми, (шу жумладан ККК 233 595 652 сум)ни шартнома баҳосининг 95 фоизга миқдори 1 701 355 000 (Бир миллиард етти юз бир миллион уч юз эллик беш минг) суми, (шу жумладан ККК 221 915 869 сум)ни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узғартирилганда;
объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа узғартирилганда

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб ўтилган узғаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун: барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қучлари ва ёки жалб қилинган қучлар (Субпудратчи) билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омондорга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили туғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида ятроф мухитни, ўтказилган даракларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;

мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қуриқлинишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз қучлари билан ёки субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдидан тўлиқ мулкчи жавобгар ҳисобланади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли булган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган

Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур булган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

миллий валюта «сумда» узаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сумда» узаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин қучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илсва қилинадиган молиялаштириш жадалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришди.

12. Танлов савдолари натижаси буйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 240 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан икки ойга тенг ултушларга булинган ҳолда (ойига 15 фойдан) бунақ ўтказилади, бу (268635000+268635000)= 537 270 000 (Беш юз уттиз етти миллион икки юз етмиш минг) сумни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш

бажариш жадаллари асос ҳисобланади (1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан ишшоотда ойма-ой бажарилган КМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) асос булади.

- Жорий молиялаштириш бажарилган КМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган аванс

ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган КМИни 65 фоизи миқдоридан амалга оширилиб, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизи доираси миқдоридан булади.

- КМИларни 95 фоизгача жорий молиялаштириш Республика бюджети, маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар маблағлари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланган манзилли дастурда назарда тутилган маблағ миқдоридан қилиб чиқиб амалга оширилади ёки молиявий маблағ билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирование) асосида ажратилган маблағ ҳисобидан амалга оширилади.

17. Объект қийматининг 5 (беш) фоизи миқдори тулови шартномадаги ишлар тулик бажарилиб натижаси харажатлар ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачига топширилиб, кафолатли муддат утгач ва фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан ишшоотнинг КМИлари буйича эътирозлар йўқлиги туғрисидаги уч томонлама далолатнома тулик имзолангандан кейин амалга оширилади.

- Объектнинг 5 фоизлик кафолат маблағи пудратчига туллангунча қадар ишшоотни фойдаланувчи балансида олганлиги туғрисида маълумотнома (авизо) тасдиқланган бўлиши лозим

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунча қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунча қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳақи Пудратчининг зиммасида булади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага узғартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудитори тўғрисида тўғри қилиб, у Буюртмачининг номидан бажариладиган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўхтатилган танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудитори ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йиғилишларда муносабат равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадалига биноан объектда ишларни бажаришни мураккаб равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектур-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тўроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланслик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш уқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатилган координатлар ва баланслик белгиларининг жойлашгани схемалари ва жадалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бопланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш даврига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг инсталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмастан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юрилади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, утказилган синовалар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги

маълумотлар, шунингдек қурилиш тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қуриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирилган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай қоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмадилар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишининг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишига тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинди.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бопланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада юқроқ ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш метёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланишганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қириданги муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қамда 12 ой эғиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишини давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мажбур нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзоландан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

ишларнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортқик муддатга қўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда:

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилди, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

-Узбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, «Хужалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқа жавобгарликка тортилди.

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларида қўрсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 40,0 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортигани учун Буюртмачи бош пудратчига уни тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,5 фоизи миқдорда жарима тўлайди.

61. Бош пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 40,0 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун қурилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қурилиш нормаларига риоя этилмаган ҳолда бажарилган бажарилган ишлар қийматининг 20,0 фоиздан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш пудратчинин ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган қурилиш-монтаж ишлари лойиха талабларига, белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектурурилиш-назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига риоя қилинмаган ҳолда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 5,0 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланганидан жарима билан қопланмаган зарарни қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низолни масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда туманлараро иқтисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Қоррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома буйича уз мажбуриятларини бажараётганда Узбекистон Республикасининг Қоррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаражатларни амалга

оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими уз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг маънафатларини қўзғаб муайян ҳаражатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаражатларга йўл қўймайди буйича қоралар қурилишига қафолат беради.

67. Иккн томоннинг узаро ёзма келишувиға асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова иккн томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

68. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни уз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартриш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишиға олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қўйилгандан сунг ва Газналик бўлимасидан руйхатдан утгандан кейин қонуний ҳисобланади.

76. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган иккн нусxada тузилди.

77. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амалда бўлади.

XIV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

«Пудратчи»

Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи

хизмати» инжиниринг Компанияси

Термиз ш. Бокуменко куча-5 уй

Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

Ш/х: 100021860224017098805075004

Газначилиқ бўлимаси номи: Узбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газначилиги

Ҳисоб саноғи: 23402000300100001010

ЖКМ Тошкент ш. МФО 00014

Газначилиқ бўлим. ИНН*201122919

«Бойсун Қурилиш Сантехника» МЧЖ

Бойсун т. "Косиблар" махалласи

Х/р: 2020 8000 2006 1935 0001

АТБ "Халк" банк Бойсун туман фил.

МФО: 007463 ИНН: 303 943 715

Ш/х: 202021860224017098805075004 тел. 94-468-43-68

Директори:

А.Арамов

У.Рамазанов

Вилоят ҳокимлиги «ЯБХ» НК

Ҳуқуқшуноси:

30.11.2022 йил

30.11.2022 йилдаги МРК-364 сонли
пудрат шартномага 1-сонли илова

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Юқори Machай" маҳалласи 46-сонли
мактаб филиалига 140 ўринли бино қуриш ишларини
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Миқдори	2023 йил қурилиш қиймати												2022 йил		Ишлар тури қиймати хажми
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак					
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Реконструкция қилиш ишларини бажариш	млн.сум	1790,900000	250,000	190,900	190,000	160,000	150,000	50,000					400,000	400,000	1790,900000		
	Хаммаси:		1790,900000	250,000	190,900	190,000	160,000	150,000	50,000					400,000	400,000	1790,900000		

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунақ тулаб берилган санадан бошланади.

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" МК

Бош муҳандис:



А.Мамадаминов

"ПУДРАТЧИ"

"Бойсун Қурилиш Сантехника" МЧЖ



У.Рамазанов

30.11.2022 йилдаги МПК-364 сонли
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Юқори Мачай" маҳалласи 46-сонли
мактаб филиалига 140 ўринли бино қуриш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил қурилиш қиймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси	
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак					
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	15%+15%=30% хажмда бунак													537,270		537,270000
2	65% жорий молиялаштириш													1164,085		1164,085000
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин														89,545	
	Хаммаси:													1701,355		1701,355000

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона
буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:

А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Бойсун Қурилиш Сантехника" МЧЖ

Раҳбари

У.Рамазанов





ТАСДИҚЛАЙМАН
Сурхондарё вилоят
Ҳокими ўринбосари

Ж.Тураев
2022 йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун

2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙҲАТИ

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза жулосаси рақам ва санаи	Тендер (танлов)лар натижаси буйича баённома рақами ва санаи	Пудратчи ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Қувват/муддат ой	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>95 % гача кредитор қарздорлик</i>																
1	Шеробод тумани тиббиёт бирлашмасини мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонгир Давр қурилиш Сервис" МЧЖ
2	Шурчи туманидаги 89-сонли қишлоқ сивалый поликлиникасининг "Элбаёна" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 катнов	1 956,698 75,960	443,703 75,960	646,698 75,960	550,000	530,000		20,000				96,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.	2021-2022- й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	12 925,000	12 357,000		568,000	275,000	объект декабр 2022й	43 472,046		32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 йилдаги ҳарори	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИТКТ
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ҳовлисида 2 қаватли меҳмонхона биносини қуриш.	2021-2022- й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000				объект август 2022й	2 859,911	169,749	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
5	Термиз шаҳри "Тупроққургон" маҳалласи ҳудудида жойлашган Сурхондарё вилояти ҳокимлигига қаршили инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696 52,800	1 077,696 2,800	1 077,696 2,800	926,200	926,200				объект	2 027,696	151,496	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш (тарихий обида атрофини безакли металл панжарали тусиқ билан ураш)	2022 й	объект	939,917 27,572	939,917 27,572	939,917 27,572	903,423	866,728		36,695	9,123	объект	939,917	36,494	32468 22.02.2022 й	LOT№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташқи (ёпик) тўсиқ девор билан ураш (1-босқич)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 078,779	1 035,193		43,586	10,896	объект	1 122,367	43,588	37529 19.04.2022 й.	LOT№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ

№	Тир	Объектлар номи ва манзили	Куришни бошланishi ва фойдаланишга топшириши йили	Лойiha куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосидан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатларин	01.01.22 й. ҳолдаги объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатларин	01.01.22 й. ҳолдаги йилда 7-туғчи объектнинг қиймати ш ҳолдаги жумладан, буюртмачи бошқа харажатларин	2022 йил учун капитал қўйимлар дингичи				2022 йилда фойдаланишга топширилган ин		01.01.23 й. ҳолдаги йилда буюртчи объектнинг (қийли) меъодиди бошқа) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатларин	Экспертга ҳулосаси рақами ва саниси	Тегиер (таплов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва саниси	Пудратчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қуришни - монетизация ишлари	Жуюк	Буюртмачи бошқа харажатларин	Жами	жумладан, сангаш харажатларин					Кувват/ мулклар ой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
27	Бойсун тузани "Бошрибот" қишлоққонгли (Работ) 7-сонли КОП ин реконструкция қилиш	2019			372,184	18,584	354,600	354,600						18,584				"Бойсун тразе қуришти лойиҳа" МЧЖ
28	Мурработ тузанидаги 14-сонли мактабни мукамил таъмирлаш	2019			1 458,519	56,287	719,400	700,000		19,400				739,119				"Файз Тезмур Анис Серие" МЧЖ
29	Терма тузани "Халқобод" маҳалласи "Халқобод" КВП ин мукамил таъмирлаш	2019			195,341	20,435	174,906	174,906						20,435				"Сроймастер Сулхон" МЧЖ
30	Терма тузани "Қорахон" маҳалласидаги "Қорахон" КВП ин мукамил таъмирлаш	2019			69,553	20,435	49,118	49,118						20,435				"Жаловхир Бажа Терма" МЧЖ
31	Мурработ тузани "Деканобод" қишлоққонгли 47-сонли КОП фискалнинг реконструкция қилиш	2019			117,711	11,760	105,951	105,951						11,760				"Терма Мурработ Қуриши" МЧЖ
32	Мурработ тузанидаги 33-сонли мактабни мукамил таъмирлаш	2019			1 866,377	83,438	1 050,000	1 010,000		40,000				816,377				"Халқор Кафолат Срой Серие" МЧЖ
33	Терма шаҳридаги пилот сиа маҳалласини дастлабирини реконструкция қилиш	2018					86,000	86,000										"Жаловхир Бажа Терма" МЧЖ

№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда қолган объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда бундан утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал харajatлари даражаси	2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда ҳисобланган		01.01.23 й. ҳолатда бундан утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертга ҳушдорлик раъйи ва сарҳис	Тегиб (ташқил)лар натижаси бўйича бевитнома раъйи ва сарҳис	18		
									Жами капитал харajatлари	Қурилиш - монтаж ишлари натижаси	Жами	Буюртмачи бошқа харajatлари					Қурилиш муҳлати ой	Асосий фонд суммаси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
34		Транс наҳриятнинг "Истиқбол" қўғамига 4-катлаги 32-қондиловчи ишлаш учун қурилиши	2019				303,300	303,300										"Сулҳон Строй Гранд" МЧЖ
35		Сўроқшарё вилоятда сўроқшарё шўғирини қозғаш учун ҳамма 60 минг м3 бўлган сўғ шўғирини (сўғтойни) қурилиши	2016				42,473	42,473										"Меънаг Роҳат Клуб" МЧЖ
36		Шўғри тумани "Қора-арик" маҳалласида "Обнақўл" ҚВТ филиали ва маҳалла маркази биносини қурилиши	2018			153,440	139,723	139,723						13,717				"Триқиний Заифотон Ганҳар" МЧЖ
37		Учун тумани 17-сонли мактабнинг муҳим қисми қурилиши	2019			428,888	405,760	405,760						23,128				"Меънаг Сидқатни қурилиш" ХК
38		Саровон тумани 1-сонли кўчаларнинг қурилиши	2019			294,289	251,160	251,160						43,129				"Улуғқўрғон" МБЖ
39		Мўраббот туманидаги 3-сонли МТДМнинг қурилиши	2019			669,830	608,559	563,882						61,271				"Адибқор" ХК
40		Саровон тумани Шўғри шўғирини 60-сонли мактабнинг муҳим қисми қурилиши	2021			216,647	193,495	193,495						23,152				"Биноқор Фозилқор Барқад" ИТКК

№	Түр	Объекттар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни	01.01.22 й. ҳолатда объект қилинган қиймати жумладан буюртмачи бошқа харajatларни	01.01.22 й. ҳолатда ишланган ўтувчи объектнинг қиймати ш қилинган жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни	2022 йилда ўтувчи қиймати бўйича қилган лойиҳани									
								2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни		Экспертга ҳал қилинган рақамли баённома рақамли ва савбон		Тендер (таъриф) нархаси бўйича баённома рақамли ва савбон	
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	Сарҳисой тумани Шайхун шаҳридаги 25-сонли мактабни қуришни тавсирлаш	2019			565,683	200,000	200,000	200,000						365,683			"Сағдардак Строй Инвест Групп" МЧЖ
42	Сарҳисой тумани 5-сонли МТМ қуришни тавсирлаш	2019			111,231	96,386	96,386	96,386						14,845			"Фарҳон Суҳайло" ХК
43	Авсор туманидаги 18-сонли мактабни қуришни тавсирлаш	2019			280,485	226,775	226,775	226,775						53,710			"Хувашиди Фарғ" ХК
44	Терма туманидаги 10-МТМ биносини қуришни тавсирлаш	2018			33,333	33,333	33,333	33,333									"Обод Қишлоқ Сари Терма" ХК
45	Шарҳисой тумани "Диробод" маҳалласида 45-кўчалда Сул тармоғини реконструкция қилиш	2018			10,514	10,514	10,514	10,514									"МММ Голден Сити" МЧЖ
46	Қуришни тавсирлаш	2018			24,300	24,300	24,300	24,300									"Чироқ Муробод қуришни ХК
47	Терма шаҳридаги 2-сонли мактабни қуришни тавсирлаш	2019			60,798	36,910	36,910	36,910						23,888			"Терма Универсал Практ" МЧЖ
48	Сарҳисой туманидаги Шайхун шаҳар қишлоғинининг маҳаллаларни биносини қуришни тавсирлаш	2019			1,226,411	1,114,064	1,085,164	1,085,164						112,347			"Бишур Курувчи Инвест" МЧЖ

№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланishi ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига қолган объект қолдиқ қиймати, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига буюртма ш қолдиғи, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами капитал қўйимлар	Курилиш - монтаж ишлари	2022 йил учун капитал қўйимлар динамикаси			2022 йилга фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига буюртма ш қолдиғи, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертта ҳулосаси рақами ва саниси	Тендер (таъин)лар натижаси бўйича байнокла рақами ва саниси	Буджатчи таъинловчи номи	
										шў жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	жумладан, саноат харажатлари	Қўйим/ мулк оид					Асосий фонд оғимлари
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
57	Сурхондарё вилояти Термак шаҳридаги "Термак курорт" компанияси марказининг 15-сонли умумий қиймати 4-ступ (15 ётоқ ўринди даволаш бўлими ва бошқа объектлар қурилиши)		2018					37,700	37,700										"Истиклол Вино" ХХК
58	Мурғобот туманидаги 53-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш		2019					87,700	50,000		37,700								"Нустифайил Холмурод" МЧЖ
59	Сурхондарё вилояти Термак шаҳридаги "Алмонит" кўрши маъмулий мукаммал таъмирлаш		2019					127,800	127,800										"Сурхон Сақовати" СИЧЖК
60	Бойсун тумани "Кен-дала" кинотеатрнинг 15-сонли умумий қиймати 50 ўринди умумий қиймати кўрши бошқа реконструкция қилиш		2019					30,900	30,900										"Шерхон Қўриқчи Тавмир" МЧЖ
61	Термак шаҳридаги 2-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш		2019					23,900	23,900										"Термак Универсал Пласт" МЧЖ
62	Ангор тумани ҳокимиятининг маъмурий биносини мукаммал таъмирлаш		2019					37,100	37,100										"Ханкор Қўриқчи Ангор" ХК
63	Қондиқ туманидаги 17-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш		2019					56,000			56,000								"Устам Термак" МЧЖ
64	Жарғуристон тумани Қўриқчи ва парфюмерия қолдони ҳудудига реконструкция йўли билан қўриқчи мутаваккел таъбирлаш марказига айланттириш		2021					70,100	70,100										"Элдор Остопа Термак" МЧЖ
65	Сурхондарё вилояти Термак тумани қўриқчи-парфюмерия қолдони ҳудудига реконструкция йўли билан қўриқчи соҳасида маъмурий мутаваккел марказини ташкил этиш		2021					150,000	150,000										"Термак Байрон Қўриқчи" МЧЖ
66	Сардарё вилояти Оқолтўғи тумани "Шодлик" МФЙ "Учтом" аҳоли пунктлари 1-2,3-4, 5-7, 7-8, 11-12 ва 13-14 ҳондиқларини мукаммал таъмирлаш		2020					103,000	103,000										"Термак Тазминот" СКТХК

№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни	01.01.22 й. қолғанда 01.01.22 й. қолғанда	01.01.22 й. қолғанда 01.01.22 й. қолғанда	2022 йили умумий капитал қўйималар пилити			2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23 й. қолғанда 01.01.23 й. қолғанда	Экспертная комиссия рақами ва саноқи	Танлаш (танлов) лар натижаси бўйича баёнинома рақами ва саноқи	Ўзгаришчи таъкилот номи
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисос	Буюртмачи бошқа харajatларни	Жами харajatларни				
1																
		95% кредиттор қарздорлик														
67	Мўраббот тумани ҳудудига Давлат хомашлари марказининг қанлуғрий биноси қурилиши		2018		100,000			100,000								"Мўраббот Бунёдкор" МЧЖ
68	Бойқон тумани "Нивабод" маҳалласидан 6-сонли КОПнинг "Талаби" кишлоқ таълим пунктини реконструкция қилиш		2019		165,400		157,800			7,600						"Бойқон Бунёдкор" МЧЖ
69	Шарҳон туманидаги 25-сонли МТМни муҳамама таъмирлаш		2019		96,000		79,600			16,400						"Бонгити Раҳматулла" ХСФ
70	Қаниқ тумани "Янги ҳаёт" кишлоқдаги 17-сонли МТМни муҳамама таъмирлаш		2019		150,000		150,000									"Шарҳон Пилос" МЧЖ
71	Сарноғ тумани Шарҳон шаҳридаги 5-сонли истеъмошпунктидаги маънавий қаб ремонт		2019		50,000		50,000									"Сарҳон Сифат Бунёдкор" МЧЖ
72	Анқор туманида Давлат хомашлари марказининг қанлуғрий биноси қурилиши		2019		150,000		140,000			10,000						"Хамкор Қурилиш Анқор" ХК
73	Сурхондарё вилояти "Боботот" чегара боғида қарашли янги қавати 8 хонадон №1-2 турар-жой биноси қурилиши		2020		84,600		84,600									"Сурхон Нурфайзон" МЧЖ
74	Сурхондарё вилояти "Боботот" чегара боғида қарашли 2-қавати 8-хонадон №1-1 турар жой биноси қурилиши (2-босқич)		2020		50,000		50,000									"Сурхон Нурфайзон" МЧЖ
75	Қумуқ туманидаги 100 ўринли "9-бекет" кишлоқ онлайн полиқлинишнинг реконструкция қилиши		2021		150,000		130,000			20,000						"Жаноб Декор Қурилиш Таъкирнинг" ХК
76	Термак шаҳридаги қўл тармоқли марказий полиқлиниш биносини муҳамама таъмирлаш		2021		50,000		50,000									"Сурхон Сақовити" СЧУЖ
77	Термак тумани Хайратон маҳаллиси ҳудудига "Эркин Иқтисодий зона" объектни қуриш топшириши ишлари		2021		100,000					100,000						"У-ТАШК ЛИТИ ДУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғи ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа хулыаги	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштири ш қолдиғи жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш биши) қолдиқ қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	Экспертъеза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таило)лар натijasи бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи		
							Жами қилитилган қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилов	Бўртмачи бошқа харажатлари		Қувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси						
										Жами	жумладан, сакляви харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90	Термиз т.даги 17-сонли МТМ бизнесни мукаммал тавмирлаш	2021					102,749	102,749										"Файли Бобур Хамкор Термиз" ЖК	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик							55,546											
	5% кредитор қарздорлик							47,203											
91	Ангор т.даги 28-сонли мактабни мукаммал тавмирлаш	2021					50,000	50,000										"Мирвбос Янгиобод" ЖК	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик							50,000											
	Тақсимланмаган диниет						264,644												
	Вялоят бўйича жами:						39 210,885	37 404,298			1 446,122	348,152							

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 26 сентябрдаги 523-сонли қарорига асосан 2023 йил 31 мартга қадар қурилиш-тавмирлаш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш билан бир вақтда бажарилишига руҳсат берилган.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти ҳокими ўринбосари

А.Хидиров

2022 й.

ҚУРИЛИШ НОМИ РЎЙХАТИ

I Бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Бойсун тумани "Юқори мачай" маҳалласи 46-сонли мактаб филиалига 140 уринли бино қуриш				
2. Йўналиши	хар хил				
3. Инвестор					
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойиҳачи	"Ўйжойсаноатсувқурилиш" ЛХК				
5.1. Т И О					
5.2. Л С Х ва Т Д					
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси				
Бош пудратчи	"Бойсун Қурилиш Сантехника" МЧЖ				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджетни ҳисобидан				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2021-2022 йил				
Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Л С Х	01.01.2022 йилдаги қолдиқ.			
Қуввати		объект			
Асосий фонд	1844,900	1844,900			
Капитал қўйилмалар	1844,900	1844,900			
Қурилиш монтаж ишлари	1790,900	1790,900			
Ускуналар ва жихозлар					
Бошка ишлар ва хизматлар	54,000	54,000			
Буюртмачи сақлаш харажатлари					
ИТҚҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли рўйхати бўйича		Келишилган нархларда (млн.сум.)			
Қувват (бирликлар бўйича)		объект			
Асосий фонд					
Капитал қўйилмалар		1717,485			
Қурилиш монтаж ишлари		1701,355			
Ускуналар ва жихозлар					
Бошка ишлар ва хизматлар		16,130			
Буюртмачи сақлаш харажатлари					
II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар тақсимоти (жорий нархда, (млн.сум.)					
	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	объект				объект
Асосий фонд	0,000				0,000
Капитал қўйилмалар	1717,485				1717,485
Қурилиш монтаж ишлари	1701,355				1701,355
Ускуналар ва жихозлар					
Бошка ишлар ва хизматлар	16,130				16,130
Буюртмачи сақлаш харажатлари					

Буюртмачи
Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

Пудратчи
"Бойсун Қурилиш Сантехника" МЧЖ



А.Арамов

У.Рамазанов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 128704 на приобретение Surxondaryo viloyati Boysun tumani Yuqori Machay mahallasi 46 sonli maktab filialiga 140 o'rinli bino qurish

Способ проведения электронный

Дата 17.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 09:14

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	ERMUMINOV UMID ZIYADULLAYEVICH	Viloyat hokimining ishlab chiqarishni maxalliyashtirish va sanoatda hooperasiya aloqalarini kengaytirish masalalari bo'yicha hokim yordamchisi	Viloyat hokimining ishlab chiqarishni maxalliyashtirish va sanoatda hooperasiya aloqalarini kengaytirish masalalari bo'yicha hokim yordamchisi
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XOLOV TO' LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.11.2022 года № лота 128704.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы строительные по реконструкции зданий
Подробное описание	Surxondaryo viloyati Boysun tumani Yuqori Machay mahallasi 46 sonli maktab filialiga 140 o'rinli bino qurish
Количество товара	10.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	179 995 506.50
Стартовая сумма	1799 955 065.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ўхшаш объектларда охирги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«Термиз Универсал Пласт» МЧЖ	20	20	15	Экспертная		
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMCH	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархнинг 20% гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархнинг 20% гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«Термиз Универсал Пласт» МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMCH	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик ҳисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирама далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим))

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«Термиз Универсал Пласт» МЧЖ	20	20	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMЧ	20	20	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«Термиз Универсал Пласт" МЧЖ	15	15	12	Экспертная		
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMЧ	15	15	15	Экспертная		

Критерий №5 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Қурилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«Термиз Универсал Пласт" МЧЖ	15	15	10	Экспертная		
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMЧ	15	15	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKA MЧ	1 799 955 065.00	1 790 900 000.00 UZS	1 790 900 000.00	00.00	1 790 900 000.00	16.11.2022 13:46:34	20
«Термиз Универсал Пласт" МЧЖ	1 799 955 065.00	1 798 683 832.00 UZS	1 798 683 832.00	00.00	1 798 683 832.00	16.11.2022 12:08:50	19.91345

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMCH	66	20	86
«Термиз Универсал Пласт» МЧЖ	63	19.91345	82.91345

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 128704 от 17.11.2022 года на приобретение Surxondaryo viloyati Boysun tumani Yuqori Machay mahallasi 46 sonli maktab filialiga 140 o'rinli bino qurish определила победителем:

BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMCH
303943715

и резервный исполнитель: «Термиз Универсал Пласт» МЧЖ (304416364)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**128704 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

Комиссия раиси:



21.11.2022 09:35

ARAMOV ASLIDIN XXX



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:25-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49591

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Boysun tumani Yuqori Machay mahallasi 46 sonli maktab filialiga 140 o'rinli bino qurish ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

Bosh loyihachi - "Ipak yo'li - universal loyiha" MChJ

Litsenziya AL-000068 sonli, 2019 yil 4 avgustda O'zbekiston Respublikasi

Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablaglari

Bosh pudratchi - Tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 43056

1. Loyihalash uchun asos

1. "Boysun tumani yuqori Machay MFYda jismoniy va yuridik shaxslarni sayyor qabul qilish"ning 2022 yil 5 aprelida viloyat hokimi tasdiqlagan 12-01/76 sonli Bayoni.
2. Surxondaryo viloyati qurilish bosh boshqarmasi tomonidan 2022 yil 25 mayda berilgan 1722-1722204-42938 sonli arxitektura-rejalashtirish topshirig'i.
3. Surxondaryo viloyati qurilish bosh boshqarmasi va xalq ta'limi boshqarmasi bilan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
4. "Baktriya zamini" XK tomonidan 2022 yilda berilgan qurilish maydonning muhandislik geologik sharoitlari xulosasi.
5. Ob'ektning muhandislik tarmoqlari ta'minoti uchun tegishli mutassadi tashkilotlar tomonidan berilgan texnik shartlar.
6. 2022 yil 1 martda Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 14 sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. 1 kitob, umumiy tushuntirish yozuvi.
- 2.2. 2 kitob, smeta hujjatlari.
- 2.3. 3 kitob, qurilishni tashkillashtirish loyihasi.
- 2.4. 1 albom, MQ, TX, IV, SK, YoS, EYo bo'limlari bo'yicha ishchi chizmalar.

2.5. 2 albom, bjsj reja, tashqi muhandislik tarmoqlar, yordamchi bino va inshootlar bo'yicha chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1 Qurilish maydonining xususiyatlari:

- qurilish maydoni IV-4A iqlim mintaqasiga tegishli,
- tashqi havo harorati- (- 11°S),
- normativ shamol bosimi- 0.38 kPa,
- normativ qor qatlami vazni - 0.50 kPa,
- kurilish xududining zilzilabardoshligi – 8 bal.

2022 yilda "Baktriya zamini" XK tomonidan o'tkazilgan izlanishlar natijasiga ko'ra qurilish maydoniing muhandislik geologik sharoitlari quyidagicha ifodalanadi:

- tuproqning seysmik xususiyati bo'yicha turi -III,
- qurilish maydonining hisobiy seysmikligi – 9 bal,
- asosning tuproq qatlami – tarkibining 50 %gacha metamorfik cho'kindilardan iborat shag'al-toshli yirik siniqlarli loyli qum,
- tuproqning cho'kuvchanligi bo'yicha turi -II,
- qurilish joyidagi tuproqlar GOST 10178-85* muvofiq portlandsementidagi betonga nisbatan o'rta agressiv,
- dala qidiruv davrida yer osti suvlari yer yuzasidan 8.0 m chuqurlikda aniqlanmagan.

3.2. Manzili

Qurilish Surxondaryo viloyati hokimining 2022 yil 6 maydagi 289-8-0-Q/22 sonli Qaroriga asosan Boysun tumani "yuqori Machay" mahallasi hududidan ajratilgan 0.5ga yer maydonida amalga oshiriladi.

3.3. Hudud bosh rejasi

Bosh reja ShNK 2.07.01-03* texnologik talablariga muvofiq, yong'in va sanitariya me'yorlariga mos holda ishlab chiqilgan.

Qurilish loyihasida quyidagilar ko'zda tutadi: 140 o'rinli o'quv bino, sig'imi 50m3li yong'in va 6m3li ichimlik suvi xovuzlari, ko'mirxona, chiqindixona, to'siqlar qurish; tashqi muhandislik tarmog'larini tortish, transformator podstansiyasi o'rnatish; maktab hududini obodonlashtirish.

3.4. Texnologik yechimlari

Loyihalanayotgan 140 o'rinli o'quv binosi xonalari quyidagi tarkibda:

- 1 qavat -4ta sinf xonalari, direktor xonasi, vestibyul va yo'lak;
- 2 qavat- 4ta sinf xonalari, direktor o'rinbosari xonasi, kutubxona va yo'lak.

Binoga nogiron va kam harakatlanuvchi kishilarning kirishi imkoniyatini yaratish maqsadida, binoning asosiy kirishiga "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 8-11 moddalariga va aholining kam harakatlanuvchi qatlami ehtiyojlarini hisobga olib yashash muhitni loyixalashtirish" nomli 2.07.02-96 sonli QMQ talablari asosida tutqichli to'siq bilan jihozlangan nishab yo'l qurish ko'zda tutilgan.

3.5. Asosiy konstruktiv yechimlar va parametrlar

Loyixalanayotgan 140 o'quv o'rinli bino – ikki qavatli, to'g'ri to'rtburchak ko'rinishda, devorlari o'qlari bo'yicha o'lchamlari 20.4x15.6m, xona balandligi 3,0m, birinchi qavat poli yuzasidan tom tepasigacha bino balandligi 8.98m, konstruktiv yechimlar - poydevori tasmaimon quyma temir betondan, devorlari pishgan g'ishtdan, yopmalar va oraliq yopmalar yig'ma temir beton plitalaridan, tom issiqlik saqlash qatlami

keramzit shag'alidan, tomi yog'och konstruksiyali bo'lib, polimer qoplamali profito'shama bilan qoplanadi.

Loyihalananayotgan binoning zilzilaga bardoshligi birk tarzda konstruksiya yaratilishi bilan ta'minlanadi. Binoning bikrligi bo'ylama va ko'ndalang devorlar tizimi, temirbeton kamar, devorlarning vertikal yuzasi armaturalanib, qum-sement qorishmasi bilan kuchaytirish bilan ta'minlanadi. Devorlarning gorizonta choklari armaturalar bilan kuchaytiriladi.

Cho'kuvchanlikka qarshi tadbirlar 2.02.01-96 QMQ talablariga asosan inobatga olingan.

Beton va temir beton konstruksiyalari tuproqqa ko'miluvchi qismlarining yemirilishga qarshi himoyasi uchun poydevor tagiga to'shama materiallar bilan 1 qatlamli va tik yuzasiga 2 qatlamli bitum bilan gidroizolyasiya qilinishi inobatga olingan.

Ob'ektdan favqulotda holat sharoitida foydalanish kafilligi (mazkur holatda seysmik ta'sirchanlik) bino va inshootlarning "Seysmik hududlarda qurilish" nomli 2.01.03-96sonli QMQ talablari asosida qo'shimcha kuchaytirilishlari bilan ta'minlanadi.

Yong'inga qarshi tadbirlar nomli 2.01.02-04 sonli ShNQ talablariga asosan quyidagi tadbirlar ko'zda tutilgan:

- barcha yog'och qurilmalariga yong'indan himoyalash vositalari bilan ishlov berish,
- sig'imi 50m³li yongin hovuzini qurish,
- yong'inga qarshi signalizatsiya tarmog'ini qurish,
- o't o'chiruvchi vositalarning binolarga yaqinlashish sharoitini yaratish.

1.03.01-16 sonli ShNQ talablariga asosan binolarning issiqlik tejamkorligini oshirish maqsadida loyihalananayotgan binoda tomida issiqlikni saqlash uchun keramzit shag'al, elektrtejamkor chiroqlar o'rnatilishi, vestibulda tamburni joylashtirish, plastikli ikki qavat shisha oynali eshik va dereza romlari o'rnatilishi, bino tashqi devorlarini tashqi bazalt plitkali issiqlik qobig'i bilan o'rash ko'zda tutilgan.

3.6. Davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 8 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Issiqlik ta'minoti - kichik quvvatli 2 ta qozonlar bilan amalga oshiriladi, isitish moslamalari alyumin radiatorlardan iborat, qattiq turli yoqilg'i.

Elektr toki ta'minoti - transformator podstantsiyasi o'rnatilishi va "Darband" nomli 110/10 kV PS si F-4 ning 10 kV havo liniyasining eng yaqin tayanch ustuniga ulanishi, elektr energiyasini o'lchash uchun ASKUE tizimini o'rnatilishi, tejamkorlik maqsadida energiya tejaydigan lampalardan foydalanishi ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

1. Buyurtmachining ishchi loyihaga talab va takliflar xulosasi yo'q.
2. Surxondaryo viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi Davlat ekologiya ekspertizasining 2022 yil 01-19/01-338 sonli xulosasi.
3. Viloyat qurilish bosh boshqarmasi huzuridagi arxitektura va shaharsozlik kengashi, xulosasi taqdim etilmagan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- QTL va tushuntirish yozuvi taqdim qilindi,
- qavat tarxida eshik romlari belgilandi, tashqi vitraj plastik olindi,
- shift va pollar yechimi qayta ishlandi,
- D-3da 700x300mm o'lchamli 1ta oynali ko'z kiritildi,
- asosni tayyorlash yechimi to'g'irlandi,
- poydevorning absolyut otmetkalari ko'rsatildi, yechimlari tegishli hisobotlar bilan isbotlandi, poydevor tagiga V3.5 betondan asos va 1 qavat izol olindi,
- poydevorlar armoto'rlari uzunligi loyiha asosida qayta hisoblandi,
- devorlar yoyilmalarida ventshatxalar ko'rsatildi,
- SM o'zaklarining oraliq o'lchamlari burchaklarga nisbatan ko'rsatildi,
- devorlarning armoto'rlanishi seysmik 9 balga hisoblandi,
- devorlarni SM o'zaklari bilan kuchaytirish 2.01.036-19 sonli QMQ talablari asosida bajarildi.

6.2. Resurslar ro'yxatidagi ishlarning turlari va xajmi, resurslari ro'yxatini aniqlashning xaqiqiyligini baholash:

- devorlarni tik temir beton o'zaklar bilan kuchaytirish, monolit temir betonli antiseysmik belbog'lar quyish, tashqi devorlarini bazalt plitkali issiqlik qobig'i bilan qoplash va pardozlash, yong'in va ichimlik sui hovuzlari tagi va devorlari monolit temir betonini quyish kabi ish turlarida resurs ko'rsatgichlari me'yorlari to'g'irlandi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi, transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

6.3. Qurilish ishlari qiymati hisobi

Taqdim etilgan loyihaning qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **2 006 936, 810 ming so'm** ni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **116 983,992 ming so'm** miqdorida kamayib **1889 952,818 ming so'm** miqdorida tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- *qurilish montaj ishlari* - 1 565 178,317 ming so'm,
- *qo'shimcha qiymat solig'i* - 234 776,748 ming so'm,
- *buyurtmachining boshqa xarajatlari* - 89 997,753 ming so'm.

Kamayishga ayrim ish turlari bo'yicha hajmlariga va resurs ko'rsatigichlari me'yorlariga, hamda qurilish materiallari narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Buyurtmachiga va bosh loyihachiga, qurilish boshlanishdan oldin:

- buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyihachi zimmasiga yuklatiladi.
- bosh reja va fasad ko'rinishi bo'yicha loyiha yechimlari Surxondaryo viloyati qurilish bosh boshqarmasi qoshidagi arxitektura va shaxarsozlik kengashida ko'rib chiqilib, tasdiqlanishi ta'minlansin,
- loyihaning texnologik qismi buyurtmasi va viloyati XTB bilan kelishilsin,
- ichimlik suvi ta'minoti ulanish nuqtasi tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6.4. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Boysun tumani Yuqori Machay mahallasi 46 sonli maktab filialiga 140 o'rinli bino qurish" ishchi loyihasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261 sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Soatmurodov Boxodir Allamurodovich

Qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ob'ektni ro'yxatdan o'tkazish

Ariza raqami	64078307
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi Qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi
Berilgan sana	18.11.2022 16:33
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	22.11.2022 16:36
Holati	Tayyorlandi
Hozirgi amal	Конец
Tekshirish uchun parol	86957

Oferta

Foydalanuvchi turi	Yuridik shaxs
Kadastr raqami	19:03:06:01:02:0183
Murojaat turi	Yangi

Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

Yuridik shaxsning nomi	VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI
Tashkiliy-huquqiy shakli	Muassasa
Yuridik shaxsning STIR	200474347
Yuridik manzil	II ШОДЛИК МАҲАЛЛАСИ НАВБОГ К 5-УЙ, 5
Yuridik shaxsning telefon raqami	998995863858
Yuridik shaxsning elektron pochta manzili	u@mail.ru
Kadastr raqami	19:03:06:01:02:0183

Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi	Бойсун тумани Юкори Мачай мах 46-сонли мактаб фил 140 уринли бино куриш
-----------------	---

Kadastr raqami	19:03:06:01:02:0183
Bino turi	Noturar bino yoki inshoot
Turi	Noturar
Hudud	Surxandaryo viloyati
Tuman (shahar)	Boysun tumani
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Юкори Мачай МФЙ, Ипак йули кучаси, 65-уй
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	II
Qurilish ishlari turi	Yangi qurilish
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	1557304348
Davlat ekspertiza organining nomi	«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI
Arxitektura-shaharsozlik kengashi bayonnomasining raqami	418-F
Arxitektura-shaharsozlik kengashi bayonnomasining sanasi	27.07.2022
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasining raqami	25.07.2022 №49591
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasining sanasi	25.07.2022
Pudratchi tashkilotning litsenziya raqami - qurilish-montaj ishlarining ayrim litsenziyalanadigan turlarini bajarishda	Бойсун курилиш Сантехника МЧЖ
Pudratchi tashkilotning litsenziya sanasi - qurilish-montaj ishlarining ayrim litsenziyalanadigan turlarini amalga oshirishda	18.11.2022
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	yo'q
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi seriyasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	25.07.2022

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Qurilish laboratoriyalar mavjudligi xaqidagi hujjat	Yuklab olish
Men taqdim etilgan barcha ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlayman, ob'ektda (ob'ektlarda) qurilish-montaj ishlari boshlanmaganligiga kafolat beraman.	Да

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot					
# Rol	Tashkilotning nomi	Yuridik shaxsning STIR raqami	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami	Mas'ul shaxsning JSHSHIR
1	Buyurtmachi YABX IK	200474347	RO'ZIYEV ABDIXALIM RAVUPOVICH	AB1417257	30603581780010

# Rol	Tashkilotning nomi	Yuridik shaxsning STIR raqami	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami	Mas'ul shaxsning JSHSHIR
2	Loyixachi "Ipak yo`li universal loyiha" MCHJ	305776684	ABDURAIMOV NORALI NORQOBILOVICH	AA5088466	32007891781332
3	Pudratchi Бойсун курилиш Сантехника МЧЖ	303943715	RAMAZONOV UCHKUN SHARIFOVICH	AB4079992	32404711930024

Принять на рассмотрение

Ariza ko'rib chiqishga qabul qilinganligi to'g'risida xabar

Ariza ko'rib chiqishga qabul qilindi

Xizmatning ko'rsatilish natijasi

Ф.И.О заявителя или наименование
юридического лица

VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI
HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI
XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI

Месторасположение объекта

Юкори Мачай МФЙ, Ипак йули кучаси, 65-уй

Qurilish-montaj ishlarini bajarishning sifati va
to'liqligi ustidan nazorat funksiyalari tekshiruvini
amalga oshirish uchun summa

3114609

Inspeksiyaning rekvizitlari

Surxondaryo viloyati Qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi X/r:
20210000200361781001 MFO: 01001 STIR: 201317484 «Hamkor
bank» ATB Surxondaryo viloyati filiali

ҚУРИЛИШ ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШ 28/ОБ-18-5/0346 сонли ШАРТНОМАСИ

Термиз шаҳар

 2022 йил 29 декабр

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2021 йил 05 октябрдаги SF №00022-сонли лицензияси асосида фаолият кўрсатувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи «IMPEX INSURANCE» АЖ СТ номидан 2022 йил 17 февралдаги 01/80-сонли ишончнома асосида иш юритувчи **Сурхондарё минтакавий филиали** директори **Каримов Б.Т.**, бир томондан ва қуйидаги «Суғурта қилдирувчи» деб аталувчи «Бошқарув Қурилиш Сантросишқа» ш.т.д. номидан низом асосида фаолият юритувчи **Рашидганда У.** бошқа томондан ушбу Хавфли ишлаб чиқариш объектида авария юз берган тақдирда бошқа шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва (ёки) мол-мулкига ҳамда атроф-муҳитга зарар етказганлик учун фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш шартномасини (қуйида - «Суғурта шартномаси») қуйидаги шартларда туздилар:

1-БЎЛИМ. ШАРТНОМА МАВЗУИ

Суғурталанувчи суғурта мукофотини ушбу Шартномада кўрсатилган миқдор ва муддатларда тўлаши эвазига Компания ушбу Шартномада назарда тутилган шартларга ва/ёки ушбу Шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган қўшимча келишилган шартлар, истиснолар ҳамда иловаларга мувофиқ, суғурта ҳодисаси юз берганда Суғурталанувчига ёки Наф олувчига етказилган зарарни қуйида келтирилган ҳажмда ва муддатда қоплаш мажбуриятини олади.

2-БЎЛИМ. ТАЪРИФЛАР

Ушбу Шартномада фойдаланилган атамаларнинг бошқа маънолари алоҳида келишиб олинмаган бўлса, улар қуйидагича таърифланади:

2.1. Суғурта полиси – ушбу Шартнома кучга кирганлигини тасдиқлайдиган, Суғурталанувчи суғурта мукофотини ёки унинг биринчи қисмини тўлаганидан кейин унга бериладиган ҳужжат.

2.2. Суғурта пули – ушбу Шартноманинг 5.1-бандида кўрсатилган бўлиб, Компаниянинг ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчи олдидаги жавобгарлигининг чегарасини билдирувчи пул маблағлари миқдори.

2.3. Суғурта мукофоти – Суғурталанувчи Компанияга ушбу Шартномада келишилган тартиб ва муддатларда тўлаши шарт бўлган суғурта учун тўлов.

2.4. Суғурта ҳодисаси – суғурта муддатида содир бўлган, ушбу Шартноманинг 3-бўлимида кўрсатилган таваккалчиликлар юз бериши натижасида 1-иловада келтирилган объектда қурилиш амалга оширилаётганда Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкий манфаатларига зарар етиши.

2.5. Суғурта муддати – ушбу Шартнома амалда бўладиган давр. Компания суғурта муддати мобайнида юз берган суғурта ҳодисалари бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олади.

2.6. Суғурта товони – Компания суғурта ҳодисаси содир бўлганда Суғурталанувчининг зарарини қоплаш учун суғурта пулидан ошмайдиган ҳажмда тўлайдиган пул маблағлари миқдори.

2.7. Ходимлар – меҳнат шартномаси (контракти) ҳамда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаси асосида Суғурталанувчининг топшириғи ва унинг назорати асосида ишлаётган шахслар.

2.8. Учинчи шахслар – суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта ҳодисаси натижасида ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкига зарар етказилган жисмоний шахслар ҳамда Суғурталанувчи билан шартнома муносабатларида бўлмаган ва мол-мулкига зарар етказилган юридик шахслар. Суғурталанувчи, унинг оила аъзолари, унинг ходимлари ҳамда Суғурталанувчи номидан иш кўраётган жисмоний ёки юридик шахслар учинчи шахс бўлиб ҳисобланмайди.

2.8. Наф олувчи – суғурталанган мулкнинг бут бўлишида қонун, бошқа меъёрий ҳужжат ёки шартномага асосланган манфаати бўлган, фойдасига ушбу Шартнома тузилган шахс.

3-БЎЛИМ. СУҒУРТА ҲИМОЯСИ

3.1. Ушбу Шартномада кўрсатилган муддатлар, шартлар ва истисноларга амал қилган ҳолда Компания қуйидагилар учун суғурта ҳимоясини тақдим этади:

3.1.1. Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкӣ манфаатларига бевосита қуйидаги таваккалчиликлардан моддий зарар етказилганда:

- а) ёнғин, чақмоқ, портлаш, учувчи аппаратларнинг қулаши, ўз-ўзидан ёниш;
- б) ўғрилиқ ва учинчи шахсларнинг қасддан содир этган ҳаракатлари;
- в) сув тошқини ва сув босиши, қувурларнинг ёрилиши;
- г) бўрон, довул;
- д) зилзила, сел, кўчки, тупроқнинг чўкиши, ўпирилиш, қулаш;
- е) қисқа туташув, ортиқча кучланиш, электр ёйлари;
- ж) машина ва механизмлар, қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг қулаб тушиши;
- и) нуқсонли материаллар ва конструкцияларни онгсиз равишда қўллашдан кўрган зарар;
- к) қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги пайдо бўлиши.

3.1.2. Суғурта амалда бўлган даврда қурилиш майдонида ёки унга бевосита қўшни ҳудудда ушбу Шартнома билан суғурталанган қурилиш ёки монтаж ишлари оқибатида қуйидагилар натижасида Суғурталанувчининг фуқаролик жавобгарлиги юзага келиши билан Суғурталанувчининг мулкӣ манфаатларига зарар етиши:

- а) учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғига зарар етиши;
- б) учинчи шахсларнинг мол-мулкига зарар ёки зиён етиши.

4-БЎЛИМ. УМУМИЙ ИСТИСНОЛАР

4.1. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагиларнинг бевосита ёки билвосита натижасида содир бўлган воқеалар суғурта ҳодисаси ҳисобланмайди:

- ҳар қандай уруш ҳаракатлари ёки ҳарбий тадбирлар ва уларнинг оқибатлари, миналар, бомбалар, бошқа уруш қуролларининг таъсири, оммавий тартибсизликлар, иш

ташлалар, террорчилик, ҳарбий ёки бошқа ҳукумат идоралари ёки сиёсий ташкилотларнинг фармойишига биноан мулкнинг мусодара этилиши, қийматини тўлаб бериш шарти билан олиб қўйилиши, ҳибсга олиниши, йўқ қилиниши ёки зарар кўриши;

- ядро портлаши, радиация ёки радиоактив захарланиш;
- Суғурталанувчи ёки унинг ходимларининг, ушбу суғурта фойдасига амалга оширилган шахснинг қасдан қилган ҳаракатлари ёки қўпол эҳтиётсизлиги;
- қурилиш объектидаги (суғурта объектида) хатолар, етишмовчиликлар ёки нуқсонлар, агар Суғурталанувчи, ушбу суғурта фойдасига амалга оширилган шахс ёки уларнинг вакилларига бу ҳақда суғурта ҳодисаси юз беришидан олдин маълум бўлган бўлса;
- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилмаган ишларнинг қисман ёки умуман тўхтатилиши;
- занглаш, чириш, табиий эскириш, ўз-ўзидан ёниши ёки айрим буюмларнинг табиий хусусиятларидан келиб чиққан зарарлар;
- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилмаган тажриба ва тадқиқот ишлари;
- қурилиш техникаси ва транспорт воситаларининг ташқи омил таъсирида келиб чиқмаган ички бузилишлари натижасида зарарланиши.

4.2. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагилар ҳам қопланмайди:

- объектлар қурилишида фойдаланиладиган нуқсонли материаллар, буюмлар ёки уларнинг қисмларини алмаштириш, тузатиш ёки созлаш қийматини, шунингдек ишларни амалга оширишдаги хатолар қиймати. Ушбу истисно даҳл қилинган нуқсонли материаллар ва буюмлар билангина бевосита чекланиб қолади, аммо материаллар ёки ишлардаги бундай нуқсонлар натижасида тўғри қурилган объектлар ва буюмларга етказилган зарар қопланишини истисно қилмайди;
- ёнилғи-мойлаш материаллари, кимёвий моддалар, совуtuvчи суюқликлар ва бошқа ёрдамчи материаллар, суғурта қилинган объект томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот (суғурталанган таваккалчиликлар учун зарур бўлган қурилиш объектларидан ташқари), қимматбаҳо металллар, тошлар, санъат асарлари, ҳужжатлар ва қимматли қоғозларнинг nobуд бўлиши ёки шикастланиши, шунингдек фақат хатлов пайтида аниқланган зарар, бой берилган фойда ёки шартномавий жарималар сингари бирор-бир билвосита зарар.

4.3. Компания Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида кўрсатилган ҳолларда ҳам суғурта товони тўлашдан озод бўлади.

5-БЎЛИМ. СУҒУРТА ПУЛИ ВА СУҒУРТА МУКОФОТИ

5.1. Ушбу Шартноманинг 3.1.1-бандида кўрсатилган суғурта ҳодисалари бўйича суғурта пули умумий суғурта қийматининг _____% (80 фоиздан ошмаган миқдорда), яъни 572 174 000 (беш юз кеттук млн) БУР ни ташкил этади.

5.2. Ушбу Шартноманинг 3.1.2-бандида кўрсатилган суғурта ҳодисалари бўйича суғурта пули _____ ташкил этади.

5.3. Ушбу Шартнома бўйича суғурта мукофоти 1 000 000 (Бир млн) БУР ни ташкил этади.

5.4. Суғурта мукофоти ушбу Шартнома имзолангандан сўнг 5(беш) банк куни ичида бир вақтнинг ўзида тўлиқ тўланади.

6-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ КУЧГА КИРИШИ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

6.1. Ушбу Шартнома уни томонлар имзолаган пайдан бошлаб кучга киради. Суғурта мукофоти ўз вақтида тўланган тақдирда Компаниянинг суғурта товони тўлаш бўйича мажбуриятлари **2022 йил «08» декабрдан кучга киради ва 2023 йил «08» шун** гача амал қилади.

6.2. Суғурта мукофоти ўз вақтида тўланмаган тақдирда Компаниянинг ушбу Шартнома бўйича мажбурияти суғурта мукофоти Компаниянинг ҳисоб рақамига келиб тушган пайдан бошлаб кучга киради.

6.3. Компаниянинг суғурта товони тўлаш бўйича мажбуриятлари қурилиш, монтаж, ускуналарнинг дастлабки ва ишчи синовлари даври мобайнида амалда бўлиб, объектни фойдаланишга топширгандан сўнг, лекин суғурта муддатининг охириги санасидан кечикмай тугайди.

6.4. Суғурта мукофоти Компания ҳисоб рақамига пул маблағларини ўтказиш орқали тўланади. Суғурта мукофоти тўланган кун бўлиб пул маблағлари Компания ҳисоб рақамига келиб тушган кун ҳисобланади.

6.5. Суғурта полиси суғурта мукофоти тўлалигича ёки унинг биринчи қисми тўлангандан сўнг 5 (беш) банк кун ичида у тўланган давр учун берилади. Суғурта полиси йўқолганда, Компания унинг дубликатини Суғурталанувчининг ёзма аризаси асосида беради.

6.6. Агар Суғурталанувчига ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ишлар уч ойдан ортиқ бўлмаган даврга тўхтатиб турилса, суғурта шартномасининг амал қилиши томонлар ўртасидаги қўшимча битимга мувофиқ кўрсатиб ўтилган даврга тўхтатиб турилиши мумкин ва у ишлар қайта тикланганда Компанияни бу ҳақда ёзма шаклда хабардор қилгандан кейин суғурта муддатини ишлар тўхтатиб турилган даврга узайтирган ҳолда, қўшимча суғурта мукофоти тўловисиз янгидан кучга киради.

6.7. Қурилиш объекти Суғурталанувчига ва суғурта фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра консервация қилинганда Компания суғурта шартномаси бўйича қолган давр учун мутаносиб равишда ҳисоблаб чиқилган суғурта мукофотининг бир қисмини қайтаради.

6.8. Бошқа барча ҳолларда суғурта муддати фақат томонларнинг аҳдлашуви бўйича, миқдори томонлар ўртасидаги келишувга кўра белгиланган қўшимча суғурта мукофоти тўланган ҳолда узайтирилиши мумкин.

6.9. Агар ишларни жадаллаштириш натижасида қурилишнинг белгиланган муддати суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта муддати тугашидан илгари тугаса суғурта мукофоти қайтарилмайди.

7-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

7.1. Ушбу Шартнома амалда бўлган даврда:

7.1.1. Суғурталанувчининг ҳуқуқлари:

а) Компания билан келишган ҳолда ушбу Шартномага ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш;

б) Компаниядан ушбу Шартнома бўйича маслаҳатлар олиш;

в) суғурта полиси йўқолганда унинг дубликатини олиш.

7.1.2. Суғурталанувчининг мажбуриятлари:

а) ушбу Шартномада белгиланган тартиб ва муддатда суғурта мукофотини тўлаш;

б) Компанияни суғурта пули ўзгарганлиги, шунингдек томонлар суғурта тўғрисидаги шартномани имзолашгандан кейин таваккалчиликда бўлган ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилиши шарт. Объект қийматини 10 фоиздан зиён кўпайтирувчи ўзгартиришлар Компанияга шартнома шартларини қайта кўриб чиқишни талаб қилиш ҳуқуқини беради;

в) ушбу Шартномани тузаётганда таваккалчилик даражасига таъсир этувчи омилларни аниқлаш учун аҳамиятга эга ҳаққоний ахборотни Компанияга билдириши.

7.1.3. Компания суғурта қуйидаги ҳолларда суғурта товони тўлашдан бош тортишга ҳақли:

а) Суғурталанувчининг ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахснинг суғурта ҳодисаси юз беришига қаратилган, исботланган қасддан қилган ҳаракатлари, ўз фуқаролик бурчини адо этиш ёки Суғурталанувчининг ёки учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва шаънини ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳаракатлар бундан мустасно;

б) Компанияга суғурта объекти, суғурта ҳодисаси ва унинг оқибатлари ҳақида ёлғон маълумотларни тақдим этиш;

в) Компанияни таваккалчиликнинг сезиларли даражада ўзгарганлиги, шунингдек суғурталанувчига ва фойдасига ушбу суғурта амалга оширилаётган шахсга маълум бўлган хатолар, етишмовчиликлар ва нуқсонлар ҳақида хабардор қилмаслик ҳамда Компания ёки унинг вакили зарарнинг тавсилоти, тавсифи ва миқдорини аниқлашда иштирок этишига қаршилик қилганда.

Компания Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс томонидан зарарнинг олдини олиш ва камайтириш чоралари қанчалик амалга оширилмаган бўлса шу меъёрда кўрилган зарарларни тўламасликка ҳақли.

7.1.4. Компаниянинг мажбуриятлари:

а) ушбу Шартномага мувофиқ белгиланган муддатларда Суғурта полисини бериш;

б) барча зарур ҳужжатларни олиб, воқеани суғурта ҳодисаси деб тан олгандан сўнг ушбу Шартномада келишилган миқдор ва муддатда суғурта товони тўлаш;

в) ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчининг сўровномасига кўра унга маслаҳатлар бериш;

г) Суғурталанувчи/Наф олувчидан ушбу Шартнома амал қилиши даврида олган ахборотни ошкор қилмаслиги, Компания ахборотни давлат идораларига Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ тақдим этиши шарт бўлган ҳоллар бундан мустасно.

8-БЎЛИМ. СУГУРТА ДАЪВОСИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ

8.1. Ушбу Шартномага мувофиқ Компаниядан суғурта товони олиш талабига асос бўлиши мумкин бўлган воқеа рўй берганда, Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс қуйидагиларни амалга ошириши шарт:

а) Компания сўрашини ёки талабини кутмасдан эҳтимолдаги зарарларнинг олдини олиш бўйича барча чораларни кўриш;

б) Компанияни 7 календарь кунидан кечиктирмасдан содир бўлган воқеа ҳақида ёзма шаклда хабардор қилиш;

в) Компанияга ушбу мол-мулкка нисбатан бошқа суғурта ташкилотлари билан тузилган шартномалар ҳақида ёзма равишда хабар қилиш;

г) мутасадди идораларни имкон қадар дарҳол, лекин 48 соатдан кечиктирмасдан хабардор қилиш.

8.2. Компания даъвои кўриб чиқиши учун Суғурталанувчи қуйидагиларни амалга ошириши шарт:

- ўз сарф-харажатлари ҳисобидан Компания талаб қилиши мумкин бўлган йўқотиш, бузилиш ёки зарар кўришнинг барча тавсилотларини ҳамда сабаби ва миқдорининг исботини тақдим этиши;

- барча режалар, таснифлар, топшириқномалар, дубликатлар ёки нусхаларни ҳамда суғурта ҳодисаси бошланиши ҳолатлари ва сабаблари тўғрисида хулоса чиқариш имконини берувчи бошқа зарур ҳужжатларни Компанияга тақдим этиши.

Суғурталанувчи имкон қадар шикастланган мол-мулки ва ҳодиса рўй берган жой Компаниянинг вакиллари томонидан кўздан кечирилгач ҳамда суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этиш бўйича хатти-ҳаракатлар Компания билан ёзма равишда келишиб олингандан кейин суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этишга (алмаштиришга, тузатишга) киришиши мумкин.

8.3. Компания хабарномани олгандан сўнг 3 (уч) кун мобайнида объектни кўриқдан ўтказиши шарт.

8.4. Суғурталанувчининг ёзма аризаси олингандан сўнг ва суғурта товони тўлаш тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун зарур бўлган барча ҳужжатлар олингандан кейин комиссия тузилади, комиссия таркибига Суғурталанувчининг ва Компаниянинг вакиллари, шунингдек, зарурат бўлганда, манфаатдор шахс ҳисобидан ваколатли ташкилотларнинг вакиллари киритилади.

8.5. Компаниянинг вакиллари вазиятни, зарар характерини ва миқдорини аниқлаш учун суғурта ҳодисаси содир бўлган жойга эркин кира олиши ҳамда Суғурталанувчи ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахснинг тегишли ҳужжатларидан бемалол фойдалана олиши керак.

Компания ва Суғурталанувчи ўртасида вазиятлар, зарарнинг характери ва миқдори бўйича келишмовчиликлар бўлган тақдирда масала эксперт комиссияси томонидан ҳал қилинади.

Ҳар қайси томон ўз экспертини тайинлайди ва бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилади ҳамда ўз эксперти хизматига ҳақ тўлайди.

Ушбу шарт томонларнинг келишмовчиликларни қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа шаклларда ҳал этиш бўйича ҳуқуқларини чекламайди.

9-БЎЛИМ. ҚОПЛАШ ТАРТИБИ


9.1. Нобуд бўлган мол-мулк учун суғурта товони уни тўлаш ёки суғурта ҳодисаси вақтида уни алмаштириш қийматидан камроғи билан чекланади.

Шикастланган мол-мулкни тузатиш харажатлари унинг ҳақиқий қийматидан ёки суғурта ҳодисаси вақтидаги алмаштириш қийматидан ортиб кетган тақдирда у нобуд бўлган деб ҳисобланади.

9.2. Компания зарарни бартараф этиш ёки камайтириш мақсадида қилинган харажатларни, агар ушбу зарар ушбу Шартнома шартларига кўра тўланиши керак бўлса, тўлайди.

9.3. Компания шунингдек суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш билан боғлиқ оқилона харажатларни ҳам тўлайди, бироқ у суғурта мукофотининг 2 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

9.4. Агар бир суғурта ҳодисаси натижасида суғурта шартномаси фойдасига тузилган бир нечта шахсга зарар етган бўлса, умумий суғурта товони миқдори ушбу

 ИМПЕХ INSURANCE ОБ – 18-5	Объектларни давлат маблағлари ва ҳукумат кафолати остидаги кредитлар ҳисобига барпо этишда қурилиш таваккалчиликларини мажбурий суғурта қилиш шартномаси	Стр. 7 из 9 От: _____.____.2022 г.
---	---	---------------------------------------

9.4. Агар бир суғурта ҳодисаси натижасида суғурта шартномаси фойдасига тузилган бир нечта шахсга зарар етган бўлса, умумий суғурта товони миқдори ушбу шахслар ўртасида ҳар қайси шахс кўрган зарарнинг умумий зарар суммасидаги миқдорига муносабат равишда тақсимланади.

9.5. Агар зарар уни етказишда айбдор бўлган шахс томонидан тўлиқ қопланган бўлса, Суғурталанувчи суғурта товонига бўлган ҳуқуқини йўқотади.

Агар зарар тўланадиган суғурта товонидан камроқ миқдорда ундирилган бўлса, у ҳолда у Суғурталанувчига етказилган зарар учун жавобгар шахсдан олинган суммани ҳисобга олган ҳолда тўланади.

9.6. Суғурта товони тўлангандан кейин Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс етказилган зарар учун жавобгар шахсларга нисбатан зарарни тўлашни талаб қилиш ҳуқуқи тўланган сумма доирасида Компанияга ўтади. Суғурталанувчи барча ҳужжатларни Компанияга беришга ва айбдор шахсга нисбатан талаб қилиш ҳуқуқини амалга ошириш учун зарур бўлган барча ҳатти-ҳаракатларни амалга оширишга мажбур.

10-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ БЕКОР ҚИЛИНИШИ ВА ТЎХТАТИЛИШИ

10.1. Ушбу Шартнома томонлардан бирининг ёзма аризасига мувофиқ исталган пайтда бошқа томонни бекор қилиш мўлжалланаётган санадан камида 30 (ўттиз) кун олдин хабардор қилиш шarti билан бекор қилиниши мумкин. Аммо ушбу Шартноманинг бекор қилиниши Наф олувчиларнинг/учинчи томоннинг манфаатларига даҳлдор бўлган ҳоллар бундан мустаснодир.

10.2. Компания ўз мажбуриятларини бузганлиги муносабати билан Суғурталанувчи ушбу Шартномани муддатидан олдин бекор қилинишини талаб қилганда, тўланган суғурта мукофотининг ҳаммаси қайтарилиши лозим. Акс ҳолда суғурта мукофоти қолган суғурта муддати учун, Компаниянинг харажатларини чегириб қолган ҳолда қайтарилади.

10.3. Суғурталанувчи ўз мажбуриятларини бузганлиги туфайли Компания ушбу Шартномани муддатидан аввал бекор этилишини талаб қилганда тўланган суғурта мукофоти қайтарилмайди.

10.4. Ушбу Шартнома қуйидаги ҳолларда тўхтатилади:


- а) муддати тамом бўлганда;
- б) Компания Суғурталанувчи олдидаги мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариб бўлганда;
- в) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.

11-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

11.1. Ўз зиммасига олган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгардирлар.

11.2. Компания суғурта товони тўлаш бўйича ўз мажбуриятларини бажариш муддатини ўтказиб юборганлик учун Суғурталанувчига тўлов муддати ўтган ҳар бир кун учун, тўланиши керак бўлган суғурта товони суммасининг 0,15 фоизи миқдориди, лекин тўланиши керак бўлган сумманинг кўпи билан 10 фоизи миқдориди неустойка тўлайди.

11.3. Агар томонларнинг ушбу Шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаслигига енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) сабаб бўлса, томонлар жавобгарликдан озод

 IMPEX INSURANCE ОБ – 18-5	Объектларни давлат маблағлари ва ҳукумат кафолати остидаги кредитлар ҳисобига барпо этишда қурилиш таваккалчиликларини мажбурий суғурта қилиш шартномаси	Стр. 8 из 9 От: _____.____.2022 г.
--	---	---------------------------------------

бўладилар. Енгиб бўлмайдиган куч таъсирида бўлган томон бошқа томонни ана шундай ҳолат юзага келгани ва унинг таъсири яна қанча давом этиши мумкинлиги ҳақида зудлик билан хабардор қилиши шарт.

12-БЎЛИМ. БАҲСЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

12.1. Ушбу Шартномада назарда тутилган ёки у билан боғлиқ масалалар бўйича баҳслар, талаблар ёки келишмовчиликлар юзага келган тақдирда томонлар уларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилиш чоараларини кўрадилар.

12.2. Ушбу Шартномадан келиб чиқувчи ёки у билан боғлиқ, шу жумладан унинг бажарилишига, бузилиши, тўхтатилиши ёки ҳақиқий эмаслигига тааллуқли баҳслар, келишмовчиликлар ёки талабларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилишнинг имкони бўлмаганда улар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал этилади.

13-БЎЛИМ. БОШҚА ШАРТЛАР

13.1. Ушбу Шартномага киритиладиган ҳамма қўшимчалар ва ўзгартиришлар, шунингдек унинг муддатини узайтириш ҳамда тўхтатиш ёзма равишда амалга оширилиши лозим.

13.2. Томонларнинг ушбу Шартномада баён этилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

13.4. Ушбу Шартнома бир хил юридик кучга эга, томонларнинг ҳар бирида бир нусхадан сақланадиган 2 (икки) нусхада тузилди.

Суғурталовчи

«IMPEX INSURANCE» АЖ СТ
 Сурхондарё минтакавий филиали
 Манзил: Термиз ш, Бўстон кучаси 4-уй
 тел: 99 685-62-62
 р/с: 2020 8000 7053 8862 3027
 ТИФ Миллий банк АЖ
 Сурхондарё вилояти филиали
 МФО: 00324
 ИНН: 308 446 198

Суғурталанувчи

«Бойсун Қурилиш Сантехника» МЖБ
 Манзил: Бойсун. 77. Кошблар ш.а.
 тел: 54-468743-88
 х/р: 2020.8000 2006.1885.0001
 ИНН: 308.945.715
 МФО: 00746




Каримов Б.Т

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:



Директор

 IMPEX INSURANCE ОБ – 18-5	Объектларни давлат маблағлари ва ҳукумат кафолати остидаги кредитлар ҳисобига барпо этишда қурилиш таваккалчиликларини мажбурий сугурта қилиш шартномаси	Стр. 9 из 9 От: __. __. 2022 г.
---	--	------------------------------------

Қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш 28/ОБ-18-5/0.346 сонли шартномасига 1-илова

Сугурталанувчининг номи ва манзили: "Бойсун Қурилиш Сантехника" МК	Шартноманинг номи: 05.12.2022.4 Т215-123 Объект жойлашган манзил:(1) бойсун Т.р. Юқори маҳал "111" 0921 жамъиятан янгидан 50 қатли қурилиш объектлари пункти ва сугурта 114 Бино сарай Қўраш.
Наф олувчи	"Бойсун Қурилиш Сантехника" МК

1. Моддий зарар

№	Сугурталанаётган предметлар	Сугурта пули, сўмда
1	2	3
1	Қурилиш ишлари (яқуний ва дастлабки, шу жумладан бунинг учун фойдаланиладиган материаллар)	-----
1.1	Қурилишнинг шартнома қиймати	774 532 587 / Етти юз етти тўрт миң беш юз қирк икки тўттинчи соқсон етти сўм
1.2	Қурилиш материаллари ёки буюртмачи етказиб берадиган қурилиш материаллари	-----
Умумий сугурта қиймати: _____		
Моддий зарар бўйича сугурта пули: сугурта қийматининг _____ % ёки _____ сўм.		

2. Жавобгарлик

Т.р.	Таваккалчилик	Қоплама лимити, сўмда
1	2	3
1	Қурилиш-монтаж ишларини олиб боришда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги таваккалчилиги	-----

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:

Директор

 Каримов Б.Т.

Директор

