

**PUDRAT SHARTNOMASI**

**G'allaorol tuman Obodonlashtirish boshqarmasi** kelgusi o'rinlarda «**Buyurtmachi**» deb atalib xamda Nizomga asosan ish yurituvchi nomidan raxbari X.Mamaraximov bir tomondan va «**Karshan Ideal Texno**» xususiy korxonasi keyingi urinlarda «**Pudratchi**» deb atalib xamda Nizomga asosan ish yurituvchi nomidan raxbar **O.Qarshanov** ikkinchi tomondan mazkur pudrat shartnomasini quyidagilarga asosan tuzdilar.

**I. Ta'riflar**

1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qullaniladi:

ijro xujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qullanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa xujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari xamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa xujjatlar; Qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan er uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib quyiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab quyiladi. Vaqtinchalik ishlar - Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan xar qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar.

Berkitiladigan ishlar - sifati va yakunlanganligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

SHartnoma narxini bo'lib chiqish: ishlarning xar bir bosqichni yoki turlari: qiymatining aniq belgilagan xolda shartnoma bo'yicha ob'ektni umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

**II. SHartnoma mavzusi.**

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga asosan **Jizzax viloyat G'allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog'i 2.2 km ichki yo'llarini open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash (asfalt qilish)** ob'ekti buyicha loyixa xujjatlarida kuzda tutilgan ob'ektni tayyor xolda kurish buyicha kurilish ishlarini bajarish majburiyatini oladi.

3. Buyurtmachi Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

**III. SHartnoma bo'yicha ishlar qiymati.**

4. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymati soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan xolda, joriy narxlarda QQS bilan jami **1 160,00 mln.** (Bir milliard bir yuz oltmish million) sumni tashkil etadi. (*Pudratchi yagona solik tulovchisi*)

5. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas. Qo'yidagi xollar bundan mustasno:

- qurilish muddatini ko'paytirishga engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo'lganda;
- ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;
- ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

6. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun xujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

7. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

**IV. Pudratchining majburiyatlari.**

8. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- Barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga 2-ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan xajmda va muddatlarda, inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50 foizini o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;
- 1 ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur bo'lgan, muvofiqlik sertifikatlariga ega hamda qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, jixozlar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini etkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;
- qurilish maydoni xududida vaqtinchalik inshootlar qurish;
- bosh pudratchi yordamchi pudratchilar bilan shartnoma tuzishda Buyurtmachi bilan kelishgan xolda shartnoma tuzishi lozim, aks holda imzolangan shartnoma umumiy qiymatining 4 foizi miqdorida Buyurtmachiga jarima to'laydi;
- qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xavfsizligini ta'minlash.
- ishchilarni texnik xavfsizligiga rioya qilgan holda, maxsus qurilish kiyim-kechagi, yotoq o'rni, madaniy dam olishlari uchun sharoit yaratib berish va issiq ovqat bilan ta'minlash;
- qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish;
- mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini uziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bushatish;
- qurilish maydonini quriqlashni ta'minlash;
- ob'ektda olib borilayotgan qurilish-ta'mirlash ishlarini nazorat qilish va tezkor ma'lumotlarni olish maqsadida videokuzatuv moslamalari va sifatli aloqa vositalari bilan ta'minlash;
- karantin (pandemiya va epidemiya) davrida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishda ob'ektda ishlayotgan barcha ishchi xodimlarni muhofaza qilish maqsadida, karantin qoidalari va sanitariya-gigiena talablariga qat'iy rioya qilinishini ta'minlash va doimiy nazorat o'rnatish, aks holda buyurtmachi tomonidan jarima qo'llanib, pudrat shartnomasi bekor qilinadi.
- mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

9. Pudratchi har hisobot oyining 25 sanasigacha Buyurtmachiga bajarilgan ishlar to'g'risida hisob-faktura va hisobotlarni taqdim etishi zarur, aks holda buyurtmachi pudratchi tomonidan kech taqdim etilgan hisob-faktura qiymatining 5 foizi miqdorida jarima hisoblash huquqiga ega.

10. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarni o'z kuchi bilan va yordamchi pudratchilar tomonidan (qurilish ishlarining 50 foizidan ko'p bo'lmagan) zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

- Pudratchi loyixa-smeta xujjatlari va ish xajmlariga Buyurtmachi hamda loyixachi tashkilotning ruxsatisiz o'zgartirish kiritmaydi. Agarda o'z xoxishi bilan o'zgartirgan taqdirda Buyurtmachi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

## **V. Buyurtmachining majburiyatlari**

11. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaning ilovasiga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;
- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish. Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;
- Pudratchining barcha murojaatlarini 5 kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;
- Moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga 3-ilovaga muvofiq avans (bo'nak) berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;
- Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab bir oy davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- Mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini oladi;  
12. Agar pudratchi tomonidan har hisobot o'yning 25 sanasigacha bajarilgan ishlar to'g'risida hisob-faktura va hisobotlarni topshirilmasa, Buyurtmachi bajarilgan qurilish-montaj ishlarini moliyalashtirmaydi. Ushbu shartnomaning 3-ilovasi bajarilmaydi.

#### **VI. Ishlarni bajarish muddatlari**

13. SHartnoma:

Milliy valyuta "so'mda" o'zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab;

14. Pudratchi mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab o'z aylanma mablag'lari hisobidan ishlarni bajarishga kirishadi.

15. Tanlov (tender) komissiyasining qaroriga asosan 2022 yil Jizzax viloyat G'allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog'i 2.2 km ichki yo'llarini open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash (asfalt qilish) ob'ektda ish hajmlarini sifatli bajarib, foydalanishga topshirilishi belgilansin.

16. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

#### **VII. To'lovlar va hisob-kitoblar**

17. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizi miqdorida avans mablag'ini o'tkazadi.

18. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (3-ilova).

19. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar xajmi va sifati tekshirilgandan keyin, har oyda ajratilgan avansni mutanosib ravishda ushlab qolishni hisobga olgan xolda, ishlarni bajarish hamda moliyalashtirish jadvalariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95 foizigacha to'lov amalga oshiriladi.

- Mazkur shartnomada belgilangan ob'ektning 5 foizlik mablag'i kafolat muddati tamom bo'lgandan keyin, tegishli xujjatlar rasmiylashtirilgandan so'ng to'lov amalga oshiriladi.

- Buyurtmachi ushbu ob'ekt uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan ajratilgan mablag'ni hisobga olgan xolda, mazkur shartnomaning 17,18 va 19 bandlari ijrosi hamda shartnomaning 3-ilovasidagi moliyalashtirish majburiyatlarini amalga oshiradi.

20. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk xuquqini uzida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektni tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

21. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun (moliyalashtirish yilida) mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu xaqda qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan xolda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish xuquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun xaq tulashtan ozod qilinmaydi.

- Mazkur ish turlariga moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda "Buyurtmachi" to'lov uchun majburiyat va javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

#### **VIII. Ishlarni bajarish**

22. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar xajmi va sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek, Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish xujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

23. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish xuquqiga egadir.

24. Pudratchi texnik-auditorni qurilish maydoniga borishda ko'maklashadi va tashrif davomida ishlash uchun joy hamda tegishli vositalar bilan ta'minlaydi. Texnik-auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo buluvchi masalalarni xal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

25. Pudratchi ishlarni bajarish loyixasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

26. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini "Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi" bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun xujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

27. Qurilish maydonida (ob'ektda) umumiy tartib va intizomni hamda texnika xavfsizligiga rioya etilishini ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

28. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va etishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi xujjatlarni beradi.

29. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 (uch) kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

30. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek, balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish uqlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan xolda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan amalga oshiradi.

31. Pudratchi geodeziya ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

32. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

33. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qullaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butloveshi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlarga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa xujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

34. Aloxida berkitilgan konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va "Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi"ni yozma ravishda xabardor qiladi.

35. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlar tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan mas'ul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning "Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi" bilan kelishilgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

36. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

37. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu xaqda xabardor qilmagan bo'lsa yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u xolda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish xujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining rozilgisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

38. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning yordamchi pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u xolda Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 37 bandining ikkinchi xatboshida ko'rsatilgan xollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida etkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

39. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash kucha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

40. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida axamiyatga ega bo'lgan xolatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarni qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida etkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek, qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u xolda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

#### **IX. Ishlarni qo'riqlash.**

41. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallangungacha va qurilishi tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari tusilgan qurilish maydoni xududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

42. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek, materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

#### **X. Engib bo'lmaydigan kuch (Fors-major) xolatlari.**

43. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa engib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati engib bo'lmaydigan kuch xolatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda o'zaytiriladi.

44. Agar engib bo'lmaydigan kuch xolatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga chuzilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar kurilishini muxokama qiladilar.

45. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

#### **XI. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish.**

46. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilish tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

47. Ob'ektlarning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi Buyurtmachiga yozma bildirishnoma va inshootlarni foydalanishga kabul kilish ishchi gurux dalolatnomasini beradi.

Buyurtmachi qurilishi tugallangan ob'ektni Pudratchi va Davlat qabul komissiyasi ishtirokida qabul qilib oladi.

48. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V. bo'limiga muvofiq Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda 2 (ikki) nusxada ijro xujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu xujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

49. Ob'ekt Davlat qabul komissiyasi tomonidan rasmiy foydalanishga kabul kilingandan keyin Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

#### **XII. Kafolatlar.**

50. Pudratchi:

barcha ishlar to'liq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;

loyixa xujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

o'zi tomonidan qurilish uchun qullaniladigan, muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatsiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

51. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilish tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomonining kafolatli muddati kamida 24 oy etib belgilanadi.

52. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u xolda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga o'zaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobi bilan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar, sifatsiz va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan 15 kun muddat ichida bartaraf etmasa, u xolda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish xuquqiga ega.

53. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi" tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala buyicha Jizzax tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

### **XIII. SHartnomani bekor qilish.**

54. Buyurtmachi:

shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan xolda, Pudratchi tomonidan qurilish ishlarini bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

55. Pudratchi:

ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

56. SHartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

57. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

58. SHartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

59. SHartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun xujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xolatlar bundan mustasno.

Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma majburiyatlari buzilgan takdirda Buyurtmachi tomonidan shartnomani qonunda belgilangan tartibda bekor qilib, ob'ektni boshqa Pudatchiga berish bo'yicha taklif beradi.

#### **XIV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi.**

60. Tomonlardan biri shartnomada majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga etkazilgan zararlarni to'laydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun xujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

61. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirilmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya tulanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

62. SHartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

63. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,4 foizi va shartnomasining 2-ilovasiga muvofiq ob'ektda har oyda bajarilishi lozim bo'lgan ish xajmlarini bajarmagan taqdirda, ishlar qiymatining 5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan hamda bajarilmagan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli etkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

64. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish xujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u xolda Buyurtmachi "Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi"ning xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun xaq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish xuquqiga ega.

65. SHartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

66. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod kilmaydi.

#### **XV. Nizolarni xal etish tartibi.**

67. SHartnomani bajarishda va bekor qilishda, shuningdek, etkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar xal etolmasa, ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Jizzax tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

#### **XVI. Aloxida shartlar.**

68. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

69. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning aloxida qismlariga tegishli ish xujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordachi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish xuquqiga ega bo'lmaydi.

70. Ob'ektga o'rnatiladigan jixozlar, butlovchi buyumlarning davlat standarti talablariga javob berishi va sifati uchun amaldagi qonun doirasida, o'rnatilgan tartibda tuzilgan komissiya ishtirokida monitoring o'rnatiladi va komissiya xulosasiga ko'ra butlashga ruxsat beriladi.

71. YOrdamchi pudratchilar, qurilish materiallari va konstruksiyalarini etkazib beruvchilar hamda ishlab chiqaruvchilarni tanlash bosh pudratchi tomonidan mazkur bosh pudrat shartnoma bo'yicha majburiyatlar saqlanib qolinishi sharti bilan Buyurtmachini xabardor qilgan xolda mustaqil amalga oshiriladi.

72. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, xaqiqiy hisoblanadi.

73. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

74. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u xolda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xaq to'lashni kechiktirishga xaqlidir.

75. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun xujjatlari normalari qullaniladi.

- Mazkur shartnoma viloyat G'aznachilik boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrqa qadar amal qiladi.

Ushbu shartnoma 2 (ikki) nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga egadir.

#### XVII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

##### BUYURTMACHI:

###### G'allaoro tuman Obodonlashtirish boshqarmasi

Manzil: G'allaorol tuman. G'.G'ulom MFY.  
CHorog'on ko'chasi 28 uy  
SH/x: 401722860082097045204110006  
INN: 201 030 749, MFO 00014 OKED:  
90211

O'zbekiston Respublikasi Moliya

Vazirligi G'aznachiligi

x/r: 2340 2000 3001 0000 1010

Bank nomi: Markaziy bankning Toshkent  
shaxar Bosh boshqarmasi Hisob-kitob loyihasi  
markazi (HKKM) MFO 00014 INN 201129914

Raxbar:

X.Mamaraximov

##### IJROCHI:

###### "Karshan Ideal Texno" x/k

Manzil: G'allaorol tuman "Baxt" MFY  
x/r: 20 20 80 00 00 48 29 68 90 01

INN: 301 492 511

MFO: 00142

Banki: Mikrokredit bank G'allaorol  
bo'limi

OKED: 08120



Raxbar:

O.Qarshanov

Ushbu shartnoma 2 (ikki) nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga egadir.



Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan.



	Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun <b>QR Code</b> ni skanerlang.	
Imzolovchi F.I.SH.	XANDAMIR MAMARAXIMOV ISKANDAROVICH	
Imzolangan sana	21.12.2022 11:57	
Hujjat kodi	<b>UV6163531814</b>	
Hulosa kodi	<b>LB0522866372</b>	

Ushbu hujjat elektron raqamli imzo bilan taqdim etilgan va uning haqiqiylikini tekshirish uchun QR kodni skanerlash kerak.

Ushbu hujjatni ishlab chiqarish va nishonlash ma'lumotlarini qabul qilish uchun qabul qilish kerak.

Ushbu hujjatni qabul qilish uchun qabul qilish kerak.

Ushbu hujjatni qabul qilish uchun qabul qilish kerak.



SILSUVANOV  
16.12.2022

G'ALLAOROL TUMANI HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"  
YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA HUQUQIY

XULOSA

LB0522866372

UV6163531814

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

Open byudjet mablag'lari xisobidan ichki yo'llarni joriy ta'mirlash to'g'risida

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: G'ALLAOROL TUMANI HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" tomonidan 13.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

G'allaorol tumani  
yuridik markazi.  
markaz rahbari:



SH.SUVANOV

16.12.2022



TASDIKLAYMAN"  
G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi  
boshlig'i tanlov komissiyasi raisi:

X.Mamaraximov

2022 yil «16» dekabr

G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyat G'allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog'ining 2.2 km ichki yo'llarini open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash (asfalt qilish) buyicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov utkazish komissiyasining

### MAJLIS BAYONNOMASI № 53

«16» dekabr 2022 yil

Gallaorol shaxri

G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'ining 2022 й. «28» iyundagi № 2022-855-3-45-OB - sonli buyrug'i bilan tasdiklangan ichki tanlov komissiyasi azolari quyidagi tartibda

#### QATNASHDILAR:

#### KOMISSIYA AZOLARI:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i komissiya raisi                                | (X.Mamaraximov)  |
| 2. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muxandisi  | (I.Mallaev)      |
| 3. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi texnik muxandisi  | (X.Soliev)       |
| 4. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'lim boshlig'i | (M.Egamqulov)    |
| 5. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh xisobchisi   | (J.Aralov)       |
| 6. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi ombor mudiri  | (M.Raxmatullaev) |

#### KUN TARTIBI:

1. Jizzax viloyat G'allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog'ining 2.2 km ichki yo'llarini open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash (asfalt qilish) tan narxi va muddatlari buyicha eng makbul tanlov taklifini va golibini aniqlash. LOT № 201554 07.12.2022 yil summasi 1 165 951 733 sum.
2. Jizzax viloyat G'allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog'ining 2.2 km ichki yo'llarini open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash (asfalt qilish) ishlarini bajarish buyicha tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. "КАРШАН-ИДЕАЛ ТЕХНО" Х/К
1. SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ
2. RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan xujjatlar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va tulik xajmdatulik takdim etilganligi aniqlandi.  
G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli Jizzax viloyat G'allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog'ining 2.2 km ichki yo'llarini open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash (asfalt qilish) buyicha talabgorlar tomonidan takdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga ukib eshittirildi. shu munosabat bilan

baxolash komissiyasi azolari talabgorlar takliflarini urganib chikayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga etibor berishlari lozimligi takidlandi.

07.12.2022-yildagi № 201554 sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va urganib chikkan xolda baxolash komissiyasi


#### QAROR QILADI:

Tanlov golibining taklifiga kura "КАРШАН-ИДЕАЛ ТЕХНО" X/K tomonidan Jizzax viloyat G'allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog'ining 2.2 km ichki yo'llarini open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash (asfalt qilish) buyicha qiymati joriy narxlarda 1 160 000 000,00 so'm, ishlarni tulik bajarish muddati 15 kun.


Tanlov golibining taklifiga kura "КАРШАН-ИДЕАЛ ТЕХНО" X/K bilan Jizzax viloyat G'allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog'ining 2.2 km ichki yo'llarini open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash (asfalt qilish) ishlarini bajarish buyicha xizmat ko'rsatish shartomasi tuzilsin

#### KOMISSIYA AZOLARI:


1. G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i komissiya raisi

 (X. Mamaraximov)

2. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muxandisi

 (I. Mallaev)

3. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi texnik muxandisi

 (X. Soliev)


4. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'lim boshlig'i

 (M. Egamqulov)

5. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh xisobchisi

 (J. Aralov)

6. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi ombor mudiri

 (M. Raxmatullaev)

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 201554 на приобретение Жиззах вилоят Фаллаорол туман Гулистон ҚФЙ Жобош қишлоғи йўллари (2.2 км) жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 09:05

Закупочная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Бошлик	Ободонлаштириш
<b>Секретарь комиссии</b>	ARALOV JO'RAQUL XXX	Бош хисобчи	ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABAYEVICH	Омбор мудири	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Техник назоратчи	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	Egamqulov Maxmud Abduraxmonovich	Xodim	Фаллаорол Ўрмон хужалиги ИТИ пистачилик илмий тажриба станцияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 201554.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Жиззах вилоят Фаллаорол туман Гулистон ҚФЙ Жобош қишлоғи йўллари (2.2 км) жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1165 951 733.00
Стартовая сумма	1165 951 733.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни тез ва сифатли бажариш учун асфалт ишлаб чиқариш заводи ва шағални қайта ишлаш заводлари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни тез ва сифатли бажариш учун асфалт ишлаб чиқариш заводи ва шағални қайта ишлаш заводлари тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕХНО" Х/К	30	Ишларни тез ва сифатли бажариш учун асфалт ишлаб чиқариш заводи ва шағални қайта ишлаш заводлари тўғрисида маълумот	22	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	30	30	18	Экспертная		
SANGZOR YO'L QURILISH МЧЖ	30	Завод хужжати	22	Экспертная		

Критерий №2 Талабгор ташкилотнинг иш тажрибасига эга эканлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотнинг иш тажрибасига эга эканлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕХНО" Х/К	15	Талабгор ташкилотнинг иш тажрибасига эга эканлиги	14	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	15	15	8	Экспертная		
SANGZOR YO'L QURILISH МЧЖ	15	иш тажрибасига эга эканлиги	12	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий кўрсаткичлари ва Банкдан пул маблағлари айланмаси тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий кўрсаткичлари ва Банкдан пул маблағлари айланмаси тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕХНО" Х/К	10	Молиявий кўрсаткичлари ва Банкдан пул маблағлари айланмаси тўғрисидаги маълумот	9	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	10	10	7	Экспертная		
SANGZOR YO'L QURILISH МЧЖ	10	Молиявий кўрсаткичлари	9	Экспертная		

Критерий №4 Техникалари хужжати ва кичик механизмлари тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Техникалари хужжати ва кичик механизмлари тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕХНО" Х/К	10	Техникалари хужжати ва кичик механизмлари тўғрисидаги маълумот	9	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	10	10	7	Экспертная		
SANGZOR YO'L QURILISH МЧЖ	10	Техникалари хужжати	8	Экспертная		

Критерий №5 Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕХНО" Х/К	10	Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони	9	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	10	10	9	Экспертная		
SANGZOR YO'L QURILISH МЧЖ	10	ишчи-ходимлар сони	9	Экспертная		

Критерий №6 Ишларни бажариш ва Кооррупцион ҳолатларга йўл қўймаслика ҳамда ўз вақтида сифатли бажариб беришга кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш ва Кооррупцион ҳолатларга йўл қўймаслика ҳамда ўз вақтида сифатли бажариб беришга кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕХНО" Х/К	10	Ишларни бажариш ва Кооррупцион ҳолатларга йўл қўймаслика ҳамда ўз вақтида сифатли бажариб беришга	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		кафолат хати				
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MЧЖ	10	10	10	Экспертная		
SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ	10	Кафолат хати	10	Экспертная		

Критерий №7 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумот  
Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумот

Обязательность: Критично .

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕХНО" Х/К	15	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумот	12	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MЧЖ	15	15	7	Экспертная		
SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ	15	Солиқ ва банкдан маълумот	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"КАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕХНО" Х/К	1 165 951 733.00	1 160 000 000.00 UZS	1 160 000 000.00	00.00	1 160 000 000.00	01.12.2022 18:51:50	15
SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ	1 165 951 733.00	1 160 000 000.00 UZS	1 160 000 000.00	00.00	1 160 000 000.00	06.12.2022 14:34:59	15
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MЧЖ	1 165 951 733.00	1 164 000 000.00 UZS	1 164 000 000.00	00.00	1 164 000 000.00	05.12.2022 20:07:37	14.94845

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"КАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕХНО" Х/К	72.25	15	87.25



SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ	68.85	15	83.85
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	56.1	14.94845	71.04845

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 201554 от 07.12.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Галлаорол туман Гулистон ҚФЙ Жобош қишлоғи йўллари (2.2 км) жорий таъмирлаш определила победителем:

"КАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕХНО" Х/К  
301492511

и резервный исполнитель: SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ (302459028)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Egamqulov Maxmud Abduraxmonovich	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Заказчик: Фаллаорол туман Ободонлаштириш бошкармаси  
 Подрядчик: "QARSHAN-IDEAL-TEXNO" ХК

Жиззах вилояти Фаллаорол тумани Гулистон МФЙ Жобон кишлони йўллари жорий таъмирлаш 2,200 км  
 (наименование стройки)

СПЕЦИФИКАЦИЯ к договору №146-3-45-ОВ/2022 -сон "16"Декабрь 2022 г

(АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 2-1</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1095,000192	12 357,13	13 531 064
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	422,9354776		13 531 064
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>13 531 064</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	17,8200	0,00	0,00
4	2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	59,6530	254 597,95	15 187 531,51
5	3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,4355	255 214,88	366 360,96
6	4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	76,7120	0,00	0,00
7	5	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч	0,0236	0,00	0,00
8	6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,9700	0,00	0,00
9	7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	55,4400	211 381,35	11 718 982,04
10	8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	40,4910	190 374,64	7 708 459,55
11	9	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0720	144 822,24	10 427,20
12	10	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	23,3200	211 381,35	4 929 413,08
13	11	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	10,9890	0,00	0,00
14	12	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	75,1135	226 443,67	17 008 976,61
15	13	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ.-Ч	0,4888	0,00	0,00
16	14	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	9,9990	0,00	0,00
17	15	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3	МАШ.-Ч	20,7448	355 746,46	7 379 877,78
18	16	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0720	126 685,64	9 121,37
19	17	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0084	126 685,64	1 064,16
20	18	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,4850	0,00	0,00
21	19	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	40,4910	211 381,35	8 559 042,24
22	20	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	9,1080	0,00	0,00
23	21	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	21,0128	254 597,95	5 349 803,07
24	22	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	22,4235	211 381,35	4 739 909,70
25	23	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	5,0760	23 000,00	116 748,00
26	24	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	49,5990	190 374,64	9 442 391,77
27		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	17,8200	374 589,44	6 675 183,82
28		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	30,4920	211 381,35	6 445 440,12
29		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	13,5630	190 374,64	2 582 051,24
30		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	15,3450	190 374,64	2 921 298,85
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>111 152 083</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
31	1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1196,1180	494 116,170	591 021 245,03

1	2	3	4	5	6	7
32	2	ВОДА	M3	563,0640	0,000	0,00
33	3	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	M3	0,0760	5 000,000	380,00
34	4	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	M3	0,0500	88 207,830	4 410,39
35	5	ШЛАКОПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	T	0,0275	750 000,000	20 625,00
36	6	БИТУМ	T	5,4491	5 200 000,000	28 335 528,00
37	7	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	1641,2000	5 000,00	8 206 000,00
38	8	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	1,8000	88 207,830	158 774,09
39	9	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	43,1280	494 116,17	21 310 242,18
40	10	ПОЛИЭТИЛЕН ТРУБА Д-315ММ	M	4,0000	420 000,00	1 680 000,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			650 737 205
СОСТАВИЛ			ИСПОЛНИТЕЛЬ			
			Транспортные расходы на перевозимые грузы			
1		ПЕРЕВОЗКА ГПС	тн/км	26259,2	920,00	24 158 464,00
2		ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОН	тн/км	55766,1	840,00	46 843 498,80
3		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	тн/км			1 509 985,87
ИТОГО Транспортные расходы на перевозимые грузы			СУМ			72 511 948,67
ИТОГО			СУМ			847 932 300,71
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58 %			СУМ			157 545 821,47
ИТОГО			СУМ			1 005 478 122,18
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ			СУМ			3 217 529,99
ИТОГО			СУМ			1 008 695 652,17
НДС 15 %			СУМ			151 304 347,83
ВСЕГО С НДС			СУМ			1 160 000 000,0

Подрядчик: "QARSHAN-IDEAL-TEXNO" ХК

Адрес: Жиззах вилояти Галлаорол тумани Бахт МФЙ

Х/Р: 2020 8000 0048 2968 9001

Банк: ТИФ «Микрокредит банк» Жиззах филиали

МФО: 00142

ИНН: 301 492 511

ОКОНХ: 08120

Рахбар

*Handwritten signature*



О.Каршианов

Подрядчик: Галлаорол туман Ободонлаштириш бошкармаси

Адрес: Галлаорол тумани Ғ. Ғулум МФЙ Чорогон

ш/г\*4017 2286 0082 0970 4520 4110 004

Банк номи: Марказий банк РКЦ Тошкент

МФО: 00128 ИНН: 201 030 749

ОКОНХ: 90211

Ғазначилик бўлими номи:

Ўз. Рес. Молия вазирлиги ягона Ғазна ҳисоб варағи

Ғазна х/в: 23402000300100001010

МФО: 00014

Ғазначилик бўлими СТИР: 201 122 919

Рахбар



Х.Мамарахимов

шх шахсни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида

# ГУВОХНОМА

Реестрдаги тартиб рақами: 2390

№ 439

2013 йил «03» июл

Маъмур гувоҳнома юридик шахс: «Қаршан-Идеал-Техно»  
хусусий корхонаси

(ўзбек тилидаги тулик номи)

Ғаллаорол туман ҳокимлиги Рўйхатга олиш Инспекциясининг  
2013 йил 03 июлдаги 2390-сонли реестр рақамига асосан  
қайта рўйхатга олинган.

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

ТХШ

1010

Мулкчилик шакли:

МШ

114

Почта манзили:

МХОБТ

1708209501

Юридик шахс коди:

КТУТ

23100359

Тармоқ коди:

ХХТУТ

71150

Солиқ тўловчининг  
идентификация рақами:


СТВР

301 492 511

Қўшимча маълумотлар:

М.У.

Ваколатли орган раҳбари

  
(ИМЗО)