

ГУВОХНОМА



Юридик шахс

"ALPAMIS CHAMPION" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ

Ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган ҳолда юридик шахс - тадбиркорлик субъектининг тўлиқ номи

"ALPAMIS CHAMPION" МЧЖ

Юридик шахснинг қисқартрилган номи

309 854 694

Сетих телефонининг идентификация рақами (СТИР)

Ташкил этиш (қайта ташкил этиш, бошқа рўйхатга олиш, ахборотни ўзгартириш)

12.09.2022

1960492

Сана

Тасдиқланди

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ

Фойдаланувчи қўл қоғози

QORAQALPOG' ISTON RESPUBLIKASI, ЧИМБОЙ ТУМАНИ, CHIMBOY, КАРАКОЛ МФЙ, АТА
ЖУРТ КУЧАСИ, 80-УЙ

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

CHIMBOY TUMANI DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

041751



ШАРТНОМА ТАРТИБИ № 4

Кегейли тумани

«19»Декабрь 2022 йил

Кегейли тумани ирригация бошқармаси директори **Примбетов К.**, бир томондан, бундан кейин Буюртмачи деб юритилади, устав асосида иш юритувчи ва директор Кадиров.А вакили "ALPAMIS CHAMPION" МЧЖ низом асосида иш олиб боради. бошқа томондан, бундан кейин Пудратчи деб аталадиган объект бўйича ушбу шартномани туздилар: ЛОТ №205101 Кегейли туманидаги "Махсум жап хужаликлараро каналини тазалаш" (ПКО + 00ДАН ПК14 + 00 гача ПК71 + 00 дан ПК92 +00)

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. Пудратчи ушбу шартнома шартларига мувофиқ умумий қурилиш ишларини тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига (ПСД) мувофиқ бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш, уларни қабул қилиш учун зарур шарт-шароитларни яратиш мажбуриятини олади. ва тўловни амалга оширинг.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАРНИНГ НАРХИ

2.1. Пудратчи томонидан ушбу шартнома бўйича бажарилган ишларнинг қиймати ҚҚС билан барча солиқ ва чегирмаларни ҳисобга олган ҳолда жорий нархларда **35 000 000** (ўттиз беш миллион) сўмни ташкил этади. Шундан умумий қурилиш ишлари қўшилган қиймат солиғисиз **30 434 783** (ўттиз миллион тўрт юз ўттиз тўрт минг етти юз саксан уч) сўмни ташкил этади. Тўлиқ миқдор бюджетдан олинади.

2.2. Ишларнинг қиймати аниқланиши шарт бўлган очик шартнома бўлиб, Пудратчининг харажатларини ўз ичига олади.

2.3. Тегисли асослар мавжуд бўлса, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Ушбу шартнома бўйича Пудратчи ушбу шартноманинг ИИ бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш мажбуриятини олади;

- ўз ва (ёки) жалб қилинган кучлар ва қурилиш материаллари билан ушбу шартномада назарда тутилган ҳажм ва муддатларда барча ишларни бажаради ва ишни ушбу шартнома шартларига мувофиқ Буюртмачига топширади;

- қурилиш майдончасига зарур материаллар, махсулотлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи қисмлар, қурилиш техникаси етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, сақлаш ва сақлашни амалга ошириш;

- қурилиш майдончасида хавфсизлик ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича зарур чоралар қўрилишини таъминлаш.

3.2. Пудратчи ўз кучлари ва субпудратчилар томонидан ва ушбу шартнома бўйича объект томонидан барча ишларни тўғри бажариш учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавобгарликни ўз зиммасига олади.

IV. МИЖОЗНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Ушбу шартномани бажариш учун Буюртмачи ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун ичида Пудратчига далолатнома бўйича, объектни қуриш даври учун ва у тугагунга қадар объектни бажариш учун яроқли қурилиш майдончасини тақдим этишга мажбурдир. ушбу шартномага иловага мувофиқ иш;

Лойиҳа-смета ҳужжатлари учун ишчи чизмаларни тақдим этиш;

4.2. Ишларнинг бориши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ташкил этиш, Пудратчи томонидан шартнома мажбуриятларини қабул қилиш ва ушбу шартномада кўрсатилган бошқа функцияларни бажариш, бажарилган ишларни Пудратчидан қабул қилишни таъминлаш;

4.3. Пудратчи томонидан амалда бажарилган ишлар учун жорий тўловлар ҳар ой ҳисобот оидан кейинги ойнинг 15-кунига қадар олдиндан тўланган аванс миқдори мутаносиб равишда тасдиқланган ҳолда амалга оширилади;

ушбу шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ бажариш; Агар Буюртмачи ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, бу ишнинг кечикишига олиб келади, Пудратчи ишни тугатиш муддатини тегишли даврга узайтиришга ҳақли ва у озод қилинади. ушбу муддатга объектни эксплуатация қилишни кечиктирганлик учун жарима тўлашдан. Бундай ҳолда, Пудратчи Буюртмачи томонидан ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги сабабли қўшимча харажатларга дучор бўлади, кейин у Буюртмачини ҳужжатлар билан тасдиқлаган ҳолда қўшимча харажатлар миқдори ҳақида ёзма равишда хабардор қилади, шундан сўнг томонлар келишувга эришадилар. Пудратчининг қўшимча харажатларини қоплаш муддати ва шакли тўғрисида.

4.4. Буюртмачи лойиҳа доирасида материаллар ва жиҳозларни сотиб олиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади.

V. ИШНИ ТУГАЛЛАШ МУДДАТЛАРИ

55.1. Иш тугаган сана; 2022 йил "20" декабрь бошланиб, 2023 йил "20" Март тугайди.

5.2. Пудратчи биринчи аванс тўловини олган кундан бошлаб ишни бошлайди ва барча ишларни 54 кун ичида якунлайди.

VI. МИЖОЗНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишларнинг умумий қийматининг 30% миқдорида аванс тўловини ўтказди.

Пудратчи ушбу шартнома бўйича фойдаланишга топширилгунга қадар объектга эгалик ҳуқуқини сақлаб қолади

6.2. Буюртмачи шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун ичида ушбу шартнома бўйича ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажармаган тақдирда, Пудратчи Буюртмачини белгиланган тартибда ёзма равишда хабардор қилиш орқали шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилишга ҳақли. қонун бўйича.

VII. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИШЛАРИ

7.1. Буюртмачи қурилиш майдончасида ўзининг вакили-техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачи номидан бажарилган ишларнинг сифати устидан техник назоратни амалга оширади.

7.2. Техник аудитор барча турдаги ишларни бажариш муддати ва шартнома бўйича тўсиқсиз фойдаланиш ҳуқуқига эга.

7.3. Пудратчи объектда ишларни ишлаб чиқариш лойиҳасига мувофиқ ва ўз режалари ва жадвалларига мувофиқ, ушбу шартноманинг ВИ бўлимида кўрсатилган муддатларга боғлиқ ҳолда мустақил равишда ташкил қилади. Буюртмачи қурилиш майдончасини топшириш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш чиқиндиларини сақлаш учун йўқ қилиш тўғрисидаги ҳужжатларни тақдим этади.

7.4. Қурилиш майдончасидаги иш вақти учун коммуникацияларни ва уланиш нуқталарида янги қурилган коммуникацияларни вақтинча улаш Пудратчи томонидан амалга оширилади.

7.5. Пудратчи ўзи томонидан қурилиш учун қабул қилинган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи қисмлар, конструкциялар ва тизимлар лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сифат кўрсаткичларига мос келишини кафолатлайди.

7.6. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) субпудратчилар томонидан бажарилган сифациз ишларни аниқласа, Пудратчи мустақил равишда ва қурилиш қийматини оширмасдан, уларнинг сифатли сифатини таъминлаш учун ушбу ишларни келишилган муддатда қайта бажариши шарт.

7.7. Пудратчи сифациз ишни келишилган муддатда тузатмаган тақдирда, уларни бартараф этишнинг кечикиши туфайли буюртмачига этказилган зарарни қоплаши шарт.

VIII. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИШЛАРИ

8.1. Пудратчи иш бошланганидан бошлаб қурилиш тугаллангунга ва қуриб битказилган объект эгаси томонидан қабул қилингунга қадар тўсилган майдон ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулкнинг тўғри муҳофаза қилинишини таъминлайди.

8.2. Объект қабул қилингандан кейин қурилган бино ва иншоотларнинг, шунингдек, материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулкнинг сақланиши учун жавобгарлик Буюртмачи зиммасида бўлади.

IX. ФОРС-МАЖОР

9.1. Томонлар ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаганлик учун жавобгарликдан озод қилинадилар, агар бу табиий ҳодисалар ва бошқа форс-мажор ҳолатларининг натижаси бўлса ва бу ҳолатлар ушбу шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир қилган бўлса.

9.2. Ушбу шартнома бўйича ҳолатларни бажариш муддати, ҳолатлар давомида, муддатга мутаносиб равишда кечиктирилади.

9.3. Агар томонлар икки ой ичида келишувга эриша олмасалар, томонларнинг ҳар бири шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидир.

X. ТУГАТИЛГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ

10.1. Тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш томонлар ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни шартнома имзоланган санада амалда бўлган белгиланган тартибда, шунингдек фойдаланишга қабул қилишнинг белгиланган қоидаларига мувофиқ бажарганидан кейин амалга оширилади. тугалланган қурилиш объектлари.

10.2. Объектларни қабул қилиш Буюртмачи Пудратчидан уларни ишга туширишга тайёрлиги тўғрисида ёзма хабарнома олган кундан бошлаб 5 кун ичида амалга оширилади.

10.2. Объект қабул қилинган пайдан бошлаб Буюртмачининг мулкига айланади.

XI. КАФОЛАТЛАР

11.1. Пудратчи кафолат беради:

- барча ишларни тўлиқ ҳажмда ва ушбу шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажариш;
- лойиҳа ҳужжатлари ва қурилиш нормалари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни бажариш сифати;

- ишларни қабул қилишда аниқланган камчилик ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф этиш.

11.2. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли, пудратчи томонидан шартнома кучга киргандан кейин буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра қурилишни бошлаш бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилганда;

Пудратчининг ўз айби билан иш жадвалига риоя қилмаслиги, агар ушбу шартномада белгиланган ишларни бажариш муддати бир ойдан ортиқроққа кўпайган бўлса.

11.3. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли;

Буюртмачи томонидан Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ишларни бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб туриш;

11.4. Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асосларда.

Буюртмачи ва пудратчининг қўшма қарори билан шартнома бекор қилингандан сўнг, тугалланмаган қурилиш бир ой ичида буюртмачига ўтказилади, у тўлайди.

Пудратчи бажарилган ишларнинг қиймати

ХII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБЛАРИ

12.1. Тарафлардан бири томонидан шартнома мажбуриятлари бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган тақдирда, айбдор: бошқа тарафга етказилган зарарни қоплайди;

12.2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий асослари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида ва мазкур шартномада белгиланган тартибда бошқа жавобгарлик зиммасида.

12.3. Ушбу шартноманинг тегишли иловаларида кўрсатилган мажбуриятларини бажармаганлик, ўз вақтида молиялаштирмаганлик ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлик учун Буюртмачи Пудратчига шартноманинг бажарилмаган қисмининг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди. кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият, бунда жариманинг умумий миқдори бажарилган ишлар ёки хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пенсия тўлаш Буюртмачини шартнома шартларини бузиш натижасида етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.4. Шартномага мувофиқ бажарилган иш ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз бош тортганлик учун Буюртмачи Пудратчига у тасдиқлашдан бош тортган ёки бўйин товлаган сумманинг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.5. Объектни ўз вақтида фойдаланишга топшириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлик учун Пудратчи Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 5% миқдорида жарима тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори 50 дан ошмаслиги керак. объектни шартномадаги жорий қийматининг %. Буюртмачи томонидан аниқланган нуқсон ва камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлик учун Пудратчи Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун сифациз иш қийматининг 5% миқдорида жарима тўлайди, бунда жариманинг умумий миқдоридан ошмаслиги керак. 50% сифациз иш нархи. Пенсия тўлаш Пудратчини ишларни бажариш ёки хизматларни кўрсатишни кечиктириш натижасида етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.6. Агар бажарилган ишлар белгиланган меъёрлар, курилиш меъёрлари ва қоидалари, иш ҳужжатлари сифатига мос келмаса, буюртмачи "Давлат курилиш инспекцияси" инспекциясининг хулосаси асосида белгиланган тартибда қабул қилишни рад этишга ҳақли. ва объект учун ҳақ тўлаш, шунингдек, Пудратчидан сифациз ишлар қийматининг 20% миқдорида жарима ундириш.

12.7. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаганлик учун ушбу моддада назарда тутилган жазо чораларига қўшимча равишда, шартномани бузган томон бошқа томонга этказилган харажатлар, мол-мулкнинг йўқолиши ёки шикастланиши, шу жумладан йўқотилган зарарни қоплаши шарт. жарималар билан қопланмаган миқдорда фойда.

12.8. Мажбуриятларни кечиктириш ёки бошқа лозим даражада бажармаганлик учун пеня тўлаш тарафларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. НАЗИЛЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

13.1. Шартномани бажариш ва бекор қилишдан келиб чиқадиган низоларни томонларнинг ҳал қилмаслиги, шунингдек этказилган зарарнинг ўрнини қоплаш қонун ҳужжатларида ёки Қозоғистон Республикаси хўжалик суди томонидан белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

XIV. КОРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАР (ДАЪВОЛАР)

14.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда Томонлар коррупцияга қарши кураш стандартларига, шу жумладан амалдаги қонунчиликка риоя этилишини таъминлайди; яъни улар, уларнинг ходимлари, филиаллари, бенефициарлари ва самарадорлик бўйича шериклар бир-бирларига ёки давлат корхонаси ходимларига пора бериш ёки пора бериш йўли билан моддий ёки моддий манфаат олишдан тийилишлари шарт, томонлар ушбу хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш чоралари кўрилишини кафолатлайди.

14.2. Коррупцияга қарши кураш қоидалари бузилган ёки асосли шубҳалар юзага келган тақдирда томонлар бир-бирларини дарҳол ёзма (электрон почта орқали) ёки ишонч телефони орқали хабардор қилишлари шарт. Бунда вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида ёзма тушунтириш талаб қилишга ҳақли томонлар 10 (ўн) иш куни ичида тушунтириш беришлари ёки ўз фикрларини билдиришлари мумкин.

14.3. Ушбу бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан коррупция хавфини белгиланган муддатда бартараф этилмаган тақдирда, агар кўрилган чоралар коррупция ҳолатини пасайтирмаса, томонлар бошқа шартномани бекор қилишга ёки унинг бажарилишини тўхтатиб қўйишга ҳақли.

14.4. Ушбу бобда кўрсатилган асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор қилишни талаб қилган тарафга этказилган зарарнинг ўрнини қоплаш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилиши керак ва ушбу бобда назарда тутилган мажбуриятларни бузган томон бир томонлама бекор қилиш учун зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас.

XV. МАХСУС ШАРТЛАР

15.1. Ушбу шартнома имзолангандан сўнг томонлар ўртасида шартномага тааллуқли барча олдинги ёзма ва оғзаки келишувлар, ёзишмалар, ишончномалар ўз кучини йўқотади.

15.2. Пудратчи, субпудратчилар бундан мустасно, Буюртмачининг ёзма рухсатисиз объектни ёки унинг алоҳида қисмларини қуриш учун ишчи ҳужжатларни бирон-бир учинчи шахсга сотиш ёки топширишга ҳақли эмас.

15.3. Ушбу шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма равишда тузилган ва томонлар томонидан имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

15.4. Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги ушбу шартномадан келиб чиқмайдиган янги ҳолатларга олиб келадиган ҳар қандай келишув томонлар томонидан ушбу шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш шаклида ёзма равишда тасдиқланиши керак.

15.5. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга 2 нусхада тузилган.

15.6. Мазкур шартнома ғазначилик бўлимларида мажбурий рўйхатга олинган пайтдан эътиборан кучга киради ва 202__ йил 31 декабргача амал қилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК ТАҒСИФИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

"БУЮРТМАЧИ"	"ПУДРАТЧИ"
Кегейли тумани Ирригация бўлими	ООО "ALPAMIS CHAMPION"
Адрес: Кегейлийский район ул Кегели Гузары б/ № р/с 100022860352127042402170001 Банк номи маркази банк МФО 00014 инн 207263328	Адрес: Чимбайский район ул Хамидуллаева №6 20208000705594322001 Агробанк Чимбай филиал МФО 00605 инн 309854694
Директор  К.Примбетов	Директор  А.Кадилов

YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGI HAQQÍDA HUQÍQÍY JUWMAQ

PU5000865453

1. Joybardiń túri : Shártnama
2. Joybardiń ataması: **Maxsım jap xojalıqlarara kanalın tazalaw haqqında.**
3. Joybardı islep shıǵıwshı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat: Kegeyli rayonu Irrigaciya bólimi tárepinen 19.12.2022 jılda kirgizilgen.

Joybar ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan hám onı qabıl etiw maqsetke muwapıq.

Kegeyli rayonu
Yuridikalıq xızmet
kórsetiw orayı
bas yuriskonsultı:



I.ALEUATDINOV

19.12.2022

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

Кегейли районы ирригация болими
баслығы К.Примбетов

«15» 12 2022-жыл

Кегейли районы ирригация болими «Товар-материаллық запаслар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы»ның ен жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша откерилген

2022-жыл «15» Декабрь 14 -санлы мәжлис баяннамасы

Кегейли районы

Қатнасыўшылар

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

Комиссия баслығы

К.Примбетов

Кегейли районы ирригация болими
баслығы, комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

Т.Сапарбаев

Кегейли районы ирригация болими
баслығы орынбасары

С.Аллияров

Кегейли районы ирригация болими бас
есапшысы

Т.Хожамуратов

Кегейли районы ирригация болими бас
гидротехниги

Ш.Хожабеков

Кегейли районы ирригация болими сектор
баслығы

С.Юсупов

Кегейли районы ирригация болими бас
канийгеси

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлаў.

Кегейли районы ирригация болими - Таңлап алыў комиссиясы баслығы К.Примбетов мәжлисте таңлаў комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Усы таңлап алыў бойынша **Кегейли районы ирригация болиминде караслы Кегейли районындагы «Махсым жап»** хожалықларара каналын тазалау (ПК00+00 ден ПК14+00 ге шекем, ПК71+00 ден ПК92+00 ге шекем) жумысларын бюджет қаржылары есабынан әмелге асырыў режелестирилген.

Усы таңлап алыў бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан «Махсым жап» хожалықларара каналын тазалау жумысларын әмелге асырыў бойынша проект-смета жумысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасынын 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информатсион порталында (<http://xarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 12 декабрь күни 205101-санлы лот жайластырылды. информатсион порталында 5 жумыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жумыс куни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын бахалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўы комиссия тәрәпинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў басланыў мүддети:

12-декабрь 2022-жыл

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:

17-декабрь 2022-жыл

Таңлап алыў басланғыш суммасы:

35 942 351 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыўшылар усынды:

№	Қатнасыўшылар ҳақында мағлыўмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	ЧП LAKOMA	204313116	Нокис қаласы С.Ауезова қошеси 34	Турдымуратов Айдос	204313116	Турдымуратов Айдос	204313116
2.	ООО «ALPAMIS CHAMPION»	309854694	Шымбай районы Хамидуллаев қошеси 6	Кадиров Амангелди	309854694	Нызанов Бахтияр Усенович	309854694
3	ЖШЖ” “Qaraqalpaq City”	304517204	РК Нокис район Такыр қол АПЖ	З.Жубатова	304517204	З.Жубатова	304517204

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў;
Барлық қатнасыўшылардың усыныслары таңлаў хўжетлерин талапларына муўапық мөрленген ҳалда усынылған.

Таңлау комиссиясы тарепинен таңлап алыу қатнасыўшыларының усыныслары (конвертлерин) таңлау хўжетлерин хам техник талапларға мууапықлығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳақында”ғы Нызамы талапларына ҳәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Кегейли районы ирригация болиминен караслы Кегейли районындағы “Махсым жап” хожалықларара каналын тазалау (ПК00+00 ден ПК14+00 ге шекем, ПК71+00 ден ПК92+00 ге шекем) жұмысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хам таңлаў шәртлерин бойынша ең жақсы шәртлерди усынган ООО «ALPAMIS CHAMPION» 35 000 000 сум (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлерин тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиў хуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, ЧП LAKOMA белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хам баҳалаў мүддети усыныслар берий тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетийи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – С.Аллияровка таңлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларының арнаулы информатсион системасына талқылау ушын 2 (еки) жұмыс күнине жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери Ш.Хожабеков, усы таңлап алыу тийисли барлық хўжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

Имзасы

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

К.Примбетов

Кегейли районы ирригация
болими баслығы ,комиссия
баслығы

Комиссия ағзалары

Т.Сапарбаев

Кегейли районы ирригация
болими баслығы орынбасары

С.Аллияров

Кегейли районы ирригация
болими бас есапшысы

Т.Хожамуратов

Кегейли районы ирригация
болими бас гидротехниги

Ш.Хожабеков

Кегейли районы ирригация
болими сектор баслығы

С.Юсупов

Кегейли районы ирригация
болими бас канийгеси

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 205101 на приобретение Кегейли туманидаги "Махсым жап хужаликлараро каналини тозалаш" (ПК0+00 дан ПК14+00 гача ва ПК71+00 дан ПК92+00)

Способ проведения электронный

Дата 12.12.2022

Время рассмотрения 03.12.2022 12:34

Конкурсная комиссия Кегейли тумани Ирригация булими., (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PRIMBETOV QURALBAY KENESBAYEVICH	Бошлик	Кегейли тумани ирригация булими
Секретарь комиссии	XOJABEKOV SHAG'LASIN TANIRBERGEN ULI	Ирригация тизими ва сугориш тармокларидан фойдаланиш хамда тамирлашни ташкил килиш бош мутахассис	Кегейли тумани ирригация булими
Член комиссии	SAPARBAYEV TASHKENTBAY NUKUSBAYEVICH	Бошлик уринбосори	Кегейли тумани ирригация булими
Член комиссии	YUSUPOV SALAMAT KUDAYBERGENOVICH	Сувни тежайдиган ва ракамли технологияларни ривожлантириш буйича бош мутахассис	Кегейли тумани ирригация булими
Член комиссии	XOJAMURATOV TILEUMURAT MURATBAYEVICH	Бош Гидротехник	Кегейли тумани ирригация булими
Член комиссии	ALLIYAROV SULTAN BERDAKBAYEVICH	Бухгалтер	Кегейли тумани ирригация булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.12.2022 года № лота 205101.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по очистке и прокладке водных каналов
Подробное описание	Услуги по очистке и прокладке водных каналов (36.00.20.110-00003) Категория: Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению
Количество товара	1.00
Единица измерения	куб. метр
Цена товара (услуги) за единицу	35 942 351.00
Стартовая сумма	35 942 351.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 3. Наличие квалификационных специалистов по сфере

Тип: Текстовое значение

Описание: 3. Наличие квалификационных специалистов по сфере

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ "Qarakalpak City"	20	20	20	Экспертная		
ООО "ALPAMIS CHEMPION"	20	Документы прикреплены	20	Экспертная		
ЧП LAKOMA	20	20	10	Экспертная		

Критерий №2 1. Сведения об осмотрена объекта

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Сведения об осмотрена объекта

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ "Qarakalpak City"	20	20	10	Экспертная		
ООО "ALPAMIS CHEMPION"	20	Документы прикреплены	20	Экспертная		
ЧП LAKOMA	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 4. Сведения об оборотном капитале фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. Сведения об оборотном капитале фирмы

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ "Qarakalpak City"	20	20	20	Экспертная		
ООО "ALPAMIS CHEMPION"	20	Документы прикреплены	20	Экспертная		
ЧП LAKOMA	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 5. Опыт работы по типичным работам последнего 3 года и 3 кв 2022 года.

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. Опыт работы по типичным работам последнего 3 года и 3 кв 2022 года.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ "Qarakalpak City"	20	20	18	Экспертная		
ООО "ALPAMIS CHEMPION"	20	Документы прикреплены	18	Экспертная		
ЧП LAKOMA	20	20	0	Экспертная		

Критерий №5 2. Наличие оборудования, техники и других материалов по работе

Тип: Текстовое значение

Описание: 2. Наличие оборудования, техники и других материалов по работе

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ "Qarakalpak City"	20	20	20	Экспертная		
ООО "ALPAMIS CHEMPION"	20	Документы прикреплены	20	Экспертная		
ЧП LAKOMA	20	20	10	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуги по очистке и прокладке водных каналов

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
ООО "ALPAMIS CHEMPION"	35 942 351.00	35 000 000.00 UZS	35 000 000.00	00.00	35 000 000.00
ЖШЖ "Qarakalpak City"	35 942 351.00	35 000 000.00 UZS	35 000 000.00	00.00	35 000 000.00
ЧП LAKOMA	35 942 351.00	35 942 351.00 UZS	35 942 351.00	00.00	35 942 351.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 35 942 351.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "ALPAMIS CHEMPION"	35 000 000.00 UZS	35 000 000.00	00.00	00.00	35 000 000.00	09.12.2022 11:43:59	10
ЖШЖ "Qarakalpak City"	35 000 000.00 UZS	35 000 000.00	00.00	00.00	35 000 000.00	09.12.2022 11:28:17	10
ЧП LAKOMA	35 942 351.00 UZS	35 942 351.00	00.00	00.00	35 942 351.00	09.12.2022 14:18:06	9.73782

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "ALPAMIS CHEMPION"	88.2	10	98.2
ЖШЖ "Qarakalpak City"	79.2	10	89.2
ЧП LAKOMA	54	9.73782	63.73782

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 205101 от 12.12.2022 года на приобретение Кегайли туманидаги "Махсым жап хужаликлараро каналини тозалаш" (ПК0+00 дан ПК14+00 гача ва ПК71+00 дан ПК92+00) определила победителем:

ООО "ALPAMIS CHEMPION"
309854694

и резервный исполнитель: ЖШЖ "Qarakalpak City" (305974873)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PRIMBETOV QURALBAY KENESBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SAPARBAYEV TASHKENTBAY NUKUSBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YUSUPOV SALAMAT KUDAYBERGENOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOJAMURATOV TILEUMURAT MURATBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLIYAROV SULTAN BERDAKBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ИНСТИТУТА ООО. "UZGIP"**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**"Кегайли туманидаги "Махсум жап"
хужаликлараро каналини тозалаш" (ПК0+00 дан
ПК14+00 гача ва ПК71+00 дан ПК92+00)**

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта
в рекомендуемых текущих ценах

Нукус - 2022 г.

КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ИНСТИТУТА ООО. "UZGIP"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**"Кегайли туманидаги "Махсум жап"
хужаликлараро каналини тозалаш" (ПК0+00 дан
ПК14+00 гача ва ПК71+00 дан ПК92+00)**

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта
в рекомендуемых текущих ценах

Директор

Начальник отдела

Гл. инженер проекта



[Signature]
М. Заратдинов

[Signature]
О. Пирназаров

[Signature]
К. Пирназаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

РП. "Кегайли туманидаги "Махсым жап" хужаликлараро каналини тозалаш" (ПК0+00 дан ПК14+00 гача ва ПК71+00 дан ПК92+00)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с января 2021 года по декабрь 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитекстроем по каталогу текущих цен за I квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.01.16-04).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Смета составлена на основании рабочего проекта по Программному комплексу «TN Qurilish», согласно каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1-квартал 2022г.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС:	31 254.218	тыс. сум
стоимость строительства в текущих ценах с НДС:	35 942.351	тыс. сум
стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика:	38 977.351	тыс. сум

ГИП:

К. Пирназаров

Составила:

М. Шакуова

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ МАХСЫМ ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК0+00
ДАН ПК14+00 ГАЧА ВА ПК71+00 ДАН ПК92+00 ГАЧА)**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0.000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0.000
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	0.000
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	26 543.856
5	ИТОГО	26 543.856
8	Прочие затраты производственного характера	0.000
9	ИТОГО	26 543.856
10	Прочие затраты подрядчика 17,37%	4 610.668
11	Затраты на страхование строительства объектов 0,32%	99.694
12	Затраты для учета коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0.000
13	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах без НДС	31 254.218
14	НДС 15%	4 688.133
15	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС	35 942.351
16	Прочие затраты заказчика	3 035.000
	В том числе:	
	ПИР	2 000.000
	Затраты заказчика	1 035.000
17	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	38 977.351

Директор

Начальник отдела

Гл. инженер проекта



М. Заратдинов

О. Пирназаров

К. Пирназаров

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ МАХСЫМ ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ

(ПК0+00 ДАН ПК14+00 ГАЧА ВА ПК71+00 ДАН ПК92+00 ГАЧА)

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2-1

НА МЕХОЧИСТКА КАНАЛА МАХСЫМ ЖАП С ПК0+00 ПО ПК14+00 И С ПК71+00 ПО ПК92+00

№№	Наименование объектов и смет	Наименование затрат						тыс.сум
		Зарплата	ЭММ	Материалы	Обор-ние	Транспорт	Загот.ск расход	ВСЕГО
№2-1-1	Мех. Очистка канала Махсым жап с ПК0 по ПК14 и с ПК71 по ПК92 (0,000 ч/час)	0.000	26543.856	0.000	0.000	0.000	0.000	26543.856
	ИТОГО (0,000 чел/час)	0.000	26543.856	0.000	0.000	0.000	0.000	26543.856
	ВСЕГО (0,000 чел/час)	0.000	26543.856	0.000	0.000	0.000	0.000	26543.856

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:

К. ПИРНАЗАРОВ

СОСТАВИЛА:

С. КУДИЯРОВА

ПРОВЕРИЛА:

М. ШАКУОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ МАХСЫМ ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК0+00 ДАН ПК14+00 ГАЧА ВА ПК71+00 ДАН ПК92+00 ГАЧА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ МАХСЫМ ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК0+00 ДАН ПК14+00 ГАЧА ВА ПК71+00 ДАН ПК92+00 ГАЧА)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
НА МЕХОЧИСТКА КАНАЛА МАХСЫМ ЖАП С ПК0+00 ПО ПК14+00 И С ПК71+00 ПО ПК92+00

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	26 543 856 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	26 543 856 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
			ИТОГО				0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00247	C207-135	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	8.59005	143 820.00	1 235 421
2	00258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3.5	105 272.00	368 452
3	00259	C207-150	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1.17766	143 820.00	169 371
4	03421		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ-Ч	135.3504	183 011.00	24 770 612
			ИТОГО	СУМ			26 543 856
			ВСЕГО	СУМ			26 543 856
			ИТОГО	СУМ			26 543 856

Составил: _____ КУДИЯРОВА С

Проверил: _____ ШАКУОВА М

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ МАХСЫМ ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК0+00 ДАН ПК14+00 ГАЧА ВА ПК71+00 ДАН ПК92+00 ГАЧА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ МАХСЫМ ЖАП ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК0+00 ДАН ПК14+00 ГАЧА ВА ПК71+00 ДАН ПК92+00 ГАЧА)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1-1
МЕХОЧИСТКА КАНАЛА МАХСЫМ ЖАП С ПК0+00 ПО ПК14+00 И С ПК71+00 ПО ПК92+00

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E1-1-36-2	ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 79КВТ ДЛЯ ПРОХОДА	1000М2	14	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	3,5
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,25	3,5
2	E1-1-31-2 Т.Ч.01 П.3.31 КэМ=1,06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ /СРЕЗКА СТАРЫХ ОТВАЛОВ/ #РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ И БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1000М3	0,101	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,66	1,17766
2.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	11,66	1,17766
3	E1-3-30-5 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1	100М3	23,8	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,25	53,55
3.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,25	53,55
4	E1-3-30-5 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КэП=1,1 КэМ=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И	100М3	10,2	
4.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,475	25,245
4.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,475	25,245
5	E1-3-30-6 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100М3	15,89	
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,42	38,4538
5.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,42	38,4538
6	E1-3-30-6 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КэП=1,1 КэМ=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И	100М3	6,8	
6.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,662	18,1016
6.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,662	18,1016
7	E1-1-106-8	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] 2	1000М3	1,701	
7.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,05	8,59005
7.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5,05	8,59005

Составил: _____ КУДИЯРОВА С

Проверил: _____ ШАКУОВА М

ТАСДИҚЛАЙМАН

Қорақалпоғистон Республикаси

Сув хўжалиги вазири, Техник

Кенгаш Раиси

А.Реимбаев

«___» октябрь 2022 йил



Қорақалпоғистон Республикаси

Сув хўжалиги вазирлигининг Техник Кенгаши

БАЁНИ

Нукус шаҳри

«___» октябрь 2022 йил

- Раислик А.Реимбаев - Қорақалпоғистон Республикаси Сув
қилди: хўжалиги вазири - Комиссия Раиси
- Қатнашдилар: Т. Мадиреймов - Қорақалпоғистон Республикаси Сув
хўжалиги вазирининг ўринбосари - Комиссия
Раиси ўринбосари
- И. Асаматдинов - "Давсувхўжаликназорат" инспекциясининг
Қорақалпоғистон Республикаси бўйича
инспектори
- А. Мамбеткаримов - Оролни қутқариш Халқаро жамғармаси
Ижроия қўмитасининг Нукус филиали
директори в.в.б.
- С. Қурбанбаев - Ирригация ва сув муаммолари илмий-
тадқиқот институти Қорақалпоғистон
филиали директори
- М. Заратдинов - "ЎзГИП" МЧЖ Қорақалпоғистон филиали
директори
- Ш. Айтмуратов - Сув хўжалиги вазирлигининг Ирригация
тизимлари ва гидротехник иншоотлардан
фойдаланиш сектори бошлиғи
- Е. Турдыбаев - Сув хўжалиги вазирлигининг Қурилиш ва
таъмирлаш ишларини ташкиллаштириш
сектори бошлиғи
- М. Қайыпбергенов - Орол бўйи дельта бошқармаси бошлиғи
Сув хўжалиги Техник Кенгаши аъзолари, кун тартибидаги
масалага алоқадор ташкилот раҳбарлари (рўйхат бўйича).

КУН ТАРТИБИ:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
10 майда "2022 йилда қутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги
экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб
бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида" 243-сонли қарори ижросини
таъминлаш мақсадида ер қозиш техникаларини 1-маш-соатлик қийматини
аниқлаш тўғрисида.

(Реимбаев, Мадиреймов, Мамбеткаримов, Қурбанбаев, Заратдинов, Айтмуратов, Реимбаев)

Кун тартибидаги масала бўйича Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазири А.Реимбаевнинг сўзга чикиб.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 майда "2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида" 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида

-12035,9 млн. сўмлик 638,0 км узунликдаги магистрал ва хўжаликлараро каналларни тозалаш,

-4563,4 млн. сўмлик 241 дона гидротехник иншоотларни таъмилаш ишлари белгилаб олинганлигини кўрсатиб,

Бугунги кунда ҳар бир объект бўйича тозаланадиган каналлар номи, пикет оралиқлари, чиқарилиши лозим бўлган тупрок ҳажмлари, талаб этиладиган ёнилғи-мойлаш мойлари ва сув таъминоти яхшиланадиган майдони ҳисоблаб чиқилди.

Шунингдек, таъмирланадиган ҳар бир объектнинг манзили, таъмирлаш учун талаб этиладиган затвор, щит, винт ва цемент миқдорлари аниқланиб сув таъминоти яхшиланиши кутилаётган майдонларнинг ҳисоб-китоби ишлаб чиқилганлигини таъкидлаб ўтди.

Лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли тайёрлаш учун машина ва механизмларни ҳаққоний ҳаражатларини асословчи ҳужжатлар асосида 1-маш соатлик қийматини аниқлаш таклифи киритилди.

Республикамиз бўйича нархларнинг бир хиллигига эришиш мақсадида, ер қазиш техникалари 1 маш-соат ҳаражати белгилаб ошишга келишиб олинди.

Кун тартибидаги масала бўйича йиғилиш иштирокчилари ўзаро фикр алмашиб, йиғилиш

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:


1. "2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида" 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш учун ер қазиш техникалари 1 маш-соатлик қийматлари қуйидагича қабул қилинсин.

№	Машина ва механизм номи	Ўлчов бирлиги	Нархи (сўм)
1	Экскаватор CLG-925LL (LIUGONG) ковш сифими 0,5 м3	Маш-соат	183011

2. Буюртмачи ташкилотлар баёнда кўрсатилган нархларни 2022 йилда сув танқислигига киритилган лойиҳа-смета ҳужжатларида фойдаланиш учун лойиҳа ташкилотларига берилсин.

3. Сув танқислиги қарорига киритилган объектларни лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли тайёрлаш ва экспертизадан ўтказишни назорат қилиш вазир ўринбосари Т.Мадираймов зиммасига юклатилсин.

Баёнлаштирган




Ш. Жақсымуратов

Т. Мадиреймов



И. Асаматдинов




А. Мамбеткаримов



С. Курбанбаев




М. Заратдинов




Ш. Айтмуратов



Е. Турдыбаев



М. Қайыпбергенов





230100. Nukus sh, T.Qayipbergenov ko'chasi 25
tel: (0-361) 222-30-41 (0-361) 222-30-42
elektron manzil: qqr@minwater.uz

230100. No'kis q, T.Qayipbergenov ko'shesi 25
tel: (0-361) 222-30-41 (0-361) 222-30-42
elektron manzil: qqr@minwater.uz

« 17 » 11 2022 - yil
№ 03/08-3-358

Барча лойиҳа тошкilotларига

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 майдаги “2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида кўзда тутилган, каналларни механик тозалаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ҳисоблашда, пудратчи бошқа харажатларини 17,37% қабул қилишларингизни сўраймиз.

Вазир ўринбосари

Т.Мадиреймов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHAURSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: expsertiza.rk@mail.ru. www.eksptertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 30-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78942

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanidagi "Махсым жap" xo'jaliklararo kanalini tozalash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan »

Buyurtmachi - Kegeyli tumani irrigatsiya bo'limi.

Bosh loyihachi - «UzGIP» MChJ Qoraqalpog'iston sho'ba korxonasi

Litsenziya AL-001766 sonli, 28.04.2021 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi mexanik tozalash ishlari.

Murojaat raqami: № 76369

1. Loyihalash uchun asos

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 10 maydagi №243 sonli qarori.
- 2022 yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri tomonidan tasdiqlangan va Kegeyli tumani Hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan loyihalash topshirig'i.
- Loyiha va tadqiqot ishlari uchun №794698 sonli shartnoma 2022 yil 14 noyabrda tuzilgan.
- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil 28-noyabrdagi №141 - son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanidagi "Махсым жap" xo'jaliklararo kanalini tozalash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 35 942,351 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 31 254,218 ming so'm.

QQS: 4 688,133 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 3 035,00 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

"Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanidagi "Махсым жп" xo'jaliklararo kanalini tozalash" ob'ektining ishchi loyihasi, loyihalash topshirig'ining talablariga javob beradi va ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda barcha qurilish meyorlari talablarining bajarilishi, buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallari, asbob uskunalar qiymatlarini ishlar hajimini maqullash sharti bilan ob'ektning ishchi loyiha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ishchi loyiha-smeta qiymati buyurtmachi pudratchi bilan shartnoma tuzishga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI

“Тасдиқлайман”
Кегейли тумани ирригация бўлими
бошлиғи
К. Примбетов

“ 1 ” 12 2022й.

**“Кегейли туманидаги “Махсум жап хўжаликлараро каналини тозалаш”
Лойиха топшириқномаси**

№	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Асосий маълумотлар ва талаблар таркиби
1	Буюртмачи	Кегейли тумани ирригация бўлими
2	Лойихалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 майда “2022 йилда қўйилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида” 243-сонли қарори
3	Қурилиш тури	Механик тозалаш
4	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети.
5	Тахминий қиймати	35 942 351 млн. сўм.
6	Лойиха ташкилотининг номи	Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
7	Пудрат ташкилотининг номи	Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
8	Объектнинг асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлари, ш.ж ишлаб чиқариш қуввати, ишлаб чиқариш дастури, шу жумладан турар-жой бинолари ёки жамоат бинолари, уларнинг мақсади (қаватлар сони ва квартираларнинг сони, сифими).	Махсум жап канали -3,5 км; Сув таъминоти яхшиланадиган майдон – 712 га.
9	Турар-жой биноларига қурилган коммунал хизматларнинг мақсади ва турлари, уларнинг ҳажми, биноларнинг таркиби ва майдони, қурилиш ҳажми	Мавжуд эмас
10	Маҳсулотларнинг рақобатбардошлилиги ва экологик параметрлари сифатига қўйиладиган талаблар. Технологияга, корхона режимида қўйиладиган талаблар	Талаб қилинмайди.
11	Архитектура ва қурилиш, ишни режалаштириш ва тузилмавий ечимларга, блокировка шароитларига, бинонинг хоҳиргача бўлган талаблар.	Мавжуд эмас
12	Ободонлаштириш ва кичик меъморий шаклларга бўлган талаблар.	Тозалаш ишлари янунлангандан сўнг ободонлаштириш ишларини назарда тутиш.
13	Юк кўтарувчи ва ўраб турувчи конструкциялар учун структуравий ечимлар ва материалларга қўйиладиган асосий талаблар.	Талаб қилинмайди
14	Мухандислик ва технологик ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар, технологик асбоб-ускуналарнинг рўйхати ва етказиб берувчи компаниянинг номи.	Замонавий мухандислик ва технологик асбоб ускуналардан фойдаланишни назарда тутиш
15	Автоматлаштириш, жараёнларни бошқариш ва диспетчерлик бўйича асосий талаблар.	Талаб қилинмайди.

16	Хавфсизлик ва меҳнат гигиенаси бўйича талаблар.	Ишчи лойиҳанинг хавфсизлик режимини назарда тутиш.
17	Буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотларнинг таркиби.	ШНК 1.03.01-20 га биноан буюртмачи томонидан дастлабки маълумотларнинг тўлиқ рўйхати берилди.
18	Лойиҳанинг атроф-муҳитга таъсири бўйича талаблар.	Талаб қилинмайди
19	Смета ҳужжатларини тайёрлаш усулига қўйиладиган талаблар.	Объектнинг нарҳини мавжуд нарҳларда ресурс усулида аниқланади.
20	Лойиҳалаштирилаётган объектнинг таркиби.	“Маҳсум жап каналининг 3,5 км қисмини тозалаш.
21	Энергия самарадорлигини таъминлаш бўйича лойиҳавий ечимларга талаб.	Талаб қилинмайди
22	Фуқаро муҳофазаси ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш бўйича муҳандислик-техник чора-тадбирларни ишлаб чиқиш талаблари.	Талаб қилинмайди.
23	Саноат хавфсизлиги бўйича муҳандислик-техник тадбирларни ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар.	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ишлаб чиқилган муҳандислик ускуналардан фойдаланиш учун асосий технологик ускуналарнинг сифатини назарда тутиш.
24	Ногиронлар в имконияти чекланган одамларнинг яшаш шароитларини таъминлашга қўйиладиган талаблар.	Талаб қилинмайди
25	Ёнғин хавфсизлиги бўлимининг ишлаб чиқаришга қўйиладиган талаблар.	Амалдаги норматив ҳужжатлар талабларига мувофиқ.
26	Презентация материалларини тайёрлашга бўлган талаблар.	Презентация материалларини тайёрлашда объект бўйича тўлиқ маълумотларни келтириш..
27	Корхона режими	Доимий.
28	Корхона инфратузилмаси ишлаб чиқариш кооперацияси.	Талаб қилинмайди.
29	Ташқи транспорт алоқалари ва етказиб бериш схемаси	Талаб қилинмайди.
30	Қурилишни фойдаланишга топширишнинг вақти (йил)	2022-й декабрь ойи.
31	Лойиҳалашда муҳандислик тадқиқотларини, ва илмий-тадқиқотлар дала-қидирув ишларида олиб боришга қўйиладиган талаблар.	Қўзғалмас нуқта (Репер)ни ўрнатишни назарда тутиш.
32	Махсус қурилиш шароитлари.	Сейсмик зона 6 балли зона.
33	Қурилиш объектнинг мураккаблик тоифаси	Объектнинг мураккаблик даражаси - II.
34	Эксплуатация ташкилоти.	Кегейли тумани ирригация бўлими.
35	Қўшимча талаблар.	Лойиҳа-смета ҳужжатларини буюртмачига ШНК 1.03.01-20 га мувофиқ 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим қилиш.
36	Қурилишни ташкиллаштириш лойиҳасини ишлаб чиқиш. (ҚТЛ)	Тўлиқ ҳажмда қурилишни ташкиллаштириш лойиҳасини (ҚТЛ) ишлаб чиқиш.

Буюртмачи:
Кегейли тумани ирригация бўлими
бошлиғи




Қ. Примбетов

“Кегейли туманидаги ” Махсым жап каналини механик тозалаш” объекти учун


Келишилди:

Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги
вазирлигининг Ирригация тизимлари ва
суғориш тармоқларидан фойдаланиш сектори
бошлиғи



Ш. Айтмуратов

Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги
вазирлигининг Қурилиш ва таъмирлаш
ишларини ташкил этиш сектори бошлиғи



Е. Турдыбаев

Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги
вазирлигининг Кичик лойиха гуруҳи сектори
бошлиғи



М. Турсынов

Кегейли ТИБ бошлиғи

Ирригация тизимлари ва суғориш

тармоқларидан фойдаланиш сектори бошлиғи

Махсым жап канали тармоқ бошлиғи



Қ. Примбетов

Ш.Хожабеков

А. Оразбаев