



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 22.12.2022 г. № 13

между ООО "AJINYAZ NUKUS-STROY" и Нукус Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми на общую сумму 165000000,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 400910860354017092902054001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	165 000 000,00			165 000 000,00
Всего за год	165 000 000,00			165 000 000,00

Всего 165000000,00 сум

Сто шестьдесят пять миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 49500000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

С.К. Р.

Камалов Султан Женисбаевич

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

И.А. А.

Ережепов Ниетбай Асанович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 13

г.Нукус

от «22» декабрь 2022 года

Технический колледж общественного здравоохранения имени Нукуса Абу Али Ибн Сины в лице директора **С.Камалова** действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Генподрядчик, с одной стороны и **ООО «AJINIYAZ NUKUS-STROY»** в лице директора **А.Кыдырнязов** действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем субподрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту:

Текущий ремонт здания Медицинского Техникума в г.Нукусе.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Субподрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно ПСД, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору составляет **165 000 000** сум. (Сто шестьдесят пять миллионов) с НДС.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Субподрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнить своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Генподрядчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

Субподрядчик несет полную имущественную ответственность перед Генподрядчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и средствами по настоящему договору. Генподрядчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта для использования в виде давальческого сырья в целях обеспечения объектов строительства надлежащими качественными строительными материалами.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

Для выполнения настоящего договора Генподрядчик обязуется предоставить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД, рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Субподрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Субподрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Субподрядчиком работы производит согласно акта выполненных работ и предоставленных счетов-фактур с учетом ранее оплаченного аванса;

Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «23» декабрь 2022 г. окончание «28» февраль 2023 г.
Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

Генподрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости работ по договору. Субподрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Генподрядчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Субподрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Генподрядчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Генподрядчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Генподрядчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Субподрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Генподрядчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Субподрядчик.

Субподрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Субподрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Субподрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Генподрядчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Субподрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Генподрядчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Генподрядчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемка объектов производится в течение 5-дней со дня получения Генподрядчиком письменного извещения Субподрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Генподрядчика.

XI. ГАРАНТИИ

Субподрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качественного выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Генподрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

В случае задержки Субподрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

Несоблюдение Субподрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Субподрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановки Генподрядчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Генподрядчика и Субподрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом РК и РУз.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Субподрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации и действует до «31» 12 2022г.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик:

ООО «AJINIYAZ NUKUS-STROY»

Адрес: РК г.Нукус ул. М.Жумамуратов 67/1

Телефон: +99897 787-36-46

Расчетный счет: 20208000205382754001

Банк: Турон Банк Банкинг Бас офиси

МФО: 00446

ИНН: 308444256

ОКОНХ:

Заказчик:

Технический колледж
общественного здравоохранения
имени Нукуса Абу Али Ибн Сины

Адрес: РК г.Нукус ул. А.Досназаров №114

Телефон: +99888 655-86-86

Расчетный счет: 23402000300100001010

Банк: МБХККМ Ташкент шаҳар ББ
Л/С 400910860354017092902054001

МФО: 00014

ИНН: 200358213

ОКОНХ:

Руководитель:



А.Кыдырнязов



Руководитель:



С.Камалов.



Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламатлығы техникумы “Товар-материалдық запаслар хэм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы”ның ең жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша откерилген 4-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл “ 22 ” 12

Нокис қаласы

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

(Ф.И.Ш)
С. Камалов

(Лаўазымы)

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламатлығы техникумы директоры комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

Р.Туремуратов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламатлығы техникумы каржы эканомика ислери бойынша директор орынбасары комиссия ағзасы

К.Жаримбетов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламатлығы техникумы ишки кадагалау болими инспекторы комиссия ағзасы

Н.Ержепов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламатлығы техникумы бас есапшысы комиссия ағзасы

К.Сулейманов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламатлығы техникумы хожалык ислери бойынша бас кәнийге комиссия ағзасы

Ж.Бахиев

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламатлығы техникумы биналарга комплекс хызмет корсетуу хам онлау бойынша ишти комиссия ағзасы

КҮН ТӘРТИБИ:

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламатлығы техникумы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы С.Камалов мәжлисте таңлаў комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам катнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усунды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапык ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информацийон порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дагаза таңлаў катнасыўшыларының кабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мамлекетлик буйыртпашы тәрeпинен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022 жыл 07 декабрь күни №221100121209096-санлы лот бойынша 2022-жыл 16-декабрь кунги 209096-санлы баяннамасы бойынша хеш кандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккында”ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :







1. Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламатлығы техникумы имаратын женил ремонт жумысларын әмелге асырыў откерилген таңлап алыўда таңлаў хужжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усунган хэм таңлап алыў женимпазы деп табылган "AJINIYAZ NUKUS-STROY" ЖШЖ 165 000 000 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Женимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тарткан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "AJINIYAZ NUKUS-STROY" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Низам талапларына муўапық танлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў мүддети усыныслар беріў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы - Н.Ержепов танлап алыў жуўмагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлаў хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информатсион порталына (www.Etenedr.uzex.uz) жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери (К.Сулейманов), усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

<u>Қатнасыўшылар</u>	<u>Имзасы</u>	<u>(Ф.И.Ш)</u>	<u>(Лаўазымы)</u>
<u>Комиссия баслығы</u>		С. Камалов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы директоры комиссия баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>		Р.Туремуратов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы қаржы эканомика ислери бойынша директор орынбасары комиссия ағзасы
		К.Жаримбетов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы ишки кадагалау болими инспекторы комиссия ағзасы
		Н.Ержепов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы бас есапшысы комиссия ағзасы
		К.Сулейманов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы хожалық ислери бойынша бас кәнийге комиссия ағзасы
		Ж.Бахиев	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы биналарга комплекс хызмет корсетиу хам онлау бойынша ишти комиссия ағзасы



«УТВЕРЖДАЮ»

С. Камашов

" 2 " 12 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА В Г.НУКУСЕ (2-этап)

Нукус Абу Али Шейх Селим

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе:




С. Камашов


К. Сулейманов

произвели осмотр, произвели обмер объемов работ, подлежащих к выполнению и составили настоящий акт о результате работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
ОКНА			
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100М2	0,1741
2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОДНОСТВОРЧАТЫХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2	0,1741
4	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100М	0,097
ПОЛЫ			
КЕРАМИЧЕСКИЕ			
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150	100М2	0,974
9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,974
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,974
12	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,798
ОКНА			
13	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100М2	0,2922
14	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОДНОСТВОРЧАТЫХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2	0,2922
16	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100М	0,1218
ДВЕРИ			
19	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,1498
20	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1498
22	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5 М2 /УТЕПЛЕННЫЕ С ЗАМКОМ/	М2	3,12
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
25	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100М2	0,5888
26	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,5888
27	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1472
28	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,4416

29	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,23525
30	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100М2	0,23525
31	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100М2	2,61928
32	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,65482
33	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,81
34	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,4641
35	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,513
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
36	МОНТАЖ ОДНОЛАМПОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОТОЛОЧНЫХ ИЛИ НАСТЕННЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,06
38	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЙ ОДНОКЛАВИШНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,03
40	МОНТАЖ РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,05
44	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,95
47	МОНТАЖ ОДНОЛАМПОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОТОЛОЧНЫХ ИЛИ НАСТЕННЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,12
ОТОПЛЕНИЕ			
1	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ	ШТ	8
3	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,1
4	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕКЦИОННЫХ	100КВТ	0,13528
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0,72
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,06
В1 - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО ПИТЬЕВОЙ			
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,9
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,53
ФИТИНГИ			
19	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ	0,1
Т3 - ТЕПЛОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОДАЮЩИЙ			
21	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,56
ФИТИНГИ			
К1 - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ			
30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,35
32	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100М	0,39
ФИТИНГИ			
САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ			
43	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,3
45	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1
48	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	10КОМПЛ	0,2

 /подпись/
  /подпись/
  /подпись/





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rebsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 23-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77052

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi Tibbiyot texnikumi imoratini joriy ta'mirlash (2-bosqich)» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Qoraqalpog'iston Respublikasi Tibbiyot texnikumi.

Bosh loyihachi - "ARX MAXIMUM PROEKT" MChJ.

Litsenziya AL - 001477 sonli, 16.11.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 71917

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.
- 2022 yili 23-noyabrda 40-sonli buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi Tibbiyot texnikumi imoratini joriy ta'mirlash (2-bosqich)» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa

xarajatlarisiz 165 295,597 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektining boshlang'ich qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari (Asbob-uskuna xarajatlarisiz): 141 258,502 ming so'm.

Asbob-uskunalar: 2 476,800 ming so'm.

QQS: 21 560,295 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 5 030,736 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi Tibbiyot texnikumi imoratini joriy ta'mirlash (2-bosqich)" ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi. Avval berilgan 2022 yil 14 oktyabrdagi 64030-sonli yig'ma ekspert xulosa o'z ko'chini yo'qotgan dep xisoblansin.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI