



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 30.09.2022 г. № 26

между ООО "Гулистон намунали лойиха" и "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий тўмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК на общую сумму 4350000,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 100021860244017069902110094

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4339000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	4 350 000,00			4 350 000,00
<b>Всего за год</b>	<b>4 350 000,00</b>			<b>4 350 000,00</b>

Всего 4350000,00 сум

Четыре миллиона триста пятьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 1305000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в декабрь мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Абдугаффоров Зиёдулла Сийиткулович

Ф.И.О.

(подпись)

Каракулов Рустам Ачилович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# ДОГОВОР ПОДРЯДА

на проектно-сметные работы № 26

г. Гулистан

30.09 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Сырдарьинский областной Филиал ГУП ИК по капитальному и Текущему ремонту многоквартирных домов и объектов теплоснабжения лице заказчика, **З. Абдугаффарову** именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании положения, с одной стороны и ООО «Гулистоннамуналилойиха» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ш. Туракулов, действующего на основании положения, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Исполнитель выполняет, а Заказчик оплачивает работы на выполнение проектно-сметной документации: Благоустройство детских площадок и установка малой архитектурной формы, бетонирование внутренних дорог многоквартирным жилым домам территории Амир Темур МФИ по города Ширин Сырдарьинской области
- 1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с исходными данными, выданными ему Заказчиком.

## 2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

- 2.1. Сумма договора согласно Протокола соглашения о договорной цене составляет (Приложение №1) в текущих ценах С НДС 4 350 000 (Четыре миллиона триста пятьдесят тысяч) сум
- 2.2. Цена остается неизменной в течении срока действия Договора.

## 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

- 3.1. Заказчик производит оплату в размере 70% после завершения работ. Заказчик предварительно обязан перечислить исполнителю аванс в размере 30% от стоимости работ.
- 3.2. Датой оплаты считается дата платежного документа перечислении денежных средств.

## 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- 4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ в течении 5-ти рабочих дней после поступления оплаты на его депозитный расчетный счет.
- 4.2. Окончание работ определено в приложении №2 (календарный план работ) являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

## 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

- 5.1. Заказчик обязан проверить качество выполненных работ и подписать акт приема-сдачи работ в течении 5-ти банковских дней после сдачи работ Исполнителем.
- 5.2. Замечания Заказчика, Исполнитель устраняет за свой счет в течении 10-ти рабочих дней.

## **6. ГАРАНТИИ**

- 6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ до окончания работ
- 6.2. В течении гарантийного срока Исполнитель обязан по требованию Заказчика в течении 10 рабочих дней исправить или устранить все выявленные недостатки, дефекты, не связанные с качеством выданных Заказчиком исходных данных.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 7.1. В случае просрочки или несвоевременного выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50% от стоимости невыполненных работ.
- 7.2. При несвоевременной оплате Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.

## **8. ФОРС-МАЖОР**

- 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение. В этом случае ни одна из сторон не может требовать от другой компенсации за возможные потери.
- 8.2. Сторона, которая не может выполнить своих обязательств по настоящему договору, незамедлительно уведомляет другую сторону о возникновении, или прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
- 8.3. В случае если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, Заказчик может расторгнуть Договор. В этом случае Договор прекращается в неисполненной части и стороны осуществляют окончательные расчеты, за работы, выполненные на день расторжения Договора.
- 8.4. Обстоятельства непреодолимой силы будут считаться форс-мажором при подтверждении их в установленном порядке, уполномоченными на то органами.

## **9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

- 9.1. Любые споры или противоречия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, решаются Сторонами, по возможности путем переговоров.
- 9.2. Если соглашения достигнуть не удастся, то спор передается на рассмотрение в Хозяйственный суд в соответствии с его процедурой.

## **10. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 10.1. Если в ходе проведения работ возникает необходимость изменения отдельных статей Договора, либо принятие дополнительных обязательств, все изменения или дополнения к Договору должны быть подтверждены в форме дополнительного соглашения, подписанного сторонами.
- 10.1. Сторона, заинтересованная в изменении условий настоящего Договора или внесении дополнения в его содержание, должна сообщать об этом другой стороне, которая обязана дать свой ответ в течении 10 дней, со дня получения письменного сообщения.

## 11. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть досрочно расторгнут, по согласованию сторон, в случае:

несоблюдения согласованной даты оплаты за работы без мотивированных причин обстоятельств форс-мажор.

11.2. При этом стороны обязуются осуществить взаиморасчет по исполненным и неисполненным частям обязательств по настоящему Договору на день расторжения.

## 12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор считается завершенным, если со стороны Заказчика не будет предъявлено никаких претензий, относительно выполненных работ.

12.2. Настоящий Договор и Приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью подписаны в двух подлинных экземплярах – по одному экземпляру для каждой стороны.

## 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств принятых сторонами по настоящему Договору. Срок договора до 31 Декабря 2022 года, Договор вступает в силу после регистрации через Казначейство.

## 14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

14.1. Протокол соглашения о договорной цене (приложение №1)

14.2. Календарный план работ (приложение №2)

14.3. Смета-расчет договорной цены (приложение №3)

14.4. Копия лицензии Исполнителя

## 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Гулистоннамуналилоика»  
г. Гулистан, ул. Халклар Дустиги-30  
Расчетный счет: 20208000005006598001  
ОАТ «Кишлоккурулишбанк» Сырдарьин. филиал  
МФО 00370 ИНН 302425710 ОКОНХ 95300



Ш. Туракулов

Адрес:

Ш. Б. Коржинидов

X.P. 1000218602440 F7D60902110039.  
ЗАКАЗЧИК

КХУМ ва ИРТУТ КБ. ЧК. ДУК  
Гулистан ш. Ўзбекистон шох кўч.  
ИИ. 307921953.



З. Абдугаффарову

**ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ****ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ****Способ проведение электронный**

**Ширин шахар А.Темур МФЙ куп каватли уйлар атрофдида ободонлаштиришишларига ЛСХ таёрлаш  
хизмати (№ 149834)**

**наименование конкурса**

Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее - портал) 21.09.2022 года (время формирования)

Повестка дня:

1. Рассмотрение и оценка предложений участников, подведение итогов и определение победителя
2. отбор наилучших предложенийная комиссия (далее-Комиссия) в составе:

Статус	Ф.И.О.	Должность	Название организации
<b>Председатель комиссии</b>	XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH	Бошлик уринбосари	Сирдарё вилоят Уй жой коммунал хизмат курсатиш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	QAXXOROV BAXODIR ABSAID O'G'LI	Етакчи мутахасис	КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё вилоят худудий филиали
<b>Член комиссии</b>	XUDAYKULOV ISMATULLA PULATOVICH	Бош мутахасис	КХУМЖТХИТОКБ ИК ДУК
<b>Член комиссии</b>	YAKUBOV ILXOM ORTIKBOYEVICH	Рахбар	Куп квартирالي уй-жой фондидан фойдаланишни назорат килиш инспекцияси Сирдарё вилоят худудий булими
<b>Член комиссии</b>	UTALOV ULUG'BEK XALBAYEVICH	Бош мухандис	КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё вилоят филиали
<b>Член комиссии</b>	ABDUG'AFFOROV ZIYODULLA SAYITQULOVICH	Рахбар	Куп хонодонли уйларни мукамал ва жорий тамирлаш хамда иссиклик таъмионоти объектларини куриш буйича ИК ДУК Сирдарё худудий филиали

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии QAXXOROV BAXODIR ABSAID O'G'LI, провела рассмотрение и оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.

3. Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по комплексной экспертизе предпроектной, проектной и тендерной документации</b>
Подробное описание	Ширин шахар А.Темур МФЙ 2 микрарайон №5,6,7,9 уйлар ва 5 микрарайон №4,5 куп каватли уйлар атрофдида ободонлаштириш (1 дона болалар майдончаси ва 2775 м2 бетон коплама) ишларига ЛСХ таёрлаш хизмати
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 400 000.00
Стартовая сумма	4 400 000.00
Валюта	UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: **Бальный метод**  
(**Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00**  
**Весовой коэф. ценовой части: 30.00**).

5. В конкурсе приняло участие 3

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 630294

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми, рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида маълумот нухаси, ташкилот такрибий структураси, ташкилот рахбари паспорт нухаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	устав лицензия ва гувоҳнома	10	Экспертная		
O`ZGAZLOYIXA MCHJ	10	лицензия	5	Экспертная		
"FIDOYIAUDIT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	лицензия	10	Экспертная		

Критерий №2 630291

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ухшаш объекларда бажарган ишлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	Экспертиза хулосаси мавжуд	10	Экспертная		
O`ZGAZLOYIXA MCHJ	10	лицензия	5	Экспертная		
"FIDOYIAUDIT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	лицензия	5	Экспертная		

Критерий №3 630292

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA"	10	Банкдан кредит олинмаган ва	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
mas`uliyati cheklangan jamiyati		карздорлик йук, солик маълумотномаси илова килинмоқда				
О`ZGAZLOYIXA MCHJ	10	лицензия	5	Экспертная		
"FIDOYIAUDIT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	лицензия	5	Экспертная		

Критерий №4 630295

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу турдаги хизматларни бажариш учун талаб этиладиган лицензия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	гувохнома лицензия	10	Экспертная		
О`ZGAZLOYIXA MCHJ	10	лицензия	5	Экспертная		
"FIDOYIAUDIT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	лицензия	10	Экспертная		

Критерий №5 630293

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот, стажи, диплом нусхалари.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	Ишчи ходимлар тугрисида маълумотлар	10	Экспертная		
О`ZGAZLOYIXA MCHJ	10	лицензия	5	Экспертная		
"FIDOYIAUDIT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	лицензия	6	Экспертная		

Конкурс по лоту №149834 от 21.09.2022 года на приобретение Ширин шаҳар А.Темур МФЙ куп каватли уйлар атрофдида ободонлаштиришишларига ЛСХ таёрлаш хизмати, в соответствии с пунктом 125<sup>48</sup> Положения о порядке организации и проведения закупочных процедур (рег. № 3016 от 26.05.2018г. МЮ РУз) **не состоялся**, в связи с тем что, по результатам оценки технической части конкурсных предложений, количество участников к дальнейшему участию в ценовой части меньше двух.

Протокол конкурсной комиссии подписан посредством ЭЦП

**186233 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

25.11.2022 10:18

Комиссия раиси:

XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH



“ТАСДИКЛАЙМАН”

Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиги ўринбосари  
ташлов комиссияси раиси  
О.Хайткулов

Сирдарё вилояти Ширин шаҳар Амир Темур МФЙ Халқлар Дустлиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп кавватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м<sup>2</sup> бетон йулакларни таъмирлаш ишларига ЛСХ таёрлаш буйича танлов

комиссиясининг

ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ 23/2

“30”сентябр- 2022 йил

Сирдарё вилояти

Танлов комиссияси Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирининг 2022 йил 9 март 65 сонли буйруғига асосан куйидаги таркибда ташкил этилган.

Комиссия раиси: О.Хайткулов Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиги ўринбосари:

Комиссия раиси ўринбосари

З.Абдуғаффаров "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти филиали бошлиги:

Комиссия аъзолари:

У.Уталов "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти филиали мухандиси

И.Худайкулов "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти филиали булим бошлиги

КУН ТАРТИБИ:

Сирдарё вилояти Ширин шаҳар Амир Темур МФЙ Халқлар Дустлиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп кавватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м<sup>2</sup> бетон йулакларни таъмирлаш ишлари буйича ЛСХ таёрлаш танлов комиссиясининг ишларини қуриб чиқиш. Кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб атрофлича ўрганиб ва тақдим этилган хужжатлар билан танишиб чиқиб тендер (танлов) комиссияси йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Танлов натижаларига кура икки иш кун мобайнида этирозлар келиб тушмаганлиги, стат уз порталида текширилганда афиланганлик бўлмаганлиги ва ЎРҚ 684 сонли қарор талабларига зид эмаслиги сабабли талобгор "Гулистон намунали лойиҳа "МЧЖ Сирдарё вилояти Ширин шаҳар Амир Темур МФЙ Халқлар Дустлиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп кавватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м<sup>2</sup> бетон йулакларни таъмирлаш ишлари ЛСХ таёрлаш объекти буйича ишларини бажариш учун ККС билан 4 350 000 (Турт миллион уч юз эллик минг )сум ишларни яқунлаш муддати 10 кун тақлиф нархи билан голиб деб топилсин. "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти филиалига ўтказилган танлов (тендер) натижалари асосида ўрнатилган тартибда " Гулистон намунали лойиҳа "МЧЖ билан пудрат шартномаси тузиш тавсия этилсин

Танлов комиссияси аъзолари

З.Абдуғаффаров 

У.Уталов 

И.Худайкулов 



"КЕЛИШИЛДИ"  
Молия вазирлигининг йўриқбосари  
06.06.2022



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 18 июнидаги ШР-6152-сонли қарорининг 3-илоҳави ижроси юзасидан  
2022 йил Сирдарё вилоятидаги қўп қаватли уйлارнинг тугаш ҳудудларини ободонлаштириш бўйича шалба чиқилган  
МАЖЛИСИ РЎЙХАТ

Т/р	Худудлар номи	Шартнома рақами ва санои	Жами талаб этилаётган мавблаг	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Шу жумладан, иш турлари бўйича										2022 йилга Жами испантал суйналма	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумдан				Тасдиқланган тавлоф баёънавлари рақами ва санаи	Пудратчи ташкилот номи		
					Қуриш		Ташмирлаш		Ирригация тармоқларини ташмирлаш		Йулларнинг бетошлаш		Ташиқ бритаиш тизимини ташмирлаш ва янгисига алаштириш				Умумий қиймати		Жами:	Лопаиш смета ва экспертиза тарихатлари			Ташқириш шуддат	Экспертиза кулосаси санаи ва рақами
					Сони	Талаб этилаётган мавблаг	Сони	Талаб этилаётган мавблаг	ушул ни	Талаб этилаётган мавблаг	майдон	Талаб этилаётган мавблаг	Сони	Талаб этилаётган мавблаг			Сони	Талаб этилаётган мавблаг						
					(доказ)	(миля сўм)	(доказ)	(миля сўм)	(га)	(миля сўм)	(га)	(миля сўм)	(доказ)	(миля сўм)			(доказ)	(миля сўм)	(доказ)	(миля сўм)			(доказ)	(миля сўм)
<b>Гулистон шаҳар</b>																								
1	Нискол МФЙ Алповоқш к 27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 55, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй.	№14-22 09,08,2022	283 500	2022 й	6	283 500								283500	270000	13500	5400	8100	2022 й	№49064 29,06,2022	04,08,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ		
2	Нискол МФЙ Алповоқш к 27,27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 53,55,65, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 27,28,29,11 уй, Навбахор МФЙ Боғишамол кучаси 1 уй, Бустон МФЙ 4 мавзе 21 А уй	№16-22 09,08,2022	399 000	2022 й	2	211 866				1,077	89 125,0	19	98 009	399000	380000	19000	7600	11400	2022 й	№53345 27,07,2022	05,08,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ		
3	Нискол МФЙ Алповоқш к 27,27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 53,55,65, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уй	№18-22 09,08,2022	197 610	2022 й			192,0	81 450,0	1,179	98 994,0	32	17 166,0	197610	188200	9410	3764	5646	2022 й	№53518 28,07,2022	05,08,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ			
3	<b>ЖАМИ</b>		<b>880 110,0</b>		<b>8,0</b>	<b>495 366,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>192,0</b>	<b>81 450,0</b>	<b>2,3</b>	<b>188 119,0</b>	<b>51,0</b>	<b>119 175</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800110</b>	<b>838200</b>	<b>41910</b>	<b>16764</b>	<b>29146</b>			
<b>Янгиер шаҳар</b>																								
1	Шодниёна МФЙ Фазоғарлар к 3 уй, Талабалар к 2	№6-22 08,07,2022	87 150	2022 й	2	87 150								87150	83000	4150	1660	2490	2022 й	№48546 28,07,2022	05,07,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ		
2	Шодниёна МФЙ Фазоғарлар к 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар к 2 Меъморлар к 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар	№7-22 08,07,2022	674 718	2022 й					7,509	612 711	92	62 007	674718	642700	32018	12737	19281	2022 й	№48548 28,07,2022	05,07,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ			
2	<b>ЖАМИ</b>		<b>761 868,0</b>		<b>2,0</b>	<b>87 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,509</b>	<b>612 711,0</b>	<b>92,0</b>	<b>62 007</b>	<b>761868</b>	<b>725700</b>	<b>36168</b>	<b>14397</b>	<b>21771</b>						
<b>Сирдарё тумани</b>																								
1	Адолат МФЙ Буюк гура к 13, Жаннатмевон к 17, Нурли йул к 11 уйлар, Шолякор МФЙ Темор йул к 1 уй, Ож йул МФЙ Боғу бустон к 1	№15-22 09,08,2022	252 230	2022 й	5	252 230								252230	240000	12230	5030	7200	2022 й	№49067 29,06,2022	04,08,2022	"YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ		
2	Адолат МФЙ Буюк гура к 13, Жаннатмевон к 17, Нурли йул к 11 уйлар, Точилик МФЙ Жозоба к 165 уй, Шолякор МФЙ Темор йул к 1 уй, Ож йул МФЙ Боғу бустон к 1	№19-22 09,08,2022	199 500	2022 й			210,0	90 235	1,188	96 390	24	12875	199500	190000	9500	3800	5700	2022 й	№53523 28,07,2022	05,08,2022	"YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ			
3	Адолат МФЙ Жаннатмевон к 17 уй, Шолякор МФЙ Темор йул к 1 уй, Точилик МФЙ Жозоба к 165 уй, Ож йул МФЙ Боғу бустон к 1	№20-22 09,08,2022	222 830	2022 й							4	222 830,0	222830	212000	10830	4470	6360	2022 й	№53518 28,07,2029	05,08,2022	"YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ			
3	<b>ЖАМИ</b>		<b>674 560,0</b>		<b>5,0</b>	<b>292 230</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>90 235,0</b>	<b>1,2</b>	<b>96 390,0</b>	<b>24,0</b>	<b>12875</b>	<b>4,0</b>	<b>222 830</b>	<b>674560</b>	<b>642000</b>	<b>32560</b>	<b>13300</b>	<b>19260</b>			
<b>Окметия тумани</b>																								
1	Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,12 уйлар, Обод МФЙ Халқобод к 20,22,24,26 уйлар	№8-22 08,07,2022	304 745	2022 й	7	304 745								304745	290500	14245	5530	8715	2022 й	№58542 28,07,2029	05,07,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ		
2	Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13,15 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,8,12,18А,20,22,24,26,29 уйлар	№10-22 19,07,2022	225 470	2022 й						2,490	193 194	35	32276	225470	215000	10470	4020	6450	2022 й	№48544 27,06,2022	14,07,2022	"YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ		
3	Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,8,12 уйлар, Обод МФЙ Халқобод к 18А,20,22,24,26,29 уйлар	№11-22 26,07,2022	682 217	2022 й								10	682 217	682217	650000	32217	12717	19500	2022 й	№48540 27,06,2029	21,07,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ		
3	<b>ЖАМИ</b>		<b>1 212 432,0</b>		<b>7,0</b>	<b>304 745</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,490</b>	<b>193 194,0</b>	<b>35,0</b>	<b>32276</b>	<b>10,0</b>	<b>682 217</b>	<b>1212432</b>	<b>1155900</b>	<b>56932</b>	<b>22267</b>	<b>34665</b>			
<b>Сардоба тумани</b>																								
1	Файалмобод МФЙ Савоат к 4,8 уйлар ва Савоат к 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 уйлар	№12-22 26,07,2022	112 734,922	2022 й	2	86 914,154								112735	107367	5368	2147	3221	2022 й	№48534 25,06,2029	21,07,2022	"O'CHMAS NUR" MCHJ		
1	<b>ЖАМИ</b>		<b>112 734,9</b>		<b>2,0</b>	<b>86 914</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,0</b>	<b>25820,77</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>112735</b>	<b>107367</b>	<b>5368</b>	<b>2147</b>	<b>3221</b>			

Т/р	Худудлар номи	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Шартнома расми ва сўймаси	Жами талаб этилган маблаг	Қурилиш бошлангани ва тугаллиги йили	Шу жумладан, иш турлари бўйича												2022 йк па Жами исвиталя куйилма	Шундан				Топшириш муддати	Экспертиза хулосаси санаси ва расми	Тасдиқланган ташлов баёнининг расми ва санаси	Пудратчи ташкilot номи
						Болалар мейдончасини				Ирригация гармоқларини таъмирлаш	Йулысларни бетонлаш		Ташқи ёритиш тизимини таъмирлаш ва янгиликка алмаштириш		Умумфойдаланишдаги хожатхоналарни қуриш		шундан									
						Қуриш		Таъмирлаш			Талаб этилган маблаг	Талаб этилган маблаг	Сони	Талаб этилган маблаг	Сони	Талаб этилган маблаг	Сони		Талаб этилган маблаг	Жами:	Лоийҳа-смета ва экспертиза харажатлари	Бошқа харажатлари				
						Сони	Талаб этилган маблаг	Сони	Талаб этилган маблаг	Сони																
				(минг. сўм)																						
<b>Ховос тумани</b>																										
1	Қаҳрамон МФЙ Шох к 83, Қуват к 87, уйлар, Хаваскор к 12,14,18 уйлар, Хуснобод МФЙ Байналминал к 2, Назарбек к 12 уйлар	№9-22 12,07,2022	404 250	2022 й	7	390 417							15	13833	404250	385000	19250	7700	11550	2022 й	№48527 25,06,2029	07,07,2022	BLACK WHITE HOUSE M'PK			
2	Қаҳрамон МФЙ Хаваскор к 11,12,13,14,15,16,17,18+9 уйлар, Қаҳрамон к 9, Шох к 83,84, Болажон 85,86,87, Қуват к 1А 87,88 уйлар ва Хуснобод МФЙ Байналминал к 1,2,3,4,5, Назарбек к 10,12,14 уйлар	№17-22 09,08,2022	798 000	2022 й						9,231	798 000				798000	760000	38000	15200	22800	2022 й	№53347 27,07,2029	05,08,2022	BLACK WHITE HOUSE M'PK			
3	Қаҳрамон МФЙ Шох к 84, Болажон к 89 уйлар, Қаҳрамон МФЙ Хаваскор к 11,14,16,17+1, Хуснобод МФЙ Байналминал к 2,3,5, Назарбек к 12 уйлар	№13-22 26,07,2022	785 408	2022 й										11	785 408	785 408	748000	37408	14968	22440	2022 й	№48545 25,06,2029	21,07,2022	YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ		
<b>ЖАМИ</b>			<b>1987658,0</b>		<b>7,0</b>	<b>390 417</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,231</b>	<b>798 000</b>	<b>15,0</b>	<b>13833</b>	<b>1987658</b>	<b>1893000</b>	<b>94658</b>	<b>37868</b>	<b>56790</b>							
<b>Баёвут тумани</b>																										
1	Соҳил МФЙ Улут юрт к 16 уй, Советобод МФЙ Нурчи к 1 уй		117 237	2022 й	1,0	47 695				0,124	10 456	5,0	3 226,0	1,0	55 860	117237	112000	5237	1900	3337	2022 й	№53849 29,07,2029	21,11,2022	YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ		
<b>ЖАМИ</b>			<b>117 237,0</b>		<b>1,0</b>	<b>47 695,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,12</b>	<b>10 456,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3226</b>	<b>1,0</b>	<b>55 860,0</b>	<b>117237</b>	<b>112000</b>	<b>5237</b>	<b>1900</b>	<b>3337</b>						
<b>Шарин шаҳар</b>																										
1	Авоҳ Темур МФЙ Халқлар Дустиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп қаватли уйлар		227 153	2022 й	1	45 280				2,8	181 873,2				227153	217049	10153	4340	5813	2022 й	№68553 04,11,2022	18,11,2022	YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ			
<b>ЖАМИ</b>			<b>227 153,2</b>		<b>1,0</b>	<b>45 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>181 873,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>227153</b>	<b>217049</b>	<b>10153</b>	<b>4340</b>	<b>5813</b>							
<b>Сирдарё тумани</b>																										
1	Хазина МФЙ Янги қурилиш кучаси 17 куп қаватли уй		71 957,0	2022 й	1	45 280				2,8	26 450,0				71730	66520	5230	1330	3900	2022 й	№68552 04,11,2022	18,11,2022	YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ			
<b>ЖАМИ</b>			<b>71 957,0</b>		<b>1,0</b>	<b>45 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>26 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71730</b>	<b>66520</b>	<b>5230</b>	<b>1330</b>	<b>3900</b>							
<b>18,0 Буюртмачи харажатлари</b>			<b>5758660,9</b>		<b>34,0</b>	<b>1755077,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>402,0</b>	<b>171685,0</b>	<b>28,3</b>	<b>2107193,2</b>	<b>250,0</b>	<b>265212,8</b>	<b>26,0</b>	<b>1746315,0</b>	<b>6045483</b>	<b>5757267</b>	<b>288216</b>	<b>114313</b>	<b>173903</b>					
<b>Тақсидиматан лимит</b>															71 517											
<b>Сирдарё вилояти буйича жами</b>															<b>6 117 000</b>											

"Қўп хондонли уйлари мукамил ва жиддий равишда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича вазирликнинг қўшма қўғиш" ДУК директори



Сирдарё вилояти  
Малий ва иқтисодиёт вазирлигининг  
Ф. Кушқов  
2022 й.



Сирдарё вилояти 3-ий коммунал хизмат кўрсатиш  
шirkатининг бошлиғи  
Б. Саматов  
2022 й.



3. Абулгафоров  
2022 й.

*Handwritten signature*