

**Договор подряда
На строительство объектов
№ 1**

Зафар ш.

. «14» 04. 2022 года

___ **Бекобод тумани ХТБ**_, в лице директора Махмудов Азизбек Махамматкулович действующего на основании **Устава**, именуемый в дальнейшем «**Заказчик**» с одной стороны и **ООО«BOBUR-GULSANAM-FAYZ»**, в лице директора **Қосимжонов Шерзод Юсуфжонович** действующая на основании **Устава**, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», с другой стороны, заключили настоящий договор подряда .

1. Определения

1.1 В настоящем договоре применяются следующие определения:

исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производства работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество установленного оборудования и примененных при производстве работ материалов, конструкций и деталей, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами;

строительная площадка – земельный участок, переданный Заказчиком по акту Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора. Границы стройплощадки объекта обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом;

временные сооружения – временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке для выполнения работ;

скрытые работы – работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ; представлять акты Заказчику.

разбивка договорной цены – распределение общей стоимости объекта по договору на этапы с четким определением стоимости каждого этапа и/или вида работ, (без этапов)

2. Предмет договора

2.1 Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы по **текущему ремонту** общеобразовательной школы №4 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных и ремонтных работ, принять их и производить оплату. Подрядчик обязуется выполнить работы по данной смете.

3. Стоимость работ по договору

3.1 Стоимость работ, поручаемых Подрядчику в действующих ценах на основании утвержденной сметной документации составляет общее 234914453 (Двести тридцать четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят три) сум, с учетом материалов, включая все сборы, налоги и отчисления.

Производство работ осуществляется согласно составленной смете.

3.2 Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит кроме случаев: когда причиной увеличения стоимости строительства явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);

изменение объемов работ Заказчиком в установленном порядке; строительства объекта более одного года.

3.3 Уточнение договорных цен на второй и последующие годы. При сроке строительства более одного года, осуществляется порядке, предусмотренном законодательством.

3.4 При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением договору между Заказчиком и Подрядчиком.

4. Обязательства Подрядчика

4.1 По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 2 настоящего договор обязуется:

выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре графике производства работ, согласно приложению №1, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора:

поставить на строительную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

соорудить на территории строительной площадки временные сооружения;

информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения с изложением предмета договора, наименования и адреса субподрядчика;

обеспечить выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта, а также установить освещение;

осуществить страхование строительных рисков;

в течении 30 дней со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию объекта по настоящему договору освободить строительную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов инвентаря, строительных материалов, изделий конструкций и временных сооружений;

обеспечить охрану строительной площадки;

выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.2 Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащие исполнения работ собственными силами и субподрядчиками и сдачу объекта по настоящему договору.

5. Обязательства Заказчика

5.1 Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

Представить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку для производства работ, согласно приложению № 1 : организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика: законченных работ.

В действительный срок рассматривать и оформлять решение по всем обращениям Подрядчика.

Производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика в соответствии с графиком финансирования согласно приложению №2.

Представить Подрядчику в течении 3 трех дней со дня подписания настоящего договора перечень исполнительных документаций, необходимой для приемки работ.

6 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1. Каждая Сторона настоящего Соглашения заявляет и гарантирует применение друг к другу применимых антикоррупционных требований, включая, помимо прочего, положения и условия всех применимых законов и нормативных актов.

6.2. «Потребитель» гарантирует «Поставщика» по настоящему договору и берет на себя следующие обязательства: В течение срока действия договора он (а также его сотрудники, директора, агенты и другие представители), потребитель выступает в качестве агента или представителя в интересах Компании строго соблюдает действующие антикоррупционные требования Поставщика и все законы и нормативные акты Республики Узбекистан.

7. Срок исполнения работ

6.3 Дата вступления договора в силу: при взаиморасчетах в национальной валюте «сум» - с момента подписания сторонами и срок действия до 31 декабря 2022 года.

6.4 Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии графиком финансирования, прилагаемого к настоящему договору.

6.5 Продолжительность строительства, определенная по результатам финансирования.

Работы по настоящему договору производятся и в соответствии с графиком производства работ.

6.6 Срок действия договора с момента подписания и до исполнения, договорных обязательств сторонами.

8. Платежи и расчеты

7.1 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости работ строительства по договору, что составляет : **70 474 335,00** (Семьдесят миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи триста тридцать пять) сум.

7.2 График финансирования и производства работ являются основанием для авансирования и текущей финансировании Заказчиком Подрядчика (приложение №2).

7.3 Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику.

7.4 В случае не выполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течении 30 дней со дня вступления в силу Подрядчик имеет право требовать, внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные подрядчиком работы.

9. Производство работ

8.1 Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ по своим планам и графикам, увязанным со сроками указанными в разделе 6 настоящего договора.

8.2 Подрядчик согласовывает порядок ведения работ на объекте с органами государственного архитектурно-строительного надзора и несет ответственность за его соблюдение, в соответствии с законодательством.

8.3 Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

8.4 Заказчик одновременно с актом передачи строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе работ для складирования излишнего грунта и мусора строительного и карьеров для добычи недостающего грунта.

8.5 Заказчик предоставляет подрядчику исходные геодезические точки, их координаты и высотные отметки для выполнения работ по разметке строительной площадки привязки объекта в трехдневный срок со дня подписания акта сдачи строительной площадки.

8.6 Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта.

8.7 Подрядчик сохраняет схему расположения и таблицы координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах, в период производства и по окончании работ передает Заказчику по акту.

8.8 Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

8.9 Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком акта промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых.

8.10 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика внесенного в журнал производство работ.

8.11 Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть скрытые работы согласно указанию Заказчика, а затем восстановить.

8.12 Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки, включая участки дорог и тротуаров, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства в места, указанные Заказчиком.

8.13 С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. В журнале отражается все ходы производства работ, факты и обстоятельства, имеющие значения в отношениях между Заказчиком и Подрядчиком.

Подрядчик обязуется в 3-х дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанными Заказчиком в журнале производства работ.

10. Охрана работ

9.1 Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, строительной техники и другого имущества в территории огражденной строительной площадки от начала до завершения строительства Заказчиком завершено строительство объекта.

9.2 Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2 Если обстоятельство непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, Подрядчик, Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

10.3 Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая их сторон вправе потребовать расторжения договора.

12. Приемка законченного строительством объекта

11.1 Приемка законченного строительства объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком.

действующим датой подписания договора, а также согласно установленным правилам приемке в эксплуатацию законченных объектов.

11.2 Приемка объектов производится в течении 30 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика их готовности к вводу в эксплуатацию.

11.3 Подрядчик за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию завершеного строительством объекта передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе определенном Заказчиком согласно разделам настоящего договора Подрядчик должен письменно подтвердить Заказчику, что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

11.4 С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

12. Гарантии

12.1 Подрядчик гарантирует:

Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенными условиями настоящего договора.

Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами, техническими условиями.

Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и системы, используемых им строительства, их соответствие спецификациями, указанным в проектной документации государственным стандартам техническим условиям.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации объекта входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов, работ устанавливаются не менее 12 месяцев со дня подписания акта.

12.3 Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

13. Расторжение договора

13.1 Заказчик в праве требовать расторжение договора в следующих случаях:

Задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начало строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика.

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ остановленной в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

По другим основаниям, в соответствии с законодательством.

13.2 Подрядчик в праве требовать расторжение договора в следующих случаях:

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающих один месяц.

Невыполнение Заказчиком условий финансирования.

По другим основаниям, в соответствии с законодательством.

13.3 При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в договоренный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполнения работ.

13.4 Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.

14. Имущественная ответственность сторон

14.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки.

14.2 За несоблюдение своих обязательств указывающих в соответствующих приложениях к настоящему договору, вие временной финансирование и нарушение других обязательств установленных в договоре, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,4% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости невыполненных работ или услуг.

14.3 За необоснованный отказ подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик оплачивает Подрядчику штраф в размере 0,01% от суммы договора.

14.4 За нарушения своих обязательств по своевременному вводу объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% от договорной текущей стоимости объекта.

14.5 Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам строительным нормам и правилам, рабочей документации, то заказчик на основании заключения инспекции Госстройнадзора вправе установленном порядке отказываться от приемки и оплаты объекта, а также взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% от стоимости работ ненадлежащего качества.

14.6 Кроме предусмотренных настоящей статье санкций за неисполнения обязательств по договору стороны нарушавший договор, возмещает другой стороне убытки, включая имущественную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.

14.7 Уплата пени просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

15. Порядок разрешение споров

15.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

16. Особые условия

16.1 Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

16.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписанные сторонами.

16.3 Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

16.4 Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

16.5 Настоящий договор заключен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

Заказчик:

Подрядчик:

Бекобод тумани ХТБ
Зафар ш. Порлок кучаси №13
х/р:100022860272207092100075060
ИНН:200556125
Тошкент ш. Марказий Банк ХХКМ
Бекобод тумани Газначилик булинмаси
х/р:23402000300100001010
ИНН:201122919 МФО:00014


ООО«BOBUR-GULSANAM-FAYZ»

Зафар ш. Усмон Носир кучаси
Х/р: 20208000500598325001
ИНН:303845195
АТБ Турон Банк Зангиота филиали
МФО:01019

Директор: _____ А.Махмудов

Директор: _____ Ш.Косимжонов

М.П.



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№

1. Loyihaning turi: №1 сонли Шартнома

2. Loyihaning nomi:

Bekobod tumani Halq ta'limi bo'limi va BOBUR-GULSANAM-FAYZ»
MChJ o'rtasida 234 914 453 so'mlik ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risida

3. Loyiha ishlab chiquvchi va kiritilgan sana xaqidagi ma'lumot

Bekobod tuman Halq ta'limi bo'limi tomonidan **WH14543442** raqamli hujjat
loyihasi 2022 yil 14 aprel kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan

Loyiha markaz tomonidan huquqiy ekspertizadan o'tkazildi, amaldagi
qonunchilik talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga
muvofiq.

Markaz boshlig'i



A.Iskandarov

2022 yil 14 aprel



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BOBUR-GULSANAM-FAYZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BOBUR-GULSANAM-FAYZ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.03.2016

3190

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303845195

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Bekobod tumani, Zafar, USMON NOSIR KO'CHASI,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Bekobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 64170 на приобретение Бекобод туман ХТБга карашли 4-сонли мактаб спорт зал ички ва ташки кисмларини буяш ва атрофини 170 метр темир панжара билан ураш (Смета ва экспертиза хулосаси асосида)

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 13:01

Конкурсная комиссия Бекобод тумани Халк таълими булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	OQBO'TAYEV ANVAR QARSHIBAYEVICH	Махсус эксплуатация булими мухандисти	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	ESHANKULOVA ZARIFA UMARALIYEVNA	Хисобчи	Котиба
Член комиссии	SULAYMANOV ZAYNIDDIN KUL-MUXAMADOVICH	Методист	Комиссия аъзоси
Член комиссии	ESHONQULOV SHOKIR BOHODIROVICH	Методист	Комиссия аъзоси
Член комиссии	AZIMOV FARXODJON RAXMATJONOVICH	Услубчи	камписсия аъзоси
Член комиссии	KAMOLOV BURXON IBODULLAYEVICH	Бош хисобчи	Комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 64170.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту административного здания
Подробное описание	Бекобод туман ХТБга карашли 4-сонли мактаб спорт зал ички ва ташки кисмларини буяш ва атрофини 170 метр темир панжара билан ураш (Смета ва экспертиза хулосаси асосида).
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	234 914 453.00
Стартовая сумма	234 914 453.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 4. Фаолият тури шу турга мансублигини тастикловчи Гувохнома ва Лицензия такдим килиши шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. Фаолият тури шу турга мансублигини тастикловчи Гувохнома ва Лицензия такдим килиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП BOBUR-GULSANAM-FAYZ	20	зарур	20	Экспертная		
ООО ULUG'BEK RAXMATULLAYEVICH FAYZ	20	зарур	20	Экспертная		
ООО GRAND VERVE	20	218470441	20	Экспертная		

Критерий №2 1. Танлов иштирокчилари узига нисбатан банкротлик тартиб-тамойиллари жорий этмаган булиши, инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестирида кайд этилмаган булиши шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Танлов иштирокчилари узига нисбатан банкротлик тартиб-тамойиллари жорий этмаган булиши, инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестирида кайд этилмаган булиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП BOBUR-GULSANAM-FAYZ	20	зарур	20	Экспертная		
ООО ULUG'BEK RAXMATULLAYEVICH FAYZ	20	зарур	10	Экспертная		
ООО GRAND VERVE	20	218470441	10	Экспертная		

Критерий №3 2. ДСИ дан карзи булмаслиги шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: 2. ДСИ дан карзи булмаслиги шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП BOBUR-GULSANAM-FAYZ	20	зарур	20	Экспертная		
ООО ULUG'BEK RAXMATULLAYEVICH FAYZ	20	зарур	15	Экспертная		
ООО GRAND VERVE	20	218470441	20	Экспертная		

Критерий №4 3. Пудратчи ташкилот хисоб ракамида 1 ой давомида етказиб бериш учун етарлича пул маблаг ибулиши керак, Банк айланма когозини такдим этиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: 3. Пудратчи ташкилот хисоб ракамида 1 ой давомида етказиб бериш учун етарлича пул маблаг ибулиши керак, Банк айланма когозини такдим этиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП BOBUR-GULSANAM-	20	зарур	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZ						
ООО ULUG'BEK RAXMATULLAYEVICH FAYZ	20	зарур	10	Экспертная		
ООО GRAND VERVE	20	218470441	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО GRAND VERVE	234 914 453.00	218 470 441.00	09.04.2022 11:02:35	30.00
ООО ULUG'BEK RAXMATULLAYEVICH FAYZ	234 914 453.00	234 914 453.00	08.04.2022 16:01:23	27.90
СП BOBUR-GULSANAM-FAYZ	234 914 453.00	234 914 453.00	08.04.2022 14:46:00	27.90

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО GRAND VERVE	52.5	30	82.5
ООО ULUG'BEK RAXMATULLAYEVICH FAYZ	48.3	27.9	76.2
СП BOBUR-GULSANAM-FAYZ	70	27.9	97.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 64170 от 12.04.2022 года на приобретение Бекобод туман ХТБга карашли 4-сонли мактаб спорт зал ички ва ташки кисмларини буяш ва атрофини 170 метр темир панжара билан ураш (Смета ва екпертиза хулосаси асосида) определила победителем:

СП BOBUR-GULSANAM-FAYZ
303845195

и резервный исполнитель: ООО GRAND VERVE (305103294)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	OQBO'TAYEV ANVAR QARSHIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AZIMOV FARXODJON RAXMATJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULAYMANOV ZAYNIDDIN KUL-MUXAMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHONQULOV SHOKIR BOHODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	KAMOLOV BURXON IBODULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BOBUR-GULSANAM-FAYZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BOBUR-GULSANAM-FAYZ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.03.2016

3190

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303845195

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Bekobod tumani, Zafar, USMON NOSIR KO'CHASI,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Bekobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»
масъулияти чекланган жамияти
Х/Р: 2020 8000 3003 7017 0001
Ўз Рес ТИФ «Миллий банки»
Бекобод шаҳар филиали МФО: 00912
СТИР: 302 191 387
Манзил: Бекобод ш. 3-даха, Шахриобод
Тел: +998 91 657 42 27

ООО MARG'ILON INTEGRAL
LOYIHA

«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»
общество с ограниченной ответственностью
Р/С: 2020 8000 3003 7017 0001
«Национальный Банк» ВЭД Рес.Уз
Бекабадский филиал МФО: 00912
ИНН: 302 191 387
Адрес: г.Бекабад, 3-мкр., Шахриобод
Тел: +998 91 657 42 27

Лицензия на проектно – сметные работы АЛ-001710 от 24.03.2021 года

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Рекомендуемый расчет стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4
(СПОРТ ЗАЛ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) В МСТ
УРИКЗОР БЕКАБАДСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ**

(после экспертизы)

Директор



Исроилов Ж.О.

Бекабад 2022г.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

2022

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ РАЙОН

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4 (СПОРТ ЗАЛ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) В МСГ УРИКЗОР
БЕКАБАДСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	128 192,522
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	59 610,693
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	3 464,049
5	Итого прямых затрат	191 267,264
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 22,82%	43 647,190
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	234 914,453
	НДС 15%	35 237,168
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	270 151,621
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	270 151,621

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО MARGILON INTEGRAL LOYIHA

наименование организации

подпись

подпись

Ф.И.О. руководителя

Ж.О.Исроилов
Ф.И.О. руководителя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

2022

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ РАЙОН

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4 (СПОРТ ЗАЛ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) В МСГ УРИКЗОР
БЕКАБАДСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + Pп)$$

где: $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_o - затраты на оборудование

$Pп$ - прочие затраты подрядчика;

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$Cч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Cч = Z_{мс} : \Phi,$$

где: $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха	$Cч =$	27 050,05 сум/час	ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА
--	--------	-------------------	-------------------

	$\text{Траб} =$	2 203,72 Чел.Час	
--	-----------------	------------------	--

	$C_{зп} =$	59 610 693 сум	
--	------------	----------------	--

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где: $ЭМ$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

	$C_{эм} =$	3 464 048,72 сум	
--	------------	------------------	--

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}$$

где: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

См = 122 088 116,35 сум

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$C_{oN} = N \times C_{cp}$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

Co = 0,00 сум

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	59 610 693	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	3 464 049	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	122 088 116	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	6 104 406	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Co)	0	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Co)	0	сум
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:		191 267 264	сум

5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,2282

ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр) \times 22,82\%$$

Пп = 43 647 190 сум

Итого с прочими подрядчика : 234 914 453 сум

$$C = (Сзп + Сэм + См + Пп)$$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС C= 234 914 453 сум

НДС 15% C= 35 237 168 сум

ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15% C= 270 151 621 сум



[Handwritten signature]

ИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: 2022

ИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ РАЙОН

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4 (СПОРТ ЗАЛ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) В МСГ УРИКЗОР БЕКАБАДСКОГО

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	191 267 264 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	59 610 693 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 464 049 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	128 192 522 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОБЪЯСНЕНИЕ:

№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	2203,7184	27 050,05	59 610 693
			ИТОГО				59 610 693
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
4	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	40,542	851,00	34 501
5	000514	C203-204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	10,38	1 412,00	14 657
6	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,591	950,00	7 211
8	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,092	76 681,00	7 055
11	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	13,985	127 627,00	1 784 864
12	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,322	127 627,00	41 096
17	001488	C203-902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	4	19 164,00	76 656
18	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	128,73	11 102,00	1 429 160
23	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	13,656	4 656,00	63 582
28	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	4,89	1 077,00	5 267
			ИТОГО	СУМ			3 464 049
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		СПГ	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	МЗ	72	60 000,00	4 320 000
2		СВЕТ24	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 24W	ШТ	10	60 000,00	600 000
3		ПРОЖ	ПРОЖЕКТОРЫ С ЛАМПАМИ	ШТ	5	650 000,00	3 250 000
4		ПС50	ПРОФИЛЬ СТ.КВ. Д=50X50X3ММ	М	125	65 102,00	8 137 750
5		ПС15X2	ПРОФИЛЬ СТ.КВ. Д=15X15X2ММ	М	1400	10 190,00	14 266 000
6		ПС15X3	ПРОФИЛЬ СТ.КВ. Д=40X30X2ММ	М	500	35 000,00	17 500 000
7		ПЭ	ЛИКА (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭЛЕМЕНТ)	ШТ	75	7 500,00	562 500
8	009219	C140-9219	ВОДА	МЗ	6,0587	350,00	2 121
9	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,005	380 000,00	1 900
10	012147	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,215	380 000,00	81 700
11	012373		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,48196	1 607 000,00	3 988 510
13	030320	C111-115	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,000306	6 500 000,00	1 989
14	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00133	8 500 000,00	11 305
15	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,408	20 000,00	8 160

16	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,8	12 500,00	47 500
17	030549		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	16,5	2 000,00	33 000
18	030652	C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0025	1 020 000,00	2 550
19	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,57114	7 200 000,00	4 112 208
20	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,064616	18 500 000,00	1 195 396
22	031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,54	9 800,00	5 292
23	031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00093	11 600 000,00	10 788
24	031430	C1113-32	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,075	11 600 000,00	870 000
25	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,0516	11 600 000,00	598 560
26	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,006	11 600 000,00	69 600
27	031445		КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,295	7 200 000,00	2 124 000
29	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,02992	980 000,00	29 322
30	031708	C1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,06	1 500 000,00	90 000
31	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,59814	1 500 000,00	897 210
32	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00312	6 500 000,00	20 280
35	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4,11	6 500,00	26 715
36	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,013	16 500 000,00	214 500
37	035312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,03	16 500 000,00	495 000
38	035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,52	16 500,00	8 580
43	036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00309	3 200 000,00	9 888
44	036053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,014	3 200 000,00	44 800
45	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,047	3 200 000,00	150 400
47	044082	C112-9084	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,09396	3 200 000,00	300 672
48	044897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,21	25 000,00	5 250
49	045013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	М3	81,6	472 500,00	38 556 000
50	045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	М3	10,15	504 000,00	5 115 600
51	045036		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	6,0528	1 560 000,00	9 442 368
52	045056		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	0,256	60 000,00	15 360
53	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,23	5 500,00	6 765
54	051619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	3,92	40 000,00	156 800
55	051622	C1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	35,496	65 000,00	2 307 240
56	063944	C113-9231	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,3654	6 500 000,00	2 375 100
58	065155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,306	55 000,00	16 830
60	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,056	46 580,00	2 608
			ИТОГО	СУМ			122 088 116
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		6 104 406
			ВСЕГО	СУМ			128 192 522
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			128 192 522
			ВСЕГО	СУМ			191 267 264
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 22,82%	СУМ			43 647 190
			ИТОГО	СУМ			234 914 453
			ИТОГО	СУМ			234 914 453
			НДС 15%	СУМ			35 237 168
			ВСЕГО	СУМ			270 151 621

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
ОКРАСКА ФАСАДА							
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	5		562 641,04	2 813 205
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	104	27 050,05	2 813 205
2	E15-4-12-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	5		1 006 050,22	5 030 251
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,39	71,95	27 050,05	1 946 251
2.5	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,075	11 600 000,00	870 000
2.6	031445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,295	7 200 000,00	2 124 000
2.7	031708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,06	1 500 000,00	90 000
3	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	3		1 653 977,18	4 961 932
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	130,5	27 050,05	3 530 032
3.4	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,027	3 200 000,00	86 400
3.5	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	10,2	65 000,00	663 000
3.6	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,105	6 500 000,00	682 500
4	C311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	50		15 626,81	781 341
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	28,885	27 050,05	781 341
5	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН /ЦОКОЛЯ/	100М2	0,8		1 894 242,05	1 515 394
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	40,808	27 050,05	1 103 858
5.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,014696	18 500 000,00	271 876
5.6	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,006	11 600 000,00	69 600
5.7	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,00904	980 000,00	8 859
5.8	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0408	1 500 000,00	61 200
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
6	E15-2-19-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	6,24		2 917 047,59	18 202 377
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,89	323,7936	27 050,05	8 758 633
6.6	009219	ВОДА	М3	0,63	3,9312	350,00	1 376
6.7	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,97	6,0528	1 560 000,00	9 442 368
7	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,05		7 191 833,20	359 592
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	10,203	27 050,05	275 992
7.4	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,005	380 000,00	1 900
7.5	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,215	380 000,00	81 700
8	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	6,24		1 690 547,15	10 549 014
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	267,696	27 050,05	7 241 190
8.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,39312	7 200 000,00	2 830 464
8.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,31824	1 500 000,00	477 360
9	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	3,72		1 653 977,18	6 152 795
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	161,82	27 050,05	4 377 239
9.4	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,03348	3 200 000,00	107 136
9.5	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	12,648	65 000,00	822 120
9.6	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,1302	6 500 000,00	846 300
ПОТОЛОК							
10	E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛОК	100М2	2,58		3 622 153,91	9 345 157
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	175,698	27 050,05	4 752 640
10.4	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	5,031	950,00	4 779
10.6	009219	ВОДА	М3	0,74	1,9092	350,00	668
10.7	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	2,48196	1 607 000,00	3 988 510
10.8	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,0516	11 600 000,00	598 560
11	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	2,58		2 037 297,70	5 256 228
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	139,062	27 050,05	3 761 634
11.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,17802	7 200 000,00	1 281 744
11.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,1419	1 500 000,00	212 850

12	Е8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	3,72		1 653 977,18	6 152 795
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	161,82	27 050,05	4 377 239
12.4	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,03348	3 200 000,00	107 136
12.5	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	12,648	65 000,00	822 120
12.6	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,1302	6 500 000,00	846 300
ПОЛЫ							
13	Е15-4-25-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	1,8		1 944 429,07	3 499 972
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	92,466	27 050,05	2 501 210
13.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,045	18 500 000,00	832 500
13.6	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,02088	980 000,00	20 462
13.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,0972	1 500 000,00	145 800
ТРАТУАРЫ							
14	Е27-4-1-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3	0,757		389 520,72	294 867
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	10,9008	27 050,05	294 867
15	СПГ	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	МЗ	72		60 000,00	4 320 000
16	Е6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ТРАТУАРОВ	100М3	0,8		53 104 927,00	42 483 942
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	144	27 050,05	3 895 207
16.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	38,4	851,00	32 678
16.6	009219	ВОДА	МЗ	0,2	0,16	350,00	56
16.8	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	81,6	472 500,00	38 556 000
ОСВЕЩЕНИЯ							
17	Ц8-3-593-5	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,1		3 647 586,07	364 759
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,4	9,34	27 050,05	252 647
17.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	2,56	950,00	2 432
17.4	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,8	0,08	127 627,00	10 210
17.5	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	40	4	19 164,00	76 656
17.7	030320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,000306	6 500 000,00	1 989
17.8	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,408	20 000,00	8 160
17.10	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,204	55 000,00	11 220
17.11	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,031	46 580,00	1 444
18	СВЕТ24	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 24W	ШТ	10		60 000,00	600 000
19	Ц8-3-596-9	ПРОЖЕКТОР, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ БЛОКАМИ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ПРОЖЕКТОРОВ В БЛОКЕ С ЛАМПАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 Вт 2 #ПРОЖЕКТОРЫ/	100ШТ	0,05		17 477 425,68	873 871
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	548	27,4	27 050,05	741 171
19.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	4,84	0,242	127 627,00	30 886
19.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	25,6	1,28	4 656,00	5 960
19.7	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	76	3,8	12 500,00	47 500
19.8	030549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	330	16,5	2 000,00	33 000
19.10	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	10,4	0,52	16 500,00	8 580
19.11	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,102	55 000,00	5 610
19.12	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,025	46 580,00	1 165
20	ПРОЖ	ПРОЖЕКТОРЫ С ЛАМПАМИ	ШТ	5		650 000,00	3 250 000
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАЖДЕНИЯ							
21	Е1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,09		4 165 707,70	374 914
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	13,86	27 050,05	374 914
22	Е1-2-61-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,01		2 629 264,86	26 293
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	97,2	0,972	27 050,05	26 293
23	Е11-1-2-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	МЗ	0,2		177 045,88	35 409
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	0,48	27 050,05	12 984
23.4	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,46	0,092	76 681,00	7 055
23.6	009219	ВОДА	МЗ	0,15	0,03	350,00	11
23.7	045056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	0,256	60 000,00	15 360
24	Е6-1-1-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100М3	0,1		69 973 442,08	6 997 344
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	446,04	44,604	27 050,05	1 206 540
24.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	21,42	2,142	851,00	1 823

24.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,25	0,125	127 627,00	15 953
24.8	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	123,76	12,376	4 656,00	57 623
24.10	009219	ВОДА	МЗ	0,283	0,0283	350,00	10
24.11	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	-0,0013	8 500 000,00	11 050
24.12	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,0025	1 020 000,00	2 550
24.13	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,00303	6 500 000,00	19 695
24.14	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,013	16 500 000,00	214 500
24.16	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,14	0,014	3 200 000,00	44 800
24.17	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,47	0,047	3 200 000,00	150 400
24.19	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	10,15	504 000,00	5 115 600
24.20	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	3,92	40 000,00	156 800
25	Е9-3-30-1	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	3		1 815 322,65	5 445 968
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,13	117,39	27 050,05	3 175 405
25.3	000514	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	3,46	10,38	1 412,00	14 657
25.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	4,62	13,86	127 627,00	1 768 910
25.7	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	6,71	20,13	11 102,00	223 483
25.10	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,63	4,89	1 077,00	5 267
25.11	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00003	8 500 000,00	255
25.12	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00093	11 600 000,00	10 788
25.14	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,00009	6 500 000,00	585
25.16	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,37	4,11	6 500,00	26 715
25.17	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,004	0,012	16 500 000,00	198 000
25.19	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,00309	3 200 000,00	9 888
25.20	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,07	0,21	25 000,00	5 250
25.21	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	1,23	5 500,00	6 765
26	Е9-5-2-3	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ	10Т	0,3		15 094 805,64	4 528 442
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	372,86	111,858	27 050,05	3 025 764
26.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	362	108,6	11 102,00	1 205 677
26.6	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,06	0,018	16 500 000,00	297 000
27	ПС50	ПРОФИЛЬ СТ.КВ.Д=50X50X3ММ	М	125		65 102,00	8 137 750
28	ПС15Х2	ПРОФИЛЬ СТ.КВ.Д=15X15X2ММ	М	1400		10 190,00	14 266 000
29	ПС15Х3	ПРОФИЛЬ СТ.КВ.Д=40X30X2ММ	М	500		35 000,00	17 500 000
30	ПЭ	ПИКА /МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭЛЕМЕНТ/	ШТ	75		7 500,00	562 500
31	Е15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,2		2 403 736,55	480 747
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	14,212	27 050,05	384 435
31.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,00492	18 500 000,00	91 020
31.6	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,54	9 800,00	5 292
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				2 204
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				59 610 693
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				3 464 049
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				122 088 116
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				2 204
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				59 610 693
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				3 464 049
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				122 088 116
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				6 104 406
		ВСЕГО	СУМ				191 267 264
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 22,82%	СУМ				43 647 190
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ				234 914 453
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ				234 914 453
		НДС 15%	СУМ				35 237 168
		ВСЕГО	СУМ				270 151 621

МАРГИЛОН ШАҲАР
“EXPO GOLD PROJECT
SERVICE”

МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИАТИ



ГОРОД МАРГИЛАН
“EXPO GOLD PROJECT
SERVICE”

Общество с ограниченной
ответственностью

г. Маргилан ул. Мустакиллик дом 499, АТБ “Азия Альянс банк” МФО: 01173, ИНН: 302806290, тел: (99) 879-21-51
(91) 108-11-00



7401



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01040222
(ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ)

Объект: **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4
(СПОРТ ЗАЛ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ)**

Адрес: **В МСГ УРИКЗОР БЕКАБАДСКОГО РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

По рассмотрению: 1. Сметная документация
2.

Заказчик на экспертизу: **ООО «МАРГИЛОН ИНТЕГРАЛ ЛОЙИХА»**

Источник финансирования:

Генподрядчик:

Проектная организация:

Номер лицензии:

Главный инженер проекта:

Год разработки:

-
-
ООО « Маргилон Интеграл Лойиха»
№ АЛ-001710 от 24.03.2021г.
выданное Госархитектуром
Республики Узбекистан
М.Исроилов
2022 год.

Фактически поступило:

15.02.2022 г.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Письмо заказчика

1. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ.

Книга-1- Сметная документация. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Сметная документация подготовлена ООО «Маргилон Интеграл Лойиха», во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан № УП – 3240 от 6 мая 2003 года «Об основных направлениях дальнейшего углубления экономических реформ в капитальном строительстве», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за №261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений». Общая стоимость строительства в текущих ценах по проекту составляет **277 828,492** тыс. сум с НДС.

3. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

По сметной части

Стоимость материалов принята усредненная согласно цен в Каталоге текущих цен на материально-технических ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 3-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Республики Узбекистан:

- Смесь растворная сухая принять по цене 1560,0 тысяч сум за 1т.
- Краски перхлорвиниловые принять по цене 7200,0 тысяч сум за 1т.
- Краски водоземлюсионные принять по цене 7200,0 тысяч сум за 1т.
- Профиль ст.кв.д=40х30х2мм принять по цене 35,0 тысяч сум за 1м.

В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме **277 828,492** тысяч сумм снизилась на **7 676,871** тысяч сумм и определена в сумме **270 151,621** тысяч сумм с НДС

ВЫВОДЫ:

ООО «Expo Gold Project Servis» рассмотрев представленный рабочий проект: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4 (СПОРТ ЗАЛ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) В МСГ УРИКЗОР БЕКАБАДСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ» *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

№	Наименование затрат	Заявленная стоимость	Уточненная стоимость
1	Прямые затраты	196 702,486	191 267,264
1.1	Заработная плата с отчисление на социальное страхование	59 610,693	59 610,693
1.2	Материальные ресурсы	133 627,744	128 192,522
1.3	Оборудование	0	0
1.4	Эксплуатация строительных машин и механизмов	3 464,049	3 464,049
2	Прочие затраты подрядчика	44 887,507	43 647,190
3	Затраты на страхование объекта	0	0
4	Коэффициент риска	0	0
5	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	241 589,993	234 914,453
6	НДС 15%	36 238,499	35 237,168
7	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	277 828,492	270 151,621
8	Прочие затраты заказчика	0	0
9	Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика	277 828,492	270 151,621

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



А.Юсупов

15 FEB 2022