

**“Тошкент вилояти Паркент тумани Олмазор МФЙ 1 та сув қудугини қўриш”
объекти бўйича**

13-сонли пудрат шартномаси

2022 йил “4” апрел

Тошкент вилояти

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент вилояти ҳокимияти қошидаги “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI” INJINIRING KOMPANIYA номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Э. Абдувалиев, бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “TANDEM-U” масъулияти чекланган жамияти номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Б.Ақбаров иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур пудрат шартномасини, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

ТАРИФЛАР

Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

1.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ, “Тошкент вилояти Паркент тумани Олмазор МФЙ 1 та сув қудугини қўриш” объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ва ажратилган лимит маблағлари доирасида ишларни бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи ўз навбатида Пудратчига ишларни бажариши учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, электрон платформа танлов савдоси натижасида аниқланган баённомаси (2022 йил 24 мартдаги 39664–сонли баённомасига асосан *голиб ташкилотнинг объектни қура олмаслиги тўғрисидаги 2022 йил 28 мартдаги 19-сонли хатига асосан захира голиби билан шартнома тузилишига қарши эмаслиги инobatга олинди*) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда Қ Қ С билан – **645 000 000 сум** (олти юз қирқ беш миллион) сўмни ташкил этади.

2.1. Мазкур шартнома бўйича Буюртмачи томонидан молиялаштириладиган маблағ - **645 000 000 сўмни** ташкил қилиб, шу жумладан:

- 2022 йилда молиялаштириладиган маблағ – **612 750 000** сўм;
- 2023 йилда молиялаштириладиган маблағ – 32 250 000 сўм. (кафолат суммаси)

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас. Қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш муддатини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

III. Пудратчининг мажбуриятлари.

3.1. Мазкур шартнома шартлари бажарилиши бўйича Пудратчининг мажбуриятлари:

- шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 (беш) кунлик муддат ичида қурилишни ташкиллаштириш ва ишчи тармоқ жадвалини ишлаб чиқиш ва буюртмачи билан келишиш;
- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга __- иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- қурилиш майдонига зарур бўлган мувофиқлик сертификатларига эга қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, жихозлар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмларни етказиш, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;
- ҳар ҳисобот ойининг 27 санасига қадар, Буюртмачига бажарилган ишларни қиймати бўйича ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ойлик маълумотнома-ҳисоб-фактурани ва унга ижро ҳужжатларини тақдим қилиш;
- Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қурилиш нормалари ва қоидаларига риоя қилган ҳолда, бажариладиган ишларни лойиҳа ҳужжатлари, дастлабки ҳисоб-китоб, шартномавий қиймати асосида олиб бориш;
- лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёр бўлмаган ҳолда (лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни қурилиш-монтаж ишлари билан бир вақтда олиб боришга рухсат берилган ёки белгиланган муддатда келишилган/тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини олинмаган ҳолда) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қурилиш нормалари ва стандартларини қўллаган ҳолда ишларни олиб бориш (лойиҳачи ва буюртмачи билан келишган ҳолда);
- лойиҳа-смета ҳужжатларига киритилган, объектга зарур бўлган (фойдаланувчи ташкилот билан келишилган ҳолда) технологик жихозлар ва мебель инвентарларни етказиб бериш учун ёрдамчи пудратчи ҳамда етказиб берувчиларни (ишлаб чиқарувчи корхоналар) Пудратчи мустақил равишда ўрнатилган тартибда танлаш ва объектни тўлиқ жихозлаш;
- Барча солиқлар, Субпудратчилар, ишчи ходимлар, ёлланма ишчилар, жихозлар ва мебель инвентарларни етказиб берувчи ёрдамчи пудратчилар ҳамда етказиб берувчиларни (ишлаб чиқарувчи корхоналар) олдидаги ҳосил бўладиган қарздорликларни ўз вақтида тўлаш ҳамда ўртада келиб чиқадиган низорларни ўзаро хал этиш;
- лойиҳа-смета ҳужжатларига қатъий амал қилиш, лойиҳа-смета ҳужжатларига киритилмаган қўшимча ишлар ва ўзгартиришларни ўз бошимчалик билан бажармаслик, уларни албатта лойиҳачи ва буюртмачи билан келишиш;
- Буюртмачидан объектни қабул қилиб олган кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида объектнинг ташқи томони ҳамма тарафидан қурилиш ишларини кузатиш имконини берадиган даражада кузатув видеокамераларини ўрнатиш ва Буюртмачига интернет тармоғи орқали кузатиш имкониятини яратиш;
- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик бино-иншоотлар қуриш;
- қурилиш майдонида техника хавфсизлиги бўйича зарур тадбирларни ўтказишни таъминлаш ва ишчи ходимлар ёки ёлланган ходимлар, шу жумладан субпудрат ташкилотлари томонидан техника хавфсизлиги таъминланмаган ҳолда жавобгарликни ўз зиммасига олиш, қурилиш даврида атроф-муҳитни, яшил майдонни сақлаш ва ёритиш тизимини ўрнатиш;
- 3 (уч) кундан кам бўлмаган муддатда топширишга тайёр конструкциялар ва яширин ишлар тайёрлигини ҳамда кейинчалик мазкур ишларни, тасдиқловчи далолатномалар асосида топширилиши бўйича Буюртмачига хабар бериш;

- ишлар бошланган даврдан бошлаб ва тугагунига қадар белгиланган шаклда ишлар бажариш журналини олиб бориш, унда қурилиш ишлари ҳам пудратчининг ўзи, ҳам жалб қилинган субпудратчилар томонидан қайд этилади ва ишлар тугаганидан сўнг ваколатли шахс томонидан ишлар бажариш журналини тасдиқлаиб, Буюртмачига тақдим қилинади;

- бажарилган ишларни фойдаланишга қабул қилиш далолатномаси имзоланган кундан бошлаб, 1 (бир) ой ичида қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш ва объектни тозалаш;

- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

- қурилиш майдонини хавфсизлигини таъминлаш;

- Буюртмачининг биринчи талабига асосан буюртмачидан олинган маблағларни мақсадли сарфланиши бўйича молиявий ҳисоботни (тасдиқловчи ҳужжатлар билан) тақдим қилиш;

- ушбу шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ бажариш;

3.2. Пудратчи Буюртмачи олдида объектда бажарилган ишларни тўлиқ ўз кучи ва/ёки субпудратчи томонидан ўрнатилган тартибда амалга оширилганлигига ва объект бўйича Давлат қабул комиссиясига (ШНК 3.01.04-04) тақдим қилиш учун тайёргарлигини кўрсатувчи Ишчи қабул комиссияси далолатномаси билан 5.2.-бандда кўрсатилган муддатларда топширишга мулкый жавобгар ҳиобланади.

3.3. Пудратчи ушбу шартнома бўйича объектни фойдаланишга топширилгунига қадар эгалик ҳуқуқини сақлаб қолади. Буюртмачига топширилгунга қадар пудратчи объектни тасодифий йўқ қилиш ва бузиш хавфини ўз зиммасига олади.

3.4. Қурилиш учун ажратилган маблағларни белгиланган мақсадларда ишлатиш.

3.5. Қурилиш майдонини тозалаш ва тегишлича санитария ҳолатини таъминлаш.

3.6. Пудратчи жалб қилинган ишчилар олдида амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва меҳнат ва иш ҳақи масалалари бўйича ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажариш, қурилиши майдонида ишлаш ва дам олиш учун нормал шароитлар яратиш ва иш ҳақи учун ўз вақтида ҳақ тўлашни таъминлаш учун жавобгар.

3.7. Пудратчи объектда ишларни бажариш учун жалб қилинган ишчиларнинг хавфсизлик, меҳнатни муҳофаза қилиш, ёнгин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш бўйича жавобгардир ва ходимлар томонидан технологик ва ишлаб чиқариш интизомининг бузилишини олдини олиш учун тегишли чораларни кўради ва қонун олдида ўрнатилган тартибда жавоб беради;

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома шартлари бажарилиши бўйича буюртмачининг мажбуриятлари:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунга қадар бўлган даврга Пудратчига тақдим қилиш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- пудратчининг барча мурожаатларини ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

- Давлат экспертизасидан ўтган лойиҳа-смета ҳужжатларини Пудратчига тақдим қилиш;

- ушбу шартноманинг 6-бўлимига мувофиқ, объект бўйича пудратчига Молия органлари томонидан маблағлар ажратилгандан сўнг ва Буюртмачининг объект учун очилган махсус ҳисоб рақамига маблағлар келиб тушган даврдан бошлаб молиялаштиришни амалга ошириш;

- объектда бажариладиган ишлар устидан техник назорат олиб бориш;

- ўрнатилган тартибда Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ бажариш;

4.2. Буюртмачи:

- молиялаштирилган маблағларни мақсадли сарфланиши бўйича Пудратчидан молиявий ҳисобот талаб қилиш;

- Пудратчи томонидан ижро ҳужжатлари тақдим қилинмаганда ёки лозим даражада тақдим қилинмаганда бажарилган ишларни қабул қилишни рад қилиш;

- объектда қурилиш-монтаж ишларининг исталган босқичида назорат ўлчовини ўтказиш;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари бузилган ҳолда Пудратчини хат билан огоҳлантириб, шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини ўрнатилган тартибда Пудратчи томонидан қўйилган камчиликларни бартараф этмагунига қадар тўхтатиш;
- амалдаги қонун ҳужжатларига асосан бошқа ҳужжатларга эга.

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ ВА ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

5.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йилнинг 31 декабрь кунига қадар амал қилади.

5.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар Пудратчи томонидан иш жадвалига мувофиқ қуйидаги муддатларда амалга оширилади:

Ишнинг бошланиши – 2022 йил 24 март;

Ишни якунлаш – 2022 йил 16 май.

VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 25 июндаги 94-сонли раёсат мажлиси баёнига мувофиқ, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади. Ушбу маблағ Тошкент вилояти Ғазначилигидаги объектнинг шахсий ҳисоб варағига молиялаштириш ташкилотидан тушгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида амалга оширилади.

6.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ҳамда молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача буюртмачининг объект бўйича Тошкент вилояти Ғазначилигидаги ҳисоб рақамига молиялаштириш ташкилотидан маблағлар келиб тушгандан сўнг, тўлов амалга оширилиб борилади.

Тарафлар томонидан белгиланган тартибда расмийлаштирилган объектда бажарилган ишлар қиймати тўғрисидаги ҳисоб-фактуралар жорий молиялаштириш учун асос ҳисобланади.

6.3. Объектда бажарилган ишлар қийматининг 5 (беш) фоизини тўлаш, ушбу шартномада назарда тутилган кафолат муддати тугаганидан кейин (фойдаланувчи ташкилотдан камчиликлар мавжуд эмаслиги тўғрисида далолатнома ва бошқа тегишли ҳужжатлар буюртмачига тақдим этилгандан сўнг) ҳамда буюртмачининг объект бўйича шахсий ҳисоб рақамига маблағлар келиб тушгандан сўнг, амалга оширилади.

6.4. Аванс тўловлари, жорий молиялаштириш ва объект учун якуний ҳисоб-китоблар Буюртмачи томонидан молиялаштириш ва ишларни бажариш жадвалларига (1,2-сонли иловалар) мувофиқ, қурилиш лойиҳаларининг Молия органлари томонидан ажратилган маблағларга тасдиқланган манзилли рўйхатига асосан капитал қўйилмалар доирасида буюртмачининг объект бўйича шахсий ҳисоб рақамига маблағлар келиб тушгандан сўнг, амалга оширилади. Бунда 95 фоизгача бўлган якуний тўловлар Пудратчилар томонидан ҳисоб-фактураларга тегишли асословчи (техник назоратчининг талабига кўра) барча ҳужжатлар Буюртмачига тақдим этилгандан сўнг амалга оширилади.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни (назоратчи) тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Шунингдек, Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва жиҳозларни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади (зарур ҳолларда тегишли асословчи ҳужжатларни талаб этади).

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини “Қурилиш соҳасида Тошкент вилоят ҳудудий назорат инспекцияси” билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

7.7. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.8. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

7.9. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади. Бунда қурилиш даврида электр, сув, газ ва бошқа коммунал хизматлардан вақтинча фойдаланганлик учун сарфланган харажатларни Пудратчи ўз маблағларидан қоплайди.

7.10. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.11. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва “Қурилиш соҳасида Тошкент вилоят ҳудудий назорат” инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

7.12. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари билан тасдиқланади.

7.13. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.14. Агар Буюртмачи Пудратчи томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Сифатсиз бажарилган ишлар ва уларни тузатиш Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида икки томонлама далолатнома асосида бажарилади. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Қурилиш соҳасида Тошкент вилоят ҳудудий назорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади.

7.15. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча йўл чизмасини (полосасини), шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни тозалаб ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш чиқиндисини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

7.16. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафттарларини (журнал) юритади.

Пудратчи дафттарларда (журнал) Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.17. Пудратчиларнинг солиқлар, субпудратчилар, ишчи ходимлар, ёлланма ишчилар, жиҳозлар ва мебель, инвентарларни етказиб берувчи ёрдамчи пудратчилар ҳамда етказиб берувчиларни (ишлаб чиқарувчи корхоналар) олдидаги ҳосил бўладиган қарздорликларни ўз

вақтида тўланмаганлиги ҳамда улар ўртасида келиб чиқадиган низоларни хал этиш масалалари Буюртмачи мажбуриятига кирмайди;

7.18. Пудратчи шартномада белгиланган муддатларда объектни фойдаланишга топширилгандан сўнг, 1 ойдан кечиктирмаган ҳолда якуний ҳисоб-фактурасини расмийлаштиришга мажбур. Акс ҳолда Буюртмачи объектни якуний қиймати этиб, объектни фойдаланишга топширилган вақтдаги қийматини қўйишга ҳақли.

VIII. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

8.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар атрофи ўралган (тўсилган) қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди. Қурилиш даврида объектга видеокамера мосламаларини ўрнатади.

8.2. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек, материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда ўзайтирилади.

9.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳофаза қиладилар.

9.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

10.1. Қурилиши тугулланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тарафлар бажаргандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг амалдаги қоидаларига (ШНК 3.01.04-04) биноан амалга оширилади.

10.2. Объектни қабул қилиш Буюртмачи уни фойдаланишга топширишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчидан ёзма хабарнома олган кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида амалга оширилади.

10.3. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин Буюртмачига ушбу шартноманинг 4.1.- бандига биноан Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда 2 (икки) нусхада ижро ҳужжатларини топширади. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

10.4. Қабул қилинган кундан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XI. КАФОЛАТЛАР

11.1. Пудратчи қуйидагиларга кафолат беради:

- барча ишларни тўлиқ ҳажмда ва ушбу шартнома шартларида белгиланган муддатларда ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ бажаришга;

- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ, барча ишларни бажариш сифатига;

- қурилишда ишлатиладиган қурилиш материаллари, ускуналар ва бутловчи қисмлар, конструкция ва тизимлар сифати, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигига;

- ишларни қабул қилиш пайтида ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишга;

- объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналар, ишлаш қоидаларига мувофиқ ишлашига.

11.2. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллар ва ишларнинг кафолат муддати, томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

11.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига мос равишда узайтирилади.

11.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади. Агар Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Қурилиш соҳасида Тошкент вилоят ҳудудий назорат инспекцияси” томонидан амалга оширилади.

11.5. Нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш Пудратчи томонидан ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

Агар Пудратчи шикоят далолатномасида кўрсатилган муддатда бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва камчиликларни, шу жумладан ускуналарнинг мумкин бўлган нуқсонларини бартараф этмаса, Буюртмачи ушбу шартноманинг 6.3-бандида назарда тутилган кафолат миқдорини Пудратчидан ушлаб қолишга ҳақлидир.

XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

12.1. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидир:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга ошган ҳолда, Пудратчи томонидан қурилиш ишларини бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари, қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифатини пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ, бошқа асосларда.

12.2. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидир:

- Буюртмачи томонидан ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ, бошқа асосларда.

12.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

12.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

12.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

12.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно.

12.7. Пудратчи томонидан шартнома мажбуриятлари бажарилмаган тақдирда, Тошкент вилояти ҳокимлигининг тегишли баённома ва қарорлари билан шартномани бир томонлама бекор қилишга ҳақлидир.

XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

13.1. Тарафлардан бири шартномада мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликни ўз зиммасига олади.

13.2. Буюртмачи томонидан ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун мулккий жавобгарликни ўз зиммасига олади, шу жумладан:

13.2.1. Буюртмачи бажарилган иш учун тўловларни кечиктиргани учун Пудратчига ҳар бир кечиктирилган кун учун муддати ўтган тўлов миқдорининг 0,1 фоизи миқдорида жарима тўлайди, лекин муддати ўтган тўлов миқдорининг 5 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда.

13.2.2. Белгиланган тартибда қабул қилинган, бажарилган иш учун тўлашдан асоссиз равишда тўлиқ ёки қисман рад этган тақдирда. Буюртмачи Пудратчига у рад этган ёки ундан қочган сумманинг 5 фоиз миқдорида жарима тўлайди.

13.2.3. Шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда рад этган тақдирда, Буюртмачи Пудратчига “Қурилиш соҳасида Тошкент вилоят ҳудудий назорат инспекцияси”нинг ижобий хулосаси бўлган тақдирда, у рад этган ёки тасдиқламаган сумманинг 0,1 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

13.3. Пудратчининг ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Пудратчи мулккий жавобгарликни ўз зиммасига олади, шу жумладан:

13.3.1. объектни ушбу шартноманинг 5.2-банди кўрсатилган муддатда фойдаланишга топшириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 5 фоизидан ошмаслиги лозим.

Агар Пудратчи ушбу объект бўйича ишларни ўз вақтида яқунлаган бўлса, лекин ушбу шартноманинг 3.2-бандига асосан шартнома шартларини бажармаган бўлса, у ҳолда Пудратчи Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 2 баробари миқдорида жарима тўлайди, бунда жариманинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 5 фоизидан ошмаслиги лозим.

13.3.2. Агар бажарилган ишлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, лойиҳа ҳужжатларига, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, қонун ҳужжатларида ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар ишлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати лозим даражада бўлмаган ишлар учун жарима пудратчидан акцептсиз тартибда ундириб олинади.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига ишларнинг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

13.3.3. Ишни бажаришда ва объектни қабул қилишда Пудратчи томонидан йўл қўйилган ва Буюртмачи томонидан аниқланган камчиликларни бартараф этишнинг кечикиши учун шикоят далолатномасида белгиланган муддатларда Пудратчи Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 баравари миқдорида жарима тўлайди, лекин нотўғри бажарилган ишларнинг шартнома қийматининг 5 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда.

13.3.4. Агар пудратчи шикоят далолатномасида белгиланган муддатларда камчиликларни бартараф этмаган бўлса, Буюртмачи ушбу шартноманинг 13.3.2. ва 13.3.3.-бандларига мувофиқ жаримага тортиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолган ҳолда, ўзи ёки бошқа Пудратчи томонидан дастлабки камчиликларни бартараф этиш ҳуқуқига эга.

13.3.5. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаганлиги учун ушбу моддада назарда тутилган санкциялардан ташқари, шартномани бузган томон бошқа томонга у қилган ҳаражатлар, мол мулкнинг йўқолиши ёки зарарланиши, шу жумладан йўқолган фойдалар, жарималар ва жарималар билан қопланмаган зарарни қоплайди.

13.3.6. Кечиктирилганлиги ёки бошқа нотўғри бажарилганлиги учун жарималар ва пеняларни тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

14.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

14.2. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

XV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

15.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

15.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдачи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.

15.3. Мазкур шартнома бўйича барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва тарафлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

15.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни, тарафлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

15.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

15.6. Ушбу шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолларда, амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

15.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга 2 асл нусхада имзоланган.

15.8. Пудрат шартномасига илова қилинаётган ҳужжатлар рўйхати:

Ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари.

XVI. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

Тошкент вилоят ҳокимлиги
“Ягона буюртмачи хизмати” ИК
Нурафшон ш. Тошкент йўли кўчаси 90-уй.
х/р: 301121860274017063201110090
ИНН 202 230 110, ОКЭД 70 220
Тошкент вил. Ҳазначилик бошқармаси
х/р: 23402000300100001010
Банк Тош.шаҳ.МБ ХККМ
СТИР(ИНН) 201 122 919, МФО 00 014



Э.Абдувалиев

Пудратчи :

“TANDEM-U”

Тошкент шаҳри, Бектемир тумани,
Хусайн Байкоро кўчаси, 9-уй.

х/р 2020 8000 9050 6255 6001
Тошкент ш. АТ Алоқабанк
МФО 00 401
СТИР(ИНН) 306 352 199
ОКОНХ 61Т10



Б.Акбаров

Юридик хулоса: Ушбу шартнома шартлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари ва кодекслари талабларига мос келади. Шартномада кўрсатилган муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг қонун ва ҳужжатлари билан тартибга солиниши ҳамда тарафларнинг жавобгарлиги ва низоларини ҳал этиш тартиби белгиланган булиб, улар қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

2022 йил 4 апрелдаги
13-сонли шартномага
1-илова

**“Тошкент вилояти Паркент тумани Олмазор МФЙ 1 та сув кудугини қўриш” объекти
бўйича**

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Объектнинг номи	Шартнома бўйича ишларнинг қиймати	2022 йил	
			апрел	май
1	Қурилиш ишлари	645 000 000	130 000 000	165 000 000

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”
инжиниринг компанияси директори

Э.Абдувалиев

ПУДРАТЧИ:

“TANDEM-U” МЧЖ директори

Б.Ақбаров



“Тошкент вилояти Паркент тумани Олмазор МФЙ 1 та сув қудугини қўриш” объекти бўйича

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	шу жумладан йиллар бўйича				2023 йил (5% кафолат суммаси)
			2022 йил			2023 йил (5% кафолат суммаси)	
			март	апрель	май		
1	30 фойзгача бўнак	193 500 000	193 500 000				
2	95 фойз жорий молиялаштириш	419 250 000		250 000 000	169 250 000		
3	Жами молиялаштириш	612 750 000	193 500 000	250 000 000	169 250 000		
5	5 фойз кафолат суммаси	32 250 000					32 250 000
	Жами объект бўйича	645 000 000	193 500 000	250 000 000	169 250 000		32 250 000

БҮЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори



Э.Абдувалиев

ПУДРАТЧИ:

“TANDEM-U” МЧЖ директори



Б.Ақбаров

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Тошкент вилояти ҳоқимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг
компанияси директори



Э.Абдувалиев

2022 й.

Қурилишнинг титул рўйхати

I. Бўлим Қурилиш бўйича

1. Қурилишнинг жойлашган номи	Тошкент вилояти, Паркент тумани "Олмазор" МФЙда ичимлик сув тармоғини қуриш				
2. Тармоқ	Сув таъминоти				
3. Инвестор	Маҳаллий бюджети				
4. Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихани ишлаб чиқувчи	"NEW MILLENIUM PROJECT" МЧЖ				
5.1 ТЭО					
5.2 Л С Х					
5.3 Экспертиза	№ 28787 21.12.2022 й.				
6. Пудратчи	"TANDEM-U" МЧЖ				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджети				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугалланиши	2021-2022 йй.				
9. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари	Л С Ҳ бўйича	2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ			
10. Қуввати (ўлчов бирлиги)					
11. Асосий фондлар					
12. Капитал қўйилмалар					
13. Қурилиш монтаж ишлари					
14. Жихоз, инвентарь					
15. Бошқа ишлар ва хизматлар					
16. Буюртмачининг сақлаш харажатлари					
Манзилли рўйхатни МВ ва ИТ ва КҚВ билан келишиш учун 2022 йилги прогнози		Шартномавий нархда(млн.сум)			
Қуввати (ўлчов бирлиги)		1			
Асосий фондлар		707,108			
Капитал қўйилмалар		672,459			
Қурилиш монтаж ишлари		658,332			
Жихоз, инвентарь		0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар		14,127			
Буюртмачининг сақлаш харажатлари		6,930			
II Бўлим. 2022 йил прогнози квартал бўйича бўлиниши.					
	Жами				
	йил	I	II	III	IV
Қуввати (ўлчов бирлиги)	1		1		
Асосий фондлар	707,108		707,108		
Капитал қўйилмалар	672,459		672,459		
Қурилиш монтаж ишлари	658,332		658,332		
Жихоз, инвентарь	0,000		0,000		
Бошқа ишлар ва хизматлар	14,127		14,127		
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	6,930		6,930		

МММДТ Бўлими бошлиғи

Пудратчи





my.gov.uz

Единый портал интерактивных
государственных услуг

Қурилиш-монтаж ишлари бошланганлиги ҳақида хабар бериш

Ариза рақами	49069422
Ташкилот	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги
Берилган сана	29.03.2022 10:55
Охириги ўзгартириш киритилган сана	29.03.2022 11:29
Ҳолати	Тайёрланди
Ҳозирги амал	Конец
Текшириш учун пароль	27876

Ариза берувчи ҳақида маълумот (Юридик шахс)

Юридик шахснинг номи	TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI KAPITAL QURILISH BO'YICHA YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYASI
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Муассаса
Юридик шахснинг СТИР	202230110
Юридик манзил	ТОШКЕНТ ЙУЛИ КУЧАСИ 90 УЙ
МФО	00823
ИФУТ	70220
Юридик шахснинг телефон рақами	974500002

Объект тўғрисидаги маълумотлар

Объектнинг номи	Тошкент вилояти Паркент тумани Олмазор МФЙ 1 та сув кудуғини қўриш
Объектнинг жойлашуви (индекс, манзил, белги)	Паркент тумани
Ҳудуд	Тошкент вилояти
Туман (шаҳар)	Паркент тумани
Объект мураккаблиги категорияси	2
Қурилиш ишлари тури	Янги қурилиш
Архитектура ва шаҳарсозлик кенгашининг протоколининг рақами ва санаси	Талаб этилмайди Намунавий Лойиха

Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати: йиғма экспертиза хулосасига асосан (ҚҚСиз, буюртмачининг бошқа ҳаражатлари ва 560869565 жиҳозларсиз)

Лойиҳа-смета ҳужжатларини параллель олиб бориладиган қурилиш объекти бўйича (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси) йўқ

Давлат дастури объектлари учун (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси) Маҳалий буюджет

Давлат экспертиза органининг номи Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси ДУК

Давлат экспертиза органининг ижобий хулосаси рақами ва санаси № 28787 21-12-2021й

Пудратчи ташкилотнинг лицензиясининг рақами ва санаси - айрим лицензияланадиган қурилиш-монтаж ишларини бажаришда йўқ

Экспертиза органларининг саноат хавфсизлиги бўйича ижобий хулосаси рақами ва санаси - хавфли ишлаб чиқариш объектлари учун йўқ

Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот

Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот			
# Қурилиш объектида масъул шахснинг лавозими:	Ташкилотнинг номи	Масъул шахснинг Ф.И.О.	Паспорт серияси ва рақами
1 Техник назорат	"Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Худойқулов Комилжон Рахматович	AC0216531
2 Муаллифнинг назорати	«NEW MILLENIUM PROJEKT» МЧЖ	Зокиров Фаррух Салимович	AA6059330
3 Пудратчи ташкилот	"TANDEM-U"	Комилов Аскар Мавжудович	AB242910

Кўриб чиқишга қабул қилиш

Ариза кўриб чиқишга қабул қилинганлиги тўғрисида хабар

korib chiqilmoqda


Хизматнинг кўрсатилиш натижаси

Қурилиш-монтаж ишларини бажаришнинг сифати ва тўлиқлиги устидан назорат функциялари
текширувини амалга ошириш учун сумма 1121740

Инспекциянинг реквизитлари

Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 1121740 so'm (0.2%) bo'nak
(avans) 15% 168261 so'm. Toshkent viloyati Qurilish sohasida
nazorat inspeksiya X/p: 20210000900129481001 MFO: 00969 INN:
201789816 «Asaka bank» ATB Shayxontohur tumani filiali

MSIL



«MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Yunusobod tumani, Niyozbek yo'li ko'chasi, 7-uy; E-mail: maxsussuv@internet.ru; Tel: 94/665-00-73;

№ 19


«28» avgust 2022 yil

“ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯГОНА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ” ИКга

“MAXSUS SUV INSHOATI LOYIHASI” МЧЖ 39664-сонли “Тошкент вилояти Паркент тумани Олмазор МФЙда ичимлик сув тармоги куриш” лоти бўйича комиссия қарорини ўрганиб чикиб, жамиятимизнинг молиявий аҳволи барқарор эмаслиги ва тугалланмаган ишларимиз мавжудлигини инобатга олиб заҳирадаги голиб билан шартнома тузишингизга қарши эмаслигимизни маълум қиламиз.

Директор

Ш.Ахмадхўжаев



Ishonch
МЕЖБАНКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ



SP 0161242

ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА ПОЛИС

«29» март 2022 йил

Қайд рақами 2703-29/220266

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «29» мартдаги 2703-29/220266-сонли Шартномага асосан мол-мулкига зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлигига суғурта химоясини тақдим этади.

Суғурта қилдирувчи	«TANDEM-U» МЧЖ
Наф олувчи	Тошкент вилоят ҳокимлиги «YAGONA BUYURTMASHI XIZMATI» ИК
Объектнинг номи	«Тошкент вилояти Паркент тумани Олмазор МФЙ 1 та сув кудугини қуриш».
Объектнинг манзили	«Тошкент вилояти Паркент тумани Олмазор» МФЙ худуди
Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича)	645 000 000,00 (олти юз қирк беш миллион) сўм.
Суғурта пули	537 500 000,00 (беш юз ўттиз етти миллион беш юз минг) сўм.
Суғурта мукофоти	1 039 000,00 (бир миллион ўттиз туккиз минг) сўм.
Франшиза (шартсиз)	0,00 % Суғурта пулидан
Учинчи шахслар олдида жавобгарлик :	
Суғурта пули	10 000 000,00 (ўн миллион) сўм.
Суғурта мукофоти	36 000,00 (ўттиз олти минг) сўм.
Умумий суғурта мукофоти	1 075 000,00 (бир миллион етмиш беш минг) сўм.
Полис амал қилиш муддати	2022 йил «29» мартдан 2022 йил «28» июн 24-00 гача

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «29» мартдаги 2703-29/220266-сонли Шартнома буйича мажбуриятлари 2022 йил «29» мартдан кучга киради ва 2022 йил «28» июнгача амал қилади.

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ

Учтепа бўлими бошлиғи

Ф.А. Мирзабаев



С предложениями и замечаниями о качестве наших услуг Вы можете обратиться по телефону доверия (+998) 95 342-45-45

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 39664 на приобретение Тошкент вилояти Паркент тумани Олмазор МФЙда ичимлик сув тармоғи қуриш

Способ проведения электронный

Дата 24.03.2022

Время рассмотрения 12.03.2022 15:11

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.03.2022 года № лота 39664.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Қурилиш таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	699 980 735.00

Стартовая сумма	699 980 735.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 солиқ ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликларнинг мавжуд эмаслиги молиявий барқарорлиги бўйича баланс ҳисоботлари охириги уч йиллик;

Тип: Текстовое значение

Описание: молиявий барқарорлиги бўйича умумий маълумот; (ПДФ)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	50	50	15	Экспертная		
ООО "TANDEM-U"	50	3 йиллик ҳисобот	10	Экспертная		
ООО QIBRAY MAXSUS QURILISH	50	баланс ҳисобот	5	Экспертная		

Критерий №2 корхона ишчи ходимларининг малакали мутахассисларга эга эканлиги ҳамда танлов предметиининг қиймати ва ҳафв-хатар тоифасига қараб соҳавий электрон рейтингда ижобий кўрсаткичга эга бўлганлиги;

Тип: Текстовое значение

Описание: малакавий ишчи ходимлар тўғрисида маълумот; (ПДФ)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	50	50	15	Экспертная		
ООО "TANDEM-U"	50	С	15	Экспертная		
ООО QIBRAY MAXSUS QURILISH	50	2 киши	10	Экспертная		

Критерий №3 танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

Тип: Текстовое значение

Описание: 3 йиллик иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар; (ПДФ)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	50	50	15	Экспертная		
ООО "TANDEM-U"	50	иш тажрибасига эга	15	Экспертная		
ООО QIBRAY	50	иш тажрибаси	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAXSUS QURILISH		бор				

Критерий №4 асосий ва иккиламчи ҳисобварағидаги 2-сон картотека қарздорлигининг мажуд эмаслиги, ўз балансидаги асосий фондларга, мулкларга тақиқ қўйилмаганлиги, танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси;

Тип: Текстовое значение

Описание: айланма маблағи ва 2-сон картотека тўғрисида банк маълумотномаси; (ПДФ)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	50	50	15	Экспертная		
ООО "TANDEM-U"	50	қарздорлик мавжуд эмас	15	Экспертная		
ООО QIBRAY MAXSUS QURILISH	50	қарздорлик йук	15	Экспертная		

Критерий №5 пудрат ташкилотининг техникаси ва кичик механизмлари бўйича умумий маълумотлар;

Тип: Текстовое значение

Описание: пудрат ташкилотининг техникаси ва кичик механизмлари бўйича умумий маълумотлар; (ПДФ)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	50	50	5	Экспертная		
ООО "TANDEM-U"	50	3та	15	Экспертная		
ООО QIBRAY MAXSUS QURILISH	50	5та	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	699 980 735.00	645 000 000.00	10.03.2022 15:06:19	40.00
ООО QIBRAY MAXSUS QURILISH	699 980 735.00	699 980 735.00	11.03.2022 18:14:17	36.86
ООО "TANDEM-U"	699 980 735.00	692 980 927.00	11.03.2022 15:44:35	37.23

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

	технической части	финансовой части	балл
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	15.6	40	55.6
ООО QIBRAY MAXSUS QURILISH	14.4	36.86	51.26
ООО "TANDEM-U"	16.8	37.23	54.03

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 39664 от 24.03.2022 года на приобретение Тошкент вилояти Паркент тумани Олмазор МФЙда ичимлик сув тармоғи қуриш определила победителем:

ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI
306843884

и резервный исполнитель: ООО "TANDEM-U" (306352199)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	


Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДҚИЛИМАТ"
Тошкент вилояти ҳошим уюлбошари
Ш.Махмулов
2022й.



Тошкент вилояти ҳошимлиги "Ягона буюртмави хизмати" ижтимоий компанияси буржумчилигида
Маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан амалга ошириладиган объектларнинг
2022 йилги МАНДИЛИ РЎИХАТИ
Тошкент вилояти ҳошимининг 2021 йил 3 августдаги К-2574 сонли тошхирати асосан
(2022 йил 28 февралдаги тасдиқланган маърифи рўйхат ўрнига)

№	Объект номи ва мазмуни	Қурилиш босқичи ва фойдаланish таърихи йили	Локация қурасти	Объектнинг умумий майдони (шарҳсиз) қурилиш босқичи	01.01.2022 йилдан бошлаб	01.01.2022 йилдан бошлаб	2022 йил учун келишган қўлмалар лимити					2022 йилда фойдаланишда топширилган		01.01.2022 йилдан бошлаб	01.01.2022 йилдан бошлаб	01.01.2022 йилдан бошлаб	Тендер (таърих)лар нақдаси бўлиши рақами ва санаси	МўЛМЎСМ	
							Жами келишган қўлмалар	Жами келишган қўлмалар	Жами келишган қўлмалар	Жами келишган қўлмалар	Жами келишган қўлмалар	Жами келишган қўлмалар	Жами келишган қўлмалар						Жами келишган қўлмалар
1	Паркент тумани сув таъминотини яхшилаш	2021 йил 2022 йил	8 та сув қудуғи 0,5 км	2037,107	2037,107	2037,107	2037,107	2037,107	2037,107	2037,107	2037,107	2037,107	2037,107	0,000	99,731	17	18	19	Ташкилот номи
Янги қурилиш																			
1	Теман МФЙ 1-та сув қудуғини қуриш	2021 йил 2022 йил	1 та сув қудуғи	524,785	524,785	524,785	524,785	524,785	524,785	524,785	524,785	524,785	524,785	0,000	25,649	№28790 22.12.2021й.	№28790 22.12.2021й.	Лот №40287 24.03.2022й.	"TANDEM-U" МЧЖ
2	Қурусай МФЙ	2021 йил 2022 йил	1 та сув қудуғи	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	0,000	0,000				Танлов
3	Қунгай МФЙ 2-та сув қудуғини қуриш	2021 йил 2022 йил	2 та сув қудуғи	531,248	531,248	531,248	531,248	531,248	531,248	531,248	531,248	531,248	531,248	0,000	26,033	№28792 22.12.2021й.	№28792 22.12.2021й.	Лот №29665 24.03.2022й.	"TANDEM-U" МЧЖ
4	Бойқозон МФЙ ичимлик сув таъминотини қуриш	2021 йил 2022 йил	1 та сув қудуғи	273,966	273,966	273,966	273,966	273,966	273,966	273,966	273,966	273,966	273,966	0,000	13,400	№29414 25.12.2021й.	№29414 25.12.2021й.	Лот №40287 24.03.2022й.	"TANDEM-U" МЧЖ
5	Булоқбоши МФЙ	2021 йил 2022 йил	2 та сув қудуғи 0,5 км	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	0,000	0,000				Танлов
6	Олмазор МФЙ ичимлик сув таъминотини қуриш	2021 йил 2022 йил	1 та сув қудуғи	707,108	707,108	707,108	707,108	707,108	707,108	707,108	707,108	707,108	707,108	0,000	34,649	№28787 21.12.2021й.	№28787 21.12.2021й.	Лот №39864 24.03.2022й.	"TANDEM-U" МЧЖ
Тақсимиланмаган лимит																			
							448,977	442,000	6,977			6,977			0,000	0,000			Танлов
							672,459	658,332	14,127			14,127			0,000	0,000			Танлов
							89,932												Танлов



Тошкент вилояти ҳошимлиги
"Ягона буюртмави хизмати" ижтимоий компанияси
директори
З.Абдувалиев
2022й.

Тошкент вилояти
Молия баш бошқарма бошлиғи
О.Халимулов
2022й.

31.03.2022

(Handwritten signature)