



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:08-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36033

Obyekt nomi «Mingbuloq tumani "Yoshlik" MFY hududidan oqib o'tuvchi "Sirdaryo" daryosining chap qirg'oq dambasining PK707+20 dan PK709+00 gacha bo'lgan 180 metr uzunlikdagi chap qirg'oq dambasini mustahkamlash»

Buyurtmachi - Namangan viloyat hokimligining Yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi

Bosh loyihachi - "STANDART SANOAT SERVIS" MChJ

Litsenziya AL-001367 23.09.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 35089

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.01.2022 yildagi PQ-98-sonli qarori.
- 1.2. Toshqin suvlari va sel oqimlarini xavf-xatarsiz o'tkazib yuborishni ta'minlash, qor ko'chish va yer ko'chki hodisalari xavfini kamaytirish bo'yicha Hukumat komissiyasi majlisining 28.01.2022 yildagi 1-sonli bayoni (28.01.2022 y., 01-25/14-49).
- 1.3. Mingbuloq tumani hokimining 10.02.2022 yildagi 65-6-81-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va Namangan viloyat Qurilish bosh boshqarmasi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.
- 1.5. Namangan viloyat Qurilish bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 2.03.2022 yildagi 1714-1714216-37946-sonli arxitektura rejalashtirish topshirig'i.
- 1.6. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 1.04.2022 yildagi 14-sonli shartnoma.
- 1.7. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.
- Bosh reja.
- Ko'ndalang va bo'yama kesimlar, asosiy ishlar xajmi qaydnomalari va chizmalari.
- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

Mustahkamlanayotgan "Sirdaryo" daryosining chap qirg'oq dambasi Mingbuloq tumani "Yoshlik" MFYda joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshliligi bo'yicha – 8 ball. Tashqi havo harorati – 14°s. Me'yoriy qor yuklamasi – 0,50 kPa va shamol yuklamasi – 0,38 kPa. Yerni tuzilish reliefi – tekis.

3.2. Ishchi loyihani maqsadi.

Ushbu loyihaning asosiy maqsadi Namangan viloyati Mingbuloq tumani "Yoshlik" MFY hududidan oqib o'tuvchi "Sirdaryo" daryosining chap qirg'oq dambasining PK707+20 dan PK709+00 gacha bo'lgan 180 metr uzunlikdagi chap qirg'oq dambasini mustahkamlab, shu hududda yashovchi tinch aholi va ularning ekin maydonlarini mavsumiy sel toshqinlari va boshqa turli tabiiy ofatlardan himoya qilish.

3.3. Loyihaviy tadbirlar.

Loyiha qilinayotgan dambaning uzunligi 180 metr. Damba Namangan viloyati Mingbuloq tumani "Yoshlik" MFY hududidan joylashgan. Dambaning tosh qismining balandligi 3,35 metr. Dambaning tuproq qismining kengligi 8,0 metr. Damba tosh qismining yuqori qismini kengligi 1,5 metr, pastki tosh qismining kengligi o'rtacha 3,50 metr. Damba tosh qismining ichki qiyaligi m-1.0, tashqi qiyaligi m-1.3 ga teng. Toshning yuqori qismining qalinligi $b=1.5m$, balandligi gidravlik hisoblarga asosan $H_{qr}=3,35m$. Bu bilan damba ostini suv oqimi yuvib ketishini oldi olinib, loyihaviy tuproq-shag'al dambani himoyalashga erishiladi. "Sirdaryo" daryosida $Q=1156 m^3/sek$ bo'lganda, harsang toshning 1 p/metrga o'rtacha qiymati $W=20 m^3$ tashkil etmoqda. Tog' toshining 15% foiz g'ovak qismi daryoning yirik toshli shag'ali bilan to'ldiriladi. Daryoning PK707+20 dan PK709+00 nuqtalari oralig'idagi chap qirg'oq himoya dambasining hozirgi kunda texnik holati qoniqarsiz, tosh qismi yemirilib buzilib ketgan. Loyihada buzilgan shag'al-tuproq dambani avvalgi sathi balandligida qayta tiklash va dambaning ichki qismi qiyaligini (otkosini) tog' toshi bilan mustahkamlash ko'zda tutilgan. Tog' toshining yuqori qismining sathi, tuproq shag'al dambaning yuqori sathi bilan tenglashtirilgan holatda, ya'ni tog' toshini banket usulida tashlash yo'li bilan bajarilgan.

3.4. Asosiy ko'rsatkichlari.

<i>Dambaning uzunligi</i>	<i>- 180 metr</i>
<i>Dambaning tuproq qismining kengligi</i>	<i>- 8 metr</i>
<i>Dambaning tosh qismining kengligi</i>	<i>- 1,5 metr</i>

3.5. Rekonstruksiya qilish davomiyligi.

Rekonstruksiya qilish davomiyligi – 3,3 oy.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja Namangan viloyat FVB, "Davsvuxo'jaliknazorat" DI Namangan viloyati bo'limi bilan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

- Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ko'rib chiqish bo'yicha 2022 yildagi texnik kengashi bayoni.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

6.1.1. Bosh rejada koordinata to'rlari – qo'yildi.

6.1.2. Bo'ylama qirqimida daryoning tubi nuqtalari – ko'rsatildi va gidravlik elementlar – o'zgartirildi.

6.1.3. Namunaviy ko'ndalang qirqimida piketlari – ko'rsatildi.

6.1.4. Daryoning maksimal suv sarfi uchun Namangan gidrometeorologiya boshqarmasi gidrogeologiya bo'limining ma'lumotnomasi – olindi.

6.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 581909,545 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 55451,599 ming so'mga kamaytirilib, **526457,946 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	422896,870	ming so'm
QQS:	63434,530	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	40126,546	ming so'm

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchlilik yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Mingbuloq tumani "Yoshlik" MFY hududidan oqib o'tuvchi "Sirdaryo" daryosining chap qirg'oq dambasining PK707+20 dan PK709+00 gacha bo'lgan 180 metr uzunlikdagi chap qirg'oq dambasini mustahkamlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Abdunazarov Nemadjon Abdurazakovich

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75909 на приобретение Мингбулоқ тур мани "Ёшиқ" МФИ худудидан оқиб ўтувчи Сирдарё дарёсининг чап киргоқ дамбасининг ПК 707+20 дан ПК 709+00 гача бўлган чап киргоқ дамбасини мустахкамлаш.

Способ проведения электронный

Дата 30.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 15:56

Конкурсная комиссия Вилоят хокимлигининг Ягона буюртмачи инжинеринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MATMUSAYEV DILSHOD MAXAMMATYUSUPOVICH	Директор	Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи инжинеринг компанияси
Секретарь комиссии	RIZAYEV G'OFIRJON G'ULOMJONOVICH	бош мутахасси	вилоят хокимлигининг ЯБИК
Член комиссии	ALIMOV DONIYOR MAMATXONOVICH	ўринбосар	Наманган вилоят қурилиш соҳасида худудий назорат инспекцияси
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	бош мутахассиси	Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилоят худудий бошқармаси
Член комиссии	BOBOXONOV SARDOR ALISHER O'G'LI	бўлим бошлиғи	Наманган вилоят инвестициялар ва ташқи савдо бошқармаси
Член комиссии	DEDAKHANOV FARXOD BAXODIROVICH	Бош мутахассиси	Наманган вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.04.2022 года № лота 75909.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Дамба тиклаш ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	243 460 000.00
Стартовая сумма	243 460 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
----------------------------	--

(работы, услуги)	
Подробное описание	Дамба тиклаш ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	150 000 000.00
Стартовая сумма	150 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Дамба тиклаш ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	92 871 400.00
Стартовая сумма	92 871 400.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома 8-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KE LAJAK MEGA STROY	2	илова килинди	2	Экспертная		
ООО OBOD QURILISH TA' MIR SERVIS	2	илова килинди	2	Экспертная		
ООО NORIN SUV QURILISH	2	462014822	1	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотнинг ташкилий структураси ва Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 2-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KE LAJAK MEGA STROY	15	илова килинди	12	Экспертная		
ООО OBOD QURILISH TA' MIR SERVIS	15	илова килинди	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NORIN SUV QURILISH	15	462014822	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KELAJAK MEGA STROY	20	илова килинди	20	Экспертная		
ООО OBOD QURILISH TA`MIR SERVIS	20	илова килинди	20	Экспертная		
ООО NORIN SUV QURILISH	20	462014822	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KELAJAK MEGA STROY	15	илова килинди	10	Экспертная		
ООО OBOD QURILISH TA`MIR SERVIS	15	илова килинди	8	Экспертная		
ООО NORIN SUV QURILISH	15	462014822	13	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни қуриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган бошқа контрактлар (объектлар) ҳақида маълумот 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KELAJAK MEGA STROY	5	хозирги даврда бошқа объект йук	5	Экспертная		
ООО OBOD QURILISH TA`MIR SERVIS	5	хозирда объектлар йук	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NORIN SUV QURILISH	5	462014822	5	Экспертная		

Критерий №6 Машина ва механизмлар рўйхати 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KE LAJAK MEGA STROY	21	илова килинди	21	Экспертная		
ООО OBOD QURILISH TA' MIR SERVIS	21	илова килинди	21	Экспертная		
ООО NORIN SUV QURILISH	21	462014822	15	Экспертная		

Критерий №7 Хужжатларни имзолаш ва танловда қатнашиш ҳуқуқини берувчи ишончнома 9-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KE LAJAK MEGA STROY	2	илова килинди	2	Экспертная		
ООО OBOD QURILISH TA' MIR SERVIS	2	илова килинди	2	Экспертная		
ООО NORIN SUV QURILISH	2	462014822	2	Экспертная		

Критерий №8 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KE LAJAK MEGA STROY	20	илова килинди	15	Экспертная		
ООО OBOD QURILISH TA' MIR SERVIS	20	илова килинди	1	Экспертная		
ООО NORIN SUV QURILISH	20	462014822	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП KELAJAK MEGA STROY	486 331 400.00	482 754 714.00	26.04.2022 19:53:13	95.70
ООО OBOD QURILISH TA' MIR SERVIS	486 331 400.00	485 687 171.00	26.04.2022 20:32:08	95.13
ООО NORIN SUV QURILISH	486 331 400.00	462 014 822.00	29.04.2022 10:58:12	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП KELAJAK MEGA STROY	Прошел	95.7	95.7
ООО OBOD QURILISH TA' MIR SERVIS	Прошел	95.13	95.13
ООО NORIN SUV QURILISH	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75909 от 30.04.2022 года на приобретение Мингбулоқ тугмани "Ёшик" МФИ худудидан оқиб ўтувчи Сирдарё дарёсининг чап киргоқ дамбасининг ПК 707+20 дан ПК 709+00 гача бўлган чап киргоқ дамбасини мустахкамлаш. определила победителем:

ООО NORIN SUV QURILISH
205710563

и резервный исполнитель: ЧП KELAJAK MEGA STROY (305550468)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DEDAKANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMOV DONIYOR MAMATXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	
Член комиссии	BOBOXONOV SARDOR ALISHER O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	MATMUSAYEV DILSHOD MAXAMMATYUSUPOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилоят
ҳақимининг ўринбосари

С.Султанов

Наманган вилояти ҳақимининг **«Она буёротмачи»** ижтимоий компаниясининг
Узбекистон Республикаси Давлат бюджетидан амалга оширилган
Дарё ўзлашлари ва қирғоқларнинг мустаҳкамлаш ҳамда тузатиш мақсадида шаҳарларнинг мезморий қисмида қўйилган объектларнинг қайта қурилиши ва ободлаштириш объектлари (янгиланган, мукамил қайта қурилган, мукамил таъмирланган) бўйича
2022 йилги **МАНЗИЛИЙ РЎЙҲАТИ**
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 қарори)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиса қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буёротмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдир жумладан, буёротмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдир жумладан, буёротмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдир жумладан, буёротмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лойиҳаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдир жумладан, буёротмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдир жумладан, буёротмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (газлов)лар натижасига буйича байнома рақами ва санаси	Ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилой	Буёротмачи бошқа харажатлари		Қувват/ муздот						Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
25	Вилоят бўйича капитал қўйилмалар жамияти		34,040 км	15 068,989 648,866	15 068,989 648,866	15 068,989 648,866	15 068,989 648,866	78 369,200	68 843,659	2 075,424	176,505		15 068,989	0,001 0,000	721,006 0,000				
	шу жумладан:																		
12	Дарё ўзлашлари ва қирғоқларнинг мустаҳкамлаш объекти	2022 йил	6,800 км	15 068,989 648,866	15 068,989 648,866	15 068,989 648,866	15 068,989 648,866	22 074,900	18 409,534	794,549	144,200		15 068,989	0,001 0,000	721,006 0,000				
	шу жумладан:																		
1	Норин тумани "Қоратери" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Қордар" дарёсининг ПК 100+10 дан ПК 112+40 гача бўлган қисмида ўнг қирғоқ дамбасини мустаҳкамлаш	2022 йил	1,200 км	1 605,121 57,623	1 605,121 57,623	1 605,121 57,623	1 605,121 57,623	1 527,746	1 470,123	57,623	15,475	1,200 км Окт.2022й	1605,121	0,000 0,000	77,375 0,000	НАПУ-12.04.2022й №14/01-06/1-2419 Экс-№635571. 05.04.2022й	Lot 22411006008932 10.05.2022й №8932	"Аброр мелиорация тилими" МЧДЖ	
2	Норин тумани "Учтепа" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Норин" дарёсининг ПК 58+00 дан ПК 65+00 гача 700 метр чап қирғоқ дамбасини тиклаш ва мустаҳкамлаш	2022 йил	0,700 км					3 090,500	2 997,785	92,715								Тендер	
3	Уйчи тумани "Гулистон" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Норин" дарёсининг ПК 188+00 дан ПК 193+20 гача 520 метр смирланган чап қирғоқ химоя дамбани тула тиклаш ва мустаҳкамлаш ҳамда 15 метрли 1 та шпора қуриш	2022 йил	0,520 км	1 495,777 33,257	1 495,777 33,257	1 495,777 33,257	1 495,777 33,257	1 422,651	1 389,394	33,257	14,625	0,520 км Окт.2022й	1495,777	0,000 0,000	73,126 0,000	№36215 11.04.2022й	Lot 68919 25.04.2022й	"Келажак мета строй" х.к	
4	Уйчи тумани "Гулистон" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Норин" дарёсининг ўнг қирғоқ дамбасининг ПК 426+80 дан ПК 428+90 гача бўлган 210 метр узунликдаги ўнг қирғоқ дамбаси мустаҳкамлаш	2022 йил	0,300 км	936,936 44,709	936,936 44,709	936,936 44,709	936,936 44,709	892,325	847,616	44,709	8,922	0,300 км Окт.2022й	936,936	0,000 0,000	44,611 0,000	№34904 29.03.2022й	Lot 75914 30.04.2022й	"Келажак мета строй" х.к	
5	Учкурган тумани "Кайи" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи Кайи Файзобод участкасида оқиб ўтувчи Норин дарёсининг чап қирғоқ дамбасининг ПК 205+00 дан ПК 214+10 гача бўлган 910 метр узунликдаги чап қирғоқ дамбасини мустаҳкамлаш	2022 йил	0,900 км	3 690,325 132,999	3 690,325 132,999	3 690,325 132,999	3 690,325 132,999	3 512,459	3 379,460	132,999	35,573	0,900 км Окт.2022й	3690,325	0,000 0,000	177,866 0,000	НАПУ-12.04.2022й №14/01-06/1-2412 Экс-№635026. 29.03.2022й	Lot 22411006009198 10.05.2022й №9198	"Полевский санлот" МЧДЖ	
6	Учкурган тумани "Яшкўбол" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Норин" дарёсининг чап қирғоқ дамбасининг ПК 275+40 дан ПК281+40 гача бўлган 600 метр узунликдаги чап қирғоқ дамбасини мустаҳкамлаш	2022 йил	0,600 км	2 128,305 88,629	2 128,305 88,629	2 128,305 88,629	2 128,305 88,629	2 026,321	1 937,692	88,629	20,397	0,600 км Окт.2022й	2128,305	0,000 0,000	101,984 0,000	НАПУ-12.04.2022й №14/01-06/1-2413 Экс-№634924. 29.03.2022й	Lot 22411006008933 10.05.2022й №8933	"2-SON MKK" MCHJ	
7	Поп тумани "Ултарма" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Уйгурсой" сойининг Уйгур қишлоғи худудидан куприкнинг юқори қисмида сойнинг ўнг ва чап қирғоқлари 300 метр узунликдаги ва куприкдан суяб сойнинг 400 метр узунликдаги чап қирғоқ дамбаларини мустаҳкамлаш	2022 йил	0,700 км					1 765,600	1 712,632	52,968								Тендер	

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш болганиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (хайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (хайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (тақдир)лар келтирилган бўйича баёнома рақами ва санаси	Ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	шу жумладан		Кўнрақ/ муддат						Асосий фонд суммаси
											Жами	буюртмачи бошқа харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	Янгиқорғон тумани Наҳай кishлиги "Дўстлик" МФЙ худудидан оқиб утувчи "Подшоотасой" сойининг унги қирғоғи ва "Сой бўйи" МФЙ худудидан чал қирғоғининг ПК 7+30 дан ПК 17+00 гача бўлган 970 метр узунликдаги дамбаларини мустаҳкамлаш	2022-2023йй	0,900 км	1 848,207 108,471	1 848,207 108,471	1 848,207 108,471	1 848,207 108,471	1 761,221	1 652,750	108,471	17,397	0,900 км Авг.2022й	1848,207	0,000 0,000	86,986 0,000	НАПУ-12.04.2022й №14/01-06/1-2414 Экс-№34787. 28.03.2022й	Lot 22411006008963 11.05.2022й №8963	"2-SON MKK" MCHJ	
9	Наманган тумани "Улмас" МФЙ худудидан оқиб утувчи "Сирдарё" дарёсининг унги қирғоқ дамбасининг ПК 138+30 дан ПК 141+40 гача бўлган 310 метр узунликдаги унги қирғоқ дамбасини мустаҳкамлаш	2022 йил	0,310 км	689,396 54,500	689,396 54,500	689,396 54,500	689,396 54,500	657,652	603,152	54,500	6,349	0,310 км Авг.2022й	689,396	0,000 0,000	31,744 0,000	№35373 01.04.2022й	Lot 70309 25.04.2022й	"Келажак мета строй" х.к	
10	Минибуюк тумани "Пахтакор" МФЙ худудидан оқиб утувчи "Сирдарё" дарёсининг чал қирғоқ дамбасининг ПК 254+20 дан ПК 257+30 гача бўлган 310 метр узунликдаги чал қирғоқ дамбасини мустаҳкамлаш	2022 йил	0,310 км	1 520,670 58,840	1 520,670 58,840	1 520,670 58,840	1 520,670 58,840	1 447,578	1 388,738	58,840	14,618	0,310 км Авг.2022й	1520,670	0,000 0,000	73,092 0,000	№35377 01.04.2022й	Lot 75900 30.04.2022й	"Келажак мета строй" х.к	
11	Минибуюк тумани "Ешлик" МФЙ худудидан оқиб утувчи "Сирдарё" дарёсининг чал қирғоқ дамбасининг ПК 707+20 дан ПК 709+00 гача бўлган 180 метр узунликдаги чал қирғоқ дамбасини мустаҳкамлаш	2022 йил	0,200 км	496,953 34,938	496,953 34,938	496,953 34,938	496,953 34,938	473,852	438,914	34,938	4,620	0,200 км Авг.2022й	496,953	0,000 0,000	23,101 0,000	№36033 08.04.2022й	Lot 75909 30.04.2022й	"Норин сув қурилиш" МЧЖ	
12	Минибуюк тумани "Қирқечек" МФЙ худудидан оқиб утувчи "Сирдарё" дарёсининг чал қирғоқ дамбасининг ПК 395+70 дан ПК 397+20 гача бўлган 150 метр узунликдаги чал қирғоқ дамбасини мустаҳкамлаш	2022 йил	0,150 км	657,298 34,900	657,298 34,900	657,298 34,900	657,298 34,900	626,178	591,278	34,900	6,224	0,150 км Июл.2022й	657,298	0,000 0,000	31,120 0,000	№35454 04.04.2022й	Lot 68595 25.04.2022й	"Келажак мета строй" х.к	
Таксимланмаган лимит								2 870,817											
13	Туман марказлари ва шаҳарларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш		27,24 км					51 715,000	50 434,125	1 280,875	32,305								
1	Минибуюк тумани "Бирлашган" МФЙ худудидан утувчи "Янги йул" қўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	1,00 км					2 000,000	1 950,000	50,000	2,500							Тендер	
2	Косонсой тумани, "Гулобод" МФЙ худудидан утувчи "Роҳат" қўчаси, "М.Аъзам" МФЙ худудидан утувчи "Чинор" қўчаси ҳамда "Мажнунтоғ" МФЙ худудидан утувчи "Сойбўйи" қўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	2,200 км					4 770,000	4 650,750	119,250	2,500							Тендер	
3	Норин тумани "Юқори чўжа" қўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	2,00 км					3 960,000	3 861,000	99,000	2,500							Тендер	
4	Поп тумани "Дўстлик" қўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	1,120 км					2 400,000	2 340,000	60,000	2,500							Тендер	
5	Тўрақорғон тумани "Озод" ва "Ободон" МФЙ худудидан утувчи "Мустақиллик" қўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	1,700 км					3 378,000	3 293,550	84,450	2,500							Тендер	
6	Уйчи тумани "Соқу" ва "Пастузар" қўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	2,400 км					4 770,000	4 650,750	119,250	2,500							Тендер	

№	Объектлар номи ва манзили	Куриш бопганиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha кузвати	Объектнинг умумий қиймати (партнома асосида) жумладан, <u>бюджетмачи бошқа харажатлари</u>	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, <u>бюджетмачи бошқа харажатлари</u>	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати билан) жумладан, <u>бюджетмачи бошқа харажатлари</u>	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг модиялаштириш қолдиғи жумладан, <u>бюджетмачи бошқа харажатлари</u>	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, <u>бюджетмачи бошқа харажатлари</u>	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг модиялаштириш қолдиғи жумладан, <u>бюджетмачи бошқа харажатлари</u>	Экспертиза ҳужжаси рақами ва санаси	Тендер (тақдир)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи	
								Жами капитал қуйилмалар	Куриш - монтаж ишлари	Жилваз	Бу юртимачи бошқа харажатлари		Қувват/ муддат						Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	Учкўрғон тумани "Мустақиллик" ҳамда "Ёшлар" МФЙ худудидан утувчи "Андоқон" кўчасининг мезморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	3,200 км					6 160,000	6 012,000		148,000	2,403							Тендер
8	Чортоқ тумани марказига олиб борувчи "Дилдош" ва "Бешкапа" худудидан утувчи "Мустақиллик тоқ" кўчасининг мезморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	3,200 км					6 158,000	6 010,050		147,950	2,403							Тендер
9	Чуст тумани "Садача" МФЙ худудидан утувчи "Н.Турғунов" кўчасининг мезморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	2,600 км					3 000,000	2 925,000		75,000	2,500							Тендер
10	Янгиқўрғон тумани "Дўстлик" массиви "Сой бўйи" ва "Бирлик" кўчасининг мезморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	3 км					5 900,000	5 752,500		147,500	2,500							Тендер
11	Даалатобод тумани "Косонсой" кўчасининг мезморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	1,500 км					3 000,000	2 925,000		75,000	2,500							Тендер
12	Янги Наманган тумани "Афросиёб" кўчасининг мезморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	1,700 км					3 000,000	2 925,000		75,000	2,500							Тендер
13	Наманган шаҳар "А.Навоий", "Марғилон", "Банк" ва "Усмон Носир" кўчаларининг мезморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 йил	1,620 км					3 219,000	3 138,525		80,475	2,500							Тендер
	Кредитор қарздорликларни қоплаш учун							4 579,300											
	шў жумладан:																		
	Туман марказлари ва шаҳарларининг мезморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш							3 777,300											
	Наманган вилояти телерадиокомпаниясига янги студия биносини қуриш объекти							485,000											
	Қирғоқ бўйи ва бошқа ҳимоя иншоотлари							317,000											

"КИРИТИЛДИ"
Наманган вилояти ҳокимлигининг
ягона бюжетмачи инжиниринг
компанияси директори
Д.Матмусаев
Ф.И.Ш
2022й

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги
М.И.Ш
Ф.И.Ш
2022й

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққийёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги
А.Бобоев
Ф.И.Ш
2022й

Матмусаев 11.05.2022

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

№ 75909-ИНВ

2022 йил 6 май

Наманган ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят хокимлигининг Ягона буюртмачи-инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш кўрувчи компания директори Д.М.Матмусаев бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Норин сув қурилиш» МЧЖ номидан Низом асосида иш курувчи жамият директори М.Турсунов, иккинчи томондан Мингбулоқ тумани "Ёшлик" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Сирдарё" дарёсининг чап қирғоқ дамбасининг ПК 707+20 дан ПК 709+00 гача бўлган чап қирғоқ дамбасини мустахкамлаш объекти бўйича ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Тарифлар.

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кўра лойихада кузда тутилган Мингбулоқ тумани "Ёшлик" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Сирдарё" дарёсининг чап қирғоқ дамбасининг ПК 707+20 дан ПК 709+00 гача бўлган чап қирғоқ дамбасини мустахкамлаш объекти бўйича ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар, танлов (тендер) савдоси натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг 2022 йил 30 апрелдаги №75909–сонли баённома (лот №75909) билан тасдиқланган ишлар қиймати ҚҚС билан 462 014 822 (тўрт юз олтмиш икки миллион ўн тўрт минг саккиз юз йигирма икки) сўмни ташкил этади. 2022 йилда шартномани ажралмас қисми бўлган молиялаштириш графиги ва тасдиқланган манзиллий дастурга асосан 438 914 000 сўм маблағ молиялаштириб берилади. Қолган 23 100 822 сўм маблағ келгусида маблағ ажратилган сўнг молиялаштириб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг **II**-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-илова (*ишларни бажариш графиги*)га мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 30% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

2-илова (*ишларни бажариш графиги*)га мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларни етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачига пудрат шартномаси тузилиши давомида субпудратчилар билан тузилган шартномалар, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш (*офертада кўрсатилган суммага*);

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзолангандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жарёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш;

объектда қурилиш ишлари яқунлангандан сўнг, белгиланган тартибда давлат қабул комиссияси давлолатномаларини расмийлаштириш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари ва субпудратчилар билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 3-илова (*молиялаштириш графиги*)га мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб бир ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажариш муддатлари.

10. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага 3-иловага (молиялаштириш графиги) мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. **Тендер, танлов савдолари натижаси бўйича объектни фойдаланишга топшириш муддати 85 кунни ташкил этади.**

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 30 фоизи- 138 604 447 (бир юз ўттиз саккиз миллион олти юз тўрт ми нг тўрт юз қирк етти) сўмни ташкил этиб, аванс маблағлари белгиланган тартибда молиялаштирилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш жадвали (2 - илова) асос ҳисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, қурилиш даврига берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ, инвестор томонидан маблағ билан таъминлагандан сўнг объектнинг умумий, шартномавий - жорий қийматининг 95 фоизи доирасида амалга оширилиши кузда тутилиб, шундан 5 фоизи объектни белгиланган тартибда фойдаланишга топширилганлиги тўғрисидаги давлат қабул комиссиясининг далолатномаси ва бошқа ҳужжатларни тақдим этилганидан сўнг амалга оширилади.

17. Мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддати тамом бўлгандан сўнг қолган 5 фоизли кафолат қийматини молиялаштириб берилиши ҳақида фойдаланувчи билан далолатнома ёки унинг розилик хати тақдим этилгандан сўнг молия йили тугагунга қадар тўлаб берилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш.

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Наманган вилоят қурилиш ҳудудий назорат инспекцияси» ни ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Наманган вилоят қурилиш ҳудудий назорат инспекцияси» билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш.

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект авизо орқали қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун объектдан фойдаланувчи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш.

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб кафолатли муддати **12 ой** этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Наманган вилоят қурилиш ҳудудий назорат инспекцияси» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш.

52. Буюртмачи куйидаги ҳолларда шартномани бир томонлама тартибда, Пудратчини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда бекор қилиш ҳуқуқига эга:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига роя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда.

Бундан ташқари Буюртмачи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунчилигига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,4 фоизи** миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **15 фоизи** миқдорига жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Наманган вилоят қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси» нинг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **20 фоизи** миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби.

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар.

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугугандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижроя органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга ҳилоф равишда норасмий пул ёки моддий кийматликлар олинишига йўл қўйилмаслик ва тақлиф этмасликни кафолатлайди.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусхада тузилди.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Буюртмачи”

Наманган вилояти ҳокимлигининг ягона

буюртмачи нижиниринг компанияси

Манзил: Наманган ш. Амир Темур к. 105

Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирлиги газначилиги

Ш.х.в* 100021860144017016801018096

ИНН 204 808 298 ОКЭД 70220

Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар

бош бошқармаси ҳисоб-китоб касса Маркази

Ягона ғазна х/в 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 2017122 919

Матмусаев Дилшод Махамматосупович

М.У.

(Имзо)

“Пудратчи”

«Норин сув қурилиш» МЧЖ

Манзил: Поп т. Мехнатобод куча 5 уй

Телефон: 97-252-70-37, 97-252-70-05

х/р 2020 8000 8044 2131 0001

АТБ Туронбанк Наманган филиали

МФО 00226 ИНН 205 710 563

ОКЭД 42910

Турсунов Махмуд

М.У.

(Имзо)

Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания ҳуқуқий маслаҳатчиси  К.Тулашев «___» _____ 2022 й.



ПОЛИС № 100/2008-2256 СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ

СО АО «PERFECT Insurance» подтверждает, что в соответствии с условиями Договора страхования № 100/2008-2256 от 05.05.2022 года по обязательному страхованию строительно-монтажных рисков предоставляет страховую защиту Страхователю при проведении строительно-монтажных работ на месте страхования по Договору строительного подряда.

1.	Страхователь:	ООО «Норин Сув.Курилиш»
1.1.	Мобильный телефон:	69 227 7665 +998972527307
2.	Адрес Страхователя:	Наманган обл. Папский р-н Мехнатобод дом 5
3.	Выгодоприобретатель:	Наманган вилояти хокимлигинин ягона буюртмачи инжинеринг компанияси
4.	Адрес Выгодоприобретателя:	г.Наманган ул. А.Темур 105
5.	Договор строительного подряда:	№ _____ от _____ 2022 года
6.	Общая стоимость строительства:	401 752 019 (четыреста один миллион семьсот пятьдесят две тысячи девятнадцать) сум
7.	Страховая сумма:	321 401 161 (триста двадцать один миллион четыреста одна тысяча сто шестьдесят один) сум
	- по материальному ущербу	40%
	- по гражданской ответственности	60%
8.	Страховая премия:	1 281 506 (один миллион двести восемьдесят одна тысяча пятьсот шесть) сум
9.	Срок действия договора:	с «05» май 2022 года по «20» июль 2022 года
10.	Объект страхования:	Берегоукрепительные работы левого берега сая Сирдарё с ПК 707 + 20 по ПК709 + 00 протекающая на территории МФЙ «Ёшлик в Мингбулакском районе Наманганской области.
11.	Адрес объекта страхования:	Наманганская обл. Мингбулок р-н Ёшлик МФй

Обязательства СО АО «PERFECT Insurance» по выплате страхового возмещения вступают в силу с «05» мая 2022 года и действуют по «20» июля 2022 года при условии своевременной оплаты страховой премии.

От имени Страховщика:

Директор Наманганского филиала



Г. Абдурахманова
(Ф.И.О.)

027270 *



ЎТВЕРЖДАЮ

Директор ИК ЕЗ Наманганского
областного хокимията

Д.Матмусаев

от " _____ " _____ 20__ г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Мингбулоқ тумани "Ёшик" МФИ худудидан оқиб ўтувчи Сирдарё дарёсининг чап киргоқ дамбасининг ПК 707+20 дан ПК 709+00 гача булган чап киргоқ дамбасини мустахкамлаш.	
2. Отрасль	Прочие	
3. Инвестор	За счёт местного бюджета	
4. Заказчик	Инжиниринговая компания Наманганского обл. хокимията	
5. Разработчики		
5.1. ТЭО		
5.2. ПСД и/или ТД	ПСД	
5.3. Экспертизы	Экс-08.09.2021й №61/2021	
6. Генеральный подрядчик	Норин сув қурилиш МЧЖ	
7. Источник финансирования	За счёт местного бюджета	
8. Срок начала и окончания строительства	1-кв 2021 г	
9. Основные показатели стройки	По ПСД	Остаток на 1.01.2022 г.
Мощность (в соответ. единицах измерен.)	объект	объект
Основные фонды	496,953	496,953
Капитальные вложения	496,953	496,953
Строительно-монтажные работы	462,015	462,015
Оборудование, инвентарь		
Прочие работы и услуги	30,318	30,318
Содержание службы заказчика	4,620	4,620

Прогноз на 2022 год в соответствии с согласов. с ММЭС и МФ адресным списком	в договорных ценах (млн.сум)	
Мощность (в соответ. единицах измерен.)	объект	
Основные фонды	496,953	
Капитальные вложения	473,852	
Строительно-монтажные работы	438,914	
Оборудование, инвентарь		
Прочие работы и услуги	30,318	
Содержание службы заказчика	4,620	

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 год

(в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		1	2	3	4
Ввод мощности	объект			объект	
Основные фонды	496,953			496,953	
Капитальные вложения	473,852	18,121	451,111		
Строительно-монтажные работы	438,914		438,914		
Оборудование, инвентарь					
Прочие работы и услуги	30,318	18,121	12,197		
Содержание службы заказчика	4,620		4,620		

Заказчик:

Начальник отдела компании

Н.Абдуллаев



М.Турсунов