

Хива шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Хива шаҳар Гулрайхон Фой Найман ва Бўстон кўчаларини ички йўлларини жорий таъмирлаш ни жорий таъмирлаш ишлари бўйича оқлар давомида молиялаштириш графиги

| № | Объект номи ва манзили  | Хажми Бирлигининг киймати | 2021 йил учун молиялаштириш киймати |        |      |         |             |     |         |        |         |         |       |        |
|---|---|---------------------------|-------------------------------------|--------|------|---------|-------------|-----|---------|--------|---------|---------|-------|--------|
|   |   |                           | 1-чорақ                             |        |      | 2-чорақ |             |     | 3-чорақ |        |         | 4-чорақ |       |        |
|   |   |                           | Январ                               | Феврал | Март | Апрел   | Май         | Июн | Июл     | Август | Сентябр | Октябр  | Ноябр | Декабр |
| 1 | Хива шаҳар Гулрайхон Фой Найман ва Бўстон кўчаларини ички йўлларини | 636 392 708               | 4                                   | 5      | 6    | 7       | 8           | 9   | 10      | 11     | 12      | 13      | 14    | 15     |
|   |   |                           |                                     |        |      |         | 636 392 708 |     |         |        |         |         |       |        |



Хива шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси Хива шаҳар Гулрайхон Мой Найман ва Бўстон кўчаларини ички кўлларини жорий таъмирлаш ни жорий таъмирлаш ишлари бўйича ошлар давомида ишларни бажариш графиги

| № | Объект номи ва манзили  | Ҳажми бирлигининг киймати | 2021 йил учун бажариш киймати |        |      |         |             |     |         |        |         |         |       |        |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|--------|------|---------|-------------|-----|---------|--------|---------|---------|-------|--------|
|   |   |                           | 1-чорақ                       |        |      | 2-чорақ |             |     | 3-чорақ |        |         | 4-чорақ |       |        |
|   |   |                           | Январ                         | Феврал | Март | Апрел   | Май         | Июн | Июл     | Август | Сентябр | Октябр  | Ноябр | Декабр |
| 1 | Хива шаҳар Гулрайхон Мой Найман ва Бўстон кўчаларини ички кўлларини | 636 392 708               | 4                             | 5      | 6    | 7       | 8           | 9   | 10      | 11     | 12      | 13      | 14    | 15     |
|   |   |                           |                               |        |      |         | 636 392 708 |     |         |        |         |         |       |        |



*Handwritten signature*



П/даври: