

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/138 - сонли

Тошкент вилояти.

" 15 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Охангарон ТЙФУК** (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Уринов Шавкатжон Зокир ўғли** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 98983) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 10 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 45 364 480 (Қирқ беш миллион уч юз олти миң тўрт миң тўрт юз саксон) сўм**, шундан **ҚҚС 5 917 106 (Беш миллион тўққиз юз ўн етти миң бир юз олти) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БЮЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказди.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқзилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқзишига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилинган юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. Пудратчи ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш "Йўл қурилиш сифат назорат қилиш" давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045129118102
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор _____ Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

Охангарон ТЙФУК
Тошкент вилояти Охангарон шаҳар,
Кўрғон кучаси 1 уй.
х/р: 2262 6000 7001 9131 7001
ИНН 200 608 573 МФО 00832
ТИФ Миллий банк Тошкент вилояти ф/ли
ОКОНХ 42110
Тел: (+998 70) 645-11-04

Директор _____ Ш.М.Уринов

Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Боғишамол
кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил " 15 " 06 даги 2022/138-сонли
шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари буйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022						45 364 480								45 364 480
ҲАММАСИ:		2022						45 364 480								45 364 480



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ
 Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 15 " 06 даги 2022/138-сонли
 шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												сўм
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами
Ажратилган аванс маблағи	2022						13 609 344							13 609 344
Ажратилган аванс маблағини инobatта олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022						31 755 136							31 755 136
Жами:	2022						45 364 480							45 364 480
Жами молиялаштириладиган маблағ	45 364 480 (Қирк беш миллион уч юз олтимиш тўрт минг тўрт юз саксон) сўм													

БУЮРТМАЧИ: 



ПУДРАТЧИ: 



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98983 на приобретение Охангарон шахар Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 09.06.2022 20:02

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 98983.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Охангарон шахар Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	50 025 284.00
Стартовая сумма	50 025 284.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ОНANGARON TUMAN YO'LLARDAN	19	19	19	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	19	19	11	Экспертная		

Критерий №2 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзигағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ОНANGARON TUMAN YO'LLARDAN	20	20	15.4	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	20	20	7.8	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ОНANGARON TUMAN YO'LLARDAN	25	25	25	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ОНANGARON TUMAN YO`LLARDAN	34	34	24	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	34	34	28	Экспертная		

Критерий №5 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ОНANGARON TUMAN YO`LLARDAN	2	2	2	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	2	2	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП ОНANGARON TUMAN YO`LLARDAN	50 025 284.00	45 364 480.00	09.06.2022 13:44:46	29.62
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	50 025 284.00	44 784 194.00	09.06.2022 14:00:03	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП ОНANGARON TUMAN YO`LLARDAN	59.78	29.61625	89.39625
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	51.66	30	81.66

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98983 от 10.06.2022 года на приобретение Охангарон сахар Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП ОНANGARON TUMAN YO`LLARDAN
200608573

и резервный исполнитель: AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ (302678167)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana: 06-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 40010

Ob'ekt nomi «Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

Bosh loyihachi - «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» МЧЖ

Litsenziya № АЛ-000811 30-01-2022 йил .

Moliyalashtirish manbai - Бюджет маблағлари

Bosh pudratchi - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 39008

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 27 апрелдаги 01/05-352- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Охангарон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси, «Ёшлик» МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 51674,844 минг сўм миқдориди.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 170,0 п.м.

- қатнов кисмининг ўртача эни – 3,2 м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган;

- Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини механизм ёрдамида текислаш;

- Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш;

- Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш;

- Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ёткизиш ва бошқа.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 51674,844минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 1649,560минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 50025,284минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомиди материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан

белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

7.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 50025,284минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Albekova Diana Rasimovna 472166609



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi

B.Nurmatov

«15» 06 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

11 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«15» 06 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov,	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov,	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov,	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov,	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:



A.X.Shokirov



A.B.Zakirov



O'.A.Norimov



B.I.Abralov

Komissiya kotibi  S.Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич суммаси	Лот ва Байнома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Байнома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	96 213 360	98637	95 154 603	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	88 088 520
2	Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	107 956 332	98641	104 089 913	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	100 868 872
3	Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Чилонзор кўчасини жорий таъмирлаш	472 988 436	98649	442 000 000	PARKENT TUMAN YO'LLARDAN	AKMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY	A'ZAMOV RAVSHAN VOHIDOVICH	200599744	450 531 247
4	Пискент тумани Зоминовул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	179 863 222	98651	167 514 162	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY	A'ZAMOV RAVSHAN VOHIDOVICH	200599744	10.06.2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	170 878 681
5	Оққўрғон тумани Эптамғали МФЙ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	211 829 596	98656	204 451 597	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	10.06.2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	197 417 520
6	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	130 063 448	98657	125 874 020	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH	302678167	118 630 695
7	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	53 872 705	98679	49 137 245	УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	10.06.2022	AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH	302678167	48 688 541
8	Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	167 715 886	98731	152 744 804	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	LION TRANS GROUP MCHJ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	161 077 960
9	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	123 519 798	98747	120 986 544	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	111 633 251
10	Пискент тумани Октом МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	195 292 327	98779	182 507 659	УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	10.06.2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	185 365 797
11	Чиноз тумани Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	343 355 378	98803	322 739 225	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	10.06.2022	УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH	200561254	342 000 000
12	Кўйичирчиқ тумани Жумагул МФЙ Олтинкул кўчасини жорий таъмирлаш	203 885 914	98826	196 262 311	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	10.06.2022	УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH	200561254	203 000 000
13	Кўйичирчиқ тумани Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	119 057 167	98845	114 881 849	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	10.06.2022	УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH	200561254	119 000 000

14	Пискент тумани Октом МФЙ Фабрикатар (Наврўдан кичик) кўчасини жорий таъмирлаш	340 862 083	98875	331 839 256	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxa	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	10.06.2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	306 500 000
15	Ченоз тумани Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	393 753 923	98887	355 361 850	VPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHED BAXTIYAROVICH	200453508	10.06.2022	YPI ZANGOTA TUMAN YO'LLARDAN	YUSUPOV SHUKRULLA PAZILOVICH	200561254	392 000 000
16	Паркент тумани Қизилсой МФЙ Миртегар кўчасини жорий таъмирлаш	118 227 449	98913	108 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	116 000 000
17	Паркент тумани Қизилсой МФЙ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	146 548 601	98934	132 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	142 000 000
18	Паркент тумани Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	362 640 180	98940	345 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	358 000 000
19	Паркент тумани Октега МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	270 992 123	98945	245 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	265 900 000
20	Охангарон шаҳар Еллик МФЙ Қурбачи кўчасини жорий таъмирлаш	94 660 298	98980	93 353 704	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH	302678167	91 421 512
21	Бекobod тумани Ферход МФЙ Ораллик (Саховат, Алоқат кўчалари) кўчасини жорий таъмирлаш	178 505 574	98981	171 857 069	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAKRAM ADXAMOVICH	200556419	160 628 193
22	Охангарон шаҳар Еллик МФЙ Богитмамол кўчасини жорий таъмирлаш	50 025 284	98983	45 364 480	YPI OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	10.06.2022	AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH	302678167	44 784 194
23	Чирчиқ шаҳар Наврўз МФЙ Гулсав кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кичик)	276 386 130	99001	250 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	LION TRANS GROUP M'EK	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	264 449 864
24	Ангрен шаҳар Улугбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	325 384 731	99010	298 865 766	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	LION TRANS GROUP M'EK	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	308 829 115
25	Паркент тумани Қизилсой МФЙ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	86 870 090	99018	75 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	84 000 000
26	Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Шарк кўчасини жорий таъмирлаш	406 883 554	99032	380 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	398 000 000
27	Нурафшон шаҳар Нурафшон МФЙ Мустанкилик кўчасини жорий таъмирлаш	250 267 815	99040	225 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	225 145 264
28	Охангарон шаҳар Еллик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	136 299 975	99111	134 899 284	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	YPI OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	122 474 114
29	Пискент тумани Заминиовул МФЙ Истилол кўчасини жорий таъмирлаш	103 514 748	99122	103 514 748	YPI OQQO RG'ON TUMAN YO'LLARDAN	URALBAYEV NUJRALI XXX	302300416	10.06.2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	101 110 826

Ўзбекистон Республикаси Прездентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛНИ РЎЙХАТИ

(06.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн.сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	2022 йил режаси							2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари			
				Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	Шу жумладан						Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар	
												ҚМИ								Жиҳозлар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Тошкент вилояти бўйича жами:		161,9	38 606,217	38 606,217	38 606,217	38 606,217	65 248,000	53 055,1	3 662,245	2 411,505		38 606,2	23 254,891	23 254,891					
	Шундан:																			
	Тақсимланмаган лимит							4 956,453												
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	2 603,361	2 603,361	2 603,361	2 603,361	4 071,000	2 473,989	174,768	115,500		2 603,361	1 544,879	1 544,879					
	Тақсимланмаган лимит							270,639												
1	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866	8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506			№41850 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК		
2	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК		
3	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418	202,058	9,360	6,240	0,470 III-чорак	211,418			№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY		
4	Улугбек МФЙ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY		
5	Улугбек МФЙ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097	71,857	6,240	3,744	0,200 III-чорак	78,097			№42588 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК		
6	Улугбек МФЙ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884	183,644	6,240	3,744	0,440 III-чорак	189,884			№42592 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧЖ		
7	Улугбек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653	667,083	11,570	7,713	1,570 III-чорак	678,653			№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY		
8	Улугбек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829	446,344	69,485	46,323	0,900 III-чорак	515,829			№44135 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97474	ООО GMG REALWAY		
8	Боботог МФЙ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 197,000		45,396	30,264			1 544,879	1 544,879	№45084 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	849,996	849,996	849,996	849,996	1 583,000	1 215,727	65,614	37,971		849,996	37,643	37,643					
	Тақсимланмаган лимит							299,439												
1	Маърифат МФЙ Бойкент оралик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886	67,949	2,937	1,602	0,183 III-чорак	70,886			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК		
2	Маърифат МФЙ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					42,825	41,113	1,712	0,642					№42604 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
3	Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					3,972		1,752	0,657			37,643	37,643	№42597 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674	52,704	2,970	1,620	0,100 III-чорак	55,674			№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК		
5	Маърифат МФЙ 12, 8 қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261					131,935	127,660	4,275	2,565					№42657 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
6	Маърифат МФЙ 4-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030					15,074	13,946	1,128	0,282					№42607 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060					37,633	36,233	1,400	0,525					№42672 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
8	Обод Турмуш МФЙ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдигача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127	107,937	5,190	3,114	0,310 III-чорак	113,127			№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м ²)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жижозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари							
9	Обод Турмуш МФЙ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972	188,982	7,990	4,794	0,510 III-чорак	196,972		№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК		
10	Обод Турмуш МФЙ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290 III-чорак	105,289		№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК		
11	Обод Турмуш МФЙ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331	39,693	1,638	0,702	0,084 III-чорак	41,331		№42680 19.05.2022 й.	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТЙФУК		
12	Обод Турмуш МФЙ Ҳотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092				64,912	63,260	1,652	0,708				№42699 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) ассосида		
13	Обод Турмуш МФЙ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147				80,298	78,338	1,960	0,840				№42945 20.05.2022 й.		Танлов (тендер) ассосида		
14	Обод Турмуш МФЙ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111				56,916	54,956	1,960	0,840				№42710 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
15	Обод Турмуш МФЙ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640 III-чорак	266,716		№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТЙФУК		
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,862				2 394,000	1 496,018	186,901	124,200			432,373	432,373				
	Тақсимланмаган лимит						711,081											
1	Маърифат МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122				80,136	69,336	10,800	7,200				№42651 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Маърифат МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467				367,350	332,250	35,100	23,400				№42655 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Маърифат МФЙ Жаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071				30,861	24,861	6,000	3,600				№40759 11.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Маърифат МФЙ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115				67,910	51,714	16,196	10,797				№42660 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Маърифат МФЙ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302				197,739	181,539	16,200	10,800				№43858 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Олпоқ МФЙ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092				804,142	725,846	78,296	52,197				№43458 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Олпоқ МФЙ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531				13,509		13,509	9,006			432,373	432,373		Танлов (тендер)		
8	Олпоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162				121,273	110,473	10,800	7,200				№43466 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Олмалик шаҳар бўйича жами		6,897	2 170,785	2 170,785	2 170,785	2 170,785	3 131,016	154,115	102,324		2 170,785						
	Тақсимланмаган лимит						304,869											
1	Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563	287,166	17,397	11,598	0,820 III-чорак	304,563		№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY		
2	Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437	255,781	15,656	10,437	0,738 III-чорак	271,437		№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY		
3	Дўстлик МФЙ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930	273,187	13,743	9,162	0,648 III-чорак	286,930		№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY		
4	Дўстлик МФЙ Қўргонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				494,948	473,865	21,083	14,055				№44696 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218	253,228	14,990	9,993	0,706 III-чорак	268,218		№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК		
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581	206,522	13,059	8,706	0,572 III-чорак	219,581		№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY		
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636	223,343	13,293	6,862	0,626 III-чорак	236,636		№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY		
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788	179,154	10,634	7,089	0,456 III-чорак	189,788		№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY		
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947	218,927	12,020	8,013	0,565 III-чорак	230,947		№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY		
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858				619,397	603,422	15,975	10,650				№43219 23.05.2022 й.		Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларда (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари				01.01.2022 йил ҳолатига	01.01.2022 йил ҳолатига	01.01.2022 йил ҳолатига	01.01.2022 йил ҳолатига	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Милн. сўм	Пудрат қурилиш ташкилотлари
				Шу жумладан									Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар	Кўрсаткич	Қўшимча								
				ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари																		
						Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари																	
5	Фарход МФИ Богбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	440,496	10,296	6,864	1,080	450,792	№41392	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТЙФУК						
6	Фарход МФИ Богбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	117,660	5,705	3,423	0,270	123,365	№41280	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТЙФУК						
7	Фарход МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	270,009	6,865	4,119	0,790	276,874	№41393	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК						
8	Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802								666,935	660,070	6,865	4,119		№44539	30.05.2022 й.	Танлов (тендер)						
9	Бунёдкор МФИ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	106,887	8,960	5,973	0,300	115,847	№41396	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК						
10	Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440								64,106		8,960	5,973	438,308	438,308	№44704	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
11	Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446								8,960		8,960	5,973	443,948	443,948	№44706	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
12	Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	173,283	12,114	8,076	0,440	185,397	№41398	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК						
13	Бунёдкор МФИ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475								307,412		13,104	8,736		338,186	338,186	№44733	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)				
14	Бунёдкор МФИ Гуддаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	180,005	10,296	6,864	0,550	190,301	№41401	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК						
15	Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	82,395	6,240	3,744	0,270	88,635	№41404	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК						
	Бўка туман бўйича жами		6,485	1 193,728	1 193,728	1 193,728	1 193,728	1 193,728	1 193,728	2 979,000	2 708,509	138,447	91,154		1 193,728	1 026,649	1 026,649							
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901								684,413	661,995	22,419	14,838			№43452	24.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
2	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405								18,310		10,994	7,329	321,245	321,245	№43450	24.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566								28,548		28,548	19,032	498,354	498,354	№43448	24.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	870,555	870,555	870,555	870,555	870,555	870,555	870,555	845,845	24,710	16,473	1,943	870,555	№39902	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК						
5	Қорақудуқ МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594								470,407	466,744	3,663	1,998			№43887	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
6	Қорақудуқ МФИ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331								150,000		25,272	16,848	207,051	207,051	№43867	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575								412,012	397,297	14,715	9,810			№42626	19.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
8	Қорақудуқ МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392								21,582	17,091	4,491	2,684			№39906	06.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
9	Қорақудуқ МФИ Зиёпилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778	323,173	№39904	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК						
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,810							2 256,000	1 753,491	138,039	92,025		1 192,408	1 192,408								
1	Чимбойлик МФИ Кўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390								577,626	554,937	22,689	15,126			№43888	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840								840,639	814,174	26,465	17,643			№43892	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680								100,000		14,459	9,639	342,919	342,919	№43894	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960								332,736		53,807	35,871	849,489	849,489	№43898	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
5	Бурчмулло МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940								404,999	384,380	20,619	13,746			№44174	27.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 994,000	2 666,599	180,099	119,346		2 277,194	1 429,613	1 429,613							
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321								143,225	134,585	8,640	5,760			№40874	11.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571								130,609		10,800	7,200	340,021	340,021	№42905	20.05.2022 й.	Танлов (тендер)					
3	Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	172,001	172,001	172,001	172,001	172,001	172,001	172,001	164,801	7,200	4,320	0,369	172,001		№42864	19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY				
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	655,447	655,447	655,447	655,447	655,447	655,447	655,447	630,877	24,570	16,380	1,233	655,447	№42911	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY						

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м)	2022 йил режаси						2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари				
				Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблаглар лимити	Шу жумладан							Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар		
										ҚМИ	Жижҳозлар								Буюртмачининг бошқа харажатлари	
																			Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	128,200	12,960	8,640	0,329 III-чорак	141,160	№40867 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY				
6	Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541											№42667 19.05.2022 й		Танлов (тендер)				
7	Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	347,005	12,960	8,640	0,618 III-чорак	359,965	№40856 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY				
8	Уриқзор МФИ Алғомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932											№43851 26.05.2022 й		Танлов (тендер)				
9	Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500											№44614 31.05.2022 й		Танлов (тендер)				
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	357,367	10,800	7,200	0,710 III-чорак	368,167	№40848 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY				
11	Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	98,885	3,600	2,160	0,182 III-чорак	102,485	№40844 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY				
12	Уриқзор МФИ Узбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612											№43469 24.05.2022 й		Танлов (тендер)				
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	458,519	19,449	12,966	0,851 III-чорак	477,968	№40841 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY				
Қибрай тумани Бўйича жами				5,519	1 918,795	1 918,795	1 918,795	1 918,795	2 979,000	2 502,459	135,059	90,039	1 918,795	175,999	175,999					
Тақсимланмаган лимит									189,882											
1	Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 070,000	50,931	33,954	2,071 III-чорак	1 120,931	№43471 24.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК				
2	Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490						711,208	679,330	31,878			№43473 24.05.2022 й		Танлов (тендер)				
3	Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	354,694	20,367	13,578	0,858 III-чорак	375,061	№42234 17.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТЙФУК				
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	139,250	7,668	5,112	0,319 III-чорак	146,918	№42914 20.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТЙФУК				
5	Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	285,000	259,185	16,700	0,485 III-чорак	275,885	№43861 26.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТЙФУК				
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296						150,000		7,515	5,010		175,999 17.05.2022 й	175,999	№42228 (тендер)				
Қуйичирчиқ туман бўйича жами				11,787	3 396,950	3 396,950	3 396,950	3 396,950	4 341,000	3 682,289	280,358	186,012	3 396,950	1 165,499	1 165,499					
Тақсимланмаган лимит									203,137											
1	Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270						193,000		17,784	11,856		1 165,499 02.06.2022 й	1 165,499	№45098 (тендер)				
2	Ватан МФИ Янгилағиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100						178,481	175,555	2,926	1,596		№41095 12.05.2022 й		Танлов (тендер)				
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	292,141	26,442	17,628	1,107 III-чорак	318,583	№41092 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97090	ООО GMG REALWAY				
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	175,555	10,764	7,176	0,458 III-чорак	186,319	№41094 12.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY				
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055	368,048	61,007	40,671	1,067 III-чорак	429,055	№41093 12.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY			
6	Жумагул МФИ Қултекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791	521,391	23,400	15,600	1,655 III-чорак	544,791	№43775 25.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95733	Тошкент ТЙФУК			
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474						150,781	139,549	11,232	7,488		№41099 12.05.2022 й		Танлов (тендер)				
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470						218,650	205,451	13,199	8,799		№42358 18.05.2022 й		Танлов (тендер)				
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448	380,312	22,136	14,757	0,808 III-чорак	402,448	№44175 27.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97487	Юқори-чирчиқ ТЙФУК			
10	Жумагул МФИ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620	196,262	20,358	13,572	0,712 III-чорак	216,620	№41100 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98826	ООО GMG REALWAY			
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942	114,882	8,060	4,836	0,304 III-чорак	122,942	№41097 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98845	ООО GMG REALWAY			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Милн. сўм Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарflash харажатлари
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191	1 113,141	63,050	42,033	3,362 III-чорак	1 176,191		№43708 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95716	Бекобод ТЙФУК		
	Оққўрган тумани бўйича жами		6,826	1 226,184	1 226,184	1 226,184	1 226,184	2 694,000	2 346,989	216,543	139,857	1 226,184	2 048,521	2 048,521					
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746	332,831	57,915	38,610	0,530 III-чорак	390,746		№41842 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94371	ООО GMG REALWAY		
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575	152,745	6,830	4,098				№44702 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98731	Тошкент ТЙФУК		
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					67,400		3,751	2,046		102,834	102,834	№44548 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384					338,094	328,878	9,216	6,144				№44173 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					108,927	102,097	6,830	4,098				№41904 16.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					79,104		12,285	8,190		380,327	380,327	№44686 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					10,035		10,035	6,690		380,879	380,879	№44899 01.06.2022 й.		Танлов (тендер)		
8	Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358					230,949	222,327	8,622	5,712				№44699 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312	111,317	6,995	4,197	0,300 III-чорак	118,312		№41843 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТЙФУК		
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290	196,210	7,080	4,248	0,400 III-чорак	203,290		№41862 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТЙФУК		
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					19,521		19,521	13,014		470,007	470,007	№44629 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227	204,452	4,775	2,865				№44711 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98656	ООО GMG REALWAY		
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366					234,105	228,555	5,550	3,330				№44269 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					18,981		18,981	12,654		245,043	245,043	№44641 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603					18,981		18,981	12,654		469,431	469,431	№44643 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					216,447	208,677	7,770	4,662				№44653 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035	137,265	7,770	4,662	0,300 III-чорак	145,035		№41865 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY		
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					125,271	121,635	3,636	1,983				№44661 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Охангарон тумани бўйича жами		11,042	3 330,559	3 330,559	3 330,559	3 330,559	3 873,000	3 254,297	241,273	159,182	3 330,559	1 907,540	1 907,540					
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992					139,901		42,534	28,356				№42968 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743	678,590	36,153	24,102	1,719 III-чорак	714,743		№42081 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТЙФУК		
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417	1 323,061	67,356	44,904	2,600 III-чорак	1 390,417		№42934 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY		
4	Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438	649,132	36,306	24,204	1,600 III-чорак	685,438		№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК		
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280	109,015	7,265	4,359	0,352 III-чорак	116,280		№42936 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК		
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679	108,414	7,265	4,359	0,353 III-чорак	115,679		№42965 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК		
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374	106,954	5,420	3,252	0,300 III-чорак	112,374		№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHU		
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					307,000		26,937	17,958		661,744	661,744	№42938 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628	187,501	8,127	5,342	0,500 III-чорак	195,628		№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHU		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м ²)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
									Шу жумладан				Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Жами							
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226					95,540		91,630	3,910		2,346					№42090 17.05.2022 й.	
	Паркент туман бўйича жами		4,155	967,337	967,337	967,337	967,337	2 082,000	1 477,402	122,430	80,841		967,337						
	Тақсимланмаган лимит							482,168											
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252	245,000	18,252	12,168		0,740 III-чорак	263,252		№39460 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТЙФУК	
2	Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					177,946	161,098	16,848	11,232				№41828 16.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499					234,432	216,459	17,973	11,982				№41839 16.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Қизилсой МФИ М. Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037	149,037	132,000	17,037	11,358	0,400 III-чорак	149,037		№39461 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТЙФУК		
5	Қизилсой МФИ М. Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363	360,363	345,000	15,363	10,242	0,966 III-чорак	360,363		№39459 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТЙФУК		
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445	113,445	108,000	5,445	3,267	0,385 III-чорак	113,445		№39396 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТЙФУК		
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240	81,240	75,000	6,240	3,744	0,242 III-чорак	81,240		№39399 29.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТЙФУК		
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчасини (давони)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523					220,117	194,845	25,272	16,848				№39393 29.04.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Пискент туман бўйича жами		8,774	2 030,271	2 030,271	2 030,271	2 030,271	2 637,000	1 995,510	121,323	78,846		2 030,271						
	Тақсимланмаган лимит							520,167											
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155	173,155	163,457	9,698	6,465	1,211 III-чорак	173,155		№42095 17.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТЙФУК		
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053	285,053	271,391	13,662	9,108	0,690 III-чорак	285,053		№43209 23.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТЙФУК		
3	Зоминовул МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					61,952	56,857	5,095	3,057				№41159 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640	110,640	104,090	6,550	3,930	0,308 III-чорак	110,640		№41163 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТЙФУК		
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072	177,072	167,514	9,558	6,372	0,682 III-чорак	177,072		№41167 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98651	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY		
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070	109,070	103,515	5,555	3,333	0,455 III-чорак	109,070		№43213 23.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99122	Оқдурдон ТЙФУК		
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926	333,926	323,819	10,107	6,738	0,450 III-чорак	333,926		№44262 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111	197,111	182,508	14,603	9,735	0,410 III-чорак	197,111		№41168 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТЙФУК		
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956	109,956	96,478	13,478	8,985	0,800 III-чорак	109,956		№41172 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97439	Бекобод ТЙФУК		
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317	345,317	331,839	13,478	8,985	0,808 III-чорак	345,317		№41174 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98875	Бўжа ТЙФУК		
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586	20,586	17,841	2,745	1,497	0,250 III-чорак	20,586		№41177 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96593	Бекобод ТЙФУК		
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310					24,610	22,279	2,331	0,999				№41180 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386	168,386	153,923	14,463	9,642	1,700 III-чорак	168,386		№41182 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТЙФУК		
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	2 429,477	2 429,477	2 429,477	2 429,477	3 437,000	3 171,615	242,441	160,776		2 429,477	4 321,412	4 321,412				
1	Оқтош МФИ Мусасффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568					38,667		15,723	10,482				№44544 30.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552					22,464		22,464	14,976				№44161 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375					852,778		823,573	29,205	19,470			№44162 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли улчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдопарси баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
									Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуваати ва мuddати	Асосий фондлар						
										ҚМИ	Жихозлар	Бюртмачининг бошқа харажатлари								
												Жами								Шундан бюртмачининг сақлаш харажатлари
4	Оқтош МФИ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358					22,464										Танлов (тендер)		
5	Оқтош МФИ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 050,561	1 050,561	1 050,561	1 050,561	1 050,561	1 028,097	22,464	14,976	1,281	1 050,561				09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MЧЖ		
6	Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					44,928		44,928	29,952			2 401,275	2 401,275			Танлов (тендер)		
7	Ахиллик МФИ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	245,147	245,147	245,147	245,147	245,147	227,174	17,973	11,982	0,631	245,147				07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТИФУК		
8	Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,701	137,701	137,701	137,701	137,701	132,711	4,990	2,994	0,309	137,701				30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТИФУК		
9	Ахиллик МФИ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738					22,464		22,464	14,976			312,340	312,340			Танлов (тендер)		
10	Ахиллик МФИ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	421,769	421,769	421,769	421,769	421,769	399,305	22,464	14,976	0,811	421,769				09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТИФУК		
11	Ахиллик МФИ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234					3,758		3,758	2,247			88,474	88,474			Танлов (тендер)		
12	Ахиллик МФИ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612	159,612	159,612	159,612	159,612	149,784	9,828	6,552	0,383	159,612				25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY		
13	Ахиллик МФИ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	414,687	414,687	414,687	414,687	414,687	410,971	3,716	2,217	0,502	414,687				09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP MЧЖ		
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	1 022,664	1 022,664	1 022,664	1 022,664	3 414,000	3 142,578	266,381	177,054		1 022,664	3 427,825	3 427,825					
1	Халқобод МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419					99,930	77,371	22,559	15,039							Танлов (тендер)		
2	Халқобод МФИ Ф.Ғулум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	898,616	898,616	898,616	898,616	898,616	872,979	25,637	17,091	1,335	898,616				07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP MЧЖ		
3	Халқобод МФИ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495					212,724	202,266	10,458	6,972							Танлов (тендер)		
4	Халқобод МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703					321,903	306,522	15,381	10,254							Танлов (тендер)		
5	Халқобод МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258					25,430		25,430	16,953			967,498	967,498			Танлов (тендер)		
6	Халқобод МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	124,048	124,048	124,048	124,048	124,048	112,771	11,277	7,518	0,302	124,048				10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP MЧЖ		
7	Халқобод МФИ Бақовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473					16,318		11,277	7,518			304,991	304,991			Танлов (тендер)		
8	Халқобод МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297					124,460	114,204	10,256	6,837							Танлов (тендер)		
9	Учоқли МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029					26,046		26,046	17,364			1 065,941	1 065,941			Танлов (тендер)		
10	Учоқли МФИ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964					14,972		14,972	9,981			448,759	448,759			Танлов (тендер)		
11	Учоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384					28,710		28,710	19,140			640,635	640,635			Танлов (тендер)		
12	Учоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478					209,659	201,684	7,975	4,785							Танлов (тендер)		
13	Учоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461					687,846	650,928	36,918	24,612							Танлов (тендер)		
14	Учоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001					623,338	603,853	19,485	12,990							Танлов (тендер)		
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	1 963,143	1 963,143	1 963,143	1 963,143	2 785,000	1 946,570	109,534	72,768		1 963,143	343,504	343,504					
	Тақсимланмаган лимит							438,109												
1	Испомобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	815,424	815,424	815,424	815,424	815,424	769,933	45,491	30,327	2,023	815,424				01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY		
2	Испомобод МФИ Фориз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496					71,748	67,943	3,805	2,283							Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куватати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гкм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолати таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301	355,362	20,939	13,959	0,908 III-чорак	376,301	№42594 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТЙФУК		
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980	430,592	8,388	5,592	1,001 III-чорак	438,980	№41030 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY		
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					312,000		21,213	14,142			№42627 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437	322,739	9,698	6,465	0,871 III-чорак	332,437	№41026 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY		
Юқоричирик туман бўйича жами			8,703	1 465,783	1 465,783	1 465,783	1 465,783	3 294,000	3 015,123	190,663	124,517		1 465,783	752,554	752,554			
1	Нурли йўл МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563					57,337		9,029	5,931			№43770 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688					271,824	254,796	17,028	11,352			№41375 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243					179,804	173,354	6,450	3,870			№43865 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Нурли йўл МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383	413,497	32,886	21,924	1,238 III-чорак	446,383	№40137 07.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY		
5	Нурли йўл МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269					132,373	128,078	4,295	2,577			№43868 26.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201					487,307	466,026	21,281	14,187			№41373 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727	155,247	7,480	4,080	0,399 III-чорак	162,727	№39922 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY		
8	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					59,247		19,341	12,894			№43878 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224					161,394	154,944	6,450	3,870			№43881 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337	530,381	30,956	20,637	1,483 III-чорак	561,337	№39916 06.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY		
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337	283,731	11,606	7,737	0,830 III-чорак	295,337	№42241 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY		
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430					187,045	180,595	6,450	3,870			№41362 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
13	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212					93,662	83,987	9,675	6,450			№41353 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273					198,224	190,488	7,736	5,138			№43884 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
Янгийўл туман бўйича жами			8,281	2 118,004	2 118,004	2 118,004	2 118,004	2 472,000	2 067,655	165,789	110,046		2 118,004	1 528,965	1 528,965			
Тақсимланмаган лимит								101,508										
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895	1 225,501	56,394	37,596	2,554 III-чорак	1 281,895	№41025 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY		
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847					138,977		10,530	7,020			№41103 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159					71,790	60,090	11,700	7,800			№41021 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491					11,700		11,700	7,800			№41023 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Миришкор МФИ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979	150,239	25,740	17,160	0,386 III-чорак	175,979	№41034 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY		
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249					11,700		11,700	7,800			№43874 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631	352,251	16,380	10,920	0,936 III-чорак	368,631	№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY		
8	Миришкор МФИ Сўхибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932	121,972	3,960	2,160	0,300 III-чорак	125,932	№41016 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							Қуввати ва муддати	Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
9	Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948				18,321					453,491	453,491	№43672 26.05.2022 й		Танлов (тендер)			
10	Миришкор МФЙ Ҳосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568	157,603	7,965	5,310	0,411 III-чорак	165,568	№42159 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY			

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори



Б.Нурматов

" " " 2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йуллари бош
бошқармаси бошлиғи




Ж.Бекмурзаев

" " " 2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиғи
Модуль бош бошқармаси
бошлиғи



О.Холиқулов

" " " 2022 й.