

Obyektda joriy ta'mirlash ishlarini bajarishga tuzilgan

60/0-ykz-sonli PUDRAT SHARTNOMASI

Toshkent shahri.

" 23 " 06 2022 yil

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan "Toshkent shahri mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **O.Abdunazarov** bir tomondan va "TERMIZ AKMAL TRANS" MCHJ (keyingi o'rinlarda "pudratchi") nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **A.Qodirov** ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish to'g'risidagi PQ-172 sonli qarori bo'yicha byudjet mablag'lari hisobidan **Uchtepa tumani Tinchlikobod MFY 45-uy oldi ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash** ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risidagi"gi 684-sonli qonuniga asosan <https://xarid.uzex.uz> maxsus axborot portali orqali (Lot raqami **100732**) e'lon qilingan va "Toshkent shahri mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK xarid komissiyasining 2022 yil 22 06 dagi bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar.

I. TA'RIFLAR

1.1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qo'llaniladi:

ijro hujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda obyekt joriy ta'miriga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalari nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan "Pudratchi"ga ajratilgan yer uchastkasi. Obyektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;

vaqtinchalik inshootlar - "Pudratchi" tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;

berkitiladigan ishlar - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

shartnoma narhini bo'lib chiqish - ishlarning har bir bosqichi va/yoki turlari qiymatini aniq belgilagan holda shartnoma bo'yicha obyektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. SHARTNOMA PREDMETI

2.1. "Pudratchi" mazkur shartnoma bo'yicha obyektda joriy ta'mirlash ishlarini loyiha-smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan holda bajarish majburiyatini oladi, "Buyurtmachi" esa "Pudratchi"ga joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va moliyalashtirish manbai O'zbekiston Respublikasi moliya vazirligi yoki Toshkent shahar mahalliy byudjeti tomonidan shartnoma tuzilayotgan obyekt uchun mablag' ta'minlanishi bilan to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha obyektida bajariladigan ishlar qiymati barcha ajratmalarni o'z ichiga olgan holda amaldagi narxlarda shartnomaning umumiy qiymati QQS bilan **77 046 900** (yetmish yetti million qirq olti ming to'qqiz yuz) so'mni tashkil etadi.

3.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- obyektning (undagi sun'iy inshootlar, ko'priklar va tonnellarning) joriy ta'mirlash ishlari qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-majior) holatlari sabab bo'lganda;
- ishlar hajmi "Buyurtmachi" tomonidan o'zgartirilganda;
- obyektning joriy ta'mirlash ishlari muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqilishi mumkin.

3.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda sanab o'tilgan o'zgartirishlar "Buyurtmachi" bilan "Pudratchi" o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv tuzish bilan rasmiylashtiriladi.

IV. "PUDRATCHI"NING MAJBURIYATLARI

4.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Pudratchi" shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

joriy ta'mirlash ishlari boshlanishdan oldin obyektida joriy ta'mirlash ishlarini olib borish davri uchun, "Buyurtmachi" ishtirokida joriy ta'mirlash olib borilayotgan yo'l qismini va undagi mavjud yo'l elementlarini o'rnatilgan tartibda dalolatnoma asosida yo'ldan foydalanuvchi tashkilotdan qabul qilib oladi va ta'mirlash ishlari yakunlangandan so'ng foydalanuvchi tashkilotga topshiradi;

zarur hollarda ayrim ish turlarining bajarilishida loyiha-smeta hujjatlarida belgilangan mashina-mexanizmlar o'rniga, o'rindosh mashina-mexanizmlardan foydalanilishi, belgilangan sifat va texnologik jarayonning buzilmasligini ko'rsatuvchi sifat laboratoriyasi xulosasi asosida amalga oshirilishi mumkin;

loyiha-smeta hujjatlarida bajarilishi ko'zda tutilgan ish hajmlari "Pudratchi" tomonidan to'liq va sifatli qilib bajarilib, ayrim ish hajmlari va harajatlar smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan mablag'lardan amalda iqtisod qilinsa, ushbu mablag'ni mazkur obyektning ayrim harajatlari bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan zararni va qo'shimcha bajarilishi lozim bo'lgan ish hajmlari harajatlarini qoplash uchun obyektning umumiy qiymati doirasida asoslovchi hujjatlar asosida "Buyurtmachi"ning ruhsati bilan yo'naltirishi mumkin;

obyektning ijro hujjatlarini rasmiylashtirish va "Buyurtmachi"ga topshirish, qurilish materiallarining muvofiqlik sertifikatini, ishlatilgan qurilish materiallari va uskunalarining texnik pasportini taqdim etadi;

shartnoma shartlariga asosan obyektning "Buyurtmachi"ga tasdiqlangan loyihaga muvofiq topshiradi;

"Pudratchi" qurilish davomida loyiha-smeta hujjatlarida hisobga olinmagan ishlarni va shu munosabat bilan qo'shimcha ishlarni bajarish va qurilishning smeta qiymatini oshirish zarurligini aniqlasa, bu to'g'rida "Buyurtmachi"ga xabar berishi shart;

barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda uning 1-ilovasida belgilangan, ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajm va muddatlarda, qurilish qoidalari va me'yorlariga, belgilangan standartlarga amal qilgan holda sifatli bajarish hamda ishni "Buyurtmachi"ga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshiradi;

obyektga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, boshqa xom-ashyolar va qurilish texnikasini o'z vaqtida hamda zarur hajmlarda yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlashni amalga oshiradi;

zarur hollarda qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar quradi;

qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tkazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlarning bajarilishini ta'minlaydi;

mazkur shartnoma bo'yicha obyektning foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalar, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatadi;

qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlaydi;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni o'z vaqtida va to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi;

loyiha-smeta hujjatlariga asosan muhandislik kommunikasiyalarini qurish, ko'chirish (gaz, aloqa, suv, kanalizasiya, elektr o'tkazish tarmoqlari va hakazo) bo'yicha maxsus yordamchi pudrat tashkilotlarini jalb qilgan holda qurilish-montaj ishlarini bajarishni o'z zimmasiga oladi.

4.2. "Pudratchi" mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan yoki o'rnatilgan tartibda "Yordamchi pudratchi" yollagan holda, zarur tarzda bajarilishi hamda obyektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun "Buyurtmachi" oldida to'liq mulkiy javob beradi.

Bajarilgan va moliyalashtirish uchun qabul qilingan ish hajmlarida arifmetik xato va boshqa kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlanganda, keyingi oylarda bajarilgan ish hajmlari tegishli o'zgartirishlar kiritilgan holda rasmiylashtiriladi.

4.3. "Pudratchi" tashkilot tomonidan qurilish-ta'mirlash ishlari (laboratoriya xulosasi) yakunlangandan so'ng 10 (o'n) kun muddatda foydalanishga topshirish ishchi komissiya dalolatnomasi topshiriladi.

4.4. Buyurtmachi tomonidan tegishli G'aznachilik boshqarmasidan ro'yxatdan otkazish uchun jo'natilgan elektron shartnoma "Pudratchi" tashkilot tomonidan o'z vaqtida qabul qilishi shart (jo'natilgan vaqtdan 3 soat muddatdan kechiktirmasdan).

V. "BUYURTMACHI"NING MAJBURIYATLARI

5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun "Buyurtmachi":

ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan "Pudratchi" tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, "Pudratchi"dan tugallangan ishlarni, amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ravishda qabul qilib olishni ta'minlash;

"Pudratchi"ning barcha murojaatlarini o'n besh kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

Moliyalashtirish jadvaliga binoan "Pudratchi"ga moliyalashtirish manbai bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi yoki Toshkent shahar mahalliy byudjeti tomonidan shartnoma tuzilayotgan obyekt uchun mablag' ta'minlanishi bilan 30 % (o'ttiz foiz) miqdorda bo'nak (avans) berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

"Buyurtmachi" "Pudratchi"ga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

"Buyurtmachi" 5 kunlik muddat ichida "Pudratchi" tomonidan taqdim qilingan hisob-fakturalarni rasmiylashtirib berishni o'z zimmasiga oladi. Agarda taqdim qilingan hujjatlarda kamchiliklar aniqlansa, ularni ko'rsatgan holda "Pudratchi"ga qaytarib beradi.

Agar texnik hujjatlarga o'zgartirishlar kiritish tufayli bajarilishi kerak bo'ladigan qo'shimcha ishlar qiymati jihatidan smetada ko'rsatilgan qurilish umumiy qiymatining o'n foizdan oshib ketmasa va qurilish-pudrat shartnomasida nazarda tutilgan ishlarning hususiyatini o'zgartirmasa, Buyurtmachi-Loyihachi texnik hujjatlarga o'zgartirishlar kiritishga haqli.

Texnik hujjatlarga o'zgartirishlar o'n foizdan kattaroq hajmda o'zgartirishlar kiritish taraflar kelishgan qo'shimcha smeta asosida amalga oshiriladi.

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

6.1. Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab kundan boshlab kuchga kiradi hamda 2022 yil 31 dekabrga qadar amal qiladi.

"Pudratchi" mazkur shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha joriy ta'mirlash ishlarining muddati bajarish jadvallari buyicha amalga oshiriladi.

6.3. "Pudratchi" ishni bajarishning boshlang'ich va oxirgi, shuningdek oraliq muddatlarini buzganlik uchun javobgar bo'ladi.

VII. TO'LOV VA HISOB KITOBLAR

7.1. Buyurtmachi "Pudratchi"ga shartnomaning 5.1.-bandiga asosan shartnomaning 2-ilovasiga muvofiq bunak (avans) mablag'i o'tkazadi.

7.2. Mazkur pudrat shartnomasi kuchga kirgan kundan "Pudratchi" tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq o'z imkoniyati hisobidan obyektida joriy ta'mirlash ishlarini boshlaydi.

"Buyurtmachi" va "Pudratchi" tomonidan har oyda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini "Ma'lumotnoma-hisob-faktura" bilan rasmiylashtiriladi, bunda ishlarning konstruktiv elementlari (turlari) bo'yicha fizik va qiymat ko'rsatkichlari 1-ilovaga asosan aks ettiriladi va 2-ilovaga asosan moliyalashtirish manbai bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi yoki Toshkent shahar mahalliy byudjeti tomonidan shartnoma tuzilayotgan obyekt uchun mablag' ta'minlanishi bilan moliyalashtiriladi.

7.3. Bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan "Ma'lumotnoma-hisob-faktura"ga asosan moliyalashtiriladi. Bunda joriy moliyalashtirish har oyda, ajratilgan avansni mutanosib ravishda ushlab qolishni hisobga olgan holda, bajarilgan ishlar qiymatining 100 foizigacha joriy moliyalashtirilishi amalga oshiriladi.

7.4. Obyekt ishchi komissiya tomonidan foydalanishga qabul qilib olingan kundan 12 (o'n ikki) oylik kafolat muddati o'tgunga qadar "Pudratchi" bajarilgan ishlarning sifati uchun javob beradi.

7.5. "Pudratchi" obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha obyektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Obyekt foydalanuvchi tashkilotga topshirilgunga qadar obyektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi "Pudratchi"ning zimmasida bo'ladi.

VIII. ISHLARNI BAJARISH

8.1. "Buyurtmachi" obyektida o'z vakilini - texnik kuzatuvchini tayinlaydi, u "Buyurtmachi"ning nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek "Pudratchi" tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

8.2. Texnik kuzatuvchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'liqsiz tanishish huquqiga egadir.

8.3. "Pudratchi" texnik kuzatuvchini ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik kuzatuvchi "Pudratchi" tomonidan o'tkaziladigan, ta'mirlash obyektida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

8.4 "Pudratchi" ta'mirlash davrida "Buyurtmachi"ning vakilini (texnik kuzatuvchini) obyektida ish joyi bilan ta'minlashni o'z zimmasiga oladi.

8.5. "Pudratchi" obyektida bajarilgan ishlarning hajmlarini bajarish hujjatlarini, qilingan sarf-harajatlarni "Buyurtmachi" tomonidan mazkur obyekt uchun birlashtirilgan texnik kuzatuvchi bilan har oyning 25 kundan oyning oxirigacha obyektning o'zida ko'rib chiqadi va to'liq ma'lumotni (belgilangan shakllarda ijro hujjatlari bilan) keyingi oyning birinchi kuniga qadar "Buyurtmachi"ga topshiradi.

Bajarilgan va moliyalashtirish uchun qabul qilingan ish hajmlarida arifmetik xato va boshqa kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlanganda, keyingi oylarda shartnoma amal qilish muddatidan kechikmagan holda bajarilgan ish hajmlari tegishli o'zgartirishlar (korrektirovka) kiritilgan holda rasmiylashtiriladi.

Ishlarni bajarish jarayonida, ishlash texnologiyasi va sifatini buzmaganda holda, o'z imkoniyatlardan kelib chiqib ishlash usuli va mashina - mexanizmlarning bir turidan boshqa ishlab chiqarish quvvati bilan mexanizmlarga almashtirish va amalda bajarilgan ish hajmlari bahosini aniqlashda "Pudratchi" amaldagi narx va mexanizmlar bo'yicha loyiha smeta hujjatlarida ajratilgan mablag'dan chiqmagan holda rasmiylashtirish huquqiga ega.

8.6. "Pudratchi" ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan obyektida ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

8.7. "Pudratchi" obyektida ishlarni olib borish tartibini vakolat doirasidan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

8.8. Obyektida umumiy tartibni ta'minlash "Pudratchi"ning vazifasi hisoblanadi.

8.9. "Pudratchi" geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan obyektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi, to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, "Pudratchi" "Buyurtmachi" bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

8.10. "Pudratchi" geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha "Buyurtmachi"ga beradi.

8.11. Ta'mirlash maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikasiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikasiyalarni ulashni "Pudratchi" amalga oshiradi.

8.12. "Pudratchi" o'zi tomonidan ta'mirlashda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikasiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlariga ega bo'lishini kafolatlaydi.

8.13. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin "Pudratchi" "Buyurtmachi"ni va vakolat doirasidan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

8.14. Yopilib ketadigan ishlarni ularning har bir turi (bosqichi) bo'yicha qabul qilib olish ularning keyingi tur (bosqich) ishlari boshlangunga qadar bajarilishiga qarab amalga oshiriladi.

Ishlarni quyidagi tarkibdagi komissiya qabul qilib oladi:

"Buyurtmachi"ning vakili – texnik nazoratchi (rais), "Pudratchi" tashkilot vakili – ish bajaruvchi yoki usta, laborant va geodezist (zarur hollarda), yo'lga xizmat ko'rsatadigan yo'l tashkiloti vakili, loyiha tashkiloti vakili (ko'tarib turuvchi konstruksiyalarni qabul qilib olishda).

Yopilib ketadigan ishlarni qabul qilib olish natijalari o'rnatilgan shakl bo'yicha dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi, unda qabul qilinadigan ishlarning loyiha, normativ-texnik hujjatlar, standartlar talablariga muvofiqlik darajasi aks ettiriladi, shuningdek qabul qilinadigan ishlarga baho va ishlarning keyingi turlarini bajarishga ruxsat beriladi. Dalolatnomaga o'lchovlar qaydnomasi va laboratoriya sinovlari natijalari ilova qilinadi.

8.15. "Pudratchi" "Buyurtmachi"ning qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarlariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

8.16. Agar berkitiladigan ishlar "Buyurtmachi"ning tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha "Pudratchi" "Buyurtmachi"ning ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

"Pudratchi" "Buyurtmachi"ning manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni "Buyurtmachi"ning roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga va qiymatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

Obyektning joriy ta'mirlash jarayonida texnologik jarayon olib borilishining to'g'riligi, bajariladigan ishlar hamda foydalaniladigan materiallarning sifati yuzasidan texnik nazoratni amalga oshirish, shuningdek yopilib ketadigan va oraliq ishlarni qabul qilib olishda "Buyurtmachi" tomonidan komissiya tarkibida ishtirok etish uchun ushbu obyektga xizmat ko'rsatadigan yo'l tashkiloti jalb etilishi mumkin.

Obyektning bajarilgan ishlari va tugallangan obyektlarini oylik (oraliq) qabul qilib olish "Buyurtmachi" va "Pudratchi" tomonidan rasmiylashtiriladi. Bajarilgan ishlar va obyektning tugallangan konstruktiv elementlarini oylik (oraliq) qabul qilib olish natijalari belgilangan shaklda ma'lumotnoma-hisob-faktura bilan, miqdor va qiymat ko'rsatkichlari hisob-kitob jadvalida aks ettirilgan holda belgilangan shaklda rasmiylashtiriladi.

8.17. Agar "Buyurtmachi" "Pudratchi" va (yoki) uning "Yordamchi pudratchi"lari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda "Pudratchi" o'z kuchlari va mablag'lari hisobidan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

8.18. "Pudratchi" qurilish maydonini va unga tutash yo'l uchashtkalari va yo'laklarning ozodaligini ta'minlaydi.

8.19. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangunga qadar "Pudratchi" joriy ta'mirlash ishlarini bajarilishini yuritish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, "Buyurtmachi" va "Pudratchi"ning o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, kunlik o'rtacha havo harorati va yog'ingarchiliklar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar, hamda obyektga qabul qilinayotgan asfal'tobeton mahsulotining zavoddan chiqish harorati va yo'lga qabul qilinayotgan harorati) aks ettiriladi.

Agar "Buyurtmachi" ishlarning borishi va sifatidan yoki "Pudratchi"ning qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

"Pudratchi" daftarda "Buyurtmachi" tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni ko'rsatilgan muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

IX. ISHLARNI QO'RIQLASH

9.1. "Pudratchi" ta'mirlash ishlari boshlanishidan tugallangungacha va joriy ta'miri tugallangan obyekt "Buyurtmachi" tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

X. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

10.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi fors-major holatlari (favqulodda vaziyatlar, favqulodda holat, yuqori turuvchi davlat organlarining qarori va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch) natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

"Pudratchi"ning mazkur shartnomani bajarish uchun boshqa shartlashuvi sheriklari tomonidan majburiyatlarning buzilishi, majburiyatni bajarish uchun zarur tovarlarning bozorda yo'qligi, "Pudratchi"da zarur pul mablag'larining bo'lmaganligi fors-major holatlariga kirmaydi.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10.2. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlarini bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda "Pudratchi" va "Buyurtmachi" ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

XI. JORIY TA'MIRLASH TUGALLANGAN OBYEKTNI QABUL QILIB OLISH

11.1. Joriy ta'mirlash tugallangan obyektning qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq, mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek joriy ta'mirlash tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilib olish shaharsozlik normalari, qoidalari va standartlariga asosan amalga oshiriladi.

Joriy ta'mirlangan obyekt yoki uning uchashtkalari (ishga tushirish majmualari) obyektning tugallanganligi va u qabul qilib olishga tayyorligi to'g'risida "Pudratchi" tashkilotning xabarnomasidan keyin ishchi komissiya tomonidan foydalanishga qabul qilinadi.

"Pudratchi" tashkilot ishchi komissiyaga quyidagi hujjatlarni taqdim etadi:

- qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishda ishtirok etgan tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlarning turlari va hajmlari hamda ma'sul ijrochilari ko'rsatilgan holdagi ro'yhati;
- qabul qilishga taqdim etilgan yo'lning texnik loyihasi va ishchi chizmalari to'plami, ijro sxemalari;
- yopilib ketadigan ishlarni qabul qilib olish dalolatnomalari;

- yo'l-qurilish materiallari va yo'l to'shamalarining konstruktiv qatlamlaridan kesiklar (tuproq jinslari) sinovlari jurnallari, muvofiqlik sertifikatlari;
- ishlarni bajarish va mualliflik nazorati jurnallari;
- vakolat doirasidan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasini tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf qilinganligi to'g'risidagi dalolatnomalari.

11.2. Obyektlarning foydalanishga tayyorligi to'g'risida "Pudratchi"ning yozma bildirishnomasi asosida "Buyurtmachi" tomonidan belgilangan tartibda qabul qilib olinadi.

11.3. "Pudratchi" joriy ta'mirlash tugallangan obyektни qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq "Buyurtmachi"ga "Buyurtmachi" tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. "Pudratchi" "Buyurtmachi"ga ushbu hujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

11.4. Qabul qilib olingan paytdan boshlab obyekt davlat mulkiga aylanadi va o'rnatilgan tartibda yo'llardan foydalanish korxonasi balansiga o'tadi.

XII. KORRUPSIYAGA QARSHI SHART

12.1. Tomonlar:

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlari talablarining buzulishiga olib kelinadigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni vada qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti xarakatlari/xarakatsizliklarini sodir etmaydilar.

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarini beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantiruvchi tomon foydasiga qandaydir xatti xarakatlarni/xarakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan vos kechadilar deb ma'lum qiladilar.

12.2. Tomonlar ushbu ilovaning 5.1 bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubxalar yuzaga kelgan holda, tegishli tomon bu haqda ikkinchi tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa amaldagi qonun xujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham habardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

XIII. KAFOLATLAR

13.1. "Pudratchi":

barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;

loyiha-smeta hujjatlariga, shaharsozlik normalari va qoidalari hamda texnik shartlarga muvofiq barcha ishlarni sifatli bajarishni;

o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikasiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga muvofiqligini;

shartnomada belgilangan kafolat muddati mobaynida obyektдан foydalanish jarayonida nuqsonlar va chala qilingan ishlar aniqlanganda, o'z hisobidan bartaraf etishni;

obyektдан foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

13.2. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar joriy ta'mirlash tugallangan obyektни qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab 12 oy etib belgilanadi.

13.3. Agar obyektдан foydalanishning kafolatli muddatida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat

muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar "Pudratchi" tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari "Pudratchi" va "Buyurtmachi"ning ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar "Pudratchi" bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, O'zbekiston Respublikasi tamondan qabul qilingan qonun va me'yoriy hujjatlarga asosan javobgarlikka tortish to'g'risida urnatilgan tartibda qonunni muhofaza qiluvchi muassasalarga murojaat qilish huquqiga ega.

13.4. "Pudratchi" nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish vakolat doirasidan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha ho'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIV. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

14.1. Mazkur shartnoma "Buyurtmachi" va "Pudratchi"ning o'zaro kelishuvi asosida bekor qilinishi mumkin, agarda kelishuv bo'lmasa Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

XV. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

15.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa qonun hujjatlarida, hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi;

yotiq chiziqlar chizish ishlarini olib borayotgan "Pudratchi" tashkilot qonunchilikka va ushbu shartnomaga muvofiq "Buyurtmachi" oldida quyidagi ishlar bo'yicha mulkiy javobgardir:

sifatsiz bajarilgan qurilish-montaj ishlari;

obyektning hamda uning bosqichlari va navbatlarini belgilangan muddatda tugallanmaganligi;

"Buyurtmachi" bilan tuzilgan shartnoma asosida qurilish-montaj va boshqa ixtisoslashtirilgan tashkilotlar tomonidan uskunalarini montaj qilish muddatlarining buzilishi;

obyektning loyiha-smeta hujjatlarida belgilangan yerlarni rekul'tivatsiya qilish ishlarini bajarish hajmlari va muddatlarining buzilishi;

yotiq chiziqlar chizish jarayonida yoki oraliq qabul qilishda "Pudratchi" mualliflik nazorati va boshqa nazorat organlari tomonidan aniqlangan konstruksiya va ishlardagi yo'l qo'yilgan kamchiliklar va nuqsonlarni bartaraf etishni orqaga surish;

shartnomada ko'zda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarmagani yoki to'la-qonli bajarmagani;

"Pudratchi" tashkilot tomonidan ishlarning bajarilishida pudrat shartnomasidan chekinish yoki boshqa kamchiliklar mavjudligida "Buyurtmachi", "Pudratchi"dan o'z ixtiyoriga ko'ra quyidagilarni talab qilish huquqiga ega:

Agar "Pudratchi" tashkilot nuqsonlarni kelishilgan muddatlarda bartaraf etmasa, "Buyurtmachi" yoki yo'ldan foydalanuvchi tashkilot o'z kuchi bilan "Pudratchi" hisobidan nuqsonlarni bartaraf etish hamda nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etilmaganligidan keltirilgan zararni va bajarilgan ish qiymatini undirish huquqiga ega.

15.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun "Buyurtmachi" "Pudratchi"ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1% (foizi) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20% (foizi)dan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi "Buyurtmachi"ni shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

15.3. "Pudratchi" tomonidan obyektning o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha majburiyatlar buzilgan bo'lsa, "Pudratchi" "Buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1% (foizi) miqdorida penya to'laydi, biroq bunda

penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20% (foizi)dan oshmasligi lozim.

Penya to'lash "Pudratchi"ni ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

15.4. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, shaharsozlik normalari va qoidalari, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda "Buyurtmachi" vakolat doirasidan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasini xulosasi asosida obyektini qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek "Pudratchi"dan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatidan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi qonunlarda belgilangan miqdorida jarima undirish huquqiga ega. "Buyurtmachi" tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun "Pudratchi" "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 26-moddasiga asosan sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 20% (foizi) miqdorida jarima to'laydi.

15.5. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi, yoki lozim darajada bajarilmaganligi mazkur bandeda nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan harajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

"Buyurtmachi" "Pudratchi"ning bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida "Buyurtmachi"ga qaytariladigan mablag'lar va boshqa to'lovlar bo'yicha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, "Buyurtmachi" ushbu mablag'larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega.

15.6. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XVI. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

16.1. Ushbu pudrat shartnomasi amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi.

Nizolar muzokara natijasida kelishuvga erishilmagan taqdirda da'vo qiluvchi tomon yuzaga kelgan nizo yuzasidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga o'rnatilgan tartibda da'vo arizasi bilan murojaat qiladi.

XVII. ALOHIDA SHARTLAR

17.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

17.2. "Pudratchi" qurilish obyektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini "Buyurtmachi"ning yozma ruxsatisiz, yordamchi "Pudratchi"lardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

17.3. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

17.4. "Buyurtmachi" bilan "Pudratchi" o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar, o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

17.5. Agar "Pudratchi" shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda "Buyurtmachi" "Pudratchi" qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

17.6. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

17.7. Mazkur shartnoma tomonlar tarafidan imzolaniib, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligida ro'yhatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi hamda tomonlar o'z majburiyatini to'liq bajarguniga qadar amal qiladi.

Shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab tomonlar o'z vazifalarini bajarishga kirishadi, shuningdek mazkur shartnoma bo'yicha huquq va majburiyatlari vujudga keladi.

17.8. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha holatlar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

17.9. Mazkur shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi;

1-ilova – Bajarish jadvali.

2-ilova – Moliyalashtirish jadvali.

XVIII. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI

«BUYURTMACHI»

“Toshkent shaxri mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati” DUK

100000, Toshkent shahri, Mustaqillik shoh
ko'chasi, 68 uy,

Sh/x: 304521860262697045129118071

STIR: 304 893 532 OKED 71120

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshkarmasi

x/r 23 402 000 300 100 001 010

MFO: 00014 STIR: 304 893 532

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor

O. Abdunazarov

«PUDRATCHI»

“TERMIZ AKMAL TRANS” MCHJ

Surxandaryo viloyati Termiz tumani
Nurafshon MFY

Sh/x 2020 8000 2003 8619 6001

ATB “Hamkorbank” Toshkent shahri filiali

MFO: 01063

STIR: 303 038 409



Direktor

A.Qodirov

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

“TASDIKLAYMAN”
**“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi**
O.Abdunazarov

**“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta‘mirlash
ishlari bo‘yicha qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha komissiya yig‘ilishi**

B A Y O N N O M A S I № 3

Toshkent sh.

2022 yil “22” 06

Ishtirok ettilar:

Komissiya raisi:	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori	O.Abdunazarov
Komissiya a‘zolari:	Transport vazirligi qoshidagi Yo‘l sifatini nazorat qilish inspeksiyasi vakili	Xamroqulov Rasuljon
	Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili	Ergashev Feruz
	Toshkent shahar hokimligi vakili	Tursunov Zafarxo‘ja
	Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili	Tadjibayev Eldor
Komissiya kotibi	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK Qurilish va rekonstruksiya bo‘limi boshlig‘i	Erolov Erol

KUN TARTIBI:

**“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK
joriy ta‘mirlash ishlari bo‘yicha
qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha
(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, E. Erolov, S)**

TShMYBX DUK 2022 yil 3 iyunda O‘zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy** ta‘mirlash ishlari bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish buyicha 2100254, 2100268, 2100267, 2100269, 2098675, 2100262, 2100264, 2100265, 2100266 lotlari bo‘yicha "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, 2098692, 2100272, 2100274, 2099363, 2098688, 2100273, 2100276, 2102427, 2098690, 2098693, 2098696- lotlar bo‘yicha “ASR YO‘L QURILISH” MCHJ, 2100280, 2100279, 2100330, 2100284, 2100281- lotlar bo‘yicha “LION TRANS GROUP” MCHJ, 2100282, 2100326, 2100283, 2098698, 2098671, 2098670, 2098707, 2098709, 2098686, 2098672, 2098700, 2098676, 2098703, 2098673, 2098683, 2098684, 2098682, 2100235, 2100263 lotlari bo‘yicha MCHJ “BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA”, 2100872, 2098991, 2099002, 2098995, 2099362, 2102975, 2098998, 2100732, 2100241, 2100744, 2099000, 2098997 lotlari bo‘yicha OOO “TERMIZ AKMAL TRANS” MCHJ 2022 yil 17 iyundagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o‘tkazish bo‘yicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan **“joriy ta‘mirlashda**

qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha bayonnomasiga asosan e'lon yakuniga ko'ra g'olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 3 iyundagi bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, "ASR YO'L QURILISH" MCHJ, "LION TRANS GROUP" MCHJ, OOO "TERMIZ AKMAL TRANS" MCHJ va MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

Komissiya a'zolari:

R. Xamroqulov

F.Ergashev

Z.Tursunov

E.Tadjibayev



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги 2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги №ПҚ-172 сонли қарори бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн.сўмда

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойihaвий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан молиялаштириш	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойихачи ташкилотлари	
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жилоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан; Буюртмачи харажатлари	Қуввати (км)						қиймати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100	Тошкент шаҳри бўйича жами		73,013	45 555,887	45 555,887	45 555,887	45 555,887	45 727,750	43 143,397	0,000	2 584,353	1 280,096	73,013	45 555,887	0,000	0,000			
10	Бектемир тумани бўйича жами		9,639	4 582,644	4 582,644	4 582,644	4 582,644	4 582,644	4 341,369		241,275	120,493	9,639	4 582,644					
3	Намуна МФЙ		3,348	1 589,021	1 589,021	1 589,021	1 589,021	1 589,021	1 507,430	0,000	81,591	40,651	3,348	1 589,021	0,000	0,000			
1	Нурли 1-тор кўчаси	2022	1,053	335,509 13,954	335,509 13,954	335,509 13,954	335,509 13,954	335,509	321,555		13,954	6,832	1,053	335,509			17.05.2022й №42291		Танлов асосида
2	Зумрад кўчаси	2022	0,618	284,181 46,122	284,181 46,122	284,181 46,122	284,181 46,122	284,181	238,059		46,122	23,061	0,618	284,181			17.05.2022й №42164		Танлов асосида
3	Намуна кўчаси	2022	1,677	969,331 21,515	969,331 21,515	969,331 21,515	969,331 21,515	969,331	947,816		21,515	10,758	1,677	969,331			17.05.2022й №42156		Танлов асосида
7	"Ийк ота" МФЙ		6,291	2 993,623	2 993,623	2 993,623	2 993,623	2 993,623	2 833,939	0,000	159,684	79,842	6,291	2 993,623	0,000	0,000			
1	"Ийк Ота" МФЙ Фазилат, Фазилат 2-3-4-5 тор кўчалари	2022	1,252	518,782 29,294	518,782 29,294	518,782 29,294	518,782 29,294	518,782	489,488		29,294	14,647	1,252	518,782			17.05.2022й №42232		Танлов асосида
2	"Ийк Ота" МФЙ Мажнунтол 1-2-3-4-тор кўчалари	2022	0,530	251,714 14,140	251,714 14,140	251,714 14,140	251,714 14,140	251,714	237,574		14,140	7,070	0,530	251,714			17.05.2022й №42316		Танлов асосида
3	"Ийк Ота" МФЙ Маърифат 1-2-3 тор кўчалари	2022	0,678	313,080 16,912	313,080 16,912	313,080 16,912	313,080 16,912	313,080	296,168		16,912	8,456	0,678	313,080			17.05.2022й №42303		Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойiha қуввати тегишли улчов бирликларида (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молилаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига Утувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига Утувчи объектлар бўйича қолдиқ молилаштириш	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан;	Буюртмачи харажатлари	Қуввати (км)						қиймати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Олмасор тумани		1,828	2 266,514	2 266,514	2 266,514	2 266,514	2 266,514	2 163,062		103,452	50,991	1,828	2 266,514						
2	Шон-шухрат МФЙ		1,349	1 908,521	1 908,521	1 908,521	1 908,521	1 908,521	1 824,288	0,000	84,233	41,381	1,349	1 908,521	0,000	0,000				
1	Қорақамиш 3 кўчаси	2022 йил	0,441	1 077,776	1 077,776	1 077,776	1 077,776	1 077,776	1 025,463		52,313	25,421	0,441	1 077,776			13.05.2022й №41391		Танлов асосида	
2	Қорақамиш 3 кўчасидан 15-уй олди тарафига бўлган йўл, Шон-шухрат МФЙ идораси атрофи, 1-уй олди ва ён тарафи, 9-ва 16-уйлар атрофи, 15-мактаб дарвозасидан 299-МТТгача йўл ва 12, 13,18-уйлар оралиғидаги йўллар	2022 йил	0,908	830,745	830,745	830,745	830,745	830,745	830,745	798,825	31,920	15,960	0,908	830,745			18.05.2022й №42489		Танлов асосида	
1	Чустий МФЙ		0,479	357,993	357,993	357,993	357,993	357,993	338,774	0,000	19,219	9,610	0,479	357,993	0,000	0,000				
1	"Чустий" МФЙ Нурафшон кўчаси (кўп қаватли уйлар олди)	2022 йил	0,479	357,993	357,993	357,993	357,993	357,993	338,774		19,219	9,610	0,479	357,993			21.05.2022й №43099		Танлов асосида	
14	Сергели тумани		15,720	8 438,012	8 438,012	8 438,012	8 438,012	8 438,012	7 950,331		487,681	239,428	15,720	8 438,012						
6	Ноғайқўрғон МФЙ		6,393	3 378,275	3 378,275	3 378,275	3 378,275	3 378,275	3 178,476	0,000	199,799	95,487	6,393	3 378,275	0,000	0,000				
1	Ноғайқўрғон МФЙдаги Гулзор ва Моҳидил тор кўчалари	2022 йил	1,100	567,249	567,249	567,249	567,249	567,249	538,757		28,492	13,461	1,100	567,249			14.05.2022й №41563		Танлов асосида	
2	Эркинлик кўчаси	2022 йил	1,522	779,683	779,683	779,683	779,683	779,683	738,606		41,077	19,813	1,522	779,683			13.05.2022й №41526		Танлов асосида	
3	Ноғайқўрғон кўчаси	2022 йил	0,769	449,847	449,847	449,847	449,847	449,847	427,872		21,975	10,262	0,769	449,847			14.05.2022й №41596		Танлов асосида	
4	Моҳидил кўчаси	2022 йил	0,865	540,239	540,239	540,239	540,239	540,239	509,086		31,153	14,851	0,865	540,239			14.05.2022й №41581		Танлов асосида	
5	Моҳичехра кўчаси	2022 йил	1,243	618,902	618,902	618,902	618,902	618,902	571,609		47,293	22,921	1,243	618,902			14.05.2022й №41598		Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойiha куввати тегишли улчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молилаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига Утувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига Утувчи объектлар бўйича қолдиқ молилаштириш	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойihачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Куввати (км)	қиймати					
												Буюртмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	45-уй олди	2022 йил	0,104	85,850	85,850	85,850	85,850	85,850	81,102		4,748	2,369	0,104	85,850			30.05.2022й №44555		Танлов асосида
				4,748	4,748	4,748	4,748												
6	6-уй атрофини таъмирлаш	2022 йил	0,182	185,803	185,803	185,803	185,803	185,803	180,837		4,966	2,478	0,182	185,803			30.05.2022й №44566		Танлов асосида
				4,966	4,966	4,966	4,966												
7	Фарход кўчасидан 28-29-уйларга кириш ва 28-29 уйлар атрофини таъмирлаш	2022 йил	0,470	238,034	238,034	238,034	238,034	238,034	222,150		15,884	7,942	0,470	238,034			23.05.2022й №43231		Танлов асосида
				15,884	15,884	15,884	15,884												
8	34-уй атрофи ва Ширин кўчасига олиб чикувчи йўл	2022 йил	0,160	177,703	177,703	177,703	177,703	177,703	165,674		12,029	6,014	0,160	177,703			23.05.2022й №43225		Танлов асосида
				12,029	12,029	12,029	12,029												
10	Чилонзор тумани		10,893	6 449,334	6 449,334	6 449,334	6 449,334	6 449,334	6 183,852		265,482	132,716	10,893	6 449,334					
5	Қаторгол МФЙ		5,246	3 551,848	3 551,848	3 551,848	3 551,848	3 551,848	3 438,808	0,000	113,040	56,520	5,246	3 551,848	0,000	0,000			
1	22-25-26-29-уйлар олд қисми ҳамда 29-уйдан МТМга ва Академик литсейга олиб борувчи йўл	2022 йил	1,040	660,506	660,506	660,506	660,506	660,506	645,278		15,228	7,614	1,040	660,506			21.05.2022й №43137		Танлов асосида
				15,228	15,228	15,228	15,228												
2	30-32-38-39-40-41-42-уйлар олд қисми	2022 йил	0,953	654,563	654,563	654,563	654,563	654,563	633,917		20,646	10,323	0,953	654,563			21.05.2022й №43133		Танлов асосида
				20,646	20,646	20,646	20,646												
3	24-32-35-36-уйлар ва 1А-2А-3А-уйларни олд қисми ҳамда 44-уйдан 35-уйгача бўлган қисми	2022 йил	1,098	759,922	759,922	759,922	759,922	759,922	731,254		28,668	14,334	1,098	759,922			24.05.2022й №43130		Танлов асосида
				28,668	28,668	28,668	28,668												
4	13-уй олд қисми, 13-уйдан 16 ва 17-уйгача бўлган қисми, 14-уй олди ва 16-уйгача бўлган қисми, 16 ва 17-уйла олд қисмларини таъмирлаш	2022 йил	0,525	349,726	349,726	349,726	349,726	349,726	349,726	336,556	13,170	6,585	0,525	349,726			21.05.2022й №43125		Танлов асосида
				13,170	13,170	13,170	13,170												
5	4-уй, 9А-уй, 17-уй, 18-уйлар олд қисми ва 19-уйлар орқа қисми ҳамда 6-уй, 8-уй, 9-уйларни олд қисми таъмирлаш	2022 йил	1,630	1 127,131	1 127,131	1 127,131	1 127,131	1 127,131	1 091,803		35,328	17,664	1,630	1 127,131			21.05.2022й №43121		Танлов асосида
				35,328	35,328	35,328	35,328												
5	Дўмбиробод МФЙ		5,647	2 897,486	2 897,486	2 897,486	2 897,486	2 897,486	2 745,044	0,000	152,442	76,196	5,647	2 897,486	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойiha куввати тегишли улчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молилаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига Утувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига Утувчи объектлар бўйича қолдиқ молилаштириш	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан;	Буюртмачи харажатлари	Куввати (км)						қиймати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Гавхар 3-тор, Қирғизистон ва Н.Қозиробод домлар кўчаси	2022 йил	1,925	789,892	789,892	789,892	789,892	789,892	738,776		51,116	25,533	1,925	789,892			14.05.2022й №41640		Танлов асосида	
				51,116	51,116	51,116	51,116													
2	Серкўёш ва Серкўёш 3-тор кўчалари	2022 йил	2,134	1 115,453	1 115,453	1 115,453	1 115,453	1 115,453	1 064,465		50,988	25,494	2,134	1 115,453			14.05.2022й №41620		Танлов асосида	
				50,988	50,988	50,988	50,988													
3	Орзу, Орзу 1-тор кўчалари	2022 йил	0,495	295,648	295,648	295,648	295,648	295,648	280,170		15,478	7,739	0,495	295,648			14.05.2022й №41601		Танлов асосида	
				15,478	15,478	15,478	15,478													
4	Дўмбиробод 2-4-тор кўчалари	2022 йил	0,587	367,686	367,686	367,686	367,686	367,686	349,066		18,620	9,310	0,587	367,686			14.05.2022й №41617		Танлов асосида	
				18,620	18,620	18,620	18,620													
5	Қирқ оғайни кўчаси	2022 йил	0,506	328,807	328,807	328,807	328,807	328,807	312,567		16,240	8,120	0,506	328,807			14.05.2022й №41606		Танлов асосида	
				16,240	16,240	16,240	16,240													
4	Шайхонтоҳур тумани		2,712	1 808,803	1 808,803	1 808,803	1 808,803	1 808,803	1 697,364		111,439	55,700	2,712	1 808,803						
3	Ўрда МФЙ		1,300	675,546	675,546	675,546	675,546	675,546	611,508	0,000	64,038	32,004	1,300	675,546	0,000	0,000				
1	А.Навоий кўчаси ва А.Навоий кўчасидан 327 ва 3-МТТ боғчасигача	2022 йил	0,900	343,559	343,559	343,559	343,559	343,559	297,461		46,098	23,044	0,900	343,559			06.06.2022й №45792		Танлов асосида	
				46,098	46,098	46,098	46,098													
2	Анхор бўйи кўчаси	2022 йил	0,300	129,903	129,903	129,903	129,903	129,903	117,013		12,890	6,440	0,300	129,903			01.06.2022й №45029		Танлов асосида	
				12,890	12,890	12,890	12,890													
3	А.Қодирий кўчаси 1А уй орқа томони	2022 йил	0,100	202,084	202,084	202,084	202,084	202,084	197,034		5,050	2,520	0,100	202,084			01.06.2022й №45030		Танлов асосида	
				5,050	5,050	5,050	5,050													
1	Сузук ота МФЙ		1,412	1 133,257	1 133,257	1 133,257	1 133,257	1 133,257	1 085,856	0,000	47,401	23,696	1,412	1 133,257	0,000	0,000				
1	Сузук ота МФЙдаги Сузук ота, Қўчма берк, С.Дарвоза, Сузана берк, Душанбе берк, Найчи берк, Филтепа берк, Чуқуқурик, Катта боғ, Янгиалиф берк, Салом қадам берк, Фалка берк, Ободон берк кўчалари	2022 йил	1,412	1 133,257	1 133,257	1 133,257	1 133,257	1 133,257	1 085,856		47,401	23,696	1,412	1 133,257			31.05.2022й №44652		Танлов асосида	
				47,401	47,401	47,401	47,401													
4	Юнусобод тумани		2,582	1 380,802	1 380,802	1 380,802	1 380,802	1 380,802	1 308,574		72,228	36,099	2,582	1 380,802						

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молилаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молилаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан;	Буюртмачи харажатлари	Қуввати (кв)						қиймати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Халқабог МФЙ		1,420	817,942	817,942	817,942	817,942	817,942	776,244	0,000	41,698	20,839	1,420	817,942	0,000	0,000				
1	"Халқабог" МФЙ ТХАЙ йўлидан А.Дониш кўчасига ва ТХАЙ йўлидан Хиёбон кўчасига қадар	2022 йил	0,433	155,894	155,894	155,894	155,894	155,894	141,218		14,676	7,333	0,433	155,894			26.05.2022й №44086		Танлов асосида	
2	"Халқабог" МФЙдаги 11-уй олди, 18-уй олди атрофи ва 18-уй орқасидан 14-15-уй олдига қадар, 12-уй олдида 4-уй олдига қадар, 9-10-уйлар оралиги, 1-уй олди томони, 6-уй олдида Хиёбон кўчасига қадар	2022 йил	0,754	502,725	502,725	502,725	502,725	502,725	484,949		17,776	8,883	0,754	502,725			26.05.2022й №44090		Танлов асосида	
3	"Халқабог" МФЙ 5-7-8-уй олдида авто тураргоҳ барпо этиш ва 7-уй орқа қисми пиёдалар йўлаги, 8-уй олдида Хиёбон кўчасига қадар	2022 йил	0,233	159,323	159,323	159,323	159,323	159,323	150,077		9,246	4,623	0,233	159,323			21.05.2022й №43138		Танлов асосида	
1	Мурувват МФЙ		1,162	562,860	562,860	562,860	562,860	562,860	532,330	0,000	30,530	15,260	1,162	562,860	0,000	0,000				
1	"Мурувват" МФЙ 78-79-80-81-82-70-72-уй олди ва 78-79-80-81-82-уйлар ён томони	2022 йил	1,162	562,860	562,860	562,860	562,860	562,860	532,330		30,530	15,260	1,162	562,860			26.05.2022й №44088		Танлов асосида	
7	Яккасарой тумани		7,845	4 455,904	4 455,904	4 455,904	4 455,904	4 455,904	4 176,182	0,000	279,722	139,827	7,845	4 455,904	0,000	0,000				
2	Ракатбоши МФЙ		1,966	1 100,823	1 100,823	1 100,823	1 100,823	1 100,823	1 022,801	0,000	78,022	38,976	1,966	1 100,823	0,000	0,000				
1	Ракатбоши МФЙдаги Тошбулок, А.Авлоний 1-тор, Ж.Шоший 1-тор, М.Турсунов кўчалари	2022 йил	1,599	837,237	837,237	837,237	837,237	837,237	793,565		43,672	21,801	1,599	837,237			19.05.2022й №42746		Танлов асосида	
2	Ракатбоши МФЙ Ўрикзор 2-4-тор ва Ж.Шоший 1-тор кўчалари	2022 йил	0,367	263,586	263,586	263,586	263,586	263,586	229,236		34,350	17,175	0,367	263,586			19.05.2022й №42736		Танлов асосида	
5	Ҳамид Сулаймон МФЙ		5,879	3 355,081	3 355,081	3 355,081	3 355,081	3 355,081	3 153,381	0,000	201,700	100,851	5,879	3 355,081	0,000	0,000				
1	Х.Сулаймон МФЙ Кичик миробод кўчаси	2022 йил	1,227	787,464	787,464	787,464	787,464	787,464	745,582		41,882	20,941	1,227	787,464			19.05.2022й №42698		Танлов асосида	
2	Х.Сулаймон МФЙдаги Х.Сулаймон ва Х.Сулаймон 1-тор кўчалари	2022 йил	1,050	577,171	577,171	577,171	577,171	577,171	542,871		34,300	17,150	1,050	577,171			18.05.2022й №42531		Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларида (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молилаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига Утувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига Утувчи объектлар бўйича қолдиқ молилаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	шундан;	Куввати (кв)						қиймати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Миллий боғ кўчасидаги 1-2-3-4-5 қўп қаватли уйлар олдига кириш қисми	2022 йил	0,750	232,137	232,137	232,137	232,137	232,137	206,627		25,510	12,750	0,750	232,137			26.05.2022й №44064		Танлов асосида	
				25,510	25,510	25,510	25,510													
4	А.Серикбаев марказий кўчаси ва 3-берк кўчасининг давоми, А.Серикбаев кўчасига орка томондан кириш қисми	2022 йил	1,100	763,398	763,398	763,398	763,398	763,398	724,388		39,010	19,500	1,100	763,398			26.05.2022й №44054		Танлов асосида	
				39,010	39,010	39,010	39,010													

"КИРИТДИ"

"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори вазифасида

О.У. Абдулқабаров

2022 й



"Келишилди"

Тошкент шаҳар ҳокимлиги Молия бosh бошқармаси бошқиги

П.Исмагуллаев

2022 й





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTA'EV BOBIR A

Sana: 30-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44555

Ob'ekt nomi «Toshkent shahar, Uchtepa tumani, «Tinchlikobod» MFY, 45 - uy oldi yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «Toshkent shahar mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK.

Bosh loyihachi - «Avtoyo'l Loyiha va Qurilish» MChJ.

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2021 - yil 21 - oktabrda berilgan AL - 00802 - son litsenziya.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 43647

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 - yil 18 - martadagi 2022 - 2026 yillarda «Obod qishloq» va «Obod mahalla» dasturlarini amalga oshirish chora - tadbirlari to'g'risidagi PQ - 172 - son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar Hokimining 2022 - yil 29 - martdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 - yil 18 - martadagi 2022 - 2026 yillarda «Obod qishloq» va «Obod mahalla» dasturlarini amalga oshirish chora - tadbirlari to'g'risidagi PQ - 172 - son qarori ijrosi haqidagi 300 - 14 - 0 - Q/22 - son qarori va ushbu qarorga ilovalar.
3. «Toshkent shahar mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK direktori O. Abdunazarov tomonidan tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan hamda loyiha tashkiloti bilan kelishilgan smeta hujjatlari uchun joriy narxlarda boshlang'ich qiymatni aniqlash boyicha topshiriq.
4. «Toshkent shahar mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK direktori O. Abdunazarov tomonidan tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnoma.
5. «Toshkent shahar mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK va «Avtoyo'l Loyiha va Qurilish» MChJ o'rtasida 2022 - yil 5 - mayda rasmiylashtirilgan loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risidagi 26 - 05 - son shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli

dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda – 81 980,666 ming so‘mni, me‘yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo‘yicha – 93,59 kishi/soatni tashkil etadi.

2. Ob‘ekt yig‘ma lokal resurslarining ro‘yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro‘yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. «Toshkent shahar, Uchtepa tumani, «Tinchlikobod» MFY, 45 – uy oldi yo‘llarini joriy ta‘mirlash» ishlarida ichki yo‘llarga asfaltobeton qorishmasi yotqizilib, joriy ta‘mirlash ishlaridan iborat.

2. Ishchilarning bir soat uchun o‘rtacha ish haqi, ob‘ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo‘yicha quruvchilarning o‘rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko‘rsatkichining joriy narxiga (so‘m) ijtimoiy sug‘urta to‘lovlari (12%) bilan qo‘shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 28 514,43 soat/so‘m belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori – 3%.

4. Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27%.

5. Qo‘shimcha qiymat solig‘i – 15%.

6. Binoning yakuniy xarajatlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 – yil 11 – iyundagi 261 – son qarori va ShNQ 4.01.16 – 09 me‘yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob‘ektning muhandislik ta‘minoti:

Smeta hujjatlarida muhandislik ta‘minoti ishlari ko‘zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to‘g‘risida hujjatlar.

1. Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo‘shimcha taklif va e‘tirozlari mavjud emas.

2. Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo‘llarida yo‘l harakati xavfsizligi ta‘minlansin hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda loyihasmeta hujjatlari IIV YHXB bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko‘rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o‘zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to‘g‘rilanib, qayta to‘ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo‘yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko‘rsatkichlari 778,476 ming so‘mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 81 102,190 ming so‘m qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me‘yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o‘zgartirildi.

2. Ishchi loyihaning asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 – yil 20 – maydagi 321 – son qarorida belgilangan tartibga ko‘ra «Nazorat o‘lchovi» natijalari bo‘yicha aniqlanadi.

3. Shartnoma bo‘yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog‘liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o‘tkazilmaydi. Buyurtmachi,

ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 - yil 22 - apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi 684 - sonqonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 17 - sentabrdagi 579 - son qarorining 3 - bob 29 - bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

8. Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlar, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidagi foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarori 3 - ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishini ta'minlaydi.

10. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha - smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha - smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

11. Eslatma: Buyurtmachi tashkiloti Toshkent shahar hokimining 2022 - yil 29 - martdagi 300 - 14 - 0 - Q/22 - son qarorining 4 - ilovaga muvofiq ajratilgan limit miqdoriga qat'iy amal qilinsin hamda buyurtmachi taqdim etilgan barcha ishlarni bajarish uchun o'rnatilgan tartibda tegishli tashkilotlar bilan kelishuv bayonnomasi asosida qo'shimcha mablag` ajratilishi kelishilsin va limit miqdori qayta ko'rib chiqilsin yoki «Ishchi loyihasi» belgilangan limit miqdorida qayta maqbullashtirgan holda ishlab chiqilsin.

7. Xulosalar.

1. «Toshkent shahar, Uchtepa tumani, «Tinchlikobod» MFY, 45 - uy oldi yo'llarini joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 81 102,190 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan harajatlar - 52 394,671 ming so'mni;

- materiallarni tashish xarajatlari - 1 975,130 ming so'mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 2 565,635 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 3 276,553 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 10 398,611 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 10 591,590 ming so'mni tashkil etadi.

Bundan tashqari, «Shaffof qurilish» MAT xarajatlari (0,05%) - 40,551 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021 - yil 22 - apreldagi 684 - son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 - yil 31 - yanvardagi 46 - son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20 - fevral 2018 - yildagi 3550 - son Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida, ob'ektning cheklangan qiymati buyurtmachi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi «Loyihalarni va import kontraktlarni kompleks ekspertiza qilish markazi» DUKning ijobiy xulosasini hisobga olgan holda aniqlanadi.

Bosh mutaxassis: Kosimxodjayev Saidjamoliddin Saidasrorovich