

ПУДРАТ ШАРТНОМА
№ СУВ-35

21.06.2022 йил

Термиз шаҳри

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Сўрхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» илжисиринг компанияси

номидан НИЗОМ асосида иш қурувчи

Арапов Аслиддин Хошимович бир томондан ва кейинги

уринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган «Юлдуз Азиза Хайризоҳон» ХК

номидан НИЗОМ

асосида иш қурувчи Турдиқулова Нилуфар

иккинчи томондан Сўрхондарё вилояти Термиз шаҳардаги "Чегара" маҳалласини ичимлик суви билан таъминлаш ишларини бажаришга

доир мазкур пудрат шартномани туздилар.

I. Тарифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади,
вакцинчаллик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай тилдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;
беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар,
шартнома нарҳини булиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома явзуеи

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Сўрхондарё вилояти Термиз шаҳардаги "Чегара" маҳалласини ичимлик суви билан таъминлаш ишларини бажаришга

лойиҳада қузда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчиға қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиб, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 15 июндаги №102503 сонли баённомаси) билан объектнинг қурилиш қиймати қўшимча қиймат солиғи билан биргаликда **1 070 775 120 (Бир миллиард етмиш миллион етти юз етмиш беш миңг бир юз йигирма) сўми, (шу жумладан ККК 139 666 320 сўм)ни шартнома баҳосининг 90 фоизгача миқдори 963 698 000 (Туққиз юз олтинчи уч миллион олти юз туқсон саккиз миңг) сўми, (шу жумладан ККК 125 699 739 сўм)ни ташкил этади**

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда,
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нарҳларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегшли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун: барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қўчлари ва ёки жалб қилинган қўчлар (Субпудратчи) билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

иловага мувофиқ қурилиш майдониға зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар. қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморға жойлаш ва саклаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш,

қурилиш майдонида техника ҳафсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, пуниингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

қурилиш майдони қуриқлианишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз қўчлари билан ёки субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкй жавобгар ҳисобланади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномага бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 2- иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчиға бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш, молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчиға 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчиға ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади,

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома: миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб, кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришди

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **90** кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 25 сентябрдаги ПФ-6074-сонли ичимлик суви таъминоти ва оқова сув тизимини янада такомиллаштириш ҳамда соҳадаги инвестиция лойиҳалари самардорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Фармоннинг ижроси бўйича, Буюртмачи Пудратчиға шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорда икки ойга тенг улушларга бўлинган ҳолда (ойига 15 фойздан) бунак ўтказида, бу (160616250+160616250)= 321 232 500 (Уч юз йигирма бир миллион икки юз уттиз икки миңг беш юз) сўмини ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчиға аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан иншоотда ойма-ой бажарилган ҚМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) асос бўлади.

- Жорий молиялаштириш бажарилган ҚМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган ҚМИни 60 фоизи миқдорида амалга оширилиб, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 90 фоизи доираси миқдорида бўлади.

- ҚМИларни 90 фоизгача жорий молиялаштириш Республика бюджети, маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар маблағлари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланган манзилли дастурда назарда тутилган маблағ миқдоридан келиб чиқиб амалга оширилади ёки молиявий маблағ билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирование) асосида ажратилган маблағ ҳисобидан амалга оширилади.

17. Объект қийматининг 10 (ун) фоизи миқдори тулови шартномадаги ишлар тўлиқ бажарилиб натижаси харажатлар ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачиға топширилиб, кафолатли муддат ўтгач ва фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан иншоотнинг ҚМИлари бўйича эътирозлар йўқлиги тўғрисидаги уч томонлама далолатнома тўлиқ имзолангандан кейин амалга оширилади.

- Объектнинг 10 фоизлик кафолат маблағи пудратчиға тулангунгача қадар иншоотни фойдаланувчи балансига олганлиги тўғрисида маълумотнома (авизо) тасдиқланган булиши лозим.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзига сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномаяга ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан овоз қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлар учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғинишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадалаяга биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишди ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва булиш уқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашishi схемалари ва жадалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошлангундан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исдалган қисмини ўз ҳисобидан очинишга, сўнгга эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқинларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатга қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юретади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган

ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тўғри бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган сновлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тухтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқishi тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишнинг тугаллангунгача ўзид-кейин муҳлатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олингангандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан овоз этилади.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларга юзга келтирилган вақтга муносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қилади.

43. Агар томонлар икки ой ичида келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш мезёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Маяжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан беш тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жавабига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш метёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

-Узбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси турғисидаги Узбекистон Республикаси Коңунда, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларида қўрсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 40,0 фоиздан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлалиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажминини тасдиқлашдан асосиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,5 фоизи миқдорда жарима тўлайди.

61. Бош пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш бўйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 40,0 фоиздан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун қурилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қурилиш нормаларига риоя этилмаган холда бажарилган бажарилган ишлар қийматининг 20,0 фоиздан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш пудратчинин ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган қурилиш-монтаж ишлари лойиха талабларига, белгиланган стандартларга, қурилиш метёрлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у холда Буюртмачи «Давархитектқурилишвазорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига риоя қилинмаган холда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 5,0 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки пикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган жарима билан қопланмаган зарарни қоплайди.

64. Мудлят утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда туманлараро иқтисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши қўрашнинг ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Узбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қўрашнинг тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган хар қандай харажатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки бивосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган холда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян харажатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу харажатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қўрқат беради.

67. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгартиш ва қўшимчалар конуний қучига эга бўлади. Узгартиш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

68. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қўйилгандан сунг ва Газналик бўлинмасидан руйхатдан утгандан кейин конуний ҳисобланади.

76. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

77. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амалда бўлади.

XIV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

«Пудратчи»

Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи

хизмати» инжиниринг Компаниyasi

Термиз ш. Боқуменко куча-5 уй

Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

Ш/х: 301121860224017063201110136.

Газнавичлик бўлинмаси номи: Узбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газнавичлиги

Газна х/а: 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Газнавичлик бўлим ИНН: 201 122 919

«Юлдуз Азиза Хафизахон» ЖК

Термиз шаҳри А.Қўшчи куча 13-уй

Х/р: 2020 8000 9049 2243 4001

«АТ» банк Термиз шаҳри

МФО: 00014 ИНН: 302 013 495

ОКОНХ: 6110 ҳақ: 90-247-18-04



21.06.2022 йилдаги СУВ-35 сонли
пудрат шартномага 1-сонли илова

**Сурхондарё вилояти Термиз шаҳардаги "Чегара" маҳалласини
ичимлик суви билан таъминлаш ишларини
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

(млн.сумда)

№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Миқдори	2022 йил қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймати ҳажми	
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Ичимлик суви билан таъминлаш ишларини бажариш	млн.сум	1070,775120							170,775	400,000	400,000	100,000				1070,775120
	Ҳаммаси:		1070,775120							170,775	400,000	400,000	100,000				1070,775120

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунақ тулаб берилган санадан бошланади.

"БҮЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:

А.Мамадаминнов



"ПУДРАТЧИ"

"Юлдуз Азиза Хафизахон" ХК

Раҳбари:

Н.Турдикулова



21.06.2022 йилдаги СУВ-35 сонли
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳардаги "Чегара" маҳалласини
ичимлик суви билан таъминлаш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил қурилиш қиймати												Жами: 10% маблаг	Хаммаси	
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак					
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	15%+15%=30% хажмда бунак						160,616	160,616								321,232536
2	60% жорий молиялаштириш							185,011	168,748	168,748	119,958					642,465072
3	10% кафолат муддати тугагандан кейин														107,078	107,077512
	Хаммаси:						160,616	345,628	168,748	168,748	119,958				107,078	1070,775120

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона
буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:

А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Юлдуз-Азиза Хафизахон" ХК

"YULDUZ-
AZIZA-
XAFIZAXON"
Раҳбари:

Н.Турдикулова





**Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида
Молия вазирлиги ҳузурдаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини қуриш жамғармаси ҳисобидан
"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

(07.04.2022 йилда келишиб берилган манзилий рўйхат уринса)

(млн. сўмда, жорий нарҳларда)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга келинган йил	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ ҳисоблаш билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жижоҳ	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват						Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саяқлаш харажатлари							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
30	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:	км	423,438	9 605,490	9 605,490	9 605,490	9 605,490	92 070,000	86 934,784	4 139,755	94,681	79,138 км 3 та объект	9 605,490	259,979	1 152,351				
		42 та объект	421,792	421,792	421,792	421,792	421,792												
28	"Обод қишлоқ" дастури бўйича жами:	км	417,669	8 078,200	8 078,200	8 078,200	8 078,200	89 692,560	85 626,988	4 065,571	80,150	73,369 км, 2 та объект	8 078,200	259,979	1 007,040				
		41 та объект	347,609	347,609	347,609	347,609	347,609												
1	Ангор тумани "Корасув" МФЙ Корасув қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	14,802 км	2 538,203	2 538,203	2 538,203	2 538,203	2 166,600	2 065,220	101,380	24,368	14,802 км 1 та объект деқбар	2 538,203	142,134 0,000	371,603 0,000	№42280 17.05.2022й. №14/02-00/1-4038 26.05.2022й.	LOT 22411006012661 12661 баён 17.06.2022й.	"ООО"ANGOR-MELIORATIV KOP TAMOQLI ISHLAB CHIQARISH"	
		1 та объект	101,380	101,380	101,380	101,380	101,380												
	шу жумладан ЛҚИ									65,778									
2	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	13 км					2 560,700	2 445,469	115,232							Тендер		
	шу жумладан ЛҚИ									77,967									
3	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ Бектепа қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	13 км					591,000	564,405	26,595							Тендер		
		1 та объект																	
	шу жумладан ЛҚИ									16,887									
4	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ Қўрғон қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9 км					985,000	940,675	44,325							Тендер		
	шу жумладан ЛҚИ									29,794									
5	Бойсун тумани "Ўрмончи" МФЙ Яққатол қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12 км					3 915,600	3 739,398	176,202							Тендер		
		1 объект																	
	шу жумладан ЛҚИ									120,795									
6	Бойсун тумани "Тула" МФЙ Тула қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	6 км					1 552,000	1 482,160	69,840							Тендер		
		1 объект																	
	шу жумладан ЛҚИ									46,085									

Т/р	Объектлар номи ва мавзиви	Курилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha кўрват	Объектнинг умумий кыймати (шартнома асосида) жумладан, буыртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холотига объект қолдиқ киймати жумладан, буыртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холотига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ кыймати жумладан, буыртмачи бошка харажатлари *)	01.01.22 й. холотига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буыртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал хуыйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., холотига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буыртмачи бошка харажатлари	01.01.23 й., холотига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буыртмачи бошка харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasига буыича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қуыйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	шу жумладан		Муддат/ кўрват						Ассосий фонд суммаси
											Буыортмачи бошка харажатлари	Жами							
25	Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙ Пахтаобод кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	20,0 км 1 та объект				4 310,000	4 116,050	193,950									Тендер	
	шу жумладан ЛҚИ								133,268										
26	Шеробод тумани "Бойкишлоқ" МФЙ Бойкишлоқ кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	27,0 км				5 319,000	5 079,645	239,355									Тендер	
	шу жумладан ЛҚИ								165,163										
27	Шурчи тумани "Оқтумшук" МФЙ Оқтумшук кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	18,7 км 4 та объект				5 139,000	4 907,745	231,255									Тендер	
	шу жумладан ЛҚИ								159,473										
28	Шурчи тумани "Хурлик" МФЙ Хурлик кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	16,4 км 4 та объект				4 686,000	4 475,130	210,870									Тендер	
	шу жумладан ЛҚИ								145,154										
2	"Обод маҳалла" дастури буйича жами		5,769 1 та объект	1 527,290 74,184	1 527,290 74,184	1 527,290 74,184	1 381,980	1 307,796	74,184	14,531	5,769 км 1 та объект	1 527,290		145,311					
1	Термиз шаҳар "Боғишомол" МФЙ Боғишомол аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	1,501 км	404,925 22,594	404,925 22,594	404,925 22,594	366,692	344,098	22,594	3,823	1,501 км июл	404,925	0,000 0,000	38,233 0,000	№44826 31.05.2022й.	№99019 баён 11.06.2022й.	ЧП "YULDUZ-AZIZA- XAFIZAXON"		
	шу жумладан ЛҚИ								15,439										
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙ Чегара аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	4,268 км 1 объект	1 122,365 51,590	1 122,365 51,590	1 122,365 51,590	1 015,288	963,698	51,590	10,708	4,268 км 1 та объект сентябр	1 122,365	0,000 0,000	107,078 0,000	№44045 26.05.2022й.	№102503 баён 17.06.2022й.	ЧП "YULDUZ-AZIZA- XAFIZAXON"		
	шу жумладан ЛҚИ								36,010										
	Таксимланмаган лимит						995,461												

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Янги бунёдчи хизмати"
ишқиллирини компанияси директори
Арамов
2022 йил " " "



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги
2022 йил " " "

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги
2022 йил " " "

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 102503 на приобретение Surxondaryo viloyati Termiz shahardagi Chegara mahallasini ichimlik suvi bilan ta'minlash

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 20:56

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	ERMUMINOV UMID ZIYADULLAYEVICH	Viloyat hokimining ishlab chiqarishni maxalliyashtirish va sanoatda hooperasiya aloqalarini kengaytirish masalalari bo'yicha hokim yordamchisi	Viloyat hokimining ishlab chiqarishni maxalliyashtirish va sanoatda hooperasiya aloqalarini kengaytirish masalalari bo'yicha hokim yordamchisi
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 102503.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Surxondaryo viloyati Termiz shahardagi Chegara mahallasini ichimlik suvi bilan ta'minlash.
Количество товара	10.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	50 624 400.00
Стартовая сумма	506 244 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Surxondaryo viloyati Termiz shahardagi Chegara mahallasini ichimlik suvi bilan ta'minlash.
Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 290 274.10
Стартовая сумма	102 902 741.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Surxondaryo viloyati Termiz shahardagi Chegara mahallasini ichimlik suvi bilan ta'minlash.
Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 874 800.00
Стартовая сумма	168 748 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Surxondaryo viloyati Termiz shahardagi Chegara mahallasini ichimlik suvi bilan ta'minlash.
Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 874 800.00
Стартовая сумма	168 748 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Surxondaryo viloyati Termiz shahardagi Chegara mahallasini ichimlik suvi bilan ta'minlash.
Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 874 800.00

Стартовая сумма	168 748 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ўхшаш объектларда охирги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUBORAK-TERMIZ	20	20	0	Экспертная		
ООО SURXON SAXOVATI	20	2-шакл	20	Экспертная		
ЧП YULDUZ-AZIZA-XAFIZAXON	20	20	20	Экспертная		
ООО DARINA FREEDOM MCHJ	20	33	0	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUBORAK-TERMIZ	15	15	0	Экспертная		
ООО SURXON SAXOVATI	15	1-шакл	15	Экспертная		
ЧП YULDUZ-AZIZA-XAFIZAXON	15	15	15	Экспертная		
ООО DARINA FREEDOM MCHJ	15	49	12	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	15	15	11	Экспертная		

Критерий №3 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Курилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUBORAK-TERMIZ	15	15	5	Экспертная		
ООО SURXON SAXOVATI	15	5-шакл	13	Экспертная		
ЧП YULDUZ-AZIZA-XAFIZAXON	15	15	14	Экспертная		
ООО DARINA FREEDOM MCHJ	15	22	5	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	15	15	8	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик хисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим))

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUBORAK-TERMIZ	20	20	16	Экспертная		
ООО SURXON SAXOVATI	20	3-шакл	12	Экспертная		
ЧП YULDUZ-AZIZA-XAFIZAXON	20	20	20	Экспертная		
ООО DARINA FREEDOM MCHJ	20	16	8	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		

Критерий №5 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUBORAK-TERMIZ	10	10	0	Экспертная		
ООО SURXON SAXOVATI	10	4-шакл	10	Экспертная		
ЧП YULDUZ-AZIZA-XAFIZAXON	10	10	10	Экспертная		
ООО DARINA FREEDOM MCHJ	10	3	0	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DARINA FREEDOM MCHJ	1 115 390 741.00	1 003 851 666.00	15.06.2022 13:34:30	
ООО SURXON SAXOVATI	1 115 390 741.00	1 104 270 847.00	14.06.2022 17:53:58	19.19
ЧП SURXON-ECO-PLAST	1 115 390 741.00	1 059 621 204.00	15.06.2022 17:14:26	20.00
ООО MUBORAK-TERMIZ	1 115 390 741.00	1 111 390 741.00	14.06.2022 16:20:30	
ЧП YULDUZ-AZIZA-XAFIZAXON	1 115 390 741.00	1 070 775 120.00	14.06.2022 20:42:56	19.79

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО DARINA FREEDOM MCHJ	25		25
ООО SURXON SAXOVATI	70	19.19133	89.19133
ЧП SURXON-ECO-PLAST	64	20	84
ООО MUBORAK-TERMIZ	21		21
ЧП YULDUZ-AZIZA-XAFIZAXON	79	19.79167	98.79167

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102503 от 17.06.2022 года на приобретение Surxondaryo viloyati Termiz shahardagi Chegara mahallasini ichimlik suvi bilan ta'minlash определила победителем:

ЧП YULDUZ-AZIZA-XAFIZAXON
302013495

и резервный исполнитель: ООО SURXON SAXOVATI (202857176)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ERMUMINOV UMID ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:02-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44833

Obyekt nomi «по рабочему проекту « Обеспечение питьевой водой махалли «Чегара» в город Термез Сурхандарьинской области».»

Buyurtmachi - Инжиниринговая Компания «Служба Единого Заказчика»
Сурхандарьинского облхокимията

Bosh loyihachi - ООО «Саловат Сифат лойиха»

Litsenziya АЛ№000780 от 03.06.2020года, выданная Госархитектстроем
Республики Узбекистан

Moliyalashtirish manbai - Государственный бюджет

Bosh pudratchi - Определяется заказчиком в установленном порядке

Qurilish turi Новое

Murojaat raqami: № 41693

1. Loyihalash uchun asos

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-172 от 18.03.2022г. «О дополнительных мерах по реализации программы «Обод кишлок» и «Обод махала» в 2022-2026 годах».
2. Задание на проектирование, согласованное начальником ГУС Сурхандарьинской области, утвержденное директором Инжиниринговая Компания «Служба Единого Заказчика» Сурхандарьинского облхокимията в 2022году.
3. Протокол согласования №14 цен на эксплуатацию строительных машин механизмов, основных строительных материалов, оборудования мебель и инвентарь, заработная плата прочие затраты заказчика 5% и подрядчика 17,54% утвержденный заказчиком в 2022году представленное письмом заказчика №01-08/961 от 29.04.2022года.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- книга 1 - общая пояснительная записка,
- книга 2 - сметная документация,
- книга 3 - проект организации строительства,
- альбом 1 - рабочие чертежи по разделам.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Данным проектом решается обеспечение питьевого водоснабжения махали «Чегара» в город

Термез Сурхандарьинской области.

3.1 Характеристика участка строительства:

участок обеспечения питьевой водой относится к IVA климатическому району,

расчетная зимняя температура наружного воздуха - (- 11°C),

нормативный скоростной напор ветра - 0.38 кПа,

нормативная снеговая нагрузка - 0.50 кПа,

сейсмичность района обеспечения питьевой водой - 7баллов

Согласно материалов изысканий проведенных Сурхонсувлойиха кидирув в 2022 г, инженерно геологические условия участка строительства характеризуются следующими данными:

категория грунтов по сейсмическим свойствам -III,

расчетная сейсмичность зданий и сооружений - 8 баллов,

грунты основания ИГЭ-1 – суглинки, коричневые, влажные, просадочные I типа,

грунты среднеагрессивные к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-85*,

подземные воды в период исследований (март 2022г) выработками не вскрыты на глубине 5,0м

3.2. Технологические решения

Технологической схемой решается подача воды на на 2-х участках из существующей скважины, по проектируемым водопроводным сетям протяженностью 4,268км потребителям махали «Чегара» в город Термез.

3.3. Участок строительства

Участок строительства расположен на территории в махали «Чегара» город Термезе в южной части Сурхандарьинской области.

3.4. Генеральный план (план трассы) водопровода

Генеральным планом трасс решается строительства водопроводной сети, протяженностью 4,268км с водопроводными колодцами, с вентилями, задвижками.

3.5. Основные проектные решения

Рабочий проект выполнен в соответствии требований КМК 2.04.02-97 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения».

Водопроводная сеть, в махалле «Чегара» протяженностью 4,268км, решена из полиэтиленовых труб SDR17.6 S8.3 диаметрами Д160х9,1мм-781м, Д110х6,3мм - 488м, Д90х5,2мм-348м, Д75х4,3мм - 1719м, Д63х3,6мм-547м, Д50х3,0мм-385м, предусмотрена футляры из трубы стальных труб Д219х5мм -14,5м, Д159х4мм - 31м, Д102х3мм - 53м, для подачи воды в дом используются полипропиленовые трубы Д25х2,3мм - 2930м, в каждом дворе планируется установить счетчики воды.

Водопроводные колодцы выполняются из железобетонных колец Д1,5м - 9шт, Д1,0м-6шт, пожарный гидрант Д125- 5шт.

На водопроводе предусмотрена необходимая запорная арматура - задвижки, тройники переходные, переходники отводы, заглушки, хомуты.

Водопроводная сеть прокладывается подземлю, в траншеях глубиной 1,0м, с последующей

обратной засыпкой с послойным уплотнением.

3.6. Срок строительства

Срок строительства объекта согласно данных проекта организации строительства составляет 3 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяц.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Источником водоснабжения существующий водопроводной сети, согласно Т.У. выданных ООО «Сурхондарёсуйтаъминоти» отдел города Термеза.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Проект водопроводной сети согласован с органами архитектуры, заместителем хокима района, органами пожарной безопасности, санэпиднадзора, управление автомобильных дорог, махалли УЧС, Узтелеком, гор электросеть города Термеза.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. По замечаниям и рекомендациям локального экспертного заключения, заказчиком и ген.проектировщиком внесены следующие основные дополнения и исправления:

- представлен проект ЗВОС.
- в чертежах листов НВК указаны пикеты и масштаб проектного водопровода,

6.2. Оценка обоснованности определения ведомости видов и объёмов работ, ресурсов в ресурсных ведомостях:

- разница в объемах земельных работ приведены в соответствии
- приведены в соответствие объемы землянных работ
- при прокладке трубопроводов из полиэтиленовых труб в материальных ресурсах исправлены заниженные нормы расхода труб,
- учтены затраты на установку фасонных частей,
- в материальных ресурсах количество фланцев и железобетонных изделий колодцев, приведено в соответствии норм,
- откорректированы ресурсные показатели к объемам работ:
 - разработка грунта в траншеях,
 - устройство бетонный отмостки вокруг колодцев,
- стоимости строительных материалов приведены в соответствии протокола согласования цен,

6.3.Расчет стоимости строительства объекта.

По результатам доработки рабочего проекта заявленная стоимость строительства объекта в сумме 3212142,382тыс.сум с НДС, снижена на 2040982,104тыс.сум, и определилась в сумме -1171160,278тыс.сум,

в том числе:

СМР -969904,992тыс.сум,

прочие затраты заказчика-55769,537тыс.сум,

НДС- 145485,749тыс.сум,

Снижение стоимости строительства достигнуто за счет корректировки объемов работ, ресурсных показателей и стоимости отдельных материалов.

6.4. В соответствии Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №579 от 17.09.2021 года гл. III п.29. «Ответственность за качество поставляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных для проектирования) и разработчика (ген.проектировщика), в части принятых проектных решений».

6.5. Заказчику и ген.проектировщику, до начала строительства:

в соответствии ШНК4.01.16-09 уточнить стоимость прочих затрат заказчика и учесть при расчетах за выполненные работы,

до утверждения рабочего проекта, задание на проектирование и рабочий проект подлежат в обязательном порядке рассмотрению отраслевым техническим советом заказчика, и согласованию всеми заинтересованными организациями в установленном порядке, согласно ШНК 1.03.01-16 приложение №1,

произвести окончательную доработку проекта по замечаниям и предложениям экспертизы.

6.6. Отмечается, что проектная документация представлена на рассмотрение экспертизы без замечаний заказчика по технологическим и другим решениям.

7. Xulosalar.

7.1. Рабочий проект «Обеспечение питьевой водой махалли «Чегара» в город Термез Сурхандарьинской области», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

7.2. В соответствии Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан №261 от 11.06.03г и ШНК04.01.16-09 рекомендуемая к утверждению стоимость строительства объекта не является основанием для заключения договора подряда и право определения стартовой стоимости строительства объекта для определения ген.подрядчика представлено заказчику в установленном порядке.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich

Қурилиш-монтаж ишлари бошланганлиги ҳақида хабар бериш

Ариза рақами	54360933
Ташкилот	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги
Берилган сана	20.06.2022 19:04
Охириги ўзгартириш киритилган сана	20.06.2022 19:04
Ҳолати	Янги
Ҳозирги амал	Принятие на рассмотрение
Текшириш учун пароль	17297

Ариза берувчи ҳақида маълумот (Юридик шахс)

Юридик шахснинг номи	VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Муассаса
Юридик шахснинг СТИР	200474347
Юридик манзил	II ШОДЛИК МАҲАЛЛАСИ НАВБОГ К 5-УЙ
МФО	01175
ИФУТ	70220
Юридик шахснинг телефон рақами	998995863858
Юридик шахснинг электрон почта манзили	u@mail.ru

Объект тўғрисидаги маълумотлар

Объектнинг номи	Термиз шаҳардаги "Чегара" маҳалласини ичимлик суви билан таъминлаш
Тип недвижимости	Нежилое здание или сооружение
Вид недвижимости	Нотурап
Объектнинг жойлашуви (индекс, манзил, белги)	Термиз Шаҳри
Худуд	Сурхандарё вилояти

Туман (шаҳар)	Термиз
Объект мураккаблиги категорияси	2
Қурилиш ишлари тури	Янги қурилиш
Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати: йиғма экспертиза хулосасига асосан (ҚҚСиз, буюртмачининг бошқа ҳаражатлари ва жиҳозларсиз)	931108800
Лойиҳа-смета ҳужжатларини параллель олиб бориладиган қурилиш объекти бўйича (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	йук
Давлат дастури объектлари учун (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	22.03.2022 ПК-172 "Обод кишлоқ"
Давлат экспертиза органининг номи	Шаҳарсозлик ҳужжатлари Экспертизаси ДУК Сурхондарё филиали
Давлат экспертиза органининг ижобий хулосаси рақами ва санаси	02.06.2022 №44833
Пудратчи ташкилотнинг лицензиясининг рақами ва санаси - айрим лицензияланадиган қурилиш-монтаж ишларини бажаришда	Юлдуз Азиза Хафизахон ХК
Экспертиза органларининг саноат хавфсизлиги бўйича ижобий хулосаси рақами ва санаси - хавфли ишлаб чиқариш объектлари учун	Ушбу объект хавфли ишлаб чиқариш турига кирмайди

Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот

Қурилиш лабораториялар мавжудлиги ҳақидаги ҳужжат Юклаб олиш

Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот			
#	Ташкилотнинг номи	Масъул шахснинг Ф.И.О.	Паспорт серияси ва рақами
1	Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Худаяров Жаҳонгир Нодир угли	АА 6107358
2	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МСНҲ	Babalov Xushbak Toirovich	АВ9387589
3	Юлдуз Азиза Хафизахон ХК	Турдикулова Нилуфар	АВ5302352

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти ҳокими ўринбосари

А.Хидиров

" " " 2022 й.

ҚУРИЛИШ НОМИ РЎЙХАТИ

I Бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Термиз шаҳардаги "Чегара" маҳалласини ичимлик суви билан таъминлаш				
2. Йўналиши	Бошқа йўналиш				
Инвестор					
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойиҳачи	"Саловат Сифат лойиҳа" МЧЖ				
5.1. Т И О					
5.2. Л С Х ва Т Д					
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси				
Бош пудратчи	"Юлдуз Азиза Хафизахон" ХК				
7. Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети ҳисобидан				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил				
Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Л С Х	01.01.2022 йилдаги қолдиқ.			
Қуввати		4,268 км			
Асосий фонд	1122,365	1122,365			
Капитал қўйилмалар	1122,365	1122,365			
Қурилиш монтаж ишлари	1070,775	1070,775			
Ускуналар ва жиҳозлар	0,000	0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар	40,882	40,882			
Буюртмачи харажатлари	10,708	10,708			
ИТКҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли рўйхати бўйича	Келишилган нархларда (млн.сум.)				
Қувват (бирликлар бўйича)	4,268 км				
Асосий фонд	1122,365				
Капитал қўйилмалар	1015,288				
Қурилиш монтаж ишлари	963,698				
Ускуналар ва жиҳозлар	0,000				
Бошқа ишлар ва хизматлар	40,882				
Буюртмачи харажатлари	10,708				
II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар тақсими (жорий нархда, (млн.сум.)					
	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	4,268 км			4,268 км	
Асосий фонд	1122,365			1122,365	
Капитал қўйилмалар	1015,288		355,351	659,937	
Қурилиш монтаж ишлари	963,698		337,294	626,404	
Ускуналар ва жиҳозлар	0,000		0,000	0,000	
Бошқа ишлар ва хизматлар	40,882		14,309	26,573	
Буюртмачи харажатлари	10,708		3,748	6,960	

Буюртмачи



Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

Пудратчи

"Юлдуз Азиза Хафизахон" ХК

А.Арамов

Н.Турдикулова

 ISO 9001:2015 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицированная Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	Договор обязательного страхования строительно-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования) Вариант 1	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		

ДОГОВОР CE1 № 19-00-1938
Обязательного страхования строительно-монтажных рисков (по классам 8, 9 и 13)

г. Термез

«20» 06 2022г.

Страховая компания **Акционерное общество «TEMIRYO'L-SUG'URTA»**, действующая на основании Устава и Лицензии Министерства Финансов Республики Узбекистан серия СФ за № 00052 от 25 февраля 2022 года и именуемая в дальнейшем **Страховщик**, в лице **директора филиала в Сурхандарьинского вилояте Махмадияров И.П.**, действующего на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности №GD-437 от «10 февраля 2022г.», и Юсупов Абулхасан Рахмонович х/к, именуемый в дальнейшем **Страхователь**, в лице Н. Турмухамедов, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем также Сторонами по договору страхования, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом Договора является обязательное страхование согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 532 от 20.12.1999 года строительно-монтажных работ (СМР), указанных в Приложении № 1 и ответственности Страхователя перед третьими лицами в соответствии с Анкетой-заявлением, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Объектами страхования являются — здания, сооружения, оборудование, машины, запасные части к ним, материалы и другое имущество, находящееся на строительной площадке и представляющее собой предмет строительства и монтажа, обозначенное в договоре страхования, а также ответственность страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.

1.3. Территорией страхования считается место расположения объекта страхования по адресу: Термез шаҳридаги Чегара қорғоқчилик қўшниқига бўлиб олган Тақдирбекон. Имущество считается застрахованным только по этому адресу. Если застрахованное имущество изымается с места страхования, страховая защита прекращается.

1.4. Страхование осуществляется в пользу страхователя и/или в пользу другого лица, обозначенного в договоре страхования, которому может быть возмещен ущерб от гибели или повреждения застрахованного имущества. Выгодоприобретателем по страхованию ответственности считаются Потерпевшие или их наследники.

1.5. Страховая (действительная) стоимость имущества (СМР по Проекту и Смете) 1020775120 сум.

1.6. Страховая сумма по имуществу 856620096, что составляет 80 % от действительной стоимости.

1.7. Страховая сумма по ответственности _____ сум., в том числе:

при причинении вреда жизни/здоровью _____ сум;

при нанесении ущерба имуществу третьих лиц _____ сум.

1.8. Страховая премия (платеж): по имуществу _____ сум; по ответственности _____ сум

1.9. Общая Страховая премия составляет 900000 сум и уплачивается единовременным платежом в течение 5 дней с даты подписания Договора путем перечисления денег на расчетный счет Страховщика или Страховому агенту. В случае неуплаты страховой премии в срок более 30 дней Страховщик имеет право аннулировать настоящий договор как несостоявшийся.

1.10. Безусловная франшиза по договору не применяется.

1.11. Договор вступает в силу с даты заключения Договора при своевременной уплате страховой премии или согласованной её части согласно п.1.9 настоящего Договора страхования или с момента зачисления страховой премии на расчетный счет страховщика при несвоевременной оплате страховой премии. Обязательства Страховщика по настоящему Договору страхования в части выплаты страхового возмещения вступают в силу с момента оплаты страховой премии. Страховщик отвечает по страховым случаям, произошедшим только в период действия страхового Полиса, соответствующий оплаченной части страховой премии.

Ответственность страховщика начинается с момента выгрузки застрахованного имущества на строительную площадку, но не ранее даты фактической уплаты страхователем страхового платежа за страхование и даты, обусловленной в договоре страхования. Ответственность страховщика продолжается в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих испытаний оборудования и заканчивается в момент сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее даты, указанной в договоре страхования

1.12. Страховой полис - документ, удостоверяющий факт вступления в силу обязательств Страховщика по настоящему Договору, выдается Страхователю в течение 3-х дней после оплаты страховой премии.



1.13. Срок действия полиса или договора страхования устанавливается по договоренности между страховщиком и страхователем соответственно сроку договора строительного подряда. В случае продления срока сдачи объекта в эксплуатацию страховой полис продолжает действовать при условии оплаты дополнительного страхового платежа, определяемого дополнительным соглашением сторон. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует 3(42) месяцев, в любом случае не позднее 31 декабря текущего года.

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

2.1. По настоящему Договору Страховщик предоставляет страховую защиту при проведении строительно-монтажных работ на месте страхования в течение периода действия страхования:

2.1.1 имущественным интересам Страхователя на случай повреждения или потери имущества в результате действия следующих групп рисков:

- пожар, молния, взрыв, падение летательных аппаратов, самовозгорание;
- кража и злоумышленные действия третьих лиц;
- наводнение и затопление, разрыв труб;

 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	Договор обязательного страхования строительно-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования) Вариант 1	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		стр. 2 из 5

- буря, ураган;
- землетрясение, сель, лавины, оседание грунта, оползень, обвал;
- короткое замыкание, перенапряжение, электрические дуги;
- падение машин и механизмов, строительных материалов и конструкций;
- ущерб от несознательного применения дефектных материалов и конструкций.

2.1.2. факту наступления ответственности Страхователя за причинение ущерба имуществу и/или вреда жизни или здоровью Потерпевших при эксплуатации Страхователем имущества или проведении строительно-монтажных работ, в результате чего у Страхователя возникает обязанность возместить такой ущерб (вред) на основании гражданского законодательства Республики Узбекистан.

Факт наступления ответственности Страхователя за причинение вреда устанавливается на основании вступившего в законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного Страхователем Выгодоприобретателю (Потерпевшему).

В соответствии с настоящими Договором страховым случаем считаются и возмещаются, возникшие в период действия Договора страхования:

- расходы, связанные с вредом, причиненным жизни и здоровью физических лиц (физический вред);
- расходы, связанные с вредом, причиненным уничтожением и/или повреждением имущества физических и/или юридических лиц (имущественный вред).

3. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. По настоящему Договору не подлежит возмещению ущерб, возникший прямо или косвенно в результате:

- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, действия мин, бомб, других орудий войны, народных волнений и забастовок, терроризма, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей и каких-либо политических организаций;
- ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения;
- умышленного действия или грубой неосторожности страхователя, лица, в пользу которых заключено страхование, или их представителя;
- ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны страхователю, лицам, в пользу которых заключено страхование, или их представителям до наступления страхового случая;
- частичного или общего прекращения работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;
- коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания или других естественных свойств отдельных предметов, при условии, что возмещению подлежит ущерб от повреждения других застрахованных предметов в результате несчастных случаев, вызванных этими явлениями;
- экспериментальных или исследовательских работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;
- повреждения строительной техники и транспортных средств в результате их внутренних поломок, не вызванных внешними факторами

3.2. Страховщик не возмещает также стоимость замены, ремонта или исправления дефектных материалов, предметов или их частей, используемых при строительстве объектов, а также стоимость устранения ошибок в проведении работ. Это исключение ограничивается лишь непосредственно затронутыми дефектными материалами и предметами, но не исключает возмещения ущерба, причиненного правильно сооруженным объектам и предметам, который произошел в результате таких дефектов в материалах или работах.

3.3. Страхованием не покрывается также утрата или повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов, охлаждающих жидкостей и прочих вспомогательных материалов, произведенной застрахованным объектом продукции (за исключением необходимой для застрахованных рисков объектов строительства), драгоценных металлов, камней, произведений искусств, документов и ценных бумаг, а также ущерб, обнаруженный лишь в ходе инвентаризации, и какой-либо косвенный ущерб, такой как упущенная выгода или договорные штрафы

3.4. Страховщик также освобождается от страховой выплаты в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



4.1. В период действия настоящего Договора:

4.1.1. Страхователь вправе:

- а) по согласованию со Страховщиком вносить изменения и дополнения в настоящий Договор;
- б) получать консультации Страховщика по вопросам страхования;
- в) получить дубликат страхового Полиса в случае его утраты.

4.1.2. Страхователь обязан:

- а) вносить в установленном настоящим Договором порядке и сроки страховую премию;
- б) информировать Страховщика об изменении страховой суммы, а также об изменениях в рисках, происшедших после подписания сторонами договора о страховании. Изменения, увеличивающие стоимость объекта свыше 10 процентов, дают Страховщику право требования пересмотреть условия настоящего Договора.
- в) при заключении настоящего Договора сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для определения факторов, влияющих на степень риска;
- г) сообщать Страховщику о всяком существенном изменении в степени риска и обстоятельствах, увеличивающих вероятность наступления страхового случая;
- д) принимать все зависящие от него меры для предотвращения возможности наступления страхового случая;
- е) проявлять разумную осторожность при выборе и контроле работников;

 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	Договор обязательного страхования строительного-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования) Вариант 1	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		

- ж) выполнять все установленные законодательством обязательства и/или обязательства, возложенные любым органом государственной власти;
- з) поддерживать в рабочем состоянии соответствующее противопожарное оборудование и необходимые материалы пожаротушения;
- и) обучить работников в использовании противопожарного оборудования, которые должны быть готовы для немедленного вмешательства при наступлении пожара;
- к) складировать все строительные конструкции, материалы и изделия в соответствии с требованиями строительных норм и правил;
- л) смонтировать и подготовить к эксплуатации предусмотренные противопожарные средства к началу пуска объекта строительства в эксплуатацию;
- м) оградить строительную площадку и контролировать доступ к ней.

4.1.3. Страховщик имеет право:

- а) затребовать дополнительные документы, характеризующие степень риска наступления страхового случая. В случае изменения степени риска в период действия настоящего Договора пересмотреть размер страховой премии в сторону увеличения или снижения, в зависимости от обстоятельств;
- б) страховщик может финансировать предупредительные мероприятия, направленные на создание условий, обеспечивающих предотвращение страховых случаев в пределах двух процентов от поступающих средств за страхование строительных рисков;
- в) отказать в выплате страхового возмещения при неисполнении или ненадлежащем исполнении Страхователем принятых на себя обязательств по настоящему Договору;
- г) проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем условий настоящего Договора.

4.1.4. Страховщик обязан:

- а) ознакомить Страхователя с условиями страхования и выдать страховой Полис в сроки, установленные настоящим Договором;
- б) после получения всех необходимых документов и признания факта наступления страхового случая произвести страховую выплату в размере и сроки, оговоренные настоящим Договором;
- в) в период действия настоящего Договора давать Страхователю консультации по вопросам страхования по запросу Страхователя;
- г) соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страхователя в период действия настоящего Договора, за исключением случаев, когда Страховщик обязан предоставить информацию в государственные органы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

5. РАССМОТРЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПРЕТЕНЗИИ

5.1. При наступлении события, которое имеет признаки страхового случая, Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, обязан:

- а) не ожидая запросов или требований от Страховщика, принять все возможные меры к уменьшению возможных убытков;
- б) не позднее 7 (семи) календарных дней известить Страховщика о случившемся в письменной форме;
- в) обязан уведомить письменно Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных по данному имуществу с другими страховыми организациями;
- г) немедленно сообщить о случившемся в компетентные органы;

5.2. Для рассмотрения претензии Страховщиком Страхователь обязан не позднее 30 (тридцати) дней:

- предоставить за счет своих расходов все подробности и доказательства относительно причины и суммы потери, разрушения или повреждения, которые может потребовать Страховщик;
- представить Страховщику все планы, спецификации, накладные, дубликаты или копии и другие необходимые документы, позволяющие судить об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая.

5.3. Страховщик после получения известия обязан в течение 3 дней произвести осмотр объекта.

5.4. После получения письменного заявления страхователя о наступлении страхового случая и получения всех документов, необходимых для решения вопроса о выплате страхового возмещения, создается комиссия, в состав которой входят представители страхователя и страховщика, а также при необходимости представители компетентных организаций за счет заинтересованного лица.



5.5. Представители страховщика должны иметь свободный доступ к месту страхового случая и к соответствующей документации страхователя и лиц, в пользу которых заключен договор страхования, для определения обстоятельства, характера и размера ущерба.

5.6. В случае разногласий между страховщиком и страхователем по поводу обстоятельств, характера и размера ущерба вопрос решается экспертной комиссией. Каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону и оплачивает услуги своего эксперта.

Данное правило не ограничивает прав сторон по решению разногласий в иных формах, предусмотренных законодательством.

5.7. Страхователь может приступить к устранению последствий страхового случая (замене, ремонту) по возможности после осмотра представителями страховщика поврежденного имущества и места происшествия и после письменного согласования со страховщиком действий по устранению последствий страхового случая.

5.8. Страховщик или его представитель имеют право участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, принимая или указывая нужные для того меры. Эти действия страховщика или его представителей не являются признанием обязанности страховщика выплатить страховое возмещение.

 ISO 9001:2015 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	Договор обязательного страхования строительно-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования) Вариант 1	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		стр. 4 из 5

5.9. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и направить Страхователю письменное мотивированное уведомление в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения всех необходимых документов.

6. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ

6.1. Сумма возмещения за погибшее имущество ограничивается стоимостью его восстановления или замены на момент страхового случая, в зависимости от того, какая из этих сумм меньше.

Погибшим считается поврежденное имущество, если затраты, на его ремонт превысили бы его фактическую стоимость или стоимость замены в момент страхового случая.

В случае повреждения имущества возмещаются расходы по ремонту, необходимому для приведения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.

6.2. Если страховая сумма по настоящему договору меньше страховой стоимости имущества (СМР по Смете) на дату заключения настоящего Договора, то страховая выплата производится пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества на дату заключения Договора. Если страховая сумма превышает страховую стоимость имущества на дату заключения Договора, страхование является недействительным в части, превышающей страховую стоимость имущества на дату заключения Договора. Факт несоответствия страховой суммы страховой (действительной) стоимости имущества (СМР по Смете) может быть установлен Страховщиком при наступлении страхового случая по основаниям статьи 935 ГК РУз.

Если ущерб, не превышает сумму безусловной франшизы, Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты. Если ущерб, превышает сумму безусловной франшизы, то при определении размера страховой выплаты из суммы ущерба вычитается франшиза

6.3. Страховщик возмещает расходы, произведенные с целью предотвращения или сокращения ущерба, если этот ущерб подлежал бы возмещению по условиям настоящего Договора.

6.4. Страховщик возмещает также разумные расходы по расчистке территории, произведенных в результате событий, оговоренных в п. 2.1 настоящего Договора при условии, что в Приложении №1 для этого выделена отдельная сумма, но не более 2% от страховой суммы. Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть произведены после страхового случая для приведения территории в состояние, пригодное для проведения восстановительных работ.

6.5. Каждый платеж, осуществленный Страховщиком для возмещения нанесенного ущерба по настоящему Договору, уменьшает страховую сумму по соответствующему разделу на сумму такого платежа.

6.6. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если сумма ущерба полностью возмещена виновным в ущербе лицом. Если ущерб возмещен частично или менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, ответственного за причинение ущерба.

6.7. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если страховым случаем произошел вследствие:

- доказанных умышленных действий страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхования, направленных на наступление страхового случая, за исключением действий, связанных с выполнением им своего гражданского долга или защиты жизни, здоровья, чести и достоинства страхователя или третьих лиц;
- сообщения страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования степени риска, страховом случае и его последствиях;
- не извещения страховщика о существенных изменениях в риске, а также об ошибках, недостатках и дефектах, которые были известны страхователю и лицам, в пользу которых заключено страхование и воспрепятствования участию страховщика или его представителя в определении обстоятельств, характера и размера ущерба;
- иных случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

Страховщик имеет также право отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в какой ущерб причинен неприятием страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, разумных мер к предотвращению и сокращению ущерба

6.8. Страховое возмещение должно быть выплачено в течение 5 (пяти) банковских дней после признания страхового случая и подписания комиссией акта, определяющего размер нанесенного ущерба и сумму, причитающуюся к выплате страхового возмещения.



6.9. Решение страховщика об отказе в выплате страхового возмещения или страховой суммы должно быть сообщено страхователю (выгодоприобретателю) не позднее, чем в течение пятнадцати дней после их обращения за выплатой страхового возмещения или страховой суммы и должно содержать мотивированное обоснование причин отказа.

6.10. После уплаты страхового возмещения к Страховщику переходит, в пределах уплаченной суммы, право требования возмещения ущерба, которое Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, имеет к лицам, ответственным за причинение ущерба. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновному лицу.

7. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по письменному заявлению одной из сторон, при условии, что об этом будет заявлено не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предположительного срока расторжения, за исключением случаев, когда расторжение Договора затрагивает интересы Выгодоприобретателя /третьей стороны.

7.2. При требовании Страхователя о досрочном расторжении настоящего Договора, обусловленном нарушением Страховщика своих обязательств, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объеме. В

 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	Договор обязательного страхования строительно-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования) Вариант 1	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		

противном случае, страховая премия возвращается за неистекший период страхования за вычетом понесенных расходов Страховщика.

7.3. При требовании Страховщика о досрочном расторжении настоящего Договора, обусловленном нарушением Страхователем своих обязательств, уплаченная страховая премия возврату не подлежит.

7.4. Настоящий Договор прекращается в случаях:

- а) истечения срока действия;
- б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;
- в) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

7.5. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения действуют в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих испытаний оборудования и заканчивается в момент сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее даты окончания периода страхования.

7.6. Если по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого заключен Договор страхования, работы будут приостановлены на период не более трех месяцев, действие договора страхования может быть приостановлено на указанный период в соответствии с дополнительным соглашением между сторонами и вновь вступит в силу при возобновлении работ после уведомления Страховщика в письменной форме с увеличением периода страхования на срок приостановки работ без уплаты дополнительного страхового платежа.

7.7. При консервации объекта строительства по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого заключено страхование, Страховщиком возвращается часть страхового платежа, исчисленного пропорционально за оставшийся период по договору страхования за вычетом понесенных расходов.

7.8. Во всех других случаях период страхования может быть продлен только по соглашению сторон с уплатой дополнительного страхового платежа, размер которого определяется по согласованию между сторонами.

7.9. Страховой платеж не подлежит возврату, если в результате ускорения работ намеченного строительства работы окончатся ранее истечения срока страхования, указанного в договоре страхования.

7.10. Полная или частичная неоплата страховой премии в указанные Договором страхования сроки является «существенным нарушением договора» и по основаниям ст.15 Закона РУз. «О договорно-правовой базе хозяйствующих субъектов» ведет к одностороннему расторжению договора страхования со стороны Страховщика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8.2. С даты подписания настоящего Договора у Страховщика возникает право требования оплаты страховой премии и, в случае неоплаты/просрочки оплаты страховой премии, право взыскания штрафной неустойки в размере 0,2% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы, подлежащей оплате.

За просрочку причитающейся Страхователю страховой выплаты, Страховщик выплачивает Страхователю пеню в размере 0,2 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы, подлежащей выплате по настоящему Договору.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими своих обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, стороны примут меры к разрешению их путем переговоров.

9.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, должны быть совершены в письменном виде с согласия сторон.

10.2. Взаимоотношения сторон, не описанные в настоящем Договоре, регулируются законодательством Республики Узбекистан.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик:
 АО «TEMIRYO'L-SUG'URTA»
 Сурхандарьинский филиал
 Адрес: г.Термез улица Баркамол Авлод 17
 р/с 20214000704188772006
 в АКБ «Хамкорбанк» Термезский филиал
 МФО 01001, ИНН: 203996028
 Директор **Махмадияров И.П.**




 ПОДПИСЬ

 м.п.

Страхователь:
 10.1445 Азиза Хаориззонова к/к
 Адрес: Термез ш. Ах 544 24 к-ср 133
 р/с 20208000904922434004
 в Алоқа дони Термез ш. 900
 МФО: 00408
 ИНН: 302073495

 Подпись

 м.п.
 А. Турдумуров

 ISO 9001:2015 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1-C1	Приложение №1 к Договору обязательного страхования строительного-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования)	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		

Приложение №1 к
 Договору обязательного страхования
 строительного-монтажных рисков
 CE1 №19-00-1938
 от «20» 06 20 22 г.

Наименование и адрес страхователя: <u>„Yulduz Aziza Xafizaxon“</u> <u>X/12</u>	Название контракта: <u>Тарихий қасридан „Чоғари“ мажли-</u> <u>қасбасига қўйиб қўриқ сарфи</u> <u>Аллоҳ тарафидан қилинган.</u>
	Место расположения объекта: <u>Ташкент ш.</u>

1. Материальный ущерб

	Предметы страхования	Страховая стоимость, сум	Примечания
1.	Строительные работы (окончательные и предварительные, включая все используемые для этого материалы)	856620096	
2.	Договорная стоимость строительства	1070775120	
2.1.	Строительные материалы или элементы, поставляемые заказчиком (СМР)		
2.2.	Оборудование строительной площадки и строительное оборудование		
3.	Строительные машины согласно приложенному списку		
4.	Расходы по расчистке		
Общая страховая стоимость:			
Страховая сумма по материальному ущербу:		80 % или 856620096	сум

2. Ответственность

Риск	Страховая сумма, сум	Примечания
1. Телесные повреждения, всего:		
2. Материальный ущерб		
Страховая сумма по ответственности		

Период строительства: с «20» 06 20 22 года по «19» 09 20 22 года.
 Период страхования: с «_____» _____ 20____ года по «_____» _____ 20____ года.

