

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/219- сонли

Тошкент вилояти,

" 23 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **ООО “TRANS KONTEYNER”** (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Нарходжаев Низомходжа Нарходжаевич иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 104529) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 20 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **114 103 000 (Бир юз ўн тўрт миллион бир юз уч минг) сўм**, шундан ҚҚС **14 883 000 (Ўн тўрт миллион саккиз юз саксон уч минг) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қодалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Ҳ. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча муружаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган аванс мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

Ҳ. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

Ҳ. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

Ҳ. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилишига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи:*

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган пудратчи ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулк­ий жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;
- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;
- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;
- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда Пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун буюртмачи пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда буюртмачи ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун пудратчи Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045129118310
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор

Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

ООО “TRANS KONTEYNER”
Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани
Шоликор кўчаси,
х/р: 20208000904823385001
ИНН 301 435 288, МФО 01072
ХАТБ “Давр Банк” М.Улуғбек филиали
ОКЭД 43990
Тел: 90-185-39-01,

Директор

Н.Н.Нарходжаев



Тошкент вилояти Ўрта Чирчик тумани Халқобод МФЙ Беруний
кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил " 23 " 06 даги 2022/219-сонли
шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Ўрта Чирчик тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022						114 103 000,00								114 103 000,00
ҲАММАСИ:		2022						114 103 000,00								114 103 000,00



Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 23 " 06 даги 2022/219-сонли шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												сўм	
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		Жами
Ажратилган аванс маблағи	2022						34 230 900,00								34 230 900,00
Ажратилган аванс маблағинини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022						79 872 100,00								79 872 100,00
Жами:	2022						114 103 000,00								114 103 000,00
Жами молиялаштириладиган маблағ	114 103 000 (Бир юз ўн тўрт миллион бир юз уч минг) сўм,														



БҮЮРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:

TRANS
KONTEYNER



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana:13-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41408

Obyekt nomi ««Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - « RAVON LOYIHA LUX » МЧЖ

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 04-02-2020йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аникланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 40246

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ « RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 27 апрелдаги 01/05-352- сонли хати

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Ўртачирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Халқобод МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ « RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 119797,227минг сўм миқдорда.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 297,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - - Мавжуд асфалтобетон қопламани 5см гача кесиб олиш ва (фрез масса) дан тўшама ётқизиш;
 - -ҚША ва чақиқ тошдандан тўғирловчи(текисловчи) тўшама ётқизиш;
 - -Қайноқ майда заррали ғовак асфалтобетондан 5см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 119797,227минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 5593,41 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 114203,817минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра **Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш»** экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз

114203,817 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 104529 на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 20.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 20:44

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.06.2022 года № лота 104529.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	114 203 817.00
Стартовая сумма	114 203 817.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзияғдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	20	114103000	9.1	Экспертная		
УП О`РТАЧИРЧИҚ TUMAN YO`LLA	20	114003817	9.7	Экспертная		

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	19	114103000	16	Экспертная		
УП О`РТАЧИРЧИҚ TUMAN YO`LLA	19	114003817	15	Экспертная		

Критерий №3 V. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	2	114103000	2	Экспертная		
УП О`РТАЧИРЧИҚ TUMAN YO`LLA	2	114003817	2	Экспертная		

Критерий №4 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	25	114103000	25	Экспертная		
УП О`РТАЧИРЧИҚ ТУМАН YO`LLA	25	114003817	25	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	34	114103000	18	Экспертная		
УП О`РТАЧИРЧИҚ ТУМАН YO`LLA	34	114003817	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП О`РТАЧИРЧИҚ ТУМАН YO`LLA	114 203 817.00	114 003 817.00	17.06.2022 09:09:28	30.00
ООО TRANS KONTEYNER	114 203 817.00	114 103 000.00	17.06.2022 08:57:13	29.97

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП О`РТАЧИРЧИҚ ТУМАН YO`LLA	48.79	30	78.79
ООО TRANS KONTEYNER	49.07	29.97392	79.04392

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 104529 от 20.06.2022 года на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО TRANS KONTEYNER
301435288

и резервный исполнитель: УП О`РТАЧИРЧИҚ ТУМАН YO`LLA (200583117)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati" DUK direktori,
komissiya raisi

B.Nurmatov

«23» 06 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

16 -sonli

YIG'ILISH BAYONNOMASI

«23» 06 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:


A.X. Shokirov


A.B. Zakirov


O'.A. Norimov


B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таслиф суммаси
1	Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	114 203 817	104529	114 103 000	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	20/06/2022	УП О'РТACHIRCHIQ TUMAN YO'LLA	NARXODJAYEV SALAXIDIN NIZAMXODJAYEVICH	200583117	114 003 817
2	Чиноз тумани Исломобод МФЙ Форип кўчасини жорий таъмирлаш	67 943 254	104548	65 283 225	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	20/06/2022	УП QUYICHIRCHIQ TUMAN YO'LLAR	NARBEKOV DILMUROD MIRAXMATOVICH	200456186	61 542 391
3	Охангарон шаҳар Кўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	111 193 306	104561	101 203 867	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	20/06/2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	100 000 000
4	Нурафшон шаҳар Оппок МФЙ Оппок кўчасини жорий таъмирлаш	725 845 571	104594	704 070 204	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	20/06/2022	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	RAXMATULLAYEV ASROR AXMEDOVICH	307827579	697 162 096
5	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	62 417 212	104620	56 445 168	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	20/06/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	61 640 474
6	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	54 641 006	104514	48 681 464	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	20/06/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	53 981 502
7	Охангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўлларини №2 жорий таъмирлаш	1 763 711 298	103558	1 589 173 952	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	20/06/2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	1 580 000 000



"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими
Уринбосови

Ш.Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика Бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўлларни таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(15.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/лпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Куввати ва муддати	Асосий фондлар							
									ҚМИ	Жиҳозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари						Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
	Тошкент вилояти бўйича жами:		161,9	49 116,162	49 116,162	49 116,162	49 116,162	65 248,000	52 580,9		3 662,245	2 411,505		49 116,2	23 320,451	23 320,451			
	Шундан:																		
	Тақсимланмаган лимит							4 967,029											
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	2 603,361	2 603,361	2 603,361	2 603,361	4 071,000	2 473,989		174,768	115,500		2 603,361	1 544,879	1 544,879			
	Тақсимланмаган лимит							270,639											
1	Улугбек МФИ Ш. Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866		8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506			№41850 16.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК
2	Улугбек МФИ Ш. Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815		8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК
3	Улугбек МФИ Ш. Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418	202,058		9,360	6,240	0,470 III-чорак	211,418			№41853 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY
4	Улугбек МФИ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321		8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097	71,857		6,240	3,744	0,200 III-чорак	78,097			№42588 19.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884	183,644		6,240	3,744	0,440 III-чорак	189,884			№42592 19.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧЖ
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653	667,083		11,570	7,713	1,570 III-чорак	678,653			№41858 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY
8	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829	446,344		69,485	46,323	0,900 III-чорак	515,829			№44135 27.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97474	LION TRANS GROUP МЧЖ
9	Боботог МФИ -5/1-Б даха ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 197,000			45,396	30,264			1 544,879	1 544,879	№45084 02.06.2022 й		Танлов (тендер)
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 023,602	1 023,602	1 023,602	1 023,602	1 583,000	1 209,635		65,614	37,971		1 023,602	37,643	37,643			
	Тақсимланмаган лимит							300,121											
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886	67,949		2,937	1,602	0,183 III-чорак	70,886			№40757 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК
2	Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742	37,030		1,712	0,642	0,091 III-чорак	38,742			№42604 19.05.2022 й	15.06.2022 й лот №100940	Бекобод ТЙФУК
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					9,382			1,752	0,657			37,643	37,643	№42597 19.05.2022 й		Танлов (тендер)
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674	52,704		2,970	1,620	0,100 III-чорак	55,674			№40755 11.05.2022 й	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК
5	Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261					131,935	127,660		4,275	2,565					№42657 19.05.2022 й		Танлов (тендер) асосида
6	Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747	12,619		1,128	0,282	0,030 III-чорак	13,747			№42607 19.05.2022 й	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТЙФУК
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060					37,633	36,233		1,400	0,525					№42672 19.05.2022 й		Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-кўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127	107,937	5,190	3,114	0,310 III-чорак	113,127		№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК		
9	Обод Турмуш МФИ 18-кўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972	188,982	7,990	4,794	0,510 III-чорак	196,972		№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК		
10	Обод Турмуш МФИ 22-кўп қаватли уйдан 117-кўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290 III-чорак	105,289		№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК		
11	Обод Турмуш МФИ 4-кўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий	2022 й	0,084	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331	39,693	1,638	0,702	0,084 III-чорак	41,331		№42680 19.05.2022 й.	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТЙФУК		
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий	2022 й	0,092	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540	62,888	1,652	0,708	0,092 III-чорак	64,540		№42699 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102856	Бекобод ТЙФУК		
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147					80,298	78,338	1,960	0,840				№42945 20.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
14	Обод Турмуш МФИ 108-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	56,577 1,960	56,577 1,960	56,577 1,960	56,577 1,960	56,607	54,647	1,960	0,840	0,111 III-чорак	56,577		№42710 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102811	Бекобод ТЙФУК		
15	Обод Турмуш МФИ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640 III-чорак	266,716		№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТЙФУК		
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,862	1 129,717	1 129,717	1 129,717	1 129,717	2 394,000	1 454,243	186,901	124,200		1 129,717	432,373	432,373				
	Тақсимланмаган лимит							473,004											
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					80,136	69,336	10,800	7,200				№42651 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350	312,250	35,100	23,400	0,467 III-чорак	347,350		№42655 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102234	Қибрай ТЙФУК		
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071					30,861	24,861	6,000	3,600				№40759 11.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115					67,910	51,714	16,196	10,797				№42660 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302					197,739	181,539	16,200	10,800				№43858 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Оппоқ МФИ Оппоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366	704,070	78,296	52,197	1,092 III-чорак	782,366		№43458 24.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
7	Оппоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531					293,361	13,509	9,006				432,373	432,373	№44620 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Оппоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162					121,273	110,473	10,800	7,200				№43466 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Олмалик шаҳар бўйича жами		6,897	2 777,182	2 777,182	2 777,182	2 777,182	3 590,000	3 118,015	154,115	102,324		2 777,182						
	Тақсимланмаган лимит							317,870											
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563	287,166	17,397	11,598	0,820 III-чорак	304,563		№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY		
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437	255,781	15,656	10,437	0,738 III-чорак	271,437		№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY		
3	Дўстлик МФИ А. Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930	273,187	13,743	9,162	0,648 III-чорак	286,930		№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY		
4	Дўстлик МФИ Кўргонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					494,948	473,865	21,083	14,055				№44696 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218	253,228	14,990	9,993	0,706 III-чорак	268,218		№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК		
6	Дўстлик МФИ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581	206,522	13,059	8,706	0,572 III-чорак	219,581		№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY		
7	Дўстлик МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636	223,343	13,293	8,862	0,626 III-чорак	236,636		№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниш йили	Лойihaвий кyuвaти, тегишли ўлчoв бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳoлатига таъмирлаш ишларининг қoлдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳoлатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қoлдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг кeлгуси йилга ўтказилadиган 01.01.2023 йилга қoлдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг кeлгуси йилга ўтказилadиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Ассосий фондлар						
								ҚМИ	Жаҳозолар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	1 929,624	1 929,624	1 929,624	1 929,624	2 994,000	2 499,224	138,673	90,735	1 929,624	1 623,866	1 623,866				
1	Фарход МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793	224,793	224,793	224,793	224,793	214,006	10,787	7,191	0,597	224,793		№40754 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТЙФУК	
2	Фарход МФИ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	91,363	91,363	91,363	91,363	91,363	82,556	8,807	5,871	0,200	91,363		№41280 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТЙФУК	
3	Фарход МФИ Оралиқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	182,257	182,257	182,257	182,257	182,257	171,857	10,400	6,933	0,530	182,257		№44724 31.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98981	Тошкент ТЙФУК	
4	Фарход МФИ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					147,556		10,314	6,876		403,424	403,424	№41392 13.05.2022 й		Танлов (тендер)	
5	Фарход МФИ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	440,496	10,296	6,864	1,080	450,792		№41392 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТЙФУК	
6	Фарход МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	117,660	5,705	3,423	0,270	123,365		№41280 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТЙФУК	
7	Фарход МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	270,009	6,865	4,119	0,790	276,874		№41393 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК	
8	Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802					666,935	660,070	6,865	4,119				№44539 30.05.2022 й		Танлов (тендер)	
9	Бунёдкор МФИ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	106,887	8,960	5,973	0,300	115,847		№41396 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК	
10	Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440					199,100		8,960	5,973		438,308	438,308	№44704 31.05.2022 й		Танлов (тендер)	
11	Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446					37,681		8,960	5,973		443,948	443,948	№44706 31.05.2022 й		Танлов (тендер)	
12	Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	173,283	12,114	8,076	0,440	185,397		№41398 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК	
13	Бунёдкор МФИ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475					13,104		13,104	8,736		338,186	338,186	№44733 31.05.2022 й		Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	180,005	10,296	6,864	0,550	190,301		№41401 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК	
15	Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	82,395	6,240	3,744	0,270	88,635		№41404 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК	
	Бўка туман бўйича жами		6,485	1 878,141	1 878,141	1 878,141	1 878,141	2 979,000	2 708,509	138,447	91,154	1 878,141	1 026,649	1 026,649				
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	684,413	684,413	684,413	684,413	684,413	661,995	22,419	14,838	0,901	684,413		№43452 24.05.2022 й	17.06.2022 й лот № 102563	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
2	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405					63,483		10,994	7,329		321,245	321,245	№43450 24.05.2022 й		Танлов (тендер) ассосида	
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					28,548		28,548	19,032		498,354	498,354	№43448 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	870,555	870,555	870,555	870,555	870,555	845,845	24,710	16,473	1,943	870,555		№39902 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК	
5	Қорақудуқ МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594					470,407	466,744	3,663	1,998				№43887 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
6	Қорақудуқ МФИ Қоратощ 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331					104,827		25,272	16,848		207,051	207,051	№43867 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					412,012	397,297	14,715	9,810				№42626 19.05.2022 й		Танлов (тендер)	
8	Қорақудуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392					21,582	17,091	4,491	2,684				№39906 06.05.2022 й		Танлов (тендер)	
9	Қорақудуқ МФИ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778	323,173		№39904 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК	
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,810	553,189	553,189	553,189	553,189	2 256,000	1 729,054	138,039	92,025	553,189	1 192,408	1 192,408				
1	Чимбойлик МФИ Кўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	553,189	553,189	553,189	553,189	553,189	530,500	22,689	15,126	1,390	553,189		№43888 26.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100873	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840					840,639	814,174	26,465	17,643				№43892 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680					81,172		14,459	9,639		342,919	342,919	№43894 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
4	Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438	685,438	685,438	685,438	685,438	649,132	36,306	24,204	1,600 III-чорак	685,438			№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК	
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	116,280	116,280	116,280	116,280	116,280	109,015	7,265	4,359	0,352 III-чорак	116,280			№42936 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК	
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,679	115,679	115,679	115,679	115,679	108,414	7,265	4,359	0,353 III-чорак	115,679			№42965 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК	
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374	112,374	112,374	112,374	112,374	106,954	5,420	3,252	0,300 III-чорак	112,374			№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHJ	
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					26,937		26,937	17,958			661,744	661,744	№42938 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628	195,628	195,628	195,628	195,628	187,501	8,127	5,342	0,500 III-чорак	195,628			№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHJ	
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	86,232	86,232	86,232	86,232	86,232	82,322	3,910	2,346	0,226 III-чорак	86,232			№42090 17.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103968	Чиноз ТЙФУК	
	Паркент туман бўйича жами		4,155	1 555,783	1 555,783	1 555,783	1 555,783	2 082,000	1 433,353	122,430	80,841		1 555,783						
	Тақсимланмаган лимит							526,217											
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	263,252	263,252	263,252	263,252	263,252	245,000	18,252	12,168	0,740 III-чорак	263,252			№39460 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТЙФУК	
2	Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	144,263	16,848	11,232	0,400 III-чорак	161,111			№41828 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100972	Чиноз ТЙФУК	
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	217,063	217,063	217,063	217,063	217,063	199,090	17,973	11,982	0,499 III-чорак	217,063			№41839 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100979	Чиноз ТЙФУК	
4	Қизилсой МФИ М. Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	149,037	149,037	149,037	149,037	149,037	132,000	17,037	11,358	0,400 III-чорак	149,037			№39461 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТЙФУК	
5	Қизилсой МФИ М. Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	360,363	360,363	360,363	360,363	360,363	345,000	15,363	10,242	0,966 III-чорак	360,363			№39459 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТЙФУК	
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	113,445	113,445	113,445	113,445	113,445	108,000	5,445	3,267	0,385 III-чорак	113,445			№39396 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТЙФУК	
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	81,240	81,240	81,240	81,240	81,240	75,000	6,240	3,744	0,242 III-чорак	81,240			№39399 29.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТЙФУК	
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчаси(давामी)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	210,272	210,272	210,272	210,272	210,272	185,000	25,272	16,848	0,523 III-чорак	210,272			№39393 29.04.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100115	Паркент ТЙФУК	
	Пискент туман бўйича жами		8,774	2 053,767	2 053,767	2 053,767	2 053,767	2 637,000	1 994,396	121,323	78,846		2 053,767						
	Тақсимланмаган лимит							521,281											
1	Зоминвул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,155	173,155	173,155	173,155	173,155	163,457	9,698	6,465	1,211 III-чорак	173,155			№42095 17.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТЙФУК	
2	Зоминвул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	285,053	285,053	285,053	285,053	285,053	271,391	13,662	9,108	0,690 III-чорак	285,053			№43209 23.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТЙФУК	
3	Зоминвул МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					61,952	56,857	5,095	3,057					№41159 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Зоминвул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,640	110,640	110,640	110,640	110,640	104,090	6,550	3,930	0,308 III-чорак	110,640			№41163 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТЙФУК	
5	Зоминвул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,072	177,072	177,072	177,072	177,072	167,514	9,558	6,372	0,682 III-чорак	177,072			№41167 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98651	ООO ASPHALT BETON INDUSTRY	
6	Зоминвул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,070	109,070	109,070	109,070	109,070	103,515	5,555	3,333	0,455 III-чорак	109,070			№43213 23.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99122	Оққурғон ТЙФУК	
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,926	333,926	333,926	333,926	333,926	323,819	10,107	6,738	0,450 III-чорак	333,926			№44262 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	197,111	197,111	197,111	197,111	197,111	182,508	14,603	9,735	0,410 III-чорак	197,111			№41168 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТЙФУК	
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,956	109,956	109,956	109,956	109,956	96,478	13,478	8,985	0,800 III-чорак	109,956			№41172 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97439	Бекобод ТЙФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гнм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Теңдер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳоазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159					71,790	60,090		11,700	7,800			№41021 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491					11,700			11,700	7,800	215,808	215,808	№41023 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Миришкор МФИ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979	150,239		25,740	17,160	0,386 III-чорак	175,979	№41034 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY		
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249					120,569			11,700	7,800	544,970	544,970	№43874 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631	352,251		16,380	10,920	0,936 III-чорак	368,631	№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY		
8	Миришкор МФИ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932	121,972		3,960	2,160	0,300 III-чорак	125,932	№41016 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY		
9	Миришкор МФИ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948					18,321			9,720	6,480	453,491	453,491	№43872 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
10	Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568	157,603		7,965	5,310	0,411 III-чорак	165,568	№42159 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY		

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб теңдер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти

"Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ж.Бекмурзаев



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

Handwritten signature of O. Xoliqulov in blue ink.

" " 2022 й.