

№ 34-2022/БОНЛИ  
ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

(қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш тўғрисида)

«25» июнь 2022 йил

Бухоро шаҳри

Ўзбекистон Республикаси уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Бухоро вилоят худудий филиали (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи худудий филиал раҳбари Н.Тўраев бир томондан ва Бухоро шаҳар “ЧП BUXORO TA'MIR QURILISH INVEST” МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи жамият раҳбари Х.Ризоев иккинчи томондан *Вобкент тумани Зиё кўча кўчаси 26,27,28,29 уйлар қуриш йўлаклари ва ташиқ ёритиш тизимини жорий таъмирлаш ҳамда Бобур кўчасидаги 91 ва 92 уйларнинг олдида болалар майдончаси қуриш ишлари* бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект (қуриш, қайта қуриш ва мукамал) таъмирига ишчи чизмалар туркуми, ер ишларида тегишли ташкилотлардан хулосалар, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига бажариладиган ишлар учун зарур шароитлар яратиш, бажарилган ишларни қабул қилиш, уларни қабул қилиш ва белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган, танлов савдоси натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «22» Июльдаги 00448 лот бўйича электроний байънома) билан тасдиқланган ишлар қиймати ушбу объект тўлақонлигигача фойдаланишга топширилишида ҚҚС билан 161 000 000 (Бир юз олтинчи бир миллион) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг қайта қуриш ишлари қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартнома қийматининг ўн фонзидан ошмаган ҳолда ва ушбу ўзгаришларга белгиланган тартибда смета-ҳужжатлари тайёрланган ҳолда расмийлаштирилади.

### IV. ПУДРАТЧИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи ушбу шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- объектдаги қурилиш ишлари бошланишдан олдин объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, буюртмачи иштирокида қурилиш ва таъмирлаш ишлари бўлаётган ва ундаги мавжуд элементларини далолатнома асосида объектдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Пудратчи томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу объект қисмидаги элементларини сақлаш ишларини амалга оширади;

- ушбу қурилиш объектини қуриш даврида электр энергияси, сув ва табиий газдан фойдаланиш зарурияти бўлган тақдирда белгиланган тартибда тегишли ташкилотлар билан шартнома тузиш, тўловларини амалга ошириш, зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин, ҳар қандай иш туридаги ушбу ўзгаришлар юзасидан Буюртмачини хабардор қилиш;

- смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод

килинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича курилиши мумкин ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган хажмлари харажатларини коплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турлари танлов иш хажмларида бўлса нархлари танлов нархларидан олиниши, агарда танловда бўлмаса смета-ҳужжатларидаги нархлардан олиниб, бажарилган ишлар ҳисоб-фактурасида кўрсатилиши лозим.

- объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

- шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камиди 20%ни ўзининг кучлари билан курилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

- объектга зарур курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошка хом-ашёлар ва курилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур хажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

- зарур ҳолларда курилиш-таъмирлаш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар куради;

- Буюртмачини, ёрдамчи пудратчилар билан пудрат шартномалари тузилиши давомида, ушбу шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилади;

- курилиш-таъмирлаш майдонида техника ва ёнғин хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб “3” кун муддатда курилиш-таъмирлаш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик биноларни бўшатади;

- курилиш-таъмирлаш майдони кўрикланишини таъминлайди;

- белгиланган муддатларда ва вақтларда бажарилган курилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан мониторинг ҳолатда ҳисоб-фактурасини ойнанинг “20”- санасигача Буюртмачига тақдим қилади;

Объектда курилиш ва таъмирлаш ишлари тўлиқ тугатилгандан кейин бажарилган курилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан ҳисоб-фактурани тўлиқ тақдим қилади;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавобгар ҳисобланади.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш хажмларида арифметик хато ва бошка камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги кунларда бажарилган иш хажмларига тегишли ўзгартириш (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

## V. БУЮРТМАЧИНING ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- ишлар бажарилиши устидан доимий техник назоратни ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

- Пудратчининг барча мурожаатларини “3” кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

- молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб “3” кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини олади.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

9. Пудратчи мазкур шартнома қонуний кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

10. Пудратчи объектда куриш ва таъмирлаш ишларини бошланғич аванс маблағлари тўлангандан сўнг “10” кунда тугатиб, объектни сифатли ва тўлиқ қилиб (тегишли барча ҳужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширади. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошка сабаблар бўлганда Бухоро вилояти уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси ишчи танлов комиссиясининг қарорига асосан курилиш ва таъмирлаш ишлари муддатига ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

- Ишларнинг бошланиши: 2022 йил “ ”

тугатилиши 2022 йил “ ”

11. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (1-илова) ва молиялаштириш (2-илова) жадваллари асос ҳисобланади.

Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича жорий (режалаштирилган) иш қийматининг 30% фоизи, яъни 48300000 (қирқ саккиз миллион уч юз минг) сўм миқдоридан аванс тўлаб беради.

13. Буюртмачи ва Пудратчи белгиланган муддатларда бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларини “Маълумотнома-ҳисоб-фактура” билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат кўрсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ҳамда мазкур объект учун белгиланган тартибда Давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан ёки маҳаллий бюджет ҳисобидан вилоят ҳокими фармойиши асосида қўшимча маблағ ажратилгандан сўнг 2-иловага асосан тўловлар амалга оширилади.

14. Жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг белгиланган муддатларда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан берилган аванс миқдорини ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий қиймати 95 фоизи миқдорда амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича ушбу объект бут ҳолда сакланиши учун жавобгарликни ўзида саклаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

16. Объектнинг шартномавий бажарилган ишлар қийматидан 5 % фоизи миқдоридаги маблағ мазкур шартноманинг 47-бандида белгиланган кафолат муддати (объектга тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб тақдим этилгандан) тугагандан сўнг, лекин кафолат муддати тугаган молиявий йил якунланмасдан олдин молиялаштирилади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама ўрнатилган тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштиришнинг кечикиши бюджет маблағларини ажратувчи ва молиялаштирувчи ташкилотнинг айби билан содир этилса, молиялаштириш бўйича “Буюртмачи” “Пудратчи”нинг олдида жавобгар бўлмайди.

### VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

18. Буюртмачи объектда ўз вақилини - техник назоратчи (етақчи мутахасис)ни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

19. Техник кузатувчи - (филиал “Бирламчи-руҳсат берувчи ва лойиҳаларни бошқариш, қурилишни техник жиҳатдан кузатиб бориш бўлими” етакчи мутахасиси) ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

20. Пудратчи Буюртмачининг вакили -техник кузатувчи (филиал “Бирламчи-руҳсат берувчи ва лойиҳаларни бошқариш, қурилишни техник жиҳатдан кузатиб бориш бўлими”) етакчи мутахасисини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи - етакчи мутахасис Пудратчи томонидан ўтказиладиган, қурилиш-таъмирлаш объектда ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

21. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи (етақчи мутахасис) билан белгилаган муддатларда объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган тартибда ижро ҳужжатлари билан) ва бажарилган ишлар ҳисоботини “Кўп хонадонли уйларни, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Бухоро вилоят филиали раҳбариятига топширади.

22. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

23. Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

24. Буюртмачи қурилиш-таъмирлаш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

25. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

26. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурил

ган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилиш-таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади: Буюртмачининг вакили – техник назоратчи- (Бирламчи-руҳсат берувчи ва лойиҳаларни бошқариш,

қурилишни техник жиҳатдан кузатиб бориш бўлими етакчи мутахасиси) (раис), пудратчи ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), объектга хизмат кўрсатадиган юқори ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

32. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш ва таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

33. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

-Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва кийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

-Объектда қурилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектдан фойдаланувчи ташкилоти жалб этилиши мумкин.

-Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш буюртмачи ва пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишларни ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, микдор ва киймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

34. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

35. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ участкалари ва йўлақларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди.

36. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

-Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

-Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## **IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ**

37. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қайта қуриш ишлари тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

38. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий- иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқуллодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлардир.

39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

-Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

40. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

41. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. ҚУРИЛИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

42. Қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Курилиш объекти ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин жамоатчилик комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

Пудратчи ташкилот жамоатчилик комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

43. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

44. Пудратчи қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан “3” кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Пудратчи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

45. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда объектлардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

### 46. Пудратчи:

-барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

-ўзи томонидан қурилиш ва таъмирлаш ишлари учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг смета ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турларига смета-ҳужжатларини тайёрлатиш;

-шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

47. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб **12 ой** этиб белгиланади.

48. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Буюртмачи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

### 50. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

-ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан “5” кундан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларига бажарилганлиги юзасидан ҳисоб-фактурасини расмийлаштириб “3” кун ичида топширилмаган ҳолда;

-Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 51. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан “5” кундан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартнома бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланган қурилиш таъмирлаш ишлари бўйича маълумот "3" кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунда, бошқа конун ҳужжатлари ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот конунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари;

- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш ва таъмирлаш ҳамда бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан усқуналарни монтаж қилиш муддатлари бузилиши;

- объектнинг смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекултивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

- қурилиш ва таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ҳамда нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

- шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки лозим даражада бажармагани.

Пудратчи томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Буюртмачи, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, пудратчидан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- нуқсонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;

- агар Пудратчи нуқсонларни қелишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки объектдан фойдаланувчи ташкилот ўз қучи билан Пудратчи ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан қелтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

57. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига қечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси молиялаштирилмаган маблаг қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

58. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш ёки тайёр ҳолатда топшириш бўйича мажбурият бузилса, Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун, шунингдек тугалланиш муддатидан ўтказиб юборилган объектлар учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун ва сифатсиз бажарилган ишлар учун аниқланган қийматнинг 0,2 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қечиктирилган муддат ва сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги қерак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг қечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

59. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош қортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдориде жарима ундириш ҳуқуқига эга.

60. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-қитоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан қечгириб қолиш ҳуқуқига эга.

61. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

62. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Бухоро туманлараро иқтисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

#### XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

63. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

64. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

65. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

66. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

67. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

68. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

69. Тарафлар мазкур шартнома бандларига тўлиқ риоя қилган ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг “Тижорат сирини тўғрисида”ги қонунига амал қилиши шарт.

70. Мазкур шартномаси томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча амал қилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусхада тузилди, бир нусхаси “Буюртмачи”да, иккинчи нусхаси “Пудратчи”да учинчи нусха эса инжиниринг компанияси ДУКга тақдим этилади. (қизиқувчи томонларга тарафларнинг рухсати билан шартнома нусхаси берилиши мумкин).

72. Мазкур шартнома вилоят фазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний кучга киради.

#### XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАР ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

##### “БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйларни муқамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Бухоро вилояти ҳудудий филиали.

Манзили: Бухоро ш. И.Муминов кўчаси 2 уй.

Х/Р: 100021860064017069902110006

ИНН:307906044

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
Фазначилиги

Банк: МБ ХККМ Марказий банк

Тошкент шаҳар бош бошқармаси

Х/Р 23402000300100001010

МФО-00014-ИНН 201122919

Раҳбар:  Н.Тўраев

##### “ПУДРАТЧИ”

“ЧП ВУХОРО ТА’МИР ҚУРИЛИШ ИНВЕСТ”МЧЖ

Манзил: Тошкент вилояти Қуйичирчиқ тумани

Дустобод шаҳарчаси Навқирон кўчаси 9 уй

Банк: ПСБ тўқимачилик филиали

Х/Р: 20208000204655060001

МФО:00440-ИНН: 300606605

Раҳбар:  Х. Ризоев

**Юрист хулосаси:** Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 37-боб 631-655-моддалари, ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базасини тўғрисида”ги қонуни талаблари асосида тўғри тузилган бўлиб, шартнома предмети, шартнома баҳоси ва тўловлар, тарафларнинг мажбуриятлари ва жавобгарлиги, низоларнинг ҳал қилиниши ва бошқалар амалдаги қонун талаблари асосида белгиланган.

Гувоҳнома:ЮК№006123

Юрисконсулт:

 Шодмонов.Турсун.Мастонович

"К.Е.Л.И.Н.И.Л.А.Н."

"К.Е.Л.И.Н.И.Л.А.Н."

"Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н."



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июлиги ПК-5152-сон қарори иқтисодиётнинг ташкил қилиниши ва унинг ҳаётини янада яқинлаштириш бўйича ишлаб чиқилган дастлабки ҳисоб кутубхонаси бўлиши ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати раҳбари Н.Назиров

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июлиги ПК-5152-сон қарори иқтисодиётнинг ташкил қилиниши ва унинг ҳаётини янада яқинлаштириш бўйича ишлаб чиқилган дастлабки ҳисоб кутубхонаси бўлиши ҳақида

М.А.И.З.И.Л.И.Н. Р.Ў.Й.Х.А.Т.И.

19.01.2022 й.

№	№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Болавар майдончаси қуриш		Ирригация тизимлари ташкирлаш		Қорин бўлакларини ташкирлаш		Ғаниқ ёрғинини ташкирлаш ва янги иссиқ а.машинларини		2022 йил жами капитал сўғиндилар*		Қурилиш менгаж ишларининг умумий қиймати	Иш жуамладан			Тошқорин	Экспертиза ҳуқуқсизлиги билан баҳолаш	Тасвирланган ташкирлаш баёнининг асоси ва асоси	Давлат ташкирлаш номи
			донга (мил.сўм)	сўм	м2 (мил.сўм)	м2	мил.сўм	донга	сўм (мил.сўм)	Жами харajatлари (мил.сўм)	ЖСХ ва экспертлар харajatлари (мил.сўм)	Буғиртачи харajatлари (мил.сўм)								
1	1	К.Муртазов кўчаси 1-ўй						750	6					4.8	1.7	3.04	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
2	2	Мустангалик кўчаси 48-ўй						225	2					1.4	0.5	0.87	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
3	3	Мустангалик кўчаси 52-ўй						350	1					2.3	0.8	1.46	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
4	4	Мустангалик кўчаси 60-ўй						250	3					1.7	0.6	1.07	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
5	5	Ирригация кўчаси 98-ўй						350	4					2.3	0.8	1.46	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
6	6	Паркетлар кўчаси 12-ўй						700	1					1.8	0.6	1.12	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
7	7	Аллоҳнинг кўчаси 7/1-ўй						350	4					2.3	0.8	1.46	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
8	8	А.Жамол кўчаси 9/3	1					580	5					2.5	0.9	1.60	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
9	9	Жамол кўчаси 5/4-ўй						450	3					2.9	1.0	1.84	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
10	10	Жамол кўчаси 14/1-ўй						300	3					1.6	0.5	1.12	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
11	11	Ахтарий кўчаси 29/2-ўй						200	1					1.2	0.4	0.74	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
12	12	Кунар кўчаси 5/2-ўй						300	4					2.0	0.7	1.26	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
13	13	Т.Фарғанин кўчаси 1-ўй						300	4					2.0	0.7	1.26	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
14	14	Т.Фарғанин кўчаси 2-ўй						300	4					2.0	0.7	1.26	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
15	15	Т.Фарғанин кўчаси 3-ўй						300	4					2.0	0.7	1.26	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
16	16	Т.Фарғанин кўчаси 4-ўй						600	6					3.7	1.3	2.37	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
17	17	Т.Фарғанин кўчаси 6-ўй	1						3					2.8	1.0	1.79	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.	
<b>Буғиртачи қуриш бўлиши</b>			<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 605,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,5</b>	<b>14,5</b>	<b>26,0</b>				

Қорин пахта

18	1	Х.Дўсталин кўчаси 32-ўй						160	3					2,08	0,75	1,33	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.
19	2	Қорон, алоҳидалик кўчаси 10-ўй						160	3					1,82	0,60	1,22	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.
20	3	Қорон, алоҳидалик кўчаси 11-ўй						160	3					2,03	0,70	1,33	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.
21	4	Қорон, алоҳидалик кўчаси 11-ўй						240	3					2,54	0,90	1,64	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.
22	5	Қорон, алоҳидалик кўчаси 15-ўй						240	3					2,54	0,90	1,64	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.
23	6	Қорон, алоҳидалик кўчаси 16-ўй						160	3					2,02	0,70	1,32	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.
24	7	Қорон, алоҳидалик кўчаси 17-ўй						160	3					2,02	0,70	1,32	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.
25	8	Алоҳат кўчаси 6,2-ўй						160	3					2,02	0,70	1,32	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.
26	9	Алоҳат кўчаси 6,2-ўй						180	3					2,10	0,70	1,40	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.
27	10	Илҳам кўчаси 9-ўй	1						3					3,20	1,00	2,20	2022 й		Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н.
<b>Қорин пахта бўлиши</b>			<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,4</b>	<b>7,6</b>	<b>14,7</b>			



№	№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Болалар майдончаси куриши		Ирригация тармоқларини таъмирлаш		Кўриш нуқталарини таъмирлаш		Таъмиқ бېرىшни тўлиқлаш ва таъмирлаш ва янгиласи ялмаштириши		2022 йилда жами шартли кубий метрлар	Жами		Қурилиш объектларининг умумий қиймати	2022 йилдаги ҳисобларга қараганда	Ахборот хизмати	Тасвирдан таъмирлаш баъзининг рақами ва санаси	Дайиша таъмирлаш номи	
			доня (миллион)	с/т (миллион)	с/т (миллион)	с/т (миллион)	доня (миллион)	с/т (миллион)	Жами	Хизмат хизмати (миллион)									
<b>Бухоро тумани</b>																			
28	1	Нахтакор кўчаси 1 уй										2,5	0,90	1,60	2022 й				Ташкилот
29	2	Ибн Сино кўчаси 1 уй						270	4			1,8	0,60	1,15	2022 й				Ташкилот
30	3	Ибн Сино кўчаси 41 уй						135	2			0,9	0,30	0,59	2022 й				Ташкилот
31	4	Ибн Сино кўчаси 25 уй						135	2			0,9	0,30	0,59	2022 й				Ташкилот
32	5	Баҳор кўчаси 16 уй						60	8			0,4	0,14	0,26	2022 й				Ташкилот
		<b>Бухоро тумани бўйича жами</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>6,4</b>	<b>2,2</b>	<b>4,2</b>					
<b>Пенжент тумани</b>																			
33	1	Наврў 1-1 кўчаси 4 уй										2,5	0,90	1,60	2022 й				Ташкилот
34	2	Наврў 2-2 кўчаси 7 уй						200	2			1,3	0,48	0,84	2022 й				Ташкилот
35	3	Наврў 2-2 кўчаси 8 уй						200	1			1,3	0,45	0,80	2022 й				Ташкилот
36	4	Наврў 2-2 кўчаси 9 уй						200	2			1,3	0,48	0,84	2022 й				Ташкилот
		<b>Пенжент тумани бўйича жами</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>6,4</b>	<b>2,3</b>	<b>4,1</b>					
<b>Шофиркан тумани</b>																			
37	1	Навоий кўчаси 41 уй		10,00								0,26	0,10	0,16	2022 й				Ташкилот
38	2	Шофиркан Шох кўчаси 116 уй						132	2			0,77	0,27	0,50	2022 й				Ташкилот
39	3	Шофиркан Шох кўчаси 118 уй						132	1			0,77	0,27	0,50	2022 й				Ташкилот
40	4	Шофиркан Шох кўчаси 120 уй						132	2			0,77	0,27	0,50	2022 й				Ташкилот
41	5	Реваз кўчаси 1 уй										3,50	0,90	1,60	2022 й				Ташкилот
		<b>Шофиркан тумани бўйича жами</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>396,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,1</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>					
<b>Вабосан тумани</b>																			
42	1	Зие кўчаси 26 уй		70				490	3			2,1	1,20	2,20	2022 й				Ташкилот
43	2	Зие кўчаси 23 уй		48				200	2			1,6	0,58	1,09	2022 й				Ташкилот
44	3	Зие кўчаси 28 уй		48				740	2			1,9	0,70	1,24	2022 й				Ташкилот
45	4	Зие кўчаси 29 уй		11				170	2			1,1	0,50	0,90	2022 й				Ташкилот
46	5	Габбаров кўчаси 51 уй		210,0				1 110,0	9			2,5	0,90	1,60	2022 й				Ташкилот
		<b>Вабосан тумани бўйича жами</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>396,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,8</b>	<b>3,9</b>	<b>6,9</b>					
<b>Тошкент тумани</b>																			
47	1	О.Хўжаев кўчаси 431 уй		60				220	2			1,7	0,60	1,14	2022 й				Ташкилот
48	2	О.Хўжаев кўчаси 432/1 уй		30				110	1			0,8	0,30	0,50	2022 й				Ташкилот
49	3	О.Хўжаев кўчаси 43/2/2 уй		30				110	1			0,8	0,30	0,50	2022 й				Ташкилот
50	4	Шарк кўчаси 33 уй		75				300	2			2,3	0,80	1,48	2022 й				Ташкилот
51	5	Шарк кўчаси 34 уй		75				300	2			2,3	0,80	1,48	2022 й				Ташкилот
52	6	Б.Навоий кўчаси 2 уй		30				150	2			1,1	0,40	0,70	2022 й				Ташкилот
53	7	Б.Навоий кўчаси 3А уй		90				240	2			4,3	1,60	2,70	2022 й				Ташкилот
54	8	Б.Навоий кўчаси 3Б уй		85				160	2			1,2	0,40	0,80	2022 й				Ташкилот
		<b>Тошкент тумани бўйича жами</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 590,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>14,5</b>	<b>5,2</b>	<b>9,3</b>					
<b>Олоти тумани</b>																			
55	1	Бурак ишда кўчаси 3 уй						400,0	2			5,1	1,84	3,28	2022 й				Ташкилот
		<b>Олоти тумани бўйича жами</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5,1</b>	<b>1,8</b>	<b>3,3</b>					
<b>Роҳатли тумани</b>																			
56	1	Г.Ғулом кўчаси 12 уй						300	2			1,8	0,69	1,14	2022 й				Ташкилот
57	2	Г.Ғулом кўчаси 18 уй						300	2			1,8	0,69	1,14	2022 й				Ташкилот
58	3	Г.Ғулом кўчаси 20 уй						300	2			1,8	0,69	1,14	2022 й				Ташкилот
		<b>Роҳатли тумани бўйича жами</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,5</b>	<b>2,1</b>	<b>3,4</b>					

№	Объектларнинг номи ва жойлашган жойини	Йоғалар майлончаси кўриши		Ирригация тармоқларини таварфлаши		Қазириги йўлакларини таварфлаши		Ташқи ёришнинг саноқдорлиги ва янгиликни аниқлаштириш		2022 йилда жамий қилинган кўрсаткичлар		Шу жумладан Бюджетнинг қаражатлари			Ташқи ёришнинг баъзи қисмини рақамли ва санаси	Ташқи ёришнинг баъзи қисмини рақамли ва санаси
		дона (миллион)	га2	га2 (миллион)	га2	га2 (миллион)	га2	га2 (миллион)	дога	(миллион)	2022 йилда	Жамий қаражатлари (миллион)	ДХК ва янгиликлар қаражатлари (миллион)	Ташқи ёришнинг баъзи қисмини рақамли ва санаси		
<b>Қорғоқ-бўйор тумани бўйича жамий</b>																
59	А.Навоий кўчаси 3 уй				155	2		2		1,0	0,40	0,61		2022 й	Ташқи ёриш	
60	А.Навоий кўчаси 10 уй				155	2		2		1,0	0,40	0,61		2022 й	Ташқи ёриш	
61	А.Навоий кўчаси 11 уй				175	2		2		1,1	0,40	0,74		2022 й	Ташқи ёриш	
62	А.Навоий кўчаси 13 уй				155	2		2		1,0	0,40	0,61		2022 й	Ташқи ёриш	
63	А.Навоий кўчаси 4 уй	1			155	2		2		2,3	0,80	1,40		2022 й	Ташқи ёриш	
64	З.Бобур кўчаси 4 уй				155	2		2		1,0	0,40	0,61		2022 й	Ташқи ёриш	
65	З.Бобур кўчаси 5 уй				155	2		2		1,0	0,40	0,61		2022 й	Ташқи ёриш	
66	З.Бобур кўчаси 8 уй				155	2		2		1,0	0,40	0,61		2022 й	Ташқи ёриш	
67	З.Бобур кўчаси 9 уй				155	2		2		1,0	0,40	0,61		2022 й	Ташқи ёриш	
68	З.Бобур кўчаси 10 уй				155	2		2		1,0	0,40	0,61		2022 й	Ташқи ёриш	
69	Жамий	1	0,0	0,0	1 415,0	0,0	0,0	18	0,0	0,0	4,5	7,0				
<b>Жондор тумани</b>																
69	М.Тороқов кўчаси 9 уй		60			1		1		0,6	0,30	0,30		2022 й	Ташқи ёриш	
70	Беруний кўчаси 17/2 уй	1			100	4		4		2,5	0,90	1,60		2022 й	Ташқи ёриш	
71	Бурақой кўчаси 8 уй				300	2		2		0,9	0,30	0,60		2022 й	Ташқи ёриш	
72	Тераққот кўчаси 5 уй				200	2		2		2,3	0,85	1,44		2022 й	Ташқи ёриш	
73	Тераққот кўчаси 22 уй				600,0	0,0	0,0	5	0,0	1,5	0,60	0,90		2022 й	Ташқи ёриш	
74	Жамий	1	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	5	0,0	7,8	3,0	4,8				
<b>Қорғоқ-бўйор тумани бўйича жамий</b>																
74	Шўрлик кўчаси 42 уй	1			200	2		2		2,50	0,90	1,60		2022 й	Ташқи ёриш	
75	Сарай кўчаси 25 уй				200	2		2		1,20	0,45	0,75		2022 й	Ташқи ёриш	
76	Сарай кўчаси 29 уй				200	2		2		1,20	0,45	0,75		2022 й	Ташқи ёриш	
77	Сарай кўчаси 30 уй				600,0	0,0	0,0	6	0,00	6,1	2,3	3,9				
78	Жамий	1	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	6	0,00	0,0	0,00	0,0				
<b>Бухоро вилояти бўйича жамий</b>																
79	Ташқи ёришнинг баъзи қисмини рақамли ва санаси	12	0,0	3 257,0	0,0	156	0,0	156	0,0	2 841,9	51,2	90,9				
<b>Ташқи ёришнинг баъзи қисмини рақамли ва санаси</b>																
<b>Бухоро вилояти бўйича жамий</b>																

Бухоро вилояти ҳў-қон қомунна хўмнат қўрсатини  
 боширақибат бошқаруви

М.Тўраев  
 2022 й.



Қўн хона қонли уй-қон қомунна хўмнат қўрсатини  
 Бухоро вилояти ҳў-қон қомунна хўмнат қўрсатини

А.Қараев  
 2022 й.



Ўзбекистон Республикаси Ҳў-қон қомунна хўмнат қўрсатини ва ирригация "Қўн хона қонли уй-қон қомунна хўмнат қўрсатини ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қўриқ-таъриқ қилушнинг қомунна хўмнат қўрсатини"

М.Тўраев  
 2022 й.



Ўзбекистон Республикаси Ҳў-қон қомунна хўмнат қўрсатини ва ирригация "Қўн хона қонли уй-қон қомунна хўмнат қўрсатини ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қўриқ-таъриқ қилушнинг қомунна хўмнат қўрсатини"

Н.Тўраев  
 2022 й.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги ШҚ-5152-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йилда Бухоро вилоятидаги кўп қаватли уйлارнинг туташ худудларини ободонлаштириш бўйича ишлаб чиқилган

М А Н З И Л И Р Ҳ У Й Х А Т И

09.06.2022.

№	№	Объектларнинг номи ва жойлашган маълумоти	Боғлар майдончаси куриш		Ирригация тармоқларини тазмирлаш		Кириш йўллари тазмирлаш		Ташқи ёритиш тизимини тазмирлаш ва янгиенга алмаштириш		2022 йилда жами капиталга кўйилганлар	Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	бу жумладан				Топшириш мўддати	Экспертиза ҳудудаси санаен ва расами	Таъминланган ташкилот рақами ва санаси	Лойиҳа ташкилот номи
			дона	(манс.сўм)	п/м	(манс.сўм)	м2	(манс.сўм)	дона	(манс.сўм)			Жами	ДСХ ва экспертиза харажатлари	Буюртмачи харажатлари	(манс.сўм)				
<b>Бухоро шаҳар</b>																				
1	1	К.Муртазов кўчаси 1 уй				79,5	450	4,75	79,46	84,21	1,7	3,04								
2	2	Мустақиллик кўчаси 48 уй				29,6	160	1,36	29,59	30,95	0,5	0,87								
3	3	Мустақиллик кўчаси 52 уй				36,6	220	2,28	36,61	38,88	0,8	1,46								
4	4	Мустақиллик кўчаси 60 уй				30,3	160	1,68	30,34	32,01	0,6	1,07								
5	5	Кўсарой кўчаси 29/2 уй					220			65,90	0,6	1,12								
6	6	Кўсарой кўчаси 5/2 уй				63,0	170	1,15	63,00		0,4	0,74								
7	7	Жамий кўчаси 54 уй					220			141,51	0,8	1,46								
8	8	Алмош кўчаси 7/1 уй				134,69	160	2,28	134,688		0,8	1,46								
9	9	Пардастёр кўчаси 9/8 уй					220				0,8	1,46								
10	10	Т.Фароғий кўчаси 6/9 уй	1	76,82					76,823	79,32	0,9	1,60								
11	11	Т.Фароғий кўчаси 1 уй				40,72	170	1,98	40,72	42,69	0,7	1,26								
12	12	Т.Фароғий кўчаси 2 уй				40,72	170	1,98	40,72	42,69	0,7	1,26								
13	13	Т.Фароғий кўчаси 3 уй				40,72	170	1,98	40,72	42,69	0,7	1,26								
14	14	Т.Фароғий кўчаси 4 уй				40,72	280	3,70	40,72	44,42	1,3	2,37								
		<b>Бухоро шаҳар бўйича жами</b>	<b>1</b>	<b>76,82</b>		<b>536,6</b>	<b>2 770,0</b>	<b>31,9</b>	<b>613,38</b>	<b>645,3</b>	<b>11,5</b>	<b>20,4</b>								
<b>Когон шаҳар</b>																				
17	1	Х.Дуслити кўчаси 32 уй					160			147,27	0,75	1,33								
18	2	Коровулборлоқ кўчаси 10 уй				141,20	160	1,91	141,20		0,69	1,22								
19	3	Коровулборлоқ кўчаси 11 уй					160	2,08			0,75	1,33								
20	4	Коровулборлоқ кўчаси 14 уй				42,0	240	2,56			0,92	1,64								
21	5	Коровулборлоқ кўчаси 15 уй				42,0	240	2,56			0,92	1,64								
22	6	Коровулборлоқ кўчаси 16 уй				35,7	160	2,07	42,039	51,29	0,75	1,32								
23	7	Коровулборлоқ кўчаси 17 уй				35,7	160	2,07			0,75	1,32								
24	8	Адолат кўчаси 6/2 уй				34,5	160	2,07			0,75	1,32								
25	9	Адолат кўчаси 6/3 уй				60,5	180	2,20	87,000	91,27	0,79	1,40								
		<b>Когон шаҳар бўйича жами</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>391,5</b>	<b>1 620,0</b>	<b>19,6</b>	<b>270,239</b>	<b>289,8</b>	<b>7,0</b>	<b>12,5</b>								



2022 й.

№	№	Объектларнинг номи ва жойлашган мазмун	Боғлар майдончаси куриши		Ирригация тармоқларини таъмирлаш		Кириш йўлакларини таъмирлаш		Ташқи ёритиш тизимини таъмирлаш ва янгиликни алмаштириш		2022 йил жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буғуртамчи харажатлари			Топшириш муддати	Экспертиза ҳуҷусаси санаши ва рақами	Тасдиқланган таллов баёнининг рақами ва санаши	Лойiha ташкилот номи
			дона	(млн.сўм)	п/м	(млн.сўм)	м2	(млн.сўм)	дона	(млн.сўм)			Жами	ДСХ ва экспертиза харажатлари	Буғуртамчи харажатлари				
<b>Буҳоро тумани</b>																			
26	1	Пахтакор кўчаси 1 уй	1	89,99							88,42	85,917	2,5	0,90	1,60	2022 й	№55/22-СД-1 18.04.2022й	Электроний 26.05.2022 й	BUXARA BEST BUILDINGS MCHU
27	2	Ибн Сино кўчаси 1 уй									34,32	32,520	1,8	0,65	1,15				
28	3	Ибн Сино кўчаси 4Б уй									25,57	24,653	0,9	0,33	0,59				
29	4	Ибн Сино кўчаси 2/5 уй									19,99	19,069	0,9	0,33	0,59				
30	5	Баҳор кўчаси 16 уй									16,95	16,545	0,4	0,14	0,26				
		<b>Буҳоро тумани бўйича жами</b>	<b>1</b>	<b>89,99</b>							<b>185,24</b>	<b>178,704</b>	<b>6,5</b>	<b>2,4</b>	<b>4,2</b>				
<b>Пенжу тумани</b>																			
31	1	Наврўз-1 кўчаси 4 уй	1	62,575									2,5	0,90	1,60	2022 й	№61/22-СД-1 18.04.2022й	Электроний 26.05.2022 й	"GOLD MEGA KAPITAL STORY SERVIS" MCHU
32	2	Наврўз-2 кўчаси 7 уй									136,79	130,400	1,3	0,48	0,84				
33	3	Наврўз-2 кўчаси 8 уй											1,3	0,45	0,80	2022 й	№40/22-СД-1 28.03.2022й	Электроний 26.05.2022 й	
34	4	Наврўз-2 кўчаси 9 уй											1,3	0,48	0,84				
		<b>Пенжу тумани бўйича жами</b>	<b>1</b>	<b>62,575</b>							<b>136,79</b>	<b>130,400</b>	<b>6,4</b>	<b>2,3</b>	<b>4,1</b>				
<b>Шофиркон тумани</b>																			
35	1	Шофиркон Шох кўчаси 116 уй									64,38		0,78	0,28	0,50				
36	2	Шофиркон Шох кўчаси 118 уй											0,78	0,28	0,50				
37	3	Шофиркон Шох кўчаси 120 уй											0,78	0,28	0,50				
		<b>Шофиркон тумани бўйича жами</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							<b>65,93</b>	<b>63,600</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>				
<b>Вобекан тумани</b>																			
38	1	Зиё кўча кўчаси 26 уй									43,50	40,07	3,4	1,24	2,20				
39	2	Зиё кўча кўчаси 27 уй									21,69	20,05	1,6	0,59	1,05				
40	3	Зиё кўча кўчаси 28 уй									21,99	20,05	1,9	0,70	1,24				
41	4	Зиё кўча кўчаси 29 уй									21,46	20,05	1,4	0,51	0,90				
42	5	Тадбиркор кўчаси 51 уй	1	70,245							72,75	70,25	2,5	0,90	1,60				
		<b>Вобекан тумани бўйича жами:</b>	<b>1</b>	<b>70,2</b>							<b>181,38</b>	<b>170,46</b>	<b>10,9</b>	<b>3,9</b>	<b>7,0</b>				
<b>Ғажакўдон тумани</b>																			
45	1	О.Хўжаев кўчаси 43/1 уй									35,63	33,85	1,8	0,64	1,14				
46	2	О.Хўжаев кўчаси 43/2/1 уй									24,46	23,58	0,9	0,32	0,56				
47	3	О.Хўжаев кўчаси 43/2/2 уй									21,20	20,32	0,9	0,32	0,56				
48	4	Шарк кўчаси 33 уй									43,99	41,67	2,3	0,84	1,48				
49	5	Шарк кўчаси 34 уй									43,99	41,67	2,3	0,84	1,48				
50	6	Туқмоқчилик кўчаси 81 уй									18,15	17,00	1,2	0,41	0,74				
51	7	Б.Нақибид кўчаси 3А уй	1	80,318							109,65	105,32	4,3	1,56	2,77				
52	8	Б.Нақибид кўчаси 3Б уй									20,31	19,00	1,3	0,47	0,84				
		<b>Ғажакўдон тумани бўйича жами:</b>	<b>1</b>	<b>80,3</b>							<b>317,4</b>	<b>302,42</b>	<b>15,0</b>	<b>5,4</b>	<b>9,6</b>				
<b>Олонт тумани</b>																			
53	1	Буюк ипак йўли кўчаси 3 уй деге плоштка									55,12	50,00	5,1	1,84	3,28				
		<b>Олонт тумани бўйича жами:</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							<b>55,1</b>	<b>50,00</b>	<b>5,1</b>	<b>1,8</b>	<b>3,3</b>				
<b>Ромитган тумани</b>																			
54	1	Ғ.Ғулом кўчаси 12 уй									55,17	53,355	1,8	0,66	1,16				
55	2	Ғ.Ғулом кўчаси 18 уй									55,17	53,355	1,8	0,66	1,16				
56	3	Ғ.Ғулом кўчаси 20 уй									55,17	53,355	1,8	0,66	1,16				
		<b>Ромитган тумани бўйича жами:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							<b>165,52</b>	<b>160,065</b>	<b>5,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,5</b>				

№	№	Объектларнинг номи ва жойлашган маълумоти	Бодалар майдончаси кўриши		Ирригация тармоқларини таъмирлаш		Қириш йўлакларини таъмирлаш		Ташки ёрғитиш тизимини таъмирлаш ва янгиликка алмаштириш		2022 йил янги қилинган қўйилmalar	Кўришиш ва монтаж ишларининг умумий қиймати			Буюртмачи харajatлари			Топшириш муддати	Экспертиза ҳужжатини расами ва рақами	Тасдиқланган ташкилот рақами ва санаи	Лойиҳа ташкилот номи		
			дона	(млн.сўм)	п/м	(млн.сўм)	м2	(млн.сўм)	дона	(млн.сўм)		Жами	ДСХ ва экспертиза харajatлари	Буюртмачи харajatлари	(млн.сўм)	(млн.сўм)							
<b>Корокўлбўтор тумани</b>																							
57	1	А.Навой кўчаси 3 уй					155	55,4			56,39	1,0	0,37		0,66								
58	2	А.Навой кўчаси 10 уй					155	19,5			20,57	1,0	0,37		0,66								
59	3	А.Навой кўчаси 11 уй					175	20,9			22,03	1,2	0,41		0,74					№43722-С/Д-1 28.03.2022й			ташлов
60	4	А.Навой кўчаси 13 уй					155	20,9			21,91	1,0	0,37		0,66								
61	5	А.Навой кўчаси 4 уй	1	80,318							82,82	2,5	0,90		1,60					№59722-С/Д-1 18.04.2022й			
62	6	3.Бобур кўчаси 4 уй					155	40,1			41,10	1,0	0,37		0,66								
63	7	3.Бобур кўчаси 5 уй					155	28,8			29,85	1,0	0,37		0,66								
64	8	3.Бобур кўчаси 8 уй					155	21,9			22,90	1,0	0,37		0,66					№43722-С/Д-2 28.03.2022й			ташлов
65	9	3.Бобур кўчаси 9 уй					155	21,9			22,90	1,0	0,37		0,66								
66	10	3.Бобур кўчаси 10 уй					155	21,9			22,90	1,0	0,37		0,66								
		<b>Корокўлбўтор тумани бўйича жами</b>	<b>1</b>	<b>80,3</b>			<b>1 415,0</b>	<b>251,2</b>			<b>343,4</b>	<b>11,9</b>	<b>4,3</b>		<b>7,6</b>								
<b>Жонкор тумани</b>																							
67	3	Нурафшон кўчаси 8 уй					100	26,9			27,82	1,0	0,34		0,61								
68	4	Терактор кўчаси 5 уй					300	35,6			37,82	2,3	0,81		1,44					№48722-С/Д-1 28.03.2022й			
69	5	Терактор кўчаси 22 уй (Аслида 24 уй)					200	30,2			31,69	1,5	0,54		0,96								
		<b>Жонкор тумани бўйича жами</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			<b>600,0</b>	<b>92,6</b>			<b>97,3</b>	<b>4,7</b>	<b>1,7</b>		<b>3,0</b>								
<b>Косон тумани</b>																							
70	1	Шўрбола кўчаси 42 уй	1	80,3							82,82	2,50	0,90		1,60					№58722-С/Д-1 18.04.2022й			
71	2	Сарай кўчаси 25 уй					200	23,1			24,27	1,20	0,43		0,77								
72	3	Сарай кўчаси 29 уй					200	20,2			21,39	1,20	0,43		0,77					№43722-С/Д-1 28.03.2022й			ташлов
73	4	Сарай кўчаси 30 уй					200	20,2			21,39	1,20	0,43		0,77								
		<b>Косон тумани бўйича жами</b>	<b>1</b>	<b>80,3</b>			<b>600,0</b>	<b>63,4</b>			<b>149,87</b>	<b>6,1</b>	<b>2,2</b>		<b>3,9</b>								
		<b>Бухоро вилояти бўйича буюртмачининг жами харajatлари</b>	<b>7</b>	<b>540,6</b>			<b>12 591,0</b>	<b>2 097,5</b>			<b>2 633,1</b>	<b>125,9</b>	<b>45,3</b>		<b>80,6</b>								
		<b>Тақсимланмаган лимит</b>									<b>207,9</b>												
		<b>Бухоро вилояти бўйича жами</b>	<b>7</b>	<b>540,6</b>			<b>12 591,0</b>	<b>2 097,5</b>			<b>2 841,0</b>	<b>125,9</b>	<b>45,3</b>		<b>80,6</b>								



Бухоро вилояти уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи

М.М. Ҳайитов

2022 й. \_\_\_\_\_



Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш ва яширинининг "Қўп хонадонли уйларни мукаммал таъмирлаш ва янгиликка таъмирлаш" дастуви доирасида Бухоро вилояти уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси БУК Бухоро вилояти хулудий филиали раҳбари

М.М. Ҳайитов

2022 й. \_\_\_\_\_