

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/231 - сонли

Тошкент вилояти.

" 27 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Нурматов Бахтиёр Бахромжонович бир томондан ва “Паркент туман йўллардан фойдаланиш” унитар корхонаси (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Ахматхонов Фурқат Одилхонович иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Оппоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 107101) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 22 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлини билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 95 000 000 (тўқсон беш миллион) сўм, шундан ҚҚС 12 391 304 (ўн икки миллион уч юз тўқсон бир минг уч юз тўрт) сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бюджетмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бюджетмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бюджетмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бюджетмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бюджетмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бюджетмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бюджетмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бюджетмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## **V. БЮДЖЕТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бюджетмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## **VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР**

7.1. *Бюджетмачи* *пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

8.1. *Бюджетмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бюджетмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бююртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *бююртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *бююртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи бююртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *бююртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бююртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бююртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазушига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш борасида низо келиб чиққан тақдирда келишилган ҳолда, банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказиб объектни ҳақиқий қийматини аниқлаб беради (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи:*

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси



томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

### ХІІІ. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### ХІV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКІЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи

субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдориди жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### **XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР**

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### **XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ**

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

#### **XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ**

##### **БУЮРТМАЧИ**

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй  
Ш/х: 304521860274017045129118073  
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор \_\_\_\_\_ Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

##### **ПУДРАТЧИ**

Паркент ТЙФУК  
Тошкент вилояти Паркент тумани  
Кесканжар массиви, Индекс 111300  
х/р: 2021 0000 6001 3329 9001  
ИНН 200 571 037 МФО 00959  
АТИБ Ипотека банк, Яшнобод ф/ли  
ОКЭД 42110

Директор \_\_\_\_\_ Ф.О.Ахматхонов

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Оппоқ МФЙ Ёшлик  
кўчасини жорий таъмирлаш 2022 йил  
" 27 " 06 даги 2022/ 231 -сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Оппоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	августъ	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022							95 000 000							95 000 000
<b>ҲАММАСИ:</b>		2022							95 000 000							95 000 000



БУЮРТМАЧИ:

*[Handwritten signature]*

ПУДРАТЧИ:



2-илова

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Оппоқ МФЙ Ёшлик қўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												сўм
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами
Ажратилган аванс маблағи	2022						28 500 000							28 500 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022							66 500 000						66 500 000
Жами:	2022						28 500 000	66 500 000						95 000 000
Жами молиялаштириладиган маблағ		95 000 000 (тўқсон беш миллион) сўм,												



БҮЮРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:



# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107101 на приобретение Нурафшон шахар Оппоқ МФЙ Ёшлик қўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.06.2022

Время рассмотрения 22.06.2022 18:35

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
<b>Член комиссии</b>	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.06.2022 года № лота 107101.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Нурафшон шахар Оппоқ МФЙ Ёшлик қўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	110 472 790.00
Стартовая сумма	110 472 790.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	25	110000000	25	Экспертная		
<b>PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK</b>	25	26	25	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	34	110000000	28	Экспертная		
<b>PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK</b>	34	35	34	Экспертная		

Критерий №3 V. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	2	110000000	2	Экспертная		
<b>PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK</b>	2	3	2	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	19	110000000	15	Экспертная		
<b>PARKENT TUMAN</b>	19	20	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>YO'L.FOYD.UK</b>						

Критерий №5 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиағдарувчилар - 2 дона; 2. Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг м

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	20	110000000	12.7	Экспертная		
<b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>	20	21	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>	110 472 790.00	95 000 000.00	22.06.2022 13:36:44	30.00
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	110 472 790.00	110 000 000.00	22.06.2022 13:13:44	25.91

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>	67.2	30	97.2
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	57.89	25.90909	83.79909

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107101 от 22.06.2022 года на приобретение Нурафшон шаҳар Оппоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

**PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK**  
200571037

и резервный исполнитель: ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE (306109633)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель</b>	<b>NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH</b>	Согласен	

<b>КОМИССИИ</b>			
<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





«TASDIQLAYMAN»

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» DUK direktori,

komissiya raisi

 B.Nurmatov

«27» 06 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

18 -sonli

### YIG'ILISH BAYONNOMASI

«27» 06 2022 yil

Toshkent shahri

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	- «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

### KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:  
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi  
QAROR QILADI:**


1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

**Komissiya a'zolari:**

  
A.X. Shokirov

  
A.B. Zakirov

  
O'.A. Norimov

  
B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Буортмачи бошлангич сўммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таслиф суммаси
1	Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	385 193 119	106355	370 283 686	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	22/06/2022	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	350 000 000
2	Тошкент тумани Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	381 881 514	106371	370 624 474	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	22/06/2022	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	350 000 000
3	«Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) худуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш	428 013 178	106624	380 000 000	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	22/06/2022	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	406 612 519
4	Бўка тумани, "Гулистон" МФЙ худудида ташкил қилинган ёшлар саннат ва тадбиркорлик зонасининг қуриш йўларини реконструкция қилиш ва таъмирлаш	508 706 202	106636	450 000 000	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	22/06/2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	465 000 000
5	Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Боғи шамоқ кўчасини жорий таъмирлаш	328 877 712	107095	298 315 741	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	22/06/2022	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	296 000 000
6	Бўка тумани Қорақўдук МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	397 296 621	107097	377 431 790	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	22/06/2022	ROMTAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	377 431 790
7	Нурафшон шаҳар Олпоқ МФЙ Ёшлиқ кўчасини жорий таъмирлаш	110 472 790	107101	95 000 000	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	22/06/2022	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	110 000 000
8	Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 йўл ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	36 233 272	107111	35 957 183	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	22/06/2022	ООО FARAVON BUNYODKOR ISONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	36 223 272
9	Бўстонлик тумани Бурҷмулло МФЙ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	384 380 475	107132	345 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	22/06/2022	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	355 295 668
10	Охангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўлларини №2 жорий таъмирлаш	1 763 711 298	103558	1 589 173 952	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200588576	22/06/2022	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	1 589 173 952



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 24-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43466**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Оппоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

**Bosh loyihachi** - МЧЖ « SAMOIY NUR LOYIXA »

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 18-11-2021 йилда берилган

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 41498

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ « SAMOIY NUR LOYIXA » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 28 апрелдаги 01/06-360- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Нурафшон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси, Оппоқ МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ « SAMOIY NUR LOYIXA » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 114094,036 минг сўм миқдориди.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Оппоқ МФЙ Ёшлик кўчаси қуйидаги параметрларга эга:
  - - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 162,0 п.м.
  - - қатнов кисмининг ўртача эни - 4,0м.



- 3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
  - -ҚША дан уртача 18см қалинликда текисловчи қатлам қуриш;
  - -Чақиқ тошдандан тўғирловчи тўшама ётқизиш;
  - -В20 (М250) маркали қуйма, цементобетондан 18см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 114094,036минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 3621,246 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 110472,790 минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Оппоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 110472,790 минг сўм миқдориди харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун

асос эмас.

- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li



Ўзбекистон Республикаси, Прездидентнинг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Ташкент вилоятида ҳудудидаги ички йўллارни таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(22.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Ташкент вилояти бўйича жами:		161,9	53 237,353	53 237,353	53 237,353	53 237,353	65 248,000	54 325,9	3 662,245	2 411,505		53 237,4	21 331,185	21 331,185				
	Шундан:																		
	Тақсимланмаган лимит							4 612,527											
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	2 603,361	2 603,361	2 603,361	2 603,361	4 071,000	2 473,989	174,768	115,500		2 603,361	1 544,879	1 544,879				
	Тақсимланмаган лимит							270,639											
1	Улғубек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866	8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506			№41850 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК	
2	Улғубек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК	
3	Улғубек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418	202,058	9,360	6,240	0,470 III-чорак	211,418			№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY	
4	Улғубек МФЙ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY	
5	Улғубек МФЙ Улғубек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097	71,857	6,240	3,744	0,200 III-чорак	78,097			№42588 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК	
6	Улғубек МФЙ Улғубек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884	183,644	6,240	3,744	0,440 III-чорак	189,884			№42592 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧЖ	
7	Улғубек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653	667,083	11,570	7,713	1,570 III-чорак	678,653			№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY	
8	Улғубек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829	446,344	69,485	46,323	0,900 III-чорак	515,829			№44135 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97474	LION TRANS GROUP МЧЖ	
9	Боботоғ МФЙ -5/1 -Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 197,000		45,396	30,264			1 544,879	1 544,879	№45084 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 140,679	1 140,679	1 140,679	1 140,679	1 583,000	1 246,426	65,614	37,971		1 140,679						
	Тақсимланмаган лимит							270,960											
1	Маърифат МФЙ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886	67,949	2,937	1,602	0,183 III-чорак	70,886			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК	
2	Маърифат МФЙ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	36,742 1,712	36,742 1,712	36,742 1,712	36,742 1,712	38,742	37,030	1,712	0,642	0,091 III-чорак	38,742			№42604 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100940	Бекобод ТЙФУК	
3	Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					39,395	37,643	1,752	0,657					№42597 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674	52,704	2,970	1,620	0,100 III-чорак	55,674			№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК	
5	Маърифат МФЙ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261					131,935	127,660	4,275	2,565					№42657 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
6	Маърифат МФЙ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747	12,619	1,128	0,282	0,030 III-чорак	13,747			№42607 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТЙФУК	
7	Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	37,357 1,400	37,357 1,400	37,357 1,400	37,357 1,400	37,357	35,957	1,400	0,525	0,060 III-чорак	37,357			№42672 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот №107111	Бекобод ТЙФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуёвати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
8	Обод Турмуш МФЙ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдигача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127	107,937	5,190	3,114	0,310 III-чорак	113,127	№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК			
9	Обод Турмуш МФЙ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972	188,982	7,990	4,794	0,510 III-чорак	196,972	№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК			
10	Обод Турмуш МФЙ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290 III-чорак	105,289	№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК			
11	Обод Турмуш МФЙ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331	39,693	1,638	0,702	0,084 III-чорак	41,331	№42680 19.05.2022 й.	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТЙФУК			
12	Обод Турмуш МФЙ Уқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540	62,888	1,652	0,708	0,092 III-чорак	64,540	№42699 19.05.2022 й.	17.06.2022 й лот №102856	Бекобод ТЙФУК			
13	Обод Турмуш МФЙ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	79,721 1,960	79,721 1,960	79,721 1,960	79,721 1,960	79,721	77,761	1,960	0,840	0,147 III-чорак	79,721	№42945 20.05.2022 й.	23.06.2022 й лот №107873	Бекобод ТЙФУК			
14	Обод Турмуш МФЙ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	56,577 1,960	56,577 1,960	56,577 1,960	56,577 1,960	56,607	54,647	1,960	0,840	0,111 III-чорак	56,577	№42710 19.05.2022 й.	17.06.2022 й лот №102811	Бекобод ТЙФУК			
15	Обод Турмуш МФЙ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640 III-чорак	266,716	№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88055	Бекобод ТЙФУК			
<b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>			<b>2,862</b>	<b>1 432,717</b>	<b>1 432,717</b>	<b>1 432,717</b>	<b>1 432,717</b>	<b>2 394,000</b>	<b>1 870,604</b>	<b>186,901</b>	<b>124,200</b>	<b>1 432,717</b>							
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								<b>336,495</b>											
1	Маърифат МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					80,136	69,336	10,800	7,200			№42651 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
2	Маърифат МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350	312,250	35,100	23,400	0,467 III-чорак	347,350	№42655 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102234	Қйбрай ТЙФУК			
3	Маърифат МФЙ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071					30,861	24,861	6,000	3,600			№40759 11.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
4	Маърифат МФЙ Яъши ниъат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115					67,910	51,714	16,196	10,797			№42660 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
5	Маърифат МФЙ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	197,200 16,200	197,200 16,200	197,200 16,200	197,200 16,200	197,200	181,000	16,200	10,800	0,302 III-чорак	197,200	№43858 26.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107879	Enter Road MCHJ			
6	Олпоқ МФЙ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366	704,070	78,296	52,197	1,092 III-чорак	782,366	№43458 24.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ			
7	Олпоқ МФЙ Тошкент йули ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531					445,882	432,373	13,509	9,006			№44620 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
8	Олпоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	105,800 10,800	105,800 10,800	105,800 10,800	105,800 10,800	105,800	95,000	10,800	7,200	0,162 III-чорак	105,800	№43466 24.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107101	Паркент ТЙФУК			
<b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>			<b>6,897</b>	<b>3 244,686</b>	<b>3 244,686</b>	<b>3 244,686</b>	<b>3 244,686</b>	<b>3 590,000</b>	<b>3 090,571</b>	<b>154,115</b>	<b>102,324</b>	<b>3 244,686</b>							
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								<b>345,314</b>											
1	Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563	287,166	17,397	11,598	0,820 III-чорак	304,563	№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY			
2	Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437	255,781	15,656	10,437	0,738 III-чорак	271,437	№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY			
3	Дўстлик МФЙ А.Туқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930	273,187	13,743	9,162	0,648 III-чорак	286,930	№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY			
4	Дўстлик МФЙ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	467,504 21,083	467,504 21,083	467,504 21,083	467,504 21,083	467,504	446,421	21,083	14,055	0,500 III-чорак	467,504	№44696 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 109756	Янгийўл ТЙФУК			
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218	253,228	14,990	9,993	0,706 III-чорак	268,218	№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК			
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581	206,522	13,059	8,706	0,572 III-чорак	219,581	№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY			
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636	223,343	13,293	8,862	0,626 III-чорак	236,636	№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY			



Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/гМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
8	Теракти МФЙ Янгигобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788	179,154	10,634	7,089	0,456 III-чорак	189,788		№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY		
9	Теракти МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947	218,927	12,020	8,013	0,565 III-чорак	230,947		№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY		
10	Теракти МФЙ Теракти кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	606,397 15,975	606,397 15,975	606,397 15,975	606,397 15,975	606,397	590,422	15,975	10,650	0,858 III-чорак	606,397		№43219 23.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102078	Қибрай ТЙФУК		
11	Теракти МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	162,688 6,265	162,688 6,265	162,688 6,265	162,688 6,265	162,688	156,423	6,265	3,759	0,408 III-чорак	162,688		№44459 30.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97833	ООО GMG REALWAY		
<b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>			<b>7,358</b>	<b>2 312,202</b>	<b>2 312,202</b>	<b>2 312,202</b>	<b>2 312,202</b>	<b>2 394,000</b>	<b>2 195,845</b>	<b>129,016</b>	<b>81,793</b>		<b>2 312,202</b>	<b>295,641</b>	<b>295,641</b>				
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								<b>55,797</b>											
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804	308,827	18,977	12,651	0,912 III-чорак	327,804		№40025 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТЙФУК		
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092	703,689	35,403	23,895	2,168 III-чорак	739,092		№40022 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТЙФУК		
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	104,103 2,899	104,103 2,899	104,103 2,899	104,103 2,899	104,103	101,204	2,899	1,581	0,587 III-чорак	104,103		№40018 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104561	Чиноз ТЙФУК		
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748					26,001		12,659	8,439			295,641	295,641			Танлов (тендер)	
5	Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	133,594 7,720	133,594 7,720	133,594 7,720	133,594 7,720	133,594	125,874	7,720	4,632	0,337 III-чорак	133,594		№41409 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98657	Тошкент ТЙФУК		
6	Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	53,020 3,883	53,020 3,883	53,020 3,883	53,020 3,883	53,020	49,137	3,883	2,118	0,140 III-чорак	53,020		№41412 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98679	Охангарон ТЙФУК		
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,322 3,641	52,322 3,641	52,322 3,641	52,322 3,641	52,322	48,681	3,641	1,986	0,140 III-чорак	52,322		№41413 13.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104514	Чиноз ТЙФУК		
8	Ёшлик МФЙ Янгиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	124,628 3,641	124,628 3,641	124,628 3,641	124,628 3,641	124,628	120,987	3,641	1,986	0,317 III-чорак	124,628		№41415 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98747	Тошкент ТЙФУК		
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	142,399 7,500	142,399 7,500	142,399 7,500	142,399 7,500	142,399	134,899	7,500	4,500	0,330 III-чорак	142,399		№42648 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99111	Тошкент ТЙФУК		
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905	95,155	3,750	2,239	0,223 III-чорак	98,905		№40014 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98637	Тошкент ТЙФУК		
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	275,072 13,505	275,072 13,505	275,072 13,505	275,072 13,505	275,072	261,567	13,505	9,003	0,698 III-чорак	275,072		№40011 06.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96573	LION TRANS GROUP МЧДК		
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,410 3,046	48,410 3,046	48,410 3,046	48,410 3,046	48,410	45,364	3,046	1,737	0,170 III-чорак	48,410		№40010 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98983	Охангарон ТЙФУК		
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,306 3,861	60,306 3,861	60,306 3,861	60,306 3,861	60,306	56,445	3,861	2,106	0,193 III-чорак	60,306		№40005 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104620	Чиноз ТЙФУК		
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,303 3,641	54,303 3,641	54,303 3,641	54,303 3,641	54,303	50,662	3,641	1,986	0,150 III-чорак	54,303		№40002 06.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103977	Чиноз ТЙФУК		
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,244 4,890	98,244 4,890	98,244 4,890	98,244 4,890	98,244	93,354	4,890	2,934	0,245 III-чорак	98,244		№39996 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98980	Тошкент ТЙФУК		
<b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>			<b>5,529</b>	<b>2 657,060</b>	<b>2 657,060</b>	<b>2 657,060</b>	<b>2 657,060</b>	<b>3 591,000</b>	<b>2 519,270</b>	<b>137,790</b>	<b>91,860</b>		<b>2 657,060</b>						
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								<b>933,940</b>											
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	730,731 21,060	730,731 21,060	730,731 21,060	730,731 21,060	730,731	709,671	21,060	14,040	0,920 III-чорак	730,731		№44193 27.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99909	LION TRANS GROUP МЧДК		
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	271,060 21,060	271,060 21,060	271,060 21,060	271,060 21,060	271,060	250,000	21,060	14,040	0,770 III-чорак	271,060		№41821 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот №99001	Паркент ТЙФУК		
3	Хамза МФЙ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405	808,605	46,800	31,200	1,907 III-чорак	855,405		№41823 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88782	Зангиота ТЙФУК		
4	Хамза МФЙ Раимкулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864	750,994	48,870	32,580	1,932 III-чорак	799,864		№41826 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88800	ООО GMG REALWAY		
<b>Янгийўл шаҳар бўйича жами</b>			<b>4,024</b>	<b>1 887,265</b>	<b>1 887,265</b>	<b>1 887,265</b>	<b>1 887,265</b>	<b>2 394,000</b>	<b>1 760,275</b>	<b>126,990</b>	<b>84,660</b>		<b>1 887,265</b>						
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								<b>506,735</b>											
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255	822,215	68,040	45,360	2,030 III-чорак	890,255		№42354 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY		
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010	938,060	58,950	39,300	1,994 III-чорак	997,010		№42912 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сакраш харажатлари							
	<b>Бекобод тумани Бўйича жами</b>		<b>7,725</b>	<b>2 561,603</b>	<b>2 561,603</b>	<b>2 561,603</b>	<b>2 561,603</b>	<b>2 994,000</b>	<b>2 802,454</b>	<b>138,673</b>	<b>90,735</b>		<b>2 561,603</b>	<b>1 285,680</b>	<b>1 285,680</b>				
1	Фарход МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793	224,793	224,793	224,793	224,793	214,006	10,787	7,191	0,597	224,793			№40754 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТЙФУК	
2	Фарход МФЙ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	91,363	91,363	91,363	91,363	91,363	82,556	8,807	5,871	0,200	91,363			№41280 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТЙФУК	
3	Фарход МФЙ Оралик (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	182,257	182,257	182,257	182,257	182,257	171,857	10,400	6,933	0,530	182,257			№44724 31.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98981	Тошкент ТЙФУК	
4	Фарход МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	10,400	10,400	10,400	10,400	10,314		10,314	6,876			403,424	403,424	№41392 13.05.2022 й		Танлов (тендер)	
5	Фарход МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	440,496	10,296	6,864	1,080	450,792			№41392 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТЙФУК	
6	Фарход МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	117,660	5,705	3,423	0,270	123,365			№41280 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТЙФУК	
7	Фарход МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	270,009	6,865	4,119	0,790	276,874			№41393 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК	
8	Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	631,978	631,978	631,978	631,978	631,978	625,113	6,865	4,119	0,802	631,978			№44539 30.05.2022 й	27.06.2022 й лот № 108980	Янгийўл ТЙФУК	
9	Бунёдкор МФЙ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	106,887	8,960	5,973	0,300	115,847			№41396 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК	
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440					8,960		8,960	5,973			438,308	438,308	№44704 31.05.2022 й		Танлов (тендер)	
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446					61,833		8,960	5,973			443,948	443,948	№44706 31.05.2022 й		Танлов (тендер)	
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	173,283	12,114	8,076	0,440	185,397			№41398 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК	
13	Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475					351,290	338,186	13,104	8,736					№44733 31.05.2022 й		Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	180,005	10,296	6,864	0,550	190,301			№41401 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК	
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	82,395	6,240	3,744	0,270	88,635			№41404 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК	
	<b>Бука туман бўйича жами</b>		<b>6,485</b>	<b>2 270,288</b>	<b>2 270,288</b>	<b>2 270,288</b>	<b>2 270,288</b>	<b>2 979,000</b>	<b>2 688,645</b>	<b>138,447</b>	<b>91,154</b>		<b>2 270,288</b>	<b>1 026,649</b>	<b>1 026,649</b>				
1	Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	684,413	684,413	684,413	684,413	684,413	661,995	22,419	14,838	0,901	684,413			№43452 24.05.2022 й	17.06.2022 й лот № 102563	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
2	Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405					63,483		10,994	7,329			321,245	321,245	№43450 24.05.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
3	Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					28,548		28,548	19,032			498,354	498,354	№43448 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	
4	Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	870,555	870,555	870,555	870,555	870,555	845,845	24,710	16,473	1,943	870,555			№39902 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК	
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594					470,407	466,744	3,663	1,998					№43887 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331					124,692		25,272	16,848			207,051	207,051	№43867 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
7	Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	392,147	392,147	392,147	392,147	392,147	377,432	14,715	9,810	0,575	392,147			№42626 19.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 107097	Зангиота ТЙФУК	
8	Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392					21,582	17,091	4,491	2,684					№39906 06.05.2022 й		Танлов (тендер)	
9	Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778	323,173			№39904 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК	
	<b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>		<b>6,810</b>	<b>918,808</b>	<b>918,808</b>	<b>918,808</b>	<b>918,808</b>	<b>2 256,000</b>	<b>2 032,592</b>	<b>138,039</b>	<b>92,025</b>		<b>918,808</b>	<b>849,489</b>	<b>849,489</b>				
1	Чимбойлик МФЙ Қўқдар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	553,189	553,189	553,189	553,189	553,189	530,500	22,689	15,126	1,390	553,189			№43888 26.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100873	Юрочирчиқ ТЙФУК	
2	Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840					840,639	814,174	26,465	17,643					№43892 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
3	Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680					120,553	342,919	14,459	9,639					№43894 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м <sup>2</sup> )	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Шу жумладан		Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
										Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари							
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960					376,001		53,807	35,871			849,489	849,489	№43898 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)
5	Бурчмулло МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	365,619 20,619	365,619 20,619	365,619 20,619	365,619 20,619	365,619	345,000	20,619	13,746	0,940 III-чорак	365,619			№44174 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107132	Юқоричирчиқ ТИФУК
<b>Зангиота тумани бўйича жами</b>			<b>7,769</b>	<b>2 753,995</b>	<b>2 753,995</b>	<b>2 753,995</b>	<b>2 753,995</b>	<b>2 994,000</b>	<b>2 634,376</b>	<b>180,099</b>	<b>119,346</b>		<b>2 753,995</b>	<b>1 429,613</b>	<b>1 429,613</b>			
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,640 8,640	129,640 8,640	129,640 8,640	129,640 8,640	129,640	121,000	8,640	5,760	0,321 III-чорак	129,640			№40874 11.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103908	Юқоричирчиқ ТИФУК
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571					10,800		10,800	7,200			340,021	340,021	№42905 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001	164,801	7,200	4,320	0,369 III-чорак	172,001			№42664 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447	630,877	24,570	16,380	1,233 III-чорак	655,447			№42911 20.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160	128,200	12,960	8,640	0,329 III-чорак	141,160			№40867 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY
6	Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541					25,887		12,960	8,640			257,231	257,231	№42667 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965	347,005	12,960	8,640	0,618 III-чорак	359,965			№40856 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY
8	Уриқзор МФИ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932					192,517		25,920	17,280			423,609	423,609	№43851 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)
9	Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					10,800		10,800	7,200			408,752	408,752	№44614 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167	357,367	10,800	7,200	0,710 III-чорак	368,167			№40848 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY
11	Уриқзор МФИ Гилсосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485	98,885	3,600	2,160	0,182 III-чорак	102,485			№40844 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY
12	Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	347,162 19,440	347,162 19,440	347,162 19,440	347,162 19,440	347,162	327,722	19,440	12,960	0,612 III-чорак	347,162			№43469 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТИФУК
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968	458,519	19,449	12,966	0,851 III-чорак	477,968			№40841 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY
<b>Қибрай тумани бўйича жами</b>			<b>5,519</b>	<b>2 559,980</b>	<b>2 559,980</b>	<b>2 559,980</b>	<b>2 559,980</b>	<b>2 979,000</b>	<b>2 608,435</b>	<b>135,059</b>	<b>90,039</b>		<b>2 559,980</b>					
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								<b>235,506</b>										
1	Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931	1 070,000	50,931	33,954	2,071 III-чорак	1 120,931			№43471 24.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТИФУК
2	Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	641,185 31,878	641,185 31,878	641,185 31,878	641,185 31,878	641,185	609,307	31,878	21,252	1,490 III-чорак	641,185			№43473 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100959	Чиноз ТИФУК
3	Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061	354,694	20,367	13,578	0,858 III-чорак	375,061			№42234 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТИФУК
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918	139,250	7,668	5,112	0,319 III-чорак	146,918			№42914 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТИФУК
5	Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885	259,185	16,700	11,133	0,485 III-чорак	275,885			№43861 26.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТИФУК
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296					183,514	175,999	7,515	5,010					№42228 17.05.2022 й.		Танлов (тендер)
<b>Қуйичирчиқ тумани бўйича жами</b>			<b>11,787</b>	<b>3 747,929</b>	<b>3 747,929</b>	<b>3 747,929</b>	<b>3 747,929</b>	<b>4 341,000</b>	<b>3 663,836</b>	<b>280,358</b>	<b>186,012</b>		<b>3 747,929</b>	<b>1 165,499</b>	<b>1 165,499</b>			
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								<b>221,590</b>										
1	Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					193,000		17,784	11,856			1 165,499	1 165,499	№45098 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Ватан МФИ Янгилағаниш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					178,481	175,555	2,926	1,596					№41095 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583	292,141	26,442	17,628	1,107 III-чорак	318,583			№41092 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97090	ООО GMG REALWAY
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319	175,555	10,764	7,176	0,458 III-чорак	186,319			№41094 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055	368,048	61,007	40,671	1,067 III-чорак	429,055			№41093 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY



Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилдан қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилдан қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
6	Жумагул МФИ Қултөкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791	521,391	23,400	15,600	1,655 III-чорак	544,791			№43775 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95733	Тошкент ТЙФУК	
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	138,450 11,232	138,450 11,232	138,450 11,232	138,450 11,232	138,450	127,218	11,232	7,488	0,474 III-чорак	138,450			№41099 12.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103905	Чиноз ТЙФУК	
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	212,529 13,199	212,529 13,199	212,529 13,199	212,529 13,199	212,529	199,330	13,199	8,799	0,470 III-чорак	212,529			№42358 18.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99675	ООО GMG REALWAY	
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448	380,312	22,136	14,757	0,808 III-чорак	402,448			№44175 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97487	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
10	Жумагул МФИ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620	196,262	20,358	13,572	0,712 III-чорак	216,620			№41100 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98826	ООО GMG REALWAY	
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942	114,882	8,060	4,836	0,304 III-чорак	122,942			№41097 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98845	ООО GMG REALWAY	
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191	1 113,141	63,050	42,033	3,362 III-чорак	1 176,191			№43708 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95716	Бекобод ТЙФУК	
<b>Оқдўғон тумани бўйича жами</b>			<b>6,826</b>	<b>2 396,448</b>	<b>2 396,448</b>	<b>2 396,448</b>	<b>2 396,448</b>	<b>2 694,000</b>	<b>2 366,293</b>	<b>216,543</b>	<b>139,857</b>		<b>2 396,448</b>	<b>1 945,687</b>	<b>1 945,687</b>				
<b>Тақсимланмаган лимит</b>																			
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746	332,831	57,915	38,610	0,530 III-чорак	390,746			№41842 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94371	ООО GMG REALWAY	
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575	152,745	6,830	4,098					№44702 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98731	Тошкент ТЙФУК	
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					106,585	102,834	3,751	2,046					№44548 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384	307,532 9,216	307,532 9,216	307,532 9,216	307,532 9,216	307,532	298,316	9,216	6,144	0,384 III-чорак	307,532			№44173 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107095	Чиноз ТЙФУК	
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	105,006 6,830	105,006 6,830	105,006 6,830	105,006 6,830	105,006	98,176	6,830	4,098	0,200 III-чорак	105,006			№41904 16.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100088	ООО GMG REALWAY	
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					68,464		12,285	8,190			380,327	380,327	№44686 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Маданият МФИ Бағлиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					10,035		10,035	6,690			380,879	380,879	№44899 01.06.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358	217,553 8,622	217,553 8,622	217,553 8,622	217,553 8,622	217,553	208,931	8,622	5,712	0,358 III-чорак	217,553			№44699 31.05.2022 й.	24.06.2022 й лот № 108441	Янгийўл ТЙФУК	
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312	111,317	6,995	4,197	0,300 III-чорак	118,312			№41843 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТЙФУК	
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290	196,210	7,080	4,248	0,400 III-чорак	203,290			№41862 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТЙФУК	
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					19,521		19,521	13,014			470,007	470,007	№44629 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227	204,452	4,775	2,865					№44711 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98656	ООО GMG REALWAY	
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	220,490 5,550	220,490 5,550	220,490 5,550	220,490 5,550	220,490	214,940	5,550	3,330	0,366 III-чорак	220,490			№44269 27.05.2022 й.	24.06.2022 й лот № 108443	Янгийўл ТЙФУК	
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					73,966		18,981	12,654			245,043	245,043	№44641 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603					18,981		18,981	12,654			469,431	469,431	№44643 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
16	Элтамғали МФИ Бағлиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	199,293 7,770	199,293 7,770	199,293 7,770	199,293 7,770	199,293	191,523	7,770	4,662	0,300 III-чорак	199,293			№44653 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 109739	Чиноз ТЙФУК	
17	Элтамғали МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035	137,265	7,770	4,662	0,300 III-чорак	145,035			№41865 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY	
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	120,390 3,636	120,390 3,636	120,390 3,636	120,390 3,636	120,390	116,754	3,636	1,983	0,200 III-чорак	120,390			№44661 31.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107877	Чиноз ТЙФУК	
<b>Охангарон тумани бўйича жами</b>			<b>11,042</b>	<b>3 416,790</b>	<b>3 416,790</b>	<b>3 416,790</b>	<b>3 416,790</b>	<b>3 873,000</b>	<b>3 244,988</b>	<b>241,273</b>	<b>159,182</b>		<b>3 416,790</b>	<b>1 907,540</b>	<b>1 907,540</b>				
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992					429,273		42,534	28,356			1 245,796	1 245,796	№42968 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Чувилдоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743	678,590	36,153	24,102	1,719 III-чорак	714,743			№42081 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТЙФУК	
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417	1 323,061	67,356	44,904	2,600 III-чорак	1 390,417			№42934 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY	



Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
4	Алишер МФЙ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438	649,132	36,306	24,204	1,600 III-чорак	685,438			№42083 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК	
5	Алишер МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280	109,015	7,265	4,359	0,352 III-чорак	116,280			№42936 20.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК	
6	Алишер МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679	108,414	7,265	4,359	0,353 III-чорак	115,679			№42965 20.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК	
7	Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374	106,954	5,420	3,252	0,300 III-чорак	112,374			№42085 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89617	"QURILISH YULDUZI ILOSI" MCHJ	
8	Алишер МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					26,937		26,937	17,958			661,744	661,744	№42938 20.05.2022 й		Танлов (тендер)	
9	Алишер МФЙ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628	187,501	8,127	5,342	0,500 III-чорак	195,628			№42089 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89599	"QURILISH YULDUZI ILOSI" MCHJ	
10	Алишер МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	86,232 3,910	86,232 3,910	86,232 3,910	86,232 3,910	86,232	82,322	3,910	2,346	0,226 III-чорак	86,232			№42090 17.05.2022 й	17.06.2022 й лот № 103968	Чиноз ТЙФУК	
	<b>Паркент туман бўйича жами</b>		<b>4,155</b>	<b>1 555,783</b>	<b>1 555,783</b>	<b>1 555,783</b>	<b>1 555,783</b>	<b>2 082,000</b>	<b>1 433,353</b>	<b>122,430</b>	<b>80,841</b>		<b>1 555,783</b>						
	<b>Тақсимланмаган лимит</b>							<b>526,217</b>											
1	Оқтепа МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252	245,000	18,252	12,168	0,740 III-чорак	263,252			№39460 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТЙФУК	
2	Оқтепа МФЙ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	161,111 16,848	161,111 16,848	161,111 16,848	161,111 16,848	161,111	144,263	16,848	11,232	0,400 III-чорак	161,111			№41828 16.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100972	Чиноз ТЙФУК	
3	Оқтепа МФЙ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	217,063 17,973	217,063 17,973	217,063 17,973	217,063 17,973	217,063	199,090	17,973	11,982	0,499 III-чорак	217,063			№41839 16.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100979	Чиноз ТЙФУК	
4	Қизилсой МФЙ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037	132,000	17,037	11,358	0,400 III-чорак	149,037			№39461 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТЙФУК	
5	Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363	345,000	15,363	10,242	0,966 III-чорак	360,363			№39459 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТЙФУК	
6	Қизилсой МФЙ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445	108,000	5,445	3,267	0,385 III-чорак	113,445			№39396 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТЙФУК	
7	Қизилсой МФЙ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240	75,000	6,240	3,744	0,242 III-чорак	81,240			№39399 29.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТЙФУК	
8	Қизилсой МФЙ Сохил кўчаси(давони)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	210,272 25,272	210,272 25,272	210,272 25,272	210,272 25,272	210,272	185,000	25,272	16,848	0,523 III-чорак	210,272			№39393 29.04.2022 й	13.06.2022 й лот № 100115	Паркент ТЙФУК	
	<b>Пискент туман бўйича жами</b>		<b>8,774</b>	<b>2 053,767</b>	<b>2 053,767</b>	<b>2 053,767</b>	<b>2 053,767</b>	<b>2 637,000</b>	<b>1 994,397</b>	<b>121,323</b>	<b>78,846</b>		<b>2 053,767</b>						
	<b>Тақсимланмаган лимит</b>							<b>521,280</b>											
1	Зоминовул МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155	163,457	9,698	6,465	1,211 III-чорак	173,155			№42095 17.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТЙФУК	
2	Зоминовул МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053	271,391	13,662	9,108	0,690 III-чорак	285,053			№43209 23.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТЙФУК	
3	Зоминовул МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					61,952	56,857	5,095	3,057					№41159 12.05.2022 й		Танлов (тендер)	
4	Зоминовул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640	104,090	6,550	3,930	0,308 III-чорак	110,640			№41163 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТЙФУК	
5	Зоминовул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072	167,514	9,558	6,372	0,682 III-чорак	177,072			№41167 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98651	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY	
6	Зоминовул МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070	103,515	5,555	3,333	0,455 III-чорак	109,070			№43213 23.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 99122	Оқуғрон ТЙФУК	
7	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Меъазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926	323,819	10,107	6,738	0,450 III-чорак	333,926			№44262 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
8	Оқтом МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111	182,508	14,603	9,735	0,410 III-чорак	197,111			№41168 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТЙФУК	
9	Оқтом МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956	96,478	13,478	8,985	0,800 III-чорак	109,956			№41172 12.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97439	Бекобод ТЙФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
10	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317	331,839	13,478	8,985	0,808 III-чорак	345,317			№41174 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98875	Бўқа ТИФУК	
11	Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586	17,841	2,745	1,497	0,250 III-чорак	20,586			№41177 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 96593	Бекобуд ТИФУК	
12	Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496 2,331	23,496	21,165	2,331	0,999	0,310 III-чорак	23,496			№41180 12.05.2022 й	21.06.2022 й лот № 105448	Will Print	
13	Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386	153,923	14,463	9,642	1,700 III-чорак	168,386			№41182 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТИФУК	
<b>Тошкент туман бўйича жами</b>			<b>11,961</b>	<b>3 299,469</b>	<b>3 299,469</b>	<b>3 299,469</b>	<b>3 299,469</b>	<b>3 437,000</b>	<b>3 176,577</b>	<b>242,441</b>	<b>160,776</b>		<b>3 299,469</b>	<b>4 386,972</b>	<b>4 386,972</b>				
<b>Тақсимланмаган лимит</b>																			
1	Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007 15,723	386,007	370,284	15,723	10,482	0,568 III-чорак	386,007			№44544 30.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 106355	Янгийул ТИФУК	
2	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088 22,464	393,088	370,624	22,464	14,976	0,552 III-чорак	393,088			№44161 27.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 106371	Янгийул ТИФУК	
3	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375					47,188		29,205	19,470			921,108	921,108	№44162 27.05.2022 й		Танлов (тендер)	
4	Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358					22,464		22,464	14,976			752,248	752,248	№44171 27.05.2022 й		Танлов (тендер)	
5	Оқтош МФЙ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561	1 028,097	22,464	14,976	1,281 III-чорак	1 050,561			№44176 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MЧЖ	
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					45,415		45,415	29,952			2 401,275	2 401,275	№45092 02.06.2022 й		Танлов (тендер)	
7	Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660 17,486	244,660	227,174	17,486	11,982	0,631 III-чорак	244,660			№41104 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТИФУК	
8	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701	132,711	4,990	2,994	0,309 III-чорак	137,701			№41091 12.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТИФУК	
9	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738					22,464		22,464	14,976			312,340	312,340	№44177 27.05.2022 й		Танлов (тендер)	
10	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769	399,305	22,464	14,976	0,811 III-чорак	421,769			№44178 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТИФУК	
11	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384	87,626	3,758	2,247	0,234 III-чорак	91,384			№44471 30.05.2022 й	11.06.2022 й лот № 99898	Тошкент ТИФУК	
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612	149,784	9,828	6,552	0,383 III-чорак	159,612			№41105 12.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY	
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687	410,971	3,716	2,217	0,502 III-чорак	414,687			№44179 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP MЧЖ	
<b>Урта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>			<b>12,599</b>	<b>3 232,519</b>	<b>3 232,519</b>	<b>3 232,519</b>	<b>3 232,519</b>	<b>3 414,000</b>	<b>3 072,573</b>	<b>266,381</b>	<b>177,054</b>		<b>3 232,519</b>	<b>3 427,825</b>	<b>3 427,825</b>				
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	170,348 22,559	170,348 22,559	170,348 22,559	170,348 22,559	170,348	147,789	22,559	15,039	0,419 III-чорак	170,348			№41133 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100200	LION TRANS GROUP MЧЖ	
2	Халқобод МФЙ F.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	898,616 25,637	898,616 25,637	898,616 25,637	898,616 25,637	898,616	872,979	25,637	17,091	1,335 III-чорак	898,616			№43638 25.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP MЧЖ	
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	192,542 10,458	192,542 10,458	192,542 10,458	192,542 10,458	192,542	182,084	10,458	6,972	0,495 III-чорак	192,542			№41129 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100205	Юқоричирчиқ ТИФУК	
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	295,881 15,381	295,881 15,381	295,881 15,381	295,881 15,381	295,881	280,500	15,381	10,254	0,703 III-чорак	295,881			№41127 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100207	Юқоричирчиқ ТИФУК	
5	Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258					25,430		25,430	16,953			967,498	967,498	№43642 25.05.2022 й		Танлов (тендер)	
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	124,048 11,277	124,048 11,277	124,048 11,277	124,048 11,277	124,048	112,771	11,277	7,518	0,302 III-чорак	124,048			№41406 13.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP MЧЖ	
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473					11,277		11,277	7,518			304,991	304,991	№43644 25.05.2022 й		Танлов (тендер)	
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	124,359 10,256	124,359 10,256	124,359 10,256	124,359 10,256	124,359	114,103	10,256	6,837	0,297 III-чорак	124,359			№41408 13.05.2022 й	20.06.2022 й лот № 104529	ООО TRANS KONTEYNER	
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029					101,092		26,046	17,364			1 065,941	1 065,941	№43484 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964					14,972		14,972	9,981			448,759	448,759	№43485 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м/ли)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддат	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
11	Учоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384					28,710			28,710	19,140			640,635	640,635	№41101 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
12	Учоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	191,467	191,467	191,467	191,467	191,467	183,492	7,975	4,785		191,467			№41098 12.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100949	LION TRANS GROUP MЧЖ	
13	Учоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	635,772	635,772	635,772	635,772	635,772	598,854	36,918	24,612		635,772			№41014 12.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100944	Юқоричирчиқ ТИФУК	
14	Учоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	599,485	599,485	599,485	599,485	599,485	580,000	19,485	12,990		599,485			№43486 12.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99142	Паркент ТИФУК	
	<b>Чиноз тумани бўйича жами</b>		<b>5,865</b>	<b>2 032,231</b>	<b>2 032,231</b>	<b>2 032,231</b>	<b>2 032,231</b>	<b>2 785,000</b>	<b>2 287,414</b>	<b>109,534</b>	<b>72,768</b>		<b>2 032,231</b>						
	<b>Тақсимланмаган лимит</b>							<b>388,052</b>											
1	Исломобод МФИ Баҳмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	815,424	815,424	815,424	815,424	815,424	769,933	45,491	30,327		815,424			№42587 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY	
2	Исломобод МФИ Форш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,088	69,088	69,088	69,088	69,088	65,283	3,805	2,283		69,088			№41031 12.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104548	Чиноз ТИФУК	
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	376,301	376,301	376,301	376,301	376,301	355,362	20,939	13,959		376,301			№42594 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТИФУК	
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,980	438,980	438,980	438,980	438,980	430,592	8,388	5,592		438,980			№41030 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY	
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					364,717	343,504	21,213	14,142					№42627 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	332,437	332,437	332,437	332,437	332,437	322,739	9,698	6,465		332,437			№41026 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY	
	<b>Юқоричирчиқ тумани бўйича жами</b>		<b>8,703</b>	<b>3 041,769</b>	<b>3 041,769</b>	<b>3 041,769</b>	<b>3 041,769</b>	<b>3 294,000</b>	<b>2 879,476</b>	<b>190,663</b>	<b>124,517</b>		<b>3 041,769</b>	<b>752,554</b>	<b>752,554</b>				
1	Нурли йул МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563					9,029		9,029	5,931					№43770 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Нурли йул МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	246,067	246,067	246,067	246,067	246,067	229,039	17,028	11,352		246,067			№41375 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100193	Чиноз ТИФУК	
3	Нурли йул МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	166,450	166,450	166,450	166,450	166,450	160,000	6,450	3,870		166,450			№43865 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102261	Юқоричирчиқ ТИФУК	
4	Нурли йул МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	446,383	446,383	446,383	446,383	446,383	413,497	32,886	21,924		446,383			№40137 07.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY	
5	Нурли йул МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	124,795	124,795	124,795	124,795	124,795	120,500	4,295	2,577		124,795			№43868 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102264	Юқоричирчиқ ТИФУК	
6	Нурли йул МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	440,240	440,240	440,240	440,240	440,240	418,959	21,281	14,187		440,240			№41373 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100185	Чиноз ТИФУК	
7	Нурли йул МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	162,727	162,727	162,727	162,727	162,727	155,247	7,480	4,080		162,727			№39922 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY	
8	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					243,202		19,341	12,894					№43878 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	156,450	156,450	156,450	156,450	156,450	150,000	6,450	3,870		156,450			№43881 26.05.2022 й.	18.06.2022 й лот № 102917	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	561,337	561,337	561,337	561,337	561,337	530,381	30,956	20,637		561,337			№39916 06.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY	
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,337	295,337	295,337	295,337	295,337	283,731	11,606	7,737		295,337			№42241 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY	
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	168,985	168,985	168,985	168,985	168,985	162,535	6,450	3,870		168,985			№41362 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100177	Юқоричирчиқ ТИФУК	
13	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	85,263	85,263	85,263	85,263	85,263	75,588	9,675	6,450		85,263			№41353 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100166	Юқоричирчиқ ТИФУК	
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	187,736	187,736	187,736	187,736	187,736	180,000	7,736	5,138		187,736			№43884 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102263	Юқоричирчиқ ТИФУК	
	<b>Янгийул тумани бўйича жами</b>		<b>8,281</b>	<b>2 118,004</b>	<b>2 118,004</b>	<b>2 118,004</b>	<b>2 118,004</b>	<b>2 472,000</b>	<b>2 283,463</b>	<b>165,789</b>	<b>110,046</b>		<b>2 118,004</b>	<b>1 313,157</b>	<b>1 313,157</b>				
	<b>Тақсимланмаган лимит</b>																		
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 225,501	56,394	37,596		1 281,895			№41025 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY	



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегшли ўлчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
2	Шодлик МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847					10,530		10,530	7,020			314,696	314,696	№41103 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Шодлик МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159					71,790	60,090	11,700	7,800					№41021 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Шодлик МФЙ Қорақоллоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491					227,508	215,808	11,700	7,800					№41023 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Миришкор МФЙ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979	150,239	25,740	17,160	0,386 III-чорак	175,979			№41034 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY	
6	Миришкор МФЙ Гулҳаний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249					25,847		11,700	7,800			544,970	544,970	№43874 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Миришкор МФЙ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631	352,251	16,380	10,920	0,936 III-чорак	368,631			№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY	
8	Миришкор МФЙ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932	121,972	3,960	2,160	0,300 III-чорак	125,932			№41016 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY	
9	Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948					18,321		9,720	6,480			453,491	453,491	№43872 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568	157,603	7,965	5,310	0,411 III-чорак	165,568			№42159 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY	

\*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"  
Тошкент вилояти  
"Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати" ДУК директори  
Б.Нурматов  
" " " 2022 й.



"Келишилди"  
Тошкент вилояти  
Автомобиль йуллари бош бошқармаси бошлиги  
Ж.Бакмурзаев  
" " " 2022 й.



"Келишилди"  
Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Модия Бош бошқармаси бошлиги  
О.Холиқулов  
" " " 2022 й.

