

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/183- сонли

Тошкент вилояти.

" 16 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Чиноз ТЙФУК** (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Хусанов Жамшид Бахтиёрович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Юқори Чирчиқ** тумани **Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан xatid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **100185**) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 13 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчига* ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчига* жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 418 958 563 (тўрт юз ўн саккиз миллион тўққиз юз эллик саккиз минг беш юз олтмиш уч) сўм, шундан ҚҚС 54 646 769 (эллик тўрт миллион олти юз қирқ олти минг етти юз олтмиш тўққиз) сўмни** ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* рухсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўрикланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартароф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўлак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш хужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета хужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник хужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар *Буюртмачининг* тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* *Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*бююртмачи* билан тузилган шартнома асосида курилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;
- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *бююртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Бююртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи бююртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *бююртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Бююртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. *Бююртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Бююртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Бююртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* курилиш объектига ёки унинг алоҳида қисmlарига тегишли иш ҳужжатларини *бююртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Бююртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

- 1-илова – Бажариш жадвали,
- 2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй

Ш/х: 3046 2186 0274 0170 11512 9118334

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Тел:

Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урумбаев



ПУДРАТЧИ

Чиноз туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси

Тошкент вилояти Чиноз тумани, Янги Чиноз кўрғони, Курувчилар кўчаси, 1-уй.

х/р: 22626000900131908002

ИНН 200 453 508 МФО 00895

ТИФ Миллий банк М.Улуғбек тумани филиали

ОКОНХ 42990, х/р: 2021 0000 6001 3190 8001

Тел:

МҲО: 01039

Директор  Ж.Б. Хусанов.



Тошкент вилояти Ю. Чирчиқ туман Нурли йўл МФЙ
 Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 16 " 06 даги 2022/18 сонли
 шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Ю. Чирчиқ туман Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш
 БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022						418 958 563,000								418 958 563,000
ҲАММАСИ:		2022						418 958 563,000								418 958 563,000



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Тошкент вилояти Ю. Чирчиқ туман Нурли йўл
 МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 16 " 06 даги 2022/165-сонли
 шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Ю. Чирчиқ туман Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами
Ажратилган аванс маблағи	2022						125 687 568,900							125 687 568,900
Ажратилган аванс маблағини ниобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022						293 270 994,100							293 270 994,10
Жами:	2022						418 958 563,000							418 958 563,00
Жами молиялаштириладиган маблағ	418 958 563 (тўрт юз ўн саксиз миллион тўққиз юз эллик саксиз минг беш юз олтинч уч) сўм,													


 БУЮРТМАШ: 


 ИЖРАТЧИ: 

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100185 на приобретение Юқоричирчиқ туман Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 13.06.2022

Время рассмотрения 13.06.2022 17:32

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.06.2022 года № лота 100185.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Юқоричирчиқ туман Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	466 026 115.00
Стартовая сумма	466 026 115.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	19	19	17	Экспертная		
OOO GMG REALWAY	19	443819620	19	Экспертная		
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	19	418958563	19	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	19	35	19	Экспертная		
УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN	19	429824787	16	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	19	19	19	Экспертная		
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	19	419423503	19	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	19	459522145	19	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	19	1-шакл тақдим этилди	19	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	34	34	28	Экспертная		
OOO GMG REALWAY	34	443819620	34	Экспертная		
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	34	418958563	34	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	34	35	34	Экспертная		
УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN	34	429824787	28	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	34	34	34	Экспертная		
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	34	419423503	34	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	34	459522145	34	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	34	2- ва 3-	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		шакллар юкланди				

Критерий №3 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	2	2	2	Экспертная		
OOO GMG REALWAY	2	443819620	2	Экспертная		
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	2	418958563	2	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	2	35	2	Экспертная		
УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN	2	429824787	2	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	2	2	2	Экспертная		
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	2	419423503	2	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	2	459522145	2	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	2	6-шакл тақдим этилди	2	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингМашина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиағдарувчилар- 2 дона; 2. Асфальтётқизгичкенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона(ижараасосидаги курилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	20	20	15.6	Экспертная		
OOO GMG REALWAY	20	443819620	14.8	Экспертная		
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	20	418958563	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	20	21	18	Экспертная		
УП ОҚҚО'РГ'ОН TUMAN YOLLARDAN	20	429824787	10.5	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	20	20	17.6	Экспертная		
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	20	419423503	18.8	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	20	459522145	16.8	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	20	5-шакл тақдим этилди	10.6	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	25	443819620	25	Экспертная		
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	25	418958563	25	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	25	26	25	Экспертная		
УП ОҚҚО'РГ'ОН TUMAN YOLLARDAN	25	429824787	25	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	25	25	25	Экспертная		
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	25	419423503	25	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	25	459522145	25	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	25	4-шакл тақдим этилди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая	Предлагаемая	Дата	Оценка
------------------------	-----------	--------------	------	--------

	сумма	сумма	предложения	стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	466 026 115.00	445 000 000.00	11.06.2022 18:28:12	28.24
LION TRANS GROUP МЧЖ	466 026 115.00	427 342 302.00	13.06.2022 09:17:47	29.41
CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	466 026 115.00	454 748 934.00	10.06.2022 19:05:46	27.64
УП ОҚҚО`РГ`ОН ТУМАН YOLLARDAN	466 026 115.00	466 026 115.00	13.06.2022 08:58:30	26.97
ASR YO`L QURILISH	466 026 115.00	424 427 520.00	13.06.2022 10:15:04	
ООО GMG REALWAY	466 026 115.00	443 819 620.00	11.06.2022 13:02:36	28.32
УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA	466 026 115.00	418 958 563.00	11.06.2022 14:28:09	30.00
"BO`KA TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	466 026 115.00	459 522 145.00	13.06.2022 10:14:56	27.35
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL	466 026 115.00	419 423 503.00	13.06.2022 09:18:27	29.97

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	68.6	28.2444	96.8444
LION TRANS GROUP МЧЖ	68.32	29.41145	97.73145
CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	57.82	27.63889	85.45889
УП ОҚҚО`РГ`ОН ТУМАН YOLLARDAN	57.05	26.97007	84.02007
ASR YO`L QURILISH	36.82		36.82
ООО GMG REALWAY	66.36	28.31952	94.67952
УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA	70	30	100
"BO`KA TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	67.76	27.3518	95.1118
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL	69.16	29.96674	99.12674

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100185 от 13.06.2022 года на приобретение Юқоричирчиқ туман Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA
200453508

и резервный исполнитель: УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO`LL (200932575)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV ВАХТИЙОР BAXROMJONOVICH	Согласен	

Член комиссии	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 13-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41373

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

Bosh loyihachi - «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ

Litsenziya №АЛ-000541 от 04.02.2020г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджет маблағлари

Bosh pudratchi - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 40813

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 10 майдаги 01/06-394- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Бўка тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Нурли йўл МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 466026,115 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчаси қуйидаги

параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 1201,0 п.м.

- қатнов кисмининг ўртача эни –4,0 м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган;

- Мавжуд яроқсиз асфальтобетон қопламани совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш;

- Кесиб олинган эски асфальтобетон (фрез масса)дан текисловчи тўшама ётқизиш;

- Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш ;

- Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш;

- Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи тўшама ётқизиш;

- Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш;

- Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш ва бошқа.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, жорий нархларда смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 466026,115 минг сўм ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

7.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 466026,115 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Albekova Diana Rasimovna 472166609

«TASDIQLAYMAN»



“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori,

komissiya raisi

 B.Nurmatov

« 16 » 06 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

12 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

« 16 » 06 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 ball dan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:



A.X. Shokirov



A.B. Zakirov



O'.A. Norimov



B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошлягич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Голиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Захирадаги голиб бўлган тадбиркорлик субъекти				
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Ўртачирчиқ тумани Учқоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	603 852 947	99142	580 000 000	PARKENT TUMAN YO'LFoyd.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	11.06.2022	KARIM-NUR QURILISH XK	RUZIYEV KARIM RAVSHANOVICH	303822651	581 826 338
2	Қўйичирчиқ тумани Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	205 451 384	99675	199 330 233	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	11.06.2022	УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH	200561254	205 000 000
3	Тошкент тумани Аҳиллик МФЙ А Қодирий 1.2.3.4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	88 473 541	99898	87 626 244	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	11.06.2022	УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	ZAYNITDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH	201577827	85 716 982
4	Чирчиқ шаҳар Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	714 891 653	99909	709 670 977	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	11.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	704 000 000
5	Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	102 096 861	00088	98 176 324	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	13.06.2022	УП QUYICHIRCHIQ TUMAN YO'LLAR	NARBEKOV DILMUROD MIRAXMATOVICH	200456186	91 677 569
6	Паркент тумани Қизилсой МФЙ Соҳил кўчаси(давони)ни жорий таъмирлаш	194 844 547	00115	185 000 000	PARKENT TUMAN YO'LFoyd.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	13.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	180 105 000
7	Юқоричирчиқ тумани Фаровон МФЙ Дилқаш кўчасини жорий таъмирлаш	83 986 959	00166	75 588 263	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	13.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	79 900 000
8	Юқоричирчиқ тумани Фаровон МФЙ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	180 594 613	00177	162 535 151	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	13.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	174 300 000
9	Юқоричирчиқ тумани Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	466 026 115	00185	418 958 563	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	13.06.2022	PARKENT TUMAN YO'LFoyd.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	445 000 000
10	Юқоричирчиқ тумани Нурли йўл МФЙ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	254 795 329	00193	229 039 046	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	13.06.2022	PARKENT TUMAN YO'LFoyd.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	230 000 000
11	Ўртачирчиқ тумани Халқобод МФЙ Ш Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	161 208 589	00200	147 789 218	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	13.06.2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	153 148 159
12	Ўртачирчиқ тумани Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	202 265 795	00205	182 084 216	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	13.06.2022	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	186 524 313
13	Ўртачирчиқ тумани Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	306 521 873	00207	280 500 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	13.06.2022	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	282 083 813



Ўзбекистон Республикаси Предиентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(10.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат курилиш ташиқлотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Тошкент вилояти бўйича жами:		161,9	47 278,492	47 278,492	47 278,492	47 278,492	65 248,000	52 640,6	3 662,245	2 411,505		47 278,5	23 320,451	23 320,451			
	Шундан:																	
	Тақсимланмаган лимит							5 194,311										
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	2 603,361	2 603,361	2 603,361	2 603,361	4 071,000	2 473,989	174,768	115,500		2 603,361	1 544,879	1 544,879			
	Тақсимланмаган лимит							270,639										
1	Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506	307,506	307,506	307,506	307,506	298,866	8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506			№41850 16.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТИФУК
2	Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733	398,733	398,733	398,733	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТИФУК
3	Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418	211,418	211,418	211,418	211,418	202,058	9,360	6,240	0,470 III-чорак	211,418			№41853 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY
4	Улугбек МФИ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240	223,240	223,240	223,240	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	78,097	78,097	78,097	78,097	78,097	71,857	6,240	3,744	0,200 III-чорак	78,097			№42588 19.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТИФУК
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,884	189,884	189,884	189,884	189,884	183,644	6,240	3,744	0,440 III-чорак	189,884			№42592 19.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧЖ
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653	678,653	678,653	678,653	678,653	667,083	11,570	7,713	1,570 III-чорак	678,653			№41858 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY
8	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	515,829	515,829	515,829	515,829	515,829	446,344	69,485	46,323	0,900 III-чорак	515,829			№44135 27.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97474	LION TRANS GROUP МЧЖ
9	Боботоғ МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 197,000		45,396	30,264			1 544,879	1 544,879	№45084 02.06.2022 й		Танлов (тендер)
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	849,996	849,996	849,996	849,996	1 583,000	1 215,727	65,614	37,971		849,996	37,643	37,643			
	Тақсимланмаган лимит							299,439										
1	Маърифат МФИ Бойкент оралик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886	70,886	70,886	70,886	70,886	67,949	2,937	1,602	0,183 III-чорак	70,886			№40757 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТИФУК
2	Маърифат МФИ Истиқлол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					42,825	41,113	1,712	0,642					№42604 19.05.2022 й		Танлов (тендер) асосида
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига Бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					3,972		1,752	0,657			37,643	37,643	№42597 19.05.2022 й		Танлов (тендер)
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674	55,674	55,674	55,674	55,674	52,704	2,970	1,620	0,100 III-чорак	55,674			№40755 11.05.2022 й	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТИФУК
5	Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261					131,935	127,660	4,275	2,565					№42657 19.05.2022 й		Танлов (тендер) асосида
6	Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030					15,074	13,946	1,128	0,282					№42607 19.05.2022 й		Танлов (тендер)
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060					37,633	36,233	1,400	0,525					№42672 19.05.2022 й		Танлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувайти, тегишли ўлчов бирликларида (км/ли)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдида 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127	107,937		5,190	3,114	0,310 III-чорак	113,127		№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК	
9	Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдида нўтўвчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972	188,982		7,990	4,794	0,510 III-чорак	196,972		№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК	
10	Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289	100,989		4,300	2,580	0,290 III-чорак	105,289		№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК	
11	Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдида нўтўвчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331	39,693		1,638	0,702	0,084 III-чорак	41,331		№42680 19.05.2022 й.	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТЙФУК	
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092					64,912	63,260		1,652	0,708				№42699 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147					80,298	78,338		1,960	0,840				№42945 20.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
14	Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111					56,916	54,956		1,960	0,840				№42710 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
15	Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтвучи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716	241,966		24,750	16,500	0,640 III-чорак	266,716		№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТЙФУК	
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,862	347,350	347,350	347,350	347,350	2 394,000	1 476,018		186,901	124,200		347,350		432,373	432,373		
	Тақсимланмаган лимит							731,081											
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					80,136	69,336		10,800	7,200				№42651 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350	312,250		35,100	23,400	0,467 III-чорак	347,350		№42655 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102234	Қўрай ТЙФУК	
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071					30,861	24,861		6,000	3,600				№40759 11.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Маърифат МФИ Яхши ниёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115					67,910	51,714		16,196	10,797				№42660 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302					197,739	181,539		16,200	10,800				№43858 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092					804,142	725,846		78,296	52,197				№43458 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Олпоқ МФИ Тошкент йули ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531					13,509			13,509	9,006		432,373	432,373	№44620 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Олпоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162					121,273	110,473		10,800	7,200				№43466 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		6,897	2 777,182	2 777,182	2 777,182	2 777,182	3 590,000	3 118,015		154,115	102,324		2 777,182					
	Тақсимланмаган лимит							317,870											
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563	287,166		17,397	11,598	0,820 III-чорак	304,563		№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY	
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437	255,781		15,656	10,437	0,738 III-чорак	271,437		№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY	
3	Дўстлик МФИ А.Тўқоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930	273,187		13,743	9,162	0,648 III-чорак	286,930		№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY	
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					494,948	473,865		21,083	14,055				№44696 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218	253,228		14,990	9,993	0,706 III-чорак	268,218		№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК	
6	Дўстлик МФИ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581	206,522		13,059	8,706	0,572 III-чорак	219,581		№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY	
7	Дўстлик МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636	223,343		13,293	8,862	0,626 III-чорак	236,636		№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY	
8	Теракли МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788	179,154		10,634	7,089	0,456 III-чорак	189,788		№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг лудрат шарномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Лудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
9	Теракли МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947	218,927	12,020	8,013	0,565 III-чорак	230,947		№42079 17.05.2022 й. лот № 95369	04.06.2022 й. лот № 95369	ООО GMG REALWAY	
10	Теракли МФИ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	606,397 15,975	606,397 15,975	606,397 15,975	606,397 15,975	606,397	590,422	15,975	10,650	0,858 III-чорак	606,397		№43219 23.05.2022 й.	15.06.2022 й. лот № 102078	Қўрай ТИФУК	
11	Теракли МФИ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	162,688 6,265	162,688 6,265	162,688 6,265	162,688 6,265	162,688	156,423	6,265	3,759	0,408 III-чорак	162,688		№44459 30.05.2022 й.	09.06.2022 й. лот № 97833	ООО GMG REALWAY	
Охангарон шаҳар бўйича жами			7,358	2 041,168	2 041,168	2 041,168	2 041,168	2 394,000	2 223,236	129,016	81,793		2 041,168	295,641	295,641			
Тақсимланмаган лимит																		
1	Қўрғон МФИ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804	308,827	18,977	12,651	0,912 III-чорак	327,804		№40025 06.05.2022 й.	30.05.2022 й. лот № 91301	Тошкент ТИФУК	
2	Қўрғон МФИ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092	703,689	35,403	23,895	2,168 III-чорак	739,092		№40022 06.05.2022 й.	30.05.2022 й. лот № 91292	Тошкент ТИФУК	
3	Қўрғон МФИ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587					114,092	111,193	2,899	1,581			№40018 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Қўрғон МФИ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748					54,407		12,659	8,439			№40016 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Ёшлик МФИ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	133,594 7,720	133,594 7,720	133,594 7,720	133,594 7,720	133,594	125,874	7,720	4,632	0,337 III-чорак	133,594		№41409 13.05.2022 й.	10.06.2022 й. лот № 98657	Тошкент ТИФУК	
6	Ёшлик МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	53,020 3,883	53,020 3,883	53,020 3,883	53,020 3,883	53,020	49,137	3,883	2,118	0,140 III-чорак	53,020		№41412 13.05.2022 й.	10.06.2022 й. лот № 98679	Охангарон ТИФУК	
7	Ёшлик МФИ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					58,282	54,641	3,641	1,986			№41413 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
8	Ёшлик МФИ Янгиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	124,628 3,641	124,628 3,641	124,628 3,641	124,628 3,641	124,628	120,987	3,641	1,986	0,317 III-чорак	124,628		№41415 13.05.2022 й.	10.06.2022 й. лот № 98747	Тошкент ТИФУК	
9	Ёшлик МФИ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	142,399 7,500	142,399 7,500	142,399 7,500	142,399 7,500	142,399	134,899	7,500	4,500	0,330 III-чорак	142,399		№42648 19.05.2022 й.	10.06.2022 й. лот № 99111	Тошкент ТИФУК	
10	Ёшлик МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905	95,155	3,750	2,239	0,223 III-чорак	98,905		№40014 06.05.2022 й.	10.06.2022 й. лот № 98637	Тошкент ТИФУК	
11	Ёшлик МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	275,072 13,505	275,072 13,505	275,072 13,505	275,072 13,505	275,072	261,567	13,505	9,003	0,698 III-чорак	275,072		№40011 06.05.2022 й.	07.06.2022 й. лот № 96573	LION TRANS GROUP МЧЖ	
12	Ёшлик МФИ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,410 3,046	48,410 3,046	48,410 3,046	48,410 3,046	48,410	45,364	3,046	1,737	0,170 III-чорак	48,410		№40010 06.05.2022 й.	10.06.2022 й. лот № 98983	Охангарон ТИФУК	
13	Ёшлик МФИ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193					66,278	62,417	3,861	2,106			№40005 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
14	Ёшлик МФИ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					59,773	56,132	3,641	1,986			№40002 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
15	Ёшлик МФИ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,244 4,890	98,244 4,890	98,244 4,890	98,244 4,890	98,244	93,354	4,890	2,934	0,245 III-чорак	98,244		№39996 06.05.2022 й.	10.06.2022 й. лот № 98980	Тошкент ТИФУК	
Чирчиқ шаҳар бўйича жами			5,529	2 657,060	2 657,060	2 657,060	2 657,060	3 691,000	2 519,270	137,790	91,860		2 657,060					
Тақсимланмаган лимит																		
1	Наврўз МФИ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	730,731 21,060	730,731 21,060	730,731 21,060	730,731 21,060	730,731	709,671	21,060	14,040	0,920 III-чорак	730,731		№44193 27.05.2022 й.	11.06.2022 й. лот № 99909	LION TRANS GROUP МЧЖ	
2	Наврўз МФИ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	271,060 21,060	271,060 21,060	271,060 21,060	271,060 21,060	271,060	250,000	21,060	14,040	0,770 III-чорак	271,060		№41821 16.05.2022 й.	10.06.2022 й. лот № 99901	Паркент ТИФУК	
3	Хамза МФИ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405	808,605	46,800	31,200	1,907 III-чорак	855,405		№41823 16.05.2022 й.	25.05.2022 й. лот № 88782	Зангнота ТИФУК	
4	Хамза МФИ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864	750,994	48,870	32,580	1,932 III-чорак	799,864		№41826 16.05.2022 й.	25.05.2022 й. лот № 88800	ООО GMG REALWAY	
Янгийўл шаҳар бўйича жами			4,024	1 887,265	1 887,265	1 887,265	1 887,265	2 394,000	1 760,275	126,990	84,660		1 887,265					
Тақсимланмаган лимит																		
1	Баҳор МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255	822,215	68,040	45,360	2,030 III-чорак	890,255		№42354 19.05.2022 й.	01.06.2022 й. лот № 92618	ООО GMG REALWAY	
2	Нов МФИ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010	938,060	58,950	39,300	1,994 III-чорак	997,010		№42912 20.05.2022 й.	01.06.2022 й. лот № 92386	ООО GMG REALWAY	
Бекобод тумани бўйича жами			7,725	1 929,624	1 929,624	1 929,624	1 929,624	2 994,000	2 499,224	138,673	90,735		1 929,624	1 623,866	1 623,866			
1	Фарход МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793 10,787	224,793 10,787	224,793 10,787	224,793 10,787	224,793	214,006	10,787	7,191	0,597 III-чорак	224,793		№40754 11.05.2022 й.	25.05.2022 й. лот № 86753	Бекобод ТИФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг лудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Лудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан				Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
									ҚМИ	Жижоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
2	Фарход МФИ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	91,363	91,363	91,363	91,363	91,363	82,556	8,807	5,871	0,200 III-чорак	91,363			№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТЙФУК	
3	Фарход МФИ Оралик (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	182,257	182,257	182,257	182,257	182,257	171,857	10,400	6,933	0,530 III-чорак	182,257			№44724 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98981	Тошкент ТЙФУК	
4	Фарход МФИ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500							10,314	6,876			403,424	403,424	№41392 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Фарход МФИ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	440,496	10,296	6,864	1,080 III-чорак	450,792			№41392 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТЙФУК	
6	Фарход МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	117,660	5,705	3,423	0,270 III-чорак	123,365			№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТЙФУК	
7	Фарход МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	270,009	6,865	4,119	0,790 III-чорак	276,874			№41393 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК	
8	Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802						666,935	660,070	6,865					№44539 30.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Бунёдкор МФИ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	106,887	8,960	5,973	0,300 III-чорак	115,847			№41396 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК	
10	Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440						199,100	8,960	5,973			438,308	438,308	№44704 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
11	Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446						37,681	8,960	5,973			443,948	443,948	№44706 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
12	Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	173,283	12,114	8,076	0,440 III-чорак	185,397			№41398 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК	
13	Бунёдкор МФИ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475						13,104	13,104	8,736			338,186	338,186	№44733 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	180,005	10,296	6,864	0,550 III-чорак	190,301			№41401 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК	
15	Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	82,395	6,240	3,744	0,270 III-чорак	88,635			№41404 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК	
	Бўка туман бўйича жами		6,485	1 193,728	1 193,728	1 193,728	1 193,728	2 979,000	2 708,509	138,447	91,154		1 193,728	1 026,649	1 026,649				
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901						684,413	661,995	22,419					№43452 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405						63,483	10,994	7,329			321,245	321,245	№43450 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566						28,548	28,548	19,032			498,354	498,354	№43448 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	870,555	870,555	870,555	870,555	870,555	845,845	24,710	16,473	1,943 III-чорак	870,555			№39902 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК	
5	Қорақудуқ МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594						470,407	466,744	3,663	1,998				№43887 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Қорақудуқ МФИ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331						104,827		25,272			207,051	207,051	№43867 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575						412,012	397,297	14,715	9,810				№42626 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Қорақудуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392						21,582	17,091	4,491	2,684				№39906 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Қорақудуқ МФИ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778 III-чорак	323,173			№39904 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК	
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,810	1 354,654	1 354,654	1 354,654	1 354,654	2 256,000	1 689,880	138,039	92,025		1 354,654	1 192,408	1 192,408				
1	Чимбойлик МФИ Кўждар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	553,189	553,189	553,189	553,189	553,189	530,500	22,689	15,126	1,390 III-чорак	553,189			№43888 26.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100873	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	801,465	801,465	801,465	801,465	801,465	775,000	26,465	17,643	1,840 III-чорак	801,465			№43892 26.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100912	Паркент ТЙФУК	
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680						120,346	14,459	9,639			342,919	342,919	№43894 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960						376,001	53,807	35,871			849,489	849,489	№43898 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Бурчмулло МФИ Мөхр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940						404,999	384,380	20,619	13,746				№44174 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва туғаллини йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/пл)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
	Зангиота тумани буйича жами		7,769	2 624,355	2 624,355	2 624,355	2 624,355	2 994,000	2 647,961	180,099	119,346		2 624,355	1 429,613	1 429,613			
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321					143,225	134,585	8,640	5,760					№40874		Танлов (тендер)
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571					10,800		10,800	7,200		340,021	340,021		№42905		Танлов (тендер)
3	Рамадон МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	172,001	172,001	172,001	172,001	172,001	164,801	7,200	4,320	0,369	172,001			№42664	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	655,447	655,447	655,447	655,447	655,447	630,877	24,570	16,380	1,233	655,447			№42911	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160	141,160	141,160	141,160	141,160	128,200	12,960	8,640	0,329	141,160			№40867	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY
6	Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541					178,900		12,960	8,640			257,231	257,231	№42667		Танлов (тендер)
7	Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965	359,965	359,965	359,965	359,965	347,005	12,960	8,640	0,618	359,965			№40856	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY
8	Уриқзор МФИ Алломиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932					25,920		25,920	17,280			423,609	423,609	№43851		Танлов (тендер)
9	Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					10,800		10,800	7,200			408,752	408,752	№44614		Танлов (тендер)
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167	368,167	368,167	368,167	368,167	357,367	10,800	7,200	0,710	368,167			№40848	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY
11	Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485	102,485	102,485	102,485	102,485	98,885	3,600	2,160	0,182	102,485			№40844	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY
12	Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	347,162	347,162	347,162	347,162	347,162	327,722	19,440	12,960	0,612	347,162			№43469	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТИФУК
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968	477,968	477,968	477,968	477,968	458,519	19,449	12,966	0,851	477,968			№40841	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY
	Қибрай тумани буйича жами		5,519	2 559,980	2 559,980	2 559,980	2 559,980	2 979,000	2 432,436	135,059	90,039		2 559,980	175,999	175,999			
	Тақсимланмаган лимит							259,905										
1	Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 120,931	1 120,931	1 120,931	1 120,931	1 120,931	1 070,000	50,931	33,954	2,071	1 120,931			№43471	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТИФУК
2	Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	641,185	641,185	641,185	641,185	641,185	609,307	31,878	21,252	1,490	641,185			№43473	14.06.2022 й лот № 100959	Чиноз ТИФУК
3	Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	375,061	375,061	375,061	375,061	375,061	354,694	20,367	13,578	0,858	375,061			№42234	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТИФУК
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,918	146,918	146,918	146,918	146,918	139,250	7,668	5,112	0,319	146,918			№42914	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТИФУК
5	Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	275,885	275,885	275,885	275,885	285,000	259,185	16,700	11,133	0,485	275,885			№43861	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТИФУК
6	Бирлик МФИ Дўрмонарик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296					150,000		7,515	5,010			175,999	175,999	№42228		Танлов (тендер)
	Қуйиқирчиқ тумани буйича жами		11,787	3 609,479	3 609,479	3 609,479	3 609,479	4 341,000	3 676,168	280,358	186,012		3 609,479	1 165,499	1 165,499			
	Тақсимланмаган лимит							209,258										
1	Ватан МФИ Хижматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					193,000		17,784	11,856			1 165,499	1 165,499	№45098	02.06.2022 й.	Танлов (тендер)
2	Ватан МФИ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					178,481	175,555	2,926	1,596					№41095	12.05.2022 й.	Танлов (тендер)
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	318,583	318,583	318,583	318,583	318,583	292,141	26,442	17,628	1,107	318,583			№41092	07.06.2022 й лот № 97090	ООО GMG REALWAY
4	Ватан МФИ Янги курилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,319	186,319	186,319	186,319	186,319	175,555	10,764	7,176	0,458	186,319			№41094	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	429,055	429,055	429,055	429,055	429,055	368,048	61,007	40,671	1,067	429,055			№41093	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY
6	Жумагул МФИ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	544,791	544,791	544,791	544,791	544,791	521,391	23,400	15,600	1,655	544,791			№43775	06.06.2022 й лот № 95733	Тошкент ТИФУК
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474					150,781	139,549	11,232	7,488					№41099	12.05.2022 й.	Танлов (тендер)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лоайҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/плм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лоайҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жаҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
8	Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	212,529	212,529	212,529	212,529	212,529	199,330	13,199	8,799	0,470	212,529	№42358	11.06.2022 й лот № 99675	ООО GMG REALWAY			
9	Жумагул МФЙ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	402,448	402,448	402,448	402,448	402,448	380,312	22,136	14,757	0,808	402,448	№44175	08.06.2022 й лот № 97487	Юрричирчиқ ТИФУК			
10	Жумагул МФЙ Олтинкўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	216,620	216,620	216,620	216,620	196,262	20,358	13,572	0,712	216,620	№41100	10.06.2022 й лот № 98826	ООО GMG REALWAY				
11	Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,942	122,942	122,942	122,942	114,882	8,060	4,836	0,304	122,942	№41097	10.06.2022 й лот № 98845	ООО GMG REALWAY				
12	Жумагул МФЙ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 176,191	1 176,191	1 176,191	1 176,191	1 113,141	63,050	42,033	3,362	1 176,191	№43708	06.06.2022 й лот № 95716	Бекобод ТИФУК				
	Оққўрғон тумани бўйича жами		6,826	1 331,190	1 331,190	1 331,190	1 331,190	2 694,000	2 343,068	216,543	139,857	1 331,190	2 048,521	2 048,521					
	Тақсимланмаган лимит							134,389											
1	Маданият МФЙ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	390,746	390,746	390,746	390,746	390,746	332,831	57,915	38,610	0,530	390,746	№41842	03.06.2022 й лот № 94371	ООО GMG REALWAY			
2	Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	159,575	159,575	159,575	159,575	159,575	152,745	6,830	4,098			№44702	10.06.2022 й лот № 98731	Тошкент ТИФУК			
3	Маданият МФЙ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					3,751		3,751	2,046		102,834	102,834	№44548	Танлов (тендер)			
4	Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384					338,094	328,878	9,216	6,144			№44173	27.05.2022 й	Танлов (тендер)			
5	Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	105,006	105,006	105,006	105,006	105,006	98,176	6,830	4,098	0,200	105,006	№41904	13.06.2022 й лот № 100088	ООО GMG REALWAY			
6	Маданият МФЙ Жарарик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480	6,830	6,830	6,830	6,830						380,327	380,327	№44686	Танлов (тендер)			
7	Маданият МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					10,035		10,035	6,690		380,879	380,879	№44899	Танлов (тендер)			
8	Маданият МФЙ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358					230,949	222,327	8,622	5,712			№44699	31.05.2022 й	Танлов (тендер)			
9	Маданият МФЙ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	118,312	118,312	118,312	118,312	118,312	111,317	6,995	4,197	0,300	118,312	№41843	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТИФУК			
10	Элтамғали МФЙ 1-май кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	203,290	203,290	203,290	203,290	203,290	196,210	7,080	4,248	0,400	203,290	№41862	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТИФУК			
11	Элтамғали МФЙ Ватан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					19,521		19,521	13,014		470,007	470,007	№44629	Танлов (тендер)			
12	Элтамғали МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,227	209,227	209,227	209,227	209,227	204,452	4,775	2,865			№44711	10.06.2022 й лот № 98656	ООО GMG REALWAY			
13	Элтамғали МФЙ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	4,775	4,775	4,775	4,775	234,105	228,555	5,550	3,330			№44269	27.05.2022 й	Танлов (тендер)			
14	Элтамғали МФЙ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					18,981		18,981	12,654		245,043	245,043	№44641	Танлов (тендер)			
15	Элтамғали МФЙ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603					18,981		18,981	12,654		469,431	469,431	№44643	Танлов (тендер)			
16	Элтамғали МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					216,447	208,677	7,770	4,662			№44653	31.05.2022 й	Танлов (тендер)			
17	Элтамғали МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	145,035	145,035	145,035	145,035	145,035	137,265	7,770	4,662	0,300	145,035	№41865	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY			
18	Элтамғали МФЙ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	7,770	7,770	7,770	7,770							№44661	31.05.2022 й	Танлов (тендер)			
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	3 330,559	3 330,559	3 330,559	3 330,559	3 873,000	3 254,297	241,273	159,182		3 330,559	1 907,540	1 907,540				
1	Чувилдоқ МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992					139,901		42,534	28,356		1 245,796	1 245,796	№42968	20.05.2022 й	Танлов (тендер)		
2	Чувилдоқ МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	714,743	714,743	714,743	714,743	714,743	678,590	36,153	24,102	1,719	714,743	№42081	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТИФУК			
3	Чувилдоқ МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 323,061	67,356	44,904		1 390,417	№42934	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY				
4	Алишер МФЙ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438	685,438	685,438	685,438	685,438	649,132	36,306	24,204	1,600	685,438	№42083	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТИФУК			
5	Алишер МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	116,280	116,280	116,280	116,280	116,280	109,015	7,265	4,359	0,352	116,280	№42936	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТИФУК			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,679	115,679	115,679	115,679	115,679	108,414	7,265	4,359	0,353 III-чорак	115,679		№42965 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТИФУК		
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374	112,374	112,374	112,374	112,374	106,954	5,420	3,252	0,300 III-чорак	112,374		№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURLISH YULDUZI LLOSI" MCHJ		
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					307,000		26,937	17,958			661,744	661,744	№42938 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628	195,628	195,628	195,628	195,628	187,501	8,127	5,342	0,500 III-чорак	195,628		№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURLISH YULDUZI LLOSI" MCHJ		
10	Алишер МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226					95,540	91,630	3,910	2,346					№42090 17.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Паркент туман бўйича жами		4,155	1 555,783	1 555,783	1 555,783	1 555,783	2 082,000	1 433,353	122,430	80,841		1 555,783						
	Тақсимланмаган лимит							526,217											
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	263,252	263,252	263,252	263,252	263,252	245,000	18,252	12,168	0,740 III-чорак	263,252		№39460 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТИФУК		
2	Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	144,263	16,848	11,232	0,400 III-чорак	161,111		№41828 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100972	Чиноз ТИФУК		
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	217,063	217,063	217,063	217,063	217,063	199,090	17,973	11,982	0,499 III-чорак	217,063		№41839 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100979	Чиноз ТИФУК		
4	Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	149,037	149,037	149,037	149,037	149,037	132,000	17,037	11,358	0,400 III-чорак	149,037		№39461 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТИФУК		
5	Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	360,363	360,363	360,363	360,363	360,363	345,000	15,363	10,242	0,966 III-чорак	360,363		№39459 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТИФУК		
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	113,445	113,445	113,445	113,445	113,445	108,000	5,445	3,267	0,385 III-чорак	113,445		№39396 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТИФУК		
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	81,240	81,240	81,240	81,240	81,240	75,000	6,240	3,744	0,242 III-чорак	81,240		№39399 29.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТИФУК		
8	Қизилсой МФИ Сохил (давоми)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	210,272	210,272	210,272	210,272	210,272	185,000	25,272	16,848	0,523 III-чорак	210,272		№39393 29.04.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100115	Паркент ТИФУК		
	Пискент туман бўйича жами		8,774	2 030,271	2 030,271	2 030,271	2 030,271	2 637,000	1 995,510	121,323	78,846		2 030,271						
	Тақсимланмаган лимит							520,167											
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,155	173,155	173,155	173,155	173,155	163,457	9,698	6,465	1,211 III-чорак	173,155		№42095 17.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТИФУК		
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	285,053	285,053	285,053	285,053	285,053	271,391	13,662	9,108	0,690 III-чорак	285,053		№43209 23.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТИФУК		
3	Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					61,952	56,857	5,095	3,057				№41159 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,640	110,640	110,640	110,640	110,640	104,090	6,550	3,930	0,308 III-чорак	110,640		№41163 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТИФУК		
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,072	177,072	177,072	177,072	177,072	167,514	9,558	6,372	0,682 III-чорак	177,072		№41167 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98651	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY		
6	Зоминовул МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,070	109,070	109,070	109,070	109,070	103,515	5,555	3,333	0,455 III-чорак	109,070		№43213 23.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99122	Оққурғон ТИФУК		
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,926	333,926	333,926	333,926	333,926	323,819	10,107	6,738	0,450 III-чорак	333,926		№44262 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
8	Оқтом МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	197,111	197,111	197,111	197,111	197,111	182,508	14,603	9,735	0,410 III-чорак	197,111		№41168 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТИФУК		
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,956	109,956	109,956	109,956	109,956	96,478	13,478	8,985	0,800 III-чорак	109,956		№41172 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97439	Бекобод ТИФУК		
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	345,317	345,317	345,317	345,317	345,317	331,839	13,478	8,985	0,808 III-чорак	345,317		№41174 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98875	Бўжа ТИФУК		
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	17,841	2,745	1,497	0,250 III-чорак	20,586		№41177 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96593	Бекобод ТИФУК		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланishi ва тугалланish йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пкм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жаҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
12	Оқтом МФИ Наврӯз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310				24,610	22,279	2,331	0,999				№41180 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386	153,923	14,463	9,642	1,700 III-чорак	168,386		№41182 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТЙФУК	
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	2 520,861	2 520,861	2 520,861	3 437,000	3 202,743	242,441	160,776		2 520,861	4 386,972	4 386,972			
	Тақсимланмаган лимит						79,442										
1	Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568				400,916	385,193	15,723	10,482				№44544 30.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552				404,346	381,882	22,464	14,976				№44161 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375				29,205		29,205	19,470		921,108	921,108	№44162 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Оқтош МФИ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358				22,464		22,464	14,976		752,248	752,248	№44171 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Оқтош МФИ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561	1 028,097	22,464	14,976	1,281 III-чорак	1 050,561		№44176 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MЧЖ	
6	Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219				44,928		44,928	29,952		2 401,275	2 401,275	№45092 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Ахиллик МФИ А. Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	245,147 17,973	245,147 17,973	245,147 17,973	245,147	227,174	17,973	11,982	0,631 III-чорак	245,147		№41104 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТЙФУК	
8	Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701	132,711	4,990	2,994	0,309 III-чорак	137,701		№41091 12.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТЙФУК	
9	Ахиллик МФИ Т. Малик асосий ва Т. Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738				22,464		22,464	14,976		312,340	312,340	№44177 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Ахиллик МФИ А. Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769	399,305	22,464	14,976	0,811 III-чорак	421,769		№44178 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТЙФУК	
11	Ахиллик МФИ А. Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	3,758	87,626	3,758	2,247	0,234 III-чорак	91,384		№44471 30.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99898	Тошкент ТЙФУК	
12	Ахиллик МФИ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612	149,784	9,828	6,552	0,383 III-чорак	159,612		№41105 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY	
13	Ахиллик МФИ Янги Зилос асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687	410,971	3,716	2,217	0,502 III-чорак	414,687		№44179 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP MЧЖ	
	Урта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	3 108,160	3 108,160	3 108,160	3 414,000	3 072,312	266,381	177,054		3 108,160	3 427,825	3 427,825			
1	Халқобод МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	170,348 22,559	170,348 22,559	170,348 22,559	170,348	147,789	22,559	15,039	0,419 III-чорак	170,348		№41133 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100200	LION TRANS GROUP MЧЖ	
2	Халқобод МФИ Ф.Ғулум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	898,616 25,637	898,616 25,637	898,616 25,637	898,616	872,979	25,637	17,091	1,335 III-чорак	898,616		№43638 25.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP MЧЖ	
3	Халқобод МФИ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	192,542 10,458	192,542 10,458	192,542 10,458	192,542	182,084	10,458	6,972	0,495 III-чорак	192,542		№41129 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100205	Юқоричириқ ТЙФУК	
4	Халқобод МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	295,881 15,381	295,881 15,381	295,881 15,381	295,881	280,500	15,381	10,254	0,703 III-чорак	295,881		№41127 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100207	Юқоричириқ ТЙФУК	
5	Халқобод МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258				95,696		25,430	16,953		967,498	967,498	№43642 25.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Халқобод МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	124,048 11,277	124,048 11,277	124,048 11,277	124,048	112,771	11,277	7,518	0,302 III-чорак	124,048		№41406 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP MЧЖ	
7	Халқобод МФИ Бақовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473				16,318		11,277	7,518		304,991	304,991	№43644 25.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Халқобод МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297				124,098	113,842	10,256	6,837				№41408 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Учоқли МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029				26,046		26,046	17,364		1 065,941	1 065,941	№43484 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Учоқли МФИ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964				14,972		14,972	9,981		448,759	448,759	№43485 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
11	Учоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384				28,710		28,710	19,140		640,635	640,635	№41101 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
12	Учоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	191,467 7,975	191,467 7,975	191,467 7,975	191,467	183,492	7,975	4,785	0,478 III-чорак	191,467		№41098 12.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100949	LION TRANS GROUP MЧЖ	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лоихавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лоиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жикозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
13	Учоқли МФИ Файзибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	635,772	635,772	635,772	635,772	635,772	598,854	36,918	24,612	1,461	635,772			№41014	14.06.2022 й лот № 100944	Юқоричирчиқ ТИФУК	
14	Учоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	599,485	599,485	599,485	599,485	599,485	580,000	19,485	12,990	1,001	599,485			№43486	11.06.2022 й лот № 99142	Паркент ТИФУК	
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	1 963,143	1 963,143	1 963,143	1 963,143	2 785,000	1 946,570	109,534	72,768		1 963,143	343,504	343,504				
	Тақсимланмаган лимит							438,109											
1	Исломобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	815,424	815,424	815,424	815,424	815,424	769,933	45,491	30,327	2,023	815,424			№42587	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY	
2	Исломобод МФИ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496					71,748	67,943	3,805	2,283					№41031	12.05.2022 й	Танлов (тендер)	
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	376,301	376,301	376,301	376,301	376,301	355,362	20,939	13,959	0,908	376,301			№42594	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТИФУК	
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,980	438,980	438,980	438,980	438,980	430,592	8,388	5,592	1,001	438,980			№41030	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY	
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					312,000		21,213	14,142			343,504	343,504	№42627	19.05.2022 й	Танлов (тендер)	
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	332,437	332,437	332,437	332,437	332,437	322,739	9,698	6,465	0,871	332,437			№41026	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY	
	Юқоричирчиқ тумани бўйича жами		8,703	2 885,319	2 885,319	2 885,319	2 885,319	3 294,000	2 884,420	190,663	124,517		2 885,319	360,294	360,294				
1	Нурли йўли МФИ Голиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563					152,600		9,029	5,931					№43770	26.05.2022 й	Танлов (тендер)	
2	Нурли йўли МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	246,067	246,067	246,067	246,067	246,067	229,039	17,028	11,352	0,688	246,067			№41375	13.06.2022 й лот № 100193	Чиноз ТИФУК	
3	Нурли йўли МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	166,450	166,450	166,450	166,450	166,450	160,000	6,450	3,870	0,243	166,450			№43865	15.06.2022 й лот № 102261	Юқоричирчиқ ТИФУК	
4	Нурли йўли МФИ Қоратепан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	446,383	446,383	446,383	446,383	446,383	413,497	32,886	21,924	1,238	446,383			№40137	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY	
5	Нурли йўли МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	124,795	124,795	124,795	124,795	124,795	120,500	4,295	2,577	0,269	124,795			№43868	15.06.2022 й лот № 102264	Юқоричирчиқ ТИФУК	
6	Нурли йўли МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	440,240	440,240	440,240	440,240	440,240	418,959	21,281	14,187	1,201	440,240			№41373	13.06.2022 й лот № 100185	Чиноз ТИФУК	
7	Нурли йўли МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	162,727	162,727	162,727	162,727	162,727	155,247	7,480	4,080	0,399	162,727			№39922	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY	
8	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					94,687		19,341	12,894			392,260	392,260	№43878	27.05.2022 й	Танлов (тендер)	
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224					161,394	154,944	6,450	3,870					№43881	26.05.2022 й	Танлов (тендер)	
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	561,337	561,337	561,337	561,337	561,337	530,381	30,956	20,637	1,483	561,337			№39916	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY	
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,337	295,337	295,337	295,337	295,337	283,731	11,606	7,737	0,830	295,337			№42241	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY	
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	168,985	168,985	168,985	168,985	168,985	162,535	6,450	3,870	0,430	168,985			№41362	13.06.2022 й лот № 100177	Юқоричирчиқ ТИФУК	
13	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	85,263	85,263	85,263	85,263	85,263	75,588	9,675	6,450	0,212	85,263			№41353	13.06.2022 й лот № 100166	Юқоричирчиқ ТИФУК	
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	187,736	187,736	187,736	187,736	187,736	180,000	7,736	5,138	0,273	187,736			№43884	15.06.2022 й лот № 102263	Юқоричирчиқ ТИФУК	
	Янгийўл тумани бўйича жами		8,281	2 118,004	2 118,004	2 118,004	2 118,004	2 472,000	2 067,655	165,789	110,046		2 118,004	1 528,965	1 528,965				
	Тақсимланмаган лимит							101,508											
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 281,895	1 225,501	56,394	37,596	2,554	1 281,895			№41025	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY	
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847					138,977		10,530	7,020			314,696	314,696	№41103	12.05.2022 й	Танлов (тендер)	
3	Шодлик МФИ Шодиевна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159					71,790	60,090	11,700	7,800					№41021	12.05.2022 й	Танлов (тендер)	
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491					11,700		11,700	7,800			215,808	215,808	№41023	12.05.2022 й	Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пкм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жижозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
5	Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	175,979	175,979	175,979	175,979	175,979	150,239	25,740	17,160	0,386 III-чорак	175,979	№41034 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY			
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249				11,700			11,700	7,800			№43874 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631	368,631	368,631	368,631	352,251	16,380	16,380	10,920	0,936 III-чорак	368,631	№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY			
8	Миришкор МФИ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,932	125,932	125,932	125,932	121,972	3,960	2,160		0,300 III-чорак	125,932	№41016 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY			
9	Миришкор МФИ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948				18,321			9,720	6,480			№43872 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
10	Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568	165,568	165,568	165,568	157,603	7,965	5,310		0,411 III-чорак	165,568	№42159 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY			

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"
Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори
_____ 2022 й.



"Келишилди"
Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи
Ж.Бекмурзаев
_____ 2022 й.



"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи
О.Холиқулов
_____ 2022 й.

