

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/ 68 - сонли

Тошкент вилояти.

" 02 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **ЗангиотаТЙФУК** (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Юсупов Шукурулла Пазиллович**кинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Бўка туман Қорақудук МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 91302) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 30 майдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 319 537 630 (Уч юз ўн тўққиз миллион беш юз ўттиз етти минг олти юз ўттиз) сўм**, шундан **ҚҚС 41 678 821 (қирқ бир миллион олти юз етмиш саккиз минг саккиз юз йигирма бир) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БЮЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказди.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар *Буюртмачининг* тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазушига ихтисослашган, кўп йиллик таърибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи:*

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида-сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари хажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 30452186 027401701512 9118164
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Уруйбаев



ПУДРАТЧИ

Зангиота ТЙФУК
Тошкент вилояти Зангиота тумани
Назарбек шох кўчаси 55 уй
Х/р: 2262 6000 500191588001
ИНН 200 561 254 МФО 00895
ТИФ Миллий банк М.Улуғбек фил
ОКЭД 42110

Директор  Ш.П.Юсупов



Бўка туман Қорақудук МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 02 " 06 даги 2022/68 -сонли шартномасига

1-илова

Бўка туман Қорақудук МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022						319 537 630								319 537 630
ҲАММАСИ:		2022						319 537 630								319 537 630

БҮЮРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:



Бўка туман Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини
 жорий таъмирлаш
 2022 йил " 02 " 06 даги 2022/68-сонли
 шартномасига

2-илова

Бўка туман Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022						95 861 289							95 861 289
Ажратилган аванс маблағини инобатта олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022						223 676 341							223 676 341
Жами:	2022						319 537 630							319 537 630
Жами молиялаштириладиган маблағ	319 537 630 (уч юз ўн тўққиз миллион беш юз ўттиз етти минг олти юз ўттиз)													

БҮЮРТМАЧИ: 



ИУДРАТЧИ: 





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana: 06-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39904

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Бўка тумани Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

Bosh loyihachi - «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ

Litsenziya №АЛ-000541 от 04.02.2020г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджет маблағлари

Bosh pudratchi - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 38828

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 27 апрелдаги 01/05-352- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Бўка тумани Ободонлаштириш бошқармаси, **Қорақудуқ** МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 330111,426 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тошкент вилояти Бўка тумани Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 778,0 п.м.

- қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0 м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган;

- Мавжуд яроқсиз асфальтобетон қопламани совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш;

- Кесиб олинган эски асфальтобетон (фрез масса)дан текисловчи тўшама ётқизиш;

- ҚША дан тўғирловчи тўшама ётқизиш;

- Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи тўшама ётқизиш;

- Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш;

- Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш ва бошқа.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 330111,426 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 9978,773минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 320132,653 минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Хужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи хужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

7.1. Объект учун жорий нархларда тахмин хужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Бўка тумани Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 320132,653 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий хужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Albekova Diana Rasimovna 472166609

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 91302 на приобретение Бўка туман
Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 30.05.2022

Время рассмотрения 30.05.2022 17:19

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.05.2022 года № лота 91302.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Бўка туман Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	320 132 653.00
Стартовая сумма	320 132 653.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Ишчи ходимларнинг йиллик ўртача сони 20 киши. 6. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	19	303461036	9	Экспертная		
УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	19	1 ва 3 шакл юкланди	19	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдордаги ҳисоб рақамдаги маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	34	303461036	29	Экспертная		
УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	34	2 ва 3 шакл	29	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	25	303461036	25	Экспертная		
УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	25	4 шакл	25	Экспертная		

Критерий №4 V. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл, 1 – илова

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги. 2. Объектнинг

жамланма жадвали (1-илова)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	2	303461036	2	Экспертная		
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	2	6 шакл юкланди	2	Экспертная		

Критерий №5 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзигағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	20	303461036	7	Экспертная		
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	20	5 шакл	12.4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	320 132 653.00	319 537 630.00	27.05.2022 18:12:17	28.49
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	320 132 653.00	303 461 036.00	24.05.2022 10:21:44	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	61.18	28.49064	89.67064
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	50.4	30	80.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 91302 от 30.05.2022 года на приобретение Бўка туман Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN
200561254

и резервный исполнитель: "BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo (200433950)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi

B.Nurmatov

«02» 06 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

04 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«02» 06 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:



A.X. Shokirov



A.B. Zakirov



O'.A. Norimov



B.I. Abralov

Komissiya kotibi



S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошланғич сўммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Юқоричирчиқ туман Нурли йўл МФЙ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	161 034 569	91282	155 247 094	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	30.05.2022	УП YUQORICIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	144 902 317.00
2	Олхангарон шаҳар Кўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	736 965 049	91292	703 688 788	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	30.05.2022	AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH	302678167	668 125 377
3	Олхангарон шаҳар Кўрғон МФЙ Олхангарон кўчасини жорий таъмирлаш	323 540 060	91301	308 826 941	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	30.05.2022	AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH	302678167	293 837 859
4	Бўка туман Қорақудуқ МФЙ Зибиллар кўчасини жорий таъмирлаш	320 132 653	91302	319 537 630	УП ZANGIOTA TUMAN YO' LLARDAN	YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH	200561254	30.05.2022	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAHTIYOR O'G'LI	200433950	303 461 036
5	Бўка туман Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	853 509 291	91307	845 845 318	УП ZANGIOTA TUMAN YO' LLARDAN	YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH	200561254	30.05.2022	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAHTIYOR O'G'LI	200433950	826 030 090
6	Тошкент туман Аҳиллик МФЙ Аҳиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	141 174 583	92557	132 710 672	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	30.05.2022	ООО BOBURBUNYOD- TRANS	MAXKAMOV BAXODIR TAXIROVICH	301930528	137 381 462
7	Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	57 281 761	92578	52 704 261	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADHAMOVICH	200556419	30.05.2022	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH			53 161 947

Ўзбекистон Республикаси Предиидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(30.05.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурага қўшимча)

млн.сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/лми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил	Холати таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил ҳолатига	Объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил ҳолатига	Объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар			Жами					
	Тошкент вилояти бўйича жами:		161,9	25 614,796	25 614,796	25 614,796	25 614,796	65 248,000	54 015,0	3 662,245	2 411,505		25 614,8	22 822,519	22 822,519			
	Шундан:																	
	Тақсимланмаган лимит							4 093,552										
	Ангрэн шаҳар бўйича жами		7,888	1 512,044	1 512,044	1 512,044	1 512,044	4 071,000	2 540,164	174,768	115,500		1 512,044	1 544,879	1 544,879			
	Тақсимланмаган лимит							204,464										
1	Улғубек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720					334,025	325,385	8,640	5,616					№41850 16.05.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Улғубек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК
3	Улғубек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418	202,058	9,360	6,240	0,470 III-чорак	211,418			№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY
4	Улғубек МФЙ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY
5	Улғубек МФЙ Улғубек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					84,411	78,171	6,240	3,744					№42588 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
6	Улғубек МФЙ Улғубек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440					199,712	193,472	6,240	3,744					№42592 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Улғубек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653	667,083	11,570	7,713	1,570 III-чорак	678,653			№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY
8	Улғубек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					539,344	469,859	69,485	46,323					№44135 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)
8	Боботоғ МФЙ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 197,000		45,396	30,264			1 544,879	1 544,879	№45084 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	808,665	808,665	808,665	808,665	1 583,000	1 217,998	65,614	37,971		808,665	37,643	37,643			
	Тақсимланмаган лимит							297,168										
1	Маърифат МФЙ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886	67,949	2,937	1,602	0,183 III-чорак	70,886			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК
2	Маърифат МФЙ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					42,825	41,113	1,712	0,642					№42604 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
3	Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига Бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					3,972		1,752	0,657			37,643	37,643	№42597 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674	52,704	2,970	1,620	0,100 III-чорак	55,674			№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК
5	Маърифат МФЙ 12, 8 қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261					131,935	127,660	4,275	2,565					№42657 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
6	Маърифат МФЙ 4-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030					15,074	13,946	1,128	0,282					№42607 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060					37,633	36,233	1,400	0,525					№42672 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
8	Обод Турмуш МФЙ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127	107,937	5,190	3,114	0,310 III-чорак	113,127			№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (кж/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилдиغان 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилдиغان 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жижоқлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш ҳаражатлари							
9	Обод Турмуш МФЙ 18-кўп қаватли уйдан 11-MTM олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972	188,982	7,990	4,794	0,510 III-чорак	196,972	№41268 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТҲФУК			
10	Обод Турмуш МФЙ 22-кўп қаватли уйдан 117-кўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290 III-чорак	105,289	№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТҲФУК			
11	Обод Турмуш МФЙ 4-кўп қаатли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084					43,602	41,964	1,638	0,702			№42680 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
12	Обод Турмуш МФЙ Уқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092					64,912	63,260	1,652	0,708			№42699 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида			
13	Обод Турмуш МФЙ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147					80,298	78,338	1,960	0,840			№42945 20.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида			
14	Обод Турмуш МФЙ 108-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111					56,916	54,956	1,960	0,840			№42710 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
15	Обод Турмуш МФЙ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640 III-чорак	266,716	№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТҲФУК			
Нурафшон шаҳар бўйича жами			2,862					2 394,000	1 928,391	186,901	124,200								
Тақсимланмаган лимит								278,708											
1	Маърифат МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					80,136	69,336	10,800	7,200			№42651 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
2	Маърифат МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467					367,350	332,250	35,100	23,400			№42655 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
3	Маърифат МФЙ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071					30,861	24,861	6,000	3,600			№40759 11.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
4	Маърифат МФЙ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115					67,910	51,714	16,196	10,797			№42660 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
5	Маърифат МФЙ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302					197,739	181,539	16,200	10,800			№43858 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
6	Оппоқ МФЙ Оппоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092					804,142	725,846	78,296	52,197			№43458 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
7	Оппоқ МФЙ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531					445,882	432,373	13,509	9,006			№44620 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
8	Оппоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162					121,273	110,473	10,800	7,200			№43466 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
Олмалик шаҳар бўйича жами			6,897	1 703,535	1 703,535	1 703,535	1 703,535	3 590,000	3 151,550	154,115	102,324		1 703,535						
Тақсимланмаган лимит								284,335											
1	Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					310,775	293,378	17,397	11,598			№42092 17.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
2	Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437	255,781	15,656	10,437	0,738 III-чорак	271,437	№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY			
3	Дўстлик МФЙ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	294,785	281,042	13,743	9,162	0,648 III-чорак	286,930	№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY			
4	Дўстлик МФЙ Қўргонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					494,948	473,865	21,083	14,055			№44696 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218	253,228	14,990	9,993	0,706 III-чорак	268,218	№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТҲФУК			
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581	206,522	13,059	8,706	0,572 III-чорак	219,581	№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY			
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636	223,343	13,293	8,862	0,626 III-чорак	236,636	№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY			
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788	179,154	10,634	7,089	0,456 III-чорак	189,788	№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY			
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947	218,927	12,020	8,013	0,565 III-чорак	230,947	№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY			
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858					619,397	603,422	15,975	10,650			№43219 23.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408					169,154	162,889	6,265	3,759			№44459 30.05.2022 й.		Танлов (тендер)			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (к/млн)	2022 йил режаси								2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиплаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари					
				Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил	хололгатаъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил	объектнинг таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил	қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил	Жами маблағлар лимити	Шу жумладан						Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар			
													Жами								Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	
																						Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
	Охангарон шаҳар бўйича жами		7,358	1 066,896	1 066,896	1 066,896	1 066,896	1 066,896	2 394,000	2 264,984	129,016	81,793		1 066,896	295,641	295,641							
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804	308,827	18,977	12,651		0,912 III-чорак	327,804			№40025 06.05.2022 й. № 91301	30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТИФУК				
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092	703,689	35,403	23,895		2,168 III-чорак	739,092			№40022 06.05.2022 й. № 91292	30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТИФУК				
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587					117,584	114,685	2,899	1,581						№40018 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748					12,659		12,659	8,439			295,641	295,641		№40016 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
5	Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337					142,026	134,306	7,720	4,632						№41409 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
6	Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					57,756	53,873	3,883	2,118						№41412 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик проezd кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					58,282	54,641	3,641	1,986						№41413 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
8	Ёшлик МФЙ Янгиллик проezd кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317					127,161	123,520	3,641	1,986						№41415 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					143,800	136,300	7,500	4,500						№42648 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223					99,963	96,213	3,750	2,239						№40014 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698					289,200	275,695	13,505	9,003						№40011 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170					53,071	50,025	3,046	1,737						№40010 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193					66,278	62,417	3,861	2,106						№40005 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					59,773	56,132	3,641	1,986						№40002 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245					99,550	94,660	4,890	2,934						№39996 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		5,529	1 655,269	1 655,269	1 655,269	1 655,269	3 591,000	2 550,877	137,790	91,860			1 655,269									
	Тақсимланмаган лимит							902,333															
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920					735,952	714,892	21,060	14,040						№44193 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770					297,446	276,386	21,060	14,040						№41821 16.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида				
3	Хамза МФЙ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405	808,605	46,800	31,200		1,907 III-чорак	855,405			№41823 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88782	Зангиота ТИФУК				
4	Хамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864	750,994	48,870	32,580		1,932 III-чорак	799,864			№41826 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88800	ООО GMG REALWAY				
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,024	1 887,265	1 887,265	1 887,265	1 887,265	2 394,000	1 760,275	126,990	84,660			1 887,265									
	Тақсимланмаган лимит							506,735															
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255	822,215	68,040	45,360		2,030 III-чорак	890,255			№42354 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY				
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010	938,060	58,950	39,300		1,994 III-чорак	997,010			№42912 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY				
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	1 747,367	1 747,367	1 747,367	1 747,367	2 994,000	2 505,873	138,673	90,735			1 747,367	1 623,866	1 623,866							
1	Фарҳод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793 10,787	224,793 10,787	224,793 10,787	224,793 10,787	224,793	214,006	10,787	7,191		0,597 III-чорак	224,793			№40754 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТИФУК				
2	Фарҳод МФЙ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	91,363 8,807	91,363 8,807	91,363 8,807	91,363 8,807	91,363	82,556	8,807	5,871		0,200 III-чорак	91,363			№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТИФУК				
3	Фарҳод МФЙ Оралиқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530					188,906	178,506	10,400	6,933						№44724 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
4	Фарҳод МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					10,314		10,314	6,876			403,424	403,424		№41392 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)				
5	Фарҳод МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792 10,296	450,792 10,296	450,792 10,296	450,792 10,296	450,792	440,496	10,296	6,864		1,080 III-чорак	450,792			№41392 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТИФУК				
6	Фарҳод МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	123,365 5,705	123,365 5,705	123,365 5,705	123,365 5,705	123,365	117,660	5,705	3,423		0,270 III-чорак	123,365			№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТИФУК				

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/гм)	2022 йил режаси										2022 йилда ишга туширилиши		Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари				
				Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар				Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари		
										ҚМИ	Жижоэлар	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари								Жами	Жами
7	Ферход МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	270,009	6,865	4,119	0,790	276,874	№41393	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТИФУК						
8	Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	6,865	6,865	6,865	6,865	666,935	660,070	6,865	4,119			№44539	30.05.2022 й	Танлов (тендер)						
9	Бунёдкор МФИ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	106,887	8,960	5,973	0,300	115,847	№41396	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТИФУК						
10	Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440					64,106		8,960	5,973			№44704	31.05.2022 й	Танлов (тендер)						
11	Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446					8,960		8,960	5,973			№44706	31.05.2022 й	Танлов (тендер)						
12	Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	173,283	12,114	8,076	0,440	185,397	№41398	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТИФУК						
13	Бунёдкор МФИ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475	12,114	12,114	12,114	12,114	307,412		13,104	8,736			№44733	31.05.2022 й	Танлов (тендер)						
14	Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	180,005	10,296	6,864	0,550	190,301	№41401	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТИФУК						
15	Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	82,395	6,240	3,744	0,270	88,635	№41404	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТИФУК						
	Бўка туман бўйича жами		6,485	1 193,728	1 193,728	1 193,728	1 193,728	2 979,000	2 709,333	138,447	91,154		1 193,728	1 026,649	1 026,649							
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901					685,237	662,818	22,419	14,838			№43452	24.05.2022 й	Танлов (тендер)						
2	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405					17,486		10,994	7,329			№43450	24.05.2022 й	Танлов (тендер)						
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					28,548		28,548	19,032			№43448	24.05.2022 й	Танлов (тендер)						
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	870,555	870,555	870,555	870,555	870,555	845,845	24,710	16,473	1,943	870,555	№39902	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТИФУК						
5	Қорақудуқ МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	24,710	24,710	24,710	24,710	470,407	466,744	3,663	1,998			№43887	26.05.2022 й	Танлов (тендер)						
6	Қорақудуқ МФИ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331					150,000		25,272	16,848			№43867	26.05.2022 й	Танлов (тендер)						
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					412,012	397,297	14,715	9,810			№42626	19.05.2022 й	Танлов (тендер)						
8	Қорақудуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392					21,582	17,091	4,491	2,684			№39906	06.05.2022 й	Танлов (тендер)						
9	Қорақудуқ МФИ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778	323,173	№39904	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТИФУК						
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,810	3,635	3,635	3,635	3,635	2 256,000	1 753,491	138,039	92,025		1 192,408	1 192,408								
1	Чимбойлик МФИ Кўкдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390					577,626	554,937	22,689	15,126			№43888	26.05.2022 й	Танлов (тендер)						
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840					840,639	814,174	26,465	17,643			№43892	26.05.2022 й	Танлов (тендер)						
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680					100,000		14,459	9,639			№43894	26.05.2022 й	Танлов (тендер)						
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960					332,736		53,807	35,871			№43898	26.05.2022 й	Танлов (тендер)						
5	Бурчмулло МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					404,999	384,380	20,619	13,746			№44174	27.05.2022 й	Танлов (тендер)						
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 994,000	2 666,599	180,099	119,346		2 277,194	1 429,613	1 429,613							
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321					143,225	134,585	8,640	5,760			№40874	11.05.2022 й	Танлов (тендер)						
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571					130,609		10,800	7,200			№42905	20.05.2022 й	Танлов (тендер)						
3	Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	172,001	172,001	172,001	172,001	172,001	164,801	7,200	4,320	0,369	172,001	№42664	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY						
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	655,447	655,447	655,447	655,447	655,447	630,877	24,570	16,380	1,233	655,447	№42911	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY						
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160	141,160	141,160	141,160	141,160	128,200	12,960	8,640	0,329	141,160	№40867	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY						
6	Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	12,960	12,960	12,960	12,960	40,453		12,960	8,640			№42667	19.05.2022 й	Танлов (тендер)						
7	Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965	359,965	359,965	359,965	359,965	347,005	12,960	8,640	0,618	359,965	№40856	25.05.2022 й лот	ООО GMG						

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Пойтахт қишлоғи, тегишли улчов бирликларида (км/га)	Таъмирлаш ишларининг лудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
									Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
										ҚМИ	Жижоалар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
	таъмирлаш			12,960	12,960	12,960	12,960	25,920	25,920	17,280									
8	Уриқзор МФИ Алғомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932					25,920		25,920	17,280			423,609	423,609	№43851	26.05.2022 й.	№ 86822	REALWAY
9	Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					10,800		10,800	7,200			408,752	408,752	№44614	31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167	368,167	368,167	368,167	368,167	357,367	10,800	7,200	0,710	368,167			№40848	25.05.2022 й лот	№ 86835	ООО GMG REALWAY
11	Уриқзор МФИ Гиллосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485	102,485	102,485	102,485	102,485	98,885	3,600	2,160	0,182	102,485			№40844	25.05.2022 й лот	№ 86845	ООО GMG REALWAY
12	Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612					365,799	346,359	19,440	12,960					№43469	24.05.2022 й.		Танлов (тендер)
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968	477,968	477,968	477,968	477,968	458,519	19,449	12,966	0,851	477,968			№40841	25.05.2022 й лот	№ 86855	ООО GMG REALWAY
	Қибрай тумани бўйича жами		5,519	1 918,795	1 918,795	1 918,795	1 918,795	2 979,000	2 502,459	135,059	90,039		1 918,795	175,999	175,999				
	Тақсимланмаган лимит							189,882											
1	Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 120,931	1 120,931	1 120,931	1 120,931	1 120,931	1 070,000	50,931	33,954	2,071	1 120,931			№43471	03.06.2022 й лот	№ 94658	Паркент ТИФУК
2	Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490					711,208	679,330	31,878	21,252					№43473	24.05.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	375,061	375,061	375,061	375,061	375,061	354,694	20,367	13,578	0,858	375,061			№42234	17.05.2022 й лот	№ 92625	Тошкент ТИФУК
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,918	146,918	146,918	146,918	146,918	139,250	7,668	5,112	0,319	146,918			№42914	20.05.2022 й лот	№ 92371	Тошкент ТИФУК
5	Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	275,885	275,885	275,885	275,885	285,000	259,185	16,700	11,133	0,485	275,885			№43861	06.06.2022 й лот	№ 95748	Тошкент ТИФУК
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	16,700	16,700	16,700	16,700	150,000		7,515	5,010			175,999	175,999	№42228	17.05.2022 й.		Танлов (тендер)
	Қўйичирчиқ тумани бўйича жами		11,787	2 336,357	2 336,357	2 336,357	2 336,357	4 341,000	3 725,222	280,358	186,012		2 336,357	1 165,499	1 165,499				
	Тақсимланмаган лимит							160,204											
1	Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					193,000		17,784	11,856			1 165,499	1 165,499	№45098	02.06.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Ватан МФИ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					178,481	175,555	2,926	1,596					№41095	12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107					330,252	303,810	26,442	17,628					№41092	12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,319	186,319	186,319	186,319	186,319	175,555	10,764	7,176	0,458	186,319			№41094	12.05.2022 й лот	№ 92913	ООО GMG REALWAY
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	429,055	429,055	429,055	429,055	429,055	368,048	61,007	40,671	1,067	429,055			№41093	12.05.2022 й лот	№ 92907	ООО GMG REALWAY
6	Жумагул МФИ Қултекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	544,791	544,791	544,791	544,791	544,791	521,391	23,400	15,600	1,655	544,791			№43775	25.05.2022 й лот	№ 95733	Тошкент ТИФУК
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474					150,781	139,549	11,232	7,488					№41099	12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					218,650	205,451	13,199	8,799					№42358	18.05.2022 й.		Танлов (тендер)
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808					421,913	399,777	22,136	14,757					№44175	27.05.2022 й.		Танлов (тендер)
10	Жумагул МФИ Олтинқўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					224,244	203,886	20,358	13,572					№41100	12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304					127,117	119,057	8,060	4,836					№41097	12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 176,191	1 176,191	1 176,191	1 176,191	1 176,191	1 113,141	63,050	42,033	3,362	1 176,191			№43708	06.06.2022 й лот	№ 95716	Бекобод ТИФУК
	Оқўрғон тумани бўйича жами		6,826	857,382	857,382	857,382	857,382	2 694,000	2 369,338	216,543	139,857		857,382	2 048,521	2 048,521				
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	390,746	390,746	390,746	390,746	390,746	332,831	57,915	38,610	0,530	390,746			№41842	03.06.2022 й лот	№ 94371	ООО GMG REALWAY
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					174,546	167,716	6,830	4,098					№44702	31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					16,868		3,751	2,046			102,834	102,834	№44548	31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384					338,044	328,878	9,216	6,144					№44173			Танлов

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов birlikларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
									Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
										ҚМИ	Жижҳазлар	Жами							
4	таъмирлаш	2022 й	0,304					388,000	320,000	6,200	6,100					27.05.2022 й.			(тендер)
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					108,927	102,097	6,830	4,098					№41904			(тендер)
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					66,886		12,285	8,190			380,327	380,327	№44686			(тендер)
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					10,035		10,035	6,690			380,879	380,879	№44899			(тендер)
8	Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358					230,949	222,327	8,622	5,712					№44699			(тендер)
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	118,312	118,312	118,312	118,312	118,312	111,317	6,995	4,197	0,300	118,312			№41843	03.06.2022 й лот № 94369		Тошкент ТИФУК
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	203,290	203,290	203,290	203,290	203,290	196,210	7,080	4,248	0,400	203,290			№41862	03.06.2022 й лот № 94368		Тошкент ТИФУК
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					59,922		19,521	13,014			470,007	470,007	№44629			(тендер)
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					216,605	211,830	4,775	2,865					№44711			(тендер)
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366					234,105	228,555	5,550	3,330					№44269			(тендер)
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					18,981		18,981	12,654			245,043	245,043	№44641			(тендер)
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603					18,981		18,981	12,654			469,431	469,431	№44643			(тендер)
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					216,447	208,677	7,770	4,662					№44653			(тендер)
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	145,035	145,035	145,035	145,035	145,035	137,265	7,770	4,662	0,300	145,035			№41865	03.06.2022 й лот № 94373		ООО GMG REALWAY
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	7,770	7,770	7,770	7,770	125,271	121,635	3,636	1,983					№44661			(тендер)
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	3 098,600	3 098,600	3 098,600	3 098,600	3 873,000	3 273,067	241,273	159,182		3 098,600	1 907,540	1 907,540				
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992					132,846		42,534	28,356			1 245,796	1 245,796	№42968			(тендер)
2	Чувилдоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	714,743	714,743	714,743	714,743	714,743	678,590	36,153	24,102	1,719	714,743			№42081	25.05.2022 й лот № 89649		Тошкент ТИФУК
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 323,061	67,356	44,904	2,600	1 390,417			№42934	01.06.2022 й лот № 92363		ООО GMG REALWAY
4	Алишер МФИ Зийнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438	685,438	685,438	685,438	685,438	649,132	36,306	24,204	1,600	685,438			№42083	25.05.2022 й лот № 89639		Тошкент ТИФУК
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	36,306	36,306	36,306	36,306	125,914	118,649	7,265	4,359					№42936			(тендер)
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353					124,815	117,550	7,265	4,359					№42965			(тендер)
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374	112,374	112,374	112,374	112,374	106,954	5,420	3,252	0,300	112,374			№42085	25.05.2022 й лот № 89617		"QURILISH YULDUZI JILOSI" MCHJ
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	5,420	5,420	5,420	5,420	295,285		26,937	17,958			661,744	661,744	№42938			(тендер)
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628	195,628	195,628	195,628	195,628	187,501	8,127	5,342	0,500	195,628			№42089	25.05.2022 й лот № 89599		"QURILISH YULDUZI JILOSI" MCHJ
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	8,127	8,127	8,127	8,127	95,540	91,630	3,910	2,346					№42090			(тендер)
	Паркент туман бўйича жами		4,155					2 082,000	1 557,680	122,430	80,841								
	Тақсимланмаган лимит							401,890											
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740					289,244	270,992	18,252	12,168					№39460			(тендер)
2	Оқтепа МФИ Мафтунжор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					177,946	161,098	16,848	11,232					№41828			(тендер)
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499					234,432	216,459	17,973	11,982					№41839			(тендер)
4	Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					163,586	146,549	17,037	11,358					№39461			(тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жижқалар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
	таъмирлаш							100,000	140,000	11,000	11,000							(тендер)
5	Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966					378,003	362,640	15,363	10,242				30.04.2022 й			Танлов (тендер)
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385					123,672	118,227	5,445	3,267				№39459 30.04.2022 й.			Танлов (тендер)
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242					93,110	86,870	6,240	3,744				№39399 29.04.2022 й.			Танлов (тендер)
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523					220,117	194,845	25,272	16,848				№39393 29.04.2022 й.			Танлов (тендер)
	Пискент туман бўйича жами		8,774					2 637,000	2 038,278	121,323	78,846							
	Тақсимланмаган лимит							477,399										
1	Зоминувул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211					174,333	164,635	9,698	6,465				№42095 17.05.2022 й.			Танлов (тендер)
2	Зоминувул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690					287,044	273,382	13,662	9,108				№43209 23.05.2022 й.			Танлов (тендер)
3	Зоминувул МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					61,952	56,857	5,095	3,057				№41159 12.05.2022 й.			Танлов (тендер)
4	Зоминувул МФИ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308					114,506	107,956	6,550	3,930				№41163 12.05.2022 й.			Танлов (тендер)
5	Зоминувул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682					189,421	179,863	9,558	6,372				№41167 12.05.2022 й.			Танлов (тендер)
6	Зоминувул МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455					109,070	103,515	5,555	3,333				№43213 23.05.2022 й.			Танлов (тендер)
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					334,975	324,868	10,107	6,738				№44262 27.05.2022 й.			Танлов (тендер)
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410					209,895	195,292	14,603	9,735				№41168 12.05.2022 й.			Танлов (тендер)
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					109,960	96,482	13,478	8,985				№41172 12.05.2022 й.			Танлов (тендер) асосида
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808					354,340	340,862	13,478	8,985				№41174 12.05.2022 й.			Танлов (тендер)
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					20,588	17,843	2,745	1,497				№41177 12.05.2022 й.			Танлов (тендер)
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310					24,610	22,279	2,331	0,999				№41180 12.05.2022 й.			Танлов (тендер)
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					168,905	154,442	14,463	9,642				№41182 12.05.2022 й.			Танлов (тендер)
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	297,313	297,313	297,313	297,313	3 437,000	3 173,296	242,441	160,776		297,313	4 321,412	4 321,412			
1	Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568					36,986		15,723	10,482				№44544 30.05.2022 й.			Танлов (тендер)
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552					22,464		22,464	14,976				381,882 381,882 27.05.2022 й.			Танлов (тендер)
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375					937,480	908,275	29,205	19,470				№44162 27.05.2022 й.			Танлов (тендер)
4	Оқтош МФИ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358					22,464		22,464	14,976				752,248 752,248 27.05.2022 й.			Танлов (тендер)
5	Оқтош МФИ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281					928,937	906,473	22,464	14,976				№44176 27.05.2022 й.			Танлов (тендер)
6	Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					44,928		44,928	29,952				2 401,275 2 401,275 02.06.2022 й.			Танлов (тендер)
7	Ахиллик МФИ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631					259,661	241,688	17,973	11,982				№41104 12.05.2022 й.			Танлов (тендер)
8	Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701	132,711	4,990	2,994	0,309 III-чорак	137,701		№41091 12.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92557		Тошкент ТИФУК
9	Ахиллик МФИ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738					22,464		22,464	14,976				312,340 312,340 27.05.2022 й.			Танлов (тендер)
10	Ахиллик МФИ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811					442,403	419,939	22,464	14,976				№44178 27.05.2022 й.			Танлов (тендер)
11	Ахиллик МФИ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234					3,758		3,758	2,247				88,474 88,474 30.05.2022 й.			Танлов (тендер)
12	Ахиллик МФИ Хуррамлик асосий кўчасини	2022 й	0,382	159,612	159,612	159,612	159,612	159,612	140,784	9,828	6,552	0,383	159,612		№41105	25.05.2022 й лот		ООО GMG

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/гкм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
13	жорий таъмирлаш			9,828	9,828	9,828	9,828	1,000,000	1,407,000	0,000	0,000	III-чорак			12.05.2022 й.	№ 86834	REALWAY	
	Ахиллик МФИ Янги Зилол асосий жўрасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502					418,142	414,426	3,716	2,217				№44179	27.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
	Урта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599					3 414,000	3 147,619	266,381	177,054							
1	Халқобод МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419					183,768	161,209	22,559	15,039				№41133	12.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
2	Халқобод МФИ Ф.Фулмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335					814,778	789,141	25,637	17,091				№43638	25.05.2022 й.	Танлов (тендер) асосида	
3	Халқобод МФИ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495					212,724	202,266	10,458	6,972				№41129	12.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
4	Халқобод МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703					321,903	306,522	15,381	10,254				№41127	12.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
5	Халқобод МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258					25,430		25,430	16,953		967,498	967,498	№43642	25.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
6	Халқобод МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302					129,089	117,812	11,277	7,518				№41406	13.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
7	Халқобод МФИ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473					11,277		11,277	7,518		304,991	304,991	№43644	25.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
8	Халқобод МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297					124,460	114,204	10,256	6,837				№41408	13.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
9	Учоқли МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029					26,046		26,046	17,364		1 065,941	1 065,941	№43484	24.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
10	Учоқли МФИ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964					14,972		14,972	9,981		448,759	448,759	№43485	24.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
11	Учоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,364					28,710		28,710	19,140		640,635	640,635	№41101	12.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
12	Учоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478					209,659	201,684	7,975	4,785				№41098	12.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
13	Учоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461					687,846	650,928	36,918	24,612				№41014	12.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
14	Учоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001					623,338	603,853	19,485	12,990				№43486	24.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	1 254,405	1 254,405	1 254,405	1 254,405	2 785,000	2 005,578	109,534	72,768		1 254,405	343,504	343,504			
	Тақсимланмаган лимит							379,101										
1	Испломобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	815,424	815,424	815,424	815,424	815,424	769,933	45,491	30,327	2,023	815,424		№42587	19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY
2	Испломобод МФИ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496					71,748	67,943	3,805	2,283				№41031	12.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908					414,693	393,754	20,939	13,959				№42594	19.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,980	438,980	438,980	438,980	438,980	430,592	8,388	5,592	1,001	438,980		№41030	12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					312,000		21,213	14,142		343,504	343,504	№42627	19.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871					353,053	343,355	9,698	6,465				№41026	12.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
	Юқоричирчиқ тумани бўйича жами		8,703	1 465,783	1 465,783	1 465,783	1 465,783	3 294,000	3 015,123	190,663	124,517		1 465,783	752,554	752,554			
1	Нурли йўл МФИ Голиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563					57,337		9,029	5,931		360,294	360,294	№43770	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
2	Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688					271,824	254,796	17,028	11,352				№41375	13.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
3	Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243					179,804	173,354	6,450	3,870				№43865	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
4	Нурли йўл МФИ Қоратеппа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	446,383	446,383	446,383	446,383	446,383	413,497	32,886	21,924	1,238	446,383		№40137	07.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY
5	Нурли йўл МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269					132,373	128,078	4,295	2,577				№43868	26.05.2022 й.	Танлов (тендер) асосида	
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201					487,307	466,026	21,281	14,187				№41373	13.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
7	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	162,727	162,727	162,727	162,727	162,727	155,247	7,480	4,000		162,727		№39922	30.05.2022 й лот	ООО GMG	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ҳисобга олинган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилида иш а туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
	таъмирлаш			7,480	7,480	7,480	7,480												
8	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650				59,247			19,341	12,894		392,260	392,260	№43878	06.05.2022 й.	№ 91282	REALWAY	
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224				161,394	154,944		6,450	3,870				№43881	27.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	561,337	561,337	561,337	561,337	530,381		30,956	20,637	1,483			№39916	03.06.2022 й лот		ООО GMG	
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,337	295,337	295,337	295,337	283,731		11,606	7,737	0,830			№42241	06.05.2022 й.	№ 93828	REALWAY	
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430				187,045	180,595		6,450	3,870				№41362	01.06.2022 й лот	№ 92614	ООО GMG	
13	Фаровон МФИ Дилқаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212				93,662	83,987		9,675	6,450				№41353	17.05.2022 й.		REALWAY	
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273				198,224	190,488		7,736	5,138				№43884	13.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Янгийўл туман бўйича жами		8,281	534,199	534,199	534,199	534,199	534,199		2,472,000	2,157,831		534,199	1,528,965	1,528,965				
	Тақсимланмаган лимит						11,332												
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554				1,358,052	1,301,658		56,394	37,596				№41025	12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847				138,977			10,530	7,020		314,696	314,696	№41103	12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159				71,790	60,090		11,700	7,800				№41021	12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491				11,700			11,700	7,800		215,808	215,808	№41023	12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386				181,156	155,416		25,740	17,160				№41034	12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249				11,700			11,700	7,800		544,970	544,970	№43874	26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631	368,631	368,631	368,631	352,251		16,380	10,920	0,936			№42581	01.06.2022 й лот	№ 92599	ООО GMG	
8	Миришкор МФИ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	16,380	16,380	16,380	16,380			134,774	130,814				№41016	19.05.2022 й.		REALWAY	
9	Миришкор МФИ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948				18,321			9,720	6,480		453,491	453,491	№43872	12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568	165,568	165,568	165,568	157,603		7,965	5,310	0,411			№42159	26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
				7,965	7,965	7,965	7,965									04.06.2022 й лот	№ 95372	ООО GMG	

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"
 Тошкент вилояти
 "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори
 Б.Нурматов
 2022 й.

"Келишилди"
 Тошкент вилояти
 Автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи
 Ж.Бақураев
 2022 й.

"Келишилди"
 Тошкент вилояти ҳокимлиги
 Мелия бош бошқармаси бошлиғи
 О.Холиқулов
 2022 й.