

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/120 - сонли

Тошкент вилояти,

" 09 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва Тошкент ТЙФУК (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Саипов Нодир Гафуржанович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Қўйи Чирчиқ тумани Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 95733) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 06 июньдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 521 391 079 (Беш юз йигирма бир миллион уч юз тўқсон бир минг етмиш тўққиз) сўм**, шундан **ҚҚС 68 007 532 (Олтмиш саккиз миллион етти минг беш юз ўттиз икки) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қилиниши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қилиниш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қилиниш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қилиниш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қилиниш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қилиниш майдонини ўзига тегишли қилиниш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қилиниш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қилиниш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтарини юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БЮЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмига бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи:*

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;
- Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;
- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;
- буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;
- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олгандан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.


XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур
кўчаси 119 уй
Ш/х: 304524860274017045129118210
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919


Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев



ПУДРАТЧИ

Тошкент ТЙФУК
Тошкент вилояти Тошкент тумани
Шифобахш сувлар кўчаси 80 уй,
х/р: 2262 6000 4008 3570 6001
ИНН 305 261 978 МФО 00451
ТИФ Миллий банк Тошкент шаҳар бош
бошқармаси Амалиёт бошқармаси
ОКЭД 42110
Тел: 55-501-78-10

Директор  Н.Г.Саипов



Тошкент вилояти Қуйи Чирчиқ тумани Жумагул МФЙ
Култекин кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил "09" "06" даги қўйилган сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Қуйи Чирчиқ тумани Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект киймати												сўм
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак			Иш турлари бўйича умумий киймати
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Жорий таъмирлаш	2022						521 391 079							521 391 079
ҲАММАСИ:		2022						521 391 079							521 391 079

БҮЙӨРТМАЧИ: 

ПУДРАТЧИ: 

Тошкент вилояти Қуйи Чирчиқ тумани Жумагул
МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил "09" 06 даг~~и~~ида шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Қуйи Чирчиқ тумани Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022						156 417 324							156 417 324
Ажратилган аванс маблағини инobatга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022						364 973 755							364 973 755
Жами:	2022						521 391 079							521 391 079
Жами молиялаштириладиган маблағ	521 391 079 (Беш юз йигирма бир миллион уч юз тўқсон бир минг етмиш тўққиз)													

БҲЮРТМАЧИ: 

ПУДРАТЧИ: 



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 25-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43775

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Қуйичирчиқ тумани Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўللارга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - « RAVON LOYIHA LUX » МЧЖ

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 02-10-2019 йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аникланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 42336

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиҳа топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиҳа ташкилоти МЧЖ « RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 29 апрелдаги 01/12-372- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиҳа ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Қуйичирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси Жумагул МФЙ раҳбарияти ва лойиҳа ташкилоти МЧЖ « RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 575132,488 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Қуйичирчиқ тумани Жумагул МФЙ Култекин кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 1655,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
- -Чақиқ тошдандан тўғирловчи тўшама ётқизиш;
- -Майда заррали ғовак қоплама 5см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 575132,488 минг сўмни ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра **«Тошкент вилояти Қуйичирчиқ тумани Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш»** экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 575132,488 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда

белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi

 B. Nurmatov

«09» 06 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

07 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«09» 06 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:

60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.


Komissiya a'zolari:



A.X.Shokirov



A.B.Zakirov




O'.A.Norimov



B.I.Abralov

Komissiya kotibi



S.Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Олмалик шаҳар Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	293 377 553	95359	287 165 528	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	06.06.2022	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	284 048 862
2	Олмалик шаҳар Дўстлик МФЙ Тансикбоев кўчасини жорий таъмирлаш	261 835 599	95360	255 780 581	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	255 606 990
3	Олмалик шаҳар Дўстлик МФЙ А.Тукаев кўчасини жорий таъмирлаш	281 042 208	95362	273 186 771	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	278 981 302
4	Олмалик шаҳар Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	233 159 611	95363	223 343 183	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	230 359 493
5	Олмалик шаҳар Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	186 191 758	95364	17 915 354 644	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	184 696 394,0
6	Олмалик шаҳар Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	227 808 928	95369	218 926 598	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	224 564 032
7	Янгийўл тумани Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	166 204 604	95372	157 603 429	ООО GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	YPI ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	YUSUPOV SHUKRULLA PAZILOVICH	200561254	161 740 285
8	Қўйи Чирчиқ тумани Жумагул МФЙ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	1 169 177 015	95716	1 113 141 271	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	06.06.2022	YUQORILSH YULDUZI JILOSI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	JAXONGIR PULATOV MIRKAMILOVICH	302834179	1077813515
9	Қўйи Чирчиқ тумани Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	575 132 488	95733	521 391 079	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	06.06.2022	"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	JAXONGIR PULATOV MIRKAMILOVICH	302834179	531403848
10	Қибрай тумани Бирлик МФЙ Ўрикзор кўчасини жорий таъмирлаш	272 901 961	95748	259 185 159	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	06.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	269000000
11	Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Мехнат кўчасини жорий таъмирлаш	396 047 385	95835	373 881 298	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	06.06.2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	356442646
12	Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	353 861 734	95854	322 448 620	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	06.06.2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	318475560
13	Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	312 999 554	95862	287 851 653	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	06.06.2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	281699597

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95733 на приобретение Қуйи Чирчиқ тумани Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 06.06.2022

Время рассмотрения 04.06.2022 19:21

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йуларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.06.2022 года № лота 95733.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Қуйи Чирчиқ тумани Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	575 132 488.00
Стартовая сумма	575 132 488.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингМашина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзлағдарувчилар- 2 дона; 2. Асфальтқизгичкенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона(ижараасосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	20	5 шакл юкланди	13.8	Экспертная		
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	10.9	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	20	552690416.55	16.8	Экспертная		
BEKOBOD TUMAN YFUK	20	544231675	13	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	20	521391079	13	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини куриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	25	4-шакл ва счёт фактуралар нусхаси юкланди.	25	Экспертная		
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	25	552690416.55	25	Экспертная		
BEKOBOD TUMAN YFUK	25	544231675	25	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	25	521391079	25	Экспертная		

Критерий №3 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	2	6 шакл ва илова	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"QURILISH	2	2	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YULDUZI JILOSI" mas`uliyati cheklangan jamiyati						
ООО GMG REALWAY	2	552690416.55	2	Экспертная		
БЕКОБОД ТУМАН YFUK	2	544231675	2	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	2	521391079	2	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	19	1-3 шакллар	19	Экспертная		
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas`uliyati cheklangan jamiyati	19	19	13	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	19	552690416.55	13	Экспертная		
БЕКОБОД ТУМАН YFUK	19	544231675	19	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	19	521391079	19	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN	34	2 ва 3 шакл	28	Экспертная		
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas`uliyati cheklangan jamiyati	34	34	28	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	34	552690416.55	34	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BEKOBOD TUMAN YFUK	34	544231675	34	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	34	521391079	34	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas`uliyati cheklangan jamiyati	575 132 488.00	531 403 848.00	02.06.2022 17:01:36	29.43
ООО GMG REALWAY	575 132 488.00	552 690 416.55	03.06.2022 11:31:20	28.30
BEKOBOD TUMAN YFUK	575 132 488.00	544 231 675.00	03.06.2022 12:52:14	28.74
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	575 132 488.00	521 391 079.00	03.06.2022 15:54:28	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas`uliyati cheklangan jamiyati	55.23	29.43474	84.66474
ООО GMG REALWAY	63.56	28.30107	91.86107
BEKOBOD TUMAN YFUK	65.1	28.74094	93.84094
УП ZANGIOTA TUMAN YO`LLARDAN	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	65.1	30	95.1

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95733 от 06.06.2022 года на приобретение Куйи Чирчиқ тумани Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN
305261978

и резервный исполнитель: BEKOBOD TUMAN YFUK (200556419)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўзбекистон Республикаси Предиентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджетли маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўللарни таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(30.05.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн, сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил	Таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил	Объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар							
									Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Тошкент вилояти бўйича жами:		161,9	25 614,796	25 614,796	25 614,796	25 614,796	65 248,000	54 015,0		3 662,245	2 411,505		25 614,8	22 822,519	22 822,519			
	Шундан:																		
	Тақсимланмаган лимит						4 093,552												
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	1 512,044	1 512,044	1 512,044	1 512,044	4 071,000	2 540,164		174,768	115,500		1 512,044	1 544,879	1 544,879			
	Тақсимланмаган лимит						204,464												
1	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720					334,025	325,385		8,640	5,616					№41850 16.05.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	398,733	389,815		8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК
3	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418	211,418	202,058		9,360	6,240	0,470 III-чорак	211,418			№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY
4	Улугбек МФЙ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	223,240	214,321		8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY
5	Улугбек МФЙ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					84,411	78,171		6,240	3,744					№42588 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
6	Улугбек МФЙ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440					199,712	193,472		6,240	3,744					№42592 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Улугбек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653	678,653	667,083		11,570	7,713	1,570 III-чорак	678,653			№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY
8	Улугбек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					539,344	469,859		69,485	46,323					№44135 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)
8	Боботўғ МФЙ -5/1-Б даха ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 197,000			45,396	30,264			1 544,879	1 544,879	№45084 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)
	Бекобод шаҳар бўйича жами	3,000	808,665	808,665	808,665	808,665	808,665	1 583,000	1 217,998		65,614	37,971		808,665	37,643	37,643			
	Тақсимланмаган лимит							297,168											
1	Маърифат МФЙ Бойкент оралик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886	70,886	67,949		2,937	1,602	0,183 III-чорак	70,886			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК
2	Маърифат МФЙ Истиқлол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					42,825	41,113		1,712	0,642					№42604 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) ассосида
3	Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					3,972			1,752	0,657			37,643	37,643	№42597 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674	55,674	52,704		2,970	1,620	0,100 III-чорак	55,674			№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК
5	Маърифат МФЙ 12, 8 қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261					131,935	127,660		4,275	2,565					№42657 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) ассосида
6	Маърифат МФЙ 4-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030					15,074	13,946		1,128	0,282					№42607 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060					37,633	36,233		1,400	0,525					№42672 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) ассосида
8	Обод Турмуш МФЙ 81-қилвий поликлиника олдида 17-қўп қаватли уй олдида қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127	113,127	107,937		5,190	3,114	0,310 III-чорак	113,127			№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли улчов бирликларида (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Мил. сўм
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
9	Обод Турмуш МФЙ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидадан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972	196,972	196,972	196,972	196,972	188,982	7,990	4,794	0,510	196,972			№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК
10	Обод Турмуш МФЙ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289	105,289	105,289	105,289	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290	105,289			№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК
												III-чорак						
11	Обод Турмуш МФЙ 4-қўп қаватли уйдан олдидадан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084					43,602	41,964	1,638	0,702					№42680 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
12	Обод Турмуш МФЙ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092					64,912	63,260	1,652	0,708					№42689 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
13	Обод Турмуш МФЙ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147					80,298	78,338	1,960	0,840					№42945 20.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
14	Обод Турмуш МФЙ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111					56,916	54,956	1,960	0,840					№42710 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
15	Обод Турмуш МФЙ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716	266,716	266,716	266,716	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640	266,716			№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТЙФУК
				24,750	24,750	24,750	24,750					III-чорак						
	Нуратшон шаҳар бўйича жами		2,862					2 394,000	1 928,391	186,901	124,200							
	Тақсимланмаган лимит							278,708										
1	Маърифат МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					80,136	69,336	10,800	7,200					№42651 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Маърифат МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467					367,350	332,250	35,100	23,400					№42655 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Маърифат МФЙ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071					30,861	24,861	6,000	3,600					№40759 11.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Маърифат МФЙ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115					67,910	51,714	16,196	10,797					№42660 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
5	Маърифат МФЙ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302					197,739	181,539	16,200	10,800					№43858 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)
6	Олпоқ МФЙ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092					804,142	725,846	78,296	52,197					№43458 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Олпоқ МФЙ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531					445,882	432,373	13,509	9,006					№44620 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
8	Олпоқ МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162					121,273	110,473	10,800	7,200					№43466 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)
	Олмалик шаҳар бўйича жами		6,897	1 703,535	1 703,535	1 703,535	1 703,535	3 590,000	3 151,550	154,115	102,324		1 703,535					
	Тақсимланмаган лимит							284,335										
1	Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					310,775	293,378	17,397	11,598					№42092 17.05.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437	271,437	271,437	271,437	271,437	255,781	15,656	10,437	0,738	271,437			№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY
				15,656	15,656	15,656	15,656					III-чорак						
3	Дўстлик МФЙ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930	286,930	286,930	286,930	294,785	281,042	13,743	9,162	0,648	286,930			№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY
4	Дўстлик МФЙ Қўргонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					494,948	473,865	21,083	14,055					№44686 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218	268,218	268,218	268,218	268,218	253,228	14,990	9,993	0,706	268,218			№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581	219,581	219,581	219,581	219,581	206,522	13,059	8,706	0,572	219,581			№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636	236,636	236,636	236,636	236,636	223,343	13,293	8,862	0,626	236,636			№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,788	189,788	189,788	189,788	189,788	179,154	10,634	7,089	0,456	189,788			№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,947	230,947	230,947	230,947	230,947	218,927	12,020	8,013	0,565	230,947			№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	12,020	12,020	12,020	12,020	619,397	603,422	15,975	10,650					№43219 23.05.2022 й.		Танлов (тендер)
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408					169,154	162,889	6,265	3,759					№44459 30.05.2022 й.		Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (км/ми)	таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза саноаи ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш таъминотлари	
								Жами	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Охангарон шаҳар бўйича жами		7,358	1 066,896	1 066,896	1 066,896	1 066,896	2 394,000	2 264,984		129,016	81,793		1 066,896	295,641	295,641			
1	Қўрғон МФИ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804	327,804	308,827	18,977	12,651	0,912 III-чорак	327,804		№40025 06.05.2022 й.		30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТИФУК	
2	Қўрғон МФИ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092	739,092	703,689	35,403	23,895	2,168 III-чорак	739,092		№40022 06.05.2022 й.		30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТИФУК	
3	Қўрғон МФИ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587					117,584	114,685	2,899	1,581				№40018 06.05.2022 й.			Танлов (тендер)	
4	Қўрғон МФИ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748					12,659		12,659	8,439			295,641	295,641	№40016 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Ешлик МФИ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337					142,026	134,306	7,720	4,632					№41409 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Ешлик МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					57,756	53,873	3,883	2,118					№41412 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Ешлик МФИ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					58,282	54,641	3,641	1,986					№41413 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Ешлик МФИ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317					127,161	123,520	3,641	1,986					№41415 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Ешлик МФИ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					143,800	136,300	7,500	4,500					№42648 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Ешлик МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223					99,963	96,213	3,750	2,239					№40014 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
11	Ешлик МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698					289,200	275,695	13,505	9,003					№40011 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
12	Ешлик МФИ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170					53,071	50,025	3,046	1,737					№40010 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
13	Ешлик МФИ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193					66,278	62,417	3,861	2,106					№40005 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
14	Ешлик МФИ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					59,773	56,132	3,641	1,986					№40002 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
15	Ешлик МФИ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245					99,550	94,660	4,890	2,934					№39996 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		5,529	1 655,269	1 655,269	1 655,269	1 655,269	3 591,000	2 550,877	137,790	91,860		1 655,269						
	Тақсимланмаган лимит							902,333											
1	Наврўз МФИ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920					735,952	714,892	21,060	14,040					№44193 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Наврўз МФИ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770					297,446	276,386	21,060	14,040					№41821 16.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
3	Хамза МФИ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405	855,405	808,605	46,800	31,200	1,907 III-чорак	855,405		№41823 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88782	Зангиота ТИФУК		
4	Хамза МФИ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864	799,864	750,994	48,870	32,580	1,932 III-чорак	799,864		№41826 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88800	ООО GMG REALWAY		
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,024	1 887,265	1 887,265	1 887,265	1 887,265	2 394,000	1 760,275	126,990	84,660		1 887,265						
	Тақсимланмаган лимит							506,735											
1	Баҳор МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255	890,255	822,215	68,040	45,360	2,030 III-чорак	890,255		№42354 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY		
2	Нов МФИ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010	997,010	938,060	58,950	39,300	1,994 III-чорак	997,010		№42912 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY		
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	1 747,367	1 747,367	1 747,367	1 747,367	2 994,000	2 505,873	138,673	90,735		1 747,367	1 623,866	1 623,866				
1	Фарҳод МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793 10,787	224,793 10,787	224,793 10,787	224,793	224,793	214,006	10,787	7,191	0,597 III-чорак	224,793		№40754 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТИФУК		
2	Фарҳод МФИ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	91,363 8,807	91,363 8,807	91,363 8,807	91,363	91,363	82,556	8,807	5,871	0,200 III-чорак	91,363		№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТИФУК		
3	Фарҳод МФИ Оралик (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530					188,906	178,506	10,400	6,933					№44724 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Фарҳод МФИ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					10,314		10,314	6,876			403,424	403,424	№41392 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Фарҳод МФИ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792 10,296	450,792 10,296	450,792 10,296	450,792	450,792	440,496	10,296	6,864	1,080 III-чорак	450,792		№41392 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТИФУК		
6	Фарҳод МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	123,365 5,705	123,365 5,705	123,365 5,705	123,365	123,365	117,660	5,705	3,423	0,270 III-чорак	123,365		№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТИФУК		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (км/г/м)	таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил	хотлати таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил	объектининг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил	объектининг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспортлаш санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
7	Фарход МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	276,874 6,865	276,874 6,865	276,874 6,865	276,874 6,865	276,874	270,009		6,865	4,119	0,790 III-чорак	276,874		№41393 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК	
8	Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802					666,935	660,070		6,865	4,119				№44539 30.05.2022 й		Танлов (тендер)	
9	Бунёдкор МФЙ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	115,847 8,960	115,847 8,960	115,847 8,960	115,847 8,960	115,847	106,887		8,960	5,973	0,300 III-чорак	115,847		№41396 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК	
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440					64,106			8,960	5,973			438,308	438,308	№44704 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446					8,960			8,960	5,973			443,948	443,948	№44706 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	185,397 12,114	185,397 12,114	185,397 12,114	185,397 12,114	185,397	173,283		12,114	8,076	0,440 III-чорак	185,397		№41398 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК	
13	Бунёдкор МФЙ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475					307,412			13,104	8,736			338,186	338,186	№44733 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301 10,296	190,301 10,296	190,301 10,296	190,301 10,296	190,301	180,005		10,296	6,864	0,550 III-чорак	190,301		№41401 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК	
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	88,635 6,240	88,635 6,240	88,635 6,240	88,635 6,240	88,635	82,395		6,240	3,744	0,270 III-чорак	88,635		№41404 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК	
	Бўка туман бўйича жами		6,485	1 193,728	1 193,728	1 193,728	1 193,728	2 979,000	2 709,333		138,447	91,154		1 193,728	1 026,649	1 026,649			
1	Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901					685,237	662,818		22,419	14,838				№43452 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	
2	Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405					17,486			10,994	7,329			321,245	321,245	№43450 24.05.2022 й		Танлов (тендер)
3	Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					28,548			28,548	19,032			498,354	498,354	№43448 24.05.2022 й		Танлов (тендер)
4	Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	870,555 24,710	870,555 24,710	870,555 24,710	870,555 24,710	870,555	845,845		24,710	16,473	1,943 III-чорак	870,555		№39902 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК	
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594					470,407	466,744		3,663	1,998				№43887 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331					150,000			25,272	16,848			207,051	207,051	№43867 26.05.2022 й		Танлов (тендер)
7	Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					412,012	397,297		14,715	9,810				№42626 19.05.2022 й		Танлов (тендер)	
8	Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392					21,582	17,091		4,491	2,684				№39906 06.05.2022 й		Танлов (тендер)	
9	Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173	319,538		3,635	2,142	0,778 III-чорак	323,173		№39904 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК	
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,810					2 256,000	1 753,491		138,039	92,025		1 192,408	1 192,408				
1	Чимбойлик МФЙ Кўҳдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390					577,626	554,937		22,689	15,126				№43888 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
2	Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840					840,639	814,174		26,465	17,643				№43892 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
3	Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680					100,000			14,459	9,639			342,919	342,919	№43894 26.05.2022 й		Танлов (тендер)
4	Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960					332,736			53,807	35,871			849,489	849,489	№43898 26.05.2022 й		Танлов (тендер)
5	Бурчмулло МФЙ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					404,999	384,380		20,619	13,746				№44174 27.05.2022 й		Танлов (тендер)	
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 994,000	2 666,599		180,099	119,346		2 277,194	1 429,613	1 429,613			
1	Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321					143,225	134,585		8,640	5,760				№40874 11.05.2022 й		Танлов (тендер)	
2	Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571					130,609			10,800	7,200			340,021	340,021	№42905 20.05.2022 й		Танлов (тендер)
3	Рамадон МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001	164,801		7,200	4,320	0,369 III-чорак	172,001		№42664 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY	
4	Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447	630,877		24,570	16,380	1,233 III-чорак	655,447		№42911 20.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY	
5	Рамадон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160	128,200		12,960	8,640	0,329 III-чорак	141,160		№40867 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY	
6	Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541					40,453			12,960	8,640			257,231	257,231	№42667 19.05.2022 й		Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (к/млн)	таъмирлаш ишларининг пудрат шарномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўйилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
7	Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965	347,005		12,960	8,640	0,618 III-чорак	359,965		№40856 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY	
8	Уриқзор МФЙ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932					25,920			25,920	17,280			423,609	423,609	26.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
9	Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					10,800			10,800	7,200			408,752	408,752	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
10	Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167	357,367		10,800	7,200	0,710 III-чорак	368,167		№40848 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY	
11	Уриқзор МФЙ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485	98,885		3,600	2,160	0,182 III-чорак	102,485		№40844 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY	
12	Уриқзор МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612					365,799	346,359		19,440	12,960				№43469 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
13	Уриқзор МФЙ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968	458,519		19,449	12,966	0,851 III-чорак	477,968		№40841 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY	
	Қибрай тумани бўйича жами		5,519	1 918,795	1 918,795	1 918,795	1 918,795	2 979,000	2 502,459		135,059	90,039		1 918,795	175,999	175,999			
	Тақсимланмаган лимит							189,882											
1	Тараққий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931	1 070,000		50,931	33,954	2,071 III-чорак	1 120,931		№43471 24.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК	
2	Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490					711,208	679,330		31,878	21,252				№43473 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Тараққий МФЙ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061	354,694		20,367	13,578	0,858 III-чорак	375,061		№42234 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТЙФУК	
4	Бирлик МФЙ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918	139,250		7,668	5,112	0,319 III-чорак	146,918		№42914 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТЙФУК	
5	Бирлик МФЙ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	285,000	259,185		16,700	11,133	0,485 III-чорак	275,885		№43861 26.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТЙФУК	
6	Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296					150,000			7,515	5,010			175,999	175,999	№42228 17.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
	Қуйиқичик туман бўйича жами		11,787	2 336,357	2 336,357	2 336,357	2 336,357	4 341,000	3 725,222		280,358	186,012		2 336,357	1 165,499	1 165,499			
	Тақсимланмаган лимит							160,204											
1	Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					193,000			17,784	11,856			1 165,499	1 165,499	№45098 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					178,481	175,555		2,926	1,596				№41095 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107					330,252	303,810		26,442	17,628				№41092 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Ватан МФЙ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319	175,555		10,764	7,176	0,458 III-чорак	186,319		№41094 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY	
5	Ватан МФЙ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055	368,048		61,007	40,671	1,067 III-чорак	429,055		№41093 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY	
6	Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791	521,391		23,400	15,600	1,655 III-чорак	544,791		№43775 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95733	Тошкент ТЙФУК	
7	Жумагул МФЙ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474					150,781	139,549		11,232	7,488				№41099 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					218,650	205,451		13,199	8,799				№42358 18.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Жумагул МФЙ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808					421,913	399,777		22,136	14,757				№44175 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Жумагул МФЙ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					224,244	203,886		20,358	13,572				№41100 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
11	Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304					127,117	119,057		8,060	4,836				№41097 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
12	Жумагул МФЙ Эғиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191	1 113,141		63,050	42,033	3,362 III-чорак	1 176,191		№43708 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95716	Бекобод ТЙФУК	
	Оққўрғон тумани бўйича жами		6,826	857,382	857,382	857,382	857,382	2 694,000	2 369,338		216,543	139,857		857,382	2 048,521	2 048,521			
1	Маданият МФЙ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746	332,831		57,915	38,610	0,530 III-чорак	390,746		№41842 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94371	ООО GMG REALWAY	
2	Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					174,546	167,716		6,830	4,098				№44702 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Маданият МФЙ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					16,868			3,751	2,046			102,834	102,834	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўйилган қиймат, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўйилган қиймат, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўйилган қиймат, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш таъминотлари
									ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384					338,094	328,878		9,216	6,144				№44173 27.05.2022 й		Танлов (тендер)	
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					108,927	102,097		6,830	4,098				№41904 16.05.2022 й		Танлов (тендер)	
6	Маданият МФИ Жараиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					66,886			12,285	8,190			380,327	380,327	№44686 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					10,035			10,035	6,690			380,879	380,879	№44899 01.06.2022 й		Танлов (тендер)
8	Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358					230,949	222,327		8,622	5,712					№44699 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	118,312	118,312	118,312	118,312	118,312	111,317		6,995	4,197	0,300 III-чорак	118,312			№41843 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТИФУК
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	203,290	203,290	203,290	203,290	203,290	196,210		7,080	4,248	0,400 III-чорак	203,290			№41862 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТИФУК
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					59,922			19,521	13,014			470,007	470,007	№44629 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					216,605	211,830		4,775	2,865					№44711 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366					234,105	228,555		5,550	3,330					№44269 27.05.2022 й		Танлов (тендер)
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					18,981			18,981	12,654			245,043	245,043	№44641 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603					18,981			18,981	12,654			469,431	469,431	№44643 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					216,447	208,677		7,770	4,662					№44653 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
17	Элтамғали МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	145,035	145,035	145,035	145,035	145,035	137,265		7,770	4,662	0,300 III-чорак	145,035			№41865 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GNG REALWAY
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					125,271	121,635		3,636	1,983					№44661 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	3 098,600	3 098,600	3 098,600	3 098,600	3 873,000	3 273,067		241,273	159,182		3 098,600	1 907,540	1 907,540			
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992					132,846			42,534	28,356			1 245,796	1 245,796	№42968 20.05.2022 й		Танлов (тендер)
2	Чувилдоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	714,743	714,743	714,743	714,743	714,743	678,590		36,153	24,102	1,719 III-чорак	714,743			№42081 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТИФУК
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 323,061		67,356	44,904	2,600 III-чорак	1 390,417			№42934 20.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GNG REALWAY
4	Алишер МФИ Зиёнон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438	685,438	685,438	685,438	685,438	649,132		36,306	24,204	1,600 III-чорак	685,438			№42083 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТИФУК
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352					125,914	118,649		7,265	4,359					№42936 20.05.2022 й		Танлов (тендер)
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353					124,815	117,550		7,265	4,359					№42965 20.05.2022 й		Танлов (тендер)
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374	112,374	112,374	112,374	112,374	106,954		5,420	3,252	0,300 III-чорак	112,374			№42085 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89617	"QURLISH YULDUZI JL OSI" MCHJ
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					295,285			26,937	17,958			661,744	661,744	№42938 20.05.2022 й		Танлов (тендер)
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628	195,628	195,628	195,628	195,628	187,501		8,127	5,342	0,500 III-чорак	195,628			№42089 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89599	"QURLISH YULDUZI JL OSI" MCHJ
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226					95,540	91,630		3,910	2,346					№42090 17.05.2022 й		Танлов (тендер)
	Паркент туман бўйича жами		4,155					2 082,000	1 557,680		122,430	80,841							
	Тақсимланмаган лимит							401,890											
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740					289,244	270,992		18,252	12,168					№39460 30.04.2022 й		Танлов (тендер)
2	Оқтепа МФИ Мафтунокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					177,946	161,098		16,848	11,232					№41828 16.05.2022 й		Танлов (тендер)
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499					234,432	216,459		17,973	11,982					№41839 16.05.2022 й		Танлов (тендер)

(30.05.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)																			млн. сўм
Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қелгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қелгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
										Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари								
4	Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				163,586	146,549	17,037	11,358					№39461 30.04.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966				378,003	362,640	15,363	10,242					№39459 30.04.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385				123,672	118,227	5,445	3,267					№39396 30.04.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242				93,110	86,870	6,240	3,744					№39399 29.04.2022 й.		Танлов (тендер)		
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523				220,117	194,845	25,272	16,848					№39393 29.04.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Пискент туман бўйича жами		8,774				2 637,000	2 038,278	121,323	78,846									
	Тақсимланмаган лимит						477,399												
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211				174,333	164,635	9,698	6,465					№42095 17.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690				287,044	273,382	13,662	9,108					№43209 23.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700				61,952	56,857	5,095	3,057					№41159 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308				114,506	107,956	6,550	3,930					№41163 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682				189,421	179,863	9,558	6,372					№41167 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Зоминовул МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455				109,070	103,515	5,555	3,333					№43213 23.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Меъазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450				334,975	324,868	10,107	6,738					№44262 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
8	Оқтом МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410				209,895	195,292	14,603	9,735					№41168 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800				109,960	96,482	13,478	8,985					№41172 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808				354,340	340,862	13,478	8,985					№41174 12.05.2022 й.		асосида Танлов (тендер)		
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250				20,588	17,843	2,745	1,497					№41177 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310				24,610	22,279	2,331	0,999					№41180 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700				168,905	154,442	14,463	9,642					№41182 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	297,313	297,313	297,313	3 437,000	3 173,296	242,441	160,776		297,313	4 321,412	4 321,412					
1	Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568				36,986		15,723	10,482			385,193	385,193	№44544 30.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552				22,464		22,464	14,976			381,882	381,882	№44161 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375				937,480	908,275	29,205	19,470					№44162 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Оқтош МФИ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358				22,464		22,464	14,976			752,248	752,248	№44171 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Оқтош МФИ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281				928,937	906,473	22,464	14,976					№44176 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219				44,928		44,928	29,952			2 401,275	2 401,275	№45092 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Ахиллик МФИ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631				259,661	241,688	17,973	11,982					№41104 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
8	Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701	132,711	4,990	2,994	0,309 III-чорак	137,701			№41091 12.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТЙФУҚ		
9	Ахиллик МФИ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738				22,464		22,464	14,976			312,340	312,340	№44177 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
10	Ахиллик МФИ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811				442,403	419,939	22,464	14,976					№44178 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
11	Ахиллик МФИ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234				3,758		3,758	2,247			88,474	88,474	№44471 30.05.2022 й.		Танлов (тендер)		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (к/млн)	таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари
									Шу жумладан				Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612	149,784	9,828	6,552	0,383 III-чорак	159,612			№41105 12.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY		
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502				418,142	414,426	3,716	2,217					№44179 27.05.2022 й		Танлов (тендер)		
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599				3 414,000	3 147,619	266,381	177,054			3 427,825	3 427,825					
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419				183,768	161,209	22,559	15,039					№41133 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
2	Халқобод МФЙ F.Гулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335				814,778	789,141	25,637	17,091					№43638 25.05.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495				212,724	202,266	10,458	6,972					№41129 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703				321,903	306,522	15,381	10,254					№41127 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
5	Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258				25,430		25,430	16,953			967,498	967,498	№43642 25.05.2022 й		Танлов (тендер)		
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302				129,089	117,812	11,277	7,518					№41406 13.05.2022 й		Танлов (тендер)		
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473				11,277		11,277	7,518			304,991	304,991	№43644 25.05.2022 й		Танлов (тендер)		
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297				124,460	114,204	10,256	6,837					№41408 13.05.2022 й		Танлов (тендер)		
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029				26,046		26,046	17,364			1 065,941	1 065,941	№43484 24.05.2022 й		Танлов (тендер)		
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964				14,972		14,972	9,981			448,759	448,759	№43485 24.05.2022 й		Танлов (тендер)		
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384				28,710		28,710	19,140			640,635	640,635	№41101 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478				209,659	201,684	7,975	4,785					№41098 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
13	Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461				687,846	650,928	36,918	24,612					№41014 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001				623,338	603,853	19,485	12,990					№43486 24.05.2022 й		Танлов (тендер)		
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	1 254,405	1 254,405	1 254,405	1 254,405	2 785,000	2 005,578	109,534	72,768	1 254,405	343,504	343,504					
	Тақсимланмаган лимит							379,101											
1	Исломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424	769,933	45,491	30,327	2,023 III-чорак	815,424			№42587 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY		
2	Исломобод МФЙ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496				71,748	67,943	3,805	2,283					№41031 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
3	Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908				414,693	393,754	20,939	13,959					№42594 19.05.2022 й		Танлов (тендер)		
4	Сутчилар МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980	430,592	8,388	5,592	1,001 III-чорак	438,980			№41030 12.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY		
5	Сутчилар МФЙ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566				312,000		21,213	14,142			343,504	343,504	№42627 19.05.2022 й		Танлов (тендер)		
6	Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871				353,053	343,355	9,698	6,465					№41026 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		8,703	1 465,783	1 465,783	1 465,783	1 465,783	3 294,000	3 015,123	190,663	124,517	1 465,783	752,554	752,554					
1	Нурли йўл МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563				57,337		9,029	5,931			360,294	360,294	№43770 26.05.2022 й		Танлов (тендер)		
2	Нурли йўл МФЙ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688				271,824	254,796	17,028	11,352					№41375 13.05.2022 й		Танлов (тендер)		
3	Нурли йўл МФЙ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243				179,804	173,354	6,450	3,870					№43865 26.05.2022 й		Танлов (тендер)		
4	Нурли йўл МФЙ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383	413,497	32,886	21,924	1,238 III-чорак	446,383			№40137 07.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY		
5	Нурли йўл МФЙ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269				132,373	128,078	4,295	2,577					№43868 26.05.2022 й		Танлов (тендер) асосида		
6	Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201				487,307	466,026	21,281	14,187					№41373 13.05.2022 й		Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил	Холатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил	Холатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил	Холатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	МПН, СЎМ	
											Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
														Буюртмачининг бошқа харажатлари								
														Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
7	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727	155,247		7,480	4,080	0,399 III-чорак	162,727		№39922 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY		
8	Фаровон МФИ Сержиллол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650							59,247			19,341	12,894			392,260	392,260	№43878 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224							161,394	154,944		6,450	3,870					№43881 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337	530,381		30,956	20,637	1,483 III-чорак	561,337		№39916 06.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY		
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337	283,731		11,606	7,737	0,830 III-чорак	295,337		№42241 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY		
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430							187,045	180,595		6,450	3,870				№41362 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
13	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212							93,662	83,987		9,675	6,450				№41353 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273							198,224	190,488		7,736	5,138				№43884 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Янгийўл туман бўйича жами		8,281	534,199	534,199	534,199	534,199	534,199	534,199	2 472,000	2 157,831		165,789	110,046		534,199	1 528,965	1 528,965				
	Тақсимланмаган лимит									11,332												
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554							1 358,052	1 301,658		56,394	37,596				№41025 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847							138,977			10,530	7,020			314,696	314,696	№41103 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159							71,790	60,090		11,700	7,800				№41021 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491							11,700			11,700	7,800			215,808	215,808	№41023 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386							181,156	155,416		25,740	17,160				№41034 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249							11,700			11,700	7,800			544,970	544,970	№43874 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631	352,251		16,380	10,920	0,936 III-чорак	368,631		№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY		
8	Миришкор МФИ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300							134,774	130,814		3,960	2,160				№41016 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Миришкор МФИ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948							18,321			9,720	6,480			453,491	453,491	№43872 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568	157,603		7,965	5,310	0,411 III-чорак	165,568		№42159 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY		

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"
Тошкент вилояти
"Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати" ДУК директори
Б.Нурматов
" " " 2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти
Автомобиль йуллари бош бошқармаси бошлиги
Ж.Бекмурзаев
" " " 2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси бошлиги
О.Холиқулов
" " " 2022 й.