

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/101 - сонли

Тошкент вилояти.

" 09 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “**GMG REALWAY**” МСНЖ (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Артиков Абдувахид Абдужаббарович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Олмалиқ шаҳар Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 95369) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 04 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 218 926 598,46 (Икки юз ўн саккиз миллион тўққиз юз йигирма олти минг беш юз тўқсон саккиз сўм қирқ олти тийин) сўм**, шундан **ҚҚС 28 555 643,28 (Йигирма саккиз миллион беш юз эллик беш минг олти юз қирқ уч сўм йигирма саккиз тийин) сўмни** ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва усқуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БЮЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан

фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бююртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *бююртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *бююртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи бююртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *бююртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бююртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бююртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазушига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари эсойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида куйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирамаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдоридан жарима

ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи* *Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кирилади.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045129118084
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 492 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

“GMG REALWAY” МСНҲ
Тошкент шаҳар Яккасарой тумани
Занжирбоғ тор кўчаси 14-уй,
х/р: 20208000000251772001
ИНН 302 695 258 МФО 00946
ТИФ Миллий банк Риштон филиали
ОКЭД
Тел: 90-920-40-46, 97-210-31-00

Директор  А.А.Артиков



Тошкент вилояти Олмалик шаҳар Теракли МФЙ Мустақиллик
кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил " 08 " 06 даги 2022/101-сонли
шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Олмалик шаҳар Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022						218 926 598,46								218 926 598,46
ҲАММАСИ:		2022						218 926 598,46								218 926 598,46



2-илова

Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022						65 677 979,54							65 677 979,54
Ажратилган аванс маблағини инobatга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022						153 248 618,92							153 248 618,92
Жами:	2022						218 926 598,46							218 926 598,46
Жами молиялаштириладиган маблағ	218 926 598,46 (Икки юз ўн саккиз миллион тўққиз юз йигирма олти мианг беш юз тўксон саккиз сўм кырк олти тийин) сўм,													



С.М. Махмудов
Ш.Махмудов
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2025 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджетни маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўللарни таъмирлаш борисида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

(30.05.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастуруга қўшимча)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (км/гли)	2022 йил режаси				Жами маблағлар лимити	2022 йилда ишга туширилиши				Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
				Пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холлатига эришилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холлатига эришилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холлатига эришилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари		Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚИМ	Жамии								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
	Тошкент вилояти бўйича жами:		161,9	25 614,796	25 614,796	25 614,796	25 614,796	65 248,000	54 015,0	3 662,245	2 411,505		25 614,8	22 822,519	22 822,519			
	Шундан:																	
	Тақсимланмаган лимит							4 093,552										
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	1 512,044	1 512,044	1 512,044	1 512,044	4 071,000	2 540,164	174,768	115,500		1 512,044	1 544,879	1 544,879			
	Тақсимланмаган лимит							204,464										
1	Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720					334,025	325,385	8,640	5,616					№41850 16.05.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК
3	Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418	202,058	9,360	6,240	0,470 III-чорак	211,418			№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY
4	Улугбек МФИ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					84,411	78,171	6,240	3,744					№42588 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440					199,712	193,472	6,240	3,744					№42592 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653	667,083	11,570	7,713	1,570 III-чорак	678,653			№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY
8	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					539,344	469,859	69,485	46,323					№44135 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)
8	Боботоғ МФИ -5/1-Б даҳа ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 197,000		45,396	30,264			1 544,879	1 544,879	№45084 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	808,665	808,665	808,665	808,665	1 583,000	1 217,998	65,614	37,971		808,665	37,643	37,643			
	Тақсимланмаган лимит							297,168										
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886	67,949	2,937	1,602	0,183 III-чорак	70,886			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК
2	Маърифат МФИ Истиқлол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					42,825	41,113	1,712	0,642					№42604 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) ассида
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					3,972		1,752	0,657			37,643	37,643	№42597 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674	52,704	2,970	1,620	0,100 III-чорак	55,674			№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК
5	Маърифат МФИ 12, 8 қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261					131,935	127,660	4,275	2,565					№42657 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) ассида
6	Маърифат МФИ 4-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030					15,074	13,946	1,128	0,282					№42607 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060					37,633	36,233	1,400	0,525					№42672 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) ассида
8	Обод Турмуш МФИ 81-силлабий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127	107,937	5,190	3,114	0,310 III-чорак	113,127			№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пк)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолгуси йилга Утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолгуси йилга Утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жилоҳлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
9	Обод Турмуш МФЙ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972	188,982	7,990	4,794	0,510 III-чорак	196,972		№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК		
10	Обод Турмуш МФЙ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290 III-чорак	105,289		№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК		
11	Обод Турмуш МФЙ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084					43,602	41,964	1,638	0,702				№42680 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
12	Обод Турмуш МФЙ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092					64,912	63,260	1,652	0,708				№42699 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
13	Обод Турмуш МФЙ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147					80,298	78,338	1,960	0,840				№42945 20.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
14	Обод Турмуш МФЙ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111					56,916	54,956	1,960	0,840				№42710 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
15	Обод Турмуш МФЙ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640 III-чорак	266,716		№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТЙФУК		
Нурафшон шаҳар бўйича жами			2,862					2 394,000	1 928,391	186,901	124,200								
Тақсимланмаган лимит								278,708											
1	Маърифат МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					80,136	69,336	10,800	7,200				№42651 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Маърифат МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467					367,350	332,250	35,100	23,400				№42655 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Маърифат МФЙ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071					30,861	24,861	6,000	3,600				№40759 11.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Маърифат МФЙ Яхши ниёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115					67,910	51,714	16,196	10,797				№42660 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Маърифат МФЙ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302					197,739	181,539	16,200	10,800				№43858 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Олпоқ МФЙ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092					804,142	725,846	78,296	52,197				№43458 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Олпоқ МФЙ Тошкент йули ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531					445,882	432,373	13,509	9,006				№44620 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
8	Олпоқ МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162					121,273	110,473	10,800	7,200				№43466 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
Олмалик шаҳар бўйича жами			6,897	1 703,535	1 703,535	1 703,535	1 703,535	3 590,000	3 151,550	154,115	102,324		1 703,535						
Тақсимланмаган лимит								284,335											
1	Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					310,775	293,378	17,397	11,598				№42092 17.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437	255,781	15,656	10,437	0,738 III-чорак	271,437		№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY		
3	Дўстлик МФЙ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	294,785	281,042	13,743	9,162	0,648 III-чорак	286,930		№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY		
4	Дўстлик МФЙ Кўргонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					494,948	473,865	21,083	14,055				№44696 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218	253,228	14,990	9,993	0,706 III-чорак	268,218		№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК		
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581	206,522	13,059	8,706	0,572 III-чорак	219,581		№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY		
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636	223,343	13,293	8,862	0,626 III-чорак	236,636		№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY		
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788	179,154	10,634	7,089	0,456 III-чорак	189,788		№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY		
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947	218,927	12,020	8,013	0,565 III-чорак	230,947		№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY		
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858					619,397	603,422	15,975	10,650				№43219 23.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408					169,154	162,889	6,265	3,759				№44459 30.05.2022 й.		Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирлигида (м/г/м)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза саноаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Куввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
Охангарон шаҳар бўйича жами																			
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,804	327,804	327,804	327,804	327,804	308,827	18,977	12,651	0,912	327,804	№40025	30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТИФУК			
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	739,092	739,092	739,092	739,092	739,092	703,689	35,403	23,895	2,168	739,092	№40022	30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТИФУК			
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587						117,584	114,685	2,899	1,581		№40018	06.05.2022 й	Танлов (тендер)			
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748						12,659		12,659	8,439	295,641	№40016	06.05.2022 й	Танлов (тендер)			
5	Ешлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337						142,026	134,306	7,720	4,632		№41409	13.05.2022 й	Танлов (тендер)			
6	Ешлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140						57,756	53,873	3,883	2,118		№41412	13.05.2022 й	Танлов (тендер)			
7	Ешлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140						58,282	54,641	3,641	1,986		№41413	13.05.2022 й	Танлов (тендер)			
8	Ешлик МФЙ Янгиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317						127,161	123,520	3,641	1,986		№41415	13.05.2022 й	Танлов (тендер)			
9	Ешлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330						143,800	136,300	7,500	4,500		№42648	19.05.2022 й	Танлов (тендер)			
10	Ешлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223						99,963	96,213	3,750	2,239		№40014	06.05.2022 й	Танлов (тендер)			
11	Ешлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698						289,200	275,695	13,505	9,003		№40011	06.05.2022 й	Танлов (тендер)			
12	Ешлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170						53,071	50,025	3,046	1,737		№40010	06.05.2022 й	Танлов (тендер)			
13	Ешлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193						66,278	62,417	3,861	2,106		№40005	06.05.2022 й	Танлов (тендер)			
14	Ешлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150						59,773	56,132	3,641	1,986		№40002	06.05.2022 й	Танлов (тендер)			
15	Ешлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245						99,550	94,660	4,890	2,934		№39996	06.05.2022 й	Танлов (тендер)			
Чирчиқ шаҳар бўйича жами			5,529	1 655,269	1 655,269	1 655,269	1 655,269	3 591,000	2 550,877	137,790	91,860	1 655,269							
Тақсимланмаган лимит																			
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920						735,952	714,892	21,060	14,040		№44193	27.05.2022 й	Танлов (тендер)			
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770						297,446	276,386	21,060	14,040		№41821	16.05.2022 й	Танлов (тендер) асосида			
3	Ҳамза МФЙ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	855,405	855,405	855,405	855,405	855,405	808,605	46,800	31,200	1,907	855,405	№41823	25.05.2022 й лот №88782	Зангиота ТИФУК			
4	Ҳамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	799,864	799,864	799,864	799,864	799,864	750,994	48,870	32,580	1,932	799,864	№41826	25.05.2022 й лот №88800	ООО GMG REALWAY			
Янгийўл шаҳар бўйича жами			4,024	1 887,265	1 887,265	1 887,265	1 887,265	2 394,000	1 760,275	126,990	84,660	1 887,265							
Тақсимланмаган лимит																			
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	890,255	890,255	890,255	890,255	890,255	822,215	68,040	45,360	2,030	890,255	№42354	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY			
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	997,010	997,010	997,010	997,010	997,010	938,060	58,950	39,300	1,994	997,010	№42912	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY			
Бекобод тумани бўйича жами			7,725	1 747,367	1 747,367	1 747,367	1 747,367	2 994,000	2 505,873	138,673	90,735	1 747,367	1 623,866	1 623,866					
1	Фарҳод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793	224,793	224,793	224,793	224,793	214,006	10,787	7,191	0,597	224,793	№40754	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТИФУК			
2	Фарҳод МФЙ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	10,787	10,787	10,787	10,787	91,363	82,556	8,807	5,871	0,200	91,363	№41280	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТИФУК			
3	Фарҳод МФЙ Оралиқ (Саховат, Адолат кўчалари) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	8,807	8,807	8,807	8,807	188,906	178,506	10,400	6,933			№44724	31.05.2022 й	Танлов (тендер)			
4	Фарҳод МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					10,314		10,314	6,876		403,424	№41392	13.05.2022 й	Танлов (тендер)			
5	Фарҳод МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	440,496	10,296	6,864	1,080	450,792	№41392	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТИФУК			
6	Фарҳод МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	117,660	5,705	3,423	0,270	123,365	№41280	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТИФУК			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий кувавати, тегишли ўлчов бирлигида (км/гнм) таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳадаждатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойиқа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Куввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
7	Фарход МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	276,874	276,874	276,874	276,874	270,009	6,865	4,119	0,790 III-чорак	276,874			№41393 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК		
8	Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802				666,935	660,070	6,865	4,119					№44539 30.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Бунёдкор МФИ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	115,847 8,960	115,847 8,960	115,847 8,960	115,847 8,960	115,847 106,887	8,960	5,973	0,300 III-чорак	115,847			№41396 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК		
10	Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440				64,106		8,960	5,973			438,308	438,308	№44704 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
11	Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446				8,960		8,960	5,973			443,948	443,948	№44706 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
12	Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	185,397 12,114	185,397 12,114	185,397 12,114	185,397 12,114	185,397 173,283	12,114	8,076	0,440 III-чорак	185,397			№41398 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК		
13	Бунёдкор МФИ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475					307,412		13,104			338,186	338,186	№44733 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
14	Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301 10,296	190,301 10,296	190,301 10,296	190,301 10,296	190,301 180,005	10,296	6,864	0,550 III-чорак	190,301			№41401 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК		
15	Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	88,635 6,240	88,635 6,240	88,635 6,240	88,635 6,240	88,635 82,395	6,240	3,744	0,270 III-чорак	88,635			№41404 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК		
	Бўка туман бўйича жами		6,485	1 193,728	1 193,728	1 193,728	1 193,728	2 979,000	2 709,333	138,447	91,154	1 193,728	1 026,649	1 026,649					
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901					685,237	662,818	22,419					№43452 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405					17,486		10,994			321,245	321,245	№43450 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					28,548		28,548			498,354	498,354	№43448 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	870,555 24,710	870,555 24,710	870,555 24,710	870,555 24,710	870,555 845,845	24,710	16,473	1,943 III-чорак	870,555			№39902 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК		
5	Қорақудуқ МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594					470,407	466,744	3,663	1,998				№43887 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Қорақудуқ МФИ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331					150,000		25,272			207,051	207,051	№43867 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					412,012	397,297	14,715	9,810				№42626 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
8	Қорақудуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392					21,582	17,091	4,491	2,684				№39906 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Қорақудуқ МФИ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 319,538	3,635	2,142	0,778 III-чорак	323,173			№39904 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК		
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,810					2 256,000	1 753,491	138,039	92,025		1 192,408	1 192,408					
1	Чимбойлик МФИ Кўҳдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390					577,626	554,937	22,689	15,126				№43888 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840					840,639	814,174	26,465	17,643				№43892 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680					100,000		14,459	9,639		342,919	342,919	№43894 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960					332,736		53,807	35,871		849,489	849,489	№43898 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Бурчмулло МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					404,999	384,380	20,619	13,746				№44174 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 994,000	2 666,599	180,099	119,346	2 277,194	1 429,613	1 429,613					
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321					143,225	134,585	8,640	5,760				№40874 11.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571					130,609		10,800	7,200		340,021	340,021	№42905 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Рамадон МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 164,801	7,200	4,320	0,369 III-чорак	172,001			№42664 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY		
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 630,877	24,570	16,380	1,233 III-чорак	655,447			№42911 20.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY		
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 128,200	12,960	8,640	0,329 III-чорак	141,160			№40867 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY		
6	Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541					40,453		12,960			257,231	257,231	№42667 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуавати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м/г/м)	2022 йилда ишга туширилиши				2022 йилда ишга туширилиши				Лойiha экспортга саноиси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташилотлари						
				таъмирлаш ишларининг пудрат шарномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил	хоталига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил	объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил	Жами маблаглар лимити	ҚМИ				Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар		
															Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари			Куввати ва мuddати	Асосий фондлар
7	Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965	347,005	12,960	8,640	0,618 III-чорак	359,965		№40856 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY			
8	Уриқзор МФИ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932					25,920		25,920	17,280			423,609	423,609	№43851 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					10,800		10,800	7,200			408,752	408,752	№44614 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167	357,367	10,800	7,200	0,710 III-чорак	368,167		№40848 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY			
11	Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485	98,885	3,600	2,160	0,182 III-чорак	102,485		№40844 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY			
12	Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612					365,799	346,359	19,440	12,960					№43469 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968	458,519	19,449	12,960	0,851 III-чорак	477,968		№40841 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY			
	Қибрай тумани бўйича жами		5,519	1 918,795	1 918,795	1 918,795	1 918,795	2 979,000	2 502,459	135,059	90,039		1 918,795	175,999	175,999					
	Тақсимланмаган лимит							189,882												
1	Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931	1 070,000	50,931	33,954	2,071 III-чорак	1 120,931		№43471 24.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК			
2	Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490					711,208	679,330	31,878	21,252				№43473 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
3	Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061	354,694	20,367	13,578	0,858 III-чорак	375,061		№42234 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТЙФУК			
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918	139,250	7,668	5,112	0,319 III-чорак	146,918		№42914 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТЙФУК			
5	Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	285,000	259,185	16,700	11,133	0,485 III-чорак	275,885		№43861 26.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТЙФУК			
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296					150,000		7,515	5,010			175,999	175,999	№42228 17.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Қўйичиқ туман бўйича жами		11,787	2 336,357	2 336,357	2 336,357	2 336,357	4 341,000	3 725,222	280,358	186,012		2 336,357	1 165,499	1 165,499					
	Тақсимланмаган лимит							160,204												
1	Ватан МФИ Хиқматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					193,000		17,784	11,856			1 165,499	1 165,499	№45098 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Ватан МФИ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					178,481	175,555	2,926	1,596					№41095 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107					330,252	303,810	26,442	17,628					№41092 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319	175,555	10,764	7,176	0,458 III-чорак	186,319		№41094 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY			
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055	368,048	61,007	40,671	1,067 III-чорак	429,055		№41093 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY			
6	Жумагул МФИ Култөкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791	521,391	23,400	15,600	1,655 III-чорак	544,791		№43775 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95733	Тошкент ТЙФУК			
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474					150,781	139,549	11,232	7,488					№41099 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					218,650	205,451	13,199	8,799					№42358 18.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808					421,913	399,777	22,136	14,757					№44175 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
10	Жумагул МФИ Олтинкўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					224,244	203,886	20,358	13,572					№41100 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304					127,117	119,057	8,060	4,836					№41097 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
12	Жумагул МФИ Эғиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191	1 113,141	63,050	42,033	3,362 III-чорак	1 176,191		№43708 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95716	Бөкөбод ТЙФУК			
	Оқўрғон тумани бўйича жами		6,826	857,382	857,382	857,382	857,382	2 694,000	2 369,338	216,543	139,857		857,382	2 048,521	2 048,521					
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746	332,831	57,915	38,610	0,530 III-чорак	390,746		№41842 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94371	ООО GMG REALWAY			
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					174,546	167,716	6,830	4,098					№44702 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					16,868		3,751	2,046			102,834	102,834	№44548 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (км/пк)	2022 йил режаси							2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Ўнлаш курилмиш таъмиратлари									
				Ўнлаш курилмиш таъмиратлари	Ўнлаш курилмиш таъмиратлари	Ўнлаш курилмиш таъмиратлари	Ўнлаш курилмиш таъмиратлари	Ўнлаш курилмиш таъмиратлари	Ўнлаш курилмиш таъмиратлари	Ўнлаш курилмиш таъмиратлари	Ўнлаш курилмиш таъмиратлари	Ўнлаш курилмиш таъмиратлари						Ўнлаш курилмиш таъмиратлари	Ўнлаш курилмиш таъмиратлари							
																				Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жилозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар
																							Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари		
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384											№44173 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)										
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200											№41904 16.05.2022 й.		Танлов (тендер)										
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480									380,327	380,327	№44686 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)										
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420											380,879	380,879	№44899 01.06.2022 й.	Танлов (тендер)									
8	Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358													№44699 31.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	118,312	118,312	118,312	118,312	118,312	111,317	6,995	4,197	0,300	118,312	№41843 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТИФУК										
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	203,290	203,290	203,290	203,290	203,290	196,210	7,080	4,248	0,400	203,290	№41862 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТИФУК										
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550							59,922	19,521			470,007	470,007	№44629 31.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500							216,605	211,830					№44711 31.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366							234,105	228,555					№44269 27.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285							18,981	18,981			245,043	245,043	№44641 31.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603							18,981	18,981			469,431	469,431	№44643 31.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300							216,447	208,677					№44653 31.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	145,035	145,035	145,035	145,035	145,035	137,265	7,770	4,662	0,300	145,035	№41865 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY										
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	125,271	121,635	3,636	1,983				№44661 31.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	3 098,600	3 098,600	3 098,600	3 098,600	3 873,000	3 273,067	241,273	159,182		3 098,600	1 907,540	1 907,540											
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992							132,846	42,534			1 245,796	1 245,796	№42968 20.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
2	Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	714,743	714,743	714,743	714,743	678,590		36,153	24,102	1,719	714,743	№42081 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТИФУК										
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 323,061		67,356	44,904	2,600	1 390,417	№42934 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY										
4	Алишер МФИ Зиёнон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438	685,438	685,438	685,438	649,132		36,306	24,204	1,600	685,438	№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТИФУК										
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352							125,914	118,649					№42936 20.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353							124,815	117,550					№42965 20.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374	112,374	112,374	112,374	106,954		5,420	3,252	0,300	112,374	№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURLISH YULDUZI JLLOSI" MCHJ										
8	Алишер МФИ Овозлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400							295,285	26,937			661,744	661,744	№42938 20.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628	195,628	195,628	195,628	187,501		8,127	5,342	0,500	195,628	№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURLISH YULDUZI JLLOSI" MCHJ										
10	Алишер МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226							95,540	91,630					№42090 17.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
	Паркент туман бўйича жами		4,155					2 082,000	1 557,680	122,430	80,841															
	Тақсимланмаган лимит							401,890																		
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740							289,244	270,992					№39460 30.04.2022 й.	Танлов (тендер)									
2	Оқтепа МФИ Мафтунокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400							177,946	161,098					№41828 16.05.2022 й.	Танлов (тендер)									
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499							234,432	216,459					№41839 16.05.2022 й.	Танлов (тендер)									

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaaviй куввати, тегишли ўлчов бирлигида (м/г/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига келиб қолган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига олинган объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга Утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга Утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа	Пойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Куввати ва мuddати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612	149,784	9,828	6,552	0,383 III-чорақ	159,612	№41105 12.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY		
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502					418,142	414,426	3,716	2,217			№44179 27.05.2022 й		Танлов (тендер)		
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599					3 414,000	3 147,619	266,381	177,054		3 427,825	3 427,825				
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419					183,768	161,209	22,559	15,039			№41133 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
2	Халқобод МФЙ Ф.Ғулум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335					814,778	789,141	25,637	17,091			№43638 25.05.2022 й		Танлов (тендер) ассосида		
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495					212,724	202,266	10,458	6,972			№41129 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703					321,903	306,522	15,381	10,254			№41127 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
5	Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258					25,430		25,430	16,953		967,498	967,498	№43642 25.05.2022 й		Танлов (тендер)	
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302					129,089	117,812	11,277	7,518			№41406 13.05.2022 й		Танлов (тендер)		
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473					11,277		11,277	7,518		304,991	304,991	№43644 25.05.2022 й		Танлов (тендер)	
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297					124,460	114,204	10,256	6,837			№41408 13.05.2022 й		Танлов (тендер)		
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029					26,046		26,046	17,364		1 065,941	1 065,941	№43484 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964					14,972		14,972	9,981		448,759	448,759	№43485 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384					28,710		28,710	19,140		640,635	640,635	№41101 12.05.2022 й		Танлов (тендер)	
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478					209,659	201,684	7,975	4,785			№41098 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
13	Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461					687,846	650,928	36,918	24,612			№41014 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001					623,338	603,853	19,485	12,990			№43486 24.05.2022 й		Танлов (тендер)		
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	1 254,405	1 254,405	1 254,405	1 254,405	2 785,000	2 005,578	109,534	72,768		1 254,405	343,504	343,504			
	Тақсимланмаган лимит							379,101										
1	Исломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424	769,933	45,491	30,327	2,023 III-чорақ	815,424	№42587 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY		
2	Исломобод МФЙ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496					71,748	67,943	3,805	2,283			№41031 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
3	Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908					414,693	393,754	20,939	13,959			№42594 19.05.2022 й		Танлов (тендер)		
4	Сутчилар МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980	430,592	8,388	5,592	1,001 III-чорақ	438,980	№41030 12.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY		
5	Сутчилар МФЙ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					312,000		21,213	14,142		343,504	343,504	№42627 19.05.2022 й		Танлов (тендер)	
6	Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871					353,053	343,355	9,698	6,465			№41026 12.05.2022 й		Танлов (тендер)		
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		8,703	1 465,783	1 465,783	1 465,783	1 465,783	3 294,000	3 015,123	190,663	124,517		1 465,783	752,554	752,554			
1	Нурли йўл МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563					57,337		9,029	5,931			№43770 26.05.2022 й		Танлов (тендер)		
2	Нурли йўл МФЙ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688					271,824	254,796	17,028	11,352			№41375 13.05.2022 й		Танлов (тендер)		
3	Нурли йўл МФЙ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243					179,804	173,354	6,450	3,870			№43865 26.05.2022 й		Танлов (тендер)		
4	Нурли йўл МФЙ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383	413,497	32,886	21,924	1,238 III-чорақ	446,383	№40137 07.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY		
5	Нурли йўл МФЙ Тўқинбой 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269					132,373	128,078	4,295	2,577			№43868 26.05.2022 й		Танлов (тендер) ассосида		
6	Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201					487,307	466,026	21,281	14,187			№41373 13.05.2022 й		Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (м/г/м)	2022 йил режаси							2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташилотлари							
				Пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил	01.01.2022 йил	01.01.2022 йил	01.01.2022 йил	01.01.2022 йил	01.01.2022 йил	Жами маблағлар лимити	ҚМИ						Жилойлар	Шу жумладан		Куввати ва мuddати	Асосий фондлар		
																			Буюртмачининг бошқа харажатлари				Куввати ва мuddати	Асосий фондлар
																			Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари				
7	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	162,727	162,727	162,727	162,727	155,247	7,480	4,080	0,399 III-чорак	162,727		№39922 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY								
8	Фаровон МФИ Сержиллол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650				59,247		19,341	12,894			392,260	392,260	№43878 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)							
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224				161,394	154,944	6,450	3,870				№43881 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)								
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	561,337	561,337	561,337	561,337	530,381	30,956	20,637	1,483 III-чорак	561,337	№39916 06.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY									
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,337	295,337	295,337	295,337	283,731	11,606	7,737	0,830 III-чорак	295,337	№42241 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY									
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430				187,045	180,595	6,450	3,870				№41362 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)								
13	Фаровон МФИ Дилқаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212				93,662	83,987	9,675	6,450				№41353 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)								
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273				198,224	190,488	7,736	5,138				№43884 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)								
Янгийўл туман буйича жами			8,281	534,199	534,199	534,199	534,199	2 472,000	2 157,831	165,789	110,046	534,199	1 528,965	1 528,965										
Тақсимланмаган лимит							11,332																	
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554				1 358,052	1 301,658	56,394	37,596				№41025 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)								
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847				138,977		10,530	7,020			314,696	314,696	№41103 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)							
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159				71,790	60,090	11,700	7,800				№41021 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)								
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491				11,700		11,700	7,800			215,808	215,808	№41023 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)							
5	Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386				181,156	155,416	25,740	17,160				№41034 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)								
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249				11,700		11,700	7,800			544,970	544,970	№43874 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)							
7	Миришкор МФИ Тоқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631	368,631	368,631	368,631	352,251	16,380	10,920	0,936 III-чорак	368,631	№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY									
8	Миришкор МФИ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				134,774	130,814	3,960	2,160				№41016 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)								
9	Миришкор МФИ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948				18,321		9,720	6,480			453,491	453,491	№43872 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)							
10	Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568	165,568	165,568	165,568	157,603	7,965	5,310	0,411 III-чорак	165,568	№42159 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY									

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"
Тошкент вилояти
"Минтақавий йулларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори
Б.Нурматов
" " " 2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти
Автомобиль йуллари бош
бошқармаси бошлиги
Ж.Бекмурзаев
" " " 2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиги
О.Холиқулов
" " " 2022 й.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95369 на приобретение Олмалиқ шаҳар Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 04.06.2022

Время рассмотрения 04.06.2022 09:45

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.06.2022 года № лота 95369.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Олмалиқ шаҳар Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	227 808 928.00
Стартовая сумма	227 808 928.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзигағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO AZIYA-DORSTROY-INVEST	20	216412120	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	20	221631200	7	Экспертная		
OOO GMG REALWAY	20	218926598.46	18.2	Экспертная		
AVTOYO'L BUILD MCHJ	20	5-шакл илова килинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	20	224564032	13	Экспертная		
Will Print	20	юкланди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Ишчи ходимларнинг йиллик ўртача сони 20 киши. 6. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO AZIYA-DORSTROY-INVEST	19	216412120	4	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	19	221631200	19	Экспертная		
OOO GMG REALWAY	19	218926598.46	16	Экспертная		
AVTOYO'L BUILD MCHJ	19	1-3-шакл илова килинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	19	224564032	19	Экспертная		
Will Print	19	юкланди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	25	216412120	15	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	25	221631200	25	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	25	218926598.46	25	Экспертная		
AVTOYO'L BUILD MCHJ	25	4-шакл илова килинади	15	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	25	224564032	25	Экспертная		
Will Print	25	юкланди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №4 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги ҳисоб рақамдаги маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	34	216412120	24	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	34	221631200	23	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	34	218926598.46	34	Экспертная		
AVTOYO'L BUILD MCHJ	34	2-3-шакл илова килинади	12	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	34	224564032	34	Экспертная		
Will Print	34	юкланди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №5 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, б-шакл, 1 – илова

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги. 2. Объектнинг жамланма жадвали (1-илова)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	2	216412120	2	Экспертная		
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	2	221631200	2	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	2	218926598.46	2	Экспертная		
AVTOYO'L BUILD MCHJ	2	б-шакл илова килинади	2	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	2	224564032	2	Экспертная		
Will Print	2	юкланди	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	227 808 928.00	224 564 032.00	03.06.2022 09:30:20	29.25
ООО GMG REALWAY	227 808 928.00	218 926 598.46	02.06.2022 15:51:52	30.00
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	227 808 928.00	221 631 200.00	02.06.2022 09:15:27	29.63

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	65.1	29.24688	94.34688
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
AVTOYO'L BUILD MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО GMG REALWAY	66.64	30	96.64
"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	53.2	29.63391	82.83391
Will Print	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95369 от 04.06.2022 года на приобретение Олмалик шахар Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО GMG REALWAY
302695258

и резервный исполнитель: УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN (305261978)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi


B. Nurmatov

«09» 06 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

07 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«09» 06 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:



_____ A.X.Shokirov



_____ A.B.Zakirov



_____ O'.A.Norimov



_____ B.I.Abralov

Komissiya kotibi  _____ S.Jumayev

№	Объект номи	Буортмачи бошлангич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Олмалик шаҳар Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	293 377 553	95359	287 165 528	OOO GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	06.06.2022	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	284 048 862
2	Олмалик шаҳар Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	261 835 599	95360	255 780 581	OOO GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	255 606 990
3	Олмалик шаҳар Дўстлик МФЙ А.Тукаев кўчасини жорий таъмирлаш	281 042 208	95362	273 186 771	OOO GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI	200433950	278 981 302
4	Олмалик шаҳар Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	233 159 611	95363	223 343 183	OOO GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	230 359 493
5	Олмалик шаҳар Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	186 191 758	95364	17 915 354 644	OOO GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	184 696 394.0
6	Олмалик шаҳар Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	227 808 928	95369	218 926 598	OOO GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	224 564 032
7	Янгийўл тумани Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	166 204 604	95372	157 603 429	OOO GMG REALWAY	ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	04.06.2022	YPI ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	YUSUPOV SHUKRULLA PAZILOVICH	200561254	161 740 285
8	Қўйи Чирчиқ тумани Жумагул МФЙ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	1 169 177 015	95716	1 113 141 271	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	06.06.2022	"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	JAXONGIR PULATOV MIRKAMILOVICH	302834179	1077813515
9	Қўйи Чирчиқ тумани Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	575 132 488	95733	521 391 079	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	06.06.2022	"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	JAXONGIR PULATOV MIRKAMILOVICH	302834179	531403848
10	Қўйи Чирчиқ тумани Бирлик МФЙ Ўрикзор кўчасини жорий таъмирлаш	272 901 961	95748	259 185 159	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	06.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	269000000
11	Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Мехнат кўчасини жорий таъмирлаш	396 047 385	95835	373 881 298	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	06.06.2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	356442646
12	Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	353 861 734	95854	322 448 620	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	06.06.2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	318475560
13	Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	312 999 554	95862	287 851 653	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	06.06.2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	281699597



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 17-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42079

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - « RAVON LOYIHA LUX » МЧЖ

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 04-02-2020 йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аникланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 40116

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатла рни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «RAVON LOYIHA LUX» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 5 майдаги 01/06-378- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Олмалиқ шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси, Теракли МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти « МЧЖ « RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 235121,786 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар Теракли МФЙ Мустақиллик кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 565,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - -ҚША дан уртача 10см қалинликда текисловчи қатлам қуриш;
 - -Чақиқ тошдандан тўғирловчи тўшама ётқизиш;
 - -Қайноқ майда донали зич асфалтобетондан 5см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 235121,786минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 7312,858 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 227808,928минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- **6.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент**

вилояти Олмалиқ шаҳар Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш»
экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 227808,928 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li