



“НАС ДИҚДАТЛИК”
Ўзбекистон Республикаси
Эрон хўжалиги давлат қўмитаси
раёсатининг ўриббозлари

Г. Курбонов
2022 йил

Қўрилши марказлаштирилган манбаалар ҳисобига амалга оширилган “Ўрмонқўрилши” ДУК буюртмаси асосида
қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг 2022 йил учун
МАНВИЛЛИН РЎЙХАТ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон Қарори)

Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилши бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қўвати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лойиҳа					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Эксперта ҳулосаси бўлими рақами ва санаesi	Тендер (таъловлар) натижасига бўлими рақами ва санаesi	Тендер (таъловлар) натижасига бўлими рақами ва санаesi	Қўрилши объект ташкилот номи				
							Жами капитал қўйилмалар		Жами қўрилши объектлар		Муддат/қўват	Асосий фонд сўммаси	16							17	18	19	20
							Жами	Қўрилши объектлар	Жами	Қўрилши объектлар													
1	Жами капитал қўйилмалар жумладан	3	5	13 518,243 498,872	13 518,243 498,872	13 518,243 498,872	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	япқидан бошланувчи объектлар																						
	Қорақалпоғистон Республикаси																						
1	"Беруки" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, доня	2022 й	5	1 851,804 522,997 12,997	1 851,804 522,997 12,997	1 851,804 522,997 12,997	1 762,554 497,497	1 695,747 484,500	1 695,747 484,500	66,807 12,997	0,000	декабрь	1 851,804 522,997	0,000 0,000	89,250 25,500	№ 38497 06.05.2022Й.	№ 101686 17.06.2022	Ўйбугур тармақтёр МЧК					
2	"Қилчок" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, доня	2022 й	1	397,320 12,484	397,320 12,484	397,320 12,484	378,078	365,594	365,594	12,484		декабрь	397,320	0,000	19,242 0,000	№ 100336 06.05.2022Й.	17.06.2022	ЧП БУХОРО					
3	"Нурас" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, доня	2022 й	1	275,577 12,577	275,577 12,577	275,577 12,577	262,427	249,850	249,850	12,577		декабрь	275,577	0,000	13,150 0,000	№ 38492 06.05.2022Й.	17.06.2022	ЧП БУХОРО					
4	"Нурас" маҳсус давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, доня	2022 й	1	324,364 16,044	324,364 16,044	324,364 16,044	308,948	292,904	292,904	16,044		декабрь	324,364	0,000	15,416 0,000	№ 94395 27.04.2022Й.	04.06.2022	ЧП БУХОРО					
5	"Хўжайли" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, доня	2022 й	1	331,546 12,705	331,546 12,705	331,546 12,705	315,604	302,899	302,899	12,705		декабрь	331,546	0,000	15,942 0,000	№ 38491 06.05.2022Й.	17.06.2022	ЧП БУХОРО					
6	Бухоро вилояти "Нефтич" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, доня	2022 й	4	1 660,244 350,899 12,695	1 660,244 350,899 12,695	1 660,244 350,899 12,695	1 579,929 333,988	1 525,989 321,293	1 525,989 321,293	53,940 12,695		декабрь	1 660,244 350,899	0,000	80,315 16,910	№ 38408 06.05.2022Й.	17.06.2022	"Марванд-2019" МК					
7	"Қорон-Юзюр" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, доня	2022 й	1	305,511 12,628	305,511 12,628	305,511 12,628	290,807	278,239	278,239	12,628		декабрь	305,511	0,000	14,644 0,000	№ 38406 06.05.2022Й.	17.06.2022	"Марванд-2019" МК					
8	"Олот" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, доня	2022 й	1	580,988 13,095	580,988 13,095	580,988 13,095	552,593	539,498	539,498	13,095		декабрь	580,988	0,000	28,395 0,000	№ 38407 06.05.2022Й.	17.06.2022	"Марванд-2019" МК					
9	"Қорқас" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, доня	2022 й	1	422,846 15,522	422,846 15,522	422,846 15,522	402,480	386,958	386,958	15,522		декабрь	422,846	0,000	20,566 0,000	№ 38394 25.04.2022Й.	17.06.2022	"Марванд-2019" МК					
10	Жиззах вилояти "Жиззах" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, доня	2022 й	4	1 710,719 401,473 12,791	1 710,719 401,473 12,791	1 710,719 401,473 12,791	1 628,154 382,039	1 568,727 369,248	1 568,727 369,248	59,427 12,791		декабрь	1 710,719 401,473	0,000	82,565 19,434	№ 38055 22.04.2022Й.	17.06.2022	"Истиқлол Метар" МЧК					
11	"Баҳмал" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, доня	2022 й	1	415,020 15,509	415,020 15,509	415,020 15,509	395,045	379,556	379,556	15,509		декабрь	415,020	0,000	19,976 0,000	№ 101853 22.04.2022Й.	17.06.2022	ЧП "Санот-ўй-қўрилши"					

Т/р	Объектлар номи ва маънаси	Қурилиш бошқалари ва фойдаланишга топширилган йил	Лойиҳа қўйлати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертга ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таълиқлар) наънисига бўйича баёнома рақами ва санаси	Қурилиш тўғрисида таъқиқлот номи
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жилои	Буғуртмачи бошқа харajatлари		Муддат/куват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	Жумладан, саклиш харajatлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	"Сирдарё вилояти" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатиш	2022 й	3	860,308	860,308	860,308	860,308	819,297	779,213	40,084	0,000	0,000	декабрь	860,308	0,000	41,011	№38489	№102631	"Suyulov" МЧЖ
30	"Қолгансир" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатиш	2022 й	1	302,792	302,792	302,792	302,792	278,995	263,394	15,601	15,601	15,601	декабрь	302,792	0,000	14,513	№38324	№102614	"Suyulov" МЧЖ
31	"Қолгансир" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатиш	2022 й	1	264,659	264,659	264,659	264,659	252,024	240,064	11,960	11,960	11,960	декабрь	264,659	0,000	12,635	№38326	№102621	"Suyulov" МЧЖ
32	"Бексавод" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатиш	2022 й	2	735,321	735,321	735,321	735,321	699,968	671,706	28,262	0,000	0,000	декабрь	735,321	0,000	35,353	№38333	№102622	"Mirgulshan invest" МЧЖ
33	"Дашарзин" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатиш	2022 й	1	336,598	336,598	336,598	336,598	320,547	304,971	15,576	15,576	15,576	декабрь	336,598	0,000	16,051	№38318	№102727	"Mirgulshan invest" МЧЖ
34	"Хоразм" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатиш	2022 й	2	789,148	789,148	789,148	789,148	751,107	722,774	28,333	0,000	0,000	декабрь	789,148	0,000	38,041	№94330	№94339	"Sarvar universal ta'mir qurilish" МЧЖ
35	"Қорақум" илмий таъқиқ ва таълим институтида суь насосини ўрнатиш	2022 й	1	299,866	299,866	299,866	299,866	285,648	270,145	15,503	15,503	15,503	декабрь	299,866	0,000	14,218	№38754	№94354	ЎЗБЕКИСТОН Республикаси ZAMIN GIDROSERVIS
	Кредитор варадорликларини қоплаш учун							650,000											
	Келгусен йилларга лойиҳа-қўйлар суь ишлари учун							710,000											
	Тақсимланмаган маблаглар							52,725											

*) Объект қўйилгани йосунчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади. Ишоничи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача кўриб чиқилиш учун тақдим этилади.

***) Маъналий рўйхатни тасдиқлаш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарорига асосан ажратилган маблагларга эгалик қилувчи тармоқ раҳбариятининг томонидан амалга оширилади.



"Қилинган" Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

(И.О.Н.) 2022 йил

"Қилинган" Ўзбекистон Республикаси Ишоничий тармоқ ва қайта ҳисоблашни кўрсатириш вазирлиги

(И.О.Н.) 2022 йил

27.06.2024.

27.06.2024.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 102146 на приобретение "Китоб" давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудугини қуриш

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 19:54

Конкурсная комиссия Государственное унитарное предприятие Урмонқурилиш, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Б.Б.Сафаров	Директор	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК
Член комиссии	ISAQOV TOLIBJON ISMOILJON O'G'LI	bosh mutaxassis	"O'rmonqurilish" DUK
Секретарь комиссии	NORIMOV SARVAR ELMURODOVICH	bosh mutaxassis	"O'rmonqurilish" DUK
Член комиссии	MAMATOV UBAYDULLAXON TASHTILLAYEVICH	Директор уринбосари	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК
Член комиссии	NAMATOV ISLOM NARZULLAYEVICH	мухандис	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК
Член комиссии	ABDILAKIMOV UMIRIDDIN SAFAR O'G'LI	бош мутахассис	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 102146.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 40.00 / Весовой коэф. ценовой части: 60.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов
Подробное описание	Қашқадарё вилояти Китоб ўрмон хўжалигида суғориш қудугини қазиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	70 000 000.00
Стартовая сумма	70 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов
Подробное описание	Қашқадарё вилояти Китоб ўрмон хўжалигида суғориш қудугини қазиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	70 000 000.00
Стартовая сумма	70 000 000.00

Валюта	UZS
--------	-----

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов
Подробное описание	Қашқадарё вилояти Китоб ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қазиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	80 000 000.00
Стартовая сумма	80 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов
Подробное описание	Қашқадарё вилояти Китоб ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қазиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	80 000 000.00
Стартовая сумма	80 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов
Подробное описание	Қашқадарё вилояти Китоб ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қазиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	160 697 090.00
Стартовая сумма	160 697 090.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумот (Танлаш ҳужжатидаги 2-шаклга асосан ҳужжатлар тасдиқланган ҳолда тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш ҳужжатидаги 2-шаклга асосан ҳужжатлар тасдиқланган ҳолда тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SANOAT VA UY- JOY	19	19	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH						
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	19	19	14	Экспертная		
OBOD SOF QURILISH MCHJ	19	19	10	Экспертная		
YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ	19	бор	11	Экспертная		
TEMURXON BUILDING CONSER MCHJ	19	391592527	19	Экспертная		
SHUNQOR AXMEDOV X K	19	423380625.71	9	Экспертная		
ООО -SARVAR RICH-MAN-	19	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси хақида умумий маълумот	16	Экспертная		
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	19	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	15	Экспертная		
INVEST EVEREST MCHJ	19	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси хақида умумий маълумот	14	Экспертная		
Grand Samir Yuksal MCHJ	19	Маълумотнома илова килинади	5	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдонини кўрганлиги ва лойиҳа хужжатларини ўрганганлиги (Танлаш хужжатидаги 9-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 9-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	2	2	1	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	2	2	1	Экспертная		
OBOD SOF QURILISH MCHJ	2	2	1	Экспертная		
YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ	2	бор	2	Экспертная		
TEMURXON BUILDING	2	391592527	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CON SER MCHJ						
SHUNQOR AXMEDOV X K	2	423380625.71	1	Экспертная		
ООО -SARVAR RICH-MAN-	2	Курилиш майдонини кўрганлиги ва лойиҳа хужжатларини ўрганганлиги	1	Экспертная		
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	2	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова қилинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	9-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилмаган
INVEST EVEREST MCHJ	2	Курилиш майдонини кўрганлиги ва лойиҳа хужжатларини ўрганганлиги	2	Экспертная		
Grand Samir Yuksal MCHJ	2	Корхона тугрисида маълумот илова қилинади	1	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот (Танлаш хужжатидаги 3-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 3-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	34	34	19	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	34	34	16	Экспертная		
OBOD SOF QURILISH MCHJ	34	34	21	Экспертная		
YANGIYER UY- JOY TA'MIRLASH MCHJ	34	бор	19	Экспертная		
TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ	34	391592527	24	Экспертная		
SHUNQOR AXMEDOV X K	34	423380625.71	19	Экспертная		
ООО -SARVAR RICH-MAN-	34	Энг яхши таклифларни танлаш	21	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салохияти				
QILICHBEK PLYUS OG`ABEK MCHJ	34	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	22	Экспертная		
INVEST EVEREST MCHJ	34	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салохияти	25	Экспертная		
Grand Samir Yuksal MCHJ	34	Маълумотнома илова килинади	11	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг охириги 3 йиллик ўхшаш объектлардаги иш тажрибаси тўғрисида маълумот (Танлаш хужжатидаги 6-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 6-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	25	25	21	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	25	25	15	Экспертная		
OBOD SOF QURILISH MCHJ	25	25	12.5	Экспертная		
YANGIYER UY- JOY TA`MIRLASH MCHJ	25	бор	22	Экспертная		
TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ	25	391592527	12	Экспертная		
SHUNQOR AXMEDOV X K	25	423380625.71	9	Экспертная		
ООО -SARVAR RICH-MAN-	25	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг охириги 3 йиллик ўхшаш объектлардаги иш тажрибаси тўғрисида маълумот	12.5	Экспертная		
QILICHBEK PLYUS OG`ABEK MCHJ	25	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	15	Экспертная		
INVEST EVEREST MCHJ	25	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг	17.5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		охирги 3 йиллик ўхшаш объектлардаги иш тажрибаси тўғрисида маълумот				
Grand Samir Yuksal MCHJ	25	Корхона маълумотлари илова килинади	9	Экспертная		

Критерий №5 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг машина ва кичик мехнаизмлари тўғрисида маълумот (Танлаш хужжатидаги 7-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 7-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	20	20	15	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	20	20	8	Экспертная		
OBOD SOF QURILISH MCHJ	20	20	8	Экспертная		
YANGIYER UY- JOY TA'MIRLASH MCHJ	20	бор	18	Экспертная		
TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ	20	391592527	12.5	Экспертная		
SHUNQOR AXMEDOV X K	20	423380625.71	6	Экспертная		
ООО -SARVAR RICH-MAN-	20	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг машина ва кичик мехнаизмлари тўғрисида маълумот	11.5	Экспертная		
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	20	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	8	Экспертная		
INVEST EVEREST MCHJ	20	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг машина ва кичик мехнаизмлари тўғрисида маълумот	12.5	Экспертная		
Grand Samir Yuksal MCHJ	20	Маълумотнома илова килинади	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Grand Samir Yuksal MCHJ	460 697 090.00	425 000 000.00	14.06.2022 11:01:23	55.28
SHUNQOR AXMEDOV X K	460 697 090.00	423 380 625.71	14.06.2022 10:48:26	55.50
OBOD SOF QURILISH MCHJ	460 697 090.00	423 841 323.00	13.06.2022 13:47:05	55.43
ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	460 697 090.00	428 448 294.00	09.06.2022 18:29:52	54.84
YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ	460 697 090.00	437 712 057.31	13.06.2022 17:55:20	53.68
TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ	460 697 090.00	391 592 527.00	14.06.2022 10:15:47	60.00
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	460 697 090.00	410 020 000.00	12.06.2022 10:45:49	57.30
INVEST EVEREST MCHJ	460 697 090.00	410 020 410.00	14.06.2022 10:59:00	57.30
ООО -SARVAR RICH-MAN-	460 697 090.00	410 020 410.00	14.06.2022 10:50:30	57.30

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл	
Grand Samir Yuksal MCHJ	17.6	55.28365	72.88365	302 631 051
SHUNQOR AXMEDOV X K	17.6	55.4951	73.0951	300 365 344
OBOD SOF QURILISH MCHJ	21	55.43478	76.43478	303 113 022
ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	28.8	54.83871	83.63871	305 062 251
YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ	28.8	53.6781	82.4781	305 466 714
TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ	27.4	60	87.4	305 050 544
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	21.6	57.30343	78.90343	301 667 403
INVEST EVEREST MCHJ	28.4	57.30337	85.70337	307 328 337
QILICHBEK PLYUS OG`ABEK MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел	303 349 733
ООО -SARVAR RICH-MAN-	24.8	57.30337	82.10337	308 549 551

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102146 от 17.06.2022 года на приобретение "Китоб" давлат ўрмон хўжалигида суғориш кудугини қуриш определила победителем:

TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ
305050544

и резервный исполнитель: INVEST EVEREST MCHJ (307328337)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Б.Б.Сафаров	Согласен	

Член комиссии	ISAQOV TOLIBJON ISMOILJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABDILAKIMOV UMIRIDDIN SAFAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	NAMATOV ISLOM NARZULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Ўрмонқурилиш” ДУК
директори**

Б.Б Сафаров

2022 йил “20” июнь

**“Ўрмонқурилиш” ДУК томонидан Қашқадарё вилояти “Китоб” давлат
ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш бўйича танлов
комиссияси йиғилишининг 18-сонли
Б А Ё Н Н О М А С И**

2022 йил “20” июнь

Тошкент ш.

ҚАТНАШДИЛАР:

У.Маматов	Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари-танлов комиссия раиси
И.Наматов	Мухандис- танлов комиссия аъзоси
Т.Исақов	Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бошлиғи
У.Абдилақимов	Бош мутахассис танлов комиссия аъзоси
С.Норимов	Бош мутахассиси танлов комиссияси котиби

КУН ТАРТИБИ:

**“Ўрмонқурилиш” ДУК томонидан Қашқадарё вилояти “Китоб”
давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш бўйича
муҳокамага жойлаштириш**

(Сафаров, Маматов, Наматов, Исақов, Абдилақимов, Норимов... Сафаров)

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан комиссия аъзоси - директор ўринбосари У.Маматов сўзга чиқиб, **Қашқадарё вилояти “Китоб” давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш** кераклигини таъкидлаб ўтиб, объектни etender.uzex.uz сайтида 460 697 090.00 сўмга 102146-сонли лот рақами берилганлиги маълум қилди. Такдим этилган учта корхона таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бошлиғи Ш.Исламов ЎРҚ-684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъий риоя қилиш бўйича ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур 102146-сонли лот иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур 102146-сонли лотда иштирок этмаяпти.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Пудратчи ташкилотлар томонидан берилган таклифлар (нархлар, баллар) куйидагича белгиланган:

№	Иштирокчи номи	Таклиф этилаётган нарх	Балл
1	Grand Samir Yuksal MCHJ	425 000 000.00	72.88
2	SHUNQOR AXMEDOV X/K	423 380 625.00	73.0
3	OBOD SOF QURILISH MCHJ	423 841 294.00	76.43
4	ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	428 448 294.00	83.6
5	YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ	437 712 057.31	82.4
6	TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ	391 592 527.00	87.4
7	GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	410 020 000.00	78,9
8	INVEST EVEREST MCHJ	410 020 410.00	85,7
9	OOO -SARVAR RICH-MAN-	410 020 410.00	82.1

Комиссия аъзоларининг хулосасига кўра Grand Samir Yuksal MCHJ, SHUNQOR AXMEDOV X K, OBOD SOF QURILISH MCHJ, ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH, YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ, INVEST EVEREST MCHJ, GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ ва OOO-SARVAR RICH-MAN корхоналари томонидан таклиф қилган нархлар энг паст деб топилди.

Комиссия қарор қилади:

1. Қашқадарё вилояти “Китоб” давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудуғини қуриш бўйича TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ томонидан берилган таклифи бир овоздан мақбуллансин.

2. TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ танлов ғолиби деб топилсин ва ушбу корхона билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ деб белгилансин.

Ушбу баённома ижросини назорат қилиш ҳамда амалга ошириш корхонанинг Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бош мутахассиси Т.Исақов зиммасига юклатилсин.

Танлов комиссияси аъзолари:

У.Маматов

Умумий ишлар бўйича директор
ўринбосари

И.Наматов

Мухандис- танлов комиссия аъзоси

Т.Исақов

Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг
лойиҳалаштириш бўлими бош
мутахассиси

У.Абдилакимов

Бош мутахассис танлов комиссия
аъзоси

С.Норимов

Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг
лойиҳалаштириш бўлими бош
мутахассиси танлов комиссияси
котиби

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 08/17-ПШ

2022 йил “21” июнь

Тошкент шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган **“Ўрмонқурилиш”** давлат унитар корхонаси номидан ва унинг Низоми асосида иш юритувчи корхона директори **Б.Б.Сафаров** бир томондан ва кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган **“Temurxon Building Construction Service”** масъулияти чекланган жамияти номидан ва унинг Низоми асосида иш кўрувчи **А.Рахматуллаев** иккинчи томондан **“Китоб”** давлат ўрмон хўжалигида **суғориш қудуғини қуриш объектига** доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар:**1. Мазкур пудрат шартномасида қўйидаги тарифлар қўлланилади:**

“ижро ҳужжатлари” - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга кирита олган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

“қурилиш майдони”- Мазкур пудрат шартномаси (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

“вақтинчалик ишлар”- Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

“беркитилган ишлар”- ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

“шартнома нархини бўлиб чиқиш”- ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси:

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ **“Китоб”** давлат ўрмон хўжалигида **суғориш қудуғини қуриш** ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати:

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган танлов савдолари бўйича харид комиссиясининг 17.06.2022 йилдаги баённомаси лот № 102631 билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар (шу жумладан ҚҚС), йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **391 592 527,00 (уч юз тўқсон бир миллион беш юз тўқсон икки минг беш юз йиғирма етти) сўмни** ташкил этади.

Жорий йилда 372 012 900,65 (уч юз етмиш икки миллион ўн икки минг тўққиз юз) сўм 65 тийин.

Қолган 5 % фоизи 19 579 626,35 (ўн тўққиз миллион беш юз етмиш тўққиз минг олти юз йиғирма олти) сўм 35 тийин Буюртмачи ва Пудратчи уртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш ишлари тугалаанган кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари:

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 20% ни ўзининг кучлари билан бажаришга киришиш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

- қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни ўрнатилган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 20 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари:

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда шартноманинг иловасига мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий техник назорат ва шартнома шартларига мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан 2-иловага мувофиқ пудратчига бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ҳафта давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати:

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс 30% тўлови тушган кундан бошлаб ишларни 50 % гача бўлган ҳажмда бажаради.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **120 кунни ташкил этади.**

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар:

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишларни умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказида, бу **117 477 758,10 (бир юз ўн етти миллион тўрт юз етти миң етти юз эллик саккиз) сўм 10 тийинни** ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансларни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 65 % гача доирасида амалга оширади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига бажарилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш:

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаши учун жой билан таъминлаш ва барча шарт шaroитларни яратиб бериш қафолатини олади тан. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини курилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этиш учун конунда белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва курилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг курилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботлатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, шартнома 35 банди 2-чи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қўриқлаш:

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари:

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш:

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

ХII. Кафолатлар:

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлик ҳажмда ва мазкур шартнома шартлари белгиланган муддатларда бажаришни;
 - лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
 - ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
 - ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;
- объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХIII. Шартномани бекор қилиш:

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилганда;
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги:

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,1 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан аниқланган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби:

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек, етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этаолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар:

66. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ғазначилиги рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 2022 йилнинг 31 декабригача амал қилади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:**“Буюртмачи”**

“Ўрмонқурилиш” давлат унитар корхонаси
Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тумани,
Дўрмон йўли кўчаси 2 А уй.
Тел: (97) 462-72-00, (91) 956-10-11

Х/р 2021 0000 1009 0056 6001
АТБ “Ўзсаноатқурилишбанк”
Қатортол филиали

МФО: 00 426, ИНН: 305 638 958
Шхв: 100010860262947049801142052

Директор:  **Б.Б.Сафаров**

**Пудратчи:**

"Temurxon Building Consturction Service" МЧЖ

Қашқадарё вилояти, Қарши тумани
Мевазор МФЙ кўрғончаси

“Ипотека банк” АТБ

Қашқадарё филиали.

Х/Р: 2020 8000 6007 9907 9001

МФО: 00190

ИНН: 305 050 544

Тел: (94) 175-77-77, (97) 229-81-15


Директор:  **А.Раҳматуллаев**

**ЮРИДИК ХУЛОСА**

Ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 12 сентябрдаги “Капитал қурилишда хўжалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 395-сонли қарори билан тасдиқланган 3-иловадаги **“Объектларни фойдаланишга тайёр ҳолда қуришга доир Намунавий пудрат шартномаси”**га ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида тайёрланган. Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Бош юрисконсулт:

А.Бозоров.



2022 йил 21 июнь 08/17-ПШ-сонли
шартномага 1-илова

“КИТОБ”

давлат ўрмон хўжалигида суғориш қудугини қуриш объектида қурилиш ишларини
ишлаб чиқариш режа

Ж А Д В А Л И

391 592 527,00

млн. сўм

т/р	Иш тури	Шартнома қиймати бўйича	Ишларни бошлаш ва якунлаш ойлари				октябрь
			июнь	июль	август	сентябрь	
1.	Пойдевор қуриш ва суғориш қудугини уйчасини қуриш	117 477 758,10	117 477 758,10				объектни давлат қабул қилиш
2.	Суғориш қудугини ўрнатиш ишларини олиб бориш	274 114 768,90		91371589,63	91 371 589,6	91371589,63	Далолатномасини расмийлаштириш
	ЖАМИ	391 592 527,00		91 371 589,6	91 371 589,6	91371589,63	

“БҮЮРТМАЧИ”



“ПУДРАТЧИ”



2022 йил 21 июнь 08/17-ПШ-сонли шартномага 2-илова

“КИТОБ”

давлат ўрмон хўжалигида суғориш кудугини қуриш объектида қурилиш ишларини
бўнак (аванс) ва жорий молиялаштириш

Ж А Д В А Л И

391 592 527,00

МЛН. СЎМ

т/р	Иш тури	ЖАМИ шартнома бўйича	Ишларни бажариш ойлари				2023 йил
			июнь	июль	август	сентябрь	
1.	30 % бўнак (аванс) маблағлар билан таъминлаш	117 477 758,10	117 477 758,10				
2.	65 % бажарилган ишлар маълумотномалари (Ф-3) асосида жорий молиялаштириш	254 535 142,55		63 633 785,64	63 633 785,64	63 633 785,64	63 633 785,64
3.	5 % кафолат суммаси	19 579 626,4					19 579 626,4
	ЖАМИ	391 592 527,00	117 477 758,10	63 633 785,64	63 633 785,64	63 633 785,64	19 579 626,4

“БҮЮРТМАНИ”

“ПУДРАТЧИ”





SP 0163186

ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА ПОЛИС

«21» июн 2022 йил

Қайд рақами 1300-29/220061

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «21» июндаги 1300-29/220061-сонли Шартномага асосан мол-мулкига зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлигига суғурта химоясини тақдим этади.

Суғурта қилдирувчи	«TEMURXON BUILDING CONSTRUCTION SERVICE» MCHJ
Наф олувчи	«Ўрмонқурилиш» давлат унитар корхонаси
Объектнинг номи	«Китоб» давлат ўрмон хўжалигида суғориш кудугини қуриш.
Объектнинг манзили	Қашқадарё вилояти, «Китоб» давлат ўрмон хўжалиги.
Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича)	391 592 527,00 (уч юз тўқсон бир миллион беш юз тўқсон икки минг беш юз йигирма етти) сўм.
Суғурта пули	326 320 000,00 (уч юз йигирма олти миллион уч юз йигирма минг) сўм.
Суғурта мукофоти	1 000 000,00 (бир миллион) сўм.
Франшиза (шартсиз)	0,00 % Суғурта пулидан
Учинчи шахслар олдида жавобгарлик :	
Суғурта пули	10 000 000,00 (ўн миллион) сўм.
Суғурта мукофоти	50 000,00 (эллик минг) сўм.
Умумий суғурта мукофоти	1 050 000,00 (бир миллион эллик минг) сўм.
Полис амал қилиш муддати	2022 йил «21» июндан 2022 йил «20» октябр 24-00 гача

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «21» июндаги 1300-29/220061-сонли Шартнома бўйича мажбуриятлари 2022 йил «21» июндан кучга киради ва 2022 йил «20» октябргача амал қилади.

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ

Тошкент вилояти филиал директори

Ф.А. Мирзабаев



С предложениями и замечаниями о качестве наших услуг Вы можете обратиться по телефону доверия (+998) 95 342-45-45

Qurilish-montaj ishlari boshlanganligi haqida xabar berish

Ariza raqami	55437383
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Berilgan sana	04.07.2022 23:04
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	05.07.2022 09:04
Holati	Tayyorlandi
Hozirgi amal	Конец
Tekshirish uchun parol	55171

Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

Yuridik shaxsning nomi	"O'RMONQURILISH" DAVLAT UNITAR KORXONASI
Tashkiliy-huquqiy shakli	Unitar korxonona
Yuridik shaxsning STIR	305638958
Yuridik manzil	CHO`PON OTA MAVZESI, 28 A-UY
MFO	00825
IFUT	70220
Yuridik shaxsning telefon raqami	2105376
Yuridik shaxsning elektron pochta manzili	example@mail.com

Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Кадастровый номер	18:04:01:04:01:1008
Obyektning nomi	"Китоб" давлат ўрмон хўжалигида 1-дона суғориш кудугини қуриш
Тип недвижимости	Noturar bino yoki inshoot
Вид недвижимости	Noturar
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Китоб тумани, Буюк ипак йўли кўчаси
Hudud	Qashqadaryo viloyati
Tuman (shahar)	Kitob tumani
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	3

Qurilish ishlari turi	Yangi qurilish
Arxitektura va shaharsozlik kengashining protokolining raqami va sanasi	№ 102146/17.06.2022
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	332853647
Loyiha-smeta hujjatlarini parallel olib boriladigan qurilish ob'ekti bo'yicha (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	йўқ
Davlat dasturi obyektlari uchun (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори
Davlat ekspertiza organining nomi	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI Sirdaryo viloyati
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasi raqami va sanasi	Sana:06-05-2022 yil Yig'ma ekspert xulosasi № 37984
Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim litsenziyalanadigan qurilish-montaj ishlarini bajarishda	"TEMURXON BUILDING CON SER" MCHJ
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami va sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	Ушбу қурилиш хавфли ишлаб чиқариш объекти эмас

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Qurilish laboratoriyalar mavjudligi haqidagi hujjat	Yuklab olish
Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorati tayinlanganligi to'g'risidagi buyruq yoki shartnoma nusxalari	Yuklab olish
Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorat mutaxassislarining sertifikatlari	Yuklab olish
Qurilishni tashkil etish va ishlarni bajarishning tasdiqlangan loyihalari	Yuklab olish

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

#	Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami
1	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК	Исламов Шухрат Халилович	AA3327086
2	«SILVER RAIN PROJECT» MChJ	XALILOV NURIDDIN NU'MONJON O'G'LI	AA4475400

#	Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami
3	"TEMURXON BUILDING CON SER" MCHJ	Raxmatullayev Anvarxon Axmat o'g'li	AB4718149

Ko'rib chiqishga qabul qilish

Ariza ko'rib chiqishga qabul qilinganligi to'g'risida xabar

korib chiqilmoqda

Xizmatning ko'rsatilish natijasi

Qurilish-montaj ishlarini bajarishning sifati va to'liqligi ustidan nazorat funksiyalari tekshiruvini amalga oshirish uchun summa

665708

Inspeksiyaning rekvizitlari

Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 665708 so'm (0.2%) bo'nak (avans) 15% 99856.2 so'm. Қашқадарё вилояти Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси Х/р: 20210000400673602002 МФО: 01177 ИНН: 201599704 «Ҳамкор банк» АТБ Қашқадарё вилояти филиали