



“ТАС ДИҚДАТЛИК”  
Ўзбекистон Республикаси  
Эрон хўжалиги давлат қўмитаси  
раёсатининг қўриқовлари

Г. Курбонов  
2022 йил

Қўрилши марказлаштирилган манбаалар ҳисобига амалга оширилган “Ўрмонқўрилши” ДУК буюртмаси асосида  
қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг 2022 йил учун  
МАНВИЛЛИН РЎЙХАТ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон Қарори)

Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилши бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қўвати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лойиhasи					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Эксперта ҳулосаси бўлими рақами ва санаси	Тендер (таълоқлар) натижасига бўлими рақами ва санаси	Тендер (таълоқлар) натижасига бўлими рақами ва санаси	Қўрилши пилот ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар		Жами қўрилши монтаж ишлари		Жами буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/қўват							Асосий фонд сўммаси
							9	10	11	12	13	14	15							
1	Жами капитал қўйилмалар жумладан	3		13 518,243 498,872	13 518,243 498,872	13 518,243 498,872	14 280,000	12 368,403	498,872	0,000	13 518,243	0,000	650,969							
1	“Беруни” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, донга	2022 й	5	1 851,804 522,997 12,997	1 851,804 522,997 12,997	1 851,804 522,997 12,997	1 762,554 497,497	1 695,747 484,500	66,807 12,997	12,997	1 851,804 522,997	0,000	89,250 25,500 0,000	0,000	№ 38497 06.05.2022Й.	№ 101686 17.06.2022	“Ўйгур тармақлет” МЧК			
2	“Қилчок” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, донга	2022 й	1	397,320 12,484	397,320 12,484	397,320 12,484	378,078	365,594	12,484	12,484	397,320	0,000	19,242 0,000	0,000	№ 38319 06.05.2022Й.	№ 100336 17.06.2022	ЧП БУХОРО			
3	“Нурас” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, донга	2022 й	1	275,577 12,577	275,577 12,577	275,577 12,577	262,427	249,850	12,577	12,577	275,577	0,000	13,150 0,000	0,000	№ 38492 06.05.2022Й.	№ 102665 17.06.2022	“Ўйгур тармақлет” МЧК			
4	“Нурас” маҳсус давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, донга	2022 й	1	324,364 16,044	324,364 16,044	324,364 16,044	308,948	292,904	16,044	16,044	324,364	0,000	15,416 0,000	0,000	№ 38787 27.04.2022Й.	№ 94395 04.06.2022	ЧП БУХОРО			
5	“Хўжайли” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, донга	2022 й	1	331,546 12,705	331,546 12,705	331,546 12,705	315,604	302,899	12,705	12,705	331,546	0,000	15,942 0,000	0,000	№ 38491 06.05.2022Й.	№ 102177 17.06.2022	ЧП БУХОРО			
6	“Нефтин” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, донга	2022 й	4	1 660,244 350,899 12,695	1 660,244 350,899 12,695	1 660,244 350,899 12,695	1 579,929 333,988	1 525,989 321,293	53,940 12,695	12,695	1 660,244 350,899	0,000	80,315 16,910 0,000	0,000	№ 38408 06.05.2022Й.	№ 101928 17.06.2022	“Марванд-2019” МК			
7	“Қорон-бузор” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, донга	2022 й	1	305,511 12,628	305,511 12,628	305,511 12,628	290,807	278,239	12,628	12,628	305,511	0,000	14,644 0,000	0,000	№ 38406 06.05.2022Й.	№ 102000 17.06.2022	“Марванд-2019” МК			
8	“Олот” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, донга	2022 й	1	580,988 13,095	580,988 13,095	580,988 13,095	552,593	539,498	13,095	13,095	580,988	0,000	28,395 0,000	0,000	№ 38407 06.05.2022Й.	№ 102540 17.06.2022	“Марванд-2019” МК			
9	“Қорқас” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, донга	2022 й	1	422,846 15,522	422,846 15,522	422,846 15,522	402,480	386,958	15,522	15,522	422,846	0,000	20,366 0,000	0,000	№ 38394 25.04.2022Й.	№ 102001 17.06.2022	“Марванд-2019” МК			
10	“Жиззах виллояти” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, донга	2022 й	4	1 710,719 401,473 12,791	1 710,719 401,473 12,791	1 710,719 401,473 12,791	1 628,154 382,039	1 568,727 369,248	59,427 12,791	12,791	1 710,719 401,473	0,000	82,565 19,434 0,000	0,000	№ 38055 22.04.2022Й.	№ 101913 17.06.2022	“Истиқлол Метар” МЧК			
11	“Бахмал” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish насос, донга	2022 й	1	415,020 15,509	415,020 15,509	415,020 15,509	395,045	379,536	15,509	15,509	415,020	0,000	19,976 0,000	0,000	№ 101853 22.04.2022Й.	№ 101853 17.06.2022	ЧП “Санот-ўй-қўрилши”			

№	Тр	Объектлар номи ва мавқини	Куршилган ёки бошланган ва ташкил этишга ташкил қилинган	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинги объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинги объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинги объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан)	2022 йил учун капитал қўйималар димити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинги объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан)	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинги объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан)	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинги объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан)	Телерай (таълим)лар	Телерай (таълим)лар	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинги объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан)		
									Жами капитал қўйималар	Куршилган ишлар	Жилоз	Буюртмачи бошқа харajatлар	Жами	Муддат/куват	Асосий фонд суммаси							16	17
1	2	"Зомин" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	540,507	540,507	540,507	540,507	15,722	15,722	15,722	15,722	15,722	15,722	0,000	0,000	0,000	№101899	17.06.2022	№101899	17.06.2022	17	20
12		"Ғалзорчи" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	353,718	353,718	353,718	353,718	15,405	15,405	15,405	15,405	15,405	15,405	0,000	0,000	0,000	№38050	22.04.2022	№38050	22.04.2022	18	19
13		"Шуртан" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	1 381,425	1 381,425	1 381,425	1 381,425	12,554	12,554	12,554	12,554	12,554	12,554	0,000	0,000	0,000	№38103	06.05.2022	№38103	06.05.2022	18	19
14		"Қаманич" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	246,890	246,890	246,890	246,890	12,528	12,528	12,528	12,528	12,528	12,528	0,000	0,000	0,000	№38122	06.05.2022	№38122	06.05.2022	18	19
15		"Қўмилар" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	465,252	465,252	465,252	465,252	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	0,000	0,000	0,000	№38211	06.05.2022	№38211	06.05.2022	18	19
16		"Қитоб" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	407,079	407,079	407,079	407,079	15,486	15,486	15,486	15,486	15,486	15,486	0,000	0,000	0,000	№37984	06.05.2022	№37984	06.05.2022	18	19
17		"Нанови" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	3	1 277,248	1 277,248	1 277,248	1 277,248	18,366	18,366	18,366	18,366	18,366	18,366	0,000	0,000	0,000	№102114	17.06.2022	№102114	17.06.2022	18	19
18		"Нурота" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	509,142	509,142	509,142	509,142	15,659	15,659	15,659	15,659	15,659	15,659	0,000	0,000	0,000	№38616	26.04.2022	№38616	26.04.2022	18	19
19		"Нурота" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	434,358	434,358	434,358	434,358	15,242	15,242	15,242	15,242	15,242	15,242	0,000	0,000	0,000	№38144	22.04.2022	№38144	22.04.2022	18	19
20		"Нанови" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	1 592,273	1 592,273	1 592,273	1 592,273	12,407	12,407	12,407	12,407	12,407	12,407	0,000	0,000	0,000	№38393	25.04.2022	№38393	25.04.2022	18	19
21		"Самарқанд" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	4	1 592,273	1 592,273	1 592,273	1 592,273	357,754	357,754	357,754	357,754	357,754	357,754	0,000	0,000	0,000	№38612	26.04.2022	№38612	26.04.2022	18	19
22		"Қаттақўрғон" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	390,436	390,436	390,436	390,436	15,158	15,158	15,158	15,158	15,158	15,158	0,000	0,000	0,000	№39402	05.05.2022	№39402	05.05.2022	18	19
23		"Оқсар" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	432,004	432,004	432,004	432,004	15,428	15,428	15,428	15,428	15,428	15,428	0,000	0,000	0,000	№38146	22.04.2022	№38146	22.04.2022	18	19
24		"Фозилчи" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	412,078	412,078	412,078	412,078	15,195	15,195	15,195	15,195	15,195	15,195	0,000	0,000	0,000	№38212	23.04.2022	№38212	23.04.2022	18	19
25		"Сурхондар" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	4	1 659,755	1 659,755	1 659,755	1 659,755	394,986	394,986	394,986	394,986	394,986	394,986	0,000	0,000	0,000	№38145	22.04.2022	№38145	22.04.2022	18	19
26		"Сурхондар" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	443,869	443,869	443,869	443,869	15,448	15,448	15,448	15,448	15,448	15,448	0,000	0,000	0,000	№38218	23.04.2022	№38218	23.04.2022	18	19
27		"Қичирик" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	271,804	271,804	271,804	271,804	11,962	11,962	11,962	11,962	11,962	11,962	0,000	0,000	0,000	№38331	06.05.2022	№38331	06.05.2022	18	19
28		"Хасор" давлат ўрмон хўжалигида сўғирини қўйишни кураши	2022 й	1	549,096	549,096	549,096	549,096	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	0,000	0,000	0,000	№38204	23.04.2022	№38204	23.04.2022	18	19

Т/р	Объектлар номи ва маънаси	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишига таъйинланган йил	Лойиҳа қўйилган	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бурғутмачи бошқа харajatлар	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харajatлар	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харajatлар	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харajatлар	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харajatлар	Экспертга ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъловлар) наънисига бўғича баёнома рақами ва санаси	Қурилиш тўғрисида таъйинланган вазирлик		
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жилои	Буғутмачи бошқа харajatлар		Муддат/куват					Асосий фонд сўммаси	
											Жами	Жумладан, саклидан харajatлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	"Сирдарё вилояти" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатish	2022 й	3	860,308 292,858 15,601	860,308 292,858 15,601	860,308 292,858 15,601	860,308 292,858 15,601	819,297 278,995	779,213 263,394	40,084 15,601	0,000	0,000	декабрь	860,308 292,858	0,000 0,000	41,011 13,863	№38489 06.05.2022Й	№102631 17.06.2022	"Суғилов" МЧЖ
30	"Қолгансир" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатish	2022 й	1	302,792 12,523	302,792 12,523	302,792 12,523	302,792 12,523	288,278	275,755	12,523			декабрь	302,792	0,000	14,513	№38324 06.05.2022Й	№102614 17.06.2022	"Суғилов" МЧЖ
31	"Қолгансир" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатish	2022 й	1	264,659 11,960	264,659 11,960	264,659 11,960	264,659 11,960	252,024	240,064	11,960			декабрь	264,659	0,000	12,635	№38326 06.05.2022Й	№102621 17.06.2022	"Суғилов" МЧЖ
32	"Бексавод" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатish	2022 й	2	735,321 398,723 12,686	735,321 398,723 12,686	735,321 398,723 12,686	735,321 398,723 12,686	699,968 379,421	671,706 366,735	28,262 12,686	0,000		декабрь	735,321 398,723	0,000 0,000	35,353 19,302	№38333 06.05.2022Й	№102622 17.06.2022	"Mingulistan invest" МЧЖ
33	"Давлатарман" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатish	2022 й	1	336,598 15,576	336,598 15,576	336,598 15,576	336,598 15,576	320,547	304,971	15,576			декабрь	336,598	0,000	16,051	№38318 06.05.2022Й	№102727 17.06.2022	"Mingulistan invest" МЧЖ
34	"Хоразм" давлат ўрмон хўжалигида суь насосини ўрнатish	2022 й	2	789,148 489,282 12,830	789,148 489,282 12,830	789,148 489,282 12,830	789,148 489,282 12,830	751,107 465,459	722,774 452,629	28,333 12,830	0,000		декабрь	789,148 489,282	0,000 0,000	38,041 23,823	№94330 06.05.2022Й	№94339 04.06.2022	"Sarvar universal ta'mir qurilish" МЧЖ
35	"Қорақум" илмий таълим станциясида суь насосини ўрнатish	2022 й	1	299,866 15,503	299,866 15,503	299,866 15,503	299,866 15,503	285,648	270,145	15,503			декабрь	299,866	0,000	14,218	№38754 06.05.2022Й	№94354 04.06.2022	ЎЗБЕКИСТОН Республикаси ЗАМИН ИДРО SERVIS
	Кредитор варадорлиқларини қоплаш учун							650,000											
	Келгусен йилларга лойиҳа-қўйиларув ишлари учун							710,000											
	Тақсимланмаган маълумотлар							52,725											

\*) Объект қўйилганини йиллигини ва қийمатини йиллар учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда қўйилган. Йиллигини ва қийматини йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий маълумотларнинг йиллигини 1 апрелгача қўриб чиқиб учун тақдим этилади.

\*\*) Маълумот рўйхатини тасдиқлаш Ҳисобчи Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПК-98-сон қарорига асосан ажратилган маълумотларга эътибор қилиниши таъкидланади.



"Қилинган"  
Ўзбекистон Республикаси  
Миллий вазирлиги

(07/01) 2022 йил

"Қилинган"  
Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тармоқнинг ва қишлоқ хўжалиқини янақартириш вазирлиги

(07/01) 2022 йил

27.06.2024.

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 102114 на приобретение "Қамаши" давлатт ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 19:54

Конкурсная комиссия Государственное унитарное предприятие Урмонқурилиш, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Б.Б.Сафаров	Директор	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК
<b>Член комиссии</b>	ISAQOV TOLIBJON ISMOILJON O'G'LI	bosh mutaxassis	"O'rmonqurilish" DUK
<b>Секретарь комиссии</b>	NORIMOV SARVAR ELMURODOVICH	bosh mutaxassis	"O'rmonqurilish" DUK
<b>Член комиссии</b>	ABDILAKIMOV UMIRIDDIN SAFAR O'G'LI	бош мутахассис	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК
<b>Член комиссии</b>	NAMATOV ISLOM NARZULLAYEVICH	мухандис	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК
<b>Член комиссии</b>	MAMATOV UBAYDULLAXON TASHTILLAYEVICH	Директор уринбосари	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 102114.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 40.00 / Весовой коэф. ценовой части: 60.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов</b>
Подробное описание	Қашқадарё вилояти Қамаши ўрмон хўжалигига сув насосини ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	42 000 000.00
Стартовая сумма	42 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов</b>
Подробное описание	Қашқадарё вилояти Қамаши ўрмон хўжалигига сув насосини ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	42 000 000.00
Стартовая сумма	42 000 000.00

Валюта	UZS
--------	-----

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов</b>
Подробное описание	Қашқадарё вилояти Қамаши ўрмон хўжалигига сув насосини ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	50 000 000.00
Стартовая сумма	50 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов</b>
Подробное описание	Қашқадарё вилояти Қамаши ўрмон хўжалигига сув насосини ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	50 000 000.00
Стартовая сумма	50 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов</b>
Подробное описание	Қашқадарё вилояти Қамаши ўрмон хўжалигига сув насосини ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	91 720 370.00
Стартовая сумма	91 720 370.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот (Танлаш ҳужжатидаги 3-шаклга асосан ҳужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Танлаш ҳужжатидаги 3-шаклга асосан ҳужжатлар тақдим этилади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ</b>	34	34	16	Экспертная		
<b>OBOD SOF QURILISH MCHJ</b>	34	34	21	Экспертная		
<b>YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ</b>	34	бор	19	Экспертная		
<b>TEMURXON BUILDING CONSER MCHJ</b>	34	234362315	24	Экспертная		
<b>SHUNQOR AXMEDOV X K</b>	34	253111299.66	19	Экспертная		
<b>Grand Samir Yuksal MCHJ</b>	34	Маълумотнома илова килинади	11	Экспертная		
<b>QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ</b>	34	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	22	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси хақида умумий маълумот (Танлаш хужжатидаги 2-шаклга асосан хужжатлар тасдиқланган холда тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 2-шаклга асосан хужжатлар тасдиқланган холда тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ</b>	19	19	14	Экспертная		
<b>OBOD SOF QURILISH MCHJ</b>	19	19	10	Экспертная		
<b>YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ</b>	19	бор	11	Экспертная		
<b>TEMURXON BUILDING CONSER MCHJ</b>	19	234362315	19	Экспертная		
<b>SHUNQOR AXMEDOV X K</b>	19	253111299.66	9	Экспертная		
<b>Grand Samir Yuksal MCHJ</b>	19	Корхона тугрисида маълумот илова килинади	5	Экспертная		
<b>QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ</b>	19	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	15	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг машина ва кичик мехнаизмлари тўғрисида маълумот (Танлаш хужжатидаги 7-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 7-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ</b>	20	20	8	Экспертная		
<b>OBOD SOF QURILISH MCHJ</b>	20	20	8	Экспертная		
<b>YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ</b>	20	бор	18	Экспертная		
<b>TEMURXON BUILDING CONSER MCHJ</b>	20	234362315	12.5	Экспертная		
<b>SHUNQOR AXMEDOV X K</b>	20	253111299.66	6	Экспертная		
<b>Grand Samir Yuksal MCHJ</b>	20	Маълумотнома илова килинади	18	Экспертная		
<b>QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ</b>	20	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	8	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг охирги 3 йиллик ўхшаш объектлардаги иш тажрибаси тўғрисида маълумот (Танлаш хужжатидаги 6-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 6-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ</b>	25	25	15	Экспертная		
<b>OBOD SOF QURILISH MCHJ</b>	25	25	12.5	Экспертная		
<b>YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ</b>	25	бор	22	Экспертная		
<b>TEMURXON BUILDING CONSER MCHJ</b>	25	234362315	12	Экспертная		
<b>SHUNQOR AXMEDOV X K</b>	25	253111299.66	9	Экспертная		
<b>Grand Samir Yuksal MCHJ</b>	25	Корхона маълумотлари илова килинади	9	Экспертная		
<b>QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ</b>	25	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	15	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш майдонини кўрганлиги ва лойиҳа хужжатларини ўрганганлиги тўғрисида маълумот (Танлаш хужжатидаги 9-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 9-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ</b>	2	2	1	Экспертная		
<b>OBOD SOF QURILISH MCHJ</b>	2	2	1	Экспертная		
<b>YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ</b>	2	бор	2	Экспертная		
<b>TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ</b>	2	234362315	1	Экспертная		
<b>SHUNQOR AXMEDOV X K</b>	2	253111299.66	1	Экспертная		
<b>Grand Samir Yuksal MCHJ</b>	2	Маълумотнома илова килинади	1	Экспертная		
<b>QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ</b>	2	Хужжатлар тулик электрон шаклда илова килинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	9-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилмаган

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>Grand Samir Yuksal MCHJ</b>	275 720 370.00	259 000 000.00	14.06.2022 11:04:30	54.29
<b>SHUNQOR AXMEDOV X K</b>	275 720 370.00	253 111 299.66	14.06.2022 10:53:35	55.56
<b>OBOD SOF QURILISH MCHJ</b>	275 720 370.00	253 662 740.00	13.06.2022 15:01:45	55.43
<b>YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ</b>	275 720 370.00	261 920 291.80	13.06.2022 17:54:16	53.69
<b>TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ</b>	275 720 370.00	234 362 315.00	14.06.2022 00:35:20	60.00
<b>GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ</b>	275 720 370.00	245 391 000.00	12.06.2022 10:43:53	57.30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл	
<b>Grand Samir Yuksal MCHJ</b>	17.6	54.29243	71.89243	302 631 051
<b>SHUNQOR AXMEDOV X K</b>	17.6	55.55556	73.15556	300 365 344



<b>OBOD SOF QURILISH MCHJ</b>	21	55.43478	76.43478	303 113 022
<b>YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ</b>	28.8	53.68709	82.48709	305 466 714
<b>TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ</b>	27.4	60	87.4	305 050 544
<b>GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ</b>	21.6	57.3034	78.9034	301 667 403
<b>QILICHBEK PLYUS OG`ABEK MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел	303 349 733

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102114 от 17.06.2022 года на приобретение "Қамаши" давлатт ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш определила победителем:

TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ  
305050544

и резервный исполнитель: YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ (305466714)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Б.Б.Сафаров	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ISAQOV TOLIBJON ISMOILJON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDILAKIMOV UMIRIDDIN SAFAR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NAMATOV ISLOM NARZULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Ўрмонқурилиш” ДУК  
директори



Б.Б Сафаров

2022 йил “20” июнь

**“Ўрмонқурилиш” ДУК томонидан Қашқадарё вилояти “Қамаши” давлат  
ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш бўйича  
танлов комиссияси йиғилишининг 17-сонли  
БАЁННОМАСИ**

2022 йил “20” июнь

Тошкент ш.

**КАТНАШДИЛАР:**

У.Маматов	Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари-танлов комиссия раиси
И.Наматов	Мухандис- танлов комиссия аъзоси
Т.Исақов	Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойихалаштириш бўлими бошлиғи
У.Абдилакимов	Бош мутахассис танлов комиссия аъзоси
С.Норимов	Бош мутахассиси танлов комиссияси котиби

**КУН ТАРТИБИ:**

**“Ўрмонқурилиш” ДУК томонидан Қашқадарё вилояти “Қамаши”  
давлат ўрмон хўжалигида сув насосини қуриш бўйича  
муҳокамага жойлаштириш**

*(Сафаров, Маматов, Наматов, Исақов, Абдилакимов, Норимов... Сафаров)*

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан комиссия аъзоси - директор ўринбосари У.Маматов сўзга чиқиб, **Қашқадарё вилояти “Қамаши” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини қуриш** кераклигини таъкидлаб ўтиб, объектни etender.uzex.uz сайтида 275 720 370.00 сўмга 102114-сонли лот рақами берилганлиги маълум қилди. Такдим этилган учта корхона таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойихалаштириш бўлими бошлиғи Ш.Исламов ЎРҚ-684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъй риоя қилиш бўйича ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур 102114-сонли лот иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур 102114-сонли лотда иштирок этмаяпти.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Пудратчи ташкилотлар томонидан берилган таклифлар (нархлар, баллар) куйидагича белгиланган:

№	Иштирокчи номи	Таклиф этилаётган нарх	Балл
1	Grand Samir Yuksal MCHJ	259 000 000,0	71,8
2	SHUNQOR AXMEDOV X K	253 111 299,0	73,1
3	OBOD SOF QURILISH MCHJ	253 662 740,0	76,4
4	YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ	261 920 921,8	82,4
5	TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ	234 362 315,0	87,4
6	GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	345 391 000,0	78,9
7	QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ	-	-

Комиссия аъзоларининг хулосасига кўра **Grand Samir Yuksal MCHJ, SHUNQOR AXMEDOV X/K, OBOD SOF QURILISH MCHJ, YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH MCHJ, GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ** ва **QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MCHJ** корхоналари томонидан таклиф қилган нархлар энг паст деб топилди.

**Комиссия қарор қилади:**

1. Қашқадарё вилояти “Қамаши” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш бўйича **TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ** томонидан берилган таклифи бир овоздан мақуллансин.

2. **TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ** танлов ғолиби деб топилсин ва ушбу корхона билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ деб белгилансин.


Ушбу баённома ижросини назорат қилиш ҳамда амалга ошириш корхонанинг Курилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бош мутахассиси Т.Исақов зиммасига юклатилсин.

**Танлов комиссияси аъзолари:**

У.Маматов

Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари

И.Наматов



Мухандис- танлов комиссия аъзоси

Т.Исақов



Курилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бош мутахассиси

У.Абдилақимов

Бош мутахассис танлов комиссия аъзоси

С.Норимов



Курилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бош мутахассиси танлов комиссияси котиби

"УТВЕРЖДАЮ"  
Директор ГУП "Ўрмонқурилиш"

Б. Сафаров

21 июнь 2022 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	"Қамаши" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш	
2. Отрасль	Гос.структура	
3. Инвестор	Государственного бюджета	
4. Заказчик	ГУП "Ўрмонқурилиш"	
5. Разработчик	"Silver Rain Project" МЧЖ	
5.1. ТЭО		
5.2. ПСД и/или ТД		
5.3. Экспертизы		
6. Генеральный подрядчик	"Temurxon Building Construction Service" МЧЖ	
7. Источник финансирования	за счет средств Государственного бюджета	
8. Срок начала и окончания строительства	2022 г	
9. Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 01.01.2022г.
Мощность (в соответст. единицах измерения)		объект
Основные фонды		
Капитальные вложения		240,221
Строительно-монтажные работы		234,362
Оборудование, инвентарь		
Затраты заказчика		5,859
в том числе содержание заказчика		

Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В ценах 1991 г. (тыс. сум)	В договорных ценах (млн. сум)
Мощность (в соответст. единицах измерения)		объект
Основные фонды		
Капитальные вложения		240,221
Строительно-монтажные работы		234,362
Оборудование, инвентарь		
Затраты заказчика ВСЕГО		5,859
в том числе содержание заказчика		

Раздел II Поквартальная разбивка прогноза на 2021 год

(в текущих ценах млн. сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект				
Основные фонды					
Капитальные вложения	240,221			240,221	
Строительно-монтажные работы	234,362			234,362	
Оборудование, инвентарь					
Затраты заказчика ВСЕГО	5,859			5,859	
в том числе содержание заказчика					

И.О начальника отдела

" Строительства и управление проектов "

"temurxon Building Construction Service" МЧЖ

Т.Исоқов

А. Рахматуллаев



**Основные сведения о проекте**

(заполняется заказчиком)



**“ҚАМАШИ”**

**давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш**

(название объекта)

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии

**Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-98. от 22.01.2022 года**

(наименование инвестиций, принявшее решение, номер и дата)

2. Заключение по экспертизе проекта

**№38122 от 06.05.2022 года**

(дата и № заключения)

3. ТЭО (ПСД) утверждено

(дата и № решения об утверждении ТЭО (ПСД))

4. Подрядные торги проведены

**17.06.2022 года**

(дата)

5. Победителем определён

**"Temurxon Building Construction Service" МЧЖ**

(наименование подрядной организации)

6. Контракт

**№08/15-ПШ от 21.06.2022г.**

(цена, дата и номер контракта)

7. Разрешение на параллельное проектирование

8. Разрешение на реализацию проекта без тендера

9. Краткая характеристика проекта и её цели

10. Схема финансирования

**за счет средств Государственного бюджета**

11. Потребность в импорте составляет  
в т.ч.:

- на приобретение оборудования
- на покупку комплектующих и сырья
- выполнение работ и услуг
- на покрытие аванса иностранного кредита

\_\_\_\_\_ млн.долл.США

\_\_\_\_\_ млн.долл.США

\_\_\_\_\_ млн.долл.США

\_\_\_\_\_ млн.долл.США

\_\_\_\_\_ млн.долл.США

**И.О начальника отдела  
"Строительство и управление**

**Т.Исоқов**

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 08/15-ПШ

2022 йил “21” июнь

Тошкент шаҳри.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Ўрмонқурилиш” давлат унитар корхонаси номидан ва унинг Низоми асосида иш юритувчи корхона директори **Б.Б.Сафаров** бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “**Temurxon Building Construction Service**” масъулияти чекланган жамияти номидан ва унинг Низоми асосида иш кўрувчи А.Раҳматуллаев иккинчи томондан “**Қамаши**” давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Таърифлар:

#### 1. Мазкур пудрат шартномасида қўйидаги тарифлар қўлланилади:

**“ижро ҳужжатлари”** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга кирита олган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**“қурилиш майдони”**- Мазкур пудрат шартномаси (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**“вақтинчалик ишлар”**- Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

**“беркитилган ишлар”**- ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**“шартнома нархини бўлиб чиқиш”**- ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси:

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ **“Қамаши”** давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати:

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган танлов савдолари бўйича харид комиссиясининг 17.06.2022 йилдаги баённомаси лот № 102631 билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар (шу жумладан ҚҚС), йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **234 362 315,00 (икки юз ўттиз тўрт миллион уч юз олтинчи икки минг уч юз ўн беш) сўм**ни ташкил этади.

Жорий йилда 222 644 199,25 (икки юз йиғирма икки миллион олти юз қирқ тўрт минг бир юз тўқсон тўққиз) сўм 25 тийин.

Қолган 5 % фоизи 11 718 115,75 (ўн бир миллион етти юз ўн саккиз минг бир юз ўн беш) сўм 75 тийин Буюртмачи ва Пудратчи уртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш ишлари тугалаанган кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари:**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 20% ни ўзининг кучлари билан бажаришга киришиш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

- қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни ўрнатилган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 20 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари:**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда шартноманинг иловасига мувофиқ ишларни бажариш учун ярқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий техник назорат ва шартнома шартларига мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан 2-иловага мувофиқ пудратчига бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ҳафта давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўyxатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### VI. Ишларни бажариш муддати:

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома конун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс 30% тўлови тушган кундан бошлаб ишларни 50 % гача бўлган ҳажмда бажаради.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **120 кунни ташкил этади.**

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар:

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишларни умумий қийматининг 30 % миқдорида, аванс ўтказиши, бу **70 308 694,50 (етмиш миллион уч юз саккиз минг олти юз тўқсон тўрт) сўм 50 тийинни** ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансларни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 65 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорида бажарилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### VIII. Ишларни бажариш:

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаши учун жой билан таъминлаш ва барча шарт шaroитларни яратиб бериш кафолатини олади тан. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.



24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишди ва унга риоя этиш учун қонунда белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботлатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, шартнома 35 банди 2-чи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларини қўриқлаш:**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форсе-мажор) ҳолатлари:**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш:**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## ХII. Кафолатлар:

### 48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартлари белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## ХIII. Шартномани бекор қилиш:

### 52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилганда;

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги:**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,1 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан аниқланган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби:**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек, етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этаолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

**XVI. Алохида шартлар:**

66. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирилиги, Ҳазначилиги рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 2022 йилнинг 31 декабригача амал қилади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилади.

**XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:****“Буюртмачи”**

“Ўрмонқурилиш” давлат унитар корхонаси  
Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тумани,  
Дўрмон йўли кўчаси 2 А уй.  
Тел: (97) 462-72-00, (91) 956-10-11

Ҳ/р 2021 0000 1009 0056 6001  
АТБ “Ўзсаноатқурилишбанк”  
Қатортол филиали

МҲО: 00 426, ИНН: 305 638 958  
Шхв: 100010860262947049801142050

Директор:  Б.Б.Сафаров

**Пудратчи:**

**"Temurxon Building Consturction Service" МҲЖ**

Қашқадарё вилояти, Қарши тумани  
Мевазор МФЙ қўрғончаси  
“Ипотека банк” АТБ


Қашқадарё филиали.  
Ҳ/Р: 2020 8000 6007 9907 9001  
МҲО: 00190 ИНН: 305 050 544  
Тел: (94) 175-77-77, (97) 229-81-15

Директор:  А.Раҳматуллаев

**ЮРИДИК ХУЛОСА**

Ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 12 сентябрдаги “Капитал қурилишда хўжалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 395-сонли қарори билан тасдиқланган 3-иловадаги **“Объектларни фойдаланишга тайёр ҳолда қуришга доир Намунавий пудрат шартномаси”**га ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида тайёрланган. Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Бош юрисконсулт: А.Бозоров.



2022 йил 21 июнь 08/15-ПШ-сонли шартномага 1-илова

**“ҚАМАШИ”**

давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш объектида қурилиш ишларини  
 ишлаб чиқариш режа  
**Ж А Д В А Л И**

234 362 315,00

млн. сўм

т/р	Иш тури	Шартнома қиймати бўйича	Ишларни бошлаш ва якунлаш ойлари					
			июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
1.	Пойдевор қуриш ва сув насоси уйчасини қуриш	70 308 694,50	70 308 694,50					объектни давлат қабул қилиш
2.	Сув насоси ўрнатиш ишларини олиб бориш	164 053 620,50		54 684 540,17	54 684 540,2	54 684 540,17		далолатномасини расмийлаштириш
	<b>ЖАМИ</b>	<b>234 362 315,00</b>		<b>54 684 540,2</b>	<b>54 684 540,2</b>	<b>54 684 540,17</b>		

**“БҮЮРТМАЧИ”**

**“ПУДРАТЧИ”**



2022 йил 21 июнь 08/15-ПШ-сонли шартномага 2-илова

**“ҚАМАШИ”**

давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш объектида қурилиш ишларини  
бўнак (аванс) ва жорий молиялаштириш

**Ж А Д В А Л И**

**234 362 315,00**

**млн. сўм**

т/р	Иш тури	ЖАМИ шартнома бўйича	Ишларни бажариш ойлари				2023 йил
			июнь	июль	август	сентябрь	
1.	30 % бўнак (аванс) маблағлар билан таъминлаш	70 308 694,50	70 308 694,50				
2.	65 % бажарилган ишлар маълумотномалари (Ф-3) асосида жорий молиялаштириш	152 335 504,75		38 083 876,19	38 083 876,19	38 083 876,19	38 083 876,19
3.	5 % кафолат суммаси	11 718 115,8					11 718 115,8
	<b>ЖАМИ</b>	<b>234 362 315,00</b>	<b>70 308 694,5</b>	<b>38 083 876,2</b>	<b>38 083 876,2</b>	<b>38 083 876,2</b>	<b>11 718 115,8</b>

**“БҮЮРТМАЧИ”**

**“ПУДРАТЧИ”**





SP 0163185

# ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА ПОЛИС

«21» июн 2022 йил

Қайд рақами 1300-29/220060

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ 2022 йил «21» июндаги 1300-29/220060-сонли Шартномага асосан мол-мулкига зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлигига суғурта химоясини тақдим этади.

Суғурта қилдирувчи	«TEMURXON BUILDING CONSTRUCTION SERVICE» MCHJ
Наф олувчи	«Ўрмонқурилиш» давлат унитар корхонаси
Объектнинг номи	«Қамаши» давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш.
Объектнинг манзили	Қашқадарё вилояти, «Қамаши» давлат ўрмон хўжалиги.
Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича)	234 362 315,00 (икки юз ўттиз тўрт миллион уч юз отмиш икки минг уч юз ўн беш) сўм.
Суғурта пули	195 300 000,00 (бир юз тўқсон беш миллион уч юз минг) сўм.
Суғурта мукофоти	575 000,00 (беш юз етмиш беш минг) сўм.
Франшиза (шартсиз)	0,00 % Суғурта пулидан
Учинчи шахслар олдида жавобгарлик :	
Суғурта пули	10 000 000,00 (ўн миллион) сўм.
Суғурта мукофоти	50 000,00 (эллик минг) сўм.
Умумий суғурта мукофоти	625 000,00 (олти юз йигирма беш минг) сўм.
Полис амал қилиш муддати	2022 йил «21» июндан 2022 йил «20» октябр 24-00 гача

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ 2022 йил «21» июндаги 1300-29/220060-сонли Шартнома бўйича мажбуриятлари 2022 йил «21» июндан кучга кириди ва 2022 йил «20» октябргача амал қилади.

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ  
Тошкент вилояти филиал директори  
Ф.А. Мирзабаев





## Qurilish-montaj ishlari boshlanganligi haqida xabar berish

Ariza raqami	55435972
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Berilgan sana	04.07.2022 22:32
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	05.07.2022 09:04
Holati	Tayyorlandi
Hozirgi amal	Конец
Tekshirish uchun parol	26226

## Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

Yuridik shaxsning nomi	"O'RMONQURILISH" DAVLAT UNITAR KORXONASI
Tashkiliy-huquqiy shakli	Unitar korxonona
Yuridik shaxsning STIR	305638958
Yuridik manzil	CHO`PON OTA MAVZESI, 28 A-UY
MFO	00825
IFUT	70220
Yuridik shaxsning telefon raqami	2105376
Yuridik shaxsning elektron pochta manzili	example@mail.com

## Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Кадастровый номер	04:06:09:00:55:01__
Obyektning nomi	"Qamashi" davlat yormon xujaligi da 1-dona suv nasosini yurnatish
Тип недвижимости	Noturar bino yoki inshoot
Вид недвижимости	Noturar
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Qamashi tumani, Qiziltepa mahalla fuqorolar yigini
Hudud	Qashqadaryo viloyati
Tuman (shahar)	Qamashi tumani
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	3

Qurilish ishlari turi	Yangi qurilish
Arxitektura va shaharsozlik kengashining protokolining raqami va sanasi	№ 102114/ 17.06.2022
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	199207967
Loyiha-smeta hujjatlarini parallel olib boriladigan qurilish ob'ekti bo'yicha (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	йўқ
Davlat dasturi obyektlari uchun (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори
Davlat ekspertiza organining nomi	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI Sirdaryo viloyati
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasi raqami va sanasi	Sana:06-05-2022 yil Yig'ma ekspert xulosasi № 38122
Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim litsenziyalanadigan qurilish-montaj ishlarini bajarishda	"TEMURXON BUILDING CON SER" MCHJ
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami va sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	Ушбу қурилиш хавфли ишлаб чиқариш объекти эмас

### Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Qurilish laboratoriyalar mavjudligi haqidagi hujjat	Yuklab olish
Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorati tayinlanganligi to'g'risidagi buyruq yoki shartnoma nusxalari	Yuklab olish
Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorat mutaxassislarining sertifikatlari	Yuklab olish
Qurilishni tashkil etish va ishlarni bajarishning tasdiqlangan loyihalari	Yuklab olish

### Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

#	Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami
1	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК	Исламов Шухрат Халилович	AA3327086
2	«SILVER RAIN PROJECT» MChJ	XALILOV NURIDDIN NU'MONJON O'G'LI	AA4475400

#	Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami
3	"TEMURXON BUILDING CON SER" MCHJ	Raxmatullayev Anvarxon Axmat o'g'li	AB4718149

### Ko'rib chiqishga qabul qilish

Ariza ko'rib chiqishga qabul qilinganligi to'g'risida xabar

korib chiqilmoqda

### Xizmatning ko'rsatilish natijasi

Qurilish-montaj ishlarini bajarishning sifati va to'liqligi ustidan nazorat funksiyalari tekshiruvini amalga oshirish uchun summa

398416

Inspeksiyaning rekvizitlari

Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 398416 so'm (0.2%) bo'nak (avans) 15% 59762.4 so'm. Qashqadarye viloyati Qurilish sohasida nazorat inspeksiya X/p: 20210000400673602002 MFO: 01177 INN: 201599704 «Xamkor bank» ATB Qashqadarye viloyati filiali