



Қурилиш марказлаштирилган манбаалар ҳисобига амалга ошириладиган "Ўрмонқурилиш" ДУК буюртмаси асосида қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг 2022 йил учун **МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТ**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон Қарори)

(млн.сўм, жорий нарҳда)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартинома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Теңдер (таъловлар) натижасига буйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Жами капитал қўйилмалар, жумладан			13 518,243	13 518,243	13 518,243	13 518,243	14 280,000	12 368,403		498,872	0,000		13 518,243	0,000	650,969			
	янгидан бошланувчи объектлар			498,872	498,872	498,872	498,872												
	<b>Қорақалпоғистон Республикаси</b>		5	<b>1 851,804</b>	<b>1 851,804</b>	<b>1 851,804</b>	<b>1 851,804</b>	<b>1 762,554</b>	<b>1 695,747</b>		<b>66,807</b>			<b>1 851,804</b>	<b>0,000</b>	<b>89,250</b>			
1	"Беруний" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish	2022 й	1	522,997	522,997	522,997	522,997	497,497	484,500		12,997		декабрь	522,997	0,000	25,500	№38497	№101686	"Ўйгур тараққиёт" МЧК
	насос, дона		1	12,997	12,997	12,997	12,997						1	0,000	0,000		06.05.2022й.	17.06.2022	
2	"Қинчок" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish	2022 й	1	397,320	397,320	397,320	397,320	378,078	365,594		12,484		декабрь	397,320	0,000	19,242	№38319	№100336	ЧП BUXORO ZAMIN GIDRO SERVIS
	насос, дона		1	12,484	12,484	12,484	12,484						1	0,000	0,000		06.05.2022й.	17.06.2022	
3	"Нукус" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish	2022 й	1	275,577	275,577	275,577	275,577	262,427	249,850		12,577		декабрь	275,577	0,000	13,150	№38492	№102665	"Ўйгур тараққиёт" МЧК
	насос, дона		1	12,577	12,577	12,577	12,577						1	0,000	0,000		06.05.2022й.	17.06.2022	
4	"Нукус" махсус давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish	2022 й	1	324,364	324,364	324,364	324,364	308,948	292,904		16,044		декабрь	324,364	0,000	15,416	№38787	№94395	ЧП BUXORO ZAMIN GIDRO SERVIS
	насос, дона		1	16,044	16,044	16,044	16,044						1	0,000	0,000		27.04.2022й.	04.06.2022	
5	"Хўжайли" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish	2022 й	1	331,546	331,546	331,546	331,546	315,604	302,899		12,705		декабрь	331,546	0,000	15,942	№38491	№102177	ЧП BUXORO ZAMIN GIDRO SERVIS
	насос, дона		1	12,705	12,705	12,705	12,705						1	0,000	0,000		06.05.2022й.	17.06.2022	
	<b>Бухоро вилояти</b>		4	<b>1 660,244</b>	<b>1 660,244</b>	<b>1 660,244</b>	<b>1 660,244</b>	<b>1 579,929</b>	<b>1 525,989</b>		<b>53,940</b>			<b>1 660,244</b>	<b>0,000</b>	<b>80,315</b>			
6	"Нефтчи" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish	2022 й	1	350,899	350,899	350,899	350,899	333,988	321,293		12,695		декабрь	350,899	0,000	16,910	№38408	№101928	"Marvard-2019" XK
	насос, дона		1	12,695	12,695	12,695	12,695						1	0,000	0,000		06.05.2022й.	17.06.2022	
7	"Қоровулбозор" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish	2022 й	1	305,511	305,511	305,511	305,511	290,867	278,239		12,628		декабрь	305,511	0,000	14,644	№38406	№102000	"Marvard-2019" XK
	насос, дона		1	12,628	12,628	12,628	12,628						1	0,000	0,000		06.05.2022й.	17.06.2022	
8	"Олот" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish	2022 й	1	580,988	580,988	580,988	580,988	552,593	539,498		13,095		декабрь	580,988	0,000	28,395	№38407	№102540	"Marvard-2019" XK
	насос, дона		1	13,095	13,095	13,095	13,095						1	0,000	0,000		06.05.2022й.	17.06.2022	
9	"Қорақул" давлат ўрмон хўжалигида сугориш қудуғини қуриш	2022 й	1	422,846	422,846	422,846	422,846	402,480	386,958		15,522		декабрь	422,846	0,000	20,366	№38394	№102201	"Marvard-2019" XK
	тик қудуқ, дона		1	15,522	15,522	15,522	15,522						1	0,000	0,000		25.04.2022й.	17.06.2022	
	<b>Жиззах вилояти</b>		4	<b>1 710,719</b>	<b>1 710,719</b>	<b>1 710,719</b>	<b>1 710,719</b>	<b>1 628,154</b>	<b>1 568,727</b>		<b>59,427</b>			<b>1 710,719</b>	<b>0,000</b>	<b>82,565</b>			
10	"Жиззах" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатish	2022 й	1	401,473	401,473	401,473	401,473	382,039	369,248		12,791		декабрь	401,473	0,000	19,434	№38055	№101913	"Istiqlol Me'mor" МЧК
	насос, дона		1	12,791	12,791	12,791	12,791						1	0,000	0,000		22.04.2022й.	17.06.2022	
11	"Бахмал" давлат ўрмон хўжалигида сугориш қудуғини қуриш	2022 й	1	415,020	415,020	415,020	415,020	395,045	379,536		15,509		декабрь	415,020	0,000	19,976	№38051	№101853	ЧП "Sanoat uy-joy qunlish"
	тик қудуқ, дона		1	15,509	15,509	15,509	15,509						1	0,000	0,000		22.04.2022й.	17.06.2022	



T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (гаилон)лар натижасига бўйича рақами ва санаси	Қурилиш нураат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	"Зомин" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	540,507 15,722	540,507 15,722	540,507 15,722	540,507 15,722	514,268	498,546		15,722		декабрь	540,507	0,000 0,000	26,239 0,000	№38042 22.04.2022й	№101899 17.06.2022	ЧП "Sanoat uy-joy qurilish"
	тшк кудук, дона		1										1						
13	"Галлаорол" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	353,718 15,405	353,718 15,405	353,718 15,405	353,718 15,405	336,802	321,397		15,405		декабрь	353,718	0,000 0,000	16,916 0,000	№38050 22.04.2022й	№101798 17.06.2022	"Marvand-2019" ЖК
	тшк кудук, дона		1										1						
	<b>Қашқадарё вилояти</b>		4	<b>1 381,425</b>	<b>1 381,425</b>	<b>1 381,425</b>	<b>1 381,425</b>	<b>1 315,162</b>	<b>1 259,000</b>		<b>56,162</b>	<b>0,000</b>		<b>1 381,425</b>	<b>0,000</b>	<b>66,263</b>			
14	"Шўртан" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатил	2022 й	1	262,204 12,554	262,204 12,554	262,204 12,554	262,204 12,554	249,721	237,167		12,554		декабрь	262,204	0,000 0,000	12,482 0,000	№38103 06.05.2022й	№102641 17.06.2022	"Invest Everest" МЧЖ
	насос, дона		1										1						
15	"Қамашни" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатил	2022 й	1	246,890 12,528	246,890 12,528	246,890 12,528	246,890 12,528	235,172	222,644		12,528		декабрь	246,890	0,000 0,000	11,718 0,000	№38122 06.05.2022й	№102114 17.06.2022	"Temurxon Building CONSER" МЧЖ
	насос, дона		1										1						
16	"Қумларё" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	465,252 15,594	465,252 15,594	465,252 15,594	465,252 15,594	442,769	427,175		15,594		декабрь	465,252	0,000 0,000	22,483 0,000	№38211 06.05.2022й	№102131 17.06.2022	"Invest Everest" МЧЖ
	тшк кудук, дона		1										1						
17	"Китоб" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	407,079 15,486	407,079 15,486	407,079 15,486	407,079 15,486	387,499	372,013		15,486		декабрь	407,079	0,000 0,000	19,580 0,000	№37984 06.05.2022й	№102146 17.06.2022	"Temurxon Building CONSER" МЧЖ
	тшк кудук, дона		1										1						
	<b>Навоий вилояти</b>		3	<b>1 277,248</b>	<b>1 277,248</b>	<b>1 277,248</b>	<b>1 277,248</b>	<b>1 215,849</b>	<b>1 166,582</b>		<b>49,267</b>	<b>0,000</b>		<b>1 277,248</b>	<b>0,000</b>	<b>61,399</b>			
18	"Нурота" давлат ўрмон ов хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	333,747 18,366	333,747 18,366	333,747 18,366	333,747 18,366	317,978	299,612		18,366		декабрь	333,747	0,000 0,000	15,769 0,000	№38616 26.04.2022й	№102206 04.06.2022	NURATO-BURMASHTE X OOO
	тшк кудук, дона		1										1						
19	"Нурота" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	509,142 15,659	509,142 15,659	509,142 15,659	509,142 15,659	484,468	468,809		15,659		декабрь	509,142	0,000 0,000	24,674 0,000	№38144 22.04.2022й	№94393 04.06.2022	NURATO-BURMASHTE X OOO
	тшк кудук, дона		1										1						
20	"Навоий" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	434,358 15,242	434,358 15,242	434,358 15,242	434,358 15,242	413,402	398,160		15,242		декабрь	434,358	0,000 0,000	20,956 0,000	№38393 25.04.2022й	№101946 04.06.2022	NURATO-BURMASHTE X OOO
	тшк кудук, дона		1										1						
	<b>Самарқанд вилояти</b>		4	<b>1 592,273</b>	<b>1 592,273</b>	<b>1 592,273</b>	<b>1 592,273</b>	<b>1 515,568</b>	<b>1 457,380</b>		<b>58,188</b>	<b>0,000</b>		<b>1 592,273</b>	<b>0,000</b>	<b>76,704</b>			
21	"Самарқанд" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатил	2022 й	1	357,754 12,407	357,754 12,407	357,754 12,407	357,754 12,407	340,487	328,080		12,407		декабрь	357,754	0,000 0,000	17,267 0,000	№38612 26.04.2022й	№94366 04.06.2022	"Sarvar universal ta'mir qurilish" МЧЖ
	насос, дона		1										1						
22	"Каттақўрғон" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	390,436 15,158	390,436 15,158	390,436 15,158	390,436 15,158	371,673	356,515		15,158		декабрь	390,436	0,000 0,000	18,764 0,000	№39402 05.05.2022й	№86576 23.05.2022	"Sarvar universal ta'mir qurilish" МЧЖ
	тшк кудук, дона		1										1						
23	"Оқдарё" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	432,004 15,428	432,004 15,428	432,004 15,428	432,004 15,428	411,175	395,747		15,428		декабрь	432,004	0,000 0,000	20,829 0,000	№38146 22.04.2022й	№86574 23.05.2022	"Sarvar universal ta'mir qurilish" МЧЖ
	тшк кудук, дона		1										1						
24	"Фозилмон" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	412,078 15,195	412,078 15,195	412,078 15,195	412,078 15,195	392,234	377,039		15,195		декабрь	412,078	0,000 0,000	19,844 0,000	№38212 23.04.2022й	№86572 23.05.2022	"Sarvar universal ta'mir qurilish" МЧЖ
	тшк кудук, дона		1										1						
	<b>Сурхондарё вилояти</b>		4	<b>1 659,755</b>	<b>1 659,755</b>	<b>1 659,755</b>	<b>1 659,755</b>	<b>1 579,687</b>	<b>1 521,285</b>		<b>58,402</b>	<b>0,000</b>		<b>1 659,755</b>	<b>0,000</b>	<b>80,068</b>			
25	"Сурхондарё" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	394,986 15,365	394,986 15,365	394,986 15,365	394,986 15,365	376,005	360,640		15,365		декабрь	394,986	0,000 0,000	18,981 0,000	№38145 22.04.2022й	№86684 21.05.2022	YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH
	тшк кудук, дона		1										1						
26	"Сурхондарё" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	443,869 15,448	443,869 15,448	443,869 15,448	443,869 15,448	422,448	407,000		15,448		декабрь	443,869	0,000 0,000	21,421 0,000	№38218 23.04.2022й	№86678 21.05.2022	YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH
	тшк кудук, дона		1										1						
27	"Қизирик" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатил	2022 й	1	271,804 11,962	271,804 11,962	271,804 11,962	271,804 11,962	258,812	246,850		11,962		декабрь	271,804	0,000 0,000	12,992 0,000	№38331 06.05.2022й	№86562 21.05.2022	YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH
	насос, дона		1										1						
28	"Хисор" давлат ўрмон хўжалигида сугориш кудутини қуриш	2022 й	1	549,096 15,627	549,096 15,627	549,096 15,627	549,096 15,627	522,423	506,796		15,627		декабрь	549,096	0,000 0,000	26,673 0,000	№38204 23.04.2022й	№86250 22.05.2022	YANGIYER UY-JOY TA'MIRLASH
	тшк кудук, дона		1										1						



T/p	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилаётган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	шу жумладан		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси						
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>Сирдарё вилояти</b>		3	860,308	860,308	860,308	860,308	819,297	779,213		40,084	0,000		860,308	0,000	41,011				
29	"Сирдарё" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш насос, дона	2022 й	1	292,858 15,601	292,858 15,601	292,858 15,601	292,858 15,601	278,995	263,394		15,601			декабрь 1	292,858	0,000 0,000	13,863 0,000	№38489 06.05.2022й.	№102631 17.06.2022	"Suyunov" МЧЖ
30	"Қолгансир" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш насос, дона	2022 й	1	302,792 12,523	302,792 12,523	302,792 12,523	302,792 12,523	288,278	275,755		12,523			декабрь 1	302,792	0,000 0,000	14,513 0,000	№38324 06.05.2022й.	№102614 17.06.2022	"Suyunov" МЧЖ
31	"Қолгансир" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш насос, дона	2022 й	1	264,659 11,960	264,659 11,960	264,659 11,960	264,659 11,960	252,024	240,064		11,960			декабрь 1	264,659	0,000 0,000	12,635 0,000	№38326 06.05.2022й.	№102621 17.06.2022	"Suyunov" МЧЖ
	<b>Тошкент вилояти</b>		2	735,321	735,321	735,321	735,321	699,968	671,706		28,262	0,000		735,321	0,000	35,353				
32	"Бекабод" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш насос, дона	2022 й	1	398,723 12,686	398,723 12,686	398,723 12,686	398,723 12,686	379,421	366,735		12,686			декабрь 1	398,723	0,000 0,000	19,302 0,000	№38333 06.05.2022й.	№102622 17.06.2022	"Mirgulshan invest" МЧЖ
33	"Далварзин" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш насос, дона	2022 й	1	336,598 15,576	336,598 15,576	336,598 15,576	336,598 15,576	320,547	304,971		15,576			декабрь 1	336,598	0,000 0,000	16,051 0,000	№38318 06.05.2022й.	№102727 17.06.2022	"Mirgulshan invest" МЧЖ
	<b>Хоразм вилояти</b>		2	789,148	789,148	789,148	789,148	751,107	722,774		28,333	0,000		789,148	0,000	38,041				
34	"Хоразм" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш насос, дона	2022 й	1	489,282 12,830	489,282 12,830	489,282 12,830	489,282 12,830	465,459	452,629		12,830			декабрь 1	489,282	0,000 0,000	23,823 0,000	№38330 06.05.2022й.	№94339 04.06.2022	"Sarvar universal ta'mir qurilish" МЧЖ
35	"Қорақум" илмий тажриба станциясида сув насосини ўрнатиш насос, дона	2022 й	1	299,866 15,503	299,866 15,503	299,866 15,503	299,866 15,503	285,648	270,145		15,503			декабрь 1	299,866	0,000 0,000	14,218 0,000	№38754 06.05.2022й.	№94354 04.06.2022	ЧП BUXORO ZAMIN GIDRO SERVIS
	Кредитор қарздорликларни қоплаш учун							650,000												
	Келгувчи йилларга лойиҳа-қилирув ишлари учун							710,000												
	Таксимланмаган маблағлар							52,725												

Эслатма:

\*) Объект қийматини иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади. Иккинчи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача кўриб чиқиш учун тақдим этилади.

\*\*) Манзилли рўйхатни тасдиқлаш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарорига асосан ажратилган маблағларга эғалик қилувчи тармоқ раҳбарияти томонидан амалга оширилади.



"Келишилди"  
Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиги

(Ф.И.О.)  
" " " 2022 йил

"Келишилди"  
Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни  
қисқарттириш вазирлиги

(Ф.И.О.)  
" " " 2022 йил

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 102206 на приобретение "Нурота" давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш қудуғини қуриш

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 17:50

Конкурсная комиссия Государственное унитарное предприятие Урмонқурилиш, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Б.Б.Сафаров	Директор	" ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК
<b>Член комиссии</b>	ISAQOV TOLIBJON ISMOILJON O'G'LI	bosh mutaxassis	"O'rmonqurilish" DUK
<b>Секретарь комиссии</b>	NORIMOV SARVAR ELMURODOVICH	bosh mutaxassis	"O'rmonqurilish" DUK
<b>Член комиссии</b>	ABDILAKIMOV UMIRIDDIN SAFAR O'G'LI	бош мутахассис	" ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК
<b>Член комиссии</b>	MAMATOV UBAYDULLAXON TASHTILLAYEVICH	Директор уринбосари	" ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК
<b>Член комиссии</b>	NAMATOV ISLOM NARZULLAYEVICH	мухандис	" ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 102206.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов</b>
Подробное описание	"Нурота" давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш қудуғини қуриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	53 000 000.00
Стартовая сумма	53 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов</b>
Подробное описание	"Нурота" давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш қудуғини қуриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	124 424 132.00
Стартовая сумма	124 424 132.00
Валюта	UZS



<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов</b>
Подробное описание	"Нурота" давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш кудуғини куриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	60 000 000.00
Стартовая сумма	60 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов</b>
Подробное описание	"Нурота" давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш кудуғини куриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	60 000 000.00
Стартовая сумма	60 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов</b>
Подробное описание	"Нурота" давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш кудуғини куриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	53 000 000.00
Стартовая сумма	53 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси хақида умумий маълумот (Танлаш хужжатидаги 2-шаклга асосан хужжатлар тасдиқланган холда тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 2-шаклга асосан хужжатлар тасдиқланган холда тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH</b>	19	19	16	Экспертная		
<b>BEHZOD KE LAJAK NUR X K</b>	19	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	2-шаклга асосан хужжатлар тасдиқланган



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						холда тақдим этилмаган
<b>ООО NURATO-BURMASHTEX</b>	19	2-шакл	13	Экспертная		
<b>TINIQ OSMON SAVDO SERVIS MCH</b>	19	Иловада барчаси келтирилган	14	Экспертная		
<b>ООО STROY QO'RG'ON BIZNES</b>	19	файл прилагается	0	Экспертная	Дисквалифицирован	2-шаклга асосан хужжатлар тасдиқланган холда тақдим этилмаган
<b>KRISTAL-ELEGANT-INVEST MCHJ</b>	19	барча маълумотлар юкланди	8	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг охириги 3 йиллик ўхшаш объектлардаги иш тажрибаси тўғрисида маълумот (Танлаш хужжатидаги 6-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 6-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП SANOAT VA UY-JOY QURILISH</b>	25	25	21	Экспертная		
<b>BEHZOD KELAJAK NUR X K</b>	25	5	4	Экспертная		
<b>ООО NURATO-BURMASHTEX</b>	25	6-шакл	25	Экспертная		
<b>TINIQ OSMON SAVDO SERVIS MCH</b>	25	Иловада барчаси келтирилган	10.5	Экспертная		
<b>ООО STROY QO'RG'ON BIZNES</b>	25	файл прилагается	11	Экспертная		
<b>KRISTAL-ELEGANT-INVEST MCHJ</b>	25	барча маълумотлар юкланди	13	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш майдонини кўрганлиги ва лойихани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома (Танлаш хужжатидаги 9-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 9-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП SANOAT VA</b>	2	2	1	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина	
<b>UY- JOY QURILISH</b>							<b>ИНН жойланмаган</b>
<b>BEHZOD KELAJAK NUR X K</b>	2	4	0	Экспертная	Дисквалифицирован	9-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилмаган	<b>301 122 915</b>
<b>ООО NURATO-BURMASHTEX</b>	2	9-шакл	1	Экспертная			<b>301 307 525</b>
<b>TINIQ OSMON SAVDO SERVIS MCH</b>	2	Иловада барчаси келтирилган	1	Экспертная			<b>302 985 902</b>
<b>ООО STROY QO'RG'ON BIZNES</b>	2	файл прилагается	1	Экспертная			<b>206 955 352</b>
<b>KRISTAL-ELEGANT-INVEST MCHJ</b>	2	барча маълумотлар юкланди	1	Экспертная			<b>3063 710 333</b>

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг машина ва кичик мехнаизмлари тўғрисида маълумот (Танлаш хужжатидаги 7-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 7-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH</b>	20	20	15	Экспертная		
<b>BEHZOD KELAJAK NUR X K</b>	20	3	8	Экспертная		
<b>ООО NURATO-BURMASHTEX</b>	20	7-шакл	17	Экспертная		
<b>TINIQ OSMON SAVDO SERVIS MCH</b>	20	Иловада барчаси келтирилган	8.5	Экспертная		
<b>ООО STROY QO'RG'ON BIZNES</b>	20	файл прилагается	2	Экспертная		
<b>KRISTAL-ELEGANT-INVEST MCHJ</b>	20	барча маълумотлар юкланди	5	Экспертная		

Критерий №5 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот (Танлаш хужжатидаги 3-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш хужжатидаги 3-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилади

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH</b>	34	34	19	Экспертная		
<b>BEHZOD KELAJAK NUR X K</b>	34	2	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шаклга асосан хужжатлар тақдим этилмаган
<b>ООО NURATO-BURMASHTEX</b>	34	3-шакл	19	Экспертная		
<b>TINIQ OSMON SAVDO SERVIS MCH</b>	34	Иловада барчаси келтирилган	14	Экспертная		
<b>ООО STROY QO'RG'ON BIZNES</b>	34	файл прилагается	8	Экспертная		
<b>KRISTAL-ELEGANT-INVEST MCHJ</b>	34	барча маълумотлар юкланди	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>TINIQ OSMON SAVDO SERVIS MCH</b>	350 424 132.00	321 800 000.00	14.06.2022 23:08:46	
<b>ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH</b>	350 424 132.00	325 894 443.00	09.06.2022 19:03:08	48.39
<b>ООО NURATO-BURMASHTEX</b>	350 424 132.00	315 381 188.00	13.06.2022 16:01:27	50.00
<b>KRISTAL-ELEGANT-INVEST MCHJ</b>	350 424 132.00	297 860 512.00	15.06.2022 09:49:49	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО STROY QO'RG'ON BIZNES</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>TINIQ OSMON SAVDO SERVIS MCH</b>	24		24
<b>ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH</b>	36	48.38702	84.38702
<b>ООО NURATO-BURMASHTEX</b>	37.5	50	87.5
<b>KRISTAL-ELEGANT-INVEST MCHJ</b>	19.5		19.5
<b>BEHZOD KELAJAK NUR X K</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102206 от 17.06.2022 года на приобретение "Нурота" давлат ўрмон ов



хўжалигида суғориш кудуғини қуриш определила победителем:

ООО NURATO-BURMASHTEX  
301307525

и резервный исполнитель: ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH (305062251)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Б.Б.Сафаров	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ISAQOV TOLIBJON ISMOILJON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDILAKIMOV UMIRIDDIN SAFAR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NAMATOV ISLOM NARZULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 08/18-ПШ

2022 йил “21” июнь

Тошкент шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган **“Ўрмонқурилиш”** давлат унитар корхонаси номидан ва унинг Низоми асосида иш юритувчи корхона директори **Б.Б.Сафаров** бир томондан ва кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган **"NURATO BURMASHTEX"** масъулияти чекланган жамияти номидан ва унинг Низоми асосида иш кўрувчи **З.Ахмадов** иккинчи томондан **“Нурота”** давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш қудуғини қуриш объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Таърифлар:

#### 1. Мазкур пудрат шартномасида қўйидаги тарифлар қўлланилади:

**“ижро ҳужжатлари”** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга кирита олган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синовини тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**“қурилиш майдони”**- Мазкур пудрат шартномаси (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**“вақтинчалик ишлар”**- Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

**“беркитилган ишлар”**- ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**“шартнома нархини бўлиб чиқиш”**- ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси:

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ **“Нурота”** давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш қудуғини қуриш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати:

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган танлов савдолари бўйича харид комиссиясининг 17.06.2022 йилдаги баённомаси лот № 102206 билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар (шу жумладан ҚҚС), йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **315 381 188,0 (уч юз ўн беш миллион уч юз саксон бир минг бир юз саксон саккиз) сўмни** ташкил этади.

Шундан 299 612 128,60 сўм маблағлар (95 фоизи) 2022 йилда, қолган 15 769 059,40 сўм маблағлар (5 фоиз) 2023 йилда молиялаштириши белгиланган.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.



6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома билан расмийлаштирилади.

#### IV. Пудратчининг мажбуриятлари:

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофик ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 20% ни ўзининг кучлари билан бажаришга киришиш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- қурилиш майдонини кўрикланишини таъминлаш;

- қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни ўрнатилган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 20 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### V. Буюртмачининг мажбуриятлари:

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда шартноманинг иловасига мувофик ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий техник назорат ва шартнома шартларига мувофик Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан 2-иловага мувофик пудратчига бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ҳафта давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### VI. Ишларни бажариш муддати:

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома конун ҳужжатларга мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:



11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс 30% тўлови тушган кундан бошлаб ишларни 50 % гача бўлган хажмда бажаради.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **120 кунни ташкил этади.**

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар:**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишларни умумий қийматининг 30 % миқдорида, аванс ўтказади, бу **94 614 356,40 (тўқсон тўрт миллион олти юз ўн тўрт минг уч юз эллик олти) сўм 40 тийинни** ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансларни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 65 % гача доирасида амалга оширади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорида бажарилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш:**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаши учун жой билан таъминлаш ва барча шарт шaroитларни яратиб бериш қафолатини олади тан. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этиш учун конунда белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.



27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитилладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитилладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботлатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, шартнома 35 банди 2-чи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги



маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарда ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларини кўриқлаш:**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари:**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш:**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

### **XII. Кафолатлар:**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартлари белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;



объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш:**

#### **52. Буюртмачи:**

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилганда;
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### **53. Пудратчи:**

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги:**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси



Конунда, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,1 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан аниқланган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдориди ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби:**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек, етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этаолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар:**

66. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ғазначилиги рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 2022 йилнинг 31 декабригача амал қилади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.



71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилади.

### XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:

#### “Буюртмачи”

“Ўрмонқурилиш” давлат унитар корхонаси  
Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тумани,  
Дўрмон йўли кўчаси 2 А уй.  
Тел: (97) 462-72-00, (91) 956-10-11

Ҳ/р 2021 0000 1009 0056 6001  
АТБ “Ўзсаноатқурилишбанк”  
Қатортол филиали

МФО: 00 426, ИНН: 305 638 958  
Шхв: 100010860262947049801142053

Директор:  **Б.Б.Сафаров**

#### Пудратчи:

"NURATO BURMASHTEX" МЧЖ

Навоий вилояти, Нурота тумани

С.Сиддиқов маҳалласи, 9 уй

“Халқ банк” АТБ, Нурота филиали.

Ҳ/Р: 2020 8000 7048 8673 7001

МФО: 00702

ИНН: 301 307 525


Тел: (99) 106-07-50

Директор:  **З.Ахмадов**

### ЮРИДИК ХУЛОСА

Ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 12 сентябрдаги “Капитал қурилишда хўжалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 395-сонли қарори билан тасдиқланган 3-иловадаги “Объектларни фойдаланишга тайёр ҳолда қуришга доир Намунавий пудрат шартномаси”га ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида тайёрланган. Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Бош юрисконсулт: **А.Бозоров.**





2022 йил 21 июнь 08/18-ПШ-сонли  
шартномага 1-илова

**“НУРОТА”**

давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш кудуги қуриш объектисида  
ишлаб чиқариш режа

**Ж А Д В А Л И**

315 381 188,0

млн. сўм

т/р	Иш тури	Шартнома қиймати бўйича	Ишларни бошлаш ва якунлаш ойлари				октябрь
			июнь	июль	август	сентябрь	
1.	Пойдевор қуриш ва суғориш кудуги уйчасини қуриш	94 614 356,4	94 614 356,40				объектни давлат қабул қилиш
2.	Суғориш кудуги қурилиш ишларини олиб бориш	220 766 831,6		73 588 943,87	73 588 943,9	73 588 943,87	далолатномасини расмийлаштириш
	<b>ЖАМИ</b>	<b>315 381 188,0</b>		<b>73 588 943,9</b>	<b>73 588 943,9</b>	<b>73 588 943,87</b>	

**“БҮЮРТМАЧИ”**

**“ПУДРАТЧИ”**





2022 йил 21 июнь 08/18-ПШ-сонли шартномага 2-илова

**“НУРОТА”**

давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш кудуги куриш объектида курилиш ишларини  
бўнак (аванс) ва жорий молиялаштириш

**Ж А Д В А Л И**

**315 381 188,0**

**млн. сўм**

т/р	Иш тури	ЖАМИ шартнома бўйича	Ишларни бажариш ойлари				2023 йил 1-чорак	
			июнь	июль	август	сентябрь		октябрь
1.	30 % бўнак (аванс) маблағлар билан таъминлаш	94 614 356,4	94 614 356,4					
2.	65 % бажарилган ишлар маълумотномалари (Ф-3) асосида жорий молиялаштириш	204 997 772,2		51 249 443,1	51 249 443,1	51 249 443,1	51 249 443,1	
3.	5 % кафолатли сўмма	15 769 059,4						15 769 059,4
	<b>ЖАМИ</b>	<b>315 381 188,0</b>	<b>94 614 356,4</b>	<b>51 249 443,1</b>	<b>51 249 443,1</b>	<b>51 249 443,1</b>	<b>51 249 443,1</b>	<b>15 769 059,4</b>

**“БҮЮРТМАЧИ”**



**“ПУДРАТЧИ”**







ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	<b>"НУРОТА"</b> давлат ўрмон ов хўжалигида сугориш кудугини қуриш	
2. Отрасль	<b>Гос.структура</b>	
3. Инвестор	Государственного бюджета	
4. Заказчик	ГУП "Ўрмонқурилиш"	
5. Разработчик	"NEW MILLENIUM PROJECT" МЧЖ	
5.1. ТЭО		
5.2. ПСД и/или ТД		
5.3. Экспертизы		
6. Генеральный подрядчик	<b>"NURATO BURMASHTEX" МЧЖ</b>	
7. Источник финансирования	за счет средств Государственного бюджета	
8. Срок начала и окончания строительства	2022 г	
9. Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 01.01.2022г.
Мощность (в соответст. единицах измерения)		объект
Основные фонды		
Капитальные вложения		323,266
Строительно-монтажные работы		315,381
Оборудование, инвентарь		
Затраты заказчика		7,885
в том числе содержание заказчика		

Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В ценах 1991 г. (тыс. сум)	В договорных ценах (млн. сум)
Мощность (в соответст. единицах измерения)		объект
Основные фонды		
Капитальные вложения		323,266
Строительно-монтажные работы		315,381
Оборудование, инвентарь		
Затраты заказчика <b>ВСЕГО</b>		7,885
в том числе содержание заказчика		

Раздел II Поквартальная разбивка прогноза на 2021 год


(в текущих ценах млн. сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект				
Основные фонды					
Капитальные вложения	323,266			323,266	
Строительно-монтажные работы	315,381			315,381	
Оборудование, инвентарь					
Затраты заказчика <b>ВСЕГО</b>	7,885			7,885	
в том числе содержание заказчика					

И.О начальника отдела

"Строительства и управление проектов"

"NURATO BURMASHTEX" МЧЖ





**Основные сведения о проекте**

(заполняется заказчиком)

**“НУРОТА”**

**давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш қудуғини қуриш**

(название объекта)

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии

**Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-98. от 22.01.2022 года**

(наименование инвестиций, принявшее решение, номер и дата)

2. Заключение по экспертизе проекта

**№38616 от 26.04.2022 года**

(дата и № заключения)

3. ТЭО (ПСД) утверждено

(дата и № решения об утверждении ТЭО (ПСД))

4. Подрядные торги проведены

**17.06.2022 года**

(дата)

5. Победителем определён

**"NURATO BURMASHTEK" МЧЖ**

(наименование подрядной организации)

6. Контракт

**№08/18-ПШ от 21.06.2022г.**

(цена, дата и номер контракта)

7. Разрешение на параллельное проектирование

8. Разрешение на реализацию проекта без тендера

9. Краткая характеристика проекта и её цели

10. Схема финансирования

**за счет средств Государственного бюджета**

11. Потребность в импорте составляет

в т.ч.:

- на приобретение оборудования
- на покупку комплектующих и сырья
- выполнение работ и услуг
- на покрытие аванса иностранного кредита

\_\_\_\_\_ млн.долл.США


\_\_\_\_\_ млн.долл.США

\_\_\_\_\_ млн.долл.США

\_\_\_\_\_ млн.долл.США

\_\_\_\_\_ млн.долл.США

**И.О начальника отдела  
" Строительство и управление  
проектов "**



**Т.Исоқов**



**2022 йил 21 июнь кунини тузилган № 08/18-ПШ-сонли шартномага  
ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ №1**

2022 йил “04” июль

Тошкент шаҳри.

1. Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Ўрмонқурилиш” давлат унитар корхонаси номидан ва унинг Низоми асосида иш юритувчи корхона директори **Б.Б.Сафаров** бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “**NURATO BURMASHTEX**” масъулияти чекланган жамияти номидан ва унинг Низоми асосида иш кўрувчи **З.Ахмадов** ўртасида 2022 йил 21 июнь кунини тузилган № 08/18-ПШ-сонли шартноманинг 3-банди иккинчи ва учинчи хатбошилари қуйидаги тахрирда баён этилсин:

“Шартнома суммасининг 95 фоизи, яъни 299 612 128,60 (икки юз тўқсон тўққиз миллион олти юз ўн икки минг бир юз йигирма саккиз сўм олтмиш тийини) жорий йилда тўлаб берилади.”.

“Шартнома суммасининг 5 фоизи, яъни 15 769 059,40 (ўн беш миллион етти юз олтмиш тўққиз минг эллик тўққиз сўм қирк тийини) 2023 йилда тўлаб берилади.”.

2. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолдирилди, мазкур келишув 2022 йил 21 июнь кунини тузилган № 08/18-ПШ-сонли шартноманинг ажралмас қисмидир.

3. Мазкур келишунини тузишда шартноманинг тарафларида бир-бирларига нисбатан ҳеч қандай эътироз бўлмади.

4. Мазкур келишув бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилди.

**Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:**

**“Буюртмачи”**

“Ўрмонқурилиш” давлат унитар корхонаси  
Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тумани,  
Дўрмон йўли кўчаси 2 А уй.

Тел: (97) 462-72-00, (91) 956-10-11

Х/р 2021 0000 1009 0056 6001

АТБ “Ўзсаноатқурилишбанк”

Қатортол филиали

МФО: 00 426, ИНН: 305 638 958

ШХВ: 100010860262947049801142053

Директор:  **Б.Б.Сафаров**



Бош юрисконсулът: **А.Бозоров.**

**Пудратчи:**

**"NURATO BURMASHTEX" МЧЖ**

Навоий вилояти, Нурота тумани

С.Сиддиқов маҳалласи, 9 уй

“Халқ банк” АТБ, Нурота филиали.

Х/Р: 2020 8000 7048 8673 7001


МФО: 00702

ИНН: 301 307 525

Тел: (99) 106-07-50

Директор:  **З.Ахмадов**







“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
“Ўрмонқурилиш” ДУК  
директори



Б.Б Сафаров

2022 йил “20” июнь

“Ўрмонқурилиш” ДУК томонидан Навоий вилояти “Нурота” давлат  
ўрмон ов хўжалигида суғориш қудуғини қуриш бўйича танлов  
комиссияси йиғилишининг 18-сонли  
Б А Ё Н Н О М А С И

2022 йил “20” июнь

Тошкент ш.

**ҚАТНАШДИЛАР:**

У.Маматов	Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари-танлов комиссия раиси
И.Наматов	Мухандис- танлов комиссия аъзоси
Т.Исақов	Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бошлиғи
У.Абдилакимов	Бош мутахассис танлов комиссия аъзоси
С.Норимов	Бош мутахассиси танлов комиссияси котиби

**КУН ТАРТИБИ:**

“Ўрмонқурилиш” ДУК томонидан Навоий вилояти “Нурота”  
давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш қудуғини қуриш бўйича  
муҳокамага жойлаштириш

*(Сафаров, Маматов, Наматов, Исақов, Абдилакимов, Норимов... Сафаров)*

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан комиссия аъзоси - директор ўринбосари У.Маматов сўзга чиқиб, **Навоий вилояти “Нурота” давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш қудуғини қуриш** кераклигини таъкидлаб ўтиб, объектни etender.uzex.uz сайтида 350424132.00 сўмга 102206-сонли лот рақами берилганлиги маълум қилди. Такдим этилган учта корхона таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бошлиғи Ш.Исламов ЎРҚ-684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъй риоя қилиш бўйича ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур 102206-сонли лот иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур 102206-сонли лотда иштирок этмаяпти.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.



Пудратчи ташкилотлар томонидан берилган таклифлар (нархлар, баллар) куйидагича белгиланган:

№	Иштирокчи номи	Таклиф этилаётган нарх	Балл
1	TINIQ OSMON SAVDO SERVIS MCHJ	321 800 000,0	24,0
2	ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH	325 894 443,0	84,3
3	ООО NURATO-BURMASHTEX	315 381 188,0	87,5
4	KRISTAL-ELEGANT-INVEST MCHJ	297 860 512,0	19,5
5	ООО STROY QO'RG'ON BIZNES	-	-
6	BEHZOD KELAJAK NUR X K	-	-

Комиссия аъзоларининг хулосасига кўра TINIQ OSMON SAVDO SERVIS MCHJ, ЧП SANOAT VA UY- JOY QURILISH, KRISTAL-ELEGANT-INVEST MCHJ, ООО STROY QO'RG'ON BIZNES ва BEHZOD KELAJAK NUR X/K корхоналари томонидан таклиф қилган нархлар энг паст деб топилди.

**Комиссия қарор қилади:**

1. Навоий вилояти “Нурота” давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш қудуғини қуриш бўйича ООО NURATO-BURMASHTEX томонидан берилган таклифи бир овоздан мақуллансин.

2. ООО NURATO-BURMASHTEX танлов ғолиби деб топилсин ва ушбу корхона билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ деб белгилансин.

Ушбу баённома ижросини назорат қилиш ҳамда амалга ошириш корхонанинг Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бош мутахассиси Т.Исақов зиммасига юклатилсин.

**Танлов комиссияси аъзолари:**

У.Маматов

Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари

И.Наматов

Мухандис- танлов комиссия аъзоси

Т.Исақов

Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бош мутахассиси


У.Абдилакимов

Бош мутахассис танлов комиссия аъзоси

С.Норимов

Қурилиш-пудрат ишлари ва уларнинг лойиҳалаштириш бўлими бош мутахассиси танлов комиссияси котиби





SP 0163178

# ЎРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУЎУРТАЛАШ БЎЙИЧА ПОЛИС

«21» июн 2022 йил

Қайд рақами 1300-29/220053

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ 2022 йил «21» июндаги 1300-29/220053-сонли Шартномага асосан мол-мулкига зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлигига суғурта химоясини тақдим этади.

Суғурта қилдирувчи	«NURATO BURMASHTEX» МЧЖ
Наф олувчи	«Ўрмонқурилиш» давлат унитар корхонаси
Объектнинг номи	«Нурота» давлат ўрмон ов хўжалигида суғориш қудуғини қуриш объекти.
Объектнинг манзили	Навоий вилояти, «Нурота» давлат ўрмон ов хўжалиги.
Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича)	315 381 188,00 (уч юз ўн беш миллион уч юз саксон бир минг бир юз саксон саккиз) сўм.
Суғурта пули	262 800 000,00 (икки юз отмуш икки миллион саккиз минг) сўм.
Суғурта мукофоти	790 000,00 (етти юз тўқсон минг) сўм.
Франшиза (шартсиз)	0,00 % Суғурта пулидан
Учинчи шахслар олдида жавобгарлик :	
Суғурта пули	10 000 000,00 (ўн миллион) сўм.
Суғурта мукофоти	50 000,00 (эллик минг) сўм.
Умумий суғурта мукофоти	840 000,00 (саккиз юз қириқ минг) сўм.
Полис амал қилиш муддати	2022 йил «21» июндан 2022 йил «20» октябр 24-00 гача

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ 2022 йил «21» июндаги 1300-29/220053-сонли Шартнома бўйича мажбуриятлари 2022 йил «21» июндан қучга қиради ва 2022 йил «20» октябргача амал қилади.

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ  
Тошкент вилояти филиал директори  
Ф.А. Мирзабаев

ИМЗО



С предложениями и замечаниями о качестве наших услуг Вы можете обратиться по телефону доверия (+998) 95 342-45-45



## Qurilish-montaj ishlari boshlanganligi haqida xabar berish

Ariza raqami	54868838
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Berilgan sana	27.06.2022 13:58
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	27.06.2022 14:21
Holati	Tayyorlandi
Hozirgi amal	Конец
Tekshirish uchun parol	19196

## Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

Yuridik shaxsning nomi	"O'RMONQURILISH" DAVLAT UNITAR KORXONASI
Tashkiliy-huquqiy shakli	Unitar korxonona
Yuridik shaxsning STIR	305638958
Yuridik manzil	CHO`PON OTA MAVZESI, 28 A-UY
MFO	00825
IFUT	70220
Yuridik shaxsning telefon raqami	2105376
Yuridik shaxsning elektron pochta manzili	example@mail.com

## Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Кадастровый номер	21:04:03:01:01:0142
Obyektning nomi	"Нурота" давлат ўрмон ов хўжалигида 1-дона суғориш қудуғини қуриш
Тип недвижимости	Noturar bino yoki inshoot
Вид недвижимости	Noturar
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Нурота тумани, Чуя маҳалла фуқоролар йиғини
Hudud	Navoiy viloyati
Tuman (shahar)	Nurota tumani
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	3



Qurilish ishlari turi	Yangi qurilish
Arxitektura va shaharsozlik kengashining protokolining raqami va sanasi	№ 102206/ 17.06.2022
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	304716636
Loyiha-smeta hujjatlarini parallel olib boriladigan qurilish ob'ekti bo'yicha (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	йўқ
Davlat dasturi obyektlari uchun (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори
Davlat ekspertiza organining nomi	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI Sirdaryo viloyati
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasi raqami va sanasi	Sana:26-04-2022 yil Yig'ma ekspert xulosasi № 38616
Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim litsenziyalanadigan qurilish-montaj ishlarini bajarishda	OOO NURATO-BURMASHTEX
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami va sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	Ушбу қурилиш хавфли ишлаб чиқариш объекти эмас

### Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Qurilish laboratoriyalar mavjudligi haqidagi hujjat	Yuklab olish
Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorati tayinlanganligi to'g'risidagi buyruq yoki shartnoma nusxalari	Yuklab olish
Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorat mutaxassislarining sertifikatlari	Yuklab olish
Qurilishni tashkil etish va ishlarni bajarishning tasdiqlangan loyihalari	Yuklab olish

### Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

#	Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami
1	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК	Исламов Шухрат Халилович	AA3327086
2	"ЎРМОНҚУРИЛИШ"ДУК	Исақов Толибжон Исмоилжон ўғли	AD0620646



#	Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami
3	"NEW MILLENNIUM PROJECT" MChJ	Зокиров Фаррух Салимович	AA6059330
4	"NURATO-BURMASHTEX " MChJ	AHMADOV ZUHRIDDIN ZOHIR O'G'LI	AA7264235

### Ko'rib chiqishga qabul qilish

Ariza ko'rib chiqishga qabul qilinganligi to'g'risida xabar

korib chiqilmoqda

### Xizmatning ko'rsatilish natijasi

Qurilish-montaj ishlarini bajarishning sifati va to'liqligi ustidan nazorat funksiyalari tekshiruvini amalga oshirish uchun summa

609434

Inspeksiyaning rekvizitlari

Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 609434 so'm (0.2%) bo'nak (avans) 15% 91415.1 so'm. Навоий вилояти Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси Х/р: 20210000500306221001 МФО: 00205 ИНН: 201424953 «Ипотека банк» АТБ Навоий вилояти филиали