

## ПРОТОКОЛ

Заседания рабочей группы по внедрению Инновационного проекта  
«Разработка и внедрение технологии для производства заменителей молочного  
жира методом переэтерификации растительных масел»

г. Ташкент

«16» июля 2022 г.

### Участвовали :

- **Radjabova Yulduz Muxammadjanovna** главный технолог Руководитель проекта - исполнение всех назначенных задач;
- **Sultanbekov Nigmatjon Irismatovich** финансовый директор - финансовые вопросы, включая обеспечение целевого использования средств и формирование соответствующих отчётов по использованию средств;
- **Maxmudxodjayev Abbas Avazxonovich** заместитель Генерального директора - организационные вопросы, обеспечение исполнения всех контрактов и договоров;
- **Toshpo'latov Farrux Abdumalikovich** начальник цеха гидрогенизации - участие в организационных вопросах, содействие в монтаже оборудования и в пуско-наладочных работах;
- **Yunusova Nodira Fatxullayevna** инженер - участие в организационных вопросах, разработка соответствующего регламента и патента
- **Pulatova Gulrux Inoyatovna** заведующая лабораторией - выполнение лабораторных экспериментов, проведение анализа результатов, участие в подготовке отчётов и сертификации.

### Повестка дня:

Рассмотрение итогов протокола закупочной комиссии по конкурсу лот № 22110012117960 от 13.07.2022 года.


Во исполнения одобренного Инновационного проекта «Разработка и внедрение технологии для производства заменителей молочного жира методом переэтерификации растительных масел» и началом финансирования проекта, а также для обеспечения эффективного и целевого использования финансируемых средств, рабочей группой был объявлен нижеследующий конкурс:

1. ООО «METALL INSTALLITION» - Изготовление и монтаж ёмкостей резервуаров из черного и нержавеющей металлов, на сумму 442.720.497,00 сум.

По вышеуказанному конкурсу для отбора наилучшего предложения на УЗРТСБ был выставлен лот № 22110012117960 от 01.07.2022 года со сроком по 08.07.2022 года. В результате проведенного электронного отбора наилучшего предложения, по всем критериям и с высокими результатами, выбор был осуществлен в пользу ООО «METALL INSTALLITION».

**Решили:**

Рассмотрев предложение ООО «METALL INSTALLITION» и условия договора, на основании протокола закупочной комиссии по конкурсу лот № 22110012117960 на приобретение «Усимлик ёғларнинг переэтерификация килиш усули билан сут ёғи урнини босувчи ёғларни ишлаб чиқариш технологиясини яратиш ва амалга ошириш» (Способ проведения электронный, дата 13.07.2022 года), после 2-х дневного обсуждения рабочей группой и отсутствием претензий, разногласий, состав группы пришел единогласно к одобрению и заключению договора.



**Раджабова Ю.М.**

**Султанбеков Н.И.**

**Махмудходжаев А.А.**

**Тошпулатов Ф.А.**

**Юнусова Н.Ф.**

**Пулатова Г.И.**



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 117960 на приобретение Усимлик ёгларнинг Perezeterifikatsiya kiliش usuli bilan sut ёги urnini bosuvchi ёгларни ишлаб чикариш технологиясини яратиш ва амалга ошириш**

Способ проведения электронный

Дата 13.07.2022

Время рассмотрения 13.07.2022 12:59

Конкурсная комиссия SARDOBA AGRO HOLDING МЧЖ, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	RADJABOVA YULDUZ MUXAMMADJANOVNA	Гл.технолог	SARDOBA AGRO HOLDING MCHJ
<b>Секретарь комиссии</b>	PULATOVA GULRUX INOYATOVNA	Заведующая лабараторией	SARDOBA AGRO HOLDING MCHJ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDXODJAYEV ABBOS AVAZXONOVICH	Заместитель генерального директора	SARDOBA AGRO HOLDING MCHJ
<b>Член комиссии</b>	YUNUSOVA NODIRA FATXULLAYEVNA	Инженер	SARDOBA AGRO HOLDING MCHJ
<b>Член комиссии</b>	TOSHPO‘LATOV FARRUX ABDUMALIKOVICH	Начальник цеха гидрогенизации	SARDOBA AGRO HOLDING MCHJ
<b>Член комиссии</b>	SULTANBEKOV NIGMATJON IRISMATOVICH	Финансовый директор	SARDOBA AGRO HOLDING MCHJ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.07.2022 года № лота 117960.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по разработке и изготовлению нестандартных изделий</b>
Подробное описание	Усимлик ёгларнинг Perezeterifikatsiya kiliш usuli bilan sut ёги urnini bosuvchi ёгларни ишлаб чикариш технологиясини яратиш ва амалга ошириш.
Количество товара	2.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	90 509 245.00
Стартовая сумма	181 018 490.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по разработке и изготовлению нестандартных изделий</b>
Подробное описание	Усимлик ёгларнинг Perezeterifikatsiya kiliш usuli bilan sut ёги urnini bosuvchi ёгларни ишлаб чикариш технологиясини яратиш ва амалга ошириш.

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	261 702 007.00
Стартовая сумма	261 702 007.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иметь соответствующих специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Иметь соответствующих специалистов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO METALL INSTALLTION</b>	20	Список специалистов	20	Экспертная		
<b>YATT SAMIYEV GIYOSJON JOVLI OGLI</b>	20	Список специалистов	3	Экспертная		

Критерий №2 Гарантийное письмо о качественной работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантийное письмо о качественной работы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO METALL INSTALLTION</b>	20	Гарантийное письмо	18	Экспертная		
<b>YATT SAMIYEV GIYOSJON JOVLI OGLI</b>	20	Гарантийное письмо	15	Экспертная		

Критерий №3 Гарантийное письмо (о недопущении коррупции)

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантийное письмо (о недопущении коррупции)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO METALL INSTALLTION</b>	20	Гарантийное письмо	19	Экспертная		
<b>YATT SAMIYEV GIYOSJON JOVLI OGLI</b>	20	Гарантийное письмо (о недопущении коррупции)	19	Экспертная		



Критерий №4 Общая информация об организации

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО METALL INSTALLITION</b>	20	Гувохнома, устав, информация о руководителя и т.д.	20	Экспертная		
<b>YATT SAMIYEV GIYOSJON JOVLI OGLI</b>	20	Гувохнома	15	Экспертная		

Критерий №5 Информация о графике выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о графике выполнения работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО METALL INSTALLITION</b>	20	График выполненных работ	20	Экспертная		
<b>YATT SAMIYEV GIYOSJON JOVLI OGLI</b>	20	График выполненных работ	18	Экспертная		

Критерий №6 Иметь собственную или арендованную техническую базу

Тип: Текстовое значение

Описание: Иметь собственную или арендованную техническую базу

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО METALL INSTALLITION</b>	20	Список техническую базу	19	Экспертная		
<b>YATT SAMIYEV GIYOSJON JOVLI OGLI</b>	20	Список техническую базу	3	Экспертная		

Критерий №7 Акт осмотра отремонтированного участка

Тип: Текстовое значение

Описание: Акт осмотра отремонтированного участка

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО METALL INSTALLITION</b>	20	Акт осмотра	19	Экспертная		
<b>YATT SAMIYEV GIYOSJON JOVLI OGLI</b>	20	Акт осмотра	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>YATT SAMIYEV GIYOSJON JOVLI OGLI</b>	442 720 497.00	442 720 497.00 UZS	442 720 497.00	00.00	442 720 497.00	07.07.2022 05:55:19	30.00
<b>ООО METALL INSTALLITION</b>	442 720 497.00	442 720 497.00 UZS	442 720 497.00	00.00	442 720 497.00	01.07.2022 18:51:06	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>YATT SAMIYEV GIYOSJON JOVLI OGLI</b>	38.9998	30	68.9998
<b>ООО METALL INSTALLITION</b>	67.5003	30	97.5003

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 117960 от 13.07.2022 года на приобретение Усимлик ёғларнинг перээтерификация килиш усули билан сут ёғи урнини босувчи ёғларни ишлаб чикариш технологиясини яратиш ва амалга ошириш определила победителем:

ООО METALL INSTALLITION  
305944926

и резервный исполнитель: YATT SAMIYEV GIYOSJON JOVLI OGLI (588689768)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	RADJABOVA YULDUZ MUXAMMADJANOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TOSHPO'LATOV FARRUX ABDUMALIKOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDXODJAYEV ABBOS AVAZXONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YUNUSOVA NODIRA FATXULLAYEVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SULTANBEKOV NIGMATJON IRISMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Подрядная организация ООО «METALL INSTALLITION» в лице директора Ж. Жураева действующего на основании устава именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны и ООО «SARDOBA AGRO HOLDING» в лице Генерального директора Хамидова Б.М., действующего на основании устава именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется изготовить, смонтировать и передать в собственность Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в нижеследующей спецификации, а Заказчик обязуется принять данный товар и произвести оплату на условиях настоящего договора:

№	Наименования	Ед изм	Кол- во	Цена, сум (за ед.)	НДС 15%	Общая сумма, сум
1.	Изготовление и монтаж 25 куб ёмкость резервуар черный металл	шт	2	78 703 691,30	23 611 107,39	181 018 490,00
2.	Изготовление и монтаж 20 куб ёмкость нержавеющей металл	шт	1	227 566 962,61	34 135 044,39	261 702 007,00
<b>Итого</b>						442 720 497,00

### 2. Стоимость работ по договору.

2.1. Общая сумма настоящего договора является договорной и составляет: **442 720 497,00 (Четыреста сорок два миллиона семьсот двадцать тысяч четыреста девяносто семь ) сум, 00 тийин** с учётом НДС.

2.2. При наличии соответствующих обоснований возникшие изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### 3. Обязательства Подрядчика.

3.1. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ предусмотренных в разделе 1 настоящего договора обязуется:

-выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы в объемах и строки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

3.2. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и сдачу объекта по настоящему договору.

-Обеспечивать рабочих 3-х разовым питанием и круглосуточным общежитием ;

- Обеспечить автокраном в объёме 30 тонн;

-выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором

### 4. Обязательства Заказчика.

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

-предоставить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период монтажа объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ организовать постоянный технический надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

монтажную технику (кран), осуществить их приемку, разгрузки, складирование и хранение;

-обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды зеленых насаждений;

-в 10 дневный срок со дня подписания акта о приемки в эксплуатацию объекта по настоящему договору освободить монтажную площадку от принадлежащих ему монтажных машин и оборудования транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций временных сооружений;

- обеспечить охрану строительной площадке;

-выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

-в 10 дневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;

-производить оплату Подрядчика согласно договора;

-выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.



## **5. Сроки выполнения работ.**

- 5.1. Дата вступления договора в силу : со дня подписания договора, при взаиморасчетах в национальной валюте "сум" – с момента подписания сторонами;
- 5.2. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления предоплаты согласно п 6.1 настоящего договора;
- 5.3. Продолжительность монтажа определенная по договору составляет 90 дней со дня начала работ.

## **6. Платежи и расчеты.**

- 6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику предоплату в течение 5 дней в размере 30% от общей стоимости договора. Оставшуюся сумму в течение 30 дней после окончания работ.
- 6.2. С момента осуществления предоплаты, цены по договору изменению не подлежат.
- 6.3. В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или односторонним порядке расторгнуть договор.

## **7. Производство работ.**

- 7.1. Заказчик назначает на монтажной площадке своего представителя технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.
- 7.2. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем работ в течение периода их выполнения и договора.
- 7.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с указанными сроками, указанными в разделе 5 настоящего договора.
- 7.4. Обеспечение общего порядка на монтажной площадке является обязанностью Подрядчика.
- 7.5. Временные подсоединения коммуникации на период выполнения работ на монтажной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
- 7.6. Подрядчик гарантирует, что монтажные материалы оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы применяемые для монтажа, будут соответствовать качеством спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
- 7.7. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, и (или) несоответствующие чертежам согласно Приложения №1, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости монтажа устраняет недостатки. В случае не исправления подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

## **8. Охрана работ.**

- 8.1. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, монтажной техники другого имущества на территории огражденной монтажной площадки от начала до завершения монтажа и приемки Заказчиком законченного монтажа объекта.
- 8.2. Ответственность за сохранность резервуаров, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **9. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).**

- 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
- 9.2. Если обязательства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.
- 9.3. Если стороны не могут договориться в течение 2 месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **10. Приемка законченного изготовления объекта.**

- 10.1. Приемка законченного изготовления объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.



10.2. Вместе со сдачей объектов Подрядчик предоставляет Заказчику Паспорт объекта, чертежи, а также акт произведенной дефектоскопии.

10.3. Приемка объектов производится в течение 15 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

10.4. С момента подписания акта выполненных работ, объект переходит в собственность Заказчика.

## 11. Гарантии.

11.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ полном объеме и в сроки определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и монтажными нормами, правилами и техническими условиями;
- качество монтажных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемые для монтажа, их соответствие спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;

- функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в соответствии с правилами эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке законченного изготовления и монтажа объекта.

Срок гарантии на объект не менее 12 месяцев

11.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период продолжительности дефектов. Устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом подрядчика и Заказчика.

## 12. Расторжение договора.

12.1. Заказчик вправе требовать расторжения договора в случаях:

- задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала монтажа более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком условий договора ведущее к снижению качества работ предусмотренного монтажными нормами и правилами;

- по другим основаниям, в соответствии с законодательством.

12.2. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

- не выполнения Заказчиком условия финансирования;

- по другим основаниям, в соответствии с законодательством.

12.3. При расторжении договора по совместному решению сторон незавершенное монтажное в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

12.4. Страна иницирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела направляет письменное уведомление другой стороне.

12.5. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки включая упущенную выгоду.

12.6. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

## 13. Имущественная ответственность сторон.

13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

- возмещает другой стороне причиненные убытки;

- несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РУЗ, Законом РУЗ «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

13.2. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное финансирование и нарушение других обязательств установленных в договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, при этом общая сумма не должна превышать 10% стоимости невыполненных работ и услуг. Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.



13.3. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 20% суммы от договорной текущей стоимости объекта.

13.4. За нарушение своих обязательств по своевременному вводу объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% от договорной текущей стоимости объекта.

За несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком Подрядчик уплачивает Заказчику пени 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ на каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости некачественно выполненных работ. Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

13.5. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам, монтажным нормам и правилам, рабочей документации то Заказчик на основании заключения инспекции Госархстройнадзора вправе, в установленном порядке отказаться от приемки и оплаты объекта, а также взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% от стоимости работ ненадлежащего качества.

13.6. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкции за неисполнение обязательств по договору сторона, нарушившая договор возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду в сумме не покрытой пеней.

13.7. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

#### 14. Порядок разрешения споров.

14.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора разрешаются путем переговоров сторон. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном порядке в Межрайонном Экономическом суде г. Ташкента.

#### 15. Антикоррупционные оговорки.

15.1. В рамках исполнения своих обязательств по договору, стороны обеспечивают соблюдение правил по борьбе с коррупцией, и в том числе действующего законодательства, гарантируя, что их работники, аффилированные лица, бенефициары и их партнеры, контрагенты по выполнению договора, должны воздерживаться от дачи или получения взятки, коммерческого подкупа, посредничества во взяточничестве, подкупе служащего государственного органа, организации с государственным участием или получения материальных или нематериальных выгод. Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий.

15.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме ( по электронной почте: [anticorruption@uks.uz](mailto:anticorruption@uks.uz)) или по телефону доверия (+99878 140-74-48) в случае нарушения антикоррупционных правил или разумно обоснованных подозрений. Стороны вправе запросить письменное объяснение в целях разъяснения ситуации, а сторона, получившая обращение, может сделать заявление или комментировать свое мнение в течение 10 (десять) рабочих дней.

15.3. В случае невыполнения требований настоящей статьи, в том числе устранения коррупционных рисков в установленный срок, принятых сторонами мер, не приведших к снижению коррупционной ситуации, другая сторона вправе расторгнуть договор или приостановить его исполнение.

15.4. Возмещение убытков, причиненных стороне, требующей одностороннего расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, производится в порядке, установленном в разделе 15 настоящего договора, при этом сторона, нарушившая обязательства настоящей статьи, не вправе требовать возмещения убытков, причиненных в результате одностороннего расторжения договора.

#### 16. Особые условия.

16.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.

16.2. Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на монтаж объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчика.

16.3. все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

16.4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.



16.5. Если после завершения работ по договору на монтажной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им монтажной площадки.

16.6. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

16.7. Настоящий договор действует до 31.12.2022 года.

16.8. Настоящий договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**17. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.**

**«ПОДРЯДЧИК»**

ООО «METALL INSTALLITION»

г. Алмалык, ул. Улугбека, №86-16

тел. 71-141-90-60

р/с 20208000900962308001

в АТБ «Хамкор Банк» г. Алмалыка,

МФО 00988

ИНН 305944926

ОКЭД \_\_\_\_\_

Код НДС: \_\_\_\_\_



**«ЗАКАЗЧИК»**

ООО «SARDOBA AGRO HOLDING»

г. Ташкент, ул. Джаркурганская, 22

тел. (71) 207-18-44

р/с 20208000600452713001

НБ ВЭД РУз Янгибадский филиал

МФО 01077

Казначейский л/с: 302810860262907015300254003

РКЦ ЦБ Республики Узбекистан

МФО 00014

ИНН 303243977

ОКЭД 10420

Код НДС 326080004003

Хамидов Б.М.





НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОП-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ РЕЗЕРВУАР 25М3</b>							
	<b>38-01-001-04</b>	<b>ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.РЕЗЕРВУАР 25М3 (2шт)</b>	<b>ТН</b>	<b>4,60</b>			
		Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	126,00	579,60	24 152	13 998 499
		Затраты труда машинистов	чел.-ч.	1,00	4,60		
	С 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч.	0,50	2,30	79 900	183 770
	С 2510	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч.	0,50	2,30	55 890	128 547
	С 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч.	33,44	153,82	3 180	489 160
	С 2577	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч.	0,70	3,22	3 180	10 240
	С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч.	0,40	1,84	980	1 803
	С 521	Дрели электрические	маш.-ч.	0,50	2,30	980	2 254
	С 1319	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч.	2,60	11,96	7 436	88 935
	С 2647	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч.	0,70	3,22	7 436	23 944
	С 969	Лебедки ручные, тяговым усилием до 31,39 (3.2) кН (т)	маш.-ч.	1,37	6,30	1 519	9 572
	С 33730	<b>Сталь листовая</b>	<b>т</b>	1,04	4,79	13 500 000	64 708 200
	С 35318	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,03	0,12	21 800 000	2 547 112
	С 34241	Кислород технический газообразный	куб.м	2,20	10,12	4 547	46 016
	С 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,50	2,30	2 500	5 750
		<b>ЛЮК д480 КОМПЛЕКТ</b>	<b>ШТ</b>		<b>2,00</b>	<b>1 540 000</b>	<b>3 080 000</b>
		<b>ЖЁСКОСТЬ (КОЛЦЕВАЯ)</b>	<b>ШТ</b>		<b>4,00</b>	<b>452 000</b>	<b>1 808 000</b>
		лесница наружной	ШТ		2,00	1 550 000	3 100 000
		лесница внут.	ШТ		2,00	1 550 000	3 100 000
		ограждения	м		16,00	95 000	1 520 000
	<b>Е9-2-9-11</b>	<b>МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 25 М3 (2шт)</b>	<b>Т</b>	<b>4,60</b>			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,09	97,01	24 152	2 343 082
	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,41	29,49		
	С 1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (п.с.)	маш.-ч.	1,50	6,90	79 900	551 310
	С 790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч.	4,19	19,27	79 900	1 539 993
	С 980	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т)	маш.-ч.	0,18	0,83	15 200	12 586
	С 1513	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч.	5,15	23,69	3 180	75 334
	С 1950	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч.	0,06	0,28	25 000	6 900
	С 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 куб.м/мин	маш.-ч.	0,17	0,78	78 100	61 074
	С 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч.	0,80	3,68	980	3 606
	С 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч.	0,32	1,47	55 000	80 960
	С 762	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч.	0,21	0,97		
	С 2577	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч.	1,23	5,66	3 180	17 992
	С 35336	Электроды диаметром 8 мм Э46	т	0,00	0,02	21 800 000	401 120



C 50756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,04	0,17	14 500 000	2 401 200
C 34241	Кислород технический газообразный	куб.м	1,12	5,15	4 547	23 426
C 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,35	1,61	2 500	4 025
C 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	0,01	21 500 000	143 405
C 34287	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,28	1,29	6 500	8 372
C 44897	Шлифкруги	шт.	0,20	0,92	14 500	13 340
C 35312	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,00	0,01	21 800 000	200 560
E13-06-002-01	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	м2	100,00			
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,39	39,00	24 152	941 928
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	41,00		-
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	1,00	85 000	85 000
C 112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,01	1,00	85 000	85 000
C 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,01	1,00	85 000	85 000
C 2505	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,65	65,00	21 000	1 365 000
C 660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5куб.м/мин	маш.-ч	0,02	1,90	45 000	85 500
C 11263	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	32,00	3 200,00	150	480 000
E1303-4-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (термо стойки) ЭЛКОН Эраза	100м2	1,00			
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	13,92	13,92	24 152	336 196
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06		-
	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,09	0,09	85 000	7 650
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,03	0,03	85 000	2 550
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	85 000	2 550
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1,95	1,95	85 000	165 750
	краска (термо стойки) ЭЛКОН	кг	80,00	80,00	75 500	6 040 000
	Ксилол нефтяной марки А	т	0,01	0,01	35 600 000	213 600
E16-02-005-02	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ</b>	100М	1,4			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	60,83	85,162	24 152	2 056 833
	труба 57*3,5	м		140,00	45 000	6 300 000
38-01-001-04	<b>ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.РЕЗЕРВУАР 20М3 (1шт из нерж стал)</b>	ТН	1,80			
	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	126,00	226,80	24 152	5 477 674
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	1,00	1,80		-
C 766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч.	0,50	0,90	79 900	71 910
C 2510	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч.	0,50	0,90	55 890	50 301
C 2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч.	33,44	60,19	3 180	191 411
C 2577	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч.	0,70	1,26	3 180	4 007
C 1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч.	0,40	0,72	980	706
C 521	Дрели электрические	маш.-ч.	0,50	0,90	980	882
C 1319	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч.	2,60	4,68	7 436	34 800
C 2647	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч.	0,70	1,26	7 436	9 369
C 969	Лебедки ручные, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч.	1,37	2,47	1 519	3 746
C 33730	<b>Сталь листовая (НЕРЖ)</b>	т	1,04	1,88	75 913 000	142 382 423
C 35318	Электроды диаметром 3 мм (НЕРЖ)	т	0,03	0,05	35 250 000	1 611 630
C 34241	Кислород технический газообразный	куб.м	2,20	3,96	4 547	18 006
C 45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,50	0,90	2 500	2 250



		ЛЮК д480 КОМПЛЕКТ	ШТ		1,00	1 540 000	1 540 000
		ЖЁСКОСТЬ (КОЛЦЕВАЯ)	ШТ		2,00	452 000	904 000
		лесница наружной	ШТ		1,00	1 550 000	1 550 000
		лесница внут.	ШТ		1,00	1 550 000	1 550 000
		ограждения	м		8,00	95 000	760 000
E9-2-9-11		МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 25 М3 (2шт)	Т		1,80		
00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,09	37,96	24 152	916 858
00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,41	11,54	-	-
C 1835		Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,50	2,70	79 900	215 730
C 790		Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	4,19	7,54	79 900	602 606
C 980		Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т)	маш.-ч	0,18	0,32	15 200	4 925
C 1513		Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,15	9,27	3 180	29 479
C 1950		Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч	0,06	0,11	25 000	2 700
C 660		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 куб.м/мин	маш.-ч	0,17	0,31	78 100	23 899
C 1147		Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,80	1,44	980	1 411
C 2509		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,32	0,58	55 000	31 680
C 762		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,21	0,38		
C 2577		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,23	2,21	3 180	7 041
C 35336		Электроды диаметром 8 мм Э46	т	0,00	0,01	21 800 000	156 960
C 50756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,04	0,06	14 500 000	939 600
C 34241		Кислород технический газообразный	куб.м	1,12	2,02	4 547	9 167
C 45077		Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,35	0,63	2 500	1 575
C 30322		Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	0,00	21 500 000	56 115
C 34287		Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,28	0,50	6 500	3 276
C 44897		Шлифкруги	шт.	0,20	0,36	14 500	5 220
C 35312		Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,00	0,00	21 800 000	78 480
E16-02-005-02		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М		0,7		
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,83	42,581	24 152	1 028 416
		труба 57*3,5 (нерж)	м		70,00	225 000	15 750 000
							297 020 894
		ВСЕГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				27 099 486
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ) 12%	СУМ				30 361 424
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				6 458 581
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				263 462 827
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ				13 173 141
		ВСЕГО	СУМ				313 445 974
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 22,82%					71 528 371
		ВСЕГО					384 974 345
		НДС 15%					57 746 152
		ВСЕГО с НДС					442 720 497

ЗАКАЗЧИК:





## ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О проведении правовой экспертизы договора № 4 от 16.07.2022 года на предмет соответствия  
действующему законодательству Республики Узбекистан

Я, Расулов М.М., юрист ООО «SARDOBA AGRO HOLDING», в соответствии со статьёй 21 Закона Республики Узбекистан от 29.08.1998 г. «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» произвел правовую экспертизу настоящего договора на сумму свыше 200 минимальных зарплат, в результате которой установил, что:

1. Настоящий договор отвечает требованиям, предъявляемым хозяйственным договорам согласно ст. 10 и ст.ст. 24-34 Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».
2. Отношения и условия, указанные в договоре, регулируются ст.ст. 386-424 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан. Порядок расчетов (предоплата) соответствуют Указу Президента Республики Узбекистан от 12.05.1995 г.
3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан.
4. Место рассмотрения исковых требований в соответствии с ЭПК.

Юрист

ООО «SARDOBA AGRO HOLDING»

Расулов М.М.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"METALL INSTALLITION" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"METALL INSTALLITION" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

07.01.2019

660515

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305944926

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulugbek, 86, 16,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

