

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 1

« 22 » июль 2022 йил

Учкуприк тумани

Учкуприк тумани Халк таълим бўлими бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритилувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан М.У.Махмудов ва “Бунёдкор строй муҳандис” МЧЖ бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритилувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан А.Имомназаров ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида тўздилар.

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

1.1 «ПУДРАТЧИ» ўз кучи. Асбоблари механизмлари билан «БУЮРТМАЧИ»га қарашли 35 Мактаб бинони шартномага илова қилинувчи техник заданиясига мувофиқ бинони жорий таъмирлаш ишлари амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда ишларни бажариш мажбуриятлари ўз зиммасига олади.

1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли ҳужжатларига мос ҳолда «БУЮРТМАЧИ» биносидан бинони жорий таъмирлаш ишлари ни келишилган вақтда бажариш ва уни камчиликларсиз тўлиқ тайёр ҳолда ўз муддатида «БУЮРТМАЧИ»га топширишни ўз зиммасига олади.

1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида бинони жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган материаллар ва ишчи кучини ўз ҳисобидан ўзи таъминлайди.

1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар яқунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» ўзининг мутахассисларини иштирокида қабул қилиб олади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1 Шартноманинг умумий баҳоси 48 002 132 (Қирк саккиз миллион икки минг бир юз уттиз икки) сўми ташкил қилади.

2.2 Шартнома баҳоси ўз ичига КМИ материаллар баҳоси тафовути ва ҚҚС ни олади.

3. ТУЛОВ ШАРТЛАРИ.

3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс туловини ўтказиб беради.

3.2 Тулов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2 ҳужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштирма далолатномаси ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг ҳисоб рақамига тугридан тугри пул ўтказиб беради.

3.3 Шартнома буйича охириги 70% ҳисоб-китоб иш тўлиқ тамомлангандан сўнг 25 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларини 25-кун муддатда бажаради.

4.2 Шарнома 2022 йил 31-декабргача амал қилади.

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1 «ПУДРАТЧИ».

5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла ҳажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меърий ҳужжатлар талабига ва қондалар асосида топшириш:

5.1.2 Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномаги тўзганини тўғрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.

5.1.3 Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объект биносини жорий таъмирлаш ишлари буйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таъминлаш:

5.1.4 «ПУДРАТЧИ» назорати тўловларидан келиб чиққан ортикча иш хақи ҳажми учун жавоб бермайди «ПУДРАТЧИ» (ёлланма) ташкилотлар ўзлари бажарган иш ҳажмлари учун ўзлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган хажмда ва муддатда хажми «ПУДРАТЧИ» га топшириш.

5.2.2 У шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га ҳақ тулаш;

5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 Шартнома шартларини бажармаган тараф қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиха даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўшиб қўрган зарарни қоплайди.

6.3 Пеня тулаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бўзилиш ҳуқуқий бартараф этишдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиш ёки бартараф этиш мумкин. Бўлмаган ҳолатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоралик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, эр кемирнши сув тошқини ёнгинни ва бошқа табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

7.2 Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар унинг етарли даражасидаги тасдиғи ҳисобланади.

7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажариш унинг тўлиқ курсатиш ёки монейлик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.

7.4 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам тасир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса буюртмачи томонидан шартнома бекор қилиниши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1 Тарафлар ўртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан пайдо бўлган барча низолар ёки қелишмовчиликлар тарафлар ўртасида мўзокара йули билан хал қилинади.

8.2 Агар қелишмовчиликлар мўзокара йули билан хал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий судида кўрилиши лозим бўлади.

9. ШАРТНОМАГА ҚУШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ

9.1 Ушбу шартнома ҳар қандай киритиладиган қушимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб ҳар иккала томон имзолаган ҳолларда ва Ҳазначилик бўлимидан руйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга эга бўлади.

9.2 «БУЮРТМАЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақлидир:

9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини сусткашлик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кунга ошиб кетганда.

9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бўзиш натижасида кўрсатилган ишларини сифати пасайганда.

9.3 «ПУДРАТЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли;

9.3.1 «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича бинони жорий таъмирлаш ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

9.3.2 «БУЮРТМАЧИ» томонидан лойиха ҳужжатларини ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни баҳоси 50% кунига камайганда.

9.3.3 «БУЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик бинони жорий таъмирлаш ишлари молиялаш имконияти йукотилганда.

9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ» га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тўлайди.

9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР.

«ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар бўйича бажарилган ишлар сифатига 1-йил муддатга завоқлат беради.

2 Хар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолият қурсатадилар.

11. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ
ВА ТЎЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

«БУЮРТМАЧИ»

Номи: Учқўприк тумани ХТБ

Манзили: Учқўприк т. Навруз шох қучаси

Тел: +998-90-300-55-05

Ш.Ғ.Х: 100022860302217092100075059

СТИР: 200192517 ОКОНХ: 97600

Ғазначилик бўлинмасининг номи:

Учқўприк тумани бўйича Ғазначилик бўлинмаси

Я.Ғ.Х: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий Банк Тошкент шаҳар

бош бошқармаси Х.К.К.М.

МҒО: 00014 ИНН: 201122919

Раҳбар: М. Маҳмудов

М.У. (Ф.И.Ш) (мзо)



«ПУДРАТЧИ»

Номи: «Бунёдкор строй муҳандис» МЧЖ

Манзили: Учқўприк т. Ноймас қишлоғи

Х/Р: 20208000905382917001

Банк: "МИКРОКРЕДИТБАНК" Учқўприк ф

МҒО: 01052

Тел: 998-90-586-34-07

ИНН: 308445610

ИФУТ: 61110

Раҳбар: А. Имомназаров

М.У.



(ИМЗО)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№SM24101701

1. Loyihaning turi:

Pudrat shartnomasi

2. Loyiha ishlab chiqilgan muddat va yuridik xizmat ko'rsatish markaziga kiritilganligi to'g'risidagi ma'lumot:

Shartnoma loyihasi 2022-yil 7-iyul kuni Uchko'prik tumani yuridik xizmat ko'rsatish markaziga «E-Huquqshunos» elektron tizimi orqali taqdim qilingan.

3. Mahsulot yetkazib berish shartnomasining qisqacha mazmuni:

Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi bundan buyon «BUYURTMACHI» deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan xarakat qiluvchi boshliq shaxsidan M.Mahmudov va "Bunyodkor Story muhandis" MCHJ bundan buyon «PUDRATCHI» deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan xarakat qiluvchi boshliq shaxsidan A.Imomnazarov ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

Shartnoma loyihasiga ko'ra, 35-umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini shartnomaga ilova qilinuvchi texnik zadaniyasiga muvofiq binoni joriy ta'mirlash ishlari amaldagi texnik shartlarga rioya qilgan holda ishlarni bajarish majburiyatini oladi.

Tanlov g'olibini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan yeg'ilish bayoni 2022-yil 30-iyun kuni imzolangan.

Ushbu shartnoma buyicha «BUYURTMACHI» tomonidan «PUDRATCHI» hisob raqamiga 30% avans to'lovini o'tkazib beradi. Unga ko'ra bajariladigan joriy ta'mirlash ishlarini 25 kun muddat ichida bajarilishi kerak. Shartnomaning amal qilish muddati 2022-yil 31-dekabr qilib belgilangan. Agar pudratchi tomonidan tamirlash ishlari vaqtida amalga oshirilmasa dalolatnoma tuzish bilan kamchiliklar belgilanadi.

Umumiy summa: Shartnomaning umumiy baxosi 519 596 000 (besh yuz o'n to'qqiz million besh yuz to'qson olti ming) so'mni tashqil qiladi.

Shartnoma baxosi o'z ichiga KMI materiallar baxosi tafovuti va QQS ni oladi.

4. Shartnoma loyihasining qonunchilik hujjatlari asosida o'rganish.

O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuniga, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga, O'zbekiston Respublikasining "Davlat



xaridlari to'g'risida"gi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroriga, Vazirlar Mahkamasining "Davlat buyurtmachilari tomonidan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) davlat xaridlarida uzluksizlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroriga va boshqa Qonunchilik hujjatlari asosida o'rganildi.

Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 30-moddasiga asosan, Xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirish turlari quyidagilardan iborat:

elektron do'kon;

boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksion;

eng yaxshi takliflarni tanlash;

tender;

to'g'ridan to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshiriladigan davlat xaridlari;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan ruxsat etilgan xaridlarning boshqa raqobatli turlari.

Xarid qilish tartib-taomillari elektron shaklda amalga oshirilishi mumkin.

eng yaxshi takliflarni tanlash bo'yicha o'tkazilgan tanlovga ko'ra (lot raqami 111529 <https://etender.uzex.uz/deals-list>) "Uchko'prik ta'mir" MCHJ g'olib deb topilgan.

Taraflarning javobgarlik masalasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunining 25-32-moddalariga hamda fuqarolik kodeksiga mos ravishda ishlab chiqilgan.

**Mahsulot yetkazib berish shartnomasi loyihasi o'rganib chiqilib,
xulosa qilindi:**

Mahsulot yetkazib berish shartnomasi loyihasi Qonunchilik hujjatlari asosida o'rganib chiqilishi natijasida ushbu shartnoma loyihasi Qonunchilik xujjatlariga muvofiq deb topilsin.

**Uchko'prik tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh
yuriskonsulti**



E.Qalandarov

2022-yil 8-iyul

ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

« 20 » июль 2022 йил

№ сон 3

Учкўприк тумани



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Учкўприк тумани ХТБ мудир
М.Махмудов

Учкўприк тумани ХТБга каршли 35 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун ўтказилган электрон элон натижалари тўрисида

Раислик қилувчи: комиссия раиси:

М.Махмудов

Қатнашдилар:

1. Х.Махсудов

2. М.Охунов

3. Х.Эргашев

4. Х.Мамажонов

Йиғилиш кун тартибида кўриладиган масала:

Учкўприк тумани ХТБга каршли 35 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун ўтказилган электрон элон натижалари тўрисида.

Кун тартибидаги масала юзасидан Учкўприк тумани ХТБга каршли 35 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун ўтказилган электрон элонга раислик қилувчи М.Махмудов сўзга чиқиб, ушбу элон Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўрисидаги қонун асосида шаффоф ва ҳақоний ўтканлигини айтиб ўтди. Шундан сўнг Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўрисидаги қонуннинг 62-модда 7-хат бошида кўрсатилганидек, Давлат буюртмачиси томонидан харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг тегишли мажлиси баённомаси расмийлаштирилади ва имзоланган кундан бошлаб уч иш кун ичида давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилиши лозим эканлигини яна бир бор такидлаб ўтди. Муҳокамама муддати якунига етгандан сўнг бошқа қатнашчилар томонидан ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олган ҳолда йиғилиш хайати:

Қарор қилади.

1. Муҳокамама муддати якунига қадар бошқа қатнашчилар томонидан этирозлар ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олиб "Бунёдкор Строй Мухандис" МЧЖ ни йиғилиш хайати ғолиб деб элон қилсин.

2. Ғолиб деб топилган қатнашчи "Бунёдкор Строй Мухандис" МЧЖ билан қонунчиликда белгиланган тартиба шартномаларни расмилаштириб, маблағларни тўлаб бериш чоралари кўрилсин.

Комиссия раиси:

Котиб:

Комиссия азолари:

Handwritten signatures and initials of the commission members, including the chair and members of the commission.

М.Махмудов

Н.Хусанова

Х.Махсудов

М.Охунов

Х.Эргашев

Х.Мамажонов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 25-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48511

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani To'qsonqovun MFY To'qsonqovun qishlog'ida joylashgan 35-maktabning binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Farg'ona Komunal Loyiha" MCHJ

Bosh loyihachi - "Farg'ona Komunal Loyiha" MCHJ

Litsenziya 28.07.2020y/ № AL-001300

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjeti mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43094

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limining 06.05.2022 yil kungi yig'ilish bayoni.

1.2. Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri M.Maxmudov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani To'qsonqovun MFY To'qsonqovun qishlog'ida joylashgan 35-maktabning binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri M.Maxmudov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 54 994,051 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

| | |
|--|------------------------|
| Qurilish qiymati QQS siz | - 42 540,112 ming so'm |
| QQS 15% | - 6 381,017 ming so'm |
| Qurilish qiymati QQS bilan | - 48 921,129 ming so'm |
| Buyurtmachining xarajatlari | - 1 844,793 ming so'm |
| Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan | - 50 765,921 ming so'm |
| Iqtisod qilingan mablag' | - 4 228,130 ming so'm |

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani To'qsonqovun MFY To'qsonqovun qishlog'ida joylashgan 35-maktabning binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


28.06 2022

М. Мажаров

Мы, нижеподписавшиеся от заказчика _____ подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеизложенные работы: "Фаргона вилоят Учкунрик тумани "Туксов Ковун" кишлоғида жойлашган 35-сонли умумий урта таълим мактаби биносини жорий таъмирлаш"

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|--|--|--------------------|------------|
| ПРОЕМЫ | | | |
| 1 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,02 |
| 2 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,075 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | |
| 3 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ПИВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА | 100 М2 | 0,55 |
| 4 | ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 1,71 |
| 5 | ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ, ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0,565 |
| ПОЛЫ | | | |
| 6 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,55 |
| НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | |
| 7 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ; ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 0,575 |
| 8 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН ЦОКОЛЯ | 100 М2 | 0,085 |
| 9 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН | 100 М2 | 0,085 |
| ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | |
| 10 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100 М | 0,75 |
| 11 | ПРОВОД МАРКИ АПНВС-ДО380В СЕЧ 2Х2,5ММ2 | 1000 М | 0,075 |
| 12 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ | 100 ШТ | 0,08 |
| 13 | СВЕТИЛЬНИК ТИПА "LED" 36W | ШТ | 8 |
| 14 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,04 |
| 15 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ТИП С-2-94-10/220 | ШТ | 4 |
| ВОДОПРОВОД | | | |
| 16 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,5 |
| 17 | ВЕНТИЛЬ ППР Д=20ММ | ШТ | 16 |
| ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОД | | | |
| 18 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,12 |
| 19 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ | 1 КМ | 0,1 |
| 20 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | 0,09 |
| 21 | ВЕНТИЛЬ ППР Д=25ММ | ШТ | 6 |
| 22 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т | 1 НАСОС | 1 |
| 23 | НАСОС ТИПА "БЕРА" ДЛЯ ПОДДАЧИ ВОДЫ | ШТ | 1 |
| ВЫГРЕБНАЯ ЯМА НА 10М3 | | | |
| 24 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 М3, ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0,01 |
| 25 | ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКЕДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,05 |
| 26 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.) 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000 М3 | 0,01 |
| 27 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2 | 100 М3 | 0,1 |
| 28 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 1000 М3 ГРУНТА | 0,01 |

| | | | |
|----|--|-----------------|--------|
| 1 | РУНТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ, ГЕМЛЯ, ПЕРГНИИ, ДОБРУЗКА | ТОННА | 18 |
| 2 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1, РУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 5 КМ | ТОННА | 18 |
| 3 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000 ММ | 100 МЗ | 0,0236 |
| 4 | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД-20 | ШТ | 1 |
| 5 | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 20-9 | ШТ | 3 |
| 6 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ, ДО 1000 ММ | 100 МЗ | 0,0012 |
| 7 | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 7-3 | ШТ | 2 |
| 8 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О -1 | ШТ | 1 |
| 9 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ: ДО 20 КГ | 1 Т | 0,073 |
| 10 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ: БОЛЕЕ 1000 ММ | 100 МЗ | 0,0051 |
| 11 | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-20-2 | ШТ | 1 |
| 12 | УСТАНОВКА ЛЮКА | 1 ШТ | 1 |
| 13 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ | 100 М | 0,0015 |
| 14 | ПАТРУБОК 200Х6 | М | 0,15 |
| 15 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ | 1 КМ. | 0,003 |
| 16 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 МЗ | 0,004 |
| 17 | УСТРОЙСТВО СТЕИ И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ: ДО 150 ММ КРУГЛЫХ СООРУЖЕНИЙ | 100 МЗ | 0,002 |
| 18 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕИ | 100 М2 | 0,188 |
| 19 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОГУАРЫ ИЗ ГРАВИЯ | 100 М2 | 0,025 |
| 20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,025 |
| 21 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 20 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НА 4 РАЗА | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,025 |



 2. Махсумов
 М. Охужов
 Х. Эргашев
 Х. Маманов