

Отчёт о выполнении ПИР и прочих расходов по объектам местного бюджета по Инжиниринговой компании СЕЗ  
Навоийского облхокимията, финансируемых за счёт средств М/БЮДЖЕТА-(ПРЕВЫШЕНИЕ+СВОБОДНЫЕ  
ОСТАТКИ) за 2021-2022 годы

по состоянию на 22.07.2022

п/п	Наименование объекта и проектных организаций	ДОГОВОР		ЛИМИТ-2022	Код
		№ и дата	Сумма		
	Кап.рем.зд."СВП" в МФЙ "САРБОЗОР" (Навбахор) (ШХР:10002186...72 130 054 007)	55 000,000	48100,077	55000,000	
	ПСД+А/Н+Госэксп. ("МЕЪМОР ЛОЙИХА") ООО	28/2022 от 22.07.2022	31 800,000	31 800,000	43.39.000
	Нераспределённый лимит			6899,92345	
	Тендерный Центр Навои.обл.		2420,000	2420,000	
	"Центр комплекс.экспертизы проектов" ГУП (НАПУ-г.Ташкент)	ЭТЗ-36582 от 20.05.2022	2025,07655	2025,077	
	(топография)		2000,000	2000,000	
	ГАСН (тех.обсл-е)	01/124 от 16.12.2019	2888,387	2888,387	
	ГАСН (тех.обсл-е) - (на доп.раб.)		2966,613	2966,613	
	Содержание ГАСН		4000,000	4000,000	

Директор ИК СЕЗ

Навоийского обл хокимията:

А.Турдиев

Исп: З.Н.Мингбаева  
тел: 224-39-09

