

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА №144-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

22 июль 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "Rovuston qurilish servis" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори С.Базаралиев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Наманган вилояти Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кўчасини 0.400 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Наманган вилояти Халқ депутатлари Кенгашининг 2022 йил 10 июндаги VI-32-71-6-0-К/22-сонли қарорига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 42 306 138 (қирқ икки миллион уч юз олти минг юз ўттиз саккиз) сўмни ташкил этади ва манзилли рўйхатга асосан молиялаштирилади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали” га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 12 691 841 (ўн икки миллион олти юз тўқсон бир минг саккиз юз қирқ бир) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар

объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

9.5. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар объект фойдаланишга қабул қилиш тўғрисидаги Давлат қабул комиссиясининг далолатномаларини тасдиқлаш ҳақидаги ҳоким қарорини ва унга илова қилинган ҳужжатларни тақдим қилиш зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган

холда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

ХIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.


14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.


ХV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 304521860144017045204118169
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  О.Назаров
М.Ў

Ҳуқуқшунос  Р.Шамсутдинова



«ПУДРАТЧИ»

"Rovuston qurilish servis"

маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Наманган тум. Ўрта Ровустон қиш.
тел./факс: (97) 217-77-47
х/р: 20 208 000 504 959 956 001
Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали
МФО: 00222, ИНН: 302224161
ОКОНХ: _____

Директор  З.Гаффаров
М.Ў

Ҳуқуқшунос  И.Юсупов



2022 йил 22 июлдаги
 №144-2022-сонли шартномага
 1-илова

Наманган вилояти Норин тумани Нурзие МФЙ Нурзие кўчасини жорий таъмирлаш ишларини
 БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	2022-йил учун кўрилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Наманган вилояти Норин тумани Нурзие МФЙ Нурзие кўчасини жорий таъмирлаш	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Жами	-	-	-	-	-	-	42 306 138	-	-	-	-	-	42 306 138

Бюрогачи  О.Назаров



Шурагачи  З.Ғаффаров



Наманган вилояти Норин тумани Нурзат МФЙ Нурзат кўчасини жорий таъмирлаш ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Даванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
2	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варачи (Ф-3) микдорда)							27 498 990						27 498 990
3	5% карфолат маблағ							2 115 307						2 115 307
	Жами	-	-	-	-	-	-	42 306 138	-	-	-	-	-	42 306 138

Буюртмачи  О.Назаров

Ўқувчи  З.Гаффаров

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 120825 на приобретение Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 19.07.2022

Время рассмотрения 18.07.2022 21:54

Конкурсная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT HAKIMJONOVICH	специалист по договору	Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хақимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.07.2022 года № лота 120825.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	42 949 157.00
Стартовая сумма	42 949 157.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Rovuston qurilish servis MChJ	27	42306138	27	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	27	Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кучасини жорий таъмирлаш	22	Экспертная		

Критерий №2 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Rovuston qurilish servis MChJ	25	42306138	18	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	25	Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кучасини жорий таъмирлаш	15	Экспертная		

Критерий №3 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ УЧАСТНИКА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Rovuston qurilish servis MChJ	14	42306138	10	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	14	Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кучасини жорий таъмирлаш	14	Экспертная		

Критерий №4 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по неисполненным подрядным договорам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Rovuston qurilish servis MChJ	3	42306138	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MChJ	3	Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кучасини жорий таъмирлаш	3	Экспертная		

Критерий №5 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: ИНФОРМАЦИЯ ПО КОНТРАКТАМ (ОБЪЕКТАМ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Rovuston qurilish servis MChJ	2	42306138	2	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MChJ	2	Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кучасини жорий таъмирлаш	2	Экспертная		

Критерий №6 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПО АНАЛОГИЧНЫМ ОБЪЕКТАМ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Rovuston qurilish servis MChJ	23	42306138	23	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MChJ	23	Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кучасини жорий таъмирлаш	23	Экспертная		

Критерий №7 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация об обеспечении тендерного предложения

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Rovuston qurilish servis MChJ	5	42306138	5	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MChJ	5	Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кучасини жорий таъмирлаш	5	Экспертная		

Критерий №8 форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: СВИДЕТЕЛЬСТВО ОСМОТРА СТРОЙПЛОЩАДКИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Rovuston qurilish servis MChJ	1	42306138	1	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	1	Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кучасини жорий таъмирлаш	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Rovuston qurilish servis MChJ	42 949 157.00	42 306 138.00 UZS	42 306 138.00	00.00	42 306 138.00	13.07.2022 10:23:45	09.94
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	42 949 157.00	42 049 157.00 UZS	42 049 157.00	00.00	42 049 157.00	14.07.2022 13:45:06	10.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Rovuston qurilish servis MChJ	80.1	9.94	90.04
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	76.5	10	86.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 120825 от 19.07.2022 года на приобретение Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

Rovuston qurilish servis MChJ
302224161

и резервный исполнитель: DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ (306954446)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	

Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

МУХОКАМА АХБОРОТИ

22.07.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 19.07.2022 йилдаги 120825-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чикиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Норин тумани Нурзиё МФЙ Нурзиё кўчасини (Захира) жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чикиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Rovuston qurilish servis МЧЖ" томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чикиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати ДУК директори:

О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси

А.Тожибаев



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Наманган вилояти хокимининг ўринбосари
 С.Султанов
 " " 2022 й.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Наманган вилояти автомобил йўллари
 ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи
 А.Хамдамов
 " " 2022 й.



Наманган вилояти Халқ депутатлари Кенгашининг 2022 йил 10 июндаги VI-32-71-6-0-К/22 сонли қарорининг 4-иловасига асосан Наманган вилояти ички йўлларида бажариладиган ишлар учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида	Пурағат шартномаси тузилиши вақтида қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил капитал қўйималар	Шу жумладан:				2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспиртиза санаси ва рақами.№	Пудратчи қурилиш таъшилотлар	
								Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати		Бошқа харажатлар (минг сум)	шундан					
								шундан,								
								Тупроқ йўлни тошга ўтказиш	Тошли йўлни асфальтга ўтказиш	Бунортмачининг сақлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	20	21	22	23
I		Наманган шаҳар														
1	1	Наманган шаҳар Дамбоғ МФЙ Дамбоғ кўчаси	2022 й	0,239	202,531	202,531	198,560			0,239	198,560	3,971	1,986			Танлов асосида
2	2	Наманган шаҳар Андижон кўчаси	2022 й	0,444	362,900	362,900	355,784			0,444	355,784	7,116	3,558			Танлов асосида
3	3	Наманган шаҳар Мехмаш кўчаси	2022 й	0,659	295,792	295,792	289,992			0,659	289,992	5,800	2,900			Танлов асосида
4	4	Наманган шаҳар Динамо ўйингоҳи	2022 й	0,420	189,112	189,112	185,404			0,420	185,404	3,708	1,854			Танлов асосида
5	5	Наманган шаҳар Нодира кўчаси	2022 й	0,220	99,068	99,068	97,125			0,220	97,125	1,943	0,971			Танлов асосида
		Наманган шаҳар жами		1,982	1 149,403	1 149,403	1 126,865			1,982	1 126,865	22,538	11,269			
II		Давлатобод тумани														
		шу жумладан кредитор қарздорлик														
6	1	Халқлар Дустиғи МФЙ 34-боғча кўчаси	2021 й			14,086	14,086							Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1132-05-/2021 19.05.2021 й	Наманган ТЙФУК
7	2	"Мустақиллик" МФЙ 1 дан 16-кўп қаватли уйлар кўчалари	2021 й			6,853	6,853							Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1112-05-/2021 19.05.2021 й	Наманган ТЙФУК
8	3	"Янги тонг" МФЙ 49-мактаб олдида-Эски теннис кортигача	2021 й			14,773	14,773							Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1113-05-/2021 19.05.2021 й	Наманган ТЙФУК
9	4	"Элобод" МФЙ Аҳси кўчаси	2021 й			9,435	9,435							Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1118-05-/2021 19.05.2021 й	Наманган ТЙФУК
10	5	"Қуйи ғирвон" МФЙ Аҳси кўчаси	2021 й			10,589	10,589							Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1119-05-/2021 19.05.2021 й	Наманган ТЙФУК
11	6	"Наврўз" МФЙ Лолозор кўчаси	2021 й			7,974	7,974							Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1121-05-/2021 19.05.2021 й	Наманган ТЙФУК

(мин сўм)

№	№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва тугаланиш йили	Лойihalay қувағи тегишли ўлчов birlikларда	Пудрат шартномаси тузилган вақтда қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспиртиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлар		
								Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,				Бошқа харажатлар (минг сум)					шундан	
									Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тошли йўли асфальтга ўтказиш								Буюртмачи нинг сақлаш харажатлари
									км	минг сўм	км	минг сўм							
12	7	"Наврўз" МФЙ Наврўз кўчаси	2021 й				4,456	4,456						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1122-05-/2021 19.05.2021 й	Наманган ТЙФУК			
13	8	"Шишаки" МФЙ Ибн Сино кўчасини таъмирлаш	2021 й				8,364	8,364						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1127-05-/2021 19.05.2021 й	Наманган ТЙФУК			
14	9	Навбахор МФЙ олмасор-6 кўчасини таъмирлаш	2021 й				4,164	4,164						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1128-05-/2021 19.05.2021 й	Наманган ТЙФУК			
15	10	Урта Ровустон МФЙ Жар кучалари	2021 й				12,373	12,373						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1130-05-/2021 19.05.2021 й	Наманган ТЙФУК			
Давлатобод тумани жами:							93,1	93,1											
III		Наманган тумани																	
16	1	Нўгайкўрган МФЙ Бодомзор кучаси	2021 й	0,670	113,467		113,467	113,467	0,250	27,750	0,420	85,717			Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№454-05/2021 27.04.2021	Наманган ТЙФУК		
17	2	Бўстон МФЙ Бўстон-2 кўчаси	2021 й	0,366	53,069		53,069	53,069	0,366	53,069					Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№457-05/2021 27.04.2021	Наманган ТЙФУК		
Наманган тумани жами:				1,036	166,536		166,536	166,536	0,616	80,819	0,420	85,717							
IV		Норин тумани																	
18	1	Сирмоқ МФЙ Тўқувчи кўчаси	2022 й	0,800	87,999		87,999	86,274	0,800	86,274		1,725	0,863				Танлов асосида		
19	2	Бўзўлмас МФЙ Навбахор кўчаси	2022 й	0,200	21,999		21,999	21,568	0,200	21,568		0,431	0,216				Танлов асосида		
20	3	Тошлок МФЙ Ғалаба кўчаси	2022 й	0,500	54,999		54,999	53,921	0,500	53,921		1,078	0,539				Танлов асосида		
21	4	Тошлок МФЙ А.Навоий кўчаси	2022 й	0,350	38,500		38,500	37,745	0,350	37,745		0,755	0,377				Танлов асосида		
22	5	Хўжабод МФЙ Ёш куч кўчаси	2022 й	0,400	44,000		44,000	43,137	0,400	43,137		0,863	0,431				Танлов асосида		
23	6	Қўшчек МФЙ Чек кўчаси	2022 й	0,100	11,000		11,000	10,784	0,100	10,784		0,216	0,108				Танлов асосида		
24	7	Нурзиё МФЙ Юксалиш кўчаси	2022 й	0,600	65,999		65,999	64,705	0,600	64,705		1,294	0,647				Танлов асосида		
25	8	Нурзиё МФЙ Нурзиё кўчаси	2022 й	0,400	44,000		44,000	43,137	0,400	43,137		0,863	0,431				Танлов асосида		
26	9	Яшиқ МФЙ Гулзор кўчаси	2022 й	0,100	11,000		11,000	10,784	0,100	10,784		0,216	0,108				Танлов асосида		
27	10	Яшиқ МФЙ Дарё бўйи кўчаси	2022 й	0,100	11,000		11,000	10,784	0,100	10,784		0,216	0,108				Танлов асосида		
28	11	Бойовул МФЙ Бешкўрган кўчаси	2022 й	0,150	16,500		16,500	16,176	0,150	16,176		0,324	0,162				Танлов асосида		
29	12	Ровот МФЙ Ровот кўчаси	2022 й	3,100	340,999		340,999	334,313	3,100	334,313		6,686	3,343				Танлов асосида		
30	13	Қўшарик МФЙ Мингчинор 2 кўчаси	2022 й	1,650	181,500		181,500	177,941	1,650	177,941		3,559	1,779				Танлов асосида		
31	14	Пастки Чўжа МФЙ Янғабод кўчаси	2022 й	1,660	182,730		182,730	179,147	1,660	179,147		3,583	1,791				Танлов асосида		
32	15	Хўжабод МФЙ Ёш куч кўчаси	2022 й	1,600	176,000		176,000	172,549	1,600	172,549		3,451	1,725				Танлов асосида		
33	16	Муस्ताқилликнинг 20 йиллиги МФЙ Сохиқўрон кўчаси	2022 й	0,450	49,500		49,500	48,529	0,450	48,529		0,971	0,485				Танлов асосида		
34	17	Шайтмозор МФЙ Ўзбекистон кўчаси	2022 й	0,400	44,000		44,000	43,137	0,400	43,137		0,863	0,431				Танлов асосида		

№	№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва тугалланғич йили	Лойхавий қуяватги тегишли ўлчов бирликлари	Пудрат шартномаси тузилши вақтда қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспиртиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлар	
								шундан,				Бошка харажатлар (минг сум)	шундан					
								Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тошли йўли асфальтга ўтказиш								Буюртмачи нинг сақлаш харажатлари
								км	минг сўм	км	минг сўм							
35	18	Тўлкин МФЙ Янги ҳаёт кўчаси	2022 й	1,200	131,999		131,999	129,411	1,200	129,411		2,588	1,294			Танлов асосида		
36	19	Тўда МФЙ Янги ҳаёт кўчаси	2022 й	1,000	110,000		110,000	107,843	1,000	107,843		2,157	1,078			Танлов асосида		
37	20	Учтепа МФЙ А.Темур кўчаси	2022 й	0,150	82,500		82,500	80,882		0,150	80,882	1,618	0,809			Танлов асосида		
38	21	Яшик МФЙ Навбахор кўчаси	2022 й	0,400	44,000		44,000	43,137	0,400	43,137		0,863	0,431			Танлов асосида		
Норин тумани жами:				15,310	1 750,224		1 750,224	1 715,904	15,160	1 635,022	0,150	80,882	34,320	17,156				
V			Уйчи тумани															
39	1	Гулистон МФЙ, 6-сонли тергов хибсхонаси ички майдон ва йуллари	2022 й	0,630	211,689		211,689	207,538		0,630	207,538	4,151	2,075			Танлов асосида		
40	2	Уйчи туман ИИБ ички майдон ва йуллари	2022 й	0,100	25,603		25,603	25,101		0,100	25,101	0,502	0,251			Танлов асосида		
41	3	Уйчи туман суди ички майдон ва йуллари	2022 й	0,060	21,100		21,100	20,686		0,060	20,686	0,414	0,207			Танлов асосида		
42	4	Янгичек МФЙ, Гулирайхон кучаси	2022 й	0,210	50,811		50,811	49,815		0,210	49,815	0,996	0,498			Танлов асосида		
43	5	Умид МФЙ, Келажак кучаси	2022 й	0,100	28,732		28,732	28,169		0,100	28,169	0,563	0,282			Танлов асосида		
44	6	шу жумладан кредитор қарздорлик																
45	7	Пастгузар МФЙ Бобуршоҳ кучаси	2021 й				23,269	23,269							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№362-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
46	8	Итифок МФЙ Олмазор кучаси	2021 й				12,196	12,196							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№365-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
47	9	Умид МФЙ Жайхун кучаси	2021 й				30,487	30,487							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№370-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
48	10	Олмурут МФЙ Янги бобур кучаси	2021 й				39,874	39,874							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№378-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
49	11	Соку МФЙ Юксалиш кучаси	2021 й				58,899	58,899							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№379-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
50	12	Олмурут МФЙ Бобур ва Хон кучалари	2021 й				167,197	167,197							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№381-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
51	13	Шифокор МФЙ Сохил куча	2021 й				41,972	41,972							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№384-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
52	14	Ғайрат МФЙ Ойбулок кўчаси	2021 й				77,741	77,741							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№392-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
53	15	Навоий МФЙ Сирли кўчаси	2021 й				36,171	36,171							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№387-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
54	16	Пастгузар МФЙ Обод кучаси	2021 й				2,781	2,781							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№398-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
55	17	Бустон МФЙ Тошлок ва Камалак кучалари	2021 й				3,291	3,291							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№402-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
56	18	Чуртук МФЙ Ёшлик кўчаси	2021 й				2,034	2,034							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№403-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
57	19	Пастгузар МФЙ Чорвадор кўчаси	2021 й				0,855	0,855							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№404-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
58	20	Қумтепа МФЙ Уста кўчаси	2021 й				14,404	14,404							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№476-04-/2021 28.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
59	21	Шифокор МФЙ М.Улуғбек (Поликлиника) кўчаси	2021 й				6,278	6,278							Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№418-04-/2021 27.04.2021 й.	Уйчи ТЙФУК	
Уйчи тумани жами:				1,100	337,935		855,384	848,758		1,100	331,309	6,626	3,313					
VI			Учқургон тумани															
60	1	Атлае МФЙ Усмонбахши кўчаси	2022 й	1,009	446,834		446,834	438,073		1,009	438,073	8,761	4,381			Танлов асосида		
61	2	Кўчабоши МФЙ Кўчабоши кўчаси	2022 й	0,244	110,000		110,000	107,843		0,244	107,843	2,157	1,078			Танлов асосида		
62	3	Элатан МФЙ Анхорбўйи кучаси	2022 й	0,211	94,867		94,867	93,007	0,211	93,007		1,860	0,930			Танлов асосида		

№	№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва тугаланиш йили	Лойihalвий қувағти тегишли ўлчов бирликлари	Пудрат шартномаси тузилиши вақтида қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:					2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспиртиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлар		
								Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (минг сум)	шундан
									Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тошли йўли асфальтга ўтказиш							
									км	минг сўм	км	минг сўм						
		шу жумладан кредитор қарздорлик																
63	1	Ёркинхаёт МФЙ Низомий кучаси	2021 й			16,260	16,260						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1140-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
64	2	Учкуприк МФЙ Х.Тумиров кучаси	2021 й			127,890	127,890						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1141-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
65	3	Учкуприк МФЙ Шарапов кучаси	2021 й			31,908	31,908						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1142-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
66	4	Намауна МФЙ Тошхувоз кучаси	2021 й			26,471	26,471						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1144-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
67	5	Намауна МФЙ Машъал кучаси	2021 й			13,979	13,979						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1145-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
68	6	Ёркинхаёт МФЙ Харбий қисм кучаси	2021 й			4,147	4,147						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1146-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
69	7	Бахрибод МФЙ Ёнгоқзор кучаси	2021 й			14,526	14,526						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1147-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
70	8	Нуробод МФЙ Тинчлик кучаси	2021 й			31,395	31,395						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1149-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
71	9	Нуробод МФЙ Мехнатобод кучаси	2021 й			17,056	17,056						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1150-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
72	10	Навруз МФЙ Узункуча кучаси	2021 й			21,828	21,828						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1151-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
73	11	Мустақиллик МФЙ Асранбаев кучаси	2021 й			26,631	26,631						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1152-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
74	12	Мустақиллик МФЙ Чорвадор кучаси	2021 й			17,386	17,386						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1153-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
75	13	Дехқонобод МФЙ Сохил кучаси	2021 й			14,390	14,390						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1154-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
76	14	Дехқонобод МФЙ Жомъе кучаси	2021 й			78,185	78,185						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1155-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
77	15	Дехқонобод МФЙ Галаба кучаси	2021 й			27,824	27,824						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1157-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
78	16	Пахтачи МФЙ Чулпон кучаси	2021 й			61,273	61,273						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1158-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
79	17	Тегирмон МФЙ К.Эшматов	2021 й			22,148	22,148						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1161-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
80	18	Қургонча МФЙ Умар кори кучаси	2021 й			62,367	62,367						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1162-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
81	19	Қургонча МФЙ Бахриев кучаси	2021 й			44,901	44,901						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1163-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
82	20	Фаргона МФЙ Фаргона кучаси	2021 й			30,553	30,553						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№1164-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
83	21	Учкуприк МФЙ А.Кодирий кучаси	2021 й			21,288	21,288						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№971-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
84	22	Гулистон МФЙ Бог кучаси	2021 й			21,327	21,327						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№972-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
85	23	Нуробод МФЙ Янгитурмуш кучаси	2021 й			7,294	7,294						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№972-2021 28.04.2021	Учқургон ТЙФУК			
		Учқўргон тумани жами:		1,464	651,701	1 392,728	1 379,950	0,211	93,007	1,253	545,916	12,778	6,389					
VII		Чортоқ тумани																
86	1	Хазратишоҳ ва Тўрик МФЙ ларни боғловчи а/йда	2022 й	1,100	472,672	472,672	463,404			1,100	463,404	9,268	4,634		Танлов асосида			
87	2	Янгиобод МФЙ Тожмахал кўчаси	2022 й	0,328	147,421	147,421	144,530			0,328	144,530	2,891	1,445		Танлов асосида			
88	3	Дўстлик МФЙ Ибн Сино кўчаси	2022 й	0,159	71,802	71,802	70,394			0,159	70,394	1,408	0,704		Танлов асосида			
89	4	Дехқонобод МФЙ Эзоз кўчаси	2022 й	0,301	135,252	135,252	132,600			0,301	132,600	2,652	1,326		Танлов асосида			
		шу жумладан кредитор қарздорлик																
90	5	Гулдиоров МФЙ Мустақиллик кўчаси	2021 й			17,839	17,839						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№496-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
91	6	Гулдиоров МФЙ Булоқбоши кўчаси	2021 й			5,777	5,777						Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F	№497-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			

№	№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва тугаланиш йили	Лойхавий қувағи тегишли ўлчов birlikлари	Пудрат шартномаси тузилishi вақтида қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспиртиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлар		
								Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати		шундан,						Бошқа харажатлар (минг сум)	шундан
								Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тошли йўли асфальтга ўтказиш							
								км	минг сўм	км	минг сўм						
92	7	Ўрикзор МФЙ Ёшлик кўчаси	2021 й			28,611	28,611					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№498-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
93	8	Оромгоҳ МФЙ Саломатлик кўчаси	2021 й			15,340	15,340					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№500-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
94	9	Арбағиш МФЙ Карнайчи кўчаси	2021 й			2,160	2,160					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№501-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
95	10	Арбағиш МФЙ Булокбоши кўчаси	2021 й			1,594	1,594					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№502-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
96	11	Арбағиш МФЙ Сумбула кўчаси	2021 й			42,096	42,096					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№503-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
97	12	Арбағиш МФЙ Сохибкор кўчаси	2021 й			2,115	2,115					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№504-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
98	13	Дўстлик МФЙ Ибн Сино кўчаси	2021 й			1,872	1,872					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№506-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
99	14	Дўстлик МФЙ Ўрикзор кўчаси	2021 й			0,588	0,588					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№507-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
100	15	Дехқонобод МФЙ Ёшлик кучаси	2021 й			3,952	3,952					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№509-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
101	16	Тинчлик МФЙ Ойбек кучаси	2021 й			5,739	5,739					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№510-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
102	17	Янги Обод МФЙ Дустлик кучаси	2021 й			92,321	92,321					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№512-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
103	18	Корабоғ МФЙ кучалари	2021 й			155,732	155,732					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№514-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
104	19	Наманган МФЙ Зие кучаси	2021 й			45,874	45,874					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№518-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
105	20	Юкқалиш МФЙ Теракзор кучаси	2021 й			13,579	13,579					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№520-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
106	21	Наврўз МФЙ Эшон кўчаси	2021 й			7,733	7,733					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№521-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
107	22	Комиллик МФЙ Комиллик кучаси	2021 й			131,314	131,314					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№525-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
108	23	Ласқидон МФЙ Бирдамлик кучаси	2021 й			46,531	46,531					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№526-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
109	24	Бағрикенглик МФЙ Олмазор кучаси	2021 й			115,935	115,935					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№528-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
110	25	Зангобод МФЙ Узумзор кучаси	2021 й			8,130	8,130					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№529-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
111	26	Нурафшон МФЙ Обод кўчаси	2021 й			15,073	15,073					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№533-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
112	27	Чигагой МФЙ А.Қодирий кучаси	2021 й			91,105	91,105					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№534-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
113	28	Бешкапа МФЙ Оқтикан кучаси	2021 й			2,918	2,918					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№536-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
114	29	Чорсу МФЙ Улугбек кўчаси	2021 й			4,166	4,166					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№537-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
115	30	Чорсу МФЙ Шуқухли кўчаси	2021 й			2,090	2,090					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№538-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
116	31	Туркистон МФЙ Завод кучаси	2021 й			13,061	13,061					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№539-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
117	32	Қорамурт МФЙ кучалари	2021 й			11,457	11,457					Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F	№541-05-/2021 27.04.2021 й	Чортоқ ТЙФУК			
Чортоқ тумани жами				1,888	827,147	1 711,849	1 695,630			1,888	810,928	16,219	8,109				
VIII Янгиқўрғон тумани																	
118	1	Наъмуна МФЙ Қорабоев кўчаси	2022 й	0,400	179,950	179,950	176,470			0,400	176,470	3,480	1,765	Танлов асосида			
119	2	Юқори Навкент МФЙ Навкент кўча	2022 й	0,820	220,000	220,000	215,686			0,820	215,686	4,314	2,157	Танлов асосида			
120	3	Ғалаба МФЙ Заркент кўчаси	2022 й	0,450	346,261	346,261	339,472			0,450	339,472	6,789	3,395	Танлов асосида			

№	№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва тугаланиш йили	Локалий қувағи тегишли ўлчов birlikларида	Пудрат шартномаси тузелиши вақтида қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:					2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлар			
								Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (минг сум)	шундан	
									Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тошли йўли асфальтга ўтказиш								Буюртмачининг сақлаш харажатлари
									км	минг сўм	км	минг сўм							
121	4	Салмон МФЙ Вертолёт кўниш майдончаси	2022 й	0,186	201,600		201,600	197,647			0,186	197,647	3,953	1,976			Танлов асосида		
122	5	Юқори Навкент МФЙ Зафар кўчаси 1	2022 й	1,100	220,000		220,000	215,686	1,100	215,686			4,314	2,157			Танлов асосида		
123	6	Юқори Навкент МФЙ Зафар кўчаси 2	2022 й	0,800	149,999		149,999	147,058	0,800	147,058			2,941	1,471			Танлов асосида		
124	7	Бўстон МФЙ Гулистон кўчаси	2022 й	0,900	162,999		162,999	159,803	0,900	159,803			3,196	1,598			Танлов асосида		
Янгиқўрғон тумани жами:				4,656	1 480,809		1 480,809	1 451,822	2,800	522,547	1,856	929,275	28,987	14,519					
Вилоят бўйича жами:				27,4	6 363,8		8 600,0	8 478,532	18,8	2 331,4	8,6	3 910,9	121,5	60,8					
шу жумладан жами кредитор қарздорлик:							2 236,2	2 236,2											

